



*Giunta Regionale della Campania*  
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
UOD 01 Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione  
di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune  
Ufficio DEC - Servizio valutazione indipendente PSR Campania 14/20  
CIG 7205166314 – CUP B29G17000550009

Al RUP Ing. Sergio Caiazzo  
sergio.caiazzo1@regione.campania.it

PG/2020/186945 del 08/04/2020

**Oggetto:** Servizio di Valutazione Indipendente del PSR Campania 2014-2020 -  
Trasmissione relazione tecnica.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione dello scrivente Ufficio DEC in  
merito alla richiesta di proroga avanzata dalla Società Lattanzio M&E.

*Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto*  
(*clott Claudio Ansanello*)





### ***Giunta Regionale della Campania***

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
*UOD 01 Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione  
di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune  
Ufficio DEC - Servizio valutazione indipendente PSR Campania 14/20  
CIG 7205166314 – CUP B29G17000550009*

## ***Relazione tecnica su richiesta proroga consegna RAV 2020***

Con nota trasmessa via PEC in data 31/03/2020, acquisita al protocollo regionale il 01/04/2020 con n. 0178438, la Società Lattanzio M&E, aggiudicataria del Servizio di Valutazione Indipendente del PSR 2014/2020, ha consegnato la prima versione del Rapporto Annuale di Valutazione 2020, così come stabilito dall'art. 9 del contratto.

Nella nota di trasmissione la Società ha altresì evidenziato alcuni impedimenti che hanno compromesso l'elaborazione e la redazione del Rapporto secondo le specifiche contrattuali pur avendo inserito, nella versione consegnata, tutto ciò che poteva essere realizzato nonostante gli impedimenti.

Come primo impedimento addotto, c'è la mancata consegna da parte dell'OP AgEA, in tempo utile per la redazione del Rapporto, dei dati attinenti alle misure connesse a superficie e/o animali, rendendo impossibile svolgere le indagini e le analisi relative a tali misure.

Il secondo sostanziale impedimento è da attribuirsi alla emergenza sanitaria COVID-19 e alle conseguenti limitazioni di movimento scaturite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, che, nell'ultima parte del mese di febbraio e per tutto il mese marzo hanno reso pressoché impossibili gli svolgimenti delle attività in loco che prevedevano interazioni sul territorio regionale campano e che erano indispensabili per completare alcune analisi valutative. Non è stato pertanto possibile svolgere le attività che prevedevano tecniche valutative partecipate. Tale situazione ha infine condizionato la capacità di reperimento delle informazioni e della documentazione (es. fascicoli progetto quando non dematerializzati) necessaria allo svolgimento delle analisi.

La Società nella stessa comunicazione ha avanzato l'ipotesi, sempre che i dati delle Misure superficie siano presto fornite dall'OP AGEA e che l'attuale emergenza epidemiologica rientri in tempi brevi ma al momento non preventivabili, di poter ultimare l'elaborazione del Rapporto di valutazione entro il mese di maggio.

Di fatto tale nota si configura come una richiesta di proroga dei tempi di consegna.

Riguardo alla possibilità di concedere un proroga di consegna del prodotto RAV 2020 a giudizio di questo ufficio sembrano manifestarsi tutte le condizioni richiamate



all'art. 106 comma 1 lett. c), punti 1) e 2) del Dlgs 50/2016. Infatti, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante (ciò vale sia per l'emergenza COVID-19 che per la mancata fornitura di dati da parte di AGEA -OP) ma a ben vedere anche per la Società affidataria e le predette circostanze sono riconducibili a provvedimenti di Autorità preposti alla tutela di interessi rilevanti (vedasi provvedimenti del Governo nazionale- DPCM). Inoltre, tale modifica non altera la natura generale del contratto.

Riguardo alla mancata fornitura dei dati da parte dell'OP- AgEA va specificato che già con nota della AdG n. 0612146 dell'11/10/2019 si inoltrava la richiesta all'OP AgEA di fornitura dei dati necessari alla Società affidataria per l'elaborazione del rapporto Annuale. Tale richiesta è stata reiterata con nota della AdG n. 0054229 del 27/01/2020, a seguito anche della nota trasmessa dalla stessa Società (del 17/01/2020) nella quale si evidenziava che in mancanza di rilascio dei dati di monitoraggio in tempi compatibili, non sarebbe stato possibile effettuare le attività di valutazione nei tempi previsti da contratto. Ancora, l'Ufficio DEC ha sollecitato il rilascio dei dati all'OP con mail del 21 febbraio e 03 aprile scorso. Ad oggi si registra una risposta parziale e ancora non sufficiente ai fabbisogni valutativi.

Tutto ciò premesso l'Ufficio DEC formula parere favorevole alla richiesta di proroga di consegna del RAV 2020 completo con tutte le indagini e le attività di valutazione previste dall'art. 6 paragrafo B2 del contratto spostando la consegna al 31 maggio 2020.

Tanto si relaziona al RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Dlgs 50/16, per l'eventuale adozione del provvedimento formale di autorizzazione.

Napoli lì 08/04/2020

*Assistenti al DEC*

(De Martino Tiziana)

(dott. Giuseppe Rosario Mazzeo)

*Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto*

(dott. Claudio Ansell)