



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Barretta Antonello

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Ing. Manzi Rosario

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
130	02/07/2024	17	0

Oggetto:

PSC/FSC 2007-2013 DGR n. 423/2021 - Alto Calore Servizi SpA "Completamento riqualificazione ambientale del Torrente Fenestrelle, II stralcio" CUP H93H17000000003, SURF 21119CP000000048 - Presa d'atto variante tecnica e suppletiva, rimodulazione del quadro economico, rettifica dell'importo ammesso a contributo con DD n. 62/2021. rettifica della scheda relativa agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- b. con la D.G.R. della Campania n. 423 del 05/10/2021, si è preso atto del "Piano sviluppo e coesione" di cui alla deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€;
- c. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, prevede, in attuazione dell'art. 44, commi 2 e 3, del DL n. 34/2019, che ciascun PSC è sottoposto alla governance di un Comitato di Sorveglianza, tra i cui compiti rientra anche l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi già programmati.

DATO ATTO che:

- a. con DPGR n. 159 del 01/12/2021 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, i cui componenti, specificati nell'allegato A del decreto medesimo, sono stati individuati sulla base dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte nel Comitato;
- b. il citato DPGR conferisce mandato all'Autorità Responsabile del PSC Campania, individuata ai sensi della DGR n. 423/2021 nella Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC", di procedere con proprio provvedimento all'integrazione dell'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza con funzioni deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente dalle Amministrazioni di riferimento ed ai relativi eventuali aggiornamenti;
- c. che, con Decreto Dirigenziale n.174 del 30/08/2022 l'Autorità di Gestione FSC ha approvato il nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC con la manualistica di riferimento;
- d. che il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA, nonché le modalità di attuazione degli interventi;
- e. con Decreto Dirigenziale 43 del 09/03/2023 l'Autorità Responsabile del PSC ha provveduto ad approvare, il Manuale aggiornato delle Procedure di Gestione del PSC Campania, All. A al provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con D.D. n. 174 del 30/08/2022.

CONSIDERATO che:

- a. tra gli interventi programmati a valere su risorse FSC 2007- 2013, nell'ambito del "Piano per gli obiettivi di servizio" e confluiti nella richiamata DGR n. 423 del 5/10/2021, rientra anche l'operazione denominata "Completamento riqualificazione ambientale del Torrente Fenestrelle, Il stralcio" CUP H93H17000000, per un importo di euro 2.805.000,00;
- b. in qualità di Soggetto Attuatore del succitato intervento è stata individuata la soc. Alto Calore Servizi S.p.A. con sede in Corso Europa, 41 - 83100 AVELLINO P.IVA 00080810641, così come riportato all'Allegato A della succitata DGR 94/2015;
- c. con D.D. n. 691 del 24/10/2016 si è provveduto all'assegnazione programmatica del finanziamento ad Alto Calore Servizi S.p.A. per un importo di euro 2.805.000,00, nonché sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati nel richiamato Piano d'Azione per il perseguimento dell'Obiettivo di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato";
- d. con D.D. n. 30 del 19/03/2019, e successivo D.D. di rettifica n. 46 del 22/04/2019, si è provveduto ad impegnare, in favore di Alto Calore Servizi S.p.A., P.IVA 00080810641, in qualità di Soggetto Attuatore per l'intervento de quo, la somma di euro 2.805.000,0, capitolo di spesa U02575, impegno n. 3190002280, esercizio finanziario 2019;
- e. con D.D. n. 62 del 28/04/2021 si è provveduto ad assegnare definitivamente ad Alto Calore Servizi S.p.A. P.IVA 00080810641, l'importo complessivo di euro 2.511.815,63 a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 - Obiettivo di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato" di cui alla D.G.R. n. 94/2015, oltre IVA a carico del Soggetto Attuatore, per l'operazione denominata "Completamento riqualificazione ambientale del Torrente Fenestrelle, Il stralcio", CUP H93H17000000003 registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SURF) con il codice 21119CP000000048, nonché a liquidare la somma di

euro 376.772,34 a titolo di I anticipo pari al 15% dell'importo assegnato in via definitiva, facendo gravare la spesa sull'impegno n. 3190002280 assunto sul capitolo U02575;

- f. con D.D. n. 325 del 17/11/2021 si è provveduto a liquidare l'importo di euro 502.363,13 a titolo di II anticipazione pari al 20% del finanziamento concesso;
- g. con D.D. n. 81 del 24/03/2022 si è provveduto a liquidare l'importo di euro 502.363,13 a titolo di III anticipazione pari al 20% del finanziamento concesso;
- h. con D.D. n. 194 del 29/07/2022 si è provveduto a liquidare l'importo di euro 502.363,13 a titolo di IV anticipazione pari al 20% del finanziamento concesso;
- i. con D.D. n. 125 del 11/04/2023 si è proceduto alla rimodulazione dell'impegno n. 2019/3190002280 espungendone il CIG;
- j. con D.D. n. 114 del 27/04/2023 si è provveduto a liquidare l'importo di euro 502.363,13 a titolo di V anticipazione pari al 20% del finanziamento concesso.

CONSIDERATO altresì che all'atto di emanazione del D.D. n. 62 del 28/04/2021, relativo all'ammissione del finanziamento, in fase di procedura di emanazione, risulta erroneamente compilata la scheda relativa agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nell'importo del finanziamento ammesso.

PRESO ATTO che:

- a. con nota prot. n. 10736 del 21/05/2024, acquisita in pari data al prot. regionale con il n. 252786, il Soggetto Attuatore ha comunicato l'esigenza di procedere ad un adeguamento del progetto iniziale a causa di intervenuti incrementi imprevisi ed imprevedibili nel corso di realizzazione dell'opera nonché della necessità di assicurare l'utile prosieguo e completamento della relativa opera pubblica di rilevanza regionale, in aderenza alla pianificazione di riferimento e con lo scopo di assicurare il pieno recupero ambientale del Torrente Fenestrelle;
- b. con la medesima nota è stato altresì richiesta l'assegnazione delle risorse economiche nella disponibilità dello stanziamento previsto con i DD.DD. nn. 30/2019 e 46/2019;
- c. a corredo della predetta nota prot. n. 10736/2024 è stata trasmessa la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici della variante tecnica suppletiva approvata con Determina dell'Amministratore Unico di Alto Calore Servizi SpA n. 124 del 10/05/2024;
- d. sulla scorta della documentazione acquisita il quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO VARIANTE SUPPLETIVA (Determina n. 124 del 10/05/2024)		QE ammesso con DD 62/2021	QE Variante (Det. 124/2024)
A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo	1.687.675,18 €	1.857.405,58 €
A.2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	224.276,03 €	248.175,95 €
A.3	Revisione prezzi (SAL bis)		292.179,07 €
TOTALE LAVORI		1.911.951,21 €	2.397.760,60 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Oneri e spese per Acquisizione e/o occupazione aree	2.130,92 €	
B.2	Oneri a discarica	236.193,78 €	200.000,00 €
B.3	Sondaggi e oneri archeologici	4.000,00 €	
B.4	Spese generali	197.347,04 €	207.661,04 €
B.5	Imprevisti	98.673,52 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		538.345,26 €	407.661,04 €
C	ACCANTONAMENTO	354.703,53 €	
TOTALE INTERVENTO		2.805.000,00 €	2.805.421,64 €

- e. la variante di cui al punto precedente comporta un aumento delle spese per l'esecuzione dei lavori che non alterano le risorse finanziabili programmate dal FSC 2007-2013 per l'operazione de quo assommanti ad euro 2.743.902,49;
- f. che la differenza di euro 61.097,51 sarà posta a carico del soggetto attuatore;
- g. le risorse finanziarie stanziare con i DD.DD. nn. 30/2019 e 46/2019, disponibili sull'impegno n. 3190002280 assunto sul capitolo U02575, sono sufficienti.

VERIFICATO che:

- a. l'operazione è registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SURF) con il codice 21119CP000000048;
- b. le risorse economiche sono disponibili sull'impegno n.3190002280 assunto sul capitolo U02575;
- c. risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e l'operazione presenta uno stato di avanzamento conforme a quanto prodotto dal Beneficiario.

VISTI:

- a. il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- b. il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018, (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
- c. la D.G.R. n. 871 del 17/12/2018 (Programmazione risorse FSC 2014/2020);
- d. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024);
- e. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania);
- f. la D.G. R. n. 814 del 29/12/2023 (Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2024-2026 della Regione Campania);
- g. la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 (Approvazione Bilancio Gestionale 2024-2026 della Regione Campania. Formulazione indirizzo);
- h. gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto della variante suppletiva approvata con Determina dell'Amministratore Unico di Alto Calore Servizi SpA n. 124 del 10/05/2024;
- b. di dover rimodulare il quadro economico approvato con la medesima Determina n. 124/2025 così come riportato alla lettera d. del "PRESO ATTO";
- c. di dover rettificare l'importo ammesso a contributo con DD n. 62/2021 ad euro 2.743.902,49 anziché euro 2.511.815,63;
- d. di dover stabilire che è posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 61.097,51 eccedente la quota finanziabile;
- e. di dover provvedere alla rettifica della scheda relativa agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nell'importo di euro 2.743.902,49 anziché euro 376.772,34;
- f. di dover specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
- g. di dover specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con l'attività svolta dal Dirigente in e-grammata;
- h. di dover specificare, che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Francesco Cusano, in qualità componente del "team di attuazione" a supporto del RUA con compiti di istruttoria e monitoraggio degli interventi di cui al D.D. n. 215/2023 il quale attesta, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di prendere atto della variante suppletiva approvata con Determina dell'Amministratore Unico di Alto Calore Servizi SpA n. 124 del 10/05/2024;
- 2. di rimodulare il quadro economico approvato con la medesima Determina n. 124/2025 così come riportato alla lettera d. del "PRESO ATTO";
- 3. di rettificare l'importo ammesso a contributo con DD n. 62/2021 ad euro 2.743.902,49 anziché euro 2.511.815,63;
- 4. di stabilire che è posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 61.097,51 eccedente la quota finanziabile;
- 5. di provvedere alla rettifica della scheda relativa agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nell'importo di euro 2.743.902,49 anziché euro 376.772,34;

6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
7. di specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con l'attività svolta dal Dirigente in e-grammata;
8. di specificare, che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:

- alla Autorità di Gestione del FSC;
- al Beneficiario dopo l'intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
- all'Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 e s.m.i.;
- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

IL RUA
Dott Antonello Barretta