



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE PALMIERI

ANGELO FERRARO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
474	10/07/2025	5006	00

Oggetto:

PSC 2014/2020 - Progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - Codice Surf 16084CP0000000092 - Soggetto Attuatore Comune di Flumeri - Presa d'atto variante in corso d'opera - Modifica decreto n. 172/2022 - Impegno contabile

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. in data 24 aprile 2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, finalizzato a finanziare un programma di interventi da realizzare sul territorio regionale (del quale la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016);
- b. con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 e s.m.i. sono stati definiti i compiti del Responsabile Unico del Patto e sono stati designati quali Responsabili Unici dell’Attuazione (RUA) degli interventi i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali competenti per materia;
- c. il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” è stato oggetto di diverse rimodulazioni (rif. Atto modificativo del 17/01/2018, Atto modificativo del 25 ottobre 2019, Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2019, Atto modificativo del 4 maggio 2020), delle quali la Giunta Regionale ha preso atto con specifiche deliberazioni;
- d. il Patto prevedeva, nell’ambito del settore prioritario “Ambiente” di cui all’allegato A della deliberazione n. 173/2016 e ss.mm.ii., come intervento strategico il “Piano Regionale di bonifica”;
- e. al dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema sono stati assegnati, tra l’altro, i progetti rientranti nell’ambito dell’Intervento Strategico “Piano Regionale di Bonifica”;
- f. con delibera CIPESS n.16 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania, nel quale sono confluiti tutti gli interventi della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione relativa ai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in linea con le previsioni della Delibera CIPESS n. 2/2021 “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” e ai sensi dell’art. 44 del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 28/06/2019 e ss.mm.ii.;

PREMESSO ALTRESI’ CHE

- a. con deliberazione n. 430 del 03/08/2020 la Giunta Regionale ha programmato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania e dell’Intervento Strategico “Piano regionale di bonifica”, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, con il costo complessivo di € 720.000,00, la caratterizzazione del sito “Località Campo Pozzi”, che si trova nel Comune di Flumeri in prossimità dell’Area ASI e che nel piano regionale suddetto è stato identificato con il codice 4032C503;
- b. con decreto dirigenziale n.110 del 13/08/2019 il piano di caratterizzazione in questione è stato approvato dalla Unità Operativa Dirigenziale “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino”, ai sensi dell’art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. con decreto dirigenziale n. 332 del 07/08/2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha approvato i criteri e gli indirizzi disciplinanti i rapporti con i soggetti attuatori degli interventi di cui alla deliberazione n. 430/2020, ai fini della gestione dei finanziamenti assegnati, tra i quali è compreso il Comune di Flumeri;
- d. in data 28/02/2022 il Comune suddetto ha trasmesso, con la nota prot. n. 1770, il decreto n. 332/2020 sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale e dal RUP dell’intervento di caratterizzazione, oltre alla documentazione attestante la conclusione della procedura di gara relativa ai lavori di esecuzione del piano di caratterizzazione;
- e. con il decreto dirigenziale n. 172 del 28/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, previa istanza del Comune di Flumeri prot. n. 1780 del 28/02/2022, a seguito dell’esito complessivamente positivo delle attività di controllo di primo livello, svolte dal team individuato con il decreto dirigenziale n. 360 del 09/09/2020 e s.m.i. (rif. check-list di controllo fasi “Selezione”, “Pre-attuazione” e “Avvio”, acquisite al protocollo regionale il 23/03/2022, rispettivamente con i numeri 157974, 158089, 158679), ha concesso il finanziamento di € 648.323,71 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, che è inferiore al costo totale del quadro economico approvato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale con determinazione n. 87 del 31/01/2022 (€ 655.273,58), in quanto l’iva relativa alle voci di spesa “analisi chimiche”, “supporto alla progettazione esecutiva” e “imprevisti” è

stata calcolata applicando l'aliquota agevolata del 10%, in conformità dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021;

f. pertanto, il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è stato il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST- GARA AMMISSIBILE (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 172/2022)	
Importo lavori a base di appalto(di cui € 27.830,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€ 530.669,93
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 502.839,13
Importo Oneri della sicurezza	€ 8.817,55
Importo Oneri della sicurezza per attuazione PSC e misure anticovid- 19	€ 19.013,25
Ribasso offerto 18,48%	€ 92.924,67
a.1 Importo lavori aggiudicati	€ 409.414,96
a.2 Importo totale oneri della sicurezza	€ 27.830,80
A. Importo totale appalto aggiudicato	€ 437.745,25
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
b1 Servizi in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – Analisi Chimiche	€ 49.000,00
b2 Imprevisti	€ 3.195,28
b3 Oneri di discarica	€ 7.000,00
b4 Spese Generali:	€ 46.616,4
b4.1 Progettazione esecutiva	€ 5.720,24
b4.2 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 27.518,57
b4.3 Consulenza, supporto e commissione giudicatrice	€ 4.500,00
b4.4 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 6.368,04
b4.5 CNPAIA 4% (b4.1, b4.2, b4.3)	€ 1.509,55
b4.6 Validazione Arpac	€ 1.000,00
b5 Acquisizione aree e/o immobili	€ 3.500,00
b6 Accantonamento economie (10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52
b7 IVA:	€ 57.492,26
su A) 10%	€ 43.774,52
su b.2 10%	€ 319,53
su b.1, b.4.1 (10%)	€ 5.472,02
su b3, b4.2, b4.5 (22%)	€ 7.926,19
Totale somme a disposizione	€ 210.578,46
TOTALE	€ 648.323,71

g. con decreto dirigenziale n. 222 del 14/04/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato la registrazione dell'impegno di € 648.323,71 nell'esercizio finanziario 2022, a valere sulle risorse del PSC 2014/2020, tenuto conto del cronoprogramma procedurale e di spesa trasmesso dal Comune di Flumeri il 26/01/2022 con la nota prot. n. 796;

- h. con decreto dirigenziale n. 269 del 12/05/2022 la medesima Direzione ha autorizzato la liquidazione dell'anticipazione di € 64.832,37, pari al 10% del finanziamento (€ 648.323,71), come previsto dal Manuale delle Procedure di Gestione del PSC 2014/2020;
- i. con decreto dirigenziale n. 522 del 12/09/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha autorizzato, con riferimento al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene", il disimpegno dell'importo di euro 453.826,60, al fine della riallocazione nell'esercizio finanziario 2023, sulla base del cronoprogramma aggiornato trasmesso dal Soggetto Attuatore e considerato anche che nell'esercizio finanziario 2022 non era stata chiesta alcuna liquidazione;
- j. in riscontro all'istanza del Comune di Flumeri prot. n. 6883 del 25/08/2023 di liquidazione del secondo acconto (20% del finanziamento), integrata con nota prot. n. 7297 del 08/09/2023, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, con il decreto n. 613 del 20/09/2023, ha autorizzato la registrazione dell'impegno contabile di € 129.664,74 nell'esercizio finanziario 2023, corrispondente all'importo della liquidazione richiesta;
- k. con decreto dirigenziale n. 670 del 04/10/2023 la suddetta Direzione Generale ha liquidato il secondo acconto di € 129.664,74, preso atto dell'esito positivo delle attività di controllo di primo livello formalizzate nella check list relativa alla fase "Intermedia", acquisita al protocollo regionale il 28/09/2023 con il n. 461781;
- l. l'importo finora complessivamente liquidato al Comune di Flumeri ammonta ad € 194.497,11;

PRESO ATTO CHE

- a. il Comune di Flumeri, con nota prot. n. 3423 del 14/04/2025, ha trasmesso il cronoprogramma procedurale e di spesa nel quale è stato previsto che il collaudo sarà concluso entro il 30/11/2025 e che tutte le spese saranno pagate entro l'anno 2025;
- b. nel sistema di monitoraggio SURF risultano inseriti giustificativi di spesa per l'importo complessivo di € 190.814,24 e mandati di pagamento per € 189.547,83;
- c. il Soggetto Attuatore ha sostenuto anche ulteriori spese (trasmesse il 28/05/2025 con la pec prot. n. 4840), dell'importo totale di € 1.720,00, che non rientrano tra quelle di cui alla lettera b) e che non sono finanziabili, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, riguardando la pubblicità degli appalti svolti;
- d. con decreto dirigenziale n. 9 del 24/01/2025, la Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" (ufficio regionale competente per ragioni di materia e di territorio), a seguito dell'istanza prot. n. 8921 del 24/10/2024 presentata dal Comune di Flumeri, ha approvato la variante al piano di caratterizzazione del sito "Località "Campo Pozzi", ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica (da ultimo aggiornate con deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 30/12/2024);
- e. *dalle indagini cluster condotte nell'ambito delle attività di caratterizzazione autorizzate, è emerso che il letto delle argille, strato di tamponamento, è più superficiale di quanto ipotizzato nel Piano di Caratterizzazione originario, che prevedeva perforazioni a 132 metri, le quali avrebbero potuto comportare la perforazione dello strato di argilla, con il conseguente rischio di portare l'eventuale inquinante presente nelle falde superficiale e intermedia a quelle più profonde. Tale scenario, assolutamente non prevedibile in fase di redazione del Piano di Caratterizzazione iniziale, ha comportato la necessità di una variante progettuale avente come obiettivo l'indagine delle falde intermedia e superficiale;*
- f. con la pec prot. n. 4840 del 28/05/2025 il Comune di Flumeri ha trasmesso anche la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico reg. gen. n. 793 del 23/10/2024 con la quale è stata approvata la variante in questione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, dando atto che essa non altera la natura complessiva del contratto e non costituisce modifica sostanziale; con la determinazione suddetta è stato, inoltre, aggiornato il quadro economico dell'intervento di caratterizzazione;
- g. in data 25/06/2025, con la pec prot. n. 5706, il Comune di Flumeri ha trasmesso, tra l'altro, la relazione tecnica generale della variante de quo unitamente al computo metrico estimativo e all'atto di sottomissione;

h. con la pec prot. n. 5846 del 30/06/2025 l'Ente suddetto ha trasmesso la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico reg. gen. n. 348 del 30/06/2025 con la quale è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento di caratterizzazione, nel modo di seguito indicato, in conformità della disciplina regionale di riferimento per l'utilizzo delle risorse del FSC 2014/2020 (Manuale delle Procedure di Gestione, aggiornato con decreto dell'Autorità Responsabile n. 43 del 09/03/2023):

Importo	Post-gara rimodulato con determina comunale n. 25/2022	Post-variante	Differenza
A.1 Lavori compresi oneri della sicurezza	€ 437.745,25	€ 271.350,72	- € 166.394,53
di cui oneri della sicurezza	€ 27.830,80	€ 32.037,22	€ 4.206,42
A.2 Servizi in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – Analisi chimiche	€ 49.000,00	€ 70.000,00	€ 21.000,00
A.3 Monitoraggio piezometri		€ 10.000,00	€ 10.000,00
B.1 Imprevisti	€ 3.195,28	€ 580,00	- € 2.615,28
B.2 Oneri di scarica	€ 7.000,00	€ 17.208,57	€ 10.208,57
B.3 Progettazione esecutiva - Attività di supporto	€ 5.720,24	€ 5.720,24	
B.4 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.518,57	€ 27.518,57	
B.5 Progettazione variante in corso d'opera		€ 18.891,05	€ 18.891,05
B.6 Controllo geologico in corso d'opera		€ 2.800,00	€ 2.800,00
B.7 Spese per attività di consulenza o supporto commissione giudicatrice	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
B.8 Acquisizione aree o immobili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
B.9 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 6.368,04	€ 6.368,04	
B.10 Contributo INPS 4% su B.4 e B.5		€ 1.087,37	€ 1.087,37

parziale (su Direzione Lavori e Progettazione variante) – Importo netto di € 27.184,26			
B.11 Cassa N.P.II.AA. su B.3, B.4, B5, B6 (4%)	€ 1.509,55	€ 2.197,19	€ 687,64
B.12 Spese validazione Arpac	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00
B.13 Accantonamento economie (max 10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52		- € 43.774,52
C Iva su A.1 (10%)	€ 43.774,52	€ 27.135,07	- € 16.639,45
C Iva (22%) su spese già sostenute (parziali di A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 – imponibile € 30.317,86)		€ 6.669,93	€ 6.669,93
C Iva su A.2, A3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.10, B.11, B.12, B.13 (10%)	€ 20.667,60	€ 14.568,51	€ 6.099,09
Totale somme a disposizione	€ 168.528,33	€ 158.744,45	- € 9.783,78
Economie post-gara	€ 64.726,42	€ 138.228,44	
TOTALE (A+B+C)	€ 655.273,58	€ 648.323,71	- € 155.178,31

RILEVATO CHE

- a. nella determinazione comunale reg. gen. n. 348 del 30/06/2025 il quadro economico conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera è stato confrontato con quello successivo all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, approvato con la determinazione reg. gen. n. 87 del 31/01/2022;
- b. il confronto, invece, deve essere fatto con il quadro economico ammesso a finanziamento dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il decreto n. 172 del 28/03/2022;
- c. la variante in esame, sebbene non abbia comportato un aumento dell'importo totale del finanziamento concesso con il decreto n. 172/2022, ha determinato le seguenti modifiche del quadro economico:
 - il costo delle attività dirette all'esecuzione del piano di caratterizzazione, configurabili come lavori (voce di spesa A.1), è diminuito di € 166.394,53;
 - il costo delle analisi chimiche (voce di spesa A.2) è aumentato di € 21.000,00;
 - è stata inserita una ulteriore voce di spesa, A.3) "Monitoraggio piezometri", dell'importo di € 10.000,00;
 - nell'ambito delle somme a disposizione:
 - gli oneri di smaltimento in discarica (voce di spesa B.2) sono aumentati di € 10.208,57;
 - sono state inserite due nuove voci di spesa B.5 "Progettazione variante" dell'importo di € 18.891,05 e B.6 "Controllo geologico in corso d'opera" dell'importo di € 2.800,00;
 - l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali (voci di spesa B.10 e B.11) è aumentato complessivamente di € 1.775,01;
 - le spese per le attività di competenza dell'Arpac (voce B.12) sono aumentate di € 19.000,00;
 - l'iva complessiva è diminuita di € 9.118,75, in quanto il Comune di Flumeri, per le spese non ancora pagate, ha calcolato l'imposta applicando l'aliquota agevolata del 10%, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399/2021;

- d. le variazioni apportate al piano di caratterizzazione hanno determinato, dunque, un incremento dei costi di alcune voci di spesa pari complessivamente ad € 83.674,63 e una diminuzione di altre voci di spesa per l'importo di € 175.513,28;
- e. tuttavia, il "monitoraggio piezometri" (voce di spesa A.3) non è ammissibile al finanziamento in quanto trattasi di un'attività che sarà svolta successivamente alla realizzazione dell'intervento di caratterizzazione, come precisato dal Responsabile Unico del Procedimento nella pec del 09/07/2025;
- f. pertanto, l'incremento totale dei costi, al netto della spesa di € 10.000,00 di cui alla lettera e), è pari ad € 73.674,63 ed è inferiore alle diminuzioni che hanno subito altri costi, pari ad € 175.513,28;

CONSIDERATO CHE

- a. nell'Appendice al Manuale delle Procedure di Gestione - "Criteri generali di ammissibilità della spesa" – è stato stabilito che gli imprevisti possono essere utilizzati in uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Responsabile Unico dell'Attuazione, nei limiti della capienza del quadro economico rimodulato successivamente alle procedure di appalto; è stato stabilito, inoltre, che nei casi di cui all'art.106 possono essere utilizzate anche le economie realizzate in sede di gara, accantonate in una misura non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato, sebbene non per le medesime modifiche contrattuali per le quali il Soggetto Attuatore abbia fatto ricorso agli imprevisti;
- b. nel paragrafo C.5 "Economie" del Manuale suddetto è stato disposto, infine, che gli ulteriori importi che dovessero risultare disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali, costituiranno oggetto di detrazione in sede di rendicontazione finale e saranno oggetto di riprogrammazione da parte della Regione Campania, secondo le procedure di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021;

DATO ATTO CHE

- a. la variante al piano di caratterizzazione originario, per quel che concerne le valutazioni di natura ambientale, è stata approvata dall'Autorità regionale competente per ragioni di materia e territorio - Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" (rif. decreto n. 9/2025), ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
- b. il Comune di Flumeri, nella relazione tecnica della variante, ha spiegato le ragioni dell'imprevedibilità - nella fase della redazione del Piano di Caratterizzazione - delle circostanze che hanno determinato la necessità della modifica dello stesso, che sono state richiamate nel decreto suddetto;
- c. la variante in questione appare rientrare nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, stante l'asserita imprevedibilità delle cause che l'avrebbero determinata nonché la mancata alterazione della natura complessiva del piano di caratterizzazione originario e dei suoi obiettivi ambientali, come definiti dall'art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e conseguentemente anche degli atti contrattuali stipulati con gli aggiudicatari delle attività previste nel piano (voci di spesa A), che - tra l'altro - sono state affidate con procedure distinte;
- d. per la copertura finanziaria delle maggiori spese (€ 73.674,63), in base al Manuale delle Procedure di Gestione, in via prioritaria, possono essere utilizzati gli imprevisti e l'accantonamento che, nel caso de quo, sono pari complessivamente ad € 46.969,80;
- e. in subordine, possono essere utilizzate le economie generate dalla stessa variante per l'importo di € 26.704,83;
- f. le restanti economie, che risultano pari ad € 148.808,45, saranno decurtate dal finanziamento in sede di rendicontazione finale, come prescrive il Manuale delle Procedure di Gestione nel paragrafo C.5;
- g. le spese generali (voci di spesa B.4, B.6, B.7, B.9, B.12) ammontano complessivamente ad € 61.186,61 e pertanto rientrano nel limite, stabilito nel Manuale delle Procedure di Gestione, del 12% dell'importo dei lavori a base d'asta (€ 530.669,93), degli imprevisti (€ 3.195,28) e dell'acquisizione delle aree (€ 3.500,00), pari ad € 64.483,83;
- h. il "supporto alla progettazione esecutiva" e la "progettazione della variante" non rientrano, invece, nell'ambito delle spese generali trattandosi di servizi relativi alla redazione del piano di caratterizzazione, che costituisce una delle attività principali ammesse a finanziamento;

- i. per quanto riguarda l'iva, in fase di rendicontazione delle specifiche spese, sarà valutata l'ammissibilità a finanziamento, anche alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021;

RITENUTO

- a. di dover, in relazione al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – Soggetto Attuatore Comune di Flumeri – rideterminare il quadro economico ammesso a finanziamento con il decreto n. 172/2022 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, a seguito della rimodulazione del quadro economico di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 348/2025, conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera, da parte della Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino", con il decreto n. 9 del 24/01/2025:

Quadro economico post-variante ammissibile			
Importo	Post-gara (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 172/2022)	Post-variante (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 348/2025)	Differenza
A.1 Lavori compresi oneri della sicurezza	€ 437.745,25	€ 271.350,72	- € 166.394,53
di cui oneri della sicurezza	€ 27.830,80	€ 32.037,22	€ 4.206,42
A.2 Analisi chimiche	€ 49.000,00	€ 70.000,00	€ 21.000,00
B) Somme a disposizione			
b.1 Imprevisti	€ 3.195,28		
b.2 Oneri di discarica	€ 7.000,00	€ 17.208,57	€ 10.208,57
b.3 Progettazione esecutiva - Attività di supporto	€ 5.720,24	€ 5.720,24	
b.4 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.518,57	€ 27.518,57	
b.5 Progettazione variante in corso d'opera		€ 18.891,05	€ 18.891,05
b.6 Controllo geologico in corso d'opera		€ 2.800,00	€ 2.800,00
b.7 Spese per attività di consulenza o supporto, commissioni giudicatrici	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
b.8 Acquisizione aree o immobili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
b.9 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 6.368,04	€ 6.368,04	
b.10 Contributo INPS 4% su b.4 e b.5 parziale (su Direzione Lavori e Progettazione variante) –		€ 1.087,37	€ 1.087,37

Importo netto di € 27.184,26			
b.11 CNPAIA su b.3, b.4, b.5, b.6 (4%)	€ 1.509,55 (su b.3, b.4,b.7)	€ 2.197,19	€ 687,64
b.12Spese validazione Arpac	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00
b.13 Accantonamento economie (max 10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52		
b.14 IVA:	€ 57.492,26	€ 48.373,51	- € 9.118,75
b.14.1 su A.1 (10%)	€ 43.774,52	€ 27.135,07	- € 16.639,45
b.14.2 (22%) su spese già sostenute (parziali di A.2, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6 – imponibile € 30.317,86)		€ 6.669,93	€ 6.669,93
b.14.3 (10%) su A.2, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.10, b.11, b.12	€ 13.717,74 (10% su b.1, b.3, A.2); (22% su b.2, b.4, b.11)	€ 14.568,51	€ 850,77
Totale somme a disposizione	€ 161.578,46	€ 158.164,54	
C)Economie procedurali		€ 148.808,45	
TOTALE (A+B+C)	€ 648.323,71	€ 648.323,71	

- b. di dover impegnare l'importo di € 453.826,60, nell'esercizio finanziario 2025, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, con riferimento al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – Soggetto Attuatore Comune di Flumeri – pari alla differenza tra il costo ammesso a finanziamento con il decreto n. 172/2022 e quanto finora liquidato all'Ente (€ 194.497,11), tenuto conto del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso con la nota prot. n. 3423 del 14/04/2025;
- c. di dover autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 - a procedere alla registrazione dell'impegno contabile di € 453.826,60, in relazione al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – in favore del Soggetto Attuatore Comune di Flumeri - C.F 81000510644 – a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, esercizio finanziario 2025, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di spesa U02928 (v. allegato contabile SAP);
- d. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al punto precedente presenta la seguente competenza: 01.01.2025 – 31.12.2025;
- e. di dover stabilire che la spesa da impegnare è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
- f. di dover pubblicare il presente provvedimento, che modifica il quadro economico ammesso a finanziamento con il decreto n. 172 del 28/03/2022, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di revoca e Modifica", ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot.441389, rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTI

- gli atti trasmessi dal Comune di Flumeri;
- il Manuale delle Procedure di Gestione PSC 2014/2020;

- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il decreto n. 9/2025 della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino";
- il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25, che ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.26, che ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 773 del 27 dicembre 2024, che ha approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- la Deliberazione n. 1 del 07/01/2025 che ha approvato il "Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania" e s.m.i.;
- gli ulteriori atti richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Corinna Di Napoli e dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD "Bonifiche", i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento de quo non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati

1. di **rideterminare il quadro economico** ammesso a finanziamento con il decreto n. 172/2022 a valere sulle risorse del **FSC 2014/2020**, in relazione al progetto **"Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – Soggetto Attuatore Comune di Flumeri** – a seguito della rimodulazione del quadro economico di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 348/2025, conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera, da parte della Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino", con il decreto n. 9 del 24/01/2025:

Quadro economico post-variente ammissibile			
Importo	Post-gara (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 172/2022)	Post-variente (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 348/2025)	Differenza
A.1 Lavori compresi oneri della sicurezza	€ 437.745,25	€ 271.350,72	- € 166.394,53
di cui oneri della sicurezza	€ 27.830,80	€ 32.037,22	€ 4.206,42
A.2 Analisi chimiche	€ 49.000,00	€ 70.000,00	€ 21.000,00
B) Somme a disposizione			
b.1 Imprevisti	€ 3.195,28		
b.2 Oneri di scarica	€ 7.000,00	€ 17.208,57	€ 10.208,57
b.3 Progettazione esecutiva - Attività di supporto	€ 5.720,24	€ 5.720,24	
b.4 Direzione dei Lavori e Coordinamento della	€ 27.518,57	€ 27.518,57	

Sicurezza in fase di esecuzione			
b.5 Progettazione variante in corso d'opera		€ 18.891,05	€ 18.891,05
b.6 Controllo geologico in corso d'opera		€ 2.800,00	€ 2.800,00
b.7 Spese per attività di consulenza o supporto e commissioni giudicatrici	€4.500,00	€ 4.500,00	
b.8 Acquisizione aree o immobili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
b.9 Incentivo ex art. 113 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 6.368,04	€ 6.368,04	
b.10 Contributo INPS 4% su b.4 e b.5 parziale (su Direzione Lavori e Progettazione variante) – Importo netto di € 27.184,26		€ 1.087,37	€ 1.087,37
b.11 CNPAIA su b.3, b.4, b.5, b.6 (4%)	€ 1.509,55 (su b.3, b.4, b.7)	€ 2.197,19	€ 687,64
b.12 Spese validazione Arpac	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00
b.13 Accantonamento economie (max 10% importo aggiudicato)	€ 43.774,52		
b.14 IVA:	€ 57.492,26	€ 48.373,51	- € 9.118,75
b.14.1 su A.1 (10%)	€ 43.774,52	€ 27.135,07	- € 16.639,45
b.14.2 (22%) su spese già sostenute (parziali di A.2, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6 – imponibile € 30.317,86)		€ 6.669,93	€ 6.669,93
b.14.3 (10%) su A.2, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.10, b.11, b.12	€ 13.717,74 (10% su b.1, b.3, A.2); (22% su b.2, b.4, b.11)	€ 14.568,51	€ 850,77
Totale somme a disposizione	€ 161.578,46	€ 158.164,54	
C) Economie procedurali		€ 148.808,45	
TOTALE (A+B+C)	€ 648.323,71	€ 648.323,71	

2. di impegnare nell'esercizio finanziario 2025 l'importo di € 453.826,60 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, con riferimento al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – Soggetto Attuatore Comune di Flumeri – pari alla differenza tra il costo ammesso a finanziamento con il decreto n. 172/2022 e quanto finora liquidato all'Ente (€ 194.497,11), tenuto conto del cronoprogramma procedurale e finanziario trasmesso con la nota prot. n. 3423 del 14/04/2025;
3. di autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 - a procedere alla registrazione dell'impegno contabile suddetto di € 453.826,60, in relazione al progetto "Caratterizzazione ambientale della falda in località Campo Pozzi, nel Comune di Flumeri, contaminata da tetracloroetilene" - CUP E95F21000360002 - Codice Surf 16084CP000000092 – in

favore del Soggetto Attuatore **Comune di Flumeri - C.F 81000510644** – a valere sulle risorse del **FSC 2014/2020, esercizio finanziario 2025**, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di spesa U02928 (v. allegato contabile SAP);

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al punto precedente presenta la seguente competenza: 01.01.2025 – 31.12.2025;
5. di stabilire che la spesa da impegnare è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
6. di pubblicare il presente provvedimento, che modifica il quadro economico ammesso a finanziamento con il decreto n. 172 del 28/03/2022, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di revoca e Modifica", ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot.441389, rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente decreto:
 - al Comune di Flumeri, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili della Regione Campania;
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50 13 93.

DOTT. MICHELE PALMIERI