



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

Decreto n. 27 del 09/06/2025

**Il Commissario straordinario,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 di nomina del Prof. Ing. Attilio Toscano a Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, intervento infrastrutturale *"Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)"* rientrante nell'elenco previsto dall'Allegato IV, di cui all'art. 44, relativo alle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, in particolare, l'art. 2, co. 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 per il quale il Commissario straordinario per l'espletamento del suo incarico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture tecniche della Regione Campania;

VISTO il decreto n. 1 dell'8 novembre 2022 del Commissario straordinario, di nomina dell'Ing. Gianluca Basile, a Sub-commissario, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 novembre 2022, n. 3390, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009;

VISTO il decreto n. 2 dell'8 novembre 2022 del Commissario straordinario, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 novembre 2022, n. 3385, con cui, il Commissario straordinario, ritenendo, allo stato, di non avvalersi della facoltà di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, quindi, di non aprire apposita contabilità speciale, ha decretato di avvalersi per l'espletamento dell'incarico delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita convenzione amministrativa;

VISTO il decreto n. 6 del 22 febbraio 2023 del Commissario straordinario con cui è stato approvato lo schema di Convenzione di avvalimento con la Regione Campania;

VISTA la Convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario e la Regione Campania, sottoscritta dalle parti il 24-27/02/2023;

CONSIDERATO che l'art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che, tra l'altro, la stazione appaltante

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

convochi “la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”;

CONSIDERATO che in data 13 gennaio 2022, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'intervento di che trattasi, redatto a cura della Società Acqua Campania sulla base di un contratto di concessione e di un ordine di esecuzione della progettazione da parte della Stazione appaltante, Regione Campania, già attivi all'atto della nomina del Commissario straordinario, è stato inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSPCLP) di cui all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha concluso l'istruttoria di competenza con il parere n. 3/2022, espresso all'umanità nella seduta del 25 marzo 2022, trasmesso con la nota prot. RU.U.3400 del 29/03/2022 e acquisito agli atti della Regione Campania al prot. n. PG/2022/0176191 del 31/03/2022 e che tale parere ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;

CONSIDERATO che in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 44, co. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei successivi livelli progettuali;

CONSIDERATO che in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44, co. 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16 marzo 2023, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 2 febbraio 2023, e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2023, con il quale è stato espresso *giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana. Opera in Allegato IV al DL 77/2021” e, a seguito della valutazione, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e*

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

significativa sui siti Natura 2000 senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRN/PNIEC n. 127 del 02/02/2023;

CONSIDERATO che con verbale del RUP del 7 aprile 2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, co. 5, della legge 241/1990 e dell'art. 44, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: *"FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ"*, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, da recepirsi, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell'opera;

CONSIDERATO che con decreto n. 235 dell'11 aprile 2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della Conferenza dei servizi, tenendo luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, assunta nell'Adunanza del 3 maggio 2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all'unanimità):

- 1. il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;*
- 2. la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 ("Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...] che recita come di seguito riportato "In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.");*
- 3. le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.*

CONSIDERATO che il parere 3/2022 del CSCSLP, al paragrafo 2.14 riportava richiesta di integrazioni e chiarimenti sulla strategia di appalto che si intendesse adottare (...), *presenza di lotti*

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

funzionali, ...), con riscontro da parte della Regione Campania quale Soggetto attuatore dichiarando l'intenzione di realizzare l'opera con appalti di lavori differenziati per lotti funzionali;

VISTO il PFTE suddiviso in tre lotti, con Quadro Tecnico Economico (QTE) complessivo dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale lavori pubblici 2023 – Regione Campania, acquisito agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 247065 del 12 maggio 2023, con il rapporto di positivo di verifica ai sensi dell'art. 26, co. 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 437 del 12 giugno 2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, all'esito del rappresentato iter procedimentale e autorizzativo dell'intervento di che trattasi, si prende atto, dei verbali di validazione del RUP con i quali lo stesso ha validato il PFTE Lotto1, Lotto 2 e Lotto 3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che la verifica del PFTE del Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 condotta ai sensi dell'art. 26, co. 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha accertato anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che con decreto n. 11 del 16 giugno 2023 del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, si è concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica, i 3 lotti del PFTE, redatto a cura della Società Acqua Campania sulla base di un contratto di concessione e di un ordine di esecuzione della progettazione da parte della Stazione appaltante, Regione Campania, già attivi all'atto della nomina del Commissario straordinario, con i seguenti quadri economici, aggiornati al prezzario regionale lavori pubblici 2023 – Regione Campania:

Lotto 1

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Galleria di derivazione	
A1.1	Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e monitoraggio	172.168.287,39 €
A1.2	Galleria di accesso laterale	
A1.3	Torre piezometrica	
A1.4	Tubazione in galleria DN 2200	25.020.198,99 €
A1.5	Condotta forzata DN 1800 comprensiva di cunicolo	2.078.190,72 €
A1.6	Impianto Idroelettrico Principale	9.337.894,64 €
A1.7	Scarico al Torrente Lenta	1.731.377,20 €
A1.8	Valvole di sicurezza (ipervelocità)	436.616,81 €
	Sub totale A1	210.772.565,76 €
	A2 - Impianto di Potabilizzazione e adduttore ACAM	

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A2.1	Impianto di potabilizzazione	71.583.779,09 €
A2.2	Serbatoio di accumulo	9.988.679,47 €
A2.3	Impianto di sollevamento per acquedotti Alto Calore	2.400.182,43 €
A2.4	Opere di scavo, sostegno e rimodellazione morfologica area impianti	6.525.563,92 €
A2.5	Adduttrice per ACAM DN 1500	2.388.457,23 €
A2.6	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200	5.084.157,72 €
A2.7	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro	1.073.766,32 €
	e opere di linea	99.044.586,19 €
	A3 - Altre attività	
A3.1	Ricerca Ordigni Bellici	354.496,09 €
A3.2	Protezione Catodica Condotte	230.500,52 €
A3.3	Sistema di telecontrollo	1.586.211,24 €
	Sub totale A3	2.171.207,85 €
	TOTALE A1, A2, A3 LAVORI	311.988.359,80 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A - A1.1)</i>	<i>2.097.301,09 €</i>
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A1.1</i>	<i>10.818.330,18 €</i>
	A4 - Servizi	
A4.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	4.584.681,58 €
A4.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	500.000,00 €
A4.3	Verifica preventiva interesse archeologico	150.000,00 €
A4.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	639.360,00 €
	Sub totale A4	5.874.041,58 €
	TOTALE A4 SERVIZI	5.874.041,58 €
	TOTALE A IN APPALTO	317.862.401,38 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4.4+B2)-A4.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	33.393.921,60 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016</i>	<i>3.253.627,60 €</i>
	Totale B1	33.393.921,60 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	3.860.640,00 €
B.3	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	9.359.650,79 €
B.4	oneri di discarica	1.000.000,00 €
B.5	accantonamento ai sensi dell'art.205 D. Lgs n. 50/2016 (1,5% di A)	4.679.825,40 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.106 D. Lgs n. 50/2016 (1,0% di A)	3.119.883,60 €
B.7	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	500.000,00 €
	Totale B2	22.519.999,79 €
	TOTALE B	55.913.921,39 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	TOTALE A + B	373.776.322,77 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1+A2+A3 e B3 (10%)	32.134.801,06 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016), A4.1, B4, B6 e B7 (22%)	8.655.869,02 €
	TOTALE C	40.790.670,08 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	414.566.992,85 €

Lotto 2

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1.1	Adduttrice per ACAM DN 1500	33.703.889,11 €
	Sub totale A1	33.703.889,11 €
	A2- Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	
A2.1	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento	20.287.535,58 €
A2.2	e opere di linea	
A2.3	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro	5.954.522,34 €
A2.4	e opere di linea	
A2.5	DN 600 per partitore Zingara Morta	2.205.123,81 €
A2.6	e opere di linea	
A2.7	Novo partitore Zingara Morta	1.175.527,99 €
A2.8	Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro	2.487.898,03 €
A2.9	Nodo Pesco Sannita - partitore e sollevamento	1.983.367,45 €
A2.10	Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti	1.692.539,74 €
A2.11	e Serbatoio San Marco dei Cavoti	
A2.12	DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita	5.831.909,48 €
A2.13	e opere di linea	
A2.14	DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi	7.186.080,51 €
A2.15	e opere di linea	
A2.16	DN 400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti	6.939.956,47 €
A2.17	e opere di linea	
A2.18	DN 400 da sollevamento San Marco a Serbatoio la Canala	7.746.707,89 €
A2.19	Sel e opere di linea	
A2.20	Nuovo Partitore Guardia Sanframondi	569.451,31 €
	Sub totale A2	64.060.620,61 €
	A3 - Opere Irrigue	
A3.1	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200	36.345.217,49 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A3.2	e opere di linea	
	Sub totale A3	36.345.217,49 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	2.346.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte	663.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	765.000,00 €
	Sub totale A4	3.774.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	137.883.727,20 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>2.068.255,91 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	1.511.217,11 €
A5.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	240.847,36 €
A5.3	Verifica preventiva interesse archeologico	218.000,00 €
A5.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	355.320,00 €
	Sub totale A5	2.325.384,47 €
	TOTALE A5 SERVIZI	2.325.384,47 €
	TOTALE A IN APPALTO	140.209.111,67 €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	15.334.830,15 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016</i>	<i>1.512.581,27 €</i>
	Totale B1	15.334.830,15 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.3	Interventi per normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	4.136.511,82 €
B.5	oneri di discarica	550.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D. Lgs n. 50/2016 (1,5% di A)	2.068.255,91 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D. Lgs n. 50/2016 (1,0% di A)	1.378.837,27 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	1.000.000,00 €
	Totale B2	20.596.035,00 €
	TOTALE B	35.930.865,15 €
	TOTALE A + B	176.139.976,82 €
	C - IVA	
C.1	IVA su A1, A2, A3 B3 e B.4(10%)	15.133.798,90 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	4.017.706,72 €
	TOTALE C	19.151.505,62 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	195.291.482,44 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

Lotto 3

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1	Adduttrice per ACAM DN 1500	30.469.614,03 €
	Sub totale A1	30.469.614,03 €
	A2 - Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	
A2.1	Diramazione ACAM DN e opere 700 Curti Benevento	10.923.644,80 €
A2.2	di linea	
	Sub totale A2	10.923.644,80 €
	A3- Opere Irrigue	
A3.1	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200	17.253.743,52 €
A3.2	e opere di linea	
A3.3	Impianto Idroelettrico Grassano	8.659.187,40 €
	Sub totale A3	25.912.930,91 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	1.734.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte	357.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	255.000,00 €
	Sub totale A4	2.346.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	69.652.189,74 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>1.044.782,85 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	<i>Corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in esecuzione</i>	<i>843.161,85 €</i>
A5.2	<i>Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale</i>	<i>200.000,00 €</i>
A5.3	<i>Verifica preventiva interesse archeologico</i>	<i>150.000,00 €</i>
A5.4	<i>Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative</i>	<i>355.320,00 €</i>
	Sub totale A5	1.548.481,85 €
	TOTALE A5 SERVIZI	1.548.481,85 €
	TOTALE A IN APPALTO	71.200.671,59 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva , piano	7.815.100,92 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016</i>	<i>830.265,90 €</i>
	Totale B1	7.815.100,92 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	2.089.565,69 €
B.5	oneri di scarica	400.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art. 205 D. Lgs n. 50/2016 (1,5% di A)	1.044.782,85 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art. 106 D. Lgs n. 50/2016 (1,0% di A)	696.521,90 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	580.000,00 €
	Totale B2	6.955.550,44 €
	TOTALE B	14.770.651,35 €
	TOTALE A + B	85.971.322,95 €
	C - IVA	
C.1	IVA su A1, A2, A3, B3 e B.4(10%)	7.174.175,54 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	2.090.994,13 €
	TOTALE C	9.265.169,67 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	95.236.492,62 €

per un totale dei quadri economici dei 3 lotti pari a euro 705.094.967,91;

CONSIDERATO che a conclusione di procedura di gara aperta indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla stipula di un accordo quadro di lavori e servizi, compresa la redazione del progetto esecutivo, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale in qualità di Stazione appaltante con decreto dirigenziale n. 725 del 28 settembre 2023 ha disposto:

- di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 5, e art. 33, co. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al seguente operatore economico:
 - Lotto 1:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo da effettuarsi a cura del designato RTP Ai Engineering srl (capogruppo mandataria).
 - Lotto 2:
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo da effettuarsi a cura del designato RTP Ai Engineering srl (capogruppo mandataria).

– Lotto 3:

RTI Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – consorziata esecutrice I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo del designato RTP Hydroarch srl (capogruppo mandataria);

CONSIDERATO che a conclusione di procedura di gara aperta indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le attività di verifica della progettazione esecutiva la Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere in qualità di Stazione appaltante con decreto dirigenziale n. 435 del 20 maggio 2024 ha disposto di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai seguenti operatori economici:

- Lotto 1: in favore dell'operatore economico RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con una percentuale di ribasso del 74,13 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso;
- Lotto 2: in favore dell'operatore economico RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con una percentuale di ribasso del 64,93 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso;
- Lotto 3: in favore dell'operatore economico CONTECO Check S.r.l. con una percentuale di ribasso del 69,09 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che in atti della Stazione appaltante è stato acquisito il progetto esecutivo del Lotto 1 consegnato in versione finale alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario in data 17/03/2025 che:

- riporta un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta di € 316.256.112,37 ed un importo degli oneri della sicurezza di € 28.766.271,69 per un totale di € 345.022.384,06 con un incremento di € 33.034.024,26 rispetto al PFTE, di cui € 17.183.383,84 per Lavori ed € 15.850.640,42 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un incremento percentuale del 10,59%;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023 ha ottenuto pareri positivi nn. 36/2024 e 37/2024 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali;
- ha ottenuto, con determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, parere positivo in merito alle ottemperanze nella fase di progettazione esecutiva di tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- con riferimento al PUT, la Commissione PNRR – PNIEC del MASE nell'adunanza del 07/02/2025 ha approvato il PUT del progetto esecutivo che ha modificato la destinazione

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione e ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel medesimo PUT del PFTE;

- è stato verificato positivamente dalla RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con rapporto finale di verifica di progetto del 14 aprile 2025 che in merito ai costi aggiuntivi rispetto al PFTE ha, in ogni caso evidenziato la mancata unità progettuale PFTE – PE rimettendo alla Stazione appaltante la possibilità di risolvere tale non conformità autorizzando gli scostamenti tecnici ed economici tra PFTE e PE;
- è stato validato dal RUP con verbale del 19 maggio 2025 e successiva presa d'atto del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 che, con riferimento alle modifiche tecniche ed economiche tra PFTE e Progetto Esecutivo, hanno proposto l'approvazione di una variazione di contratto, secondo normativa vigente, imputando sui maggiori costi complessivi di € 33.034.024,26, ad errore progettuale la somma di € 16.004.819,42 da contestare ai progettisti del PFTE a tutela degli interessi economici della Stazione appaltante, ad ingegnerizzazioni passaggio PFTE – PE la somma di € 15.324.204,84, ad ottemperanza prescrizioni Decreto VIA n. 141/2023 la somma di € 1.705.000,00;

CONSIDERATO che in atti della Stazione appaltante è stato acquisito il progetto esecutivo del Lotto 2 consegnato in versione finale alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario in data 20/12/2024 che:

- riporta un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta di € 142.972.482,76 e un importo degli oneri della sicurezza di € 6.490.174,10 per un totale di € 149.462.656,86 con un incremento di € 11.578.926,66 lordi, di cui € 7.157.011,47 per lavori ed € 4.421.918,19 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un incremento percentuale del 8,40% rispetto al PFTE;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023 ha ottenuto pareri positivi nn. 38/2025 e 41/2025 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali;
- ha ottenuto, con determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, parere positivo in merito alle ottemperanze nella fase di progettazione esecutiva di tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- con riferimento al PUT, la Commissione PNRR – PNIEC del MASE ha comunicato della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere che nell'adunanza del 07/02/2025 ha approvato, con prescrizioni, il PUT del progetto esecutivo che ha modificato la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione e ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel medesimo PUT del PFTE;
- è stato verificato positivamente dalla RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con rapporto finale di verifica di progetto del 28 gennaio 2025. che in merito ai costi aggiuntivi rispetto al PFTE ha, in ogni caso, evidenziato la mancata unità progettuale PFTE

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- PE rimettendo alla Stazione appaltante la possibilità di risolvere tale non conformità autorizzando gli scostamenti tecnici ed economici tra PFTE e PE;
- è stato validato dal RUP con verbale del 19 maggio 2025 e successiva presa d'atto del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 che, con riferimento alle modifiche tecniche ed economiche tra PFTE e Progetto Esecutivo, hanno proposto l'approvazione di una variazione di contratto, secondo normativa vigente, imputando sui maggiori costi complessivi di € 11.578.926,66, ad errore progettuale la somma di € 5.816.918,19 da contestare ai progettisti del PFTE a tutela degli interessi economici della Stazione appaltante, ad ingegnerizzazioni passaggio PFTE – PE la somma di € 2.848.832,57, ad ottemperanza prescrizioni Decreto VIA n. 141/2023 la somma di € 2.913.178,90;

CONSIDERATO che in atti della Stazione appaltante è stato acquisito il progetto esecutivo del Lotto 3 consegnato in versione finale alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario in data 16/05/2025 che:

- riporta un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta di € 79.803.817,59 ed un importo degli oneri della sicurezza di € 2.979.047,76 per un totale di € 82.782.865,35 con un incremento di € 13.130.675,61 rispetto al PFTE, di cui € 11.196.410,70 per Lavori ed € 1.934.264,91 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un incremento percentuale del 18,85%;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023:
 - è stata presentata istanza di verifica di ottemperanza prot. n. 265558 del 29/05/2024 dichiarata procedibile con nota in atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 30816 del 21/06/2024;
 - sono state acquisite le determinazioni del MASE, agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al protocollo n. 616653 del 30/12/2024 riferita al parere n. 42 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023
 - sono state acquisite le determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, con i quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- con riferimento al PUT, non è presente alcuna modifica rispetto al medesimo approvato con il PFTE;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023 ha ottenuto parere positivo nn. 42/2025 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- ha ottenuto, con determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, parere positivo in merito alle ottemperanze nella fase di progettazione esecutiva di tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- è stato verificato positivamente da CONTECO Check srl con rapporti finali di verifica di progetto del 16 dicembre 2024 e 19 maggio 2025. che in merito ai costi aggiuntivi rispetto al PFTE ha, in ogni caso, evidenziato la mancata unità progettuale PFTE – PE rimettendo alla Stazione appaltante la possibilità di risolvere tale non conformità autorizzando gli scostamenti tecnici ed economici tra PFTE e PE;
- è stato validato dal RUP con verbale del 19 maggio 2025 e successiva presa d'atto del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 che, con riferimento alle modifiche tecniche ed economiche tra PFTE e Progetto Esecutivo, hanno proposto l'approvazione di una variazione di contratto, secondo normativa vigente, imputando sui maggiori costi complessivi di € 13.130.675,61, ad errore progettuale la somma di € 9.002.269,90 da contestare ai progettisti del PFTE a tutela degli interessi economici della Stazione appaltante, ad ingegnerizzazioni passaggio PFTE – PE la somma di € 3.340.668,66, ad ottemperanza prescrizioni Decreto VIA n. 141/2023 la somma di € 787.737,05;

CONSIDERATO che le procedure di contestazione nei confronti del progettista del PFTE e del PD dei presunti errori progettuali rilevati come riportato in sede di validazione dal RUP sono a carico della Stazione appaltante a cui spetta l'onere di tenere informato il Commissario straordinario sulle risultanze di tali contestazioni;

VISTI i seguenti quadri economici, al netto dei ribassi d'asta, proposti dal RUP nel verbale di validazione, per un totale di € 741.094.967,91 a fronte del totale di € 705.094.967,91 di cui al PFTE, con una variazione di € 36.000.000,00, tenuto già conto dell'utilizzo di € 47.441.124,54 di economia di gara per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'opera;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

		Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	470.504.352,96
A.2	sicurezza	38.235.493,55
		508.739.846,51
A.3	prog esecutiva	2.552.593,95
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	809.545,29
A.5	archeologia	445.035,00
A.6	attività espropriative	1.149.938,26
	Totale lavori e servizi	513.696.959,01
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	20.107.880,78
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	533.804.839,80
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	69.272.148,75
	di cui € 2.468.786,83 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	11.584.571,01
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	25.436.992,33
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	1.691.841,31
B.6	oneri discarica	1.950.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	7.631.097,70
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	5.087.398,47
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	2.196.575,96
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	5.060.224,56
B.11	IVA su lavori	54.349.458,88
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	13.712.069,14
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	207.290.128,11
B.14	TOTALE (A)+(B)	741.094.967,91

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

		Lotto 1
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	278.099.812,41
A.2	sicurezza	28.766.271,69
		306.866.084,10
A.3	prog esecutiva	1.375.404,47
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	439.675,00
A.5	archeologia	131.902,50
A.6	attività espropriative	562.221,22
	Totale lavori e servizi	309.375.287,29
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	8.487.114,09
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	317.862.401,38
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	41.402.686,09
	di cui € 1.433.327,94 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	5.887.036,90
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	-
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	15.343.304,21
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	998.186,37
B.6	oneri discarica	1.000.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	4.602.991,26
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	3.068.660,84
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	616.575,96
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	2.972.558,35
B.11	IVA su lavori	32.220.938,83
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	8.136.793,78
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	116.249.732,58
B.14	TOTALE (A)+(B)	434.112.133,96

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*

campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

		Lotto 2
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	136.717.436,64
A.2	sicurezza	6.490.174,10
		143.207.610,74
A.3	prog esecutiva	755.608,56
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	230.310,29
A.5	archeologia	208.462,50
A.6	attività espropriative	339.774,75
	Totale lavori e servizi	144.741.766,83
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	-
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	144.741.766,83
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	17.935.518,82
	di cui € 651.089,03 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	3.140.705,59
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	7.160.380,54
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	490.633,98
B.6	oneri discarica	550.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	2.148.114,16
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	1.432.076,11
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	1.000.000,00
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	1.361.054,26
B.11	IVA su lavori	15.968.574,13
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	3.517.475,77
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	64.022.283,36
B.14	TOTALE (A)+(B)	208.764.050,20

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

		Lotto 3
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	55.687.103,91
A.2	sicurezza	2.979.047,76
		58.666.151,67
A.3	prog esecutiva	421.580,93
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	139.560,00
A.5	archeologia	104.670,00
A.6	attività espropriative	247.942,30
	Totale lavori e servizi	59.579.904,89
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	11.620.766,69
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	71.200.671,59
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	9.933.943,84
	di cui € 384.369,86 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	2.556.828,52
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	-
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	2.933.307,58
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	203.020,96
B.6	oneri discarica	400.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	879.992,28
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	586.661,52
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	580.000,00
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	726.611,95
B.11	IVA su lavori	6.159.945,93
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	2.057.799,59
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	27.018.112,16
B.14	TOTALE (A)+(B)	98.218.783,75

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, con la quale sono stati stanziati ulteriori euro 36.000.000 di fondi FSC 21/27 di competenza Nazionale per la realizzazione dell'intervento rispetto a quanto già stanziato all'atto dell'approvazione del PFTE;

VISTO il decreto dirigenziale del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere n. 411 del 19 maggio 2025, che ha disposto:

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19 maggio 2025 ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, da effettuarsi d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico il cui valore totale risulta pari ad 741.094.967,91;
- di approvare i Quadri Economici dei Lotti 1, 2 e 3;
- di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
 - € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- in merito alle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento precisa che:
 - le spese tecniche di € 69.272.148,75 calcolate nella misura del 12% dell'importo complessivo lavori lordi ed oneri della sicurezza, risultano ancora non impegnate per € 14.253.518,39, mentre la rimanente parte risulta già impegnata per le spese tecniche afferenti alle attività di progettazione, di direzione dei lavori, di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli incentivi ex articolo 113 del medesimo decreto legislativo;
 - sono riportate, a seguito di richiesta del 24/04/2025 del Commissario straordinario, spese per € 5.060.224,56 per la copertura degli oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal decreto-legge n. 208/2024 (art. 2, co. 6-sexies) calcolati nella misura massima dello 0,7% come previsto dall'art. 1, co. 289, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, rispetto all'importo totale del QTE Lordo al netto dell'IVA;
 - è stato stimato un primo incremento della voce di spesa stimata per le indennità di esproprio di € 3.434.571,01 rispetto a quella prevista dal PFTE, per l'effetto della mancata georeferenziazione degli elaborati grafici riferiti ai piani particellari d'esproprio del PFTE e del PD per i quali in sede di PE si è reso necessario procedere ad aggiornamenti ed integrazioni;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:* campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

RILEVATO che nelle spese tecniche e somme a disposizione del quadro economico sono ricomprese anche risorse relative ad affidamenti autonomamente assunti da Regione Campania in data precedente all'insediamento del Commissario straordinario;

RILEVATO che l'art. 4, co. 2, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dispone l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti;

RILEVATO che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della conclusione dell'iter istruttorio di competenza della Stazione appaltante – finalizzato all'approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania – disposto con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGGRR nn. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania l'espressione della prevista intesa;

VISTO il parere reso in data 5 giugno 2025 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo schema del decreto del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, di approvazione del Progetto Esecutivo dei tre Lotti, acquisito dal Commissario straordinario nell'ambito del Protocollo di azione di vigilanza collaborativa per la fase dell'esecuzione contrattuale sottoscritto con l'Autorità in data 16/18 aprile 2024, trasmesso con nota prot. ANAC- SV-UVS n. 0084636 del 5 giugno 2025, acquisito al registro del Commissario straordinario, prot. n. 185, in data 6 giugno 2025;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Regione Campania con nota prot. 2025-0013003/UDCP/GAB/GAB del 6 giugno 2025, assunta al registro del Commissario straordinario, prot. n. 189, in data 9 giugno 2025;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, considerato e rilevato di:

- dover concludere, al fine di consentire l'avvio di tutti i lavori, l'iter procedimentale di approvazione del Progetto Esecutivo dei tre Lotti svolto in applicazione dell'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, conseguentemente, di dover approvare, in linea tecnica ed economica, i Progetti Esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con approvazione delle connesse modifiche dei contratti quadro dei tre Lotti;
- dover disporre che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all'esecuzione di tutti i lavori;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- dover notificare ad opera e mezzi della Stazione appaltante, Regione Campania, il presente provvedimento a tutti gli Enti, Amministrazioni e Soggetti coinvolti per i relativi consequenziali provvedimenti di competenza;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

DECRETA

- **di prendere atto** della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **di approvare** il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento, così riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere:

		Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	470.504.352,96
A.2	sicurezza	38.235.493,55
		508.739.846,51
A.3	prog esecutiva	2.552.593,95
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	809.545,29
A.5	archeologia	445.035,00
A.6	attività espropriative	1.149.938,26
	Totale lavori e servizi	513.696.959,01
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	20.107.880,78
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	533.804.839,80
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	69.272.148,75
	di cui € 2.468.786,83 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	11.584.571,01
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	25.436.992,33
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	1.691.841,31
B.6	oneri discarica	1.950.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	7.631.097,70
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	5.087.398,47
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	2.196.575,96
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	5.060.224,56
B.11	IVA su lavori	54.349.458,88
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	13.712.069,14
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	207.290.128,11
B.14	TOTALE (A)+(B)	741.094.967,91

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

il cui importo totale pari ad euro 741.094.967,91 trova copertura finanziaria dalle seguenti fonti di finanziamento:

- euro 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
- euro 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
- euro 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
- euro 115.000.000,00 di risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
- euro 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- euro 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture Legge 207/2024;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- **di approvare**, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 1 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con il seguente quadro economico:

		Lotto 1
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	278.099.812,41
A.2	sicurezza	28.766.271,69
		306.866.084,10
A.3	prog esecutiva	1.375.404,47
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	439.675,00
A.5	archeologia	131.902,50
A.6	attività espropriative	562.221,22
	Totale lavori e servizi	309.375.287,29
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	8.487.114,09
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	317.862.401,38
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	41.402.686,09
	di cui € 1.433.327,94 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	5.887.036,90
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	-
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	15.343.304,21
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	998.186,37
B.6	oneri discarica	1.000.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	4.602.991,26
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	3.068.660,84
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	616.575,96
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	2.972.558,35
B.11	IVA su lavori	32.220.938,83
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	8.136.793,78
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	116.249.732,58
B.14	TOTALE (A)+(B)	434.112.133,96

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- **di approvare**, in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo del Lotto 2 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con il seguente Quadro Economico:

		Lotto 2
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	136.717.436,64
A.2	sicurezza	6.490.174,10
		143.207.610,74
A.3	prog esecutiva	755.608,56
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	230.310,29
A.5	archeologia	208.462,50
A.6	attività espropriative	339.774,75
	Totale lavori e servizi	144.741.766,83
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	-
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	144.741.766,83
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	17.935.518,82
	di cui € 651.089,03 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	3.140.705,59
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	7.160.380,54
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	490.633,98
B.6	oneri discarica	550.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	2.148.114,16
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	1.432.076,11
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	1.000.000,00
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	1.361.054,26
B.11	IVA su lavori	15.968.574,13
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	3.517.475,77
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	64.022.283,36
B.14	TOTALE (A)+(B)	208.764.050,20

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- **di approvare**, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 3 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con il seguente Quadro Economico:

		Lotto 3
		PE al netto dei ribassi (€)
A	<i>lavori e servizi</i>	
A.1	lavori	55.687.103,91
A.2	sicurezza	2.979.047,76
		58.666.151,67
A.3	prog esecutiva	421.580,93
	ulteriori servizi:	
A.4	piano monitoraggio ambientale	139.560,00
A.5	archeologia	104.670,00
A.6	attività espropriative	247.942,30
	Totale lavori e servizi	59.579.904,89
A.7	Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE	11.620.766,69
	Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)	71.200.671,59
B	<i>somme a disposizione amministrazione</i>	
B.1	Spese tecniche	9.933.943,84
	di cui € 384.369,86 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A.	
B.2	indennità esproprio	2.556.828,52
B.3	interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	-
B.4	imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione	2.933.307,58
B.5	lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee	203.020,96
B.6	oneri discarica	400.000,00
B.7	accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)	879.992,28
B.8	accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)	586.661,52
B.9	allacciamenti e spostamento sottoservizi	580.000,00
B.10	oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)	726.611,95
B.11	IVA su lavori	6.159.945,93
B.12	IVA su spese tecniche e altro 22%	2.057.799,59
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	27.018.112,16
B.14	TOTALE (A)+(B)	98.218.783,75

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- **di dare atto** che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono già conto dell'utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'opera;
- **di disporre** che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all'esecuzione di tutti i lavori;
- **di dare atto** che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- **di notificare** ad opera e mezzi della Stazione appaltante, Regione Campania, il presente provvedimento a tutti gli Enti, Amministrazioni e Soggetti coinvolti per i relativi consequenziali provvedimenti di competenza.

Roma, 9 giugno 2025

Il Commissario straordinario

(Prof. Attilio Toscano)

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:
campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it