



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

Decreto n. 28 del 01/08/2025

**Il Commissario straordinario**

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 di nomina del Prof. Ing. Attilio Toscano a Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, intervento infrastrutturale "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)" rientrante nell'elenco previsto dall'Allegato IV, di cui all'art. 44, relativo alle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTO**, in particolare, l'art. 2, co. 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 per il quale il Commissario straordinario per l'espletamento del suo incarico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture tecniche della Regione Campania;

**VISTO** il decreto n. 1 dell'8 novembre 2022 del Commissario straordinario, di nomina dell'Ing. Gianluca Basile, a Sub-commissario, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 novembre 2022, n. 3390, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009;

**VISTO** il decreto n. 2 dell'8 novembre 2022 del Commissario straordinario, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 novembre 2022, n. 3385, con cui, il Commissario straordinario, ritenendo, allo stato, di non avvalersi della facoltà di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, quindi, di non aprire apposita contabilità speciale, ha decretato di avvalersi per l'espletamento dell'incarico delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita convenzione amministrativa;

**VISTO** il decreto n. 6 del 22 febbraio 2023 del Commissario straordinario con cui è stato approvato lo schema di Convenzione di avvalimento con la Regione Campania;

**VISTA** la Convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario e la Regione Campania, sottoscritta dalle parti il 24-27/02/2023;

**CONSIDERATO** che l'art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che, tra l'altro, la stazione appaltante convochi "la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

*7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VLA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101";*

**CONSIDERATO** che in data 13 gennaio 2022, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'intervento di che trattasi, redatto a cura della Società Acqua Campania sulla base di un contratto di concessione e di un ordine di esecuzione della progettazione da parte della Stazione appaltante, Regione Campania, già attivi all'atto della nomina del Commissario straordinario, è stato inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSPCLP) di cui all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**CONSIDERATO** che il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha concluso l'istruttoria di competenza con il parere n. 3/2022, espresso all'unanimità nella seduta del 25 marzo 2022, trasmesso con la nota prot. RU.U.3400 del 29/03/2022 e acquisito agli atti della Regione Campania al prot. n. PG/2022/0176191 del 31/03/2022 e che tale parere ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;

**CONSIDERATO** che in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 44, co. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC\_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei successivi livelli progettuali;

**CONSIDERATO** che in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44, co. 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16 marzo 2023, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 2 febbraio 2023, e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC\_SS-PNRR-1981 del 13 febbraio 2023, con il quale è stato espresso *giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana. Opera in Allegato IV al DL 77/2021"* e, a seguito della valutazione, *parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene gli elementi*

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

*essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRN/PNIEC n. 127 del 02/02/2023;*

**CONSIDERATO** che con verbale del RUP del 7 aprile 2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, co. 5, della legge 241/1990 e dell'art. 44, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: *"FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ"*, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, da recepirsi, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell'opera;

**CONSIDERATO** che con decreto n. 235 dell'11 aprile 2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della Conferenza dei servizi, tenendo luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;

**VISTA** la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, assunta nell'Adunanza del 3 maggio 2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all'unanimità):

- 1. il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;*
- 2. la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 ("Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]") che recita come di seguito riportato "In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.");*
- 3. le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.*

**CONSIDERATO** che il parere 3/2022 del CSCSLP, al paragrafo 2.14 riportava richiesta di integrazioni e chiarimenti sulla strategia di appalto che si intendesse adottare (... *presenza di lotti funzionali*, ...), con riscontro da parte della Regione Campania quale Soggetto attuatore dichiarando l'intenzione di realizzare l'opera con appalti di lavori differenziati per lotti funzionali;

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:* [campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

**VISTO** il PFTE suddiviso in tre lotti, con Quadro Tecnico Economico (QTE) complessivo dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale lavori pubblici 2023 – Regione Campania, acquisito agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 247065 del 12 maggio 2023, con il rapporto di positivo di verifica ai sensi dell'art. 26, co. 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che con decreto dirigenziale n. 437 del 12 giugno 2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, all'esito del rappresentato iter procedimentale e autorizzativo dell'intervento di che trattasi, si prende atto, dei verbali di validazione del RUP con i quali lo stesso ha validato il PFTE Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**DATO ATTO** che la verifica del PFTE del Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 condotta ai sensi dell'art. 26, co. 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha accertato anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**CONSIDERATO** che con decreto n. 11 del 16 giugno 2023 del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, si è concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica, i 3 lotti del PFTE, redatto a cura della Società Acqua Campania sulla base di un contratto di concessione e di un ordine di esecuzione della progettazione da parte della Stazione appaltante, Regione Campania, già attivi all'atto della nomina del Commissario straordinario, per un totale dei quadri economici, aggiornati dei tre lotti pari a euro 705.094.967,91;

**CONSIDERATO** che a conclusione di procedura di gara aperta indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla stipula di un accordo quadro di lavori e servizi, compresa la redazione del progetto esecutivo, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale in qualità di Stazione appaltante con decreto dirigenziale n. 725 del 28 settembre 2023 ha disposto:

1. di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 5, e art. 33, co. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al seguente operatore economico:
  - Lotto 1:  
Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo da effettuarsi a cura del designato RTP Ai Engineering srl (capogruppo mandataria).
  - Lotto 2:

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

Campolattaro Scarl costituito da RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo da effettuarsi a cura del designato RTP Ai Engineering srl (capogruppo mandataria).

– Lotto 3:

RTI Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – consorziata esecutrice I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo del designato RTP Hydroarch srl (capogruppo mandataria);

**CONSIDERATO** che a conclusione di procedura di gara aperta indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le attività di verifica della progettazione esecutiva la Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere in qualità di Stazione appaltante con decreto dirigenziale n. 435 del 20 maggio 2024 ha disposto di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai seguenti operatori economici:

- Lotto 1: in favore dell'operatore economico RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con una percentuale di ribasso del 74,13 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso;
- Lotto 2: in favore dell'operatore economico RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con una percentuale di ribasso del 64,93 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso;
- Lotto 3: in favore dell'operatore economico CONTECO Check S.r.l. con una percentuale di ribasso del 69,09 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che in atti della Stazione appaltante è stato acquisito il progetto esecutivo del Lotto 1 consegnato in versione finale alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario in data 17/03/2025 che:

- riporta un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta di € 316.256.112,37 ed un importo degli oneri della sicurezza di € 28.766.271,69 per un totale di € 345.022.384,06 con un incremento di € 33.034.024,26 rispetto al PFTE, di cui € 17.183.383,84 per Lavori ed € 15.850.640,42 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un incremento percentuale del 10,59%;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023 ha ottenuto pareri positivi nn. 36/2024 e 37/2024 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali;
- ha ottenuto, con determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, parere positivo in merito alle ottemperanze nella fase di progettazione esecutiva di tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

- con riferimento al PUT, la Commissione PNRR – PNIEC del MASE nell'adunanza del 07/02/2025 ha approvato il PUT del progetto esecutivo che ha modificato la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione e ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel medesimo PUT del PFTE;
- è stato verificato positivamente dalla RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con rapporto finale di verifica di progetto del 14 aprile 2025 che in merito ai costi aggiuntivi rispetto al PFTE ha, in ogni caso evidenziato la mancata unità progettuale PFTE – PE rimettendo alla Stazione appaltante la possibilità di risolvere tale non conformità autorizzando gli scostamenti tecnici ed economici tra PFTE e PE;
- è stato validato dal RUP con verbale del 19 maggio 2025 e successiva presa d'atto del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 che, con riferimento alle modifiche tecniche ed economiche tra PFTE e Progetto Esecutivo, hanno proposto l'approvazione di una variazione di contratto, secondo normativa vigente, imputando sui maggiori costi complessivi di € 33.034.024,26, ad errore progettuale la somma di € 16.004.819,42 da contestare ai progettisti del PFTE a tutela degli interessi economici della Stazione appaltante, ad ingegnerizzazioni passaggio PFTE – PE la somma di € 15.324.204,84, ad ottemperanza prescrizioni Decreto VIA n. 141/2023 la somma di € 1.705.000,00;

**CONSIDERATO** che in atti della Stazione appaltante è stato acquisito il progetto esecutivo del Lotto 2 consegnato in versione finale alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario in data 20/12/2024 che:

- riporta un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta di € 142.972.482,76 e un importo degli oneri della sicurezza di € 6.490.174,10 per un totale di € 149.462.656,86 con un incremento di € 11.578.926,66 lordi, di cui € 7.157.011,47 per lavori ed € 4.421.918,19 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un incremento percentuale del 8,40% rispetto al PFTE;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023 ha ottenuto pareri positivi nn. 38/2025 e 41/2025 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali;
- ha ottenuto, con determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, parere positivo in merito alle ottemperanze nella fase di progettazione esecutiva di tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- con riferimento al PUT, la Commissione PNRR – PNIEC del MASE ha comunicato della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere che nell'adunanza del 07/02/2025 ha approvato, con prescrizioni, il PUT del progetto esecutivo che ha modificato la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione e ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel medesimo PUT del PFTE;
- è stato verificato positivamente dalla RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. con rapporto finale di verifica di progetto del 28 gennaio 2025. che in merito ai costi

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

aggiuntivi rispetto al PFTE ha, in ogni caso, evidenziato la mancata unità progettuale PFTE – PE rimettendo alla Stazione appaltante la possibilità di risolvere tale non conformità autorizzando gli scostamenti tecnici ed economici tra PFTE e PE;

- è stato validato dal RUP con verbale del 19 maggio 2025 e successiva presa d'atto del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 che, con riferimento alle modifiche tecniche ed economiche tra PFTE e Progetto Esecutivo, hanno proposto l'approvazione di una variazione di contratto, secondo normativa vigente, imputando sui maggiori costi complessivi di € 11.578.926,66, ad errore progettuale la somma di € 5.816.918,19 da contestare ai progettisti del PFTE a tutela degli interessi economici della Stazione appaltante, ad ingegnerizzazioni passaggio PFTE – PE la somma di € 2.848.832,57, ad ottemperanza prescrizioni Decreto VIA n. 141/2023 la somma di € 2.913.178,90;

**CONSIDERATO** che in atti della Stazione appaltante è stato acquisito il progetto esecutivo del Lotto 3 consegnato in versione finale alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario in data 16/05/2025 che:

- riporta un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta di € 79.803.817,59 ed un importo degli oneri della sicurezza di € 2.979.047,76 per un totale di € 82.782.865,35 con un incremento di € 13.130.675,61 rispetto al PFTE, di cui € 11.196.410,70 per Lavori ed € 1.934.264,91 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un incremento percentuale del 18,85%;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023:
  - è stata presentata istanza di verifica di ottemperanza prot. n. 265558 del 29/05/2024 dichiarata procedibile con nota in atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 30816 del 21/06/2024;
  - sono state acquisite le determinazioni del MASE, agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al protocollo n. 616653 del 30/12/2024 riferita al parere n. 42 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023
  - sono state acquisite le determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, con i quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- con riferimento al PUT, non è presente alcuna modifica rispetto al medesimo approvato con il PFTE;
- in riferimento alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 141/2023 ha ottenuto parere positivo nn. 42/2025 della Commissione PNRR-PNIEC, con le quali risultano ottemperate nella fase di progettazione esecutiva tutte le condizioni ambientali;

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
“Invaso di Campolattaro”**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

- ha ottenuto, con determinazioni del MIC agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere ai protocolli n. 25804 del 20/01/2025 e n. 51334 del 31/01/2025 e parere MASE agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 68640 del 10/02/2025, parere positivo in merito alle ottemperanze nella fase di progettazione esecutiva di tutte le condizioni paesaggistiche ed archeologiche ambientali del medesimo MASE relative al Decreto VIA n. 141/2023;
- è stato verificato positivamente da CONTECO Check srl con rapporti finali di verifica di progetto del 16 dicembre 2024 e 19 maggio 2025. che in merito ai costi aggiuntivi rispetto al PFTE ha, in ogni caso, evidenziato la mancata unità progettuale PFTE – PE rimettendo alla Stazione appaltante la possibilità di risolvere tale non conformità autorizzando gli scostamenti tecnici ed economici tra PFTE e PE;
- è stato validato dal RUP con verbale del 19 maggio 2025 e successiva presa d'atto del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 che, con riferimento alle modifiche tecniche ed economiche tra PFTE e Progetto Esecutivo, hanno proposto l'approvazione di una variazione di contratto, secondo normativa vigente, imputando sui maggiori costi complessivi di € 13.130.675,61, ad errore progettuale la somma di € 9.002.269,90 da contestare ai progettisti del PFTE a tutela degli interessi economici della Stazione appaltante, ad ingegnerizzazioni passaggio PFTE – PE la somma di € 3.340.668,66, ad ottemperanza prescrizioni Decreto VIA n. 141/2023 la somma di € 787.737,05;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, con la quale sono stati stanziati ulteriori euro 36.000.000 di fondi FSC 21/27 di competenza Nazionale per la realizzazione dell'intervento rispetto a quanto già stanziato all'atto dell'approvazione del PFTE;

**VISTO** il decreto dirigenziale del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere n. 411 del 19 maggio 2025, che ha disposto:

- di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19 maggio 2025 ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, da effettuarsi d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico il cui valore totale risulta pari ad 741.094.967,91;
- di approvare i Quadri Economici dei Lotti 1, 2 e 3;
- di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
  - o € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
  - o € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

- € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
- € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
- € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- in merito alle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento precisa che:
  - le spese tecniche di € 69.272.148,75 calcolate nella misura del 12% dell'importo complessivo lavori lordi ed oneri della sicurezza, risultano ancora non impegnate per € 14.253.518,39, mentre la rimanente parte risulta già impegnata per le spese tecniche afferenti alle attività di progettazione, di direzione dei lavori, di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli incentivi ex articolo 113 del medesimo decreto legislativo;
  - sono riportate, a seguito di richiesta del 24/04/2025 del Commissario straordinario, spese per € 5.060.224,56 per la copertura degli oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal decreto-legge n. 208/2024 (art. 2, co. 6-sexies) calcolati nella misura massima dello 0,7% come previsto dall'art. 1, co. 289, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, rispetto all'importo totale del QTE Lordo al netto dell'IVA;
  - è stato stimato un primo incremento della voce di spesa stimata per le indennità di esproprio di € 3.434.571,01 rispetto a quella prevista dal PFTE, per l'effetto della mancata georeferenziazione degli elaborati grafici riferiti ai piani particellari d'esproprio del PFTE e del PD per i quali in sede di PE si è reso necessario procedere ad aggiornamenti ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con decreto dirigenziale n. 728 del 12 agosto 2024 della Stazione appaltante, Regione Campania, è stata approvata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del decreto legislativo n. 36/2023, in favore dell'operatore economico RTI TECHNITAL, quale Capogruppo Mandataria, per i tre lotti dell'intervento, della procedura aperta ad evidenza pubblica (Proc. 3720/AP/2023) indetta, con decreto dirigenziale n. 1003 del 27 novembre 2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'art. 25 e 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management;

**RILEVATO** che l'art. 4, co. 2, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dispone l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti;

**VISTO** il parere reso in data 5 giugno 2025 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo schema del decreto del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Regione Campania,

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

di approvazione del Progetto Esecutivo dei tre Lotti, acquisito dal Commissario straordinario nell'ambito del Protocollo di azione di vigilanza collaborativa per la fase dell'esecuzione contrattuale sottoscritto con l'Autorità in data 16/18 aprile 2024, trasmesso con nota prot. ANAC- SV-UVS n. 0084636 del 5 giugno 2025, acquisito al registro del Commissario straordinario, prot. n. 185, in data 6 giugno 2025;

**VISTO** il decreto n. 27 del 9 giugno 2025 del Commissario straordinario il quale, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania,

- ha preso atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ha approvato il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento, riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

|      |   | <b>Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3</b> |
|------|---|------------------------------------|
|      |   | <b>PE al netto dei ribassi (€)</b> |
| A    | <i>lavori e servizi</i>   |                                    |
| A.1  | lavori  | 470.504.352,96                     |
| A.2  | sicurezza   | 38.235.493,55                      |
|      |   | <b>508.739.846,51</b>              |
| A.3  | prog eseutiva   | 2.552.593,95                       |
|      | ulteriori servizi:  |                                    |
| A.4  | piano monotoraggio ambientale   | 809.545,29                         |
| A.5  | archeologia   | 445.035,00                         |
| A.6  | attività espropriative  | 1.149.938,26                       |
|      | <b>Totale lavori e servizi</b>  | <b>513.696.959,01</b>              |
| A.7  | Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE  | 20.107.880,78                      |
|      | <b>Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)</b>   | <b>533.804.839,80</b>              |
|      |   |                                    |
| B    | <i>somme a disposizione amministrazione</i>   |                                    |
| B.1  | Spese tecniche  | 69.272.148,75                      |
|      | di cui € 2.468.786,83 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A. |                                    |
| B.2  | indennità esproprio   | 11.584.571,01                      |
| B.3  | interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro  | 9.317.750,00                       |
| B.4  | imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione  | 25.436.992,33                      |
| B.5  | lavori indagini archeologiche e indennità occupazioi temporanee   | 1.691.841,31                       |
| B.6  | oneri discarica   | 1.950.000,00                       |
| B.7  | accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)  | 7.631.097,70                       |
| B.8  | accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)   | 5.087.398,47                       |
| B.9  | allacciamenti e spostamento sottoservizi  | 2.196.575,96                       |
| B.10 | oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)  | 5.060.224,56                       |
| B.11 | IVA su lavori   | 54.349.458,88                      |
| B.12 | IVA su spese tecniche e altro 22%   | 13.712.069,14                      |
|      | <b>Totale somme a disposizione amministrazione (B)</b>  | <b>207.290.128,11</b>              |
| B.14 | <b>TOTALE (A)+(B)</b>   | <b>741.094.967,91</b>              |

il cui importo totale pari ad euro 741.094.967,91 trova copertura finanziaria dalle seguenti fonti di finanziamento:

- euro 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
- euro 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
- euro 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
“Invaso di Campolattaro”**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

- euro 115.000.000,00 di risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
- euro 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
- euro 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture Legge 207/2024;
- ha approvato, in linea tecnica ed economica, i Progetti Esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3 dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” CUP B87B20098990009 e, in particolare, per il Lotto 1 ha approvato il seguente quadro economico:

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

|      |   | <b>Lotto 1</b>                     |
|------|---|------------------------------------|
|      |   | <b>PE al netto dei ribassi (€)</b> |
| A    | <i>lavori e servizi</i>   |                                    |
| A.1  | lavori  | 278.099.812,41                     |
| A.2  | sicurezza   | 28.766.271,69                      |
|      |   | <b>306.866.084,10</b>              |
| A.3  | prog esecutiva  | 1.375.404,47                       |
|      | ulteriori servizi:  |                                    |
| A.4  | piano monitoraggio ambientale   | 439.675,00                         |
| A.5  | archeologia   | 131.902,50                         |
| A.6  | attività espropriative  | 562.221,22                         |
|      | <b>Totale lavori e servizi</b>  | <b>309.375.287,29</b>              |
| A.7  | Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE  | 8.487.114,09                       |
|      | <b>Totale lavori e servizi post rimodulazione (A)</b>   | <b>317.862.401,38</b>              |
|      |   |                                    |
| B    | <i>somme a disposizione amministrazione</i>   |                                    |
| B.1  | Spese tecniche  | 41.402.686,09                      |
|      | di cui € 1.433.327,94 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con importo lordo lavori + sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto della funzioni non assegnate a dipendenti di P.A. |                                    |
| B.2  | indennità esproprio   | 5.887.036,90                       |
| B.3  | interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro  | -                                  |
| B.4  | imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione  | 15.343.304,21                      |
| B.5  | lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee  | 998.186,37                         |
| B.6  | oneri discarica   | 1.000.000,00                       |
| B.7  | accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)  | 4.602.991,26                       |
| B.8  | accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)   | 3.068.660,84                       |
| B.9  | allacciamenti e spostamento sottoservizi  | 616.575,96                         |
| B.10 | oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c. 6-sexies)  | 2.972.558,35                       |
| B.11 | IVA su lavori   | 32.220.938,83                      |
| B.12 | IVA su spese tecniche e altro 22%   | 8.136.793,78                       |
|      | <b>Totale somme a disposizione amministrazione (B)</b>  | <b>116.249.732,58</b>              |
| B.14 | <b>TOTALE (A)+(B)</b>   | <b>434.112.133,96</b>              |

**VISTO** il contratto attuativo dell'accordo quadro del Lotto 1 stipulato dalla Stazione appaltante, Regione Campania, con Campolattaro Scarl in data 21 marzo 2025, CIG A067C92962, REP. N. 14862, trasmesso da parte della Stazione appaltante, Regione Campania, con nota n. PG/2025/0185429 del 10 aprile 2025, acquisita in pari data al registro del Commissario n. 97, per l'importo di € 188.531.169,76, oltre IVA e oneri di legge, e così composto: € 135.375.275,85, per la Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*

*campolattaro@mit.gov.it*

*PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

comprensiva della strada di accesso e opere accessorie; € 5.529.906,57 per Forniture principali per centrale idroelettrica; € 21.803.796,44 per Forniture principali per potabilizzatore; € 25.690.288,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 131.902,50 per servizi archeologici; e il verbale di inizio dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 14 febbraio 2025;

**CONSIDERATO** che in atti della Stazione appaltante è stata acquisita dalla Campolattaro Scarl, per il Lotto 1, una proposta di modifica tecnica migliorativa ai sensi dell'art. 51, co. 15, del Capitolato Speciale d'Appalto, sotto forma di perizia tecnica (art. 8, co. 8, DM n. 49/2018), al fine di migliorare gli aspetti funzionali e di sicurezza dell'esecuzione delle opere di scavo della galleria di derivazione in corrispondenza dei primi 303 metri lineari, nonché dell'allargamento (Camerone) in corrispondenza del pozzo piezometrico, per la quale:

- la Direzione lavori ha reso il proprio parere positivo ex art. 8, co. 8, del DM 49/2018; l'appaltatore Campolattaro Scarl ha dichiarato di rinunciare a richieste di proroghe contrattuali e all'iscrizione di riserve di qualsiasi natura collegate al procedimento di approvazione della proposta migliorativa presentata ai sensi dell'art. 51, co. 15, del CSA;
- l'operatore economico RTI Bureau Veritas Italia S.p.A. – RINA Check S.r.l. ha emesso Rapporto Finale di Verifica Positiva in data 23 luglio 2025;
- il RUP con verbale del 24 luglio 2025 ha validato la modifica contrattuale proposta dall'appaltatore, in quanto fattispecie prevista dall'art. 51, co. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (in conformità all'art. 8, co.8, del DM 49/2018), che comporta una riduzione dell'importo lavori previsto dal contratto originario sottoscritto di € 12.977,10 e non richiede l'emissione di nuovi pareri, nulla osta, approvazioni o integrazione di quelli già acquisiti in sede di approvazione del PFTE;
- il RUP con il verbale di validazione e il Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere con successiva presa d'atto con decreto dirigenziale n. 680 del 25 luglio 2025, recante *"Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009. Progetto Esecutivo – Lotto 1 – Componente A1.1 "Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie" Contratto Attuativo Rep n. 14862 21/03/2025 – CIG A067C92962. Modifica migliorativa. Presa d'atto del verbale di validazione e del quadro economico del Progetto Esecutivo aggiornato, ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. 32/2019"*, hanno, conseguentemente, proposto l'approvazione del seguente quadro economico di variante:

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

|             |   | <b>Lotto 1 - Variante in corso d'opera</b> |
|-------------|---|--|
|             |   | <b>PE al netto dei ribassi (€)</b>         |
| <b>A</b>    | <b>lavori e servizi</b>   |  |
| <b>A.1</b>  | lavori  | 278.086.835,31                             |
| <b>A.2</b>  | sicurezza   | 28.766.271,69                              |
|             |   | <b>306.853.107,00</b>                      |
| <b>A.3</b>  | prog esecutiva  | 1.375.404,47                               |
|             | ulteriori servizi:  |  |
| <b>A.4</b>  | piano monitoraggio ambientale   | 439.675,00                                 |
| <b>A.5</b>  | archeologia   | 131.902,50                                 |
| <b>A.6</b>  | attività espropriative  | 562.221,22                                 |
|             | <b>Totale lavori e servizi</b>  | <b>309.362.310,19</b>                      |
| <b>A.7</b>  | Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE  | 8.500.091,19                               |
|             | <b>Totale lavori e servizi posto rimodulazione</b>  | <b>317.862.401,38</b>                      |
|             |   |  |
| <b>B</b>    | <b>somme a disposizione amministrazione</b>   |  |
| <b>B.1</b>  | Spese tecniche  | 41.402.686,09                              |
|             | di cui € 1.433.327,94 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con improprio lordo lavori+sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto delle funzioni non assegnate a dipendenti di P.A. |  |
| <b>B.2</b>  | indennità esproprio   | 5.887.036,90                               |
| <b>B.3</b>  | interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro  | -  |
| <b>B.4</b>  | imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione  | 15.342.655,35                              |
| <b>B.5</b>  | lavori indagini archeologiche e indennità occupazioni temporanee  | 998.186,37                                 |
| <b>B.6</b>  | oneri discarica   | 1.000.000,00                               |
| <b>B.7</b>  | accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)  | 4.602.796,61                               |
| <b>B.8</b>  | accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)   | 3.068.531,07                               |
| <b>B.9</b>  | allacciamenti e spostamento sottoservizi  | 618.911,84                                 |
| <b>B.10</b> | oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c.6-sexies)   | 2.972.558,35                               |
| <b>B.11</b> | IVA su lavori   | 32.219.576,24                              |
| <b>B.12</b> | IVA su spese tecniche e altro 22%   | 8.136.793,78                               |
|             | <b>Totale somme a disposizione amministrazione</b>  | <b>116.249.732,59</b>                      |
| <b>B.13</b> | <b>TOTALE</b>   | <b>434.112.133,96</b>                      |

con diminuzione del capitolo A.1 di € 12.977,10, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo, e contestuale aumento del capitolo A.7, e totale complessivo invariato;

**DECRETA**

- **di prendere atto** della redazione e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, degli elaborati progettuali relativi alla modifica tecnica migliorativa del Lotto 1, proposta dall'appaltatore alla Stazione appaltante, Regione

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
"Invaso di Campolattaro"**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

Campania, e autorizzata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con verbale di validazione del 24 luglio 2025 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e successivo decreto dirigenziale n. 680 del 25 luglio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio speciale Grandi opere;

- **di prendere atto** della seguente variazione del Quadro Economico del Lotto 1 così come riportato nel decreto dirigenziale n. 680 del 25 luglio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio speciale Grandi opere che, rispetto al quadro economico del progetto esecutivo del Lotto 1, comporta una diminuzione del capitolo A.1 di € 12.977,10, e contestuale aumento del capitolo A.7, con totale complessivo invariato:

|             |   | <b>Lotto 1 - Variante in corso d'opera</b> |
|-------------|---|--|
|             |   | <b>PE al netto dei ribassi (€)</b>         |
| <b>A</b>    | <i>lavori e servizi</i>   |  |
| <b>A.1</b>  | lavori  | 278.086.835,31                             |
| <b>A.2</b>  | sicurezza   | 28.766.271,69                              |
|             |   | <b>306.853.107,00</b>                      |
| <b>A.3</b>  | prog esecutiva  | 1.375.404,47                               |
|             | ulteriori servizi:  |  |
| <b>A.4</b>  | piano monitoraggio ambientale   | 439.675,00                                 |
| <b>A.5</b>  | archeologia   | 131.902,50                                 |
| <b>A.6</b>  | attività espropriative  | 562.221,22                                 |
|             | <b>Totale lavori e servizi</b>  | <b>309.362.310,19</b>                      |
| <b>A.7</b>  | Economie di gara disponibili in AQ post rimodulazione QE  | 8.500.091,19                               |
|             | <b>Totale lavori e servizi posto rimodulazione</b>  | <b>317.862.401,38</b>                      |
| <b>B</b>    | <i>somme a disposizione amministrazione</i>   |  |
| <b>B.1</b>  | Spese tecniche  | 41.402.686,09                              |
|             | di cui € 1.433.327,94 per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016, determinato (con improprio lordo lavori+sicurezza singolo lotto) secondo vigente Regolamento Regionale al netto delle funzioni non assegnate a dipendenti di P.A. |  |
| <b>B.2</b>  | indennità esproprio   | 5.887.036,90                               |
| <b>B.3</b>  | interventi normalizzazione acquedotti Alto Tammaro  | -  |
| <b>B.4</b>  | imprevisti (5% lavori + sicurezza) e misure di compensazione  | 15.342.655,35                              |
| <b>B.5</b>  | lavori indagini archeologiche e indennità occupazioi temporanee   | 998.186,37                                 |
| <b>B.6</b>  | oneri discarica   | 1.000.000,00                               |
| <b>B.7</b>  | accantonamento art. 205 dlgs 50/2016 (1,5% lavori + sicurezza)  | 4.602.796,61                               |
| <b>B.8</b>  | accantonamento art 106 Dlgs 50/2016 (1,0% lavori + sicurezza)   | 3.068.531,07                               |
| <b>B.9</b>  | allacciamenti e spostamento sottoservizi  | 618.911,84                                 |
| <b>B.10</b> | oneri previsti dal DPCM 09/05/2022 (art. 4) e dal DL 208/2024 (art. 2 c.6-sexies)   | 2.972.558,35                               |
| <b>B.11</b> | IVA su lavori   | 32.219.576,24                              |
| <b>B.12</b> | IVA su spese tecniche e altro 22%   | 8.136.793,78                               |
|             | <b>Totale somme a disposizione amministrazione</b>  | <b>116.249.732,59</b>                      |
| <b>B.13</b> | <b>TOTALE</b>   | <b>434.112.133,96</b>                      |

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"*

*sede:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma *e-mail:*  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

*PEC:* [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento  
“Invaso di Campolattaro”**

*(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)*

- **di dare atto** che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 1° agosto 2025

**Il Commissario straordinario**

*(Prof. Attilio Toscano)*

*Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”*

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma e-mail:  
[campolattaro@mit.gov.it](mailto:campolattaro@mit.gov.it)

PEC: [commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it](mailto:commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it)