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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in data 06.02.2001, è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, l’Accordo di

Programma Quadro relativo alle “Infrastrutture per i sistemi urbani”;
b. l’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 17.345.204,96 a favore del Comune di

Salerno (soggetto attuatore) per la realizzazione dell’intervento “Collegamento del centro urbano e delle
frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno” (Cod. SA/1B);

c. con Decreto Dirigenziale n. 119 del 05.07.2001, si è provveduto all’impegno di spesa dell’intero importo
sul capitolo n. 2472 (UPB 1.4.11) del Bilancio 2001 e sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi i  soggetti  preposti  all’attuazione degli interventi finanziati  con il  richiamato APQ, nonché le
norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;

d. il Comune di Salerno, poiché l’intervento da realizzare insisteva su aree la cui acquisizione richiedeva
tempi differenti, ha ritenuto di dover sdoppiare l’intervento nelle due seguenti proposte progettuali:
1. “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno -

Intervento  A:  Collegamento  viabilità  comunale  e  Parco  dei  Pini”  (cod.  SA/1Ba),  importo  euro
8.600.000,00;

2. “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno -
Intervento B: “Parco urbano ex Salid e collegamento Lungoirno-Tangenziale” (cod. SA/1Bb), importo
euro 8.745.204,96;

e. successivamente, il Comune di Salerno, valutata la rilevanza urbanistica dell’intervento cod. SA/1Ba, al
fine di  ottenere il  miglior  coordinamento dell’intervento progettato con la complessiva redazione del
PRG, ha proceduto ad una rivisitazione del progetto che ha comportato un nuovo quadro economico per
l’intervento de quo;

f. conseguenzialmente,  anche  al  fine  di  evitare  interferenze  tra  l’intervento  “Parco  dei  Pini”  e  la
realizzazione del “Sottopasso di via Torrione”, il Comune di Salerno, con delibera di G.C. n. 1354 del
22.10.2003, ha modificato, nell’ambito delle risorse assentite per l’intervento iniziale, gli importi destinati
ai due interventi, come sopra definiti, nel seguente modo:
1. “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno”:

 “Intervento  A,  stralcio  1  -  Collegamento  viabilità  comunale”  (cod.  SA/1Ba1),  importo  euro
8.160.398,09;

 “Intervento A,  stralcio 2 -  Collegamento viabilità  comunale - Parco dei Pini”  (cod.  SA/1Ba2),
importo euro 552.229,80;

2. “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno
Intervento  B:  Parco  urbano  attrezzato  e  collegamento  alla  viabilità  comunale”  -  importo  euro
8.632.577,07 (cod. SA/1Bb).

g. la  Regione Campania,  con  Decreto  Dirigenziale  n.  554  del  12.11.2003,  ha  preso  atto  delle  nuove
proposte progettuali e dei relativi importi;

h. con  nota  n.  111173  del  22.12.2005,  assunta  al  protocollo  regionale  n.  1060836  del  27.12.2005,  il
Comune di Salerno ha provveduto a trasmettere la Determina Dirigenziale n. 1659 del 23.11.2005 di
approvazione del quadro economico rimodulato in seguito all’espletamento della procedura ad evidenza
pubblica, come di seguito riportato:

 QE post gara det. 1659 del 23.11.2005 
LAVORI  €       3.964.123,19 

Lavori e oneri sicurezza  €       3.964.123,19 
SOMME A DISPOSIZIONE  €       2.881.440,70 

accantonam 7%  €          277.488,62 
espropri  €          596.124,00 

indennizzi imprevisti oneri  €          425.000,00 
spese tecniche e generali  €          817.000,00 

contenziosi  €          178.266,90 
iva lavori e accanton  €          424.161,18 

iva su sp tec e gen  €          163.400,00 
TOTALE GENERALE SPESE  €       6.845.563,89 

i. con il Decreto Dirigenziale n. 73 del 01.02.2006, si è provveduto all’assegnazione definitiva, in favore
del  Comune  di  Salerno  in  qualità  di  Soggetto  attuatore,  del  finanziamento  per  l’importo  di  euro
6.845.563,89, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell’intervento di
cui  trattasi,  alla  liquidazione  della  somma di  euro  1.026.834,58,  a  titolo  di  I  rata,  e  al  disimpegno
dell’importo di euro 1.787.013,18;

PREMESSO, altresì, che



a. il  Comune  di  Salerno,  a  seguito  della  manifestata  necessità  di  eseguire  interventi  migliorativi  ed
integrativi relativi all’intervento “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte
alla Tangenziale Lungoirno: Intervento A, stralcio 1 - Collegamento viabilità comunale” (cod. SA/1BA1),
con delibera di G.C. n. 131 dello 08/02/2008 ha modificato, nell’ambito delle risorse assentite, gli importi
destinati ai due interventi come segue:
1. “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno”:

 “Intervento  A,  stralcio  1:  Collegamento  viabilità  comunale”  (cod.  SA/1Ba1),  importo  euro
7.501.696,56; 

 “Intervento  A,  stralcio  2:  Collegamento  viabilità  comunale  -  Parco  dei  Pini”  (cod.  SA/1Ba2),
importo euro 363.153,25;

2. “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno -
Intervento B: “Parco urbano attrezzato e collegamento alla viabilità comunale” (cod. SA/1Bb), importo
euro 6.260.414,56;

b. con  Decreto  Dirigenziale  n.  116  del  07.03.2008,  la  Regione  Campania  ha  preso  atto  della  nuova
rimodulazione  delle  risorse  assegnate  ai  predetti  interventi,  rideterminando  definitivamente  in  euro
6.260.414,56  la  somma  già  assegnata  al  Comune  di  Salerno  per  la  realizzazione  dell’intervento
contrassegnato dal cod. SA/1Bb;

c. con i successivi Decreti Dirigenziali n. 63 del 27.02.2007, n. 66 del 04.03.2008 e n. 89 del 04.03.2009, si
è provveduto a liquidare le prime cinque rate del finanziamento assentito per la somma complessiva di
euro 4.920.560,16;

d. pertanto,  durante  il  corso  del  procedimento  amministrativo,  l’Amministrazione  regionale  ha  erogato
complessivamente per l’intervento COD. SA/1Bb, in favore del Comune di Salerno, la somma di euro
5.947.394,74;

e. con Determina Dirigenziale n. 4120 del 05.08.2009, trasmessa con nota n. 152154 del 03.09.2009,
acquisita al prot. reg. con n. 760300 del 04.09.20009, il Soggetto Attuatore ha approvato una perizia di
variante  di  completamento,  assentita  dalla  Amministrazione  Regionale  con  nota  prot.  827823  del
29/09/2009; 

f. con determina dirigenziale n. 616 del 04/02/2025, il Soggetto attuatore ha definitivamente rimodulato ed
assestato il quadro economico di riferimento, come riportato nella seguente tabella:

 QE post-gara rimodulato
(Det. n. 131 del

08.02.2008)

QE Variante (Det. n. 4120
del 05.08.2009)

QE Assestamento finale
(Det. n.  616 del 04.02.2025)

LAVORI € 3.964.123,19 € 4.573.336,86 € 4.836.816,57
Lavori e oneri sicurezza € 3.964.123,19 € 3.964.123,19 € 4.085.790,76

Lavori di completamento € 609.213,67 € 357.726,65
Lavori di ultimazione € 311.072,71

Variazione prezzi su lavori € 82.226,45
SOMME A DISPOSIZIONE € 2.296.291,37 € 1.687.077,70 € 1.369.526,18

IMPREVISTI € 90.449,10
accantonamento 7% € 277.488,62

espropri € 463.723,53
spese tecniche e generali € 817.000,00 € 949.412,43 € 729.198,89

contenziosi € 178.266,90
iva lavori e accantonamento € 396.412,32 € 457.333,68 € 483.681,66
iva su spese tecniche e gen. € 163.400,00 € 189.882,49 € 156.645,63

TOTALE GENERALE SPESE € 6.260.414,56 € 6.260.414,56 € 6.206.342,75

PREMESSO, infine, che
a. con DGR n. 464 del 01.10.2019, la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui

versano diversi interventi finanziati  nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000 – 2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
di  Attuazione,  lo  svolgimento  di  una ricognizione puntuale di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio
possesso  e  dai  dati  presenti  nei  sistemi  di  monitoraggio,  non  evidenziano  avanzamenti  in  termini
attuativi e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000 – 2006, l’Organismo di Programmazione del PSC;

d. con Decreto Dirigenziale n. 105 del 20.04.2021 e ss.mm.ii.,  è stato costituito,  nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il



Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all’accertamento del
reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000 – 2006 di competenza
della medesima DG 50.01;

CONSIDERATO che
a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità  di  Gestione Fondo Sociale Europeo e

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è
emerso  che  per  l’intervento  finanziato  in  favore  del  Comune  di  Salerno,  contrassegnato  dal  COD.
SA/1Bb, non risultava tramessa, nonostante il  lungo lasso di tempo trascorso dall’ultima erogazione
avvenuta  con  il  citato  Decreto  Dirigenziale  n.  89/2009  la  documentazione  relativa  allo  stato  finale,
propedeutica all’emissione del decreto di saldo; 

b. con nota prot. n. 150194 del 22.03.2024, la DG 50.01, nel rispetto delle surriferite “Linee guida per lo
svolgimento  delle  attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC 2000-2006”,  ha assegnato  al
Comune di Salerno un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione
delle opere oggetto del finanziamento de quo, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di
avanzamento  dell’intervento ed eventualmente  a consentire  la  chiusura  amministrativo-contabile  del
finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione,
nel  caso  in  cui  i  lavori  non  fossero  già  conclusi  e  l’opera  collaudata,  delle  eventuali  azioni  che  il
beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell’intervento, con espresso impegno ad attuarle
secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto
alla necessaria verifica in “loco” - in modalità telematica - allo scopo di constatare l’effettivo stato di
attuazione dell’intervento;

c. con nota prot. n. 181932 del 10.04.2024, l’Amministrazione regionale, attesa la mancata trasmissione
della documentazione finale richiesta, ha confermato lo svolgimento delle attività di verifiche in loco;

d. con nota prot. n. 86692/2024, assunta al protocollo regionale con n. 205008 del 23.04.2024, il Comune
di Salerno ha trasmesso una relazione illustrativa sullo stato di attuazione dell’opera con l’elenco delle
spese sostenute, corredata da documentazione integrativa;

e. con nota prot. n. 207180 del 24.04.2024 sono stati trasmessi gli esiti della verifica in loco tenutasi in
data 11.04.2024;  

CONSIDERATO, altresì, che 
a. con  nota  prot.  n.  120892/2024,  assunta  al  prot.  reg.  con n.  265999 del  29.05.2024,  e  successiva

integrazione acquisita al prot. reg. con n. 74752 del 13.02.2025, il Soggetto attuatore ha provveduto alla
trasmissione della rendicontazione finale dei costi sostenuti, supportati dai giustificativi di pagamento,
per la realizzazione dell’opera finanziata, ai fini  dell’erogazione del rateo di  saldo del finanziamento
assentito;

b. il Soggetto Attuatore ha presentato l’atto unico di collaudo emesso in data 02.04.2024 e la successiva
approvazione, intervenuta con Determina Dirigenziale n. 4654 del 06.10.2024;

c. con nota prot. n. 92205 del 21.02.2025, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha comunicato la rideterminazione dell’importo finale
del progetto in euro 6.206.342,73, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, pari alla spesa rendicontata ed
ammissibile,  potendo  procedersi  all’erogazione  del  saldo  del  finanziamento  assentito  per  euro
258.947,99;

d. ai sensi del punto L) del disciplinare di attuazione di cui al citato d.d. n. 119/2001 “… gli ulteriori importi
che risultino disponibili  a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali  costituiranno
elemento  di  detrazione  in  sede  di  chiusura  dei  conti  con  la  Regione  e  saranno  oggetto  di
riprogrammazione”;  

e. pertanto,  in  base  alla  documentazione  trasmessa  ed  in  funzione  delle  previsioni  di  cui  ai  punti
precedenti, il quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

QE Assestam. finale
Det. n.  616 del 04.02.2025

QE rendicontato e ammesso

LAVORI € 4.836.816,57 € 4.836.816,57
Lavori e oneri sicurezza € 4.085.790,76 € 4.085.790,76

Lavori di completamento € 357.726,65 € 357.726,65
Lavori di ultimazione € 311.072,71 € 311.072,71

Variazione prezzi su lavori € 82.226,45 € 82.226,45
SOMME A DISPOSIZIONE € 1.369.526,18 € 1.369.526,16

spese tecniche e generali € 729.198,89 € 729.198,89
iva lavori e accantonamento € 483.681,66 € 483.681,64
iva su spese tecniche e gen. € 156.645,63 € 156.645,63

TOTALE GENERALE SPESE € 6.206.342,75 € 6.206.342,73

ATTESO che



a. con D.D. n. 442 del 14.09.2010, la Regione Campania, in relazione all’APQ “Accelerazione della Spesa
nelle Aree Urbane”,  nel rideterminare l’importo dell’intervento  “Piano Strategico della città di Salerno”
(Cod. RAU-PS.SA), ha disposto il recupero di euro 56.192,19;

b. con D.D. n. 390 del 28.11.2024, la Regione Campania, in relazione all’APQ “Infrastrutture per i sistemi
urbani - III Atto integrativo”, nel rideterminare l’importo dell’intervento “Riqualificazione urbana quartieri
Casa Manzo Brignano” (Cod. SU3-SA.01), ha disposto il recupero di euro 52.093,53;

c. a favore dell’Ente Attuatore risulta già erogata, per l’intervento COD. SA/1Bb, la somma complessiva
pari a euro 5.947.394,74;

d. il Soggetto Attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare
di attuazione di  cui  al  D.D. n. 119/2001,  trasmettendo la  documentazione attestante la conclusione
dell’opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;

e. con la precitata nota prot. n. 92205/2025, l’Amministrazione regionale:
- ha rappresentato la sussistenza dei presupposti previsti dal suindicato Disciplinare per la chiusura

amministrativo-contabile dell’intervento COD. SA/1Bb, mediante l’erogazione di euro 258.947,99, in
favore del Comune di Salerno in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento
assentito,  evidenziando, altresì,  che l’Ente esecutore risulta debitore nei confronti  della Regione
Campania  della  somma  complessiva  di  euro  108.285,72  in  relazione  agli  interventi “Piano
Strategico della città di Salerno” (Cod. RAU-PS.SA), per euro 56.192,19) e “Riqualificazione urbana
quartieri Casa Manzo Brignano” (Cod. SU3-SA.01), per euro 52.093,53);

- considerata la sussistenza di  debiti  e crediti  reciproci  nei confronti  del  Comune di  Salerno, si è
riservata di procedere, mediante compensazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e
1242  c.c.,  salvo  diverso  avviso  da  parte  dell’Ente  attuatore,  al  fine  di  assicurare  una  snella,
tempestiva ed efficace azione amministrativa;

f. con nota prot.  n.  0056552/2025 del 05.03.2025, acquisita  al prot.  reg. n. 126314 del 12.03.2025, il
Comune di Salerno ha espressamente accettato la proposta di compensazione di cui alla citata nota
prot. n. 92205/2025;

g. per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, è possibile, dunque, procedere alla compensazione tra
reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Salerno;

RILEVATO che 
a. a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse impegnate

con il succitato D.D. n. 119 del 05.07.2001 per la realizzazione dell’intervento in oggetto risultavano
colpite da perenzione amministrativa;

b. con Delibera di Giunta regionale n. 246 del 08.06.2021 si è provveduto ad adottare le variazioni al
Bilancio  di  Previsione  Finanziario  per  il  triennio  2021-2023,  al  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, anche mediante l’applicazione nell’esercizio
2021 di quote di avanzo accantonato per finanziare impegni perenti già manifestati,  incrementando,
altresì,  la  dotazione  di  cassa  mediante  il  prelevamento  dal  Fondo  di  Riserva  di  Cassa,  ai  sensi
dell’articolo 51 del D.lgs.vo n. 118/2011:

c. successivamente,  con  Decreto  Dirigenziale  n.  293 del  03.11.2021  si  è  provveduto  a  impegnare  il
residuo importo di euro 303.019,81 in favore del Comune di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore del
progetto in parola, sul capitolo di spesa capitolo U02472 del bilancio gestionale 2021-2023, esercizio
finanziario 2021, quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda
perente n. 9010002959; 

d. per effetto di  quanto riportato nei punti  precedenti,  l’importo del finanziamento relativo all’intervento
“Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale Lungoirno -
Intervento  B:  “Parco  urbano  attrezzato  e  collegamento  alla  viabilità  comunale”  (cod.  SA/1BB)  è
rideterminato in euro 6.206.342,73, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, generandosi un
saldo del finanziamento pari ad euro 258.947,99;

RILEVATO, altresì, che
a. con D.G.R. n. 174 del 10.04.2024, avente ad oggetto “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto

delle  modalità  e  dei  tempi  di  programmazione  e  di  utilizzo  delle  risorse”,  al  punto  1.3,  è  stato
demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i
programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le
medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi
è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l’attivazione di un monitoraggio rafforzato
finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del “Visto”
per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in
vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell’avanzamento dei programmi e del
raggiungimento dei target;



b. con  riferimento  all’erogazione  in  parola,  è  stata  attivata  la  procedura  prevista  dalla  citata  D.G.R.
174/2024  tesa  a  verificare,  nel  caso  in  questione,  la  sussistenza  dei  requisiti  che  giustificano  la
liquidazione dell’intervento. 

VERIFICATO
a. che la liquidazione per l’intervento COD. SA/1Bb rispetta i limiti dell’impegno di riferimento;
b. i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.

33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
c. non è dovuta la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso

una Pubblica Amministrazione;
d. la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative

in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all’art. 1
della L.R.1/12, all’art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n.
118/19;

e. per  la  realizzazione dell’intervento COD.  SA/1Bb,  ad oggi  sono state  effettuate  liquidazioni  per  un
importo complessivo di euro 5.947.394,74; 

f. che l’intervento è correttamente implementato ed aggiornato sul sistema informativo (codice SURF n.
21118CP000000182);

g. il team per i controlli di primo livello ha espletato con esito positivo le relative attività di competenza,
come da check-list protocollo n. 129381 del 13.03.2025, per un importo complessivo di euro 98.550,66,
a valere sui fondi del FSC 2000-2006;

DATO ATTO che  l’attività istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla
UOD 50.01.01, con particolare riferimento agli  elementi  previsti  dalla D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 hanno
avuto esito positivo;

RITENUTO
a. di dover prendere atto che, essendo stato assolto l’onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024,

l’intervento COD. SA/1Bb può costituire oggetto di liquidazione; 
b. di  dover rideterminare in euro 6.206.342,73 l’importo complessivo del  finanziamento,  a valere sulle

risorse FSC, in favore del Comune di Salerno, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione
dell’intervento “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale
Lungoirno  -  Intervento  B:  “Parco  urbano  attrezzato  e  collegamento  alla  viabilità  comunale”  (cod.
SA/1Bb);

c. di  dover  liquidare  in  favore  del  Comune  di  Salerno  (Via  Roma  -  Palazzo  di  Città,  84100  C.F
80000330656 P.IVA 00263650657) la somma di euro 258.947,99 a titolo di saldo del finanziamento
assentito  per  l’intervento  COD.  SA/1Bb,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  lett.  H)  del  Disciplinare  di
attuazione di cui al D.D. n. 119/2001, facendo gravare l’onere sull’impegno di spesa n. 3240002614
assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024;

d. di  dover autorizzare lo Staff  “Funzioni  di  supporto tecnico-operativo.  Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare, in favore del Comune di
Salerno, l’importo complessivo di euro 258.947,99, di cui euro 150.662,27 mediante giroconto IBAN
IT68O0100004306TU0000021212 ed euro 108.285,72 mediante commutazione in quietanza d’entrata
in  favore  della  Regione  Campania  a  valere  sull’accertamento  che  si  dispone  con  il  presente
provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2025;

e. di dover quantificare l’economia complessiva del finanziamento dell’intervento COD. SA/1Bb in euro
54.071,82, quale quota parte della rata di saldo non erogata;

f. di dover disimpegnare la somma complessiva di euro 54.071,82, di cui 44.071,82 a valere sull’impegno
n. 3240002614 assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024
ed euro 10.000,00 a valere sull’impegno perente n. 9010002959 assunto con D.D. n.  119/2001  sul
capitolo U02472 del bilancio 2001;

VISTI
a. tutti gli atti richiamati in premessa;
b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
c. il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
d. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei

tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;
e. la DGR n. 246 del 08.06.2021 “Applicazione quote di Avanzo Vincolato ed Accantonato al Bilancio di

Previsione 2021/2023 - Prelevamento dal Fondo di Riserva di cassa”;



f. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025”;

g. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 –
2026 della Regione Campania”;

h. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027”;

i. la DGR n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  con
Decreto Dirigenziale n. 191 del 29.07.2024, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore
Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 6.206.342,73 l’importo complessivo del finanziamento,  a valere sulle risorse
FSC, in  favore  del  Comune  di  Salerno,  in  qualità  di  Soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione
dell’intervento “Realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla Tangenziale
Lungoirno  -  Intervento  B:  “Parco  urbano  attrezzato  e  collegamento  alla  viabilità  comunale”  (cod.
SA/1Bb);

2. di liquidare in favore del Comune di Salerno (Via Roma - Palazzo di Città, 84100 C.F 80000330656
P.IVA 00263650657) la somma di euro 258.947,99 a titolo di saldo del finanziamento assentito per
l’intervento COD. SA/1Bb, ai sensi e per gli effetti della lett. H) del Disciplinare di attuazione di cui al
D.D. n. 119/2001, facendo gravare l’onere sull’impegno di spesa n. 3240002614 assunto con DD n.
293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024;

3. di  autorizzare  lo  Staff  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo.  Gestione  e  coordinamento  dei
procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare, in quanto sussistono tutti
i  requisiti  previsti  dalla  D.G.R.  n.  174 del  10/04/2024,  in  favore  del  Comune di  Salerno,  l’importo
complessivo  di  euro  258.947,99,  di  cui  euro  150.662,27  mediante  giroconto  IBAN
IT68O0100004306TU0000021212 ed euro 108.285,72 mediante commutazione in quietanza d’entrata
in  favore  della  Regione  Campania  a  valere  sull’accertamento  che  si  dispone  con  il  presente
provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2025;

4. di  quantificare  l’economia  complessiva  del  finanziamento  per  l’intervento  COD.  SA/1Bb  in  euro
54.071,82, quale quota parte della rata di saldo non erogata;

5. di disimpegnare la somma complessiva di euro 54.071,82, di cui 44.071,82 a valere sull’impegno n.
3240002614 assunto con DD n. 293 del 03.11.2021 sul capitolo U02472 del bilancio gestionale 2024
ed euro 10.000,00 a valere sull’impegno perente n. 9010002959 assunto con D.D. n.  119/2001  sul
capitolo U02472 del bilancio 2001;

6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l’importo del finanziamento, sul sito istituzionale
della  Regione  Campania,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezioni  “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione
e  coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa”  della  Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie,  alla
Segreteria di Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al
Comune di Salerno.

                                                                                                        Somma

   


