



# PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Delibera CIPESS n. 16/2021

## RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE (ANNUALITÀ 2021)



## **PIANO SVILUPPO E COESIONE** **(REGIONE CAMPANIA)**

### **RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE** **RIFERITA AL: 31.12.2021**

(approvata dal CdS in conformità all'art. 4, lettera ii della Delibera CIPESS 2/2021, in data 15/05/2022 tramite procedura scritta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento interno)

#### **Versione 1.0**

#### **INDICE E CONTENUTI**

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>1) IDENTIFICAZIONE PIANO (delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili)</b> .	1
<b>2) AUTORITA' RESPONSABILE</b> .....	2
<b>3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE</b> .....	2
<b>4) GENESI DEL PIANO</b> .....	3
<b>5) PSC – QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)</b> .....	3
- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO .....	5
- OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	8
- PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO.....	11
<b>6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC</b> .....	14
6.1) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE .....	14
6.2) AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO .....	16
6.3) SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento.....	216
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	216
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	217
- STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE.....	217
6.4) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento .....	218
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA .....	218
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO.....	218
6.5) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 d.l. 34/2020) .....	219



<b>7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO</b> .....	219
<b>8) QUADRO DELLE ECONOMIE</b> .....	219
<b>9) MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI</b> .....	219
<b>10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI</b> .....	219
<b>11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE</b> .....	220
- RIPROGRAMMAZIONI .....	220
- DEFINANZIAMENTI .....	224
- SITUAZIONI DI CONTESTO .....	224
- ALTRO .....	224
<b>12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4, Delibera CIPESS n. 2/2021) – FOCUS</b> .....	224
<b>13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)</b> .....	224
- QUADRO FINANZIARIO.....	224
- PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI.....	224
<b>14) VALUTAZIONE</b> .....	224
- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post) .....	224
<b>15) SORVEGLIANZA</b> .....	225
- ATTIVITA' DEL CDS.....	225
<b>16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO</b> .....	225
<b>17) ATTIVITA' DI CONTROLLO</b> .....	226
- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI .....	226
<b>18) ASSISTENZA TECNICA</b> .....	226
<b>19) INFORMAZIONE E PUBBLICITA'</b> .....	227
<b>20) PROGETTI ESEMPLARI</b> .....	227
<b>21) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO</b> .....	227
<b>ALLEGATO 1 – PROGRAMMAZIONI 2000-2006, 2007-2013 E 2014-2020: STRUMENTI ED ELENCO PROGETTI CONFLUITI NEL PSC, STATO DI AVANZAMENTO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN PSC, STATO DEI TRASFERIMENTI</b> .....	1



## PREMESSA

La presente “Relazione di attuazione annuale” è redatta ai sensi del punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC”, e in coerenza con le “Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)” trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 12562 del 16/09/2021.

I contenuti della Relazione sono stati elaborati sulla base dei dati di monitoraggio riferiti ai cicli di programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, registrati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio alla data del 31/12/2021.

## 1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Con delibera n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania (di seguito anche “PSC”), nel quale sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati, nel corso del tempo, a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

Il PSC, la cui dotazione complessiva assegnata con la citata delibera n. 16/2021 ammonta a 9.154,94 M€, si articola, come da Tavole allegate alla stessa delibera, in:

- una **sezione ordinaria**, per l’importo di 9.000,66 M€, confermato in sede di istruttoria ex art. 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019 (Tavola 3);
- una **sezione speciale**, per l’importo di 154,28 M€, assegnato a iniziative di contrasto all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 241 DL n. 34/2020 (Tavola 4).

Le risorse confermate nel PSC provengono dai diversi strumenti programmatori dei cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, come da tabella seguente.

Strumento di programmazione	Ciclo di provenienza delle risorse	Risorse presenti nel PSC (M€)	di cui: sezione ordinaria (M€)	di cui: sezione speciale Covid (M€)
PATTO REGIONE CAMPANIA	2014-2020	2.790,2	2.790,1	0,1
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	2007-2013	1.908,8	1.833,2	75,6
OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	229,8	204,7	25,1
AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	2007-2013	63,5	63,5	0,0
CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA	2007-2013	597,0	597,0	0,0
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	291,0	291,0	0,0
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAMPANIA	2000-2006	3.274,6	3.221,2	53,5
<b>TOTALE</b>		<b>9.154,9</b>	<b>9.000,7</b>	<b>154,3</b>

Parallelamente, è intervenuta la delibera CIPESS n. 49 del 27/07/2021 (pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 257 del 27/10/2021), con la quale è stata disposta l’assegnazione, in favore della Regione Campania, a valere sulle risorse residue della programmazione FSC 2014-2020, di un



ulteriore importo pari a 168,10 M€ per il finanziamento di specifiche misure di contrasto all'emergenza Covid. Ai sensi della citata delibera n. 49/2021, tali interventi sono confluiti nella sezione speciale n. 1 del PSC della Regione Campania, in coerenza con le aree tematiche a cui afferiscono, andandone a integrare la dotazione complessiva.

Con deliberazione n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha preso d'atto del Piano Sviluppo e Coesione di cui alla delibera CIPESS n. 16/2021 e dell'ulteriore assegnazione di risorse disposte dalla delibera CIPESS n. 49/2021.

Con DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., è stato costituito il Comitato di Sorveglianza (di seguito "CdS") del PSC, in conformità alle previsioni della delibera CIPESS n. 2/2021, il quale è stato convocato in prima seduta in data 20/12/2021.

Amministrazione	Delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili
Regione Campania	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Delibera n. 16 del 29/04/2021</b>, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, con la quale il CIPESS ha approvato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, il <b>PSC Regione Campania</b></li><li>- <b>Delibera n. 49 del 27/07/2021</b> "Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza COVID-19" pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 257 del 27/10/2021, con la quale il CIPESS ha assegnato una <b>quota aggiuntiva di risorse a valere sui residui FSC 2014-2020, per la realizzazione di altri interventi di contrasto all'emergenza Covid-19</b></li><li>- <b>Delibera n. 423 del 05/10/2021</b>, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha provveduto alla presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione</li><li>- <b>DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii.</b>, con il quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PSC.</li></ul>

## 2) AUTORITA' RESPONSABILE

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato, quale Autorità Responsabile del PSC, il dirigente *pro-tempore* della Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC" (PEC: [adg.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fsc@pec.regione.campania.it)), con il compito del coordinamento e della gestione complessiva del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania in conformità alle previsioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021.

## 3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato, quale Organismo di Certificazione del PSC, il dirigente *pro-tempore* dello "STAFF 50.13.95 – Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione" incardinata nella Direzione Generale "Risorse Finanziarie" (PEC: [adc.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adc.fsc@pec.regione.campania.it)), che avrà il compito di inoltrare al



DPCoe le richieste di trasferimento delle risorse FSC, a titolo di anticipazioni, pagamenti intermedi e saldo a valere sul Piano.

#### **4) GENESI DEL PIANO**

Le tabelle in allegato alla presente Relazione riportano l'elenco degli strumenti e dei relativi interventi confluiti nel PSC Campania, alla data della sua approvazione (29/04/2021). Per ciascuno dei suddetti interventi, viene specificato il ciclo di programmazione FSC di provenienza (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) e il relativo stato di avanzamento registrato nei sistemi di monitoraggio ad aprile 2021.

Rispetto al predetto elenco, si precisa che, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, sono in corso degli approfondimenti supplementari finalizzati a definire l'esatto ammontare dei trasferimenti disposti a valere sull'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006. Sulla base dei dati contabili agli atti della Regione, tali trasferimenti dovrebbero ammontare complessivamente a 2.327,77 M€, di cui 2.148,91 M€ accreditati sul bilancio della Regione Campania e 178,86 M€ trasferiti direttamente al Ministero per lo Sviluppo Economico per l'attuazione dei contratti di programma FSC 2000-2006.

#### **5) PSC – QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)**

La tabella che segue, corrispondente alla Tavola 2 della delibera CIPESS n. 16/2021 di approvazione del PSC Regione Campania, rappresenta il quadro complessivo del Piano, articolato per strumento di programmazione, provenienza contabile delle risorse e relativa ripartizione delle risorse FSC in Sezione Ordinaria e Sezione Speciale.



**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA**

**Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.**

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione			Totale
			Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio)			
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 3 del 03/03/2017, Delibera CIPE n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE CAMPANIA	2014-2020	0,00	0,00	2.790,20	2.790,20
Delibera CIPE n. 3 del 23/03/2011, Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 7 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 90 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 156 del 21/12/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 25 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 70 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 29 del 10/08/2016	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	2014-2020	0,00	143,66	0,00	143,66
		2007-2013	0,00	1.765,12	0,00	1.765,12
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	0,00	229,83	0,00	229,83
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011	AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	2007-2013	0,00	63,50	0,00	63,50
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA CAMPANIA	2000-2006	3.274,63	0,00	0,00	3.274,63
<b>[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)</b>			<b>3.274,63</b>	<b>2.202,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>8.266,94</b>
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016	CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA	2007-2013	0,00	597,00	0,00	597,00
<b>[B] Totale assegnazioni destinate a CIS</b>			<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,00</b>
Decreto Legge n. 196/2010, art. 3, commi 1 e 2	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	0,00	291,00	0,00	291,00
<b>[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge</b>			<b>0,00</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,00</b>
<b>[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]</b>			<b>3.274,63</b>	<b>3.090,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>9.154,94</b>
<b>[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]</b>			<b>3.274,63</b>	<b>3.090,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>9.154,94</b>
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi		3.221,16	2.101,42	2.790,08	8.112,66
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a		2.729,00	1.907,20	1.771,10	6.407,30
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b		492,16	194,22	1.018,98	1.705,36
	[G] Risorse per CIS		0,00	597,00	0,00	597,00
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		0,00	291,00	0,00	291,00
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		53,47	100,69	0,12	154,28
<b>[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[M] Totale risorse PSC [M = E + L]</b>			<b>3.274,63</b>	<b>3.090,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>9.154,94</b>
di cui:	[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]		3.221,16	2.989,42	2.790,08	9.000,66
Articolazione per sezioni PSC	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		53,47	100,69	0,12	154,28

**Note**

Relativamente alle assegnazioni riferite alla quota Campania del CIS NAPOLI-BARI, 100 milioni transitano nel Bilancio della Regione Campania. Il restante importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

Relativamente alle assegnazioni riferite all'Autostrada SA-RC - TRATTA CAMPANIA, l'importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7.a in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019

In [F] sono incluse le risorse pari 10,4 Meuro destinati ad assetamento della copertura di progetti 2007-2013.

**Note sui valori delle risorse assegnate esposti in Tavola 2:**

La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è al netto delle risorse per il cofinanziamento del POR Campania 2007-2013 (108,89 Meuro di risorse 2000-2006 e 142,43 Meuro di risorse 2007-2013) e del POR Campania 2014-2020 (85,53 Meuro di risorse 2000-2006 e 4,40 Meuro di risorse 2007-2013)

La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 39,30 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 7,80 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 51,67 Meuro (di cui 51,67 Meuro su risorse 2000-2006), ex D.L. 95/2012, art. 16, c. 2 (annualità 2015) per 117,81 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 117,81 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 84,15 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 39,30 Meuro (di cui 29,62 Meuro su risorse 2000-2006), tenendo conto anche delle risorse integrative di cui all'Accordo CSR 16/10/2014.

La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 3,52 Meuro.

La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 25,35 Meuro, con delibera n. 25/2015 per 20,4 Meuro.

La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate con Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) per necessità di protezione civile per complessivi 453,80 Meuro, al netto delle assegnazioni di legge sopra riferite a ciclo dei rifiuti e compensazioni ambientali.

La dotazione FSC 2007-2013 e 2014-2020 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 1.112,99 Meuro, riferiti a Sanità e TPL.

Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.



#### - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

In applicazione delle previsioni della delibera CIPESS n. 2/2021, l'Autorità Responsabile del PSC, in occasione della prima seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza del 20/12/2021, ha proceduto a integrare il PSC della Regione Campania con i Settori di intervento, articolati per Area Tematica e corrispondenti importi finanziari. I predetti prospetti finanziari sono stati parzialmente aggiornati, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai fini della definizione della struttura programmatica del PSC. A seguito di tale aggiornamento, il valore complessivo della dotazione finanziaria del PSC della Regione Campania si è assestata a complessivi € 9.323.043.035,00, di cui € 9.000.664.999,00 assegnati alla sezione ordinaria e € 322.378.036,00 assegnati alla sezione speciale n. 1.

Le Tabelle che seguono illustrano l'articolazione del PSC Campania per Area Tematica e Settore di intervento, come da prospetti previsti nell'Allegato 1 della Delibera CIPESS n. 2/2021.

#### **Prospetto 1 - Sezione Ordinaria del PSC - Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento**

AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RICERCA E SVILUPPO</i>	17.356.986,00 €	5.872.214,00 €	23.229.200,00 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	56.710.581,00 €	7.592.009,00 €	64.302.590,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>74.067.567,00 €</b>	<b>13.464.223,00 €</b>	<b>87.531.790,00 €</b>
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</i>	12.188.081,00 €	0,00 €	12.188.081,00 €
<i>Settore di intervento 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	0,00 €	1.988.581,00 €	1.988.581,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>12.188.081,00 €</b>	<b>1.988.581,00 €</b>	<b>14.176.662,00 €</b>
<b>COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - INDUSTRIA E SERVIZI</i>	794.410.237,00 €	230.428.444,00 €	1.024.838.681,00 €
<i>Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA'</i>	42.513.172,00 €	45.545.812,00 €	88.058.984,00 €
<i>Settore di intervento 3 - AGRICOLTURA</i>	75.750.495,00 €	15.892.945,00 €	91.643.440,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>912.673.904,00 €</b>	<b>291.867.201,00 €</b>	<b>1.204.541.105,00 €</b>
<b>ENERGIA</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RETI E ACCUMULO</i>	50.000.000,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>50.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000.000,00 €</b>





AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	582.859.823,00 €	247.128.035,00 €	829.987.858,00 €
<i>Settore di intervento 2 - RISORSE IDRICHE</i>	836.964.579,00 €	227.172.478,00 €	1.064.137.057,00 €
<i>Settore di intervento 3 – RIFIUTI</i>	537.604.107,00 €	14.627.757,00 €	552.231.864,00 €
<i>Settore di intervento 4 – BONIFICHE</i>	178.847.106,00 €	382.071,00 €	179.229.177,00 €
<i>Settore di intervento 5 - NATURA E BIODIVERSITA'</i>	11.112.243,00 €	0,00 €	11.112.243,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.147.387.858,00 €</b>	<b>489.310.341,00 €</b>	<b>2.636.698.199,00 €</b>
<b>CULTURA</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO</i>	152.217.304,00 €	50.706.543,00 €	202.923.847,00 €
<i>Settore di intervento 2 - ATTIVITA' CULTURALI</i>	34.200.000,00 €	45.708.000,00 €	79.908.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>186.417.304,00 €</b>	<b>96.414.543,00 €</b>	<b>282.831.847,00 €</b>
<b>TRASPORTI E MOBILITA'</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - TRASPORTO STRADALE</i>	713.311.073,00 €	240.273.714,00 €	953.584.787,00 €
<i>Settore di intervento 2 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	2.386.344.601,00 €	138.136.140,00 €	2.524.480.741,00 €
<i>Settore di intervento 3 - TRASPORTO MARITTIMO</i>	38.589.901,00 €	20.896.553,00 €	59.486.454,00 €
<i>Settore di intervento 4 - TRASPORTO AEREO</i>	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
<i>Settore di intervento 5 - MOBILITÀ URBANA</i>	102.500.000,00 €	9.410.652,00 €	111.910.652,00 €
<i>Settore di intervento 6 – LOGISTICA</i>	26.150.271,00 €	2.395.614,00 €	28.545.885,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.269.395.846,00 €</b>	<b>411.112.673,00 €</b>	<b>3.680.508.519,00 €</b>
<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	281.955.574,00 €	420.586.190,00 €	702.541.764,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>281.955.574,00 €</b>	<b>420.586.190,00 €</b>	<b>702.541.764,00 €</b>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	Area Tematica		



AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE SOCIALI</i>	3.949.656,00 €	271.598,00 €	4.221.254,00 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE</i>	247.733.208,00 €	0,00 €	247.733.208,00 €
<i>Settore di intervento 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	69.960,00 €	13.583,00 €	83.543,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>251.752.824,00 €</b>	<b>285.181,00 €</b>	<b>252.038.005,00 €</b>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</i>	34.253.342,00 €	7.393.896,00 €	41.647.238,00 €
<i>Settore di intervento 2 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	23.188.344,00 €	5.690.422,00 €	28.878.766,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>57.441.686,00 €</b>	<b>13.084.318,00 €</b>	<b>70.526.004,00 €</b>
<b>CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - RAFFORZAMENTO PA</i>	0,00 €	5.574.102,00 €	5.574.102,00 €
<i>Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA</i>	9.700.473,00 €	3.996.529,00 €	13.697.002,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>9.700.473,00 €</b>	<b>9.570.631,00 €</b>	<b>19.271.104,00 €</b>
	<b>Tutte le aree tematiche rilevanti</b>		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<b>TOTALE</b>	<b>7.252.981.117,00 €</b>	<b>1.747.683.882,00 €</b>	<b>9.000.664.999,00 €</b>

Come evidenziato in tabella, per la Sezione Ordinaria, la quota complessiva del PSC attiva è pari a € 7.252.981.117,00.

**Prospetto 2 - Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid**

AREA TEMATICA - SETTORE DI INTERVENTO	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 1
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - RISORSE IDRICHE</i>	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	49.598.036,00 €	0,00 €	49.598.036,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>49.598.036,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.598.036,00 €</b>



SOCIALE E SALUTE	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	272.580.000,00 €	0,00 €	272.580.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>272.580.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>272.580.000,00 €</b>
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 1
<b>TOTALE</b>	<b>322.378.036,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>322.378.036,00 €</b>

**- OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO**

In attuazione delle disposizioni della delibera CIPESS n. 2/2021, su proposta dell'Autorità Responsabile, il Comitato di Sorveglianza del PSC, in occasione della seduta di insediamento del 20/12/2021, ha approvato per ciascuna Area Tematica in cui il Piano si articola, gli obiettivi generali perseguiti ed i principali indicatori di realizzazione e di risultato.

La proposta è stata formulata tenendo in considerazione la specificità degli interventi già finanziati nell'ambito del FSC. In particolare:

- gli obiettivi sono stati individuati a partire da quelli già presenti nei diversi strumenti programmatori FSC (APQ delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 e Patto Sud 2014-2020) e ritenuti coerenti con gli interventi finanziati;
- gli indicatori di realizzazione e di risultato sono stati selezionati tra quelli previsti dai vari Programmi 2014-2020 monitorati nella BDU del MEF-IGRUE e ritenuti coerenti con gli interventi del PSC della Regione Campania.

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi relativamente agli obiettivi generali, agli indicatori di risultato e di realizzazione assentite dal Comitato.



**Tabella 3 - Obiettivi generali del PSC Campania**

AREA TEMATICA	OBIETTIVI GENERALI
<b>1 RICERCA E INNOVAZIONE</b>	a) Valorizzazione delle tecnologie e dei saperi locali in una dimensione sovragiografica b) Accrescimento del contenuto innovativo applicato alla produzione di beni e servizi per il mercato e la collettività, anche attraverso azioni di rafforzamento del sistema pubblico/privato di ricerca c) Sostegno della competitività attraverso il superamento dei fattori critici dello sviluppo imprenditoriale d) Miglioramento della qualificazione scientifica del sistema universitario regionale con impatti positivi sulla qualità dell'alta formazione
<b>2 DIGITALIZZAZIONE</b>	a) Sostegno alla diffusione e all'utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati b) Innalzamento del livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni c) Riduzione del digital divide, tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione
<b>3 COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	a) Sviluppo del sistema produttivo per il consolidamento delle realtà esistenti e il rinnovamento della base produttiva b) Riduzione degli impatti ambientali del sistema produttivo, quale valore aggiunto funzionale al benessere ed alla competitività dei territori c) Promozione di reti infrastrutturali a supporto dei processi di supporto e di sviluppo d) Sostegno agli interventi di riconversione e riqualificazione di aree industriali
<b>4 ENERGIA</b>	a) Completamento delle reti di distribuzione energetica nelle aree periferiche del territorio regionale
<b>5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	a) Completamento dei servizi ambientali necessari ad un contesto produttivo e di cittadinanza adeguati, relativi alla gestione ordinaria e allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione del sistema idrico integrato e alla bonifica dei territori inquinati, anche ai fini del superamento delle procedure di infrazione comunitarie b) Valorizzazione del territorio regionale ai fini turistici, sia per quanto riguarda la promozione delle aree protette e della biodiversità, sia in riferimento al patrimonio culturale e storico regionale c) Mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza del territorio, di contrasto all'erosione delle coste e di manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici
<b>6 CULTURA</b>	a) Valorizzazione del patrimonio storico - culturale e paesistico-ambientale della Regione, nell'ottica dello sviluppo economico ed occupazionale, nonché delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica
<b>7 TRASPORTI E MOBILITA'</b>	a) Rafforzamento dei trasporti regionali, con particolare attenzione alle tematiche legate all'ultimo miglio e alla connessione delle aree interne, garantendo l'accessibilità di persone e merci all'intero territorio regionale b) Miglioramento dell'interconnessione dei Sistemi Territoriali Locali con quelli nazionali, interregionali e infraregionali e realizzazione di sistemi alternativi di trasporto per aree sensibili c) Incremento della capacità dei servizi di trasporto di persone e merci
<b>8 RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	a) Miglioramento della qualità della vita, valorizzando l'identità culturale e turistica dei territori campani nonché migliorando la sicurezza urbana e l'accessibilità dei servizi per i cittadini b) Riqualificazione di aree urbane e spazi pubblici ospitanti servizi e attività di interesse collettivo
<b>10 SOCIALE E SALUTE</b>	a) Costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello della qualità dei servizi di cura alla persona b) Potenziamento della rete delle strutture sanitarie regionali
<b>11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	a) Innalzamento della qualità complessiva del sistema di istruzione, formazione e ricerca, mediante interventi in materia di edilizia ed attrezzature scolastiche (scuole, università) per migliorare la sicurezza, la fruibilità, l'ammodernamento degli edifici b) Rafforzamento dell'attrattività e della funzionalità del sistema di istruzione, al fine di ridurre il tasso di abbandono scolastico e facilitare l'accesso al mercato del lavoro
<b>12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	a) Rafforzamento delle attività di gestione del PSC e accrescimento della capacità dell'Amministrazione regionale di conseguire adeguati risultati qualitativi e quantitativi



**Tabella 5 - Indicatori di risultato del PSC Campania**

AREA TEMATICA	INDICATORI DI RISULTATO
<b>1 RICERCA E INNOVAZIONE</b>	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati
	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni
<b>2 DIGITALIZZAZIONE</b>	Popolazione coperta da servizi migliorati e digitalizzati
<b>3 COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno finanziario
	Aziende agricole servite da strade
	Percentuale di imprese agroindustriali oggetto del sostegno
	PMI che hanno svolto attività innovative in collaborazione con altre imprese o istituzioni
	Numero di filiere produttive generate dall'integrazione funzionale del sistema produttivo regionale
<b>4 ENERGIA</b>	Aumento della popolazione utente del servizio di metanizzazione
<b>5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
	Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante
	Aree bonificate su totale aree
	Superficie totale dei suoli riabilitati (ettari)
	Popolazione equivalente urbana servita da depurazione
	Dispersione di rete di distribuzione
	Corpi idrici in buono stato di qualità
	Popolazione esposta a rischio idrogeologico
	Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco
	Riduzione del rischio incendi
<b>6 CULTURA</b>	Indice di domanda culturale del patrimonio statale
<b>7 TRASPORTI E MOBILITA'</b>	Passeggeri trasportati dal TPL sul territorio regionale
	Estensione in lunghezza (km)
	Unità materiale rotabile acquistato
	Numero di progetti conclusi sul numero di progetti avviati
	Linee metropolitane nuove o migliorate
	Superficie oggetto di intervento
<b>8 RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	Beni in disuso riattivati
	Superficie totale dei suoli riabilitati (ettari)
<b>10 SOCIALE E SALUTE</b>	Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati
	Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere o contrastare la COVID-19
<b>11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico
	Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste
<b>12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	Personale dell'amministrazione che acquisisce le competenze previste attraverso le iniziative del Programma
	Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli interventi realizzati

**Tabella 4 - Indicatori di realizzazione del PSC Campania**

AREA TEMATICA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	CODICE UNITA' DI MISURA (UNITA' MISURA)
<b>1 RICERCA E INNOVAZIONE</b>	Numero di imprese che accedono annualmente alle infrastrutture di ricerca	NUM
	Numero di infrastrutture di ricerca che ricevono un sostegno	NUM
<b>2 DIGITALIZZAZIONE</b>	Numero di applicazioni fruibili da imprese, cittadini, operatori a seguito della digitalizzazione dei processi	NUM
	Incremento percentuale della dotazione hardware e software	PCT
<b>3 COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	NUM
	Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato	NUM
	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	NUM
	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	NUM
<b>4 ENERGIA</b>	N. progetti efficienza energetica	NUM
<b>5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati	NUM
	Quota dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata	TONVA
	Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti	TONVA
	Superficie oggetto di intervento	MQ
	Area bonificata (core indicator n. 29)	KMQ
	Superficie totale dei suoli riabilitati (mq)	MQ
	Reti idriche e fognarie oggetto di intervento	KM
	Numero di reti idriche realizzate	NUM
	Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato	NUM
	Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato	NUM
	Numero di depuratori realizzati/adeguati	NUM
	Numero di interventi di messa in sicurezza nelle zone esposte a rischio idrogeologico	NUM
	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio idrogeologico	NUM
	Superficie coperta da interventi di riduzione del rischio idrogeologico	HA
Numero di investimenti realizzati o servizi/prodotti creati a sostegno della conservazione/ripristino del patrimonio naturale e culturale	NUM	
Infrastrutture Verdi realizzate	NUM	
Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione	HA	
<b>6 CULTURA</b>	Interventi di tutela del patrimonio culturale	NUM
	N. di progetti di restauro, conservazione, riqualificazione e promozione dei beni e dei siti culturali	NUM
<b>7 TRASPORTI E MOBILITA'</b>	Linea Ferroviaria nuova/ristrutturata	KM
	Stazioni realizzate/riqualificate	NUM
	Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate	KM
	Unità di beni acquistati (Materiale rotabile)	NUM
	Rete Stradale nuova/ristrutturata	KM
	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate	KM
	Numero di interventi di mobilità sostenibile in ambito urbano	NUM
	Aeroporti interessati	NUM
Porti/Interporti - lunghezza raccordi ferroviari/binari	M	
<b>8 RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	Interventi di riqualificazione urbana	NUM
	N edifici storico/culturali oggetto di intervento	NUM
	Totale della superficie infrastrutturata/recuperata	MQ
<b>10 SOCIALE E SALUTE</b>	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati	NUM
	Bambini accolti dai servizi per l'infanzia	NUM
	Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19	NUM
	Spesa totale sostenuta per fronteggiare l'emergenza COVID-19	EUR
<b>11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	Numero plessi scolastici oggetto di intervento	NUM
	Popolazione universitaria interessata da servizi	NUM
	Partecipanti agli eventi educativi e divulgativi	NUM
	Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	NUM
<b>12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	N. giornate/uomo di AT	NUM
	Spesa certificata su dotazione	EUR
	% di interventi monitorati	PCT



- PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

I prospetti che seguono evidenziano il valore della dotazione finanziaria del PSC Campania (Sezione Ordinaria e Sezione Speciale).

**Prospetto 6 - Sezione Ordinaria del PSC - Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento (solo parte attiva)**

	Parte PSC attiva
<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RICERCA E SVILUPPO</i>	17.356.986,00 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	56.710.581,00 €
<b>TOTALE</b>	74.067.567,00 €
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</i>	12.188.081,00 €
<i>Settore di intervento 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	0,00 €
<b>TOTALE</b>	12.188.081,00 €
<b>COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - INDUSTRIA E SERVIZI</i>	794.410.237,00 €
<i>Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA'</i>	42.513.172,00 €
<i>Settore di intervento 3 - AGRICOLTURA</i>	75.750.495,00 €
<b>TOTALE</b>	912.673.904,00 €
<b>ENERGIA</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RETI E ACCUMULO</i>	50.000.000,00 €
<b>TOTALE</b>	50.000.000,00 €
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	582.859.823,00 €
<i>Settore di intervento 2 - RISORSE IDRICHE</i>	836.964.579,00 €
<i>Settore di intervento 3 - RIFIUTI</i>	537.604.107,00 €



	Parte PSC attiva
<i>Settore di intervento 4 - BONIFICHE</i>	178.847.106,00 €
<i>Settore di intervento 5 - NATURA E BIODIVERSITA'</i>	11.112.243,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.147.387.858,00 €</b>
<b>CULTURA</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO</i>	152.217.304,00 €
<i>Settore di intervento 2 - ATTIVITA' CULTURALI</i>	34.200.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>186.417.304,00 €</b>
<b>TRASPORTI E MOBILITA'</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - TRASPORTO STRADALE</i>	713.311.073,00 €
<i>Settore di intervento 2 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	2.386.344.601,00 €
<i>Settore di intervento 3 - TRASPORTO MARITTIMO</i>	38.589.901,00 €
<i>Settore di intervento 4 - TRASPORTO AEREO</i>	2.500.000,00 €
<i>Settore di intervento 5 - MOBILITA' URBANA</i>	102.500.000,00 €
<i>Settore di intervento 6 - LOGISTICA</i>	26.150.271,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.269.395.846,00 €</b>
<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	281.955.574,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>281.955.574,00 €</b>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE SOCIALI</i>	3.949.656,00 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE</i>	247.733.208,00 €
<i>Settore di intervento 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	69.960,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>251.752.824,00 €</b>



	Parte PSC attiva
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</i>	34.253.342,00 €
<i>Settore di intervento 2 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	23.188.344,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>57.441.686,00 €</b>
<b>CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - RAFFORZAMENTO PA</i>	0,00 €
<i>Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA</i>	9.700.473,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>9.700.473,00 €</b>
<b>TOTALE SEZIONE ORDINARIA (TUTTE LE AREE TEMATICHE)</b>	<b>7.252.981.117,00 €</b>

Come evidenziato in tabella, la quota complessiva del PSC – Sezione Ordinaria ancora attiva è pari a euro 7.252.981.117,00.

**Prospetto 7 - Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid (solo parte attiva)**

	Parte PSC attiva
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - RISORSE IDRICHE</i>	200.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	49.598.036,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>49.598.036,00 €</b>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	272.580.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>272.580.000,00 €</b>
<b>TOTALE SEZIONE SPECIALE (TUTTE LE AREE TEMATICHE)</b>	<b>322.378.036,00 €</b>

Per la Sezione Speciale 1, la parte attiva corrisponde all'intera dotazione assegnata con delibere CIPESS n. 16/2021 e n. 49/2021 (euro 322.398.036,00).





Sommando la dotazione delle due sezioni, il piano finanziario complessivo del PSC, per la parte di interventi ancora attivi, ammonta a euro 7.575.359.153,00.

Relativamente alla parte ancora attiva, si riporta di seguito il piano finanziario pluriennale, articolato secondo la tavola allegata alla delibera CIPESS n. 2/2021.

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4+5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
<b>TOTALE</b>	4.291.801.207,00 €	1.419.054.963,00 €	1.272.685.105,00 €	910.386.118,00 €	1.106.737.606,00 €	9.000.664.999,00 €
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
<b>TOTALE</b>	154.280.000,00 €	25.000.000,00 €	143.098.036,00 €			322.378.036,00 €
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
<b>TOTALE</b>						0,00 €
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
<b>TOTALE</b>	4.446.081.207,00 €	1.444.054.963,00 €	1.415.783.141,00 €	910.386.118,00 €	1.106.737.606,00 €	9.323.043.035,00 €

## 6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 6.1) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Le procedure di attivazione sono disponibili, all'interno del Sistema Nazionale, esclusivamente per gli interventi della programmazione 2014-2020. Con riferimento ai predetti interventi, viene riportato di seguito l'elenco delle procedure riscontrabili nel SNM.

Codice Procedura di Attivazione (FSC 2014/2020)	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Costo Ammesso dei progetti	Numero Progetti
PRATT17776	Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in baolles sul territorio della Regione Campania	98.774.760,00 €	98.724.760,00 €	4
PRATT17468	Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Provincia di Benevento nell'ottobre 2015. Decontribuzione sugli investimenti	6.200.000,00 €	6.047.799,70 €	33
PRATT17478	CAI5 Messa in sicurezza della viabilità e della pubblica illuminazione nell'agglomerato industriale di Caivano	1.400.000,00 €	1.094.338,59 €	1
PRATT22858	Legge 181/89 risorse FSC 2014/2020	5.000.000,00 €	4.606.340,00 €	2
PRATT24558	Assistenza tecnica per il supporto all'attuazione dei fondi FSC	9.700.472,64 €	9.608.446,04 €	1



Codice Procedura di Attivazione (FSC 2014/2020)	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Costo Ammesso dei progetti	Numero Progetti
PRATT24667	Emergenza Covid19 - AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA 'COVID-19	32.053.237,12 €	32.053.237,12 €	1
PRATT13001	Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno	319.327,69 €	0,00 €	0
PRATT17469	Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale	48.000.000,00 €	48.000.000,00 €	1
PRATT17472	Attrazione degli Investimenti e Zona Economica Speciale (ZES) (Aree Portuali e retroportuali di Napoli e Salerno)	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	5
PRATT17473	Programmi aree di Crisi e Crisi Industriale	26.000.000,00 €	27.000.000,00 €	2
PRATT17474	Fondi crescita sostenibile per progetti di ricerca volti all'innovazione di processo e di prodotto	6.000.000,00 €	2.725.035,63 €	1
PRATT17980	Nuovo Complesso Ospedaliero San giovanni di Dio - Ruggi d'Aragona	27.188.144,95 €	27.188.144,95 €	1
PRATT18064	Ripristino e adeguamento funzionale del patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo in Campania	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	1
PRATT18459	Cofinanziamento Azioni di Sistema (Invitalia)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1
PRATT21035	Supporto per l'attuazione degli interventi sul dissesto idrogeologico	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1
PRATT21036	Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex Delibera CIPE n.14/2019)	9.918.037,00 €	9.476.129,56 €	6
PRATT24456	Contratti di filiera	5.000.000,00 €	3.044.147,91 €	12
PRATT24460	Quota di cofinanziamento al Piano di edilizia sanitaria	42.434.748,77 €	35.984.538,60 €	89
PRATT24463	Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	1
PRATT24470	Misure di sostegno al comparto agricolo e pesca	70.000.000,00 €	70.000.000,00 €	3
PRATT24560	Misure di sostegno per il diritto allo studio	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	1
PRATT24684	Completamento della Riqualificazione del Fiume Sarno comprensivo del sistema fognario-depurativo	17.162.854,17 €	16.745.345,38 €	15
PRATT25007	Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi (Raccolta e conferimento rifiuti)	9.190.910,00 €	9.190.910,00 €	1



Codice Procedura di Attivazione (FSC 2014/2020)	Descrizione Procedura di Attivazione	Importo Procedura di Attivazione Programma	Costo Ammesso dei progetti	Numero Progetti
PRATT25009	Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi (Adeguamento e realizzazione impianti)	5.000.000,00 €	3.630.874,44 €	8
PRATT6578	Fondo_CDS_FSC	61.200.000,00 €	61.200.000,00 €	1
PRATT8541	Contributi_CDS_FSC	88.800.000,00 €	81.628.626,66 €	96
PRATT8887	Rione Terra	70.000.000,00 €	70.000.000,00 €	1
PRATT8888	APQ Summer Universiade Napoli 2019	50.000.000,00 €	48.131.609,43 €	20
PRATT8889	Interventi infrastrutturali per i territori alluvionati della Provincia di Benevento (Opere bonifica montana)	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	3
PRATT8890	Interventi sulle "green infrastructure" forestali regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati	196.400.000,00 €	194.933.680,67 €	398
PRATT8891	Piano della depurazione e servizio idrico integrato	216.052.188,11 €	223.079.789,47 €	107
PRATT8893	Piano Regionale di bonifica (tra i quali anche Isochimica, Terra dei Fuochi)	148.942.400,00 €	145.931.860,78 €	62
PRATT8894	Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali dei rifiuti liquidi	225.441.719,94 €	224.281.183,79 €	18
PRATT8895	Interventi di edilizia scolastica	17.239.368,41 €	14.816.091,63 €	9
PRATT8896	Intervento strategico Mobilità e Trasporti	1.103.914.726,56 €	1.100.471.363,98 €	170
PRATT17775	PATTO SUD dissesto idrologico *in aggiunta alle risorse nazionali DGR 602/2018 - DGR 651/2019 - DGR 4/2020 - DGR 32/2020	119.000.000,00 €	117.763.431,06 €	39
PRATT25050	Accordo di programma FCA	4.124.964,30 €	3.274.964,37 €	2
PRATT25187	Accordo per l'innovazione Topnetwork	157.850,96 €	157.850,95 €	2
PRATT25188	Accordo per l'innovazione Tod's	16.500,00 €	0,00 €	0
PRATT25189	Accordo per l'innovazione Tecnam	711.000,00 €	184.944,49 €	1
PRATT25190	Accordo per l'innovazione Fendi	7.125,00 €	0,00 €	0

## 6.2) AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

La tabella seguente riporta l'avanzamento procedurale delle operazioni confluite nel PSC della Regione Campania, distinguendo tra interventi "in corso" e "conclusi".

Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CAMN	MN-01	B41E04000210001	Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CAMOV/09	B61B03000270005	Asse Nord/Sud Tirrenico Adriatico: Lauria -Contursi-Grottaminarda-Termini- Candela.Tratta Lioni-Grottaminarda. 1A° lotto	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CAOM	OdM-01	B69H03000050008	Nuovo ospedale della zona orientale di Napoli c.d. OSPEDALE DEL MARE - Completamento opera originaria	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMM2-PO.NA7	B46J99000650003	Metropolitana di Napoli linea 6 -I e II lotto Mostra Mergellina -Municipio.	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA01-NA.03	B66D12000110001	ATO 2 - Agglomerato di Napoli Est. Comune di Napoli - Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-EAV-06	F81C90000000001	Ammodernamento e potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex Legge 910/86 - Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri comprese stazioni di Vallone Mandria e Cantieri.	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM887-02	J86G08000450003	Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli" - II Stralcio	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM887-01	J61C06000050009	Ferrovia SEPSA - Bretelle di collegamento tra le Linee Cumana e Circumflegrea Soccavo - Mostra - Tratta Soccavo - Monte S. Angelo - Parco S. Paolo - Terracina	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA01-NA05	B33J12000380001	Comune di Lacco Ameno e Casamicciola - Realizzazione impianto di depurazione	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA01-NA.04	B63J12000430001	ATO 2 - Agglomerato Forio. Comuni di Forio e Serrara Fontana - Realizzazione impianto di depurazione	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CAMIWSMR.05	J86H86000000002	SEPSA- COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STAZIONE DI BAIA- I Lotto	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.15	G45D14000030006	Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto di Torre Annunziata e aree limitrofe	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CACS	CdS-A1b	G68E14000000005	RICOSTRUZIONE SCIENZE CENTRE DI CITTA' DELLA SCIENZA - Realizzazione dell'infrastruttura.	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMUN	SCA-01	B65I11000480001	Realizzazione nel quartiere Scampia della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA02-NA.02	J36D09000000001	ATO 3 - Agglomerato di Napoli Est - Comune di Ercolano - Adeguamento funzionale e completamento del sistema fognario del Comune di Ercolano. Stazione di sollevamento di Via Macello, collegamento alla galleria vesuviana ed opere accessorie. Collettamento	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CAMIWSMR.11	F60B04000000006	Sistema della Metropolitana Regionale Ferrovia Metrocampania NordEst impianto SCMT	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ACAM-02A	B20D14000000001	Intelligent Transportation System della Regione Campania - Scheda A KIT BUS	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.474	B29D14002930006	Acquisto mezzi e attrezzature potenziamento colonna mobile Protezione Civile	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA02-NA.01	B62I09002320001	Riordino dei collettori Napoli Orientale " Darsena Marinella	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-13/BN	D62I10000220005	Contributo straordinario per il dissesto idrogeologico del sito in territorio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CAMIWACC.01	J61D05000020001	Interventi di realizzazione, completamento e adeguamento dell'accessibilità e della funzionalità delle autostazioni della	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					provincia di Avellino: nuovo terminal di Grottaminarda	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-NATO-01	G91B11000510001	Collegamento nuova Base NATO di Giugliano	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-887-01	J61C06000050009	Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea : tratta Monte S. Angelo-Parco San Paolo (1°lotto - 1°e 2° stralcio funzionale e 2°lotto funzionale, compresa la realizzazione della Stazione di Parco S.Paolo)	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-26/AV	F29H10000830003	Sistemazione idrogeologica (BA2) nel comune di Avella (AV) .	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-25/NA	F49H10000800003	Sistemazione idrogeologica (BA6) nel comune di Roccarainola (NA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMUN	SAL-03	D56B14000000001	Completamento residenze Campus - Potenziamento Campus di Fisciano e Baronissi	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-35/AV	F89H10001950003	Sistemazione idrogeologica (BA3) nel comune di Quadrelle (AV).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-10/SA	D23B12000120003	Stabilizzazione costone roccioso incombente S.S. 163 Km 22+600 a 23+300 nei comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-17/CE	F79H10001370002	Rifunzionalizzazione scolmatore Lavapiatti nel comune di Castel Volturno (CE).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CAOM	OdM-02	B69H03000050008	Nuovo ospedale della zona orientale di Napoli c.d. OSPEDALE DEL MARE - Apparecchiature biomedicali	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CACS	CdS-A2	G67D14000010003	CONTENUTI, ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE "CORPOREA" - MUSEO VIRTUALE DEL CORPO UMANO	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-36/SA	F19H10001240003	Sistemazione idrogeologica dell'impiuvio che incombe sul centro storico di Egidio di Monte Albino (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CAMIWSMR.02	C68J06000190001	CIRCUMVESUVIANA-Riqualficazione architettonica stazioni Madonnelle e Bartolo Longo	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-30/AV	F43B10000420001	Risanamento idrogeologico dei pendii a monte delle frazioni del Comune di Serino (AV).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ANAS-01_a	F17H14001610002	SS 268 del "Vesuvio" interventi di miglioramento della sicurezza stradale nel tratto compreso tra i km 0+000+7+000	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ANAS-01_b	F17H14001620002	SS 268 "del Vesuvio"-Interventi di miglioramento della sicurezza stradale nel tratto compreso tra i km 19+554+31+100	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-23/NA	H17B15000180002	Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nel Comune di Gragnano (NA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.01-b	B69D14013090001	Riqualficazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con l' inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualficazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra - Foce Sele	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.GR.2	F61B03000380002	Lavori di costruzione della variante di Grottaminarda	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-24/NA	F69H10001630003	Sistemazione idrogeologica (VLA1) nel comune di Liveri (NA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMUN	SAL-02d	D43H14000010001	Allargamento dei progetti relativi all'Università di Salerno - Potenziamento Campus	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-48/SA	J32J11000220001	Consolidamento in località S. Leone - Castello - Monte del Comune di Sala Consilina (SA)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-EAV-01	C69B86000000001	Raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei fino alla progr. Km 5+342 - impianti vari e opere di restyling stazioni di Boscotrecase e Boscoreale - completamento.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-27/BN	F13B10000520002	Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato nel comune di Airola (BN).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-PORTI-04	D74B14000240002	Porto di Policastro Bussentino (Comune di S.Marina-SA)- messa in sicurezza e banchinamento molo	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.01-c	B59D14025070001	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con l'inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra - Foce Garigliano	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMAT	CMAT - AT FSC	B21H13001910001	Servizio di assistenza tecnica e supporto per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2000-2006 e 2007-2013	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-44/SA	B59H11000660002	Risanamento idrogeologico aree in frana, centro abitato nel comune di Novi Velia (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-28/BN	F33B10000670002	Risanamento idrogeologico del costone di M.te San Michele nel comune di Foglianise (BN)	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-50/AV	G52J12000020007	Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale San Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAN-02	B14H14000120001	MANUTENZIONE ALVEI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-29/AV	F33B10000680001	Risanamento idrogeologico del Fosso Cavone in territorio del Comune di Rotondi (AV).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-PORTI-01	B37D08000040006	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti regionali - Porto di Ischia	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TIT-01	G54H14000180001	Messa in sicurezza dei boschi di contatto e ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-39/SA	D63B08000090006	Consolidamento dell'area denominata Tempa S. Antonio nel comune di San Rufo (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.01-A	B79D14016720001	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con l'inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra - Foce Volturno	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAN-01	B14H15000910003	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-p	B49D14016420001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Afragola	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PVL-03	F88D14000010001	Manutenzione stradale e sentieristica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMAT	AT FSC-RIP (parte B)	B21H13001910001	Servizio di assistenza tecnica e supporto per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2 - 000-2006 e 2007-2013 (Servizi Analoghi) Parte B	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-43/SA	B98C12000120002	Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione di San Severino di Centola (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-b	B49D14016410001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Caivano	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14UFI-01	I93H14000100007	Viabilità forestale e di bonifica montana	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TER-01	I78G14000070001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico - territorio Terminio Cervialto.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-c	B89D14017130001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati: differenziazione e raccolta dei rifiuti - Casal di Principe	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14CAL-01	G94H14000420001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15CAL-02	G94H15000310001	Manutenzione Alvei / Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMUN	SAL-02c	D13H11000330001	Allargamento dei progetti relativi all'Università di Salerno - Fornitura di arredi tecnici a servizio dei laboratori della Facoltà di medicina e Chirurgia. Corpo L Baronissi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-EAV-04	F87D14000020001	Funivia del Faito - adeguamento sismico e funzionale e abbattimento barriere architettoniche.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14FOR-04	E98D14000030006	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15FOR-03	E94H15000080006	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PNA-01	H93H14000070001	MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE DI PROSSIMITA' URBANA	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14UFI-02	I23H14000060007	Manutenzione aree boscate e rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14CAL-02	G94H14000430001	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-55/SA	B26E11000960003	Adeguamento attraversamento Via del Centenario nel comune di Battipaglia (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15CAL-01	G94H15000300001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-47/SA	H75D11000400001	Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione Difesa nel Comune di Perdifumo (SA).	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15ALB-01	J49D15000450006	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-54/SA	B26E11000950003	Adeguamento attraversamento Via Clarizia nel comune di Battipaglia (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-a	B39D14011870001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Acerra	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TER-01	I74H14000850001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico-territorio Terminio Cervialto - Anno 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-V	B39D16014200001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Sant'Antimo	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-41/AV	J46E11000840005	Completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino Vallone dell'Olmo nel Comune di Monteforte Irpino (AV)	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-g	B99D14014510001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Palma Campania	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALB-02	J48D14000060001	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15UFI-02	I98C15000030001	MANUTENZIONE VIABILITA' FORESTALE E DI BONIFICA MONTANA	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALE-01	C58G14000500001	Messa in sicurezza dei boschi di contatto con centri abitati e infrastrutture strategiche	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-q	B79D14017790001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Prisco	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-e	B59D14026420001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Mondragone	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMUN	SAL-02b	D15J14000010001	Allargamento dei progetti relativi all'Università degli studi di Salerno - Lavori per la realizzazione di impianti tecnologici ed opere edili per i laboratori della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corpo L Baronissi	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-i	B99D14014530001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Giugliano in Campania	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-05	F42J14000060001	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TER-02	I38G14000170001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi - territorio Terminio Cervialto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PVL-03	F44H14001050001	Adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-EAV-05	C68J07000040006	Miglioramento dell'accessibilità e abbattimento barriere architettoniche alla stazione di San Giovanni a Teduccio.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALB-04	J48D14000070001	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazione idraulico-forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-06	F43H14000060001	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15ALE-01	C54H15000450006	Manutenzione aree a rischi innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione e degli arbusti di facile innesco e propagazione degli incendi alle aree boscate	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB02-n	B59D14026400001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo,	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Pomigliano d'Arco	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-I	B99D14014520001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Somma Vesuviana	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PVL-04	F68D14000010001	Manutenzione e sistemazioni idraulico forestali e valloni	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TER-02	I74H14000860001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi -territorio Terminio Cervialto - Anno 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-s	B89D15000320001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Frignano	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-20/CE	F29H10000810003	Sistemazione idrogeologica (CF2) nel comune di Arienzo (CE).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PNA-01	H14H15000550001	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle foreste regionali. Manutenzione straordinaria della rete regionale dei sentieri forestali con obiettivi multifunzionali di facilitazione della fruibilità turistica ed escursionistica delle attività di gestione e protezione del bosco, di esecuzione degli interventi AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-07	D53H14000020002	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TIT-01	G44H15000430003	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilità.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-d	B79D14017780001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Villa Literno	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14CAL-03	G94H14000440001	Manutenzione alvei. Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALE-02	C57F14000040001	Prevenzione e controllo del rischio legato agli incendi di interfaccia	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAN-03	B14H14000130001	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PVL-01	F44H14001030001	Interventi di infrastrutturazione, attrezzature e manutenzione straordinaria delle risorse forestali allo scopo di rafforzare la funzione turistico-ricreativa.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CACS	CdS-C2	G64B14000020005	Logicamente- Un progetto per l'accredimento delle competenze logicomatematiche e scientifiche. Fase 2	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15UFI-03	I97B15000100001	Interventi di manutenzione boschi esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-Z	B29D17007500001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Lauro	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-03	H53G14000230008	Ripristino funzionalità di aree a verde pubblico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRP-03	H53G15000030008	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI AREE A VERDE PUBBLICO	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MLT-02	H37H14000380002	Manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14UFI-03	I43H14000010007	Manutenzione aree a verde - boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-t	B89D15000730001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Villaricca	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-r	B79D14017940001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Parete	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-05	F43G15000060001	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale - 1° stralcio 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-06	F44H15000220001	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali - 1° stralcio 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-06	H53G14000210008	Opera di manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MPI-01	G27C14000030001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MPI-01	G24H15000030002	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-Y	B79D17000770001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Succivo	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAN-02	B14H15000900003	Manutenzione boschiva	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TIT-05	G54H14000190001	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilità	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-AIR-01_b	J83J15000120002	Funicolare di Montevergine A- Lavori di Revisione straordinaria -lavori elettromeccanici e realizzazione delle vie di corsa	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB02-h	B39D14011890001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Aversa	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-01	H33G14000080008	Opera di messa in sicurezza dei boschi di contatto.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRP-01	H53G15000000008	OPERA DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-AIR-01_a	J87E14000260002	Funicolare di Montevergine Lavori di Revisione straordinaria - Lavori di revisione delle vetture	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-U	B99D15001300001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Macerata Campania	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MAT-04	E94H15000090002	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14FOR-02	E94H15000060006	Sistemazione sentieri naturalistici della antica viabilità rurale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14FOR-01	E93H14000080006	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazione idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TER-03	I38G14000180001	Miglioramento e infrastrutturizzazione delle foreste di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15FOR-01	E94H15000050006	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazione idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-dd	B39D17015460001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Terzigno	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MPI-03	G28C14000070001	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15ALE-02	C54H15000460006	Valorizzazione e messa in sicurezza delle foreste di prossimità dei centri urbani, per la valorizzazione multifunzionale e il contenimento dei rischi per le popolazioni (rischio di frana, inondazione, incendi di interfaccia). Prevenzione e controllo del rischio legato agli incendi di interfaccia BOSCHI IN GESTIONE	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MPI-02	G24H15000060002	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALB-03	J48D14000050001	Manutenzione Alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MPI-02	G27C14000060001	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-03	D23B14000000002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.01	B29G13000230001	Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con l'inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-02	H53G14000220008	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRP-02	H53G15000020008	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TER-03	I79D14000920001	Miglioramento e infra strutturazione delle foreste di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14FOR-03	E98D14000010006	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MAT-05	E94H15000100002	Messa in sicurezza boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-x	B99D17000830001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Cipriano d'Aversa	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PCE-05	D63H14000060006	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto ed interventi per la difesa del suolo	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-04	D53H14000000002	Interventi strutturali, infrastrutturali e di manutenzione in aree forestali protette	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA01.SA.01-A	H42I12000140001	Adeguamento impianto di depurazione di Varolato	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAB-02	F24H15000040001	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-57/SA	H89H10001120002	Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione Marcaneto nel Comune di San Giovanni a Piro (SA).	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-06	F83H14000120002	Prevenzione e lotta agli incendi boschivi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-aa	B29D17010250001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Boscotrecase	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15ALB-03	J49D15000470006	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilita' forestale)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-09	E93B14000040002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali. Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-45/SA	D62J03000010002	Risanamento idrogeologico aree in frana alla frazione Terradura nel Comune di Ascea (SA).	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15UFI-01	I83G15000110001	AREE A VERDE - BOSCHI DI CONTATTO	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MMG-01	D36G15000270002	Viabilita' forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PVL-02	F49D14000110001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimitÀ urbana	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MMG-04	D33G14000250001	Manutenzione boschi esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-08	E93B14000030002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali. Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MMG-03	D34H15000980002	ALVEI ASTE TORRENTIZIE	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-05	D53H14000030002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-02	D33B14000040002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilitÀ forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-02	E93B14000050002	Sistemazione sentieri naturalistici dell'antica viabilitÀ rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MMG-05	D36G14000190001	ViabilitÀ di bonifica montana e di servizio Forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PSA-01	H94H14000120001	Tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse regionali - Manutenzione straordinaria dei rimboschimenti esistenti (ob. 1, azioni 3 e 7, misure 41 e 47 del P.F.G.)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAB-04	F34H15000230001	Prevenzione e lotta agli incendi boschivi.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PVL-02	F44H14001040001	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazione idraulico forestali e manutenzione valloni	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-J	B29D17007510001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati;	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Arienzo	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-04	F82G14000520001	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MAT-01	E94H15000150002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-03	F48G14000130001	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-03	E92J14000020002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-02	F42J14000050001	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-08	F46J15000100001	PIANO AIB 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-08	F16J14000080003	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-PORTI-03	B32H12000000002	PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PCE-03	D23H14000030006	Manutenzione straordinaria dei boschi, ripristino funzionale alvei montani ed opere esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PCE-02	D83H14000050006	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MAT-02	E94H15000160002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TIT-03	G44H15000400003	Manutenzione straordinaria ai boschi affermati	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA02-BN.01	J88F12000140001	Completamento rete fognante e adeguamento impianti di depurazione	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MLT-02	H24H15000320002	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-PORTI-02	B24J08000000006	Adeguamento funzionale dell'approdo di Minori (SA) - Stazione Marittima	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14SCRO-04	E43H14000030002	Manutenzioni aree verdi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TIT-03	G54H14000170001	Manutenzione straordinaria verde pubblico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-01	E93B14000050002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-ff	B89D17012770001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari; georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Santa Maria a Vico	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB02-o	B19D14001430001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari; georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti;	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Qualiano	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PSA-01	H14H15001230001	Interventi per il miglioramento della biodiversita' forestale e la messa in sicurezza delle foreste in prossimita' urbana - Azioni 4,9,11,15,17 e 21 del PFG	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-04	E93B14000070002	Sistemazione dei sentieri naturali e dell'antica viabilit� rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15ALB-02	J49D15000460006	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Parchi Urbani)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MLT-01	H34H15000180002	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-08	D24H15000150002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilita' forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-07	F88D14000080002	Sistemazione sentieri, viabilit� rurale e forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TIT-02	G54H14000160001	Lotta fitosanitaria alla processionaria del pino	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-06	H19D14000250002	Manutenzione ai boschi di contatto ed al verde pubblico esistente	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MAT-03	E94H15000140002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilita' rurale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15SCRO-02	E44H15000740006	Aree a Verde	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TIT-04	G44H15000420003	Messa in sicurezza dei boschi di contatto e ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-06	E92G14000390002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-07	F43H14000070001	Opere di messa in sicurezza straordinaria boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-07	E92G14000380002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-05	H59D14000080002	Manutenzione viabilit� forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TIT-06	G54H15000200003	Lotta fitosanitaria alla processionaria del pino	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MLT-03	H53B14000040002	Manutenzione straordinaria alla viabilit� forestale comunale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MAT-05	E92G14000370002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14BLM-01	F17C14000000001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAN-01	B14H14000140001	Messa in sicurezza dei boschi di contatto. Verde pubblico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-03	F49D15000210001	Opere di ingegneria naturalistica - 1� stralcio 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRN-05	H89D14001140002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO - MANUTENZIONE VIABILITA' FORESTALE	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MAT-06	E94H15000110002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico-forestali	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-09	D34H15000400002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRN-04	H29D14001190002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO - MANUTENZIONE BOSCHI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-02	F43G15000050001	Manutenzione alvei - stralcio 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-06	D53B14000000002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TER-04	I88G14000290001	Miglioramento e infrastrutturizzazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-52/AV	B93E12000050002	Opere di regimazione e consolidamento del "Vallone Acqua di Tauro" in destra del Vallone Saucino, in agro del Comune di Ariano Irpino (AV).	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PAV-02	F17C14000010002	Progetto di investimenti per il potenziamento a fini multifunzionali delle infrastrutture forestali della provincia di Avellino - interventi culturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TIT-02	G44H15000440003	Manutenzione straordinaria verde pubblico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-05	H13G14000150008	Ripristino rimboschimenti.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-01	D44H15000070002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PCE-02	D14H15000220006	Opere di messa in sicurezza dei boschi in prossimità urbana rifunzionalizzazione opere di difesa esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-02	D24H15000090002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-03	D34H15000140002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-bb	B39D17019990001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Poggiomarino	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-01	F83H14000110002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PAV-01	F13G15000070002	Interventi culturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15FOR-02	E94H15000070006	Opera di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PBN-02	I15J14000060006	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PBN-03	I83G14000530002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-07	H56J14000120006	PIANO AIB	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRP-06	H59D15000380008	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MMG-03	D33G14000240001	Ripristino Rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-ee	B89D17012780001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari; georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti - Lusciano	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-10	D54H15000340002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAB-01	F24H15000030001	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PCE-01	D64H15000310006	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto ed interventi per la difesa del suolo	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14SCRO-05	E43H14000040002	Sistemazione dei sentieri naturali e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15SCRO-03	E44H15000750006	Sentieri naturali e antica viabilità rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-03	H59D14000070002	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15GEL-03	E14H15000210002	Manutenzione viabilità forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-05	E43H14000050001	Messa in sicurezza boschi da contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-04	D64H15000070002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Boschi e rimboschimenti in aree protette)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-05	D74H15000030002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Boschi e rimboschimenti in aree protette)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MMG-02	D73G14000320001	Sistemazione idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRN-01	H59D14001200002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TIT-04	G44H14000160001	Valorizzazione ambientale del regio tratturo Pescasseroli-Candela	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-08	D55C14000080002	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALE-03	C45J14000040001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PVL-04	F26J15000180001	Piano AIB 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PVL-05	F49D14000120001	PIANO AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PAV-01	F37C14000020000	Interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-04	H39D14000030002	Manutenzione boschi	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-07	F44H15000230001	Opere di messa in sicurezza straordinaria boschi di contatto 1Â° stralcio	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14CAL-04	G96J14000090001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TIT-05	G44H15000410003	Valorizzazione ambientale del regio tratturo Pescasseroli-Candela.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15GEL-04	E14H15000200002	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-01	F18C15000020001	Messa in sicurezza dei boschi di contatto 1Â° stralcio 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB02-qq	B29D17017020001	Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Quarto	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PCE-04	D34H15000350006	Rimboschimenti, opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MPI-04	G28C14000080001	Piano AIB 2014	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MPI-03	G24H15000070002	Piano AIB 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-02	E75J14000030001	Servizio antincendio sala radio parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Beni e Servizi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PCE-05	D84H15000260006	Rimboschimenti, opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-01	H19D14000220002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MMG-02	D34H15000990002	VERDE PUBBLICO	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TER-05	I33B14000020001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MLT-03	H14H15000700002	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15GEL-05	E76J15000160002	Servizio antincendio sala radio Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Beni e servizi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-03	E13H14000100001	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilit� rurale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PCE-01	D33H14000040006	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PBN-05	I15D14000020006	Manutenzione Parchi e Verde Urbano	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PVL-01	F49D14000100001	Manutenzione parchi forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14SCRO-01	E53H14000040002	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14SCRO-03	E33H14000160002	Manutenzione viabilit� forestale	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PBN-02	I83G15000480002	Manutenzione Parchi urbani multifunzionali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15SCRO-01	E44H15000730006	Viabilita' forestale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15CAL-03	G96J15000170001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PCE-04	D73H14000070006	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI. MANUTENZIONE BOSCHIVA E DELLE OPERE ESISTENTI	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-07	E73H14000140001	Prevenzione AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAN-04	B19D14000400003	Piano A.I.B.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALB-05	J46J14000090001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15ALB-04	J46J15000080006	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15BLM-04	F83G15000100001	Ripristino rimboschimenti - 1° stralcio	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PCE-03	D84H15000250006	Opere di messa in sicurezza dei boschi in prossimita' urbana	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMUN	SAL-02a	D49E14000050001	Allargamento dei progetti relativi all'Università degli studi di Salerno - Impianto di climatizzazione degli edifici denominati "Stecca" con annesso opere edili (sostituzione controsoffitti e pavimenti in gomma)	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRN-03	H19D14001460002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO - RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-08	F83H14000090002	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-04	F83H14000080002	Manutenzione alvei.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TIT-06	G54H14000200003	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA01	CAMCA01.SA.01-B	H43J12000180001	Adeguamento impianto di depurazione di Varolato - rete fognaria	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-02	F83H14000070002	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MMG-01	D34H14000450001	Verde pubblico	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-09	D94H14000250002	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAN-03	B19D15000990001	Piano AIB STATALE	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MLT-04	H42J14000040002	PIANO AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-05	F83H14000100002	Manutenzione ai boschi esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAB-03	F24H15000310001	Manutenzione ai boschi esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14ALB-01	J43H14000060001	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-06	E13H14000110001	Manutenzione viabilit� forestale.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-07	D34H15000130002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Parchi urbani)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-06	D64H15000050002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Parchi urbani)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PBN-04	I15J14000070006	Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa e ricreativa del verde urbano	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-08	E73H14000150001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-09	F74H15000350001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15TAB-05	F74H15000350001	Lotta agli incendi boschivi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15GEL-01	E54H15000530006	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14VAD-01	D53H14000050002	Manutenzione Straordinaria e rifunzionalizzazione.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-02	H89D14000030002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PBN-06	I15J14000080006	Messa in sicurezza foreste in prossimit� centri urbani per la mitigazione degli incendi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-04	E33H14000190001	Ripristino rimboschimenti.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRP-05	H53G15000010008	OPERA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15GEL-06	E74H15000340002	Prevenzione AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PBN-01	I23G15000550002	Messa in sicurezza delle aree in prossimit� dei centri urbani per la mitigazione degli incendi	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRN-07	H89D14000040002	SERVIZIO AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRN-06	H89D14001150002	SERVIZIO AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-19/CE	F29H10000820003	Sistemazione idrogeologica (CA8) nel comune di Arienzo (CE).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PAV-02	F33G15000180002	Interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PBN-01	I15J14000050006	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PBN-03	I15D14000010006	Azione di tutela e recupero habitat	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14SCRO-02	E33H14000150002	Manutenzione boschiva	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PBN-04	I83G15000470002	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15UFI-04	I27B15000120001	Sistemazione idraulico forestale	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15UFI-05	I98C15000040001	Realizzazione itinerari turistici rurali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15VAD-11	D54H15000350002	Piano AIB 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14GEL-01	E73H14000130001	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14FOR-05	E96J14000120006	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15FOR-04	E96J15000380006	Piano AIB 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14UFI-05	I39J14000090002	PIANO AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15UFI-06	I46J15000130001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14UFI-04	I53H14000050007	Sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MMG-06	D36J14000150001	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15MMG-04	D39D15000940002	Piano AIB 2015	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14SCRO-06	E94H14000100002	Piano AIB	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15SCRO-04	E44H15000760006	Piano AIB 2015 (FSC)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14IRP-04	H53G14000200008	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRP-04	H53G15000040008	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15GEL-02	E14H15000230002	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PSA-03	H64H14000130001	Tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse regionali. Adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità silvo-pastorale	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14PSA-02	H84H14000100001	Tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse regionali - Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico (ob.1 Azione 21 misura 37 del P.F.G.)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15PSA-02	H66J15000120002	Piano AIB 2015 (quota FSC)	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14TAB-03	F43H14000000002	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico.	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFR	CMFR14MLT-01	H76B14000040002	Manutenzione straordinaria e sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMFS	CMFS15IRN-02	H29D14001180002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-33/NA	F89H10001940003	Sistemazione idrogeologica (VLA8) nel comune di Carbonara di Nola (NA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-21/NA	F89H10001930003	Sistemazione idrogeologica di alvei torrentizi ed opere idrauliche sui versanti di Monte Faito nel comune di Castellammare di Stabia (NA) incombenenti sulla via Panoramica Sorrentina.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CACS	CdS-A1c	G67D14000000005	RICOSTRUZIONE SCIENZE CENTRE DI CITTA' DELLA SCIENZA - Allestimento museale	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-37/AV-BN	F63B10000550002	Intervento di regimazione torrente Fenestrelle nei comuni delle province di AV e BN.	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-18/NA	F39H10001590003	Sistemazione idrogeologica (IF13) nel comune di Casamicciola Terme (NA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-14/SA	I85D10000320001	Miglioramento caratteristiche stabilita' e sicurezza del territorio. Intervento su costoni rocciosi nucleo abitato lato Ravello e lato Amalfi nel comune di Atrani (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-12/CE	F13B10000510002	Risanamento idrogeologico in loc. Sepicciano, nel Comune di Piedimonte Matese (CE).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-42/AV	D83B12000190002	Progetto per la realizzazione di opere per la stabilizzazione dei versanti montuosi interessanti il centro abitato di Mercogliano (AV).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-22/NA	F39H10001600003	Sistemazione idrogeologica (IF11) nel comune di Ischia (NA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-51/AV	G72J10000350009	Sistemazione dissesto idrogeologico in localita' Mattinella nel comune di Andretta (AV).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-56/SA	I53B11000320001	Torrente Monte del Piano nel Comune di Salerno.	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-15/SA	I86E10000670001	Interventi Alveo Torrente Dragone nel comune di Atrani (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CIS4	CAMCIS4-46/SA	F73B12000110002	Consolidamento in localita' Fonticelli, Bagni Forlenza - S. Antonio del Comune di Contursi Terme (SA).	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-ii		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Gennaro Vesuviano	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-mm		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Giuseppe Vesuviano	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-nn		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Mugnano di Napoli	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-f		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - San Marcellino	
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB02-m		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Gricignano d'Aversa	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-hh		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Cercola	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-pp		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Castellammare di Stabia	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-gg		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Casoria	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CAMB.02-cc		Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunionalizzazione e monitoraggio dei siti - Caserta	CONCLUSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CA04	CA04_2019		Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo del patrimonio della Regione Campania, quali le aree protette regionali, parchi, riserve e aree della Rete Natura 2000, manutenzione e sorveglianza, recupero, risanamento, riqualificazione ambientale e rifunionalizzazione delle aree protette regionali.	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.4A	F27F13000020006	Revamping di n.6 elettrotreni della serie Fe220 Lotto 4A	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.4B	F27F13000030006	Revamping di n 6 elettrotreni delle serie f220 lotto 4B	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.5A	F27F13000040006	Revamping di .7 elettrotreni della serie t21 lotto 5A	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.5B	F27F13000050006	REWAMPING N.6 ELETTROTRENI DELLA SERIE T 21 LOTTO 5B	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.5C	F23B13000030006	REVAMPING N6 ELETTROTRENI DELLA SERIE T 21 LOTTO 5C	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMSM-PO.5D	F27F13000060006	REVAMPING N 6 ELETTROTRENI DELLA SERIE T 21 LOTTO 5D	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ACAM-01	B20D14000000001	SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ACAM-01bis	B20D14000000001	SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ACAM-02B	B20D14000000001	Intelligent Transportation System della Regione Campania - Scheda B Sistemi di vendi e info mobilità	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMM2-TA.1	G47B18000000005	Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto di Torre Annunziata e aree limitrofe - realizzazione di opere complementari e funzionali all'intervento	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-ANAS.02		SS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo sviluppo di Angri di innesto sulla A3 Napoli - Salerno (COMPLETAMENTO viabilità interconnessa 2° stralcio)	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.1	H97H15000590006	Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.14	G17H03000130001	Programma di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.5	E26G15000080002	Ripristino e realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Coda di Volpe nel comune di Eboli (SA)	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.10	J67H13002600006	Interventi di adeguamento del depuratore e collettamento reflui nella Piana del Dragone	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.2	H17H15000630006	Opere di allacciamento della rete fognaria alla galleria consortile per la dismissione dell'impianto di depurazione di Marina Grande	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.20	I21E13000240002	Completamento della rete fognante alla frazione Massa e alla località Cortesano	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.31	G51E15000720001	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del Comune di Agerola	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.17	E36G15000030003	Completamento rete fognaria ed adeguamento dell'impianto di depurazione del comune di Bellosguardo (SA).	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.27	H71B12000420001	Progetto dei collettori fognari a servizio dei Comuni di Cesinali, S. Lucia di Serino, S. Michele di Serino, Santo Stefano del Sole e Serino - "collettore di S. Michele di Serino"	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.26	H31B15000120006	Comune di Bruscianno - Interventi per il completamento ed il collettamento della rete fognaria	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.24	G93D13001410003	Lavori di completamento della rete fognaria tra il capoluogo e la frazione Tore e adeguamento impianto di depurazione.	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ4.2a	B65G17000000001	Osservatorio delle politiche dell'istruzione e anagrafe dell'edilizia scolastica	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.12	C97B17000030006	Recupero funzionale impianto fognario A"Campo InglesiA"	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.16	B44E15001010002	Lavori urgenti di rifacimento del tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di Via Dario Fiore compreso tra Via Amendola e Via Morelli nel comune di Afragola	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-75	B24F17009700001	PaN - Parole e Numeri per le Competenze di Lettura e Matematica	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-78	B24F17009730001	Potenziamento delle Abilita' di Lettura e di Calcolo (PALC)	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-60	B24F17009680001	EU-LE-MA. Metodi e pratiche per rafforzare le competenze di Literacy e Numeracy	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-61	B24F17009690001	SCoLeMa. Sviluppare le competenze di base in Lettura e Matematica	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-34	B44F17007590001	IMPARARE A COMPETERE	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-80	B24F17009750001	Problem Solving e Literacy (PSL)	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-13	B24F17009660001	Fuori dagli Schemi: itinerari didattici alternativi per l'apprendimento della Literacy e Numeracy nell'ambito territoriale di progetto NA-22	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-85	B94F17006180001	SKILLS FOR SCHOOL, SKILLS FOR LIFE ABILITA' PER LA SCUOLA, ABILITA' PER LA VITA	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-8	B94F17006170001	Toward a more efficient teaching in numeracy and literacy: a search for a way to improve students capabilities	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-5	B44F17007560001	Alpha-Mente: potenziamento delle competenze di base nel biennio della scuola secondaria superiore	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ4.1	B65G17000000001	osservatorio delle politiche dell'istruzione e anagrafe dell'edilizia scolastica	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-79	B24F17009740001	CoS - Condivisione del Sapere: Competenza e Consolidamento del Sapere Matematico e delle Scienze Umane consolidamento delle Competenze	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-1	B24F17009640001	Insegnare e imparare a calcolare e a comprendere il testo scritto per gli alunni di Napoli 13	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-25	B24F17009670001	SAPERI E COMPETENZE IN MATEMATICA ED IN LETTURA	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-77	B24F17009720001	ParCo - Paradigmi per la Competenze: Matematica e Comprensione dei Testi per il consolidamento delle Competenze	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-91	B94F17006190001	READING LITERACY E NUMERACY: INNOVARE LA DIDATTICA PER INNALZARE IL LIVELLO DI COMPETENZA DEGLI STUDENTI CAMPANIA	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-15	B14F17009580001	VALID VALutazioni Invalsi e Didattica innovativa	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-6	B44F17007570001	Alpha-Mente: potenziamento delle competenze di base nel biennio della scuola secondaria superiore	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.21	D96D13000010003	Comune di Albanella - Adeguamento impianto di depurazione	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-76	B24F17009710001	Potenziamento delle Competenze in Matematica e in Italiano (PoCoMal)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-3	B34F17010820001	Alpha-Mente: potenziamento delle competenze di base nel biennio della scuola secondaria superiore	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-10	B24F17009650001	FROM THE COMPETENCE TO THE PERFORMANCES: IMPROVING STUDENTS KNOWLEDGE AND CAPABILITIES IN LITERACY AND NUMERACY	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-7	B44F17007580001	Alpha-Mente: potenziamento delle competenze di base nel biennio della scuola secondaria superiore	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ1-14	B34F17010830001	VALID VALutazioni Invalsi e Didattica innovativa	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-10	B24F17009290001	Dalla paura di non farcela al piacere di apprendere. Tra nuovi linguaggi e nuove tecnologie - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-101	B24F17009440001	BES Training - Nuovi processi culturali e comunicativi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-115	B24F17009580001	Achille e la Tartaruga - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-126	B24F17009590001	Il mondo di... Io: scuola, famiglia e ragazzi speciali - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-13	B24F17009260001	C.I.A.O. Condividere. Includere. Apprendere. Orientare - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-130	B24F17009510001	R.I.B.E.S- Rete per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi speciali - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-138	B24F17009390001	Voci in dono - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-140	B24F17009630001	i PerCorsi inserimento, integrazione e inclusione - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-142	B24F17009460001	P.R.I.Mi.S.S. - Progetto di Rete per la Inclusione e Miglioramento dell'apprendimento Scolastico degli alunni Speciali - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-48	B24F17009550001	Buoni esempi di Scuola - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-56	B64F17005240001	A piccoli passi alla scoperta del mondo - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-58	B24F17009490001	Pandora - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-59	B24F17009560001	LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI VERSO UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-61	B24F17009570001	Scuola d'integrazione - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-66	B24F17009470001	Crescere insieme - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-70	B24F17009500001	Una rete inclusiva per i Bes - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-8	B24F17009370001	UNA SCUOLA BES-T - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-6	B24F17009250001	A piccoli passiverso una scuola inclusiva - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-139	B24F17009450001	sinergie territoriali per l'inclusione sociale - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-45	B24F17009320001	Star bene a scuola - azione 2	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-62	B24F17009600001	Una scuola senza categorie - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-72	B24F17009310001	DISAGIO GIOVANILE E DBT SKILLS NELLE SCUOLE - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-80	B24F17009340001	DBT Skills nelle scuole - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-78	B24F17009330001	TUTTI IN RETE PER LINCLUSIONE - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-1	B24F17009530001	B.E.S. Bisogna essere speciali - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-102	B24F17009620001	Dillo alla Luna - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ4.2c	B25G18000340001	Servizio specialistico di assistenza tecnico informatica e di supporto al sistema informativo ARES	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ4.2d	B65G18000110001	Acquisizione applicativo gestionale implementato con ARES Regione Campania e formazione soggetti istituzionali	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-10	B24F17009290001	Dalla paura di non farcela al piacere di apprendere. Tra nuovi linguaggi e nuove tecnologie - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-101	B24F17009440001	BES Training - Nuovi processi culturali e comunicativi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-115	B24F17009580001	Achille e la Tartaruga - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-13	B24F17009260001	C.I.A.O. Condividere. Includere. Apprendere. Orientare - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-130	B24F17009510001	R.I.B.E.S- Rete per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi speciali - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-138	B24F17009390001	Voci in dono - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-140	B24F17009630001	i PerCorsi inserimento, integrazione e inclusione - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-142	B24F17009460001	P.R.I.Mi.S.S. - Progetto di Rete per la Inclusione e Miglioramento dell'apprendimento Scolastico degli alunni Speciali - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-48	B24F17009550001	Buoni esempi di Scuola - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-56	B64F17005240001	A piccoli passi alla scoperta del mondo - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-58	B24F17009490001	Pandora - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-59	B24F17009560001	LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI VERSO UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-61	B24F17009570001	Scuola d'integrazione - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-70	B24F17009500001	Una rete inclusiva per i Bes - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-45	B24F17009320001	Star bene a scuola- azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-78	B24F17009330001	TUTTI IN RETE PER LINCLUSIONE - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-8	B24F17009370001	UNA SCUOLA BES-T - azione 3	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-66	B24F17009470001	Crescere insieme - Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-72	B24F17009310001	DISAGIO GIOVANILE E DBT SKILLS NELLE SCUOLE - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-80	B24F17009340001	DBT Skills nelle scuole - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-62	B24F17009600001	Una scuola senza categorie - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-32	B24F17009400001	BES - DSA - ADHD., affrontiamolo insieme - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-102	B24F17009620001	Dillo alla Luna - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-126	B24F17009590001	Il mondo di... Io: scuola, famiglia e ragazzi speciali - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-139	B24F17009450001	sinergie territoriali per l'inclusione sociale - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-1	B24F17009530001	B.E.S. Bisogna essere speciali - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-15	B24F17009300001	Smart e Fun Inclusion	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ4.2b	B25G18000340001	Servizio di hosting data center toscano "Tuscany Internet eXchange" ARES	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.7	H51B13000440001	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e dell'alta valle del Sabato (AV)	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.6	H31B13000490001	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale di Rotondi BN5	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.8	H93H17000000003	Completamento riqualificazione ambientale del Torrente Fenestrelle_2Â° stralcio	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.28	C81B15000150001	Lavori di completamento rete fognante- impianto di depurazione e condotta sottomarina	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.19	B31E13000700001	Ampliamento della rete fognaria comunale	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-19	B24F17009520001	Speciale per tutti - Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-24	B24F17009610001	SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-3	B24F17009480001	Insegnamenti - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-31	B24F17009360001	Ci sono anch'IO! - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-37	B24F17009410001	La pedagogia oltre gli ostacoli - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-38	B24F17009420001	Con l'arte, oltre ogni barriera - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-39	B24F17009430001	ConÂ...TeÂ...Sto - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-32	B24F17009400001	BES - DSA - ADHD., affrontiamolo insieme - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-21	B24F17009350001	Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi di inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali - azione 2	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-15	B24F17009300001	Smart & Fun Inclusion - azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-26	B24F17009540001	Radici per unire...Rami per sostenere- Azione 2	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-33	B24F17009280001	Nuove frontiere per l'inclusione - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-23	B24F17009270001	Innovare per includere - azione 2	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-19	B24F17009520001	Speciale per tutti - Azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-24	B24F17009610001	SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-3	B24F17009480001	Insegnamenti - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-37	B24F17009410001	la pedagogia oltre gli ostacoli - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-6	B24F17009250001	A piccoli passi...verso una scuola inclusiva - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-31	B24F17009360001	Ci sono anch'IO! - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-38	B24F17009420001	Con l'arte, oltre ogni barriera - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-21	B24F17009350001	Verso una scuola resiliente: progetti e percorsi condivisi di inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-33	B24F17009280001	Nuove frontiere per l'inclusione - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-39	B24F17009430001	Con...Te...Sto - azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-26	B24F17009540001	Radici per unire...Rami per sostenere- Azione 3	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-23	B24F17009270001	Innovare per includere - azione 3	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS03	ODS_S.09.01	B26G17000190000	Compostaggio di Prossimità	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.18	E96J15000490006	Lavori di razionalizzazione e completamento della rete fognaria comunale con opere di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione.	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.23	D61B13000790001	Lavori di completamento della rete fognaria	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.29	F71E16000330002	Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l'immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalunga (SA)	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.30	B66D11000090000	Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio Lotto E - località Case Puntellate	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia voucher 7	J81H18000100006	Voucher di servizio nidi/micronidi	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ2-128	F79D19000020002	Officina delle Competenze	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS01	OS-ist-AZ3-128	F79D19000020002	Officina delle Competenze	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.13		Regione Campania - Impianto di depurazione alla foce del Fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.4		Regione Campania - Realizzazione del collettore Arpaia-Forchia	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.9		Comune di Montella - Interventi di potenziamento degli impianti di depurazione esistenti	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.22		Opere di completamento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale con annesso impianto di depurazione I lotto_ impianto di depurazione Comune di Pago Veiano	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.3		Rifunzionalizzazione collettori nero sinistra Regi Lagni e Canello ed Arnone	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZMR.01	0B89B0700003003	Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pioppaino - Castellammare di Stabia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCCF/44.4	B82B02000000001	Rec. e val. Rione Terra di Pozzuoli: Recupero e valorizzazione Rione Terra di Pozzuoli 5? lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCA/C4	J73E05000030001	Impianto di depurazione di Punta Gradelle	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.09	F81H03000050019	Sistema della Metropolitana Regionale $\zeta$ Ferrovia Metrocampania Nord Est $\zeta$ tratta Piscinola $\zeta$ Aversa Centro (completamento)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.04	J61C06000050009	Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Monte S. Angelo $\zeta$ Parco S. Paolo (2° lotto funzionale), con Adeguamento della Stazione di Parco S. Paolo alle Linee Guida dell'SMR	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCA/C2	J56D07000160005	Ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma, dell'emissario di Coroglio e della bretella di collegamento all'impianto di depurazione di Napoli Ovest (Cuma)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-NA.02a	0000000DD83429	Programma di Adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art.11 della Legge 887/84) Piano Viario - intervento 3 Via Sartania - Lotti 1-2-3	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMMU	CAMMUMUS-01	B68F03000040001	Realizzazione della struttura per il Museo dell'Arte Contemporanea	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.06	F60B05000000002	SEPSA - Acquisto nuovo materiale rotabile	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.08	J61C06000050009	Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Soccavo $\zeta$ Monte S. Angelo (1° lotto $\zeta$ 1° e 2° stralcio funzionale)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-NA.01	J31B05000280001	Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta - Salerno e sistemazione e adeguamento della viabilità secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione idrogeologica dell'area attraversata dall'asse principale - 2° lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.21	F99J05000030003	Strada Manna-Camporeale-Faeto - I lotto funzionale "Manna-Svincolo Ariano"	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/SR01	J02B03000000006	Adeguamento alla direttiva n. 91/271/CEE dell'impianto depuratore Foce Sarno, dimensionando tale impianto in funzione delle esigenze dei reflui provenienti dal Comune di Torre del Greco - I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/C5	J33J09000000001	Impianto di depurazione al servizio dei comuni di Ischia e Barano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXCOM.2.1a	J51B04000250001	Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'Autostrada Caserta-Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilità secondaria di raccordo con i centri abitati con le aree industriali ed artigianali nonché sistemazione idrogeologica dell'area attraversata dall'Asse Principale I lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.C02	0000000DD82413	Svincolo autostradale A 16 nel comune di Tufino-NA-	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLACC.NI.01	DD82006	Nuovi investimenti per i quali è previsto il cofinanziamento regionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.03	F60B07000010002	Sistema della Metropolitana Regionale - Ferrovia Metrocampania Nord Est - Materiale rotabile tratta Piscinola - Aversa Centro	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-NA.04	B51B03000180001	Interporto di Nola: potenziamento Infrastrutture esterne - viabilità di accesso 1° lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOSA1/208	0000000DD81233	Realizzazione del Polo Annonario di Salerno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXSA.10.1	H26G03000070001	Completamento della SP Aversana fino ad Agropoli e potenziamento delle bretelle di collegamento della strada Aversana con la S.S. 18-tratto Aversana-S.Cecilia (Eboli)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-01	B81E04000610001	RUMMO SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/NA03	F63C05000330002	Ristrutturazione e potenziamento dei collettori Arena S.Antonio, nuovo collettore di via Cinthia emissario Bagnoli, collettrice di Pianura. Rifunzionalizzazione del collettore di via Cinthia emissario di Bagnoli ed adeguamento del tratto terminale del collettore Arena S.Antonio dalla confluenza con la collettrice di Pianura al mare	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.07	126PO5000120003	Metropolitana della Conurbazione salernitana - completamento 1° lotto Salerno Centrale-Arechi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSlog.01	B51B03000180001	Potenziamento delle infrastrutture esterne e viabilità di accesso all'Interporto di Nola (2° lotto funzionale e completamento)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-03	J82F06000050003	Prosecuzione opere di bonifica ex depositi POL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSJ	CAMSJSD06	I45B05000070001	METADISTRETTO ICT - REALIZZAZIONE DI UN ACCELERATORE D'IMPRESA PER IL SETTORE ICT	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.CE01/2	B89H05000030001	Interventi per la riduzione del rischio da inondazione nell'asta terminale del fiume Volturno	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/NA01	B63C04000000002	Realizzazione del sistema fognario afferente la collina dei Camaldoli.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXC.13	D71B06000080002	Ammodernamento ed adeguamento funzionale della SP Piedimonte- Ponte dei Briganti- Villa Ortensia	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-05	J81B06000360003	Completamento piano viario - svincolo via Campana - Tangenziale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAPRE012-01	B49F09000000001	APREAMARE SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-01	B91E03000230001	Indesit Company SpA (già MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA (OB. 1))	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/PO-10	00000000DD82327	Completamento rete fognaria comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA4A	I62E02000000001	Autorità Portuale di Napoli - Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture intermodali e terminalistiche dell'area commerciale del Porto di Napoli: "Attrezzature banchine terminalistiche ed aree connesse"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCCF/44.2	B88H98000010001	Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli - IV lotto, ins. 8, 10, 12, 15, 16, 18 e costone tufaceo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-04	J81B06000360003	Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art. 11 ex L. 887/84) - Piano viario cavalcavia linea ferroviaria FF.SS. in via Campana - Parco De Luca	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOSA2/208	H66G98000010002	Pogetto di sviluppo integrato della Piana del Sele - Completamento ed adeguamento S.P.417-Aversana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRT	CAMRTRT 02	00000000DD83303	Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle scienze della salute.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-01	J87H06000610003	Sistemazione stradale lungomare Sandro Pertini (ex via Napoli)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-07	J81G06000000003	Porto di Pozzuoli e della viabilità di accesso - completamento molo Caligoliano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA36	B61I08000070002	Realizzazione di un programma di riqualificazione urbana dell'area Ospedaliera Collinare della Città di Napoli - Costruzione della II uscita stazione Colli Aminei in via Pietravalle e nell' AORN Cardarelli, nonchè nodo di interscambio Ferro - Gomma.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXSA.4	H36G03000070002	SS. 447 Variante di Pisciotta Completamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWACC.02	J39C06000160003	Interventi di realizzazione, completamento e adeguamento dell'accessibilità e della funzionalità delle autostazioni della provincia di Avellino: autostazione di Avellino - 2° lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-02	J81B06000370003	Parcheggio multipiano e viabilità connessa all'interno delle aree ex Cava Regia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-08	00000000DD82882	Porto di Pozzuoli e della viabilità di accesso - Nuova darsena traghetti (prima fase)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-NA07	00000000DD82953	Completamento delle rete fognaria di Pompei	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-NA05	00000000DD82952	Completamento delle rete fognaria comunale di Ottaviano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/C6	C93J03000480001	Impianto di Depurazione a servizio dell'Isola di Procida	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.C04	0000000DD82419	Collegamento con l'impianto CDR di Battipaglia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAY	CAMAYUNI-SA01	D49H08000380001	Realizzazione residenze universitarie nel campus universitario di Fisciano (SA) - II lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA01	H96G05000110002	Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce in variante alla SS.18 per il miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento. Tronco tra la stazione di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino - 3° lotto - da Futani allo scalo di Centola - Completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.SA04B/2	J83B05000010001	Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana - 1° Stralcio - II° Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISSA1A	I27H00000010002	Riqualficazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale di Battipaglia con collegamento al nuovo svincolo autostradale di Eboli - ASI di Salerno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.SA04A/2	J13B05000040001	Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana - 1° Stralcio - 1° Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/PO-05	H21B99000000001	Lavori di costruzione dlla rete fognaria urbana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.NC01	0B77D0400050008	Piano inediamento Produttivi comprensoriale in località Taurana	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA04	0000000DD83463	Riqualficazione del Waterfront di Portici	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUSA/1Ba-1	0I59D0000000006	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE - LUNGO IRNO, INTERVENTO "A" STRALCIO 1 (COLLEGAMENTO VIABILITA' COMUNALE).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUNA/4B	0000000DD81256	IV LOTTO PROGETTO CITTA' DELLA SCIENZA - COMPLETAMENTO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA06A	B87E07000150002	Progetto esecutivo dei lavori per il recupero e la valorizzazione del Rione Terra - Pozzuoli VIII Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA1D	G73F94000000002	Completamento e potenziamento delle infrastrutture ed opere di riqualificazione ambientale negli agglomerati ASI della provincia di Napoli - Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-NA10	J28F05000080001	Completamento della rete fognaria comunale di Striano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAY	CAMAYUNI-NA02a	C61D09000040001	Residenza per Studenti Universitari Via Brin nr. 69	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUA V/3B	F22F99000000001	RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO CINEMATICA CENTRI STORICI PER I COMUNI INSERITI NEL COMPRESORIO DEI VINI DOC GRECO E FIANO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOBN1/208	00I41B000026002	Invaso di Campolattaro-Sistemazione idrogeologica del Versante Nord-Est del Comune di Campolattaro, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della Diga sul Fiume Tammaro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMP I.PO01	H22F04000010002	Primo lotto funzionale - Infrastrutturazione area PIP.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOBN4/208	0000000DD81231	Isolamento dell'Arco di Traiano e Corso Garibaldi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCSA/A05.1	DD81608	VELIA - RESTAURO E SISTEMAZIONE CINTA MURARIA, AREE SACRE TRATTO ACROPOLI - CASTELLUCCIO EX CASELLO FERROVIARIO: SCAVO E RESTAURO TEATRO, TERME E CHIESETTE SULL'ACROPOLI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA08b	F39G13000020002	Ristrutturazione e Completamento funzionale dell'Impianto di Depurazione a servizio del Comune di Amalfil	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUSA/1Bb	I59D99000000006	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE - LUNGO IRNO, INTERVENTO "B" (PARCO URBANO EX SALID E COLLEGAMENTO LUNGOIRNO-TANGENZIALE).	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-12	B81E06000030001	GAGLIOTTA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAY	CAMAYUNI-CE01	D33B09000410002	Residenze universitarie e strutture a servizio delle esigenze culturali degli studenti della SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI (polo di Aversa)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCIA/NA02	B62J04000020002	Risanamento igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco - I stralcio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLRL.C02	J83J07000220001	Risanamento bacino lacustre Lago Patria - Allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in Campania	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-02	B72F04000030001	MATALUNI SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.C056	0000000DD82861	Collegamento viario con l'impianto Termovalorizzatore di Acerra	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA02/1	D58G05000130006	Consolidamento e bonifica dei versanti nella zona di via Krupp a Capri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA15/4	B62J04000040001	Risanamento igienico sanitario Vallone San Rocco - Stralcio n. 4B	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-03	D28H00000000002	Rete fognaria della Città di Caserta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCIA/C1	J73C07000030007	Adeguamento funzionale e completamento sistema fognario di Portici (NA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKAV-AK01	F34B06000020002	Lavori di completamento, restauro e recupero funzionale ex "Carcere Borbonico" di Avellino.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUNA/5B	0000000DD81257	RECUPERO FONTANA DELL'ESEDRA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-04	DD82323	Completamento rete idrica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA1C	0000000DD81212	Completamento e potenziamento delle infrastrutture ed opere di riqualificazione ambientale negli agglomerati ASI della provincia di Napoli - Infrastrutturazione di aree di insediamento produttivo nell'agglomerato ASI di Acerra	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNATA	0000000DD81216	Infrastrutture primarie e secondarie area P.I.P.di Acerra	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-SA11	J33J05000040008	Opere di completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino Torio	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOCE1/208	DD81245	Potenziamento Infrastrutture di supporto Area del Nuovo Macello Comunale - Svincolo al km 3+0,00 della Variante A.N.A.S., Capua-Maddaloni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.CE01	D29G07000012006	Piano degli insediamenti produttivi nella frazione San Benedetto di Caserta, per la realizzazione di insediamenti eco-compatibili a carattere non inquinante.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCONA3/208	0000000DD81243	Sistemazione Via Napoli-Presidente Regione Campania-Commissario liquidatore Gestione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLCJ-SA02	0000000DD83289	Opere di completamento della rete fognaria nel territorio del Comune di Cava dei Tirreni	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-BN.01	O17H03000130001	Parco archeologico e del verde-Anfiteatro (Parco archeologico e aree a verde)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA01	B63G07000090005	Progetto Sirena "Progetto di recupero centri storici e periferici che finanzia interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati con l'obiettivo della valorizzazione dell'ambiente e contesto urbano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.NA02	B41B87000010001	Asse di collegamento A30 - SS 268: Completamento nuovo svincolo di Palma Campania sull'A30.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-NA.03	D11B03000150007	Miglioramento della viabilità ordinaria nel comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici -Ercolano sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.C03B	0000000DD82980	Collegamento viario con l'impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere 2° stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCCF/24	DD81334	Parco archeologico di Cuma - Intervento di ricerca e valorizzazione dell'area archeologica dell'antica città di Cuma.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDU	CAMDUDS3-NA01	B83B05000000006	Difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia - 4° Stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-09	0000000DD82444	Progetto di recupero e restauro del complesso S.Vittorino- I lotto funzionale corpo B.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-12	B71E07000270001	DI MAURO OFFICINE GRAFICHE SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA21	H75G08000030002	Riqualficazione ambientale del torrente Cavaioia e dell'arredo urbano per il miglioramento della qualità della vita nell'agro nocerino-sarnese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-02	F92I05000050006	Ristrutturazione e restauro dell'immobile ex istituto Gaetano Cappabianca	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.AV01A/1	J93B05000020001	Sistemazione idrogeologica nel Vallo di Lauro-Baianese - 1° stralcio.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISCE2A	E61B00000370003	Completamento inteconnessioni viarie tra l'asse di Andata al Lavoro (SS.265 Ponti della Valle) e la viabilità consortile ordinaria e a scorrimento veloce dell'insediamento di Marcianise-S.Marco - ASI Caserta	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA5A	0000000DD81246	Infrastrutture a supporto alle attività economiche del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del PIP del Comune di Crispano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV01	J22D09000000008	Riqualficazione ambientale ex area containers, trasformazione in verde pubblico attrezzato e dotazione di parcheggio integrato	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-CE.03	E74E05000170002	Lavori di adeguamento e riqualificazione del cavalcavia alla linea ferroviaria Napoli-Roma, ampliamento e riqualificazione di via delle Dune e via S. Sossio.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLATIT013-01	B61E05000080001	ATITECH SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/1Ba-d-e	0000000DD83378	Opere di completamento al Belvedere di San Leicio - Recupero urbano del Borgo e sue pertinenze - riqualificazione urbana. Scalone monumentale e locali sottostanti, adeguamento infrastrutture Borgo, sistemazione aree verdi, strada filanda, cuculliera	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.08	I41B07000010003	Lavori di costruzione del viadotto sulla SS 7 "Appia" per l'ottimizzazione del collegamento tra la SS Fondo Valle Isclero e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-SA06	D24H09000000002	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO DUCALE, DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO STUDI EUROPEO SULLA DIETA MEDITERRANEA ( DIE.MED.9).	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-CE02	F99D07000190002	'Progetto di completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA01A/1	J83B05000020001	Consolidamento e bonifica dei versanti della penisola Sorrentina - 1° Stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA14/4	B62J05000120002	Risanamento igienico sanitario ed idrogeologico Vallone San Rocco aspetto ambientale - Stralcio n°4A	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA07A/1	J63B05000060008	Completamento delle opere di messa in sicurezza del Pizzo d'Alvano - 1° Lotto 2° Stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-11	G91B05000390006	PARCO DELL'AUTOSTAZIONE: Realizzazione infrastrutture a supporto delle opere strategiche: Terminal bus-Centro Direzionale- Parco pubblico-Parco dell'infanzia.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-CE.04	F11B07000380009	Strada di collegamento tra l'Interporto di Marcianise, lo svincolo autostradale sull'A30 e la ex SS 265	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.NA01	J11B06000510002	Infrastrutture a servizio dell'area del Consorzio Agroalimentare di Napoli in comune di Volla - 2 lotto.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN09	D44E05000100001	Sistemazione di viabilità di connessione aree urbane sud-orientali ed accesso al centro storico del comune di Vitulano (BN) e fondo Valle Vitulanese	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-NA02	B71D09000010006	Viabilita' attraversamento area PIP	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUNA/2B	B41G05000080003	RECUPERO DEL COMPLESSO DELLA SS.TRINITA' DELLE MONACHE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.30	J73107000020001	Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-CE.01	H23G03000040002	Realizzazione Ring Verde (Ring verde).	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.05	C95C03000050001	Risanamento del sistema fognario al servizio dei comuni di Mercogliano, Avellino e Atripalda ricadenti nel Bacino del Torrente Fenestrelle	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.AV02A/1	J23B05000020001	Mitigazione del rischio idrogeologico nel settore settentrionale del gruppo Avella Partenio - 1° lotto Cervinara	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.04	I89D05000010002	Bios, villaggio sportivo complesso sportivo polivalente ecocompatibile	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA2P	C19D10000130001	Infrastrutturazione "Città dei giovani" III Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUBN/3B	G63J03000010002	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO ANTICO E DI COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE VIARIO, RICETTIVO ED INFORMATIVO - I° LOTTO FUNZIONALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVC.15	D21B07000330002	Variante di Piazza della Seta	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.04	C98F03000010001	Completamento del Depuratore di Pianodardine di Avellino per i comuni del comprensorio del Partenio e dell'Alta Valle Sabato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.04	F14E05000200001	Trevico-Vallesaccarda	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-AV.02	I93D07000260002	Rifunzionalizzazione di un edificio alla località Casone in Ariano Irpino per la valorizzazione dei prodotti tipici della valle dell'Ufita (Edificio in loc. Casone)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.02a	J74E07000050005	Restauro e adeguamento funzionale a sede universitaria per corsi di specializzazione del fabbricato di Proprietà comunale ex "Palazzo di Caposele" (Restauro palazzo Capo Sele). Adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio e aree esterne antistante	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUBN/1B	J89G05000000002	PIAZZA DUOMO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR/887-09	J82B06000100003	Parco archeologico di pozzuoli - primo lotto - Il stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLCJ-SA01	J15C04000060001	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Mercato San Severino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.SA01	0000000DD82939	Polo museale del centro storico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.01	I51B06000380002	Riqualificazione urbana quartieri Casa Manzo-Brignano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCONA2/208	0000000DD81232	Completamento rete fognaria- Comune di Ercolano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUSA/2B	0000000DD81261	COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE SULLA S.P.175-LITORANEA SALERNO-PAESTUM	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCI/PO-07	0000000DD82325	Completamento collettori fognari	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRT	CAMRTRT 01a	F69H09000070006	Realizzazione Accelerazione di imprese per aziende High Tech operanti nel settore delle biotecnologie	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA16	I83H08000020006	Lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento rete idrica e rete fognaria, realizzazione collettore primario e impianto di depurazione in Perito (SA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV01	F31B05000450001	S.P. 291 "Bretella San Mango" - Viabilità della Valle del Fredane.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.04	B49G07000120006	Realizzazione di un Parco Urbano nell'area di riqualificazione urbanistica	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					ed Ambientale di corso Napoli-via Oberdan (Parco urbano)	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/NA05	00000000DD82390	Interventi per il risanamento igienico-sanitario del litorale di S.Giovanni a Teduccio con la riqualificazione funzionale nel collettore di Volia e parte della rete adduttrice	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOBN3/208	00000000DD81229	Strada Provinciale-SS212-Pago Veiano-Bivio S.Giorgio la Molara-Molinara-SS369	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.15	00000000DD82879	Riqualificazione ambientale del centro storico e dell'emergenza monumentale "Castello". Comune di Acerra	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-01	B42I01000000005	Consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri, verticali laterali all'atrio monumentale e completamento della verticale insistente sull'atrio monumentale.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.NA04	I39D06000090002	Interventi di riqualificazione ambientale della zona "Frazione Porto"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.36.1	I77H02000060002	Strada ex SS.369 - Ammodernamento (I lotto tratto San Bartolomeo in Galdo - Foiano - Km 11,50)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.08.1	I47H02000270002	Interventi urgenti per il potenziamento della sicurezza della circolazione lungo la viabilità provinciale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-NA02	J33J03000030008	Lavori di completamento delle reti fognarie di Lettere-Casola (NA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.04	00000000DD82372	Lavori di restauro Antiche Terme Stabiane	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA24/4	B63B05000010002	Interventi di riduzione del rischio idraulico nelle zone di S.Giovanni a Teduccio.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA1B	G75F94000000002	Completamento e potenziamento delle infrastrutture ed opere di riqualificazione ambientale negli agglomerati ASI della provincia di Napoli - Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali di Nola / Marigliano e Casoria / Arzano / Frattamaggiore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.01	I79J06000050002	Strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio la Molara - SS.90/bis	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-03	D71B08000000002	"Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'area Carducci" nel territorio del Comune di Nola (NA).	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWACC.03bis	J31D05000000003	Interventi di realizzazione, completamento e adeguamento dell'accessibilità e della funzionalità delle autostazioni della provincia di Avellino: potenziamento deposito Pianodardine	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	AIR-NEW ACC1	J37H2100460008	Realizzazione della sede amministrativa e tecnico/ operativa di A.I.R. S.p.A. nell'agglomerato industriale di Pianodardine	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	AIR-NEW ACC3	J87H21005740006	Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione impianto autorimessa/ deposito/ officina in località Torrette di Mercogliano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-03	B32F04000030008	B.T.R. ITALIAN CACHEMIRE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.04	I67H03000620002	Strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone V.F.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA06	E84D05000020006	Restauro dell'edificio dell'ex stimateine alla via Viviani nell'ambito del programma di recupero e di valorizzazione del centro antico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOBN2/208	00000000DD81228	Strada provinciale SS90 bis-bivio S.Giorgio la Molara-Montefalcone in V.F-Castelfranco in Miscano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV04	F39J07000170001	Costruzione Istituto a rotazione ITG "O.D'Agostino"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.NA18/4	F63C05000320002	Riassetto idrogeologico quartiere Soccavo (Viale Adriano)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV02	F92B07000060001	Recupero Mulino Giardino 1° modulo: Porta d'ingresso ai vini DOCG centro di accoglienza turistica Il stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUNA/7B	F52D01000000005	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA PIAZZA MERCATO E STRADE LIMITROFE ED ADEGUAMENTO STATICO E STRUTTURALE DELL'EX RIFUGIO ANTIAEREO DA DESTINARE A STRUTTURA MUSEALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.NA16/4	F63C05000330002	Sistemazione dei bacini afferenti al collettore Arena S. Antonio nella zona di Piazzale Tecchio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-06	I28G05000070005	Il stralcio funzionale di completamento della Piazza 5 maggio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISBN/2A	F74I05000010002	Infrastrutture primarie zona Z3 dell'agglomerato industriale di Ponte Valentino - ASI Benevento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.02.1	E51B01000100002	Strada S.V. Fondo Valle Tammaro - S.Croce del Sannio Castelpagano - Colle Sannita (I lotto funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34A	H81B03000100001	Potenziamento interconnessione schemi idrici Alto Calore e Fizzo, Grotte con la falda profonda di camposauro - IV stralcio - subA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVC.2	DD81693	Ammodernamento ed adeguamento funzionale della strada provinciale Borgo Appio (I e II tratto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGRT-BN01	G62E08000000002	Lavori di recupero urbano e riqualificazione urbanistica delle aree accessorie al castello Ducale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.01	F19I04000030005	Parco Archeologico antica Abellinum	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJ CIA/PO-02	00000000DD82322	Razionalizzazione degli scarichi delle acque reflue di Cannello Arnone - Realizzazione del collettore emissario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA4C	I41H02000000003	Autorita Portuale di Napoli - Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture intermodali e terminalistiche dell'area commerciale del Porto di Napoli: "Ammodernamento ed adeguamento strutturale ed impiantistico del Bacino di carenaggio"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.NA04/1	J13B05000030001	Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo incombenti sui comuni di Castellammare di Stabia, Pimonte e Gragnano.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMMU	CAMMUMUS-02	B68F06000010001	Realizzazione della struttura per il Museo dell'Arte Contemporanea - Completamenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-07	00000000DD82443	Polo culturale cittadino "Palazzo Merolla"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA35	F62J08000040006	Riqualificazione urbana dell'area ospedaliera collinare della città di Napoli per la creazione del parco urbano artistico dell'Ospedale Cardarelli.	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCIA/NA04	B45C04000050001	Rete fognaria via Quattrocalli, Vespuro, Delle cave, Liburia - 1. lotto (tratto A-B) Quartiere S.Pietro a Patierno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/c	D65H08000040006	Realizzazione facility NMR e laboratori annessi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.18	F84E05000190001	Andretta-Calitri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA06	H17H06000620002	Intervento di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano-altimetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo autostradale Salerno e Avellino in corrispondenza dell'uscita Lancusi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-10	B62F03000020008	PROFILO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.AV06/4	G33B06000080002	Sistemazione idraulica e ambientale dei torrenti Fenestrelle e S. Francesco nella città di Avellino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVSA.8	F27H05000890001	SS.517 "Bussentina" - Adeguamento dello svincolo di Caselle in Pittari con eliminazione di intersezione a raso e sistemazione di un'ampia zona in frana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN08	0000000DD82423	Raccordo stradale di collegamento al centro abitato di Faicchio (BN)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.GP04	0000000DD82138	Centro servizi integrati per le imprese del distretto IV nel Comune di San Giuseppe Vesuviano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-25	B41E06000030001	LODATO GENNARO & C. SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/2B	0000000DD81254	CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI S.DOMENICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO GIUDIZIARIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.03	C19D05000050002	Infrastrutture area della Città dei giovani e della innovazione- Il Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-BN01	C61L06000020004	SISTEMA DI COLLEGAMENTO RAPIDO TRA PIAZZA UMBERTO I ED IL PIAZZALE DEL CASTELLO (MUSEO NAZIONALE SANNITI) e 2° LOTTO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.05	H97H06000440002	S.P. Capri-Anacapri - Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.19	F35C06000000002	Progetto di ampliamento ed adeguamento della rete fognaria cittadina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.17	E75C04000010006	Collettori fognari intercomunali e comunali per adduzione reflui dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano e Salerno all'impianto di depurazione di Salerno ASI di Salerno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA12/3	B65D05000040007	Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e S. Francesco	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.CE03	F91B04000360002	Asse viario di collegamento tra i due comprensori C1 Nord e C1 Nord-Ovest - 1° Lotto Funzionale - Realizzazione Asse viario di collegamento del casello autostradale di S.Maria Capua Vetere con la SS 7 Appia direzione Caserta.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-BN01	D84B09000010001	VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO RINVENUTO NEL SOTTOSUOLO	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					DELLA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA DI BENEVENTO	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-CE.02	D71B06000220002	Ammodernamento ed adeguamento SP Formicola-Dragoni (2° lotto - completamento)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/03	C43H05000060006	Centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine- ovine- caprine nell'area del Patto Territoriale Baronia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA08	H45F07000030002	Comune sostenibile - Il sole non ti manda la bolletta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUAV/1Ba	G31B01000560002	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASTELLO ED AREE LIMITROFE: PRIMO STRALCIO - PIAZZA CASTELLO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.2.2.1	E56G02000010002	S.S. Fondo valle Tammaro-S.Croce del Sannio-Catelpagano-Colle Sannita 1° e 2° lotto:Perizia di completamento funzionale -Svincolo Santa Croce del Sannio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.SL02	C27D04000010002	Acquisizione e urbanizzazione aree per insediamenti produttivi artigianali e commerciali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA2A	0000000DD81249	Opere di urbanizzazione primaria per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area Vega-Tecnobuti per nuovi insediamenti - TESS	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/h	D65H08000040006	Realizzazione corpo parcheggi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDU	CAMDUDS3-AV02	B12J09000080002	Lavori urgenti per la messa in sicurezza d'emergenza del sistema franoso di Montaguto (AV). Lotto B - Intervento di completamento.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXC.5	D47H96000010002	Ammodernamento ed adeguamento funzionale della SP Galatina I e II tratto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.03.1	I79J03000030002	Strada S.V. Fondo valle Isclero - I lotto tratto S.Agata dei Goti-S.P.Frasso Telesino-Bucciano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSJ	CAMSJSd09/c	I46F06000030002	METADISTRETTO ICT - LABORATORI PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE DELL'ICT PER L'AEROSPAZIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.15	F94E05000210001	Aquilonia-Piano di Cerzolla-Calitri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA02	H76G08000700002	Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS.18 var.) - Atena Lucana (A3) - I lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-SA02	C38C09000010002	IL GRANDE ATTRATTORE CULTURALE "CERTOSA DI SAN LORENZO":RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DELLE AREE CIRCOSTANTI IL MONUMENTO E ALTRI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.LOTTO A)LAVORI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR.10/bis	F47I07000040002	Progetto per la sistemazione dei suoli a difesa della sede ferroviaria sulla tratta Napoli-Cancello-Benevento fra le progressive km 34 +330 e 34 + 540 38+680 39+000 43+270 e 43 +390	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.06	I27H02000040002	Strada S.V.Fondo Valle Vitulanese, collegamento con la viabilità provinciale del Taburno ed il suo potenziamento con interventi di	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					adeguamento funzionale - 1 Lotto funzionale (tratto Ponte- Foglianise)	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.07	C88H06000100005	Riqualficazione urbana e sistemazione di Corso Umberto I° e via Vaticali in Comune di Casal di Principe.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN02	0000000DD83259	Morcone: progetto innovativo mobilità sperimentale nel centro storico (nuova realizzazione)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SF.09	B61B03000270005	Progettazione definitiva ed esecutiva della "Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (svincolo Contursi) con l'autostrada A16 svincolo Grottaminarda).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRT	CAMRTRT 05/a	H68G11000020006	Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la prevenzione e cura dei tumori-laboratori di ricerca	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-SA01	J99G08000020002	Lavori di completamento restauro e risanamento conservativo in edifici di interesse ambientale al bordo rupe in attuazione del Piano di Recupero del centro storico.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.03	I89C04000000001	Scuola internazionale di diagnostica ambientale in località Piano Cappelle di Benevento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.02	F84E05000170001	Montefalcione - Nucleo industriale di Avellino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE28	I34D08000000002	Lavori di restauro e risanamento statico-conservativo facciate ovest-sud della cattedrale e campanile annesso.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA03/1b	J43B05000080008	Mitigazione del rischio idrogeologico in specifica area del territorio comunale allo scopo di impedire l'innesco di ulteriori movimenti franosi che potrebbero propagarsi nella zona abitata. Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Bracigliano - Lotto B - Interventi in quota bacini B46 -47-48-62	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN01	E81B07000260002	S.S.V Fondo Valle Tammaro - S. Croce del Sannio - Castelpagano - Colle Sannita 1° e 2° Lotto - tratto intermedio 1° Stralcio funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA1P	F31B06000380004	Realizzazione di un parcheggio in roccia denominato Luna Rossa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-CE01	J45G08000070002	Opere di risanamento ambientale mediante il recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, delle testimonianze storico, culturali, archeologiche ed ambientali del centro storico, del centro urbano, delle aree degradate del territo (1° Lotto Funzionale)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.AV04a	J39C04000020003	Interventi di realizzazione, completamento ed adeguamento dell'accesso e della funzionalita' delle autostazioni e poli di interscambio della provincia di Avellino- AUTOSTAZIONE DI AVELLINO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.24	B41J05000040002	Valorizzazione dell'area relativa alle Terme di Agnano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.AV04c	J91D01000000003	Interventi di realizzazione, completamento ed adeguamento dell'accesso e della funzionalita' delle autostazioni e poli di interscambio della provincia di Avellino- AUTOSTAZIONE PER RIMESSAGGIO E RICOVERO DI FLUMERI.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA3A	DD81248	Opere di urbanizzazione primaria per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area SCAC per nuovi insediamenti produttivi-TESS	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA6A	0000000DD81215	Opere di urbanizzazione primaria del PIP della Zona D4 del PRG del Comune di Palma Campania	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-01	B32E03000040008	C.T.M. CENTRO TESSILE MERIDIONALE S.c.a.r.l.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.AV01B/1	J23B05000010008	Sistemazione idrogeologica del Vallo di Lauro-Baianese - 2° stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.07	G29B08000000005	Progetto per la realizzazione di un Parcheggio interrato e sistemazione a verde della via Casamartino (Parcheggio interrato)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISBN/2B	F74I05000020002	Infrastrutture primarie zona Z6 dell'agglomerato industriale di Ponte Valentino - ASI Benevento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA33	D64E07000060001	Progetto di restauro e riqualificazione ad uso universitario del corpo D.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA01B/1	J93B05000040001	Consolidamento e bonifica dei versanti della penisola Sorrentina - 2° Stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA02/1	F92J07000000001	Consolidamento e risanamento idrogeologico del costone roccioso a monte della SS 562	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-26	B76I08000020001	MEDEA-METALLI COLORATI AFFINI SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.CE01	F57H08001080001	Eliminazione punti neri su rete ANAS: - SS 7q ζ Domitiana; lavori per la messa in sicurezza e la razionalizzazione degli incroci a raso lungo la statale tra i km 20+980 e 21+200 e tra i km 25 + 600 e 26 + 200 mediante la realizzazione di rotatorie	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA25	B67G08000000004	Progetto di consolidamento e di riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri in Napoli - Volumi postici - stralcio esecutivo II fase - ambienti sala conferenza - biblioteca - aule ed uffici	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.AV01	F91B05000350001	Viabilità della Valle del Calore: Variante di Mirabella Eclano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN07B	0000000DD83280	Riqualificazione Area stadio - Fontanelle - Via Avellino - Via Del Sole (II^ Lotto Funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE13	D27H07000560002	Riqualificazione del Viale Carlo III	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGRT-AV01	G33G08000040006	Riqualificazione spazi pubblici quartiere Fontanetetta Rione Ferrovia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.CL02	0D74I0500030001	Urbanizzazione e infrastrutture area PIP. Primo insediamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDU	CAMDUDS3-AV01	0000000DD83453	Lavori urgenti per la messa in sicurezza d'emergenza del sistema franoso di Montaguto (AV). Lotto A - Intervento di Somma Urgenza in corso di esecuzione.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.CE2.3	G51B06000370002	Lavori di realizzazione delle infrastrutture produttive - Urbanizzazione PIP zona D/1 Artigianale - Strada di collegamento delle provinciali Roccamonfina - Teano Roccamonfina Campagnola - Caianello di accesso all'autostrada.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSGAGC1414B	F22D09000080001	Sistema Metropolitan Regionale. Studio di Fattibilità	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOAV1/208	0000000DD81223	Completamento del PIP di Lioni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/NA/318	C13J99000010002	Adeguamento e riqualificazione della rete fognante del Comune di Volla	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.GR01	B41B05000280006	Circumvallazione esterna Sant'Arpino-Villa Literno (asse di supporto Nola-Villa Literno)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.GR06	B41B06000280006	Circumvallazione esterna Sant'Arpino-Villa Literno - 2 lotto (asse di supporto Nola-Villa Literno)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.17	D79I08000000002	Museo delle macchine da festa e della cartapesta	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/24-NA08	I94E07000060002	Palazzo Loffredo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA20	G33H08000070001	Piano Pro.Me.Ter. modulo n. 1 "Accumulo idrico Moio"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-13	B62F03000030008	SOLTEX SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.35	0000000DD82384	Costruzione strada Fondovalle Fredane 1°Stralcio funzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.03	D63D07000120006	Istituto comprensivo con attività polivalenti a servizio della collettività da realizzarsi nel comune di San Giorgio a Cremano alla via cavalli di Bronzo (Centro polivalente)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.05	F44E05000100001	Nucleo Industriale-Centro Abitato Luogosano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.12	J83J07000140002	Intervento di riqualificazione urbana del quartiere "S.Aniello" nel centro storico del Comune di Villaricca	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-21	B42E06000150001	SAPORI DEL SOLE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGRT-CE01	D27E06000080002	'Riqualificazione del borgo di San Leucio adeguamento infrastrutture - completamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.AV02B/1	J63B05000070008	Mitigazione del rischio idrogeologico nel settore settentrionale del gruppo Avella Partenio 2 °lotto San Martino V. Caudina	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV03	F33D07000220001	Complesso ITA "De Sanctis" corpi ex stalla con annessa chiesa (Corpo A)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.CE02	0000000DD83207	Riqualificazione ambientale area ex Gezoov e predisposizione atti di programmazione complessa.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA09	0000000DD83468	Realizzazione di parziali interventi da realizzarsi nell'ambito del padiglione centrale (N) dell'AORN Cardarelli di Napoli tutelato ai sensi del D.lgs. N. 490/99.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.18	C84J06000030002	Restauro dell'edificio della Fondazione Maria Fanelli - Onlus	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-04	B62F03000010008	CLASS 99 SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA25	G59B07000070000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO DELLA FRAZ. ZUPPINO CON REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE ADIBITA A CORSI DI FORMAZIONE, RECITAZIONI, PROIEZIONI ECC.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSI	CAMSIS01/a	B29I04000070001	CAPSDA Centri di accesso pubblico ai servizi digitali avanzati - Realizzazione dei Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVC.3	DD81695	Ammodernamento ed adeguamento funzionale della strada provinciale Carditello ? la Foresta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKCE-AK03A	B49I05000020006	Parco archeologico della città di Atella.- Sistemazione area esterna del museo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/13-SA01	F99D07000010002	Centro polifunzionale distrettuale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV03	D89B05000030002	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e viabilità e dell'accesso alla conurbazione della città di Avellino	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.35	I47H02000250002	S.P. Beneventana di collegamento tra ex SS. 212 - Pesco Sannita	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK09	E47J04000000002	Realizzazione delle infrastrutture del PIP in localita Rotola- Fondo Valle del Sabato a servizio delle aziende finanziate dal Patto Territoriale "Sviluppo 2000- Valle del Sabato"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/1Bg-b	D27G02000010002	OPERE DI COMPLETAMENTO AL BELVEDERE DI S.LEUCIO - RECUPERO URBANO DEL BORGO E SUE PERTINENZE - RIQUALIFICAZIONE URBANA - SECONDO STRALCIO: P.ZZA IV NOVEMBRE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-05	B43C05000150002	Ristrutturazione edilizia, recupero e riqualificazione ambientale del Palazzo De Simone: lotto funzionale di completamento.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-CE.06	071B05000240002	Lavori di arredo e riqualificazione strade comunali	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.AV01	G37H06000790002	Sistemazione ed adguamento di via Don Giovanni Festa (ex Bonatti)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.05	D91B06000520006	Progetto di un Parcheggio multipiano in via dietro le torri (Parcheggio multipiano)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34C	H81B03000100001	Potenziamento interconnessione schemi idrici Alto Calore e Fizzo, Grotte con la falda profonda di camposauro - IV stralcio - subC	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAI	CAMAINA/E10	H12D07000010002	Recupero e sistemazione scogliera antistante la spiaggia denominata "Caterina" in localita Marina di Cassano.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA07B/1	J93B05000030008	Completamento delle opere di messa in sicurezza del Pizzo d'Alvano - 2° Lotto Zona P	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-32	B41E07000210001	SAN GIORGIO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.23	G75C05000020002	Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile delle reti fognarie e relativi collettori e delle reti idriche dei comuni facenti parte del protocollo d'intesa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-20	B92F06000100001	REAL BEEF Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-CE.05	E74E05000150002	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione strade comunali C.so Umberto I e via S. Maria a Cubito	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN37	G62F07000150002	Lavori di riqualificazione urbana localita Terravecchia e riconversione a verde pubblico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.02	H82B05005910001	Restauro e riqualificazione ambientale della Riserva naturale statale "Cratere degli astroni"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-34	B42C08000130001	TEA SRL	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.CE02	F37H08001970001	Eliminazione punti neri su rete ANAS: - SS 85 "Venafrana": lavori relativi ad interventi per il miglioramento della sicurezza stradale mediante sistemazione planaltimetrica della statale suddetta tra i km 2+500 e 7+500	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.09	F24E05000200001	San Vito-Apice	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/08	G64E04000050002	Realizzazione di impianto irrigazione dei campi con utilizzo dei pozzi esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.01	H47H02000210002	S.P. n° 13 : Inneso SS 166 - Capaccio - Magliano Vetere - Stio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.05	I37H02000160002	Collegamento S.S.V Caianello - Benevento/S.P Ex 372 (Paupisi)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM3	CAMSMDI.GP03	J27D04000000006	Centro intermodale di scambio nei pressi del nuovo svincolo autostradale (A 30) di Palma Campania- Striano Infrastrutturazione delle aree.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-07	B42F03000000008	CRUCIANI (Ex MAGAZZINI GENERALI ABBIGLIAMENTO) SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV06	F35F07000220001	Completamento ITC "G.Fortunato" costruzione CORPO B	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKCE-AK03B2	B49I04000040006	Parco archeologico della città di Atella - Parco Archeologico e restauro del "Castellone".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-CE01	G57E08000140002	Sistemazione e valorizzazione dell'area circostante delle vie di accesso al ponte "Ronaco" per lo sviluppo dei sistemi e degli itinerari turistici	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.11	E74E05000160002	Ristrutturazione e riqualificazione urbana di via Aversa-piazza Garibaldi in Comune di Villa Literno	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.GR05	F77D03000000009	Opere infrastrutturali area PIP	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA16	J83G08000020008	Istituzione parco urbano "Villaricca-Camaldoli Sud Occidentale"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-08	B32F03000020008	MAGLIERIA ITALIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLCS-NA01	F63C05000330002	Ristrutturazione e potenziamento dei collettori Arena Sant'Antonio, nuovo collettore di via Cinthia emissario di Bagnoli, collettore di Pianura. Rifunionalizzazione del collettore di via Cinthia emissario di Bagnoli ed adeguamento del tratto terminale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUBN/2B	0000000DD81252	BENEVENTO - PALAZZO DEL GOVERNO - CORSO GARIBALDI, RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RECUPERO PIANO SEMINTERRATO PER SALE ESPOSITIVE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA06b	D86J14000760001	Aviosuperficie Vallo di Diano – lavori di completamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN3P	E52I05000060001	Riqualificazione ambientale dell'area di pertinenza delle Torri Normanne e copertura del cortile della casa comunale per la realizzazione di un polo di interesse turistico.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA09/3	I88G05000060002	Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRS	CAMRSRS05	0000000DD82440	Avvio del Distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-SA01	0000000DD83491	Lavori di realizzazione urbanizzazioni per ampliamento area PIP- Svincolo autostradale sud est di Campagna con valenza comprensoriale relativa ai 19 comuni del Patto Territoriale Sele-Tanagro come da verbale del tavolo di concertazione in data 02.04.02 - I stralcio funzionale.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK02	I51B04000160002	Variante SS 212: Realizzazione ponte sul fiume Tammaro.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKSA-AK02	H54E05000220003	Restauro Convitto Nazionale "T. Tasso"- Salerno.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-06	B91E06000010001	DE MATTEIS AGROALIMENTARE SpA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.C08	J71H00000060011	Prolungamento del sottopasso pedonale dalla stazione di Giugliano e sistemazione aree esterne di piazzale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/16	B23D03000010012	Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo di Diano- Stralcio A	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISSA2A	0000000DD81234	Urbanizzazione primaria e secondaria dell'area PIP zona industriale localita Mezzaniello - Sala Consilina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-04	J25C09000060001	Progetto 100 Giovani per l'Europa - fase A	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.11	J39D07000070002	Riqualificazione e ampliamento degli spazi di aggregazione, verdi e dei centri socio-culturali nel territorio comunale di Sala Consilina 1° lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLRL.C03	J16D07000350001	Sistema di collettamento dei reflui provenienti dalle frazioni alte del Comune di Vietri sul Mare all'impianto consortile di Salerno.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/28	H53G00000000001	Interventi di economia, bonifica montana e difesa del suolo nei Comuni di Angri, Castel S.Giorgio e Roccapiemonte.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-SA07	D79G06000060002	Variante di completamento delle opere di restauro e musealizzazione delle cripte della chiesa di S.Maria Assunta di Positano.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.01	D77H06000480002	Riqualificazione dei tratti interni al centro abitato della ex statale 87 e 158 in Comune di Caiazzo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/68	00J35D074020002	Area PIP localita Mezzaniello	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.AV04/1	J95H06000050002	Consolidamento e sistemazione idrogeologica dei versanti incombenti sulla SS 165 e il centro abitato.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.GR03	G84I04000000002	Area PIP di Frignano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/b	D65H09000010006	Realizzazione laboratorio GMP	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.19	N97F05000010012	Centro sportivo polifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLRL.C01	J16D06000130001	Ristrutturazione dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Torca e S. Agata del Comune di Massa Lubrense e rilancio all'impianto centralizzato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCNA/04-05	DD81747	Valorizzazione dell'asse di Via Stabiana - Via Vesuvio: Riqualificazione fascia a sud dell'area archeologica di Pompei	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.07	00000000DD82375	Ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento delle piscine "La Pera e Goccioloni" e ricostruzione piscina S. Lucia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-BN04	00000000DD83484	Realizzazione e completamento infrastrutture nel Piano produttivo alla località Selva di Sotto (Caldaie).	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-06	B72B08000030001	Editoria Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDU	CAMDUDS3-AV03	B33B08000390002	Risanamento idrogeologico del Vallone Selva della casa a tutela dell'abitato di via Cupa frazione Aterrana.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM3	CAMSMDI.CA04	H11G04000010002	Ampliamento area industriale del Comune di Calitri.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/03-NA11	D46D02000000004	Riqualificazione delle aree e degli spazi dismessi dell'ex macello comunale da destinarsi a centro giovanile socio-culturale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.AG01	B19E05000020002	Opere di urbanizzazione primaria per il Piano di Insediamenti Produttivi nel comune di Casapulla - II lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKNA-AK07	D79I08000010002	Cittadella della Cartapesta	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA2C	H42F04000010001	Opere di urbanizzazione primaria per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area Vega-Tecnotubi per nuovi insediamenti - Opere Fognarie	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV07	F39J07000180001	Completamento Liceo Scientifico "Mancini" costruzione corpo D ed A2	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-07	B22B08000030001	EFM Srl - Informatica	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.02	G93D06000030004	Lavori di sistemazione e rifunionalizzazione dell'area archeologica ex seminario vescovile piazza Duomo - via Seminario	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-AV.04	0F27H0400094001	Variante Avella - Mugnano (collegamento alternativo alla SS 7)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.07	J74D06000050001	Restauro e recupero funzionale del complesso di villa Rende	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV06	H39D06000110002	Valorizzazione delle aree circostanti il santuario di San Rocco per la fruizione turistica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN36	E44D08000000002	Lavori per il recupero del Castello Medioevale di Ceppaloni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA01	00000000DD82405	Parco a ruderi- Museo delle culture locali- Albergo diffuso.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.SA03	H61B02000080002	Collegamento dell'aeroporto di Pontecagnano con il nuovo svincolo di "Pagliarone" dell'A3 SA-RC: sottopasso della SS 18 "Tirrena inferiore".	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV04	F37H07001590001	Eliminazione punti neri su rete ANAS: - SS 7 bis e Variante di Avellino; lavori per la messa in sicurezza del tronco di statale che costituisce variante all'abitato di Avellino mediante la realizzazione di roatorie e razionalizzazione degli accessi a raso	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK08	F57G07000010002	Recupero e valorizzazione dell'antica Telesia.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-12	B62F02000130001	MA. GO. VERDE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOCE3/208	DD81242	Museo Campano di Capua-Riattamento statico delle strutture	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					portanti e delle coperture;riattamento funzionale degli ambienti	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV01	J44D07000030002	Restauro del Castello di Gesualdo con destinazione a Centro Europeo di Cultura Musicale- Specialistica Polifonica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-06	B31E03000170001	CO. MA. P. SUD SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-30	B41B02000140001	SALUMI SORRENTINO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-09	B52B08000030001	EFM Srl - Riciclaggio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCONA1/208	DD81241	Completamento restauro Palazzo Roccella - Comune di Napoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.03	G52C05000050002	Lavori di completamento, ristrutturazione ed adeguamento dell'acquedotto a servizio della contrada Crocella Ferrarise e San Martino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/11	0000000DD81645	Parco mulini ad acqua e della Falconeria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWVES.02	B33106000080001	Lavori di rifiorimento e prolungamento della scogliera a protezione dell'approdo di Villa Favorita	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.NA02	G97H07000420009	Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità ASI nei Comuni di Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco e Acerra	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.01b	F44E05000080001	S.P.235 Fondo Valle Ufita e Collegamento con Vallata (lotto 2: Collegamento Vallata)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA1E	DD81213	Completamento e potenziamento delle infrastrutture ed opere di riqualificazione ambientale negli agglomerati ASI della provincia di Napoli - Completamento opere infrastrutturali di sistemazione esterna degli AGL del Consorzio ASI di Napoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.SA02	H87H04000670002	Ex SS 267 "Del Cilento" - Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/35	C28D04000060001	Progetto per lo sviluppo dell'infrastruttura portuale di Cetara; sistemazione ambientale ed adeguamento funzionale della stessa.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA24	H47H11000210005	Progetto di prolungamento della via di fuga nel Comune di Castel San Giorgio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.17	E78F05000030009	Lavori di completamento della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFB26-NA03	0000000DD82924	Riqualificazione dell'area compresa tra via Ferrante d'Aragona e Corso Italia.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI03	F66D09000180003	Revisione delle strutture di copertura Allestimento zone Museali	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI05	0000000DD82958	Sistema Informativo di Catalogo del "Centro Regionale dei Beni Culturali della Campania": gestione e implementazione.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRT	CAMRTRT 03/a	E61D07000030001	Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione ed il potenziamento di laboratori pubblici nei settori delle Scienze della nutrizione, Chirurgia avanzata e Analisi dei tessuti - grandi attrezzature	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-14	B41B07000250001	FEGER DI GERARDO FERRAIOLI SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.02	G42I07000120005	Rirpistino funzionale Castello Doria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA01	J96B04000020002	Restauro e Rifunionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-SA05	F24B09000070002	RESTAURO, ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE COMPRENDEnte IL DUOMO, IL MUSEO DEL DUOMO DI RAVELLO E LE SUE PERTINENZE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI UN TEATRO ALL'APERTO. 1° STRALCIO - ANFITEATRO.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-04	F12105000030006	Progetto di recupero funzionale dell'edificio di proprietà comunale ex-liceo classico G. Bruno per la realizzazione della biblioteca ed archivio storico.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.PO03	B49G04000090002	1° LOTTO FUNZIONALE- INCUBATORE DI IMPRESE ORAFE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-28	B47J08000040001	PAGERO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS.1	H81B02000090002	Strada di collegamento variante SS.18, altezza svincolo di Paestum al Comprensorio aree industriali di Agropoli, Capaccio, Ogliastro Cilento e Giungano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.19	I72J07000000006	Riqualificazione ambientale e infrastrutturazione polifunzionale dell'area "Tre Ponti" del Comune di Montesarchio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-AV.03	F47H05001220001	Sp 5 Atripalda - Montoro - Solofra (percorso alternativo gallerie Solofra)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.14	G93E06000030006	Realizzazione Parco Quattro Grana Ovest	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.CE06	0G48H0500080002	Centro Polifunzionale per il turismo culturale e congressuale del monastero Gesù Gonfalone in Capua	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.SL05	D61B05000330007	Realizzazione di un trono stradale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'accesso alla viabilità dell'area ASI e all'impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA21	J32F08000030002	'Progetto di riqualificazione ambientale centro storico - Asse F.III Bandiera Via Cavour	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/1Bf	D25E01000000002	OPERE DI COMPLETAMENTO AL BELVEDERE DI S.LEUCIO - RECUPERO URBANO DEL BORGO E SUE PERTINENZE - RIQUALIFICAZIONE URBANA- APPALTO: ALLESTIMENTI MUSEALI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.14	H16H07000000002	Riqualificazione urbanistico-ambientale del centro storico di S.Agnello (NA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA26	H27H06001190002	Potenziamento del sistema di mobilità urbana per l'adeguamento dei flussi di traffico in entrata/uscita dalle aree produttive. Battipaglia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-35	B71B08000120001	TECNOCAP SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN2P	F54E07000100002	Riqualificazione ed adeguamento paesaggistico ambientale del centro storico- parte alta	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN10	00000000DD83263	S.P. n.125 - Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizze (risanamento movimento franoso) (1° Lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.GI04	J67H06000080006	Villaricca- Viabilità' Calvizzano/ Villaricca/ Mugnano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA06	D44J06000000009	Aviosuperficie Vallo di Diano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA06a	D44J06000000009	Aviosuperficie Vallo di Diano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.04	D86F05000110002	Riqualficazione e rifunionalizzazione delle aree ricadenti nel Borgo Medioevale di CapoCastello	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA28	D71108000070002	Riqualficazione del sistema urbano Addeviso	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/18-NA05	C89J07000130001	Centro Sociale Polifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA25	H81B06004340002	Potenziamento del sistema di mobilità urbana per l'adeguamento dei flussi di traffico in entrata/uscita dalle aree produttive. Agropoli - Capaccio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-06	B71E03000220008	LUIGI BORRELLI SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-NA06	E61H05000050006	Progetti di recupero e riqualficazione dell'immobile rurale di via capitano Giuseppe Rea per la valorizzazione dei prodotti locali nel percorso dei vini	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA03/1a	J43B05000090001	Mitigazione del rischio idrogeologico in specifica area del territorio comunale allo scopo di impedire l'innescio di ulteriori movimenti franosi che potrebbero propagarsi nella zona abitata.Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Bracigliano-Lotto A- Vallone Salto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE19	D26F08000000002	Lavori di riqualficazione funzionale di adeguamento alle norme di sicurezza del palazzo sede di rappresentanza della provincia, ubicato in Corso Trieste n. 133 in Caserta.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV02	C52D08000020001	Riqualficazione della Sala storica dell'ex - Cinema Teatro Colosseo - Baiano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.18	E25C99000000006	Lavori di completamento e razionalizzazione dei sistemi acquedottistici e fognari	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-BN03	00000000DD83483	Realizzazione di infrastrutture nel PIP.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWANAS01 SW	F27H070000960001	SS 6 - Lavori di adeguamento planoaltimetrico e miglioramento delle intersezioni a raso dal km 178+000 al km 187+500	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.SS03	J85E07000030001	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SS. APPIA - COMUNI DI VITULAZIO E PASTORANO - I LOTTO FUNZIONALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.26	00000000DD82378	Strada di collegamento accesso terme di Contursi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS.20	I54E03000100002	Lavori di riqualficazione e risanamento strutturale del Viadotto Gatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA23	H47H08000200002	Potenziamento del sistema di mobilità urbana per l'adeguamento ai flussi di traffico in entrata/uscita dalle aree produttive. Taurana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA08	E84I05000000005	Opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi in aree PIP.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-CE02	E34B07000020006	'Lavori di Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Borgo "Marzanello Vecchio"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS.19	C66G03000050002	Completamento della tangenziale est per il raccordo della SS.88 all'area univertaria ed all'insediamento della "Citta dei Giovani" Baronissi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKNA-AK02a	0G1506000020006	Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale (tratto principale - corso). Importo di finanziamento € 1.715.477,33	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.13	I33J05000030006	Realizzazione di un Parco Termale attrezzato attraverso il recupero delle sorgenti esistenti nella pineta comunale denominata "Villari"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA14a	J49G08000040007	Progetto di completamento per il restauro e il consolidamento del castello medievale di Caivano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.29	G87H05000650006	Riqualificazione del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.09	F38H05000070003	Museo dell'acqua e scuola per la formazione di giovani esperti in idrogeologia medica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-22	B62F06000100001	TORREBIANCA Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA07	E15F05000100006	Completamento dell'ampliamento della Casa per Anziani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/01	H87H03000480006	Riqualificazione ambientale e produttiva del territorio rurale di Aquilonia (AV)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.NA05	J73G08000050007	Riqualificazione ambiti urbani - piazza Cirillo, via Nicola Rocco, via S. Benedetto, via Modigliani	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.26	G69J04000040002	Completamento rete fognante e impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.12	G18F05000020002	Ristrutturazione del sistema fognario urbano e relativi impianti di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPint.07	0000000DD83248	Valorizzazione patrimonio culturale in Bulgaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/06-CE04	C58J06000050002	Progetto di ristrutturazione di un edificio comunale per la realizzazione di una ludoteca e di spazi destinati alla promozione culturale e sociale dei minori	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-04	B82F04000040001	CECAS SCARL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-SA07	F19D01000010006	P.U.E. REALIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO - ARREDO URBANO - PARCHEGGI - VIABILITA' E URBANIZZAZIONI PRIMARIE ALLA FRAZIONE MARINA.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA1A	DD81211	Completamento e potenziamento delle infrastrutture ed opere di riqualificazione ambientale negli agglomerati ASI della provincia di Napoli - Infrastrutture industriali di Nola Marigliano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.03	B62D04000020002	Realizzazione infrastrutture Centro Storico - Impianto idrico e fognario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.NA.02	0000000DD82312	Riordino dei collettori fognari nella zona orientale della città di Napoli - I Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA24	F39D07000090008	Impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a verde attrezzato	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA13	B86J07000030002	Riqualificazione Piscina comunale ed impianti sportivi minori	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-AV02	H37J06000100002	Realizzazione di blocchi modulari nell'area PIP per l'insediamento delle microimprese.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-SA08	J21B07000260008	Realizzazione bretella di collegamento via Boccaccio, via della Repubblica, Rampa Auditorium.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/66	0000000DD81684	Opere di urbanizzazione primaria area PIP Localita "S.Antuono" di Polla.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.23	I27H05000270005	Riqualificazione urbana Borgo di San Matteo e vie adiacenti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-02	B81E06000020001	CANTIERI DI BAIA SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA20	E49J07000120003	Opere di infrastrutture per i sistemi urbani ivi compresi fabbricati per attività culturali, riassetto e riqualificazione della viabilità dell'abitato di Polla. I lotto funzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.BN03	C66I07000000002	Lavori per la funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento delle aree per gli insediamenti produttivi - 1° Stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.27	I66I05000010009	Riqualificazione delle facciate degli edifici del Centro Storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-NA05	B63B05000060001	Turismo e Sicurezza	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA13	J14B08000060002	Progetto di restauro consolidamento e messa in sicurezza finalizzato alla riqualificazione paesaggistica ed alla fruizione turistico-culturale del Parco del Castello e del complesso di San Marco a Rota	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.17	C64B04000030002	Progetto esecutivo cantierabile dei lavori di completamento della rete fognaria comunale e dei relativi impianti di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-BN05	D87J10000010002	Lavori di acquisizione, infrastrutturazione e completamento area PIP in località Cocola in variante al PRG - III lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.14	H98C05000000002	Riqualificazione Mercato Boario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA11A	D73G07000050001	Riqualificazione Urbana della frazione di Polvica di Nola Smaltimento Acque Meteoriche e Reflue	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-10	B52B08000030001	EFM Srl - Logistica	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKSA-AK04	H89J03000020002	Infrastrutturazione Area Industriale Comprensoriale comuni di Agropoli, Capaccio, Ogliastra Cilento, Cicerale e Giungano.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.24	J31B07000240002	Sistemazione viabilità centro storico "Largo Ugo Bassi - Via Cravatta" con innesto sulla ex SS 19	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-CE01	B83B07000020002	Casal di Principe - Rifunionalizzazione a sede di un centro sportivo riabilitativo e per disabili dell'immobile confiscato sito in via Tasso, 26	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-CE.01	D41B96000010005	Realizzazione di un collegamento lungo il fiume Volturno tra la SP galatina e la SS 264 (2° lotto - rampe di innesto sulla Galatina).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA20C/4	F62G05000140005	Interventi di sistemazione idrogeologica delle aree colpite dagli	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					eventi del 14/09/2001 -Fabbricato di via Duomo 19	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.16	I17H04000330002	S.P. Limatola. Lavori di sistemazione e di adeguamento piano viabile . (tratto Limatola - SS. 265)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA01	B64B09000030001	NAPOLI, CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA DEI CINESI-RESTAURO E VALORIZZAZIONE.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOBN5/208	0000000DD81230	Lavori di completamento del complesso "Grassano-Telesia-Moenia di Telesia-Anfiteatro Romano"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.30	F49J06000100002	Città dei Ragazzi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-AV.01B	I17407000010008	Recupero e riqualificazione dei borghi medievali di Calabritto e Castelvetere sul Calore (Riqualificazione dei borghi medievali) - Comune di Castevetere sul Calore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.SL01	E64105000050001	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria area PIP in località Pescarola. Stralcio funzionale n. 1	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.11	F54E05000140001	S.P.237 Orneta-Villanova	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-SA.01	C84B07000010001	Rinascita del borgo medievale di Terravecchia - Completamento Restauro Castello - VI Lotto funzionale (Restauro Castello)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA3P	F63G09000030006	Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: ambito A2 lotti A2.2a - Auditorium - stralcio funzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/10-NA01	F59J05000100002	Sala polifunzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.24	I86G02000040002	S.P. Completamento tangenziale Ovest con la S.P. Ciardelli, con svincolo tangenziale Est di Benevento in Loc. Santa Colomba (km 2,00)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA08	H97H08001930002	Adeguamento della viabilità a partire dall'innesto della S.P. 430 (Cilentana) con la S.P. 17 verso l'ex SS 562 dir (Mingardina)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-CE01	D53J08000060002	Intervento per il miglioramento ed adeguamento alle normative degli impianti di depurazione del litorale domizio e completamento del sistema di collettamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34B	H81B03000100001	Potenziamento interconnessione schemi idrici Alto Calore e Fizzo, Grotte con la falda profonda di camposauro - IV stralcio - subB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA02	G87H090000570002	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA GIOVANNI XIII - VIA C.O. AUGUSTO - VIALE ELENA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV08b	B92J05000140002	Completamento infrastrutture nell'area PIP (depurazione acque)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.03	H37H02000410002	S.P. n° 11:Ponte Rotto - Bivio Sacco - Selle del Corticato - Sala Consilina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-SA04	0000000DD82968	Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Corbara	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.31	0000000DD82303	Ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento della rete idrica e fognante nel centro urbano e contrade del comune	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXA.06/02	F11B05000380001	Viabilità' Valle del Calore - S.P. 57 ex S.S. 164 - S.P. 190	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.30	0000000DD82379	Restauro,risanamento e miglioramento del Parco Bagni Vecchi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA08	DD82410	Paestum- Illuminazione area archeologica.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.32	0000000DD82381	Riqualficazione ambientale e tipologica del percorso storico Stazione-Terme	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA05	H13E07000000002	Il Giardino e la Citta'	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLSR-SA08	J43J03000090008	Lavori di completamento della rete fognaria del Comune di Pagani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.06	0000000DD82374	Completamento piscina degli edifici ex CAS.MEZ, dell'area del Parco termale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIS	CAMISNA2B	H45J06000150002	Opere di urbanizzazione primaria per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area Vega-Tecnobuti per nuovi insediamenti - Opere di bonifica elettrodotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.17	F84E05000180001	Cairano-Ofantina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.AV03/1b	H83B06000330002	Risanamento idrogeologico versanti sud orientali della dorsale del Partenio - Ospedaletto D'Alpinolo - Vallone acque di Corrarò	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.BN01	I54E07000070001	Potenziamento della viabilità comunale di collegamento tra le aree industriali in località Monteleone e stazione ferroviaria in Comune di Pesco Sannita, nonché con l'aviosuperficie	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/02-NA07	G73D03000040002	Centro socio-educativo per minori e famiglie	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-CE01	F46G08000740002	Lavori di completamento funzionale dell'area PIP.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-05	B32E06000090001	CONSORZIO B.S.I. BARONIA SVILUPPO IMPRESA S.c.p.a.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVC.1	DD81692	Ammodernamento ed adeguamento funzionale della strada provinciale Via delle Dune	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.GR02	G73D04000000002	Recupero infrastrutturale Area Squillace	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	AT FSC-RIP (parte A)	B21H13001910001	Servizio di assistenza tecnica e supporto per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2 - 000-2006 e 2007-2013 (Servizi Analoghi) Parte A	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAI	CAMAIIV/E02b	H39E01000000002	Opere di urbanizzazione Zona Ovest. Lotto B: riqualificazione del quartiere S.Bernardino e zone limitrofe.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-15	B71B03000200001	FLEX PACKAGING AL SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.GI02	G71B05000320006	Marano-viabilità Marano/Villaricca 2	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.03	H44D05000060002	Restauro Villa Calvanese, cappella ed annesso parco	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA07	F56D08000030003	Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario, di sollevamento e depurativo nel territorio comunale di Sapri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.CE01	D17H040000510002	Ex SS 158 - Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento (Tratto Caiazo Capriati al Volturmo)	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.15	I97H04000400002	S.P. Montefalcone -S.Giorgio la Molara - SS.369 - Molinara (tratto S.Giorgio la Molara-Cesine)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA12	G72I08000110006	Recupero statico e funzionale del Palazzo "Battagliese"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/61	0000000DD81682	Strada di collegamento zona PIP D2	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV08	F81B08000120001	Lavori di riqualificazione rete idrica e fognaria con costruzione di un collettore fognario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA01A/1	D42J05000100002	Risanamento dei costoni sovrastanti gli abitati di Colliano e Valva - 1° Stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.06	H18H04000010002	Adeguamento e completamento sistema fognario e depurativo comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/17	B23D03000010005	Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo di Diano- Stralcio B.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.10	J26F97000000006	Progetto generale per il completamento della rete fognante urbana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKCE-AK01	00I39G000000002	Costruzione di un edificio da destinarsi a delegazione comunale, completamento della rete viaria esistente e realizzazione di parcheggio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-01a	B61I08000130001	Definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione regionale unitaria 2007-2013. Azione A Supporto tecnico alla definizione ed Attuazione del DUP e del PAR del fondo FAS per l'attuazione del QSN	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-02	B88B05000060001	OMC ITALIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.02	H67H02000310002	S.P. n° 430: Variante alla SS 18 tratto Paestum - Futani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA35	D29J07000090002	Realizzazione del Polo Scolastico in via Garibaldi.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA04	F47H08001230001	Eliminazione punti neri su rete ANAS: - SS 18 ı Tirrena Inferiore ı: lavori per la messa in sicurezza e la razionalizzazione degli incroci a raso tra la statale 18 e le strade provinciali SP 276 e SP 11 in comune di Capaccio mediante la realizzazione di rotonde	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-PSNA	B65C05000110001	Piano strategico della Citta' di Napoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN13	I37M08000790002	S.P. Circumlacuale ı Invaso Campolattaro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/10	0000000DD81636	Produzione idroelettrica per fabbisogni agricoli da fonte rinnovabile nella centrale di Coppola.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.21	H71E05000000006	Valorizzazione di edifici di interesse storico con interventi sul tessuto urbano e completamento di spazi adibiti ad attività ricreative	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA10	0000000DD83232	Riqualificazione impianti sportivi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN06	0000000DD83261	S.P n.135 - Cinque vie - Supportico - Presta - Casello FS - Ex SS. Sannitica	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.05	0B76F0500005005	Adeguamento e realizzazione rete idrica	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.16	E55F05000040002	Captazione delle sorgenti acqua di S. Maria e relative condotte di adduzione alla rete esistente.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRS	CAMRSRS01/a	B76J06000230005	Infrastrutture per il distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture- Acquisto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRT	CAMTRT 04/a	0000000DD83370	Realizzazione di un progetto di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione ed il potenziamento di laboratori pubblici nel settore della Medicina Nucleare - Imaging medico -nucleare su su piccoli animali (Micro PET)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.C03A	0000000DD82979	Collegamento viario con l'impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere 1° stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA27	I91B08000260002	Lavori di realizzazione viabilità alternativa a Torchiara capoluogo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV05	H94I05000040001	Ampliamento dell'area PIP in zona Ilici - San Nicola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.29	C65C04000050002	Lavori costruzione fognature nelle zone industriali e di completamento delle borgate rurali individuate dal PRG comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/12	C88I06000010001	Centro dieta mediterranea per l'esposizione di prodotti tipici.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.12	J21H05000000002	Progetto esecutivo dei lavori per il completamento delle fognature	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA26/4	B45C06000050002	Intervento di razionalizzazione della rete di drenaggio intorno alla zona orientale di Napoli (via Galeone e canale San Severino) - 1° Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA03B	0I51D9900000007	Borgo di Marina Equa (realizzazione di un sistema di risalita meccanica tra la marina ed il centro storico)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA15	G79D08000170006	"Tecnological and Environmental Multimedia Centre - European Planetarium San Pietro" (Centro multimediale e planetario S. Pietro)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSJ	CAMSJSD/09b	I46F06000030002	METADISTRETTO ICT - LABORATORI PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE DELL'ICT PER L'AEROSPAZIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.03	B71B06000510001	Comune di Caiazzo . Riqualficazione del centro urbano attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.22	E28I05000050002	Lavori di ristrutturazione e di potenziamento della rete idrica comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-09	B11E06000040001	DAVIA SRL.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA17A4b	F69H05000010005	Primi interventi indifferibili e urgenti sul costone Coroglio e sulla collina di Posillipo - Costone di Coroglio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.CE01	G16D05000080002	Ampliamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV04	G39D07000150002	Lavori di sistemazione e valorizzazione della strada principale interna al paese interessando il Viale Sabino Cocchia fino alla Piazza Municipio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.07	J48J06000090006	Progetto integrato di riqualficazione e valorizzazione degli ambiti di Molinelle, Loffredo e centro storico	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-08	J83D05000040002	Intervento di "Recupero del centro storico, viabilità connessa ed arredo urbano"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-05	B12F05000060001	PASTIFICIO DI MARTINO SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXA.14	F61B05000310001	Lione-Caposele	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA22D	F36408000540006	intervento di riqualificazione della viabilità del rione Spiniello (1 lotto funzionale) - via Spiniello "intervento di completamento del tratto stradale di collegamento via Fondola-via Spiniello" IV stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-23	B11B03000350001	JUMBO ENGINEERING SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-07	B82E05000290001	CATONE LOGISTICA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-17	B92F06000090001	TOSCO PAN SUD Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/11	H39D00000000002	Centro fieristico per la vendita del bestiame e centro per la commercializzazione e la promozione delle produzioni tipiche.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.01a	F44E05000090001	S.P.235 Fondo Valle Ufita e Collegamento con Vallata (lotto 1: Fondo Valle Ufita)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-03	B39H06000040001	LAURO.IT SPA (giÀ ANGELINA LAURO SRL)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-SA03	I54H08000000002	Restauro del Palazzo de Curtis	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-SA06	I95I10000250003	Miglioramento e ampliamento del sistema di supervisione e controllo dell'impianto scenografico-ambientale esistente e opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle grotte dell'Angelo a Pertosa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.13	I97H04000410002	S.P. Decorata - Castelvetere. Lavori di sistemazione e di adeguamento piano viabile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.CA06	D17D04000020002	Realizzazione dell'incubatore-condominio per pmi - Area di Calitri.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/36	B48F04000050002	Completamento ed adeguamento della rete idrica.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR 10/f	0000000DD83357	Tronco ferroviario Napoli-Santa Maria C.V. , sospesa all'esercizio. Progetto per il risanamento idrogeologico e consolidamento del pendio in frana in prossimità del civico n° 16 di Via Pietro Raimondi - Napoli -	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-SA01	F79B08000000002	Realizzazione del primo stralcio funzionale di un "Borgo termale"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA20B/4	J63C05000080002	Interventi di sistemazione idrogeologica delle aree colpite dagli eventi del 14/09/2001 - contrada Pisani	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.AV04b	J71D05000020001	Interventi di realizzazione, completamento ed adeguamento dell'accesso e della funzionalità delle autostazioni e poli di interscambio della provincia di Avellino- POLO DI INTERSCAMBIO E DEPOSITO DI NUSCO.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV07	F81B05000290001	Andretta - Calitri (2° lotto)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA04	G51H08000040001	Impianto di depurazione e rete di collettori area salernitana: interventi di adeguamento funzionale e di potenziamento dell'impianto di depurazione comprensoriale di Salerno e relativi collettori ed impianti di sollevamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.10	I77H04000230002	S.P. Morcone-Birri-passo S.Crocella-Conf. Prov di Caserta (km. 26,200) tratti per km. 4,500	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.01	G43J07000150001	Recupero piazza Doria - piazza San Giovanni ed aree contigue	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/07	D32G05000180002	"Loreto Center"- Centro servizi di supporto alle attività agroalimentari.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.18	B38F05000000006	Progetto e ristrutturazione alveo Parito (fognature)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.CA08	D62F05000040002	Realizzazione dell'incubatore - condominio per pmi-Area di Bisaccia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1e	E63B05000070001	Sistemazione idrogeologica dei versanti in frana dei comuni della Valfortore.- Comune di Montefalcone di Val Fortone	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA09	F89H08000050001	'Sistemazione idraulico-forestale torrente Corbara lotto 1 e 2	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV08a	B97F05000150002	Completamento infrastrutture nell'area PIP (viabilità - rete fognaria - rete idrica)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN38	G63D07000280002	Lavori di riqualificazione urbana aree interne al centro storico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUAV/1Bb	G31B01000870002	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CASTELLO ED AREE LIMITROFE: SECONDO STRALCIO - AREE LIMITROFE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.27	B41E03000440002	Realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio della stazione Piscinola della linea 1 della Metropolitana di Napoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA2-CE01	J48F07000000002	Completamento rete idrica interna comunale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.24	D28H04000070006	Lavori di razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul territorio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/14-SA02	F131O6000020001	Centro polifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.25	G64E04000090002	Rifacimento e potenziamento della rete fognaria aree periferiche	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-02	B41I05000060001	ALBERGO SAN MONTANO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA12A/4	I18406000050001	Sistemazione versanti in località Fratte e sistemazione dei torrenti Pastorano, Sant'Elia, Palmintello, Marziello, Cavolella, Rumaccio, Santa Margherita e altri nel comune di Salerno - 1° lotto Torrente Marziello	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV03	C43H05000060006	Lavori di completamento rete fognaria e sistema depurativo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA07/b	D13J05000000006	Punta Campanella Center - Centro Operativo Polifunzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/1Bb	D27G02000020002	OPERE DI COMPLETAMENTO AL BELVEDERE DI S.LEUCIO - RECUPERO URBANO DEL BORGO E SUE PERTINENZE - RIQUALIFICAZIONE URBANA-	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					APPALTO: REALIZZAZIONE MODELLI E RESTAURO REPERTI	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.23	E42I04000020003	Adeguamento e potenziamento rete fognante con annesso impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA10	E13J05000090002	Collettamento delle acque reflue degli impianti di depurazione di Maroccia-Ogliastro Marina e riutilizzo acque depurate a mezzo condotta duale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA11	B77H06000820002	'Completamento recupero centro storico di Capitignano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA03	F61B08000030005	Realizzazione viabilità ordinaria di raccordo al nuovo svincolo in località Pagliarone della A3 SA-RC	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.14	B39J06000140001	Comune di Gioia Sannitica. Completamento area "Valle delle Pesche" - Riqualificazione Centro storico, borghi e nuclei di periferia - Infrastrutture e servizi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV08	F91B05000370001	Viabilità della Valle del Calore (riammagliamento)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.09	D65C04000010002	Ristrutturazione rete fognante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN40	F98G06000070006	Valorizzazione, riqualificazione e riorganizzazione urbanistica del centro storico.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKSA-AK03	0H54E0500023002	Restauro Conservatorio Statale di Musica- Salerno.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.CE04	C83G05000080002	Progetto di restauro conservativo e adattamento dell'istituto Regina Margherita sito Teano in Largo Cappelloni	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUAV/2B	0000000DD81251	COMPLETAMENTO CENTRO STORICO SISTEMAZIONE P.ZZA UMBERTO I E P.ZZA SPARAVIGNA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-11	B92E03000060008	PROGETTO SISTEMA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA15A	J19H12000090002	Parco pubblico in località Pellegrini	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA06	I59D08000080002	'Recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del centro storico di Casalbuono	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/26	DD81670	Progetto per il riordino viabilità rurale strade rurali "Mattine", "Mattine-Civita", "S.Giuseppe-Molino-Montuccio-Civita", "via Filaro"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-04	B81D05000220001	EUROFRIGO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.15	G28F04000010002	Ampliamento urbano ed extraurbano delle reti tecnologiche per acque bianche e acque nere, adeguamento delle reti idriche urbane	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA10/3	E53B06000060001	Interventi urgenti di difesa della costa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/04-SA05	H63I07000020002	Centro per anziani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.FR05	C87D06000040002	Lavori di realizzazione della rete fognaria ed idrica a servizio della zona D1	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV2P	B94D05000060009	Recupero ed adeguamento del Museo diocesano e del Museo degli argenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-06	B11E04000260001	KAT EDIZIONI SAS	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.VIN01b	C68H05000180002	Infrastrutture area "Città dei giovani" - I Lotto II STRALCIO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.36.2	I29J05000130002	S.P. SS. 369 Fortorina-1° lotto (tratto S.Bartolomeo in Galdo-Ponte Sette Luci)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-SA03	C83F10000020002	Rifunzionalizzazione e completamento delle infrastrutture nell'area PIP in località Santa Maria a Vico.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.17	B54D07000040002	Recupero centro storico e patrimonio edilizio esistente - Restauro ex convento dei Celestini	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-04	B91E04000190001	GEVEN SRL (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-SA01	D96J04000010002	Conservazione e valorizzazione strade e piazze interne centro storico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.VIN01a	C65C04000020002	Infrastrutture area "Città dei giovani" - I Lotto I STRALCIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.15	0000000DD82868	Recupero dell'antico castello di Ceppaloni da adibire a "Museo delle streghe". 1° Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.14	0F34D0700036002	Intervento di restauro conservativo degli Antichi arsenali della Repubblica Marinara di Amalfi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/10	0000000DD81634	Palazzo Di Francesco	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.NC02	B33I04000050008	Urbanizzazione di secondo livello nell'area industriale comprensoriale di Fosso Imperatore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.06	G99D07000010006	Secondo Lotto Centro Polifunzionale - Palazzetto dello sport (Palazzetto dello sport )	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN39	I52J06000080002	Programma di riqualificazione urbanistica e ambientale - Qualità Urbana lotto Funzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM3	CAMSMDI.FR06	0F59J0700010002	Riqualificazione di Viale Impero - lotto funzionale 1	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-NA.05	E59D05000010002	I sentieri del Gran Cono: rinaturalizzazione, accessibilità e fruizione - progetto stralcio da quota 1.066 a quota 750 slm tratto CI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXA.06/04	F11B05000400001	Viabilità' Valle del Calore - Variante S.S. 303-S.S. 90	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN02	I89I07000030002	Interventi di valorizzazione dei Beni Culturali rurali e infrastrutture funzionali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.12	I17H04000340002	S.P. Montefalcone -SS. 369. Lavori di sistemazione e di adeguamento piano viabile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA22A	F16G06000430004	intervento di riqualificazione della viabilità del rione Spiniello (lotto funzionale) - via Spiniello "Via Como-via D'Acquisto-via Sand" I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-NA01	I91B07000240002	Giugliano in Campania: Tribunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKSA-AK05A	J74D06000060002	Restauro delle facciate nel centro storico per immobili di proprietà comunale - 1° lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.12	D79J06000110001	Realizzazione centro sociale polivalente per anziani - realizzazione auditorium - lotto di completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE27	G52J08000090002	Lavori di recupero del complesso conventuale di S. Stefano - I Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.15	J15F05000090002	Progetto della rete idrica a servizio delle frazioni "Portella" "Campi" e "zona alta" di Monteforte Irpino	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.07	I31B05000220002	S.P Circumvallazione di Ponte (BN)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMLSAM-026-06	B61E03000120001	MAGNAGHI AERONAUTICA SPA (Ex Pavana Srl) (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.NA04	F67B09000000002	Progetto dei lavori di sistemazione per il completamento del recupero di palazzo Giovane di Girasole.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.FR03	I13E04000010007	Completamento area PIP - stralcio B e C	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV3P	J12F07000080003	Recupero, riqualificazione e conservazione del centro storico- Corso V. Emanuele- Piazza Umberto I	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-PSBN	J82F05000030001	Piano strategico della Citta' di Benevento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN04	I89I07000050002	Recupero delle biblioteche dei 78 comuni della provincia-catalogazione e messa in rete con la Biblioteca Provinciale -informatizzazione a rete intranet - intervento di ristrutturazione per la realizzazione del museo dell'immigrazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPint.02	00000000DD83243	Cina 1. Pechino Protocollo d'Intesa Citta della Scienza BAST (Beijing Association for Science and Technology) e Service Center della cooperazione scientifica campana in Hangzhou	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSJ	CAMSJSD09/b	I46F06000030002	METADISTRETTO ICT - LABORATORI PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE DELL'ICT PER L'AEROSPAZIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.17	I48I04000130002	Lavori di potenziamento e normalizzazione della rete delle fognature comunali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE02	G13E08000040002	Interventi infrastrutture sistemi urbani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.07	H77H07000000002	Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale della S.P. Ciraccio in Procida	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.18	I99F02000000002	Riqualificazione urbana del centro storico di Roscigno vecchia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.08	G51B02000060001	Progetto esecutivo dei lavori di completamento e razionalizzazione della rete idrica interna	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/02	00000000DD81627	Macello cunicolo intercomunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA31	F66I07000000005	Area soprastante le Catacombe di San Gennaro: messa in sicurezza del sito e sistemazione superficiale, razionalizzazione accessi alle catacombe e creazione di ambienti vari di servizio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.MC01	I41B04000080006	Strada di penetrazione al Polo Artigianale- collegamento area PIP- stazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.16	H31H06000010002	Lavori di ampliamento e completamento del sistema fognante cittadino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.SA02	B53D07000060002	Recupero e valorizzazione piazze, vie e cortili nel centro storico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.23	I49F07000010002	Adeguamento mercato ortofrutticolo Pagani-Nocera II lotto	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/26	0000000DD81639	Sistema Informativo Territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.21	G11B1000000002	Lavori di realizzazione di Parcheggio "Atri" Campagna Capoluogo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-PSCE	D22F05000010001	Piano strategico della Citta' di Caserta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA02	0000000DD82814	Lavori di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. Puglisi - San Cosma	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.20	H68H05000070006	Percorso Benessere	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.40	F23D04000000002	Lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica e della rete fognante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.18	0000000DD82377	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E COLLEGAMENTI AL SITO TERMALE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.06	I32J05000040002	Valorizzazione del vecchio centro storico di Apice. Recupero di aree ed immobili storici da destinare a Scuola Internazionale di restauro - 1° lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA18	E84E08000050002	Infrastruttura di collegamento autostrada SA-RC-Area PIP S.S 19 Fondovalle Calore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.25	I57H04000390002	Strada Provinciale S.S. 87 - Tratto Teleso Terme- (Bagni) - S. Salvatore Telesino (Via Grassano) - Lavori di sistemazione ed adeguamento del Piano viabile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.06	C23E06000000001	Riqualificazione urbanistica ambientale e realizzazione di un centro polifunzionale nel centro storico della frazione Capezzano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR 10/b	F77I07000040002	Progetto per la sistemazione dei suoli tra il KM 38+827 e KM 39+00 a difesa della sede ferroviaria, posta a mezza costa, nel comune di Montesarchio (BN) sulla linea ferroviaria Napoli-Cancello- Benevento Lotto 2°	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDU	CAMDUDS3-AV04	D65D07000040002	Sistemazione idrogeologica del Vallone Scuro a Solofora.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA20A/4	F62G05000130005	Interventi di sistemazione idrogeologica delle aree colpite dagli eventi del 14/09/2001 - 1° Lotto Via Settembrini	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.11	G88F04000010002	Progetto esecutivo per l'espansione della rete fognaria sul territorio comunale e costruzione di un impianto di depurazione alla località Pichelle-Cantalupi del Comune di Dugenta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.CE05	F77H05001370002	Area insediamenti produttivi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-22	B31E07000230001	IDRIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.11	B15F05000060002	Nuova condotta adduttrice dal pozzo comunale ed opere di risanamento della rete idrica interna	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCCF/42	DD81385	Parco archeologico delle necropoli: necropoli di S. Vito - scavo, restauro e valorizzazione.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA03A	0I55E9900000003	Borgo di Marina Equa (riqualificazione del borgo di marina equa e dei percorsi pedonali della fascia costiera)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.08	I73D04000010002	Progetto di sistemazione ed adeguamento dell'impianto di distribuzione idrica sul territorio comunale	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOBN6/208	DD81224	Completamento area turistica "San Vito" a Frasso Telesino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.34	G55F05000060001	Progetto di potenziamento e normalizzazione dell'acquedotto urbano con captazione della sorgente Campo del Monaco e relativo impianto di sollevamento in località Colle S. Martino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.10	F14E05000190001	S.P.66 - Torre le Nocelle	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.16	D63D06000170002	Lavori di recupero e valorizzazione di Piazza De Sanctis.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.06	D21B07000330002	S.P. n° 108:Casalvelino - Celso	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.02	F63C04000070002	Impianto di depurazione comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.21	C68I05000060002	Progetto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della rete idrica-fognante e dell'impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA01	E12C05000050002	Urbanizzazione area P.I.P."S.Marco-Annunziata"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/19	D93B06000190005	Realizzazione di un Centro Servizi per l'imprenditoria agricola.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.14	F95C03000030002	Rete fognaria ed impianti di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE20	F43E08000000002	Lavori di riqualificazione edilizia ed urbanistica del centro storico, per la realizzazione polo infrastrutturale per attività collegate al percorso della memoria ed alla valorizzazione socio-turistica del territorio comunale (Progetto memoria@futuro)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA09	DD82404	Rione Terra: ampliamento percorso archeologico.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN03	I89I07000040002	Interventi di riqualificazione e recupero per la valorizzazione dei Centri storici minori	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SF.01	F82D05000010001	Studio di fattibilità e progettazione preliminare per la riqualificazione, l'ammodernamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Mercato San Severino - Avellino - Benevento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.22	J92D05000050001	Riqualificazione centro storico-comparto via Cauto-Via San Rocco-Via Calata Cimitero Vecchio (1° Stralcio funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-NA03	J63D09000250002	Nuovo piazzolo di Giustizia - Sistemi di sicurezza installazione sistemi di sicurezza passiva	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA33	D73G08000020002	Lavori di ampliamento e di adeguamento del campo sportivo "G. Morra"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR 10/a	F47I07000030002	Progetto per la sistemazione dei suoli tra il KM 38+680 e KM 38+827 a difesa della sede ferroviaria, posta a mezza costa, nel comune di Apollosa (BN) sulla linea ferroviaria Napoli- Cancellone-Benevento Lotto 1°	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKNA-AK02b	OG1506000020006	Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale (tratto secondario - traversa). Importo di finanziamento 864.522,67	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.13	B35F06000000002	Progetto dei lavori di costruzione della rete idrica urbana e rurale	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.02	G15B05000010006	Realizzazione di itinerario turistico connesso alle antiche fonti termali esistenti nel territorio di Casamicciola Terme	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM3	CAMSMP1.SS01	G44E05000100006	Collegamento Centro Urbano - Zona ASI.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.CE02	D57H03000280002	ex SS 608 - Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA01B/1	C82J07000000002	Risanamento dei costoni sovrastanti gli abitati di Colliano e Valva - 2° Stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-12	B42F03000010008	BRADDOCK INDUSTRIES SPA (già SABOR SRL)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE16	H27B07000010004	Restauro e risanamento conservativo del teatro "Mugnone" - 1° lotto funzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-11	B21E03000380001	DECOM SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.05	G94E06000100006	Riqualificazione del tessuto urbano periferico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.AG04	C64I05000010002	Collegamento viario area PIP Caserta Nord	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-04	B11E06000030001	ALFONSO SELBITTO SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.04	H57H02000100002	S.P. n° 198: Sant'Andrea Palombara	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.03	G95G06000030006	Riqualificazione centro storico Picarelli	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-03	B21E03000360001	ACROPLASTICA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN08	I87H07000720002	S.P. n. 121 - Castelpagano - Riccia (1° Lotto)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.33	I67H04001140002	S.P. Circello -Macchia (km. 5,2)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/07-NA12	B83C05000050002	Restauro ed adeguamento funzionale dell'ex Convento Agostiniano ed ex carcere sito alla via Civani - Gragnano (NA) per la realizzazione dei seguenti servizi: Botteghe di transizione, progetto sicurezza e legalità, spazi adolescenti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.FR02	B92F04000050006	Recupero area dismessa ex stazione Circumvesuviana da adibire a centro di servizi alle imprese	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCNA/03-04	DD81738	Riapertura e valorizzazione dell'asse Via Stabiana: Lavori di scavo, primi restauri e prima sistemazione scarpate ed area circostante P.ta Stabia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/67	I92D02000000002	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria Area PIP località grotte del comune di Pertosa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.04	H43D06000020003	Riqualificazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA04	0000000DD83230	Recupero e riqualificazione urbana area adiacente Piazza d'Armi da destinare a mercato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/08	Z7ZF04000040002	Progetto pilota di recupero urbano: risanamento conservativo integrato di Palazzo Capone in Montella.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA12	E15G08000010006	Lavori di Riqualificazione ambientale e paesaggistica di Borgo San Giuseppe con valorizzazione dell'annessa	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					Chiesa di S. Giuseppe e del Centro Servizi per la promozione e l'incentivazione dell'imprenditoria locale nel settore del turismo, dell'artigianato e dell'economia verde.	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.32	I47H02000260002	Strada San Giovanni di collegamento tra la SS.87 Sannitica e la SS.265 nei comuni di Amorosi e Telesse Terme.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.22	0000000DD82425	Riqualificazione e recupero del Centro storico e strade di collegamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.20	I57H04000380002	S.P. Ponte-Casalduni-SS. 88 (km.15,20) Tratto Ponte-Casalduni (km.10,20)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.18	H55C05000050001	Progetto per i lavori di potenziamento e miglioramento rete idrica e fognante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA12D/4	I59H99000010001	Sistemazione versanti in località Fratte e sistemazione dei torrenti Pastorano, Sant'Elia, Palmintello, Marziello, Cavolella, Rumaccio, Santa Margherita e altri nel comune di Salerno - 4° lotto Torrente Mariconda	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-15	B32F06000260001	MECNOSUD Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA11B	D75I07000130001	Riqualificazione Urbana della frazione di Polvica di Nola Realizzazione Asse Perimetrale Attrezzato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.27	G95F04000020002	Lavori di completamento rete idrica e fognante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE07	D58I07000050002	Recupero e riqualificazione della Piazza Caduti di Guerra e delle aree connesse - completamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI09	F82I10000170001	Tempio di Serapide	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGRT-SA01	C88C08000070001	Ostello - Borgo Terravecchia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.05	H47H02000240002	S.P. n° 175/b:Fiume Sele - Laura - Sp 276	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN03	G29J08000040002	Lavori di recupero e riqualificazione paesaggistico-ambientale del torrente Terno nel tratto di attraversamento dell'area urbana del Comune di Faicchio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCI/PO-08	00I21B000000001	Completamento rete idrica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-37	B71E07000260001	PANCRAZIO SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/1Bc	D27G03000000002	OPERE DI COMPLETAMENTO AL BELVEDERE DI S.LEUCIO - RECUPERO URBANO DEL BORGO E SUE PERTINENZE - RIQUALIFICAZIONE URBANA- APPALTO: LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE S. LUCIA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/NA/540	DD82321	Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete idrica del Comune	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.34	0000000DD82383	"Paese Albergo Infrastrutture"- realizzazione di infrastrutture per la ricettività del centro termale Paese Albergo. Il Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.06	G35C05000100006	Progetto della rete fognante in località Rio, Macchie, S.Maria del Piano	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.03	F64E05000120001	S.P.31 San Martino-Ponte Tufara	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.07	F53C03000000002	Progetto di costruzione della rete fognaria rurale per le contrade Madorna della Libera, ponte colonna, S. Anna, Crocello, Cesine di sopra, Tratturo Regio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.NA01	B42E06000010005	Casa della socialità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSAFGC14.1B	F22E07000030001	Connessioni intermodali di rete: logistica e distribuzione intermodale delle merci con l'individuazione di nuove relazioni ferroviarie e intermodali tra Campania ed aree nazionali ed internazionali e di piattaforme logistiche - Studio di fattibilità	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.SS02	J66G06000170006	Strada di collegamento SS Appia - Zona industriale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/60	0000000DD81680	Completamento opere di urbanizzazione primaria all'area PIP del comune di Buonabitacolo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.31	0000000DD82380	Recupero ambientale e riqualificazione urbana dell'area tra le Terme di Telese e le Antiche Terme Iacobelli	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA21	F36G07001060002	Riqualificazione di via Lava Ranieri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.09	J19J05000080006	Realizzazione di una Casa per anziani nel Comune di Casalnuovo. (Casa per anziani)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE15	C82D08000010002	Ammodernamento della strada comunale Corso Dante e riqualificazione Piazza Padre Pio - Piazza Don Raffaele Schiavone	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/04	H37G09000000002	Costruzione mattatoio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-SA03	C32F09000010002	IL GRANDE ATTRATTORE CULTURALE "CERTOSA DI SAN LORENZO": RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DELLE AREE CIRCOSTANTI IL MONUMENTO E ALTRI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. LOTTO B) LAVORI DI ALLESTIMENTO DEI CORPI DI FABBRICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED I SERVIZI AGGIUNTIVI.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-CE03	B81B06000100002	Pavimentazione stradale e arredo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.01	J34E04000140002	Progetto per la realizzazione di un acquedotto esterno per l'adduzione di acque ai serbatoi di Monte Mauro e S. Giovanni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.30	H83C05000080002	Progetto esecutivo di ammodernamento della rete fognaria e costruzione dell'impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKNA-AK08	J39D04000060003	Centro Civico Polivalente via XXV Aprile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA19	F69J08000050006	'Riqualificazione ed arredo urbano della piazzetta antistante il cinema Nuovo con sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCNA/17	DD81396	Castello di Lettere: scavo e sistemazione della zona archeologica.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN42	D69D08000080002	Lavori di recupero e realizzazione di aree, percorsi, servizi ed attrezzature, nonché valorizzazione di risorse ambientali e specificità territoriali per un armonico sviluppo del Comune.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-24	B72B08000060001	Raimbow Sud S.r.l. (giÀ Sistemi On line Srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.9	I77H02000070002	S.P. Telese-S.Salvatore Telesino-Faicchio Tratto S.Salvatore-Faicchio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7_NA01	0000000DD83489	Opere di infrastrutturazione primaria di un'area di circa 80.000 mq nell'agglomerato di Acerra.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA03	0000000DD82398	Palazzo Reale di Napoli: interventi per il superamento delle barriere architettoniche.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN15	G93G06000060003	Infrastrutturazione e riqualificazione ambientale "Cocola e Cantalupi"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.20	B810H0500002000	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN19	D82F07000800003	Completamento Area turistica San Vito	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.SA12B/4	I18G06000060001	Sistemazione versanti in località Fratte e sistemazione dei torrenti Pastorano, Sant'Elia, Palmintello, Marziello, Cavolella, Rumaccio, Santa Margherita e altri nel comune di Salerno - 2° lotto Torrente Cavolella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/44a	0000000DD81990	Allacciamento Villamena-Capoluogo (I lotto funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-15	B71E03000250001	SOMECA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.20	F75F05000070002	Costruzione impianto di depurazione a servizio del territorio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.32	F41H05000030002	Lavori di completamento e razionalizzazione rete idrica e fognaria - impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/31	0000000DD81653	Realizzazione centro servizi avanzati sulla filera olio DOP "Colline Salernitane" e Nocciola IGP di Giffoni.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN34	G63J08000060001	Museo della Transumanza e conservatorio della tradizione pastorale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.42	I21J05000010002	Centro diurno per anziani e disabili e casa famiglia per anziani e disabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.15	C46D00000000001	Recupero del litorale da Via C. Colombo alla P.zza Girardi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.19	F35C04000010002	Progetto esecutivo di una fognatura dalla Via Gorgola alla zona industriale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBC	CAMBCNAC/01	DD81349	Museo di S. Martino: adeguamento locali ex Farmacia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/59	J72J02000000002	Potenziamento area PIP di Sassano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.14	I36D05000020006	Realizzazione di un centro polifunzionale per servizi termali: Museo sul Termalismo isolano; Centro studi termali; Auditorium; Centro servizi termali	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.04	I78I05000110001	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.NC03	B14B05000020006	Centro servizi area industriale di S. Antonio Abate	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.33	F95C04000030005	Realizzazione dell'impianto di depurazione, del sistema fognario e relativi collettori	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ25SA04NV	0000000DD83347	Centro Servizi Socio Culturale Volcei	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.02	C45F06000000001	Progetto per la costruzione della nuova condotta idrica di collegamento dalla sorgente Fiestole ai due serbatoi comunali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA30	J78F07000120002	Progetto esecutivo cantierabile delle opere di riqualificazione degli spazi pubblici attraverso la realizzazione ed il miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione (1° lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-CE02	C89I07000050003	Realizzazione del primo stralcio funzionale di un parco a tema socio-ricreativo culturale storico archeologico denominato "Parco Caleno"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.16	E12I05000040002	Progetto "Qualità Urbana" 1° stralcio funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.22	I57H04000370002	S.P. Giro dei Santi (BN.S.Nicola M.-S. Angelo C.-S.Nazzaro-S.giorgio del Sannio) Trattati vari S.P. Giro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA06A/1	B89H05000020001	Consolidamento dei costoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea - 1° Lotto Via Savino Vitagliano - Progetto principale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV04	H94I05000070001	Realizzazione di un Centro Servizi P.M.I. nell'area P.I.P. in località Ilici e potenziamento dei tracciati viari di collegamento a servizio della zona	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.06	C11B04000230001	Lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.11	I97H02000120002	S.P. Mellizzano-Frasso (Tratto Torello-Mellizzano-Fraso). Lavori di sistemazione e di adeguamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.09	D66J03000050002	Fognatura generale con annesse opere idriche ed impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-14	B41E03000560001	TEL SRL & TECNOLOGIE ELETTRODOMESTICHE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.25	C64E06000540002	Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli - Restauro facciate ed adeguamenti esterni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-AV.01	0F37H0500161001	Variante Monteforte Irpino (collegamento verso la SS 7)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.16	C49D00000000001	Realizzazione palestra polifunzionale via Fundera	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.NA01	0000000DD82945	Riqualificazione urbanistica ambientale del parco del boschetto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN01	I81J07000000002	Rete di servizi per il miglioramento delle condizioni di accesso e fruibilità dei Beni Culturali e Rurali e del paesaggio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA03	DD82407	Salvaguardia Borgo storico di Roscigno vecchia: intervento stralcio di messa in sicurezza e conservazione settore est - via Cavallotti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.02	J45F04000010002	Completamento rete idrica interna comunale	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE11	E36D06000060002	Lavori di riqualificazione urbana viale P. Giusti con annessa Piazza Borsellino/Falcone	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/09	00000000DD81635	Adeguamento dell'impianto d'irrigazione per la riduzione e la razionalizzazione dei consumi idrici.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-01	B41D07000080001	ACM PACKING SAS	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1c	E23B05000030001	Sistemazione idrogeologica dei versanti in frana dei comuni della Valfortore.- Comune di Castelverde in Val Fortone	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-05	B62F06000040001	NAPLES YACHT COMPANY SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.05	J85C04000030002	Ristrutturazione rete fognante e impianto di depurazione.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUCE/1Bg-a	D27G02000000002	OPERE DI COMPLETAMENTO AL BELVEDERE DI S.LEUCIO - RECUPERO URBANO DEL BORGO E SUE PERTINENZE - RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRIMO STRALCIO: P.ZZA DANTE E P.ZZA AMICO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA14	E93B08000120002	Sistemazione idraulica forestale e tutela delle risorse naturali in località Torricello - Scarroni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA4-SA06	C85E08000650002	Completamento di immissione in rete dei reflui liquidi della frazione Sardone, nonché realizzazione di relativi interventi Infrastrutturali	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.01	H71B07000000002	Riqualificazione paesaggistica di Lago Patria - Comune di Giugliano	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN21	OG17H0300013001	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale della "Casa Comunale" in Melizzano (BN)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.08	F19G07000090001	Parco fluviale a tema tra l'area sottostante piazza Matteotti e la fraz. Marina del Comune di Vietri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.04	0H49J0600050002	Teatro comunale - Parco delle Arti	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.03	G16B05000010006	Recupero degli alvei Sinigallia Negroponete e Fasaniello connessi alle fonti termali Gurgitiello	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN07	000000G55000000	S.P. n. 54 - S. Croce S. - Castelpagano (1° lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-02	B61108000170001	Azione di sostegno alla realizzazione dei progetti di innovazione normativa, semplificazione amministrativa e riorganizzazione interna, monitoraggio e direzione delle attività strategiche per conto della Presidenza e della Giunta regionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SF.08	E62C06000050002	Adeguamento e progettazione definitiva ed esecutiva della "Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Tammaro-S. Croce del Sannio-Castelpagano-Colle Sannita. Tratto intermedio di completamento Castelpagano-S. Croce del Sannio 1° e 2° Lotto Funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA05	D71B07000330005	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: INFRASTRUTTURE PRIMARIE, PAVIMENTAZIONI STRADALI E ARREDO URBANO 2° SECONDLO LOTTO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.31.1	00000000DD81702	Strada San Vito- Apice Scalo- Confine provincia di Avellino	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.08	F31B05000120002	STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA TERMALE "ACQUA FREDDA" E ZONA TERMALE "ACQUA CALDA"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNN.32	G42E05000070001	Centro diurno per anziani e disabili fondo Caiazzo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57C	G76C04000010002	Riqualificazione e recupero ambientale del tratto della fascia costiera e lungo l'asta fluviale del fiume Bussento. Porto PolICASTRO - Bussentina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-31	B41E06000020001	SALVATI MARIO & C. SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE17	B31B08000060001	Lavori di riqualificazione ed infrastrutturazione spazi ed aree attrezzate nell'ambito del capoluogo a servizio del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA04	C62F02000010006	'Lavori di ripristino, recupero e valorizzazione di Piazza S. Pertini e vie di accesso nel centro storico di Buonabitacolo: sottoservizi ed arredo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV03	D67H07000520002	'Riqualificazione urbanistica in Largo Briglia, corso Romuleo e tessuto urbano adiacente: pavimentazione ed arredo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV07	C92J08000060006	Lavori di sistemazione idraulico forestale del Torrente Salzola	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.24	G38I06000000002	Ristrutturazione e potenziamento dei sottoservizi rete idrica e fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.01	F32D07000020001	Progettazione preliminare Bretella di collegamento ferroviario tra la linea Cancellone-Sarno e la Napoli-Cancellone a servizio del polo produttivo di Nola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE22	C84E07000140009	Rafforzamento del collegamento viario tra i centri urbani antichi di Martini di Visciano - Zuni - Petruolo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-21	B61I05000060001	TORRE SAN MONTANO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.VIN03	B47D05000040002	Opere di urbanizzazione PIP località "Ionne-zona B"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.22	G19D08000080002	Lavori di realizzazione di Parcheggio e verde attrezzato alla frazione "Quadrivio"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE26	G32E08000000002	Restauro della Cattedrale di Sessa Aurunca - Completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.10	H72F06000020001	Recupero di alcuni ambienti del castello Ducale di S.Agata dei Goti da destinare a Museo della Scenografia e dell'immagine teatrale, cinematografica e televisiva. 1 Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.MC04	C72B04000040002	Centro Servizi per il Polo Artigianale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.16	J26D06000040006	Riqualificazione del tessuto viario del centro storico del comune di Striano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.02	F64B07000000007	Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola - Ambito 2 lotto A 2.4	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.14	G85C05000110002	Rifacimento e completamento della rete fognante all'interno del territorio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE05	G17H03000130001	Realizzazione della pubblica illuminazione nelle aree rurali del paese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV09	F81B05000280001	S.P. 31 - San Martino - Ponte Tufara - (2° lotto)	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-08	B41B07000260001	CONDITALIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-25	B32F06000300001	VAPOFORNO Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.12	G93E06000020004	Sistemazione Esterna Edificio oggetto di recupero edilizio in Quattro grana	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN04	I87H07000750002	S.P. n.50 Dugenta - Frasso T.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.13	D26J04000070006	Realizzazione collettore fognario frazione Sommana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-010-08	J43G08000050002	Attrezzature collettive per l'accoglienza del turista. Riqualficazione urbanistico ambientale e valorizzazione funzionale del Mulino Corona e dell'ex mattatoio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV09	F16B09000000002	Costruzione acquedotto a servizio delle località rurali	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN14	I67H08000730002	S.P. Vitulanese 1° tronco (tratto Campoli M.T. - Montesarchio)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.02	I39J06000070003	S.P S. Croce del Sannio - Castelpagano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN1P	D88I04000030002	Progetto di lavori di riqualficazione della zona nord del borgo medievale-centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA01A	E32B05000070001	Centro promozione e incubazione imprese (opere edili)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/37	B42D06000090002	Adeguamento e sistemazione delle infrastrutture viarie a servizio delle attività agricole ed agrituristiche.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSMR 10/e	DD83356	Progetto per la sistemazione definitiva del rilevato ferroviario dal KM 35+667 e KM 35+721 in prossimità del torrente Serretelle in località Tufara Valle nel comune di Apollosa (BN) sulla linea ferroviaria Napoli- Cancellone-Benevento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE14	E55I08000030008	Progetto programma per la riqualficazione delle aree di accesso e di accoglienza a servizio del centro storico e delle torri normanne	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN01	I24E05000180002	Strade di collegamento F.V. Vitulanese - S.P. Vitulanese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SF.07	H52C05000230001	Studio di fattibilità e progettazione preliminare e definitiva del collegamento A3-Marina di Stabia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-SA02	B73D07000400001	RECUPERO AMBIENTALE VIABILITA' CENTRO STORICO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.13	F74E05000200001	Lioni-Anello Bagnoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.25	B29G05000000002	Progetto esecutivo di adeguamento e potenziamento rete idrica comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN18	I72D07000000002	Lavori di recupero, riqualficazione e ristrutturazione area attrezzata e pubblici servizi - Piazza S. Nicola in Fragneto Monforte	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA01	D92I07000160002	Recupero di un palazzo da adibire a Centro Servizi di supporto alle PMI del centro storico. (1 lotto funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57B	G29B04000000002	Riqualficazione e recupero ambientale del tratto della fascia costiera e lungo l'asta fluviale del fiume Bussento. Litorale Capitello	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN17	C66F07000140002	Riqualificazione edilizia e miglioramento dell'arredo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE01	H54E08000000002	Progetto di riqualificazione dell'asse viario nel centro storico costituito da Piazza Caduti, via Campo, Piazza Trieste e via Trieste	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-01c	0B6I08000150001	Definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione regionale unitaria 2007-2013. Azione C. Supporto alla predisposizione della regolamentazione dei meccanismi di partenariato e al funzionamento dei Tavoli di partenariato.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-01d	B61I08000160001	Definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione regionale unitaria 2007-2013. Azione d- Azione trasversale di supporto Organizzativo e azioni di miglioramento continuo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV06	F91B05000360001	Aquilonia - Calitri (2° lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/32	0000000DD81656	Opere di infrastrutturazione primaria a servizio dei terreni di proprietà comunale in localita Biancaneve	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.10	D83C07000050002	Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e costruzione della rete fognante a servizio di "Civitella Licino" Fraz. di Cusano Mutri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV22	H73J08000030002	Collegamento agli impianti di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-21	B32F06000280001	TORREBIANCA Srl (ex REDOR Srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-13	B31I06000070001	LE QUERCE SAS di FERRANDINO GIOVAN GIUSEPPE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.15	C35C06000070002	Comune di Castel Campagnano. Completamento dei lavori di recupero e restauro del "Palazzo Aldi"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCI/PO-06	DD82324	Completamento rete fognaria IV lotto viale Ligustri - via Campana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.11	D95C05000190006	Completamento e razionalizzazione del sistema fognario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFB26-CE04	I71B05000570006	Rifacimento pavimentazione via Catone, via Aurora, via Pere e traversa via Roma	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.13	G39D06000070006	Riqualificazione area a verde ex Distretto Militare	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-05	B61E03000090008	GAGA' SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.35	H43G09000070006	Adeguamento Funzionale ed acquisizione di fabbricato dove allocare centro diurno per anziani e disabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA23	F93E08000090006	Ristrutturazione palestra comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.05	0000000DD82373	Capitazione acque mediante pozzi profondi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV07e	J63D05000200001	Completamento dell'area PIP nel comune di Torre le Nocelle	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN05	I24E05000170002	S.P. Ex Consortile: tratto Benevento - Bivio Castelpoto.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.06	H97H07000010002	S.P. Miliscola - Monte di Procida (c.d. Panoramica) in Monte di Procida. Riquilificazione dell'arteria di valenza turistica e di consolidamento del belvedere panoramico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE08	H61B07000240002	Lavori di completamento della riquilificazione urbana sede stradale centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.15	I81B07000180002	Miglioramento della mobilità interna ed esterna per il porto turistico di Agropoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.28	00F65C000080000	Progetto esecutivo generale dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA07	D82I07000020002	Sede del Premio Sele d'Oro - Scuola di giornalismo e foresteria nel centro storico di Oliveto Citra - I lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN30A	D34E09000000003	Lavori di potenziamento e miglioramento via San Giovanni Ucciano e via Gianguarriello con acquedotto rurale - Comune di San Marzaro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE25	J81B07000250002	Lavori di costruzione parcheggio in via Palombiscio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA17	G78B18000060002	Realizzazione parco urbano di Via Cardarelli	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA05	00000000DD82408	Certosa di S.Lorenzo: Eliminazione barriere architettoniche.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN05	I79I07000010002	Valorizzazione dell'area archeologica di Montesarchio "Antica Caudium"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA04	C89J05000050002	Sistemazione e adeguamento della viabilità comunale Certosa-Procaccia-Trecantoni-Fonti	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/CE/256	DD82320	Lavori di approvvigionamento idropotabile nel Comune di Valle di Maddaloni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN02	I93G06000080008	Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nei centri rurali di Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto S. e Pontelandolfo.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE10	J95C07000030007	Rifacimento della pavimentazione e della pubblica illuminazione in via Roma	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/15	00000000DD81658	Costruzione strada Scampitella-Calaggio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.20	G95C06000010002	Lavori di recupero, restauro e ripristino dell'invaso spaziale pubblico largo S.Antonio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.13	I21B06000300001	Complesso polivalente ecclesiale in Telesse Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA08	I58J06000100002	Riquilificazione della Piazza E. De Filippo e via Liberato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA02	OI57D9900000003	Incubazione d'impres.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.03	I67H06001210002	S.P.S. Durazzano - Sant'Agata dei Goti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN03	G65C06000110002	Lavori di completamento, ristrutturazione ed adeguamento dell'acquedotto a servizio della contrada Crocella Ferrarise e San Martino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA03	G89D10000050002	Realizzazione di una tendastruttura nel campo sportivo di Ottaviano alla via San Leonardo	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.SA12E/4	I59H99000000006	Sistemazione versanti in località Fratte e sistemazione dei torrenti Pastorano, Sant'Elia, Palmintiello, Marziello, Cavolella, Rumaccio, Santa Margherita e altri nel comune di Salerno - 5° lotto Torrente Sordina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-NA01	C83E04000010002	Pista ciclabile e area verde miliscola	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/CE/453	C68D09000010002	Ampliamento ed ammodernamento della rete idrica e potenziamento serbatoi di accumulo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA06	D42I06000060007	Museo del giocattolo povero	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN12	E43E08000010002	Ristrutturazione edificio comunale da adibire a "Centro di Educazione Ambientale - CEA"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.NA05	B61H07000000002	Palazzo Donnanna - Recupero e ristrutturazione sede (I lotto) Fondazione Ezio De Felice	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA03	I64D08000020002	Restauro e valorizzazione del Complesso Monumentale di S.Maria del Tubenna	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN28	H88H07000000002	Ristrutturazione di un convento benedettino alla c/da Piana di San Lorenzo Maggiore (BN) da adibire a centro di ricerca studio e mostra del paesaggio rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-01b	B61I08000140001	Definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione regionale unitaria 2007-2013. Azione B - Supporto alla realizzazione di un sistema integrato di lettura e monitoraggio degli Obiettivi Programmatici.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA05	E64B08000020006	Centro di aggregazione familiare e giovanile - 1° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.BN.19	C68F04000040002	Progetto di sistemazione rete fognaria.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN23	J88H08000000002	Lavori di riqualificazione centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.18	0000000DD82894	Lavori di completamento Area Turistica attrezzata "La Rocca e Selva"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN03	0I61B0800180002	Collegamento ASI Benevento - Apice Castel del Lago (I° Lotto - tratto Castel del Lago-Apice)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.07	H71B02000210002	S.P. n° 26: Completamento variante S.Cipriano Picentino - Pezzano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN26	F24B08000110002	Itinerario culturale del regio tratturo della Provincia di Benevento. Riqualificazione del centro antico, della rupe del castello del regno e dell'area ripariale del torrente Reinello nel comune di Reino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN10	C78H07000000003	Lavori di ricostruzione delle fognature a servizio delle zone industriali e di completamento delle borgate rurali individuate dal PRG comunale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMSDS.NA25/4b	F63B04000000005	Consolidamento di cavità sotterranee nei comuni delle provincie di Napoli e Caserta - II° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.07	J83D05000060005	Valorizzazione quartiere Vescovado	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE04	C59B07000120002	Progetto Memoria@futuro - Polo Sociale di S. Pietro Infine - Integrazione funzionale Parco della Memoria Storica e Ludoteca Sociale Territoriale	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMFB26-CE05	C83J07000010002	Riqualificazione di Piazza Umberto I°	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV07a	J63D05000170001	Completamento dell'area PIP nel comune di Torre le Nocelle (strada di collegamento PIP Campoceraso - S.S. 7 bis)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN16	I25D07000010002	Lavori di riqualificazione urbana e recupero siti di pregio e valore storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.48	C56B04000000002	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN20	E19J06000100002	Lavori di realizzazione di un museo entomologico (delle farfalle e della microfauna locale) in Guardia Sanframondi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN04	I27H05000430002	Ex SS 625 - (F.V. Tamaro, Campolattaro, Circello, Colle S.); risanamento piano viabile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA03	B64E07000090002	Restauro della Chiesa di Santa Maria del Soccorso all'Arenella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN15	I26F06000040002	Integrazione rete fognante a servizio delle zone di completamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.21	J281050000300002	Ristrutturazione e adeguamento della rete idrica e fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA25/4a	F65D04000070005	Consolidamento di cavità sotterranee nei comuni delle provincie di Napoli e Caserta - 1° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA05	F37E07000270002	Recupero e valorizzazione Convento S.Michele in Laureana Cilento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.09	G33D07000300002	Recupero del centro storico di Melizzano mediante opere di riqualificazione della viabilità e di arredo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/20	0000000DD81663	Costruzione della strada denominata S.Nicola - Cimitero - Addolorata - Trevico e traversa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-07	B87J02000000001	EUROIMPRESA SAS	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA34	B66D08000070002	Ripristino funzionale dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Napoli, quartiere Scampia, da destinarsi a Sala Teatrale del Centro Polifunzionale Comparto n.12	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN14	B19H08000180002	Completamento rete fognaria e i.d.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA12	H27H02000210002	Riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica del centro storico di Ceraso	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN05	G28C08000010002	Ristrutturazione e riqualificazione di Palazzo Maturi e di Piazza Umberto I ed aree annesse. 1° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-CE03	H29C07000010001	'Riqualificazione area mercato ortofrutticolo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA03	B59G08000020006	'Intervento di adeguamento piazzola comunale a stazione ecologica per la raccolta differenziata	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.14	E12G05000170002	Valorizzazione centro storico di Guardia Sanframondi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA09	E83F05000000005	Artigiani 2000	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMFB26-BN02	E23D06000000002	Sistemazione e riqualificazione della via Croce	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA07	C83D06000170002	Riqualificazione centro storico: pavimentazione-sottoservizi-pubblica illuminazione-arredo urb.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE06	C17H06000840002	Progetto di riqualificazione edilizia e miglioramento dell'arredo urbano del centro storico del comune di Tora e Piccoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA05	DD82400	Parco archeologico delle Terme - Percorsi per disabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKNA-AK03	I21B05000080003	Strade di collegamento tra la via Orefice e la via del Verde con relativo impianto fognario.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/12	0000000DD81651	Sistemazione e miglioramento Via Appia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA22	G63G06000110002	'Recupero e valorizzazione di un edificio per la promoz. dell'artigianato ed i mestieri tradizionali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA19	H43D08000230002	Lavori di sistemazione pavimentazione strade centro abitato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-18	B71J08000030001	Pantalia Spa	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.24	I21E05000000002	Opere di salvaguardia. Recupero funzionale Villa Lanzara	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA04	D98H06000300002	Risnamento conservativo convento S. Francesco a Gioi capoluogo (SA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKNA-AK05	DD81961	Lavori di completamento e funzionalizzazione del complesso natatorio olimpionico.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.BN01	E33D05000040006	Lavori di completamento delle urbanizzazioni a servizio della zona PIP	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN33	I82I07000040006	Lavori di riqualificazione urbana e recupero dei siti di pregio architettonico in Sant'Angelo a Cupolo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN08	F14D07000440001	Recupero e valorizzazione nel complesso monastico della Madonna del Taburno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.38.1	F84E05000200001	Potenziamento svincoli viabilità hinterland avellinese. Sistemazione con rotonda dell'intersezione strada 7bis (Nazionale Torrette) - Casello autostradale-S.S.374 per Montevergine.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-05	B62F08000070001	Concorso EuGenio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA19	F25I07000040001	Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico dell'antico abitato di Castelnuovo capoluogo - percorso e piazza panoramica antistante il castello medievale - primo lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA01	D92I07000110006	Riqualificazione del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA02	B49I07000080002	Ristrutturazione, recupero e riqualificazione ambientale del palazzo De Simone - Completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.VIN02	J16C05000050009	Polo Tecnologico - I lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/22-AV02	J92B06000000002	Centro sociale polifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA10	E88G05000040007	Struttura polivalente per lo sport e il tempo libero	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.10	B94E06000110002	Lavori di ampliamento della sede stradale e realizzazione della rete	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					idrica ed impianto di pubblica illuminazione	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.10	B58F04000010002	Adeguamento e completamento della rete fognaria cittadina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA06C/1	B49H05000010001	Consolidamento dei costoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea - III° Lotto Via Cimituozzo	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMCO	CAMCOCE2/208	0000000DD81247	Comune di Aversa - Ristrutturazione Viale Europa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-10	B42E06000160001	AZIENDA PEPE EUROGESTIONI SRL (ex TENUTA DEL CAVALIERE PEPE & EUROGESTIONI Srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA18	D79J08000110002	Riqualificazione urbana e sistemazione strada Muro delle Monache	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE09	J928D0800000006	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ex mattatoio intercomunale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA15	F89J07000170001	Recupero e riqualificazione ambientale del centro urbano del Comune di Corbara	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-06	B52C08000060001	Tecnopol Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN22	H49107000050002	Realizzazione in Luzzano di Moiano del "Museo stabile del Presepe" quale prodromo del polo della "Valle Caudina in miniatura"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN04	I12B06000090002	Istituzione del "Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni in Airola"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.34	J88D05000020005	Centro di aggregazione giovanile via del Corso	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-SA02	0C38H0700050003	Riqualificazione e risanamento dell'Area di S. Croce: completamento funzionale e sistemazione aree limitrofe	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-NA03	J15E07000050007	Antiquarium e teatro di villa Regina	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN10	H72D05000130002	Recupero di un edificio per la realizzazione di un centro culturale e di valorizzazione dei prodotti tipici	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN29	C22F08000000001	Lavori di recupero del centro abitato di Cucciano Superiore per la promozione dei prodotti tipici locali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.BN02	F53D08000060002	Riqualificazione, rifunzionalizzazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennito di San Salvatore Telesino.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-20	B21B03000200001	GIUSTIZIA E LIBERTA' SCARL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-21	B71B08000370001	Prismi Editrice Politecnica Srl - Ampliamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.08	C38105000040002	Potenziamento e reazionalizzazione della rete idrica e fognaria e depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-03	B71E04000160001	F.LLI RICCIARDI CARMINE & C. SNC	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA11A	I83G08000070002	Riqualificazione Spazi Pubblici, Largo Maddalena e Banchine Stradali I Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-23	B72F06000160001	UNIVERSAL S.r.l. (ex UNIVERSAL Sas DI ROSITA DI PIETRO & C.)	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.05	D97H05000640002	Riqualificazione dei tratti interni al centro abitato della ex statale 87 in Comune di Piana di Monte Verna	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN41	G62I07000100002	Realizzazione ed adeguamento rete idrica interna di Casaluni (1° stralcio funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSGAGC1416B	F26G09000370001	SdF per l'adozione di politiche energetiche per una mobilità sostenibile nell'ambito del sistema integrato della mobilità regionale - Studio di fattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-10	B72C08000130001	Liguori Editore Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34E	H81B03000100001	Potenziamento interconnessione schemi idrici Alto Calore e Fizzo, Grotte con la falda profonda di camposauro - IV stralcio - subE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.16	I45C04000030002	Completamento rete fognaria cittadina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN43	G61B07000240002	Lavori di realizzazione di un piazzale di sosta per gli autocompattatori in ingresso al CDR di Casaluni.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA01	E19D03000060002	Area archeologica Punta Campanella: Acquisizione area - Restauro manufatti ed abbattimento barriere architettoniche.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV16	G75C05000020002	Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile delle reti fognarie e relativi collettori e delle reti idriche dei comuni facenti parte del protocollo d'Intesa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-23	B71B08000380001	Sama Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.20	0G67H0400010006	Ammodernamento e sostituzione delle reti idriche dei centri urbani del Comune di Ceraso	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA14	F75F08000000002	Riqualificazione delle infrastrutture per il centro 1° lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.17	0000000DD82376	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA TURISTICO TERMALE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.AV02	F91B05000340001	S.P. 280 Montefalcione - Nucleo industriale Avellino, (2° lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.23	J83B06000110002	Lavori di ammodernamento struttura ex OMNI di Via Firenze	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV05	F31B07000360001	ITG "O.D'Agostino" Demolizione struttura ex corpo spogliatoi palestra e prefabbricati	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN07	000J89G07140006	Ammodernamento, adeguamento e potenziamento degli schemi di approvvigionamento e distribuzione idrica. Risanamento rete idrica urbana e tratti di fognatura	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.12	D27H06000740006	Realizzazione di pista ciclabile lungo il viale Carlo III° (ex statale 87) nei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.10	D17H06000470006	Riqualificazione dei tratti interni al centro abitato della strada provinciale Ailano -Valle Agricola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/65	0000000DD81683	Realizzazione opere infrastrutturali area PIP del Comune di Sant'Arsenio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.13	0I84E0400080002	Opere di completamento della rete fognaria	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/06	0000000DD81630	Programma di sviluppo rurale del Comune di Bagnoli Irpino- Progetto definitivo infrastrutture di servizio alle imprese agricole, castanicole e zootecniche.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK06	I53E04000010001	Consolidamento del Teatro Comunale con annesso parcheggio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA20	J17H08000810001	Riqualificazione via vecchia Aquini e passanti Flocco	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.04	D57H06000770006	Riqualificazione dei tratti interni al centro abitato della ex statale 158 nei Comuni di Alvignano e Dragoni.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.06	D87H06000530006	Riqualificazione dei tratti interni al centro abitato del Comune di Ruviano lungo la ex ss. 87.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.14	C68D09000010002	Progetto per l'ampliamento e ammodernamento della rete idrica e potenziamento serbatoi di accumulo - I° lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.10	J83D05000050005	Riqualificazione centro storico 2 stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/a	D46D06000000001	Lavori propedeutici per lo svolgimento delle opere impiantistiche e delle forniture in opera del II Stralcio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.16	D17H06000480006	Realizzazione di piste ciclabili e rotonde nei centri abitati dei comuni di Alife e Piedimonte Matese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-13	B11J03000030001	ECOLAB SERVICE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.AV03	I97H07000360006	Pedonalizzazione e valorizzazione dello spazio antistante il sito archeologico di S.Maria Assunta in Pernosano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.22	D28F05000100006	Completamento e razionalizzazione del sistema fognario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1b	E73B05000050001	Sistemazione idrogeologica dei versanti in frana dei comuni della Valfortore.- Comune di Castelfranco in Miscano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.CL03	B62F07000210002	Urbanizzazione e infrastrutture Area PIP - Completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.12.b	0000000DD83388	Riqualificazione ambientale della zona di Sorgeto. Lavori di messa in sicurezza.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA02	DD82406	Recupero e valorizzazione del Centro Storico del Comune e in particolare dell'area del Convento di S. Antonio, ivi compresa la viabilità, l'arredo urbano, i parcheggi, gli edifici monumentali di interesse culturale ed economico. Il Lotto "Il piazzale del convento"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.16	F91104000000008	Riqualificazione urbanistica area urbana Costantinopoli-Murricciello-Cella. Progetto "Accumulatore di Emozioni"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV07d	J63D05000190001	Completamento dell'area PIP nel comune di Torre le Nocelle (Completamento PIP Grifi)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN06	G33J07000110002	Ampliamento urbano ed extraurbano delle reti tecnologiche per le acque bianche ed acque nere, adeguamento rete idrica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV02	0000000DD82810	Lavori di completamento variante Pietra	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.21	D67J06000000002	Lavori di completamento del complesso Scuola Militare "Nunziatella"	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA03	F85C05000050002	Collettori fognari di Mezza Torre recapitanti all'impianto di depurazione di Acciaroli.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/27-NA02	F31J05000030006	Riqualficazione dell'ex A.R.VE.CO.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN08	G18FO7000000002	Lavori di completamento rete idrica e fognante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-19	B11J03000040001	GESA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSJ	CAMSJSD09/a	I46F06000030002	METADISTRETTO ICT - LABORATORI PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE DELL'ICT PER L'AEROSPAZIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.02	E62I04000020002	Comune di Formicola. Riqualficazione e recupero del tracciato viario della Cittadella, via Maiorano, vico Maiorano, vico Solitario e adeguamento strutturale viario tra piazza Torre, via Carafa, via S.Cristina e via Roma	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.22	I25C05000080002	Collettamento rete fognaria all'impianto di depurazione ASI di Salerno.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.13	D97H060000540006	Riqualficazione urbana e sistemazione Corso Umberto I° in Comune di S.Cipriano d'Aversa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWANAS02 SW	F17H08000250001	SS 7 dir C - Lavori di rifacimento della pavimentazione ammalorata, della segnaletica e dei giunti di dilatazione lungo l'intero tronco.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.22	F78I05000020002	Progetto esecutivo di potenziamento, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e razionalizzazione della rete di distribuzione idrica comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA29	E91B05000070002	Lavori di recupero e valorizzazione del centro storico ed in particolare dell'area annessa al Convento di S.Antonio. I Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-PSSA	I52F05000010009	Piano strategico della Citta' di Salerno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.08	D57H05000680002	Riqualficazione delle strade provinciali Bocche di Pantano e Punta Fiume nel Comune di Sessa Aurunca localita' Baia Domizia.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.22	H65G05000020006	Oasi delle Sorgenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-19	B82E06000070001	PIGA Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-24	B32F06000290001	VANILLA ICE Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.10	G39H06000060006	Riqualficazione Centro Sociale Rione Mazzini	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.CA01	C17D04000010001	Realizzazione completamento infrastrutture area PIP - Comune di Monteverde	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.27	F44H05000000002	Lavori di completamento area turistica La Rocca- lotto A	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-10	B81D06000030001	DEFIAP SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA22	D46G07000060002	Intervento di riqualficazione urbanistica e miglioramento della mobilita' interna con decogestionamento delle principali	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					percorrenze delle aree limitrofe all'università - Completamento.	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN32/A	H73G07000040002	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione sala cinematografica per attività multifunzionale - Lavori Cat. OG2 (Lavori strutturali)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN01	I24D07000040002	Restauro Cascina Panari e Torre Colombaia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA2-CE02	D53G07000130002	Lavori di risanamento ambientale mediante il completamento della rete fognaria comunale e degli impianti di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-CE.09	D67H05000770002	Riqualificazione dei tratti interni ai centri abitati dei Comuni di Capua, Francolise, Pastorano e Bellona	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKRC-AK02	0000000DD81962	Lavori di ristrutturazione e sistemazione dei locali di Villa Matarazzo da destinare ad alloggi ed uffici per la Polizia di Stato.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.AV01	I23D07000000002	Sistemazione salita castello-pubblica illuminazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE18	J71B08000090002	Progetto di arredo urbano strade cittadine: Via Circumvallazione esterne, via della Repubblica, via Vittorio Emanuele	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSAFGC1430B	F62H09000000001	Studio socioeconomico e ambientale per la programmazione degli investimenti pubblici e privati per il completamento della portualità turistica - studio di fattibilità	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.23	D98H04000060002	Lavori di realizzazione della rete fognaria del territorio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA06B/1	B89D05000030001	Consolidamento dei costoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea - II° Lotto Strada provinciale Miliscola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDS-NA06B/1b	B89D05000030001	Consolidamento deicostoni nel territorio dei comuni ricompresi nell'area Flegrea - II° Lotto Strada provinciale Miliscola (Stralcio 2)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK07	0000000DD81724	Completamento infrastrutture centro abitato.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/06	E93J05000020002	Lavori di costruzione rete fognaria e raccolta acque reflue a servizio dei frantoi oleari.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI01	0F49G0700000001	CO.BRA. Conserviamo il Braccicciano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE24A	E69D05000240003	Lavori di realizzazione di parcheggio comunale multipiano - II Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA4-SA05	I57H07000590006	Interventi urgenti per l'ampliamento ed il completamento della rete fognaria comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.04	I61B05000270002	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUSA/1Ba-2	I59D00000010006	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE - LUNGO IRNO, INTERVENTO "A" - STRALCIO 2 (COLLEGAMENTO VIABILITA' COMUNALE E PARCO DEI PINI).	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.12	D26J04000070006	Realizzazione e ristrutturazione dei collettori fognari frazione Garzano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-SA.02	J71B08000100002	Sistemazione e riqualificazione traverse e corso Umberto I (Riqualificazione Corso Umberto I ).	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.11	DD82341	S.P. n° 342: Innesto SS166 - Roscigno - Sacco - Innesto SP n° 12	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.31	H37H02000440002	S.P. n° 46/b: SP 15a - Mercato Cilento - Bivio Serramezzana - San Mauro Cilento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.23	H68H05000040002	Centro Fitness	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.BN02a	J34I05000070002	Lavori di completamento delle urbanizzazioni a servizio della zona PIP - I Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.06	F28H05000060007	Realizzazione Centro diurno sociale intercomunale, con riqualificazione annesso parcheggio e viabilità di accesso al Centro Storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/05	D94I05000190002	Progetto di recupero e riqualificazione Palazzo Celli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA25/4c	F65D04000080005	Consolidamento di cavità sotterranee nei comuni delle provincie di Napoli e Caserta - III° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.AV01	0000000DD82391	Muraglioni tranesi- Sito della ceramica- Intervento di riqualificazione urbana nel Comune di Ariano Irpino.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.23	H77H02000370002	S.P. 93:Rofrano - Ponte Trave	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN03	I27H04000370002	Ex SS 87 "Sannitica" - Intervento sul ponte fiume Volturno	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.CA03	J71G04000000006	Ampliamento Area PIP - Conza della Campania	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.09	D57H07000400001	Sistemazione e riqualificazione ambientale strada rurale "Locoli-Paipo"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAI	CAMAI SA/E08	E82C03000020006	Acquisizione e recupero del Castello Baronale- S. Angelo a Fasanella.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.20	H97H02000190002	S.P. n° 66: Innesto SS Mingardina - Ricusati - Camerota - Marina di Camerota	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNN.S.09	J87I05000030005	Riqualificazione ambientale del Monte Albino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.22	DD82347	S.P. 278: Licinella - Agropoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.28	DD82350	S.P. n° 80: Innesto SP 47 - Salento - Innesto SS 18	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV1P	0D82B0500011002	Valorizzazione "Porta del capo"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-02	B62F06000080001	BONO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-26	B32F06000310001	M.C.F. SrL (già VIRAGGI Srl )	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.38.2	F84E05000220001	Potenziamento svincoli viabilità hinterland avellinese. Sistemazione con rotonda dell'intersezione strada 7bis (Nazionale Torrette) - Viale Platani del Comune di Avellino.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.26	DD82349	S.P. n° 84: Futani - San Mauro La Bruca - Innesto SS 447	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV01	F66D07000180002	Impianto di depurazione comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.24	B68C07000060006	Ristrutturazione e completamento ed arredamento multisala (ex Supercinema)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-CE02	00000000DD83487	Progetto preliminare di riqualificazione degli accessi del collegamento tra la SP 337 lato "o Oromare" e la rotatoria in prossimità dello svincolo Asse di Andata al lavoro in zona ASI Agglomerato Marcianise.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV04	H16D04000010002	Adeguamento e completamento sistema fognario e depurativo comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.21	DD82346	S.P. n° 269: Ascea - Terradura - Catone - Mandia - Santa Barbara - Ceraso	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.18	DD82344	S.P. n° 46a: Innesto SS 18 a - Tempetelle - SP 15 a - Mercato Cilento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.10	H69J02000060002	S.P. n° 83: Innesto SS18 - Ogliastro Cilento - Cicerale - Trentinara	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.13	DD82343	S.P. n° 167/a: Mercato - Serramezzana - Innesto SP n° 46 - Centro di Serramezzana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.12	DD82342	S.P. n° 18: Laurito - Rofrano - Sanza	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.01	I87H06000540002	S.P. Franzese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1d	E43B05000000001	Sistemazione idrogeologica dei versanti in frana dei comuni della Valfortore.-Comune di Foiano di Val Fortone	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	SD-NA06	B61E17000030001	Videosorveglianza nel quartiere Sanità del comune di Napoli	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.06	I79J06000100002	S.P. Morcone - Cuffiano ex SS 625	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/63	G97H04000370002	Completamento strada del Monte Cervati nel Comune di Sanza.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/13	00000000DD81654	Ristrutturazione del centro sociale per realizzare uno show-room delle produzioni tipiche locali e per lo svolgimento di manifestazione a carattere culturale e promozionale del territorio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.04	I67H06001200002	S.P. S. Castelfranco in Ponte Bagnaturo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.11	J83J05000000005	Complesso del Vescovado- Cattedrale di San Prisco	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK05	00000000DD81723	Completamento viabilità comunale alla località Piana Romana: strada Piana Romana- Torre e Torre- San Michele.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.08	H47H02000190002	S.P. n° 24: Ponte Don Melillo - Fisciano - Calvanico - Località Incartata	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAU	CAMAURAU-10	0D86H0600030006	Parco urbano della Città di Mercogliano.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.14	H27H02000190002	S.P. 5 : Viale Roma San Marzano sul Sarno - SP per Poggiomarino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA17B/4	J63B05000050002	Primi interventi indifferibili e urgenti sul costone Coroglio e sulla collina di Posillipo versante Fuorigrotta Trav. Brigata Bologna - 2° Lotto - Fuorigrotta	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-24	B11E06000060001	LA TECNOMECCANICA DI ESPOSITO GIUSEPPE & C. SNC	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.15	H97H05000370002	Riqualificazione strade San Clemente, via Roma, via Mazzini.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.15	H57H02000110002	S.P. n° 305: Madonna delle Grazie - Montepruno - Innesto SP 268	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.17	H97H02000160002	S.P. 56 : Bivio Gioi Cilento - Orria - Perito - Bivio Ostigliano - Innesso SS 18	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-09	B62F06000030001	INOX ALL SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.09	H47H02000300002	S.P. n° 101: Cicalesì - San Mauro - Bivio Lavorate - Sarno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.29	F43C05000010002	Lavori di completamento per il restauro e la ristrutturazione dell'Abbazia del SS. Salvatore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA16	H27H02000210002	Sistemazione via G.B Vignola e piazza Scuola Medica Salernitana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.32	DD82353	S.P. n° 274: Santa Lucia - Quattro Ponti - Innesso SS 267	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.27	H67H02000340002	S.P. n° 90: Innesso SS 447- Marina di Ascea - Stazione di Ascea	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA07	F55C05000130002	Impianto di depurazione in localita' Portigliola di Centola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/09-CE05	H96D06000050001	Centro polifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV23	B53C07000070002	Progetto definitivo dei lavori di costruzione della rete fognaria a servizio della borgata comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/04	0000000DD81629	Invaso collinare e riqualificazione area collinare	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.24	DD82348	S.P. 26: Fratte - Matierno - Ogliara - San Mango Picentino - San Cipriano - Giffoni Valle Piana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN05	E16B06000050002	Progetto per il potenziamento, ristrutturazione ed adeguamento della rete idrica del Comune di Guardia Sanframondi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN12	F58F08000120002	Lavori di completamento e razionalizzazione rete dirica e fognaria - impianto di depurazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.NA17A4a	F63B05000010005	Primi interventi indifferibili e urgenti sul costone Coroglio e sulla collina di Posillipo versante Fuorigrotta Trav. Brigata Bologna - 1° Lotto - Costone di Coroglio - Muro Via Coroglio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.16	H27H02000160002	S.P. 1 : Ravello - Chiunzi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.29	DD82351	S.P. n° 414: Completamento Monteforte Cilento - Roccadaspide	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.25	H27H02000200002	S.P. n° 72: Piaggine - Monte San Giacomo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-03	B41B03000310001	ALFANO FRATELLI SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-BN01	C69B06000070002	Riqualificazione area antico cimitero localita' Latotevere LR 18.10.2002, n. 26, art. 6	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.AV02	F61B05000300001	Ex S.S. 303 "del Formicoso" - Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza (km 38+800 - viadotto) - (Bisaccia)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEC.NA02.2	0000000DD83222	Riqualificazione urbanistico-ambientale area Starza della Regina.Lotto B	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA08	B78G08000470001	Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'alveo Quindici dal ponte Poverello a via vecchia Borcofangone.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV06	H94I05000050001	Parcheggio area fiera (località Campoceraso)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.SA01	H57H05000490002	Ex SS 88 "Dei due Principati" - Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza - (tratto Fratte - bivio Spiano).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV07c	J63D05000160001	Completamento dell'area PIP nel comune di Torre le Nocelle ( Strada di collegamento PIP S. Iuliano - S.P. 234)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI02	F64D0700005007	Intervento di conservazione attiva e restauro di fonti documentarie	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.30	DD82352	S.P. n° 33: Laviano - Santomena - Bivio San Felice	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-27	B18G08000240001	NEW SERVICE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA11	G57J05000040002	Urbanizzazione PIP	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/05-CE03	E32C06000070002	Progetto per la realizzazione di un centro sociale di sviluppo dei rapporti anziani-giovani nell'edificio comunale alla P.za Libertà	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.19	DD82345	S.P. 15b/c Perdifumo - Bivio Camerelle - Omignano - Galdo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.AV04	I22B03000000002	Intervento di riqualificazione e recupero dell'area di pedonalizzazione antistante il convento di S.Giovanni del Palco	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SA.01	C68H05000180002	Completamento della tangenziale est per il raccordo ss. 88 all'area universitaria ed all'insediamento della "Città dei Giovani"- Baronissi II Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.01	0000000DD82371	Riqualificazione accesso terme e Chiesa di S. Filippo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE03	E74E07000150002	Lavori di riqualificazione e arredo urbano di Via Roma, via Donizetti e Traverse.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-04	B72B08000020001	Comprint Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM3	CAMSMPI.GI06	F54E06000150002	Mugnano - via Magellano/via Resistenza	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/06	D91B05000480002	Costruzione strada rurale "Cardei-Rivellese- Anafora"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFB26-BN03.1	I51F06000010002	Completamento e riqualificazione accessibilità spazi comuni nel centro. I Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/09	0000000DD81633	Centro servizi per mostra mercato dei prodotti agricoli e boschivi.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/42	0000000DD81678	Completamento e manutenzione strade comunali e rurali.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA02	J29G07000120001	Realizzazione del teatro naturale e riqualificazione del parco urbano denominato la foresta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/72	G29105000040002	Realizzazione di un centro servizi reali e sviluppo per le attività produttive	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-03	B61D03000000001	FOX BIT SRL (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-09	B31E03000180001	ACERPLASTICA DEI F.LLI MARCHESE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.13	J83D06000060002	Intervento strategico infrastrutturale di recupero, sviluppo e riqualificazione delle aree urbane	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA11C	D73G07000060001	Riqualificazione Urbana della frazione di Polvica di Nola Recupero aree degradate	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.20	00167H060041002	Riqualificazione ambientale del sito in località "Toppa Infuocata" nel Comune di Fragneto Monforte, con rifacimento della viabilità provinciale Fragneto Monforte-Ponte	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/27	0000000DD81640	Sistema di gestione ambientale secondo la normativa UNI EN ISO 14001.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57D	G22F04000060002	Riqualificazione e recupero ambientale del tratto della fascia costiera e lungo l'asta fluviale del fiume Bussento. Area fiume Bussento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/15-BN02	J33B03000010002	Ristrutturazione e adeguamento dell'ex edificio scolastico elementare di "Utile" per destinarlo a centro sociale diurno per anziani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.19	F67G05000090002	Parco Urbano di San Lorenzo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/14	C88I06000010001	Lavori di ampliamento e potenziamento rete idrica localita rurali S.Andrea, S.Valentino e fonti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN35	D49B07000040002	Stazione enogastronomica dell'aglianico del Taburno. 4° modulo. Realizzazione di un centro di servizi alla persona. Area bus e Caravan Service.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV02	H86D07000130001	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV05	000000015800E8E	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.09	F32D07000030001	Sistema della Metropolitana Regionale e Ferrovia Metrocampania Nord Est e Studio di fattibilità della tratta Teverola-Aversa Centro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-SA04	E83C07000010002	Sistemazione piazza antistante castello baronale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SF.02	F42D05000060001	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema ferroviario di tipo metropolitano sulla tratta della linea storica FS Napoli-Torre Annunziata e per la riqualificazione urbanistica dei territori attraversati	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN02	C59B08000110001	Costruzione nuovi tratti rete fognante lato Est	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.31	F45I07000040002	Attrezzature Sala Polivalente ex Macello: fornitura e posa in opera	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.SFBN01	J81E07000000002	Studio di fattibilità per il recupero del Rione Triggio di Benevento per la realizzazione di edilizia residenziale universitaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA05	D66D08000050002	Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario, di sollevamento e depurativo nel territorio comunale di Ascea	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.AV02	I23D07000010002	Interventi di riqualificazione centro urbano - 2° lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-06	B11E06000050001	CARMINE TAGLIAMONTE & C SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/17-NA04	J74E07000040001	Realizzazione di un centro sociale nel complesso immobiliare in via Diaz 140-142-144	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.SA.36	C66D00000010002	Realizzazione della rete fognaria in via Venner località Ragoste e Crillo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV03	D63C07000010002	Completamento rete fognaria	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/Add	D67E14000180002	Il stralcio per l'ampliamento dell'edificio CEINGE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE12	D27107000000005	Riqualificazione dell'area del vecchio mattatoio comunale: completamento, costruzione della nuova biblioteca comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-12	B82F06000040001	IPAFOOD Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-18	B32F06000270001	PETRILLI Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.BN02	I87H04000550002	Ex SS 374 - (Pannarano - risanamento frana)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV10	G89G07000030002	Completamento rete fognaria	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/26-NA09	G14I06000010002	Ristrutturazione completamento ed adeguamento funzionale dell'ex villa criscuolo in loc. monte Tabor	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV07b	J63D05000180001	Completamento dell'area PIP nel comune di Torre le Nocelle (Infrastrutture PIP Campoceraso)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.01	F26J04000010012	Collegamento agli impianti di depurazione Aiello, Cesinali, S.Michele di Serino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV21	D63C07000050002	Lavori di costruzione della rete fognaria	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAC	CAMACAC-03	B61E08000010001	Definizione e sperimentazione di modelli di intervento per la sicurezza e per i servizi alla persona nelle aree urbane per l'aumento della qualità della vita	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA06	0B78F0700011001	Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario, di sollevamento e depurativo nel territorio comunale di Casal Velino	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN13	G68H07000000002	Completamento rete fognante a servizio insediamenti industriali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFB26-BN05	E55G06000000002	Consolidamento di via Sottocastello. Qualificazione del muro di contenimento al castello stesso ed area a valle.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/23-AV03	G17H03000130001	Centro polifunzionale Sociale - rete delle strutture sociali dell'Alta Irpinia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/01	J25F05000000006	Lavori di ricerca e gestione acqua ad uso agricolo e potabile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-33	B11J08000010001	SINTESI SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/22	0000000DD81647	Sistemazione strade rurali di Mezzo-Tratturo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/16-NA03	E85F02000020002	Nottegiorno. Centro residenziale e diurno per anziani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-09	B71J08000020001	Kappa System Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.CA05	H17D04000010002	Illuminazione della strada adiacente alla zona industriale del Comune di Calitri.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.47b	F72E05000130001	Progetto per la gestione dei beni complessi - Infrastrutturazione tecnologico-informatica e materiale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKBN-AK03	DD81722	Riqualificazione centro urbano di Apollosa.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLRL.SA01	C66D00000010002	RETE FOGNARIA IN VIA WENNER LOC. REGOSTE E GRILLO - COMPLETAMENTO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA02	B33B08000430002	Intervento messa in sicurezza e manutenzione argine sinistro Torrente Solofrana (ramo Starza dei Corvi) riferito all'intero tratto in località Starza del Comune di Nocera Inferiore (SA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA06	B29H08000240002	Torrente Solofrana - Intervento di messa in sicurezza e manutenzione a valle della S.P. n. 90. del Comune di Montoro Inferiore (AV).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/34	F29J05000020002	Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV09	C18H07000040002	Completamento rete fognaria ed impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.21	B23C96000000002	Collegamento agli impianti di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-02	B62F04000030001	COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM SRL (Nuovo impianto) (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKCE-AK03B1	B47E09000020006	Parco archeologico della città di Atella-Intervento di Completamento del Museo Archeologico (Intervento di completamento del Museo Archeologico)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-03	B71J08000010001	Arethusa Sas di Cesare Ferone & C.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN12	F87H08001180001	Eliminazione punti neri sulla rete ANAS - SS 87: lavori di adeguamento plano-altimetrico della sede stradale al km 79+100 per il miglioramento della sicurezza della circolazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.NA02	DD82944	Riallestimento collezione "Affreschi" del Museo Archeologico Nazionale di Napoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.AV03	F17H05001280001	Ex S.S. 7/dir.C - Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza (viadotto) - (Conza della C., Calitri, Cairano, S.Andrea di C.)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.04b	D46G07000060002	Intervento di riqualificazione e miglioramento della mobilità interna con decongestionamento delle principali percorrenze nelle aree limitrofe all'Università (2 lotto dal KM 1,150 a KM 2,120)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN06	B33E07000010002	Adeguamento funzionale ed interventi di riqualificazione del Nuovo Centro Urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV24	0000000DD83301	Progetto per la costruzione delle opere di razionalizzazione e di completamento della rete fognante, degli emissari neri extraurbani e delle opere terminali di fogna nera a servizio dell'abitato e delle annesse frazioni o contrade di Sferrocavallo, Maggi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.28	F41E05000060005	Lavori di recupero e sistemazione ambientale ed urbanistica dell'area antistante le terme denominata "Acqua Fetente"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKSA-AK05B	J79G06000080002	Restauro delle facciate del centro storico per immobili di proprietà comunale - II° lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN11	I67H07000520002	S.P. Montefalcone V.F. - Ex SS. 369	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN44	I37H07001060002	Lavori di potenziamento della viabilità di accesso ai siti di stoccaggio rifiuti solidi urbani ubicati alla c.da	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					Taglianaso e Serra Pastore del Comune di San Bartolomeo in Galdo	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.01	I88F06000010002	Ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile ex caserma Guidoni in Benevento da destinare ad Atelier Arte Contemporanea . Completamento 1 Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA09	F55C05000140002	Collettore impianto di sollevamento in Palinuro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.48	G81I05000060002	Azione di Sistema - Attività di supporto e coordinamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.03	F72D07000010001	Progettazione preliminare e definitiva nuova fermata ferroviaria a servizio del polo produttivo di Nola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-BN041	C27G07000000002	Recupero di Via San Michele del Borgo di Lendace	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/73	0000000DD81686	Realizzazione di uno sportello unico territoriale per le attività produttive Comunità Montana Vallo di Diano- SA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-CE01	D42I07000060002	Riqualificazione degli spazi urbani di relazione dell'anticoborgo rurale di Vallata	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/05	0000000DD81623	Costruzione strada rurale "Commanniello - Cavaliere"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN01	B38H07000050002	Completamento sistema smaltimento acque reflue	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-NA02	B79B07000020001	Arredo urbano e riqualificazione dei percorsi stradali e degli spazi pedonali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV08	E99G08000080002	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAK	CAMAKCE-AK04	DD81726	Complesso archeologico teatro Criptoportico- Scavo e restauro Villa Suburbana.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/11-SA06	H49J06000050002	Centro Polivalente per giovani alle fraz. Di Aiello Torello e Campomanfoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV07	B33B09000140002	Progetto di messa in sicurezza del vallone dei Lupi nel Comune di Avellino tratto confluenza Torrente San francesco e nel Comune di Mercogliano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA09	J67H08000710002	Progetto preliminare per la riqualificazione di Via Colle San Bartolomeo, Via Minutelle, Via Vittorio Emanuele, Via San Michele, Via San Bartolo Longo, Piazza Schettini - IV Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4/AV08a	B94G09000000002	Opere di restauro e completamento della Chiesa e campanile di S. Barbara in comune di Ariano Irpino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.TR01	0000000DD82937	Censimento e classificazione del patrimonio rurale tradizionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA27	B94G07000000002	Progetto di restauro della chiesa di SS. Giovanni e Martino sita in Palma Campania (NA) fraz. Vico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-17	B72C08000150001	Castiglione Srl (ex Industrie grafiche Castiglione Srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-13	B32F06000250001	LA DELIZIA Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.64	DD82369	S.P. n° 190: Tratta Madonna del Granato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-16	B92E04000110001	DISTRETTO DELL'ELETTRODOMESTICO SCARL	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA03	B73B08000190002	Intervento di messa in sicurezza e sistemazione dei tratti di muratura spondale-arginale, argini destro e sinistro, Torrente Solofrana (ramo Casarzano) in agro dei Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore (SA).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA08	J67H08000720002	Progetto preliminare per la riqualificazione di Via Sacra, Via Carlo Alberto, Via Acqua Salsa - III Lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN05	B89H08000260001	Messa in sicurezza del tratto del torrente Titerno alla località Pastinello-Pantano Batticelle, S. Maria e Civitella Licino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA32	B37H08001480006	Lavori di riqualificazione via Scalfati	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV25	G26F07000000002	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXA.06/03	F11B05000390001	Viabilità Valle del Calore - ex S.S. 164 - S.S. 303 -SP 36	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/69	G53D04000050002	Completamento via della montagna	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.CE01	G56G07000190002	Intervento di restauro del mosaico cosmatesco-pavimentazioni della cattedrale di Sessa Aurunca (CE)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMPI.GI05	F54E06000160002	Mugnano - via Orazio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-AV.01A	I17G07000010008	Recupero e riqualificazione dei borghi medievali di Calabritto e Castelverde sul Calore (Riqualificazione dei borghi medievali) - Comune di Calabritto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-01	B61E04000060001	COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM SRL (Ampliamento) (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.05	0C63E0600007002	Intervento di riqualificazione urbana dell'area ex impianti di depurazione in località Acquamela	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI10	0000000DD82965	Parco Monumentale di Baia - Realizzazione di un sentiero di collegamento con via Bellavista	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1a	E73B05000040001	Sistemazione idrogeologica dei versanti in frana dei comuni della Valfortore.- Comune di Basalice	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.CE01	DD82396	Una Reggia senza barriere Potenziamento livelli di fruibilità da parte dei cittadini diversamente abili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/33	D71C08000010002	Costruzione strada rurale loc. "Grottone Castello" e manutenzione del tratto esistente.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01a	F24C07000010001	Studi ed indagini - Autorità di Bacino - Liri - Garigliano - Volturno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.41	0000000DD82430	Centro di aggregazione giovanile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA06	J67H08000730002	PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PLINIO E VIA ROMA - I LOTTO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA04	F18F05000040002	Impianto di depurazione di Acciaroli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-11	B61I05000050001	HOTEL RISTORANTE ZI CARMELA DI VITO ELIA E C. SAS	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.23	0000000DD82951	Adeguamento e riutilizzo del palcoscenico e camerini del Teatro Mediterraneo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-11	B32F06000220001	MORMILE SRL	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN07	I19I07000020002	Servizi multimediali finalizzati alla promozione dei Beni Culturali- Costruzione ed implementazione banche dati bibliografiche- Catalogazione visiva	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-CE02	J73D05000020006	Riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico del Comune di Parete da P.zza Gribaldi- Corso Garibaldi e annesse traverse	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.37	J22B03000010002	Ampliamento centro sociale esistente per la realizzazione di un centro polivalente per anziani e disabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXA.06/01	F91B05000330001	Viabilita' Valle del Calore - S.P. 57 Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA06	DD82409	Adeguamento e ristrutturazione del Museo Didattico della Scuola Medica salernitana.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-08	B22B08000040001	EFM Srl - Biomediacale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.23	G56J04000020001	Lavori di completamento e adeguamento delle reti fognarie	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-BN04	J98F06000010001	Ristrutturazione rete fognante e impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.08	E92B06000200002	Recupero e valorizzazione dello storico palazzo Rinaldi già destinato ad attività culturali e riqualificazione della via Gugliete di collegamento dell'omonimo borgo antico in fase di riqualificazione. I° lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/NA/279	F41B03000190002	Interventi strutturali sulle reti idriche dell'isola di Ischia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/39	0000000DD81671	Sistemazione idrogeologica e manutenzione strada di interesse agricolo forestale Locoli- Paipo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.08	D83E05000050006	Adeguamento del Centro Sociale di Torelli da destinare a Centro Studi delle culture teatrali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.SF01	B62E04000220001	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di trasporto collettivo in sede riservata di interconnessione tra il Museo Archeologico Nazionale e il Museo di Capodimonte nella città di Napoli.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA06	F85C05000060002	Collettori fognari di Caprioli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV13	J83J06000010001	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA07	J67H08000740002	Progetto preliminare per la riqualificazione di Via Lepanto, Via Parroco Federico, Via Rossi, Via Diaz, Via De Fusco, Via Piave, Piazza Vittorio Emanuele e Via Nolana - II Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA26	I84G08000020001	Restauro e valorizzazione del Complesso Parrocchiale di S.Paolo I Eremita in San Paolo Belsito (NA) - Stralcio Funzionale Campanile	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.40	0H78D0500002005	Centro diurno per anziani e disabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC03.12	B62F06000200001	Turismo e tempo libero: valorizzazione delle risorse endogene e individuazione delle potenzialità di offerta alternativa - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-NA02	0000000DD83490	Messa in sicurezza della viabilità e della pubblica illuminazione	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					nell'agglomerato industriale di Caivano.	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA08	G75F07000030002	Completamento del centro per congressi e convegni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA03	D61B07000250004	Realizzazione di un percorso pedonale e pista ciclabile lungo la strada Casalvenino - Ascea	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/29	DD81650	Realizzazione del salone-mercato dei prodotti agroalimentari del comprensorio del fiume Tusciano in Olevano sul Tusciano (SA).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV05	B53B09000080002	Progetto di messa in sicurezza per l'attraversamento della strada comunale Bosco Magliano sul torrente Cardogneto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.SF1	H71J05000120001	Studio di fattibilità per l'assetto del territorio Nolano (Ambito F)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-16	B62F06000090001	MINARDA PLASTIC DI ABRUZZESE P. D.I.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-29	B11B08000200001	ROCA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN14	D89B05000040001	Realizzazione Museo delle miniere e Parco avventura urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/f	D65H08000040006	Realizzazione tetto/giardino e pavimentazione galleggiante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/71	D41I05000020003	Stralcio funzionale per parcheggi del progetto "Recupero e restauro del centro storico di Teggiano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.CE.26	J75H05000050002	Lavori di completamento rete fognante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.19	C89D06000070002	Giffoni multimedia Valley- Progetto preliminare generale e 1 lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/21-SA03	I62C07000010002	Recupero dei locali dell'ex Mattatoio comunale in loc. acquarossa-lavorate da destinare a centro di quartiere	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV06	D93J08000020006	Progetto della fognatura generale con annesse opere idriche ed impianto di depurazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV17	I46D08000030002	Completamento rete fognaria	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-36	B31E06000010001	TECNOLAT SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV06	B74C09000020002	Progetto di messa in sicurezza del Torrente Sorbitello nel centro urbano del Comune di Montella da via Michelangelo Cianciulli alla via del Mulino e del vallone Uccello a monte dell'area industriale "S. Mango - Luogosano" nel territorio di Lapio-S.Mango S.C.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.28	G87H050000640006	Lavori di sistemazione esterna Largo Nappi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN03	B49H08000190001	Messa in sicurezza di alcuni tratti del torrente Serretelle	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-SA.04a	D94E06000170002	Intervento di riqualificazione e miglioramento della mobilità interna con decongestionamento delle principali percorrenze nelle aree limitrofe all'Università (1 lotto dal KM 0 a 1,1,150)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-04	B21E03000370001	MACROTEC SRL	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.33	DD82354	S.P. n° 272: Innesto SS 18 - Cuccaro Vetere	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVA.38.3	F84E05000210001	Potenziamento svincoli viabilità hinterland avellinese. Realizzazione ex-novo di una rotonda per la sistemazione dell'intersezione S.P.70-S.S.374 in prossimità del "Loreto".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/58	I92D04000010002	Urbanizzazione primaria area PIP in Località "Arnaci" del Comune di Pertosa.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.02	F22D07000000001	Progettazione preliminare e definitiva nuova fermata ferroviaria a servizio del polo produttivo di Marcianise	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-02	B81B03000210001	AGROMECCANICA DI PETROSINO ANDREA SAS	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF2	0000000DD82870	Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete tecnologica per lo studio del monitoraggio delle aree in frana e dei corsi d'acqua, della del loro stato d'inquinamento, mediante l'utilizzo di un sistema di tecnologie innovative.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF3	0000000DD82871	Studio di fattibilità per l'ottimizzazione dei sistemi di sicurezza mediante sistema satellitare delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.SF03	F42D04000010008	Studio di fattibilità per il recupero funzionale e l'adeguamento infrastrutturale della ferrovia Avellino-Rocchetta S. Antonio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-SF.03	F72D05000100001	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema ferroviario di tipo metropolitano a servizio dell'agro nocerino sarnese mediante il riutilizzo della linea storica FS e per la riqualificazione urbanistica dei territori attraversati	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.AV02	DD82392	Parco storico-archeologico dell'antica Compa: "Recupero dell'isolato di Via Lomongliello e Via Porta Nuova cosiddetto delle Terme, sistemazioni esterne e interventi per il superamento delle barriere architettoniche"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/07	J34E03000040002	Urbanizzazioni connesse all'azienda agricola "Suime srl"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/22	0000000DD81665	Progetto per il riordino della viabilità rurale via Mattine I tratto e via Baracca- S.Giuseppe	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/30	0000000DD81652	Sistemazione strada comunale "Ferriere" nel Comune di Acerno.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-AV09	B26D06000080002	Lavori di sistemazione piazzetta scala santa e vicoli adiacenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV08	B73B09000050002	Progetto di messa in sicurezza Vallone delle Madonnelle ubicato nel Comune di Sorbo Serpico e del torrente Pozzella ubicato nel Comune di Volturara Irpina dei rispettivi centri urbani mediante la sistemazione dell'alveo e delle sponde con il ripristino della funzionalità idraulica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/64	G53D03000050002	Opere di completamento dell'urbanizzazione area PIP.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/43	0000000DD81677	Ripristino canale di irrigazione dei limoneti alla frazione Pontone	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF5	G54B06000010001	Recupero di edilizia storica per alloggi turistici destinati ai campani residenti all'estero.	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA01B	E38H05000100001	Centro promozione e incubazione imprese. (Arredi e forniture)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA31	I81I08000020006	Progetto finalizzato alla costruzione di una stazione autobus per la rifunzionalizzazione del tessuto produttivo comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.12	H98G05000040002	Riqualificazione di una zona con destinazione a verde attrezzato (Parco Urbano)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/13	00000000DD81638	Centro espositivo artigianale- Completamento opere di urbanizzazione primaria e realizzazione di servizi igienici.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/20	G97H04000380002	Strada vicinale della Mattina in agro di Sanza.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SAPG01	B41J07000010002	Progetto di valorizzazione dei vini di alta collina e zone pedemontane della Campania "I grandi crus dell'Appennino Campano"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA04	B14C08000040002	Intervento di messa in sicurezza e manutenzione per il ripristino di tratti di muratura spondale Torrente Solofrana frazione Casali del Comune di Roccapiemonte (SA) e alla località Capitelle del Comune di Castel San Giorgio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV14	C19G07000000002	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.AV01	00000000DD82809	Completamento PIP	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/23	D47H04000120006	Sistemazione strada Petrosella-Cappello.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIY	CAMIYTR.SF02	B72D04000010001	Studio di fattibilità per la integrazione degli interventi infrastrutturali nell'area flegrea con le reti di trasporto di livello regionale e nazionale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA34	G23F06000020002	Ristrutturazione e recupero della chiesa di San Barbato (stralcio funzionale)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.34	H57H02000150002	S.P. n° 37: Bivio Buccino - Innesto SS 407 - Ponte San Cono - Innesto SS 19 ter	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA05	F38F05000060002	Impianto di depurazione in località Strada Santa.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJRI.AV.07	B15C04000010011	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXB.6.0.1	I24E05000160002	S.P.F.V. Vitulanese - Eliminazione dello svincolo a raso sulla S.C. Sala e viabilità di collegamento con Foglianise	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA27	C64E05000230002	Recupero e restauro di "Palazzo Radice" da destinarsi a sede comunale - I Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN06	I89I07000060002	Opere di realizzazione degli scavi archeologici nell'area Ospedale "Fatebenefratelli".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/01	00000000DD81626	Sistema Informativo Territoriale e Carta di Destinazione d'Uso del Territorio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV12	G85H06000280005	Completamento rete fognaria centro abitato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.44	H47H02000220002	S.P. n° 261: SP 5 - Sp 185 al km 2+334 - Ortolonga - Anagni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.09	I17H07000590006	Recupero chiesa San Nicola	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA04	B59H08000200001	Lavori urgenti per la sistemazione idraulica dell'impluvio in località Borbone e dell'impluvio in località Cavallo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/04	D75G07000030002	Completamento strada rurale lungo il fiume Bussento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.06	J88G05000050005	Caffè letterario Galleria Maiorino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.05	0000000DD82424	Recupero ex cinema Modernissimo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV07	H49G08000020001	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.37	H27H02000180002	S.P. n° 388: Piaggine - Monte Cervati - Bivio Cervetelle - Bivio Sant'Elia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/18	J37H04000320002	Sistemazione viabilità esterna delle strade rurali Barca e Ricupo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01b	H64C06000060002	Studi ed indagini - Autorità di Bacino - Nord - Occidentale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA03	E52I08000040006	Realizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune di Montecorice	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.46	J85E06000030004	Progetto di un teatro al castello Fienga	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.47	DD82361	S.P. n° 105: Castiglione del Genovesi - San Mango Piemonte	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA24	J74E06000200006	'Sistemazione di strade e piazze per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/19	0000000DD81662	Lavori di sistemazione strada rurale "Saboli" a servizio delle aziende agricole	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.35	H47H02000130002	S.P. n° 125: Petina - Polla - Innesto SS 426	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.38	DD82356	S.P. n° 290: Marini - Alessia di cava dei Tirreni - SP 362 - Innesto SP 129 - Annunziata	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.39	DD82357	S.P. n° 360: Curva pericolosa - Innesto SS 18 - S. Anna - S. Lucia - Innesto SS 18	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.40	DD82358	S.P. n° 45: Agropoli - S. Cosma	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.AV05	J72B06000040002	Parco archeologico "Antica Compsa". Recupero serbatoio e completamento piazza Sandro Pertini.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.36	DD82355	S.P. n° 26: Giffoni Valle Piana - Montecorvino Rovella - Occiano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.49	H77H02000280002	S.P. n° 29b: Bivio Arpignano - Olevano sul Tusciano - Montecorvino Rovella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.55	H87H02000080002	S.P. n° 184: Agropoli - Trentova	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.52	H17H02000140002	S.P. n° 61: SP 15 - Madonna della Sacala - S. Maria di Castellabate - Innesto SS 267	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.60	H57H02000130002	S.P. n° 44: Innesto SP 12 - Bivio San Vito - Aquara - Ponte Calore - Innesto ex SS 166	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.41	H87H02000050002	S.P. n° 9: Valle Cupa - Oliveto - Ponte Oliveto - Vulva - Ponte Temete	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.48	H97H03000340002	S.P. n° 268b: San Gregorio Magno - Lago Palomonte	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN08	I19I07000040002	Informatizzazione a rete intranet tra i siti culturali. Realizzazione portale software di gestione Local-House del Progetto Integrato Regio Tratturo della Provincia di BN	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN09	I19I07000040002	Interventi per il miglioramento dei servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale. Servizi di guide reti museali e realizzazione di supporti multimediali per la divulgazione degli attrattori culturali con particolare riguardo ai portatori di handicap.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL.AdS01	J25J09000000001	Semplificazione normativa nel settore delle attività produttive	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-16	B11B07000450001	ITAL LEGNO SRL (giÃ FRATELLI ACCONCIA SRL)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/41	0000000DD81676	Lavori di realizzazione di impianto di pubblica illuminazione, localita "San Giuseppe al Pennino"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.62	DD82368	S.P. n° 227: Filetta - Ostaglio - Fuorni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.58	DD82365	S.P. n° 58: SP 77 - Stella Cilento - Bivio Casalvelino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-09	B81E03000240001	TECHNO SYSTEM DEVELOPMENT SRL (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.45	DD82359	S.P. n° 298: Casatori - Ponte Mingardo ( Via Fontana )	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.46	DD82360	S.P. n° 238: Innesso SS 266 - Aiello di Campomanfoli - SP 22 - Bivio Torello - SP 231	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/16	0000000DD81659	Sistemazione strada Chiusano-Stradella 1? lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/02	0000000DD81625	Lavori di ripristino strade rurali-Comune di Sturmo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.50	H57H02000070002	S.P. n° 10d:Buccino - Ricigliano - Stazione di Buccino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.53	DD82363	S.P. n° 34: Ponte dei Corvi - Innesso Ricigliano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.38	F62G05000100005	Centro diurno per anziani e disabili via Pulcinella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.54	DD82364	S.P. n° 367: Prepezzano - Ponte Molinelli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.51	DD82362	S.P. n° 337: Innesso SS 266 - S. Maria a Favore - Piazza del Galdo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.43	H47H02000170002	S.P. n° 292: Innesso SS 367 - Quarto - Bivio san Marzano - Termine Bianco - Pagani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFB26-BN042	C22B07000060002	Recupero di Via Voli del Borgo Cucciano Superiore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMDI.CA02	H84J04000010002	Sistemazione della strada di accesso dell'area PIP di Aquilonia.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.57	H27H02000170002	S.P. n° 419: Altavilla Silentina - Roccadaspide	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-CE02	0000000DD83459	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE CAMPANARIA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.56	H47H02000160002	S.P. n° 346: Abatemarco - Massicelle	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/44b	0000000DD81991	Allacciamento Villamena-Capoluogo (II lotto- Completamento)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/28	0000000DD81672	Sistemazione strada Chiusano-Stradella II? lotto a servizio delle aziende agricole	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.10	00F35G050002002	Riqualificazione area termale zona fredda (Cannizzo)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.61	DD82367	S.P. n° 32: Ponte Maiale - Colliano - Valva (tratto abitato)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIX	CAMIXA.12	F41B05000260001	Calabritto - anello Bagnoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA4-SA01	0G13G0600003002	Completamento interventi di adeguamento funzioanle e potenziamento dell'impianto di depurazione comprensoriale di salerno, unitamente agli impianti di sollevamento	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.59	DD82366	S.P. n° 428: Olevano sul Tusciano - Montecorvino Rovella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/17	DD81660	Sistemazione strada rurale comunale "Piano dell'Olmo - Vallesaccarda	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSD	CAMSDSD-NA04	B63B05000060001	Ampliamento sul territorio comunale di Giugliano del sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana dell'area nord-ovest di Napoli	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.42	H47H02000200002	S.P. n° 384: Via Zaccagnuolo di Pagani - Svincolo A3 - San Valentino Torio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVB.31.2	I37H02000190002	Strada del Medio Ufita - confine provincia di Avellino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/27	0000000DD81674	Lavori di sistemazione della strada "Fontana-Bianco" a servizio delle aziende agricole	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA26	D84E08000090002	Riqualificazione e valorizzazione centro storico illuminazione artistica pavimentazione arredo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/03	0000000DD81622	Costruzione strada interponderale a sviluppo agrituristico "S. Marina-S. Andrea-Canalitti"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/29	0000000DD81675	Sistemazione ed ampliamento della strada denominata "S. Pietro-Tirone e Traversa Bellamaina e Impise"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFDFAGC1414A	F22D07000020001	Sistema Metropolitano Regionale. Analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV02	B99H09000300002	Lavori di messa in sicurezza di due tratti del Torrente Fiumarella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA11	J67H08000750002	Progetto preliminare per la realizzazione di Pubblica Illuminazione da eseguirsi in Pompei - Lotto VI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-07	B82F06000030001	MA. VI. SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/24	DD81648	Lavori di sistemazione strada rurale "Pozzo"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-05	B11E04000280001	MAROTTA ADVANCED TECHNOLOGIES SRL (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-25	B72B08000070001	SocietÃ Consortile CittÃ del Libro	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFDFAGC03.7A	B66G07000820001	Utilizzo di fonti alternative per la produzione di energia rinnovabile - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-BN.05	I37H06000640002	S.P Cusano Mutri-Pietraroia-Bocca della Selva - Confine prov. (CE)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.65	DD82370	S.P. n° 47: Innesto esx SS488 - Gioi Cilento - Moio della Civitella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.13	G73D01000010002	Riqualificazione urbana di aree libere del centro storico della città di Arzano.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF4	0000000DD82872	Studio di fattibilità per la ferrovia Alifana (tratto Benevento- Napoli via Valle Caudina). Monitoraggio e messa in sicurezza globale della linea ferroviaria Benevento- Cancello- Napoli, con tecnologia innovativa mediante l'utilizzo del sistema satellitare MARSEC	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.SF3	0000000DD82875	Real Albergo dei Poveri. Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della Città dei Giovani.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA04	DD82399	Palazzo Reale di Napoli: punto di accoglienza DIA (diversamente abili)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-05	B11J03000050001	GIORDANO ASSOCIATI SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/15	0000000DD81642	Lavori sistemazione viabilità rurale strada "Barre Conocchia".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.AdS01.1	F69E04000030002	Azioni di Sistema. Monitoraggio e verifica delle schede di catalogazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA4-SA02	G38I05000080006	Completamento, ristrutturazione e sostituzione condotta dall'Arco Foce (Cava Dè Tirreni) località Iaconi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA09	B68G08000240001	Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'alveo Gaudio dalla vasca Sperone fino al tratto coperto in località Schiava.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.05	I34D07000040002	Valorizzazione del vecchio centro storico di Tocco Caudio. Recupero di aree ed immobili storici da destinare ad "Archivio Vivente della cultura musicale popolare. I stralcio. I lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.22	C62C06000100001	Completamento dei lavori di realizzazione dei Laboratori e di messa a norma	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF6	E41J08000000002	Studio di fattibilità per un programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del centro storico di Ceppaloni da destinare a sede de "Il Borgo della Creatività"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAV	CAMAVSG-NA.08	G39J08000070002	Riqualificazione di Corso Resina (tratto Scavi Archeologici - via Roma) - (Corso Resina- riqualificazione).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA17	E12B07000010006	Lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica di borgo San Giuseppe attraverso la creazione del centro servizi con annesso parcheggio per la promozione e l'incentivazione dell'imprenditorialità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-06	B42E05000370001	CDS SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/09	0000000DD81643	Opere di urbanizzazione primaria presso le località di S.Donato e Calvano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.16	I91J05000040005	Funzioni per la Basilica di S. Alfonso (ex area CSTP)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA03	B88G08000210001	Lavori urgenti di sistemazione e ripristino della sezione di deflusso dell'alveo Sansonetto mediante rifacimento delle briglie, catene di fondo e tratti di muratura spondale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BN10	I89I07000070002	Rifunzionalizzazione ed adeguamento della sede dell'agenzia Beni Culturali ART SANNIO Campania S.C.P.A.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.SA08	F55C05000120002	Collettori fognari tra Caprioli e Palinuro.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA07	B93B08000150002	Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idraulica Fiume Serrapotamo e Fiume Mingardo del Comune di Centola (SA).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA13	B74E07000120005	Recupero e valorizzazione dell'asse di penetrazione del centro storico di Casal Velino Capoluogo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV01	B69H09000250002	Lavori di messa in sicurezza del vallone Penta e di un tratto del fiume Ufita	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.18	F68D05000080002	Un parco per l'arte	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN32/C	H73G07000040002	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione sala cinematografica per attività multifunzionale (Forniture)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA28	0000000DD83311	Ristrutturazione dell'immobile sede dell'istituenda compagnia Guardia di Finanza di Ottaviano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA18	E45D08000030002	'Lavori di completamento aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA10	J67H08000760002	Progetto preliminare per la riqualificazione di Viale Mazzini e Via Duca D'Aosta - V. Lotto.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA4-SA04	G49G06000040006	Telecontrollo e produzione caotica dell'acquedotto Faraone	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/40	DD81673	Lavori di realizzazione di impianto pubblica illuminazione, localita Arcara, in Cava de' Tirreni.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF3	I11J07000010002	Studio di fattibilita' per la realizzazione del museo del folklore diffuso sul territorio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-03	B32E06000080001	CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA12	0000000DD83380	Progetto preliminare per la riqualificazione del verde pubblico - VII Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34F	H81B03000100001	Potenziamento interconnessione schemi idrici Alto Calore e Fizzo, Grotte con la falda profonda di camposauro - IV stralcio - subF	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	CAMIZVR-AV.02	F51B05000410001	Valle Ufita: completamento tratto intermedio SP 235 (Carife - Castel Baronia)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-06	B62F06000050001	EURONAUTICA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA01	B33B08000440002	Intervento messa in sicurezza a completamento Alveo Comune Nocerino alla localita Cicalesesi del Comune di Nocera Inferiore (SA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-10	B31E04000130001	BARECCHIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA07	DD82402	Museo e Certosa di San Martino: miglioramento dell'accessibilita ai disabili.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.SF2	H91J05000030001	Studio di fattibilita del litorale domizio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN07	J49J08000100002	Riqualificazione di aree del centro urbano per esposizione e promozione dei prodotti tipici locali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01f	0000000DD83350	Studi ed indagini - Autorita di Bacino - Sinistra- Sele	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-AV05	B84H08000020002	'Intervento di recupero e riqualificazione dell'invaso spaziale dell'antico borgo "Abbadia"	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF1	00000000DD82869	Studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento di riqualificazione dell'Acquedotto Carolino.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.11	D86G04000140002	Completamento area attrezzata "Fontana Calvarusia" di Cusano Mutri. Adeguamento della viabilità di accesso all'area -realizzazione di piazzole di servizio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA01	B68G08000250001	Lavori urgenti di sistemazione e ripristino della funzionalità idraulica, mediante il ricavamento parziale, della vasca di laminazione denominata "Fossato".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.20	F61J05000050002	Realizzazione di spazio a verde attrezzato - via Attianese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC3.11A	B62F07000330001	Riqualificazione urbana dei siti UNESCO: messa a sistema delle aree strategiche e valorizzazione delle potenzialità di sviluppo - I Fase Analisi di pre fattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.17	J66G04000170002	Eremo di Santa Maria di Loreto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.11	0F31B0500040002	Costruzione parcheggio strategico alle zone termali - Viale Carducci Il Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/25	DD81669	Sistemazione strada rurale comunale "Convento-Serrone-Piano"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA02	B28G08000220001	Lavori urgenti di sistemazione e Ripristino della funzionalità idraulica, mediante il ricavamento della vasca denominata "F" e della vasca denominata "Cuccaro".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC05.02	B26B08000040001	Ciclo integrato delle acque: conturizzazione consumi, riutilizzo acque reflue, sistemi depurativi - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBE.SA04	J35C05000070009	Sistema integrato di illuminazione automatica del castello di Sala Consilina.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV03	B29H09000320002	Lavori di messa in sicurezza di un tratto del Fiume Miscano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.BN09	I27H07000560002	S.P. Baselice - Ponte Carboniera (S. Giovanni)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN24	E82H07000000002	Valorizzazione e recupero centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBV	CAMBVBIVE03	DD82340	Piano di comunicazione locale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA17	I99D08000070002	'Miglioramento degli arredi urbani e della segnaletica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN27	C74E06000240003	Lavori di realizzazione Passerelle sul Torrente Titerno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN25	G12F08000010001	Completamento e riqualificazione centro polisportivo - Il lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN11	B12G06000060002	Lavori di realizzazione accessi e strutture connesse al PIT enogastronomico e recupero e riqualificazione della Torre nel Centro Storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-05	B73F08000240001	Consorzio Technapoli	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA05	B79H08000290002	Lavori di messa in sicurezza del tratto muratura spondale Alveo Comune Nocerino Località Mannara dei Comuni di Pagani-Nocera Inferiore (SA)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/08-NA13	G55B06000060003	Centro Sociale per i Giovani	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/d	D65H08000040006	Realizzazione nuovi studi ricercatori	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA06	DD82401	Museo di Capodimonte- Adeguamento degli impianti elevatori alle normative vigenti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/g	D65H09000010006	Realizzazione raddoppio gruppo elettrogeno	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF1	I11J07000000002	Studio di fattibilita' per la valorizzazione e recupero Castellii, Rocche e murazioni quali elementi del paesaggio- Incremento dei percorsi, miglioramento della fruibilita' dei siti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF4	I11J07000020002	Studio di fattibilita' per la valorizzazione di siti con particolare pregio paesaggistico (Belvedere) mediante individuazione di itinerari ed interventi di recupero.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF5	I11J07000030002	Studio di fattibilita' per la valorizzazione ai fini turistici ed il recupero del percorso dei mulini ad acqua ancora esistenti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE11	F42J04000010002	(Valle Agricola) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE12	G52F04000380004	(Valle di Maddaloni) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA04	DD82931	(Bracigliano) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN01	F14C06000000006	(Airola) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN06	H62D03000000002	(Montefalcone di Val Fortore) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE06	D58C07000100002	(Mondragone) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA21	B42G07000010002	(Tramonti) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/14	0000000DD81657	Lavori di sistemazione della strada rurale "Meoccia-Sambuco" a servizio delle aziende agricole	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/03b	DD81993	Costruzioni locali a servizio aziende agricole per la produzione e vendita diretta di prodotti agricoli. (Lotto B - Opere edili)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA22C	F37H06000960002	intervento di riqualificazione della viabilità del rione Spiniello (I lotto funzionale) - via Spiniello "intervento di completamento via Sand" III stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE02	0000000DD82907	(Bellona) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE10	G42D04000020002	(Pignataro Maggiore) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE13	J82D07000010001	(Vitulazio) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA12	F69J07000060006	(Pontecagnano Faiano) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN31	F51B08000230001	Lavori di completamento del centro storico - Corso Garibaldi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.26	I62F05000020009	Piano Integrato per la riqualificazione del Centro Storico	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.45	G86G05000120001	Lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale polivalente - Villa Comunale-	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/10	00000000DD81644	Via Federico II- Intervento infrastrutturale attrezzatura area localita "Casino del Principe" - Calvi.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSM	CAMSMFT.19	H61J0500000006	Risanamento del costone area a ridosso dell'impianto termale S. Stefano - Il Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01d	F24C07000000001	Studi ed indagini - Autorità di Bacino - Del Sarno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01g	B69E08000290001	Studi ed indagini - Settore Difesa Suolo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE09	D12J06000070008	(Piedimonte Matese) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.12	G62D07000020008	Riqualficazione e ristrutturazione di aree ed immobili prospicienti la Rocca Medievale di Circello.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/08	00000000DD81641	Lavori di sistemazione strada comunale "Masserie Cocchiarella - Saraceni"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.44	G86G05000110001	Lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale in località Mariconda	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSGAGC14.1A	F22E07000040001	Connessioni intermodali di rete: logistica e distribuzione intermodale delle merci con l'individuazione di nuove relazioni ferroviarie e intermodali tra Campania ed aree nazionali ed internazionali e di piattaforme logistiche - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN09	B49H08000180001	Messa in sicurezza di un tratto del fiume Isclero alla località Varuso del Comune di Moiano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/05	B18F00000000002	Costruzione depuratore a servizio cantine sociali-Castelvenere	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS10.63	H47H02000100002	S.P. n° 277: Elice - Codiglione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE21	0G39H0800010004	Lavori di riqualficazione del centro urbano (zona Fontanarosa)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA09	J77E08000000002	Recupero e riqualficazione palazzo "Piccinni"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-SA08	B63B08000200002	Intervento di messa in sicurezza e manutenzione, mediante ricavamento, della sezione di deflusso Torrente Frastola a valle di via Solforino - Comune di Pontecagnano Faiano (SA).	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01c	00000000DD83349	Studi ed indagini - Autorità di Bacino - Interregionale del Sele	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN10	D52D07000020002	(Vitulano) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLEA1-AV11	J49G07000020002	Completamento rete fognaria	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-NA07	E86C04000020006	Ristrutturazione ed adeguamento impianti reparto fango-terapia nel complesso delle nuove Terme di Stabia - 1° lotto funzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-32	B72B08000100001	C.I.P. - Consorzio Imprese Poligrafiche per la formazione e lo sviluppo	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-11	B92E06000050001	FRAPAN DI MARINO C. Sas	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA06	F22H06000110002	(Castelnuovo Cilento) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-27	B71B08000390001	Tecnodid Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-SA28	I34D07000050002	Progetto di recupero, restauro e riqualificazione delle emergenze storiche architettoniche, Porta Torre Occidentale, Ponte Medievale, Mulini e dell'organismo viario antico di collegamento - I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-CE23	E33J07000100001	Lavori di riqualificazione urbana delle frazioni Vairano Patenora, Vairano Scalo e Marzanello	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/01-CE01	J66G07000440002	Centro accoglienza	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF2	I31J07000000002	Studio di fattibilita' per la realizzazione del museo dell'artigianato rurale nel centro storico di Melizzano.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN05	I72F06000080009	(Fragneto Monforte) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN07	G32F06001380006	(San Bartolomeo in Galdo) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-NA01	0000000DD82914	(Camposano) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-NA02	D28F09000000007	(Cicciano) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-NA06	0000000DD82926	(Terzigno) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA01	C72H06000110002	(Acerno) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA02	J22C06000060002	(Altavilla Silentina) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA08	0000000DD82933	(Montecorice) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA13	D14H06000020002	(Rutino) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA16	D72G08000030002	(Santa Marina) Redazione Programma Integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA18	B91J06000010002	(Scala) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA19	G54F07000030006	(Sicignano degli Alburni) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA20	0000000DD82947	(Torchiara) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA17	G42D06000060006	(Sanza) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/25	0000000DD81649	Miglioramento e sistemazione mattatoio comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXPZ/20-AV01	H86H03000000002	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI AQUILONIA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRA	CAMRAGR-SA10	D44E07000010006	Restauro e riqualificazione funzionale del santuario S. Michele di mezzo e valorizzazione ambientale del sito - Il Lotto - Stralcio di completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN01	B19H08000290001	Messa in sicurezza del tratto del fiume Miscano che costeggia la linea ferroviaria Benevento-Foggia alla localita' Campanile di Buonalbergo	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC03.23	B62F02000170001	Innovazione del sistema economico campano: risorse umane e proprietà intellettuale, propensione e opportunità di investimento e ricerca, benchmark, scenari di sviluppo - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA02.1	DD83221	Riqualificazione urbanistico-ambientale area Starza della Regina.Lotto A	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/21	0000000DD81646	Interventi di completamento dell'acquedotto rurale località "Cornalito".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-AV02	J22G06000020006	(Chiusano di San Domenico) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/07	0000000DD81624	Lavori di completamento di un centro boario - 2° stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.13	H97H05000380002	Riqualificazione piazzetta San Ciro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.29	B99J06000090002	Realizzazione di una struttura polivalente per attività socio-culturali (1° lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBCR.NA03	D66F07000050002	Ristrutturazione palazzo Serra di Cassano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN08	B11F06000050002	(San Marco dei Cavoti) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.BN01	DD82395	Museo archeologico del Sannio Caudino- Accesso per disabili e sezione per i non vedenti.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTS2-NA06	B88G08000240001	Lavori urgenti per il completamento sistemazione idraulica alveo in località via Cuma-Licola.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDS	CAMDSDS.ST01e	D64C08000020001	Studi ed indagini - Autorità di Bacino - Destra - Sele	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/38	0000000DD81667	Recupero del sentiero "Monte Murillo" per passeggiate ecologiche e valorizzazione delle emergenze ambientali.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC15.09	0000000DD83325	Il monitoraggio quale strumento tecnico per la sicurezza e lo sviluppo razionale delle attività estrattive tramite il telerilevamento - analisi di prefattibilità	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-AV03	F32J04000020001	(Montefalcione) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/24	DD81668	Sistemazione Strada rurale comunale "Caputi"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-BN01	G73F08000020002	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO ALLA VIA ROMA (EX SCUOLA MATERNA)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA30	0000000DD83313	Completamento infrastrutturale e delle dotazioni logistiche della nuova sede del Nucleo di Polizia Tributaria.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-28	B72B08000090001	Telekna Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN04	D72D06000050002	(Cusano Mutri) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA05	I52G07000010002	(Casalbuono) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.04	D21B07000200001	Progettazione preliminare connessione stradale da/per la stazione di Caserta Est del Sistema Ferroviario Metropolitano della Provincia di Caserta	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC03.4A	999G07000050001	SdF per la realizzazione del Grande Progetto del Corridoio ecologico dei Regi Lagni - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC1430A	F26H07000030001	Studio socioeconomico e ambientale per la programmazione degli investimenti pubblici e privati per il completamento della portualità turistica - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA29	0000000DD83312	Realizzazione del sistema di sicurezza e difesa passiva. Caserma Toti e Caserma Zanzur in Napoli.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN13	G62B07000030008	Lavori di riqualificazione, ristrutturazione degli immobili e delle aree poste nel centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/21	0000000DD81664	Lavori di sistemazione strada rurale "Carpinetto" a servizio delle aziende agricole	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA09	E82G07000040002	(Monteforte Cilento) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.39	F61F05000030006	Realizzazione del secondo lotto funzionale del centro di quartiere esistente	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-08	B72C08000120001	Grimaldi Editore & C. Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-11	B72B08000040001	Esperia Spa	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC3.19A	B62G07000070001	Riqualificazione creativa di aree water front - i FASE analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA09	DD82394	Achille e la Tartaruga. Un percorso tematico per i portatori di handicap nella città di Parmenide.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-14	B72B08000050001	Consulenze Strategie e Management Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE03	I62F07000030002	(Carinola) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE07	J72J01000000002	(Parete) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-20	B71B08000370001	Prismi Editrice Politecnica Srl - Nuovo Impianto (ex Pierro Srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-BN32/B	H73G07000040002	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione sala cinematografica per attività multifunzionale - Lavori Cat. OS2 (Lavori di recupero superfici decorate)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/03a	DD81992	Costruzioni locali a servizio aziende agricole per la produzione e vendita diretta di prodotti agricoli. (Lotto A-Fornitura e posa in opera di struttura in legno lamellare)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE03	G34B06000000002	(Capriati a Volturno) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE11	F42G07000010006	(Valle Agricola) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-NA06	0000000DD82920	(Meta) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA03	J59D0500000002	(Auletta) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA14	J32D06000050006	(Sala Consilina) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA16	D72J07000090002	(Santa Marina) Redazione piano colore	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA17	G42D06000050006	(Sanza) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN04	B69H08000320001	Messa in sicurezza del tratto del torrente Torti intercettato dalla strada comunale Fontana San Vito nel Comune di Ceppaloni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN02	C71F06000010002	(Baselice) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE12	G52F06000840004	(Valle di Maddaloni) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN05	B12D07000000006	(Castelvenero) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN13	D52J07000030002	(Vitulano) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE06	D58C07000110003	(Mondragone) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.AV03	DD82393	Parco archeologico di Mirabella Eclano- Percorsi per disabili.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.47a	F72E05000120001	Progetto per la gestione dei beni complessi - Studio della valutazione e gestione dei beni complessi attraverso l'applicazione di tecnologie innovative.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.08	G92C07000090003	Progetto preliminare eliminazione n. 4 Passaggi a Livello sulla rete RFI nel Comune di Dugenta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA08	F79C08000000002	(Contursi Terme) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.25	I63F05000040007	Piano del Colore centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSAFGC1415A	F22D07000030001	Sdf per la messa a sistema, razionalizzazione e riconversione del patrimonio ferroviario campano - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-AV04	F89H05000010002	(Sperone) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN01	F17F06000010006	(Airola) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-AV.11	G95G06000050006	Riqualficazione area a verde attrezzato Rione Mazzini	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN02	B69H08000310001	Messa in sicurezza del tratto del torrente Lenta alla località Pezzalonga del Comune di Casalduni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA15	G72B06000090123	(San Cipriano Picentino) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA05	B69H08000420001	Lavori urgenti per il completamento di una briglia crollata nel canalone denominato "Schioppa di Cognole".	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN08	DD82900	(Pietrelcina) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE02	0000000DD82906	(Bellona) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE09	G42D04000010002	(Pignataro Maggiore) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE13	J82D07000000002	(Vitulazio) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-NA05	E11N07000000006	(Massa Lubrense) Redazione piano colore	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA11	F63H07000000006	(Pontecagnano Faiano) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-AV01	B42J06000140002	(Bagnoli Irpino) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA11	I99G05000010002	(Pertosa) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE08	D12J06000080006	(Piedimonte Matese) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-BN08	B39H08000240001	Messa in sicurezza di alcuni tratti del torrente Maltempo nel Comune di Melizzano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-AV02	J22G06000010006	(Chiusano di San Domenico) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFSAFGC1416A	F32D07000080001	SdF per l'adozione di politiche energetiche per una mobilità sostenibile nell'ambito del sistema integrato della mobilità regionale - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA13	H82J04000010005	(San Giovanni a Piro) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE01	F92F07000030001	(Alife) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.NA08	DD82403	Museo Diego d'Aragona Pignatelli Cortes- Museo e Parco di Villa Floridiana: Miglioramento dell'accessibilità disabili.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-12	B92F05000010001	GEVEN SRL (Ricerca) (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-26	B72B08000080001	Studio Staff Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN07	I72F06000070009	(Fragneto Monforte) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN09	G32F06001390006	(San Bartolomeo in Galdo) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE10	D61F07000020002	(San Potito Sannitico) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-NA02	0000000DD82913	(Camposano) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-NA03	D29E08000170002	(Cicciano) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-NA04	0000000DD82917	(Grumo Nevano) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-NA07	0000000DD82925	(Terzigno) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA01	0000000DD82927	(Acerno) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA02	0J22F0600020002	(Altavilla Silentina) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA06	F22H06000120002	(Castelnuovo Cilento) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA10	0000000DD82936	(Pollica) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA12	D14H06000010002	(Rutino) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA18	G54F07000020006	(Sicignano degli Alburni) Redazione piano colore	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE08	0000000DD82910	(Piana di Monte Verna) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-NA03	0000000DD82918	(Grumo Nevano) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-NA05	0000000DD82921	(Meta) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-SA07	G62J09000110006	(Controne) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC15.08	0000000DD83324	Realizzazione di una rete di monitoraggio degli effetti sismici sul grado di vulnerabilità del patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico a carattere strategico ai fini della riduzione del rischio sismico - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-AV01	J21B07000100006	Riqualificazione ambientale del percorso lungo il Clanio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA22B	F35I09000040002	intervento di riqualificazione della viabilità del rione Spiniello (1 lotto funzionale) - via Spiniello "intervento di ampliamento della pubblica illuminazione" Il stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-NA.26	0B44H0400010002	Parco Urbano - Viale delle galassie	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-NA07	B88G08000230001	Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso dell'alveo Cavitiello.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN10	I51F06000010002	(San Giorgio la Molara) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC3.18A	B62F07000300001	SdF relativo all'allargamento del Progetto Sirena all'intera Regione Campania (da SIRENA a SIRECA) - I fase analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAX	CAMAXSU3-BN.21	I37H07000490002	Risanamento e potenziamento piano viabile - Circumlacuale - (1° Lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-AV05	E64B06000020002	(Tufo) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-AV05	E64B06000030002	(Tufo) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN09	I24H06000000006	(Telese Terme) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBE	CAMBEBC.SA07	0000000DD82411	Paestum- Museo archeologico e parco archeologico: adeguamento percorsi di visita ed acquisto supporti tecnici.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-AV01	B42J10000030002	(Bagnoli Irpino) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-AV03	C22J06000030006	(Montecalvo Irpino) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSF5FAGC03.20	B62F99000000001	Creazione dei "Centri Commerciali Naturali", di strade, di piazze o aree tematiche nel centro storico e/o nella periferia, volti a favorire processi innovativi di aggregazione, di ammodernamento e di specializzazione delle attività economiche (artigianato, commercio, turismo e servizi) in un contesto urbano vissuto, riqualificato e dotato delle infrastrutture ... - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN06	D72D06000040002	(Cusano Mutri) Redazione piano colore	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE04	I64C07000000002	(Carinola) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.05b	H29B06000360002	Progettazione preliminare connessione stradale da/per la stazione di S.Tammaro (lato S.Tammaro) del Sistema Ferroviario Metropolitan della Provincia di Caserta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWST.05a	G42C06000120002	Progettazione preliminare connessione stradale da/per la stazione di S.Tammaro (lato Capua) del Sistema Ferroviario Metropolitan della Provincia di Caserta	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFAGC03.35	B62G07000050001	Polis: Sistemi Integrati di sicurezza urbana - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA09	E82G07000020002	(Monteforte Cilento) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN11	E52D06000010002	(Sant'Arcangelo Trimonte) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-AV04	B15D09000190002	Lavori di messa in sicurezza di un tratto del Torrente Cervaro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE05	H92D05000020002	(Gallo Matese) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-NA04	E11J05000060006	(Massa Lubrense) Redazione programma integrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-CE07	0000000DD82909	(Piana di Monte Verna) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.08	J87H05000150005	Riqualficazione Via Libroia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN02	0000000DD82897	(Castelpagano) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-BN03	0000000DD82899	(Castelpoto) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSN	CAMSNNS.43	G89B02000000001	Progetto per la costruzione di un centro polivalente in località S.Pietro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRU	CAMRURU01/e	D65H08000040006	Realizzazione scala collegamento area Policlinico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA07	G62J06000110006	(Controne) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE04	H92D05000010002	(Gallo Matese) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFAGC3.31A	B62H07000000001	Creazione di un Fondo di Garanzia Regionale per il rilascio di garanzie a favore dei programmi cofinanziati FSE - I fase analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-11	B64G05000000001	FOX BIT SRL (Ricerca) (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSF	CAMSFAGC03.36	B62G07000040001	Riutilizzo beni confiscati alla criminalità - analisi di prefattibilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA15	G78H06000480007	(San Cipriano Picentino) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE01	F92F07000020001	(Alife) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPI-CE05	E61H03000070002	(Letino) Redazione programma integrato	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34D	DD82331	Potenziamento interconnessione schemi idrici Alto Calore e Fizzo, Grotte con la falda profonda di camposauro - IV stralcio - subD	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN12	DD82905	(Telese Terme) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA19	B24I06000070002	(Tramonti) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA04	DD82930	(Bracigliano) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-SA05	I52G07000020002	(Casalbuono) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-08	B82E05000310001	SOCIETA' AEROSPAZIALE MEDITERRANEA SCarI (CAMPANIA)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-AV04	F85D05000100002	(Sperone) Redazione piano colore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN03	I79I05000110002	(Castelpagano) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFPC-BN04	0000000DD82898	(Castelpoto) Redazione piano colore	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIV	CAMIVS.2	E31B04000160001	Ripristino viabilita e collegamenti di servizio nel bacino della Diga "Alento" (III lotto)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBFBC.MI07	F66F07000030001	Napoli-Villa Pignatelli- Restauro Palazzina Neoclassica e serra	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSQ	CAMSQTU-SA05	0I99G0700020002	Riqualficazione dell'area antistante le grotte dell'Angelo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSU	CAMSUNA/6Ba	C61C06000100003	Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel territorio di Pompei	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA37	000000000000000	Intervento di acquisizione e riqualficazione del complesso di Santa Caterina da Siena 37	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLDP-SA11	0000000DD83295	Realizzazione di intervento di tipo B2-C da prevedersi nell'ambito nel territorio del Comprensorio costituito dall'insieme dei territori comunali di S.Egidio del Monte Albino e Pagani, aventi lo scopo di conferire una sistematica regimentazione delle acque	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAZ	CAMAZSU7-NA13	G62I09000130001	Progetto di riqualficazione delle aree di accesso alla Selva di Chiaiano dal tirone e dal belvedere delle cave.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA07a	H64G10000000002	Progetto di recupero biocompatibile di Villa Dini, sito in via Posillipo n. 226 (restauro conservativo per la rifunzionalizzazione dell'ex alloggio suore da adibire a casa alloggio per i familiari dei piccoli degenti)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA38	000000000000000	Intervento di riqualficazione della Cittadella seicentesca di Suor Orsola	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAW	CAMAWSU4-NA32	F66I07000010005	Catacombe di San Gennaro - Realizzazione di viabilita di accesso da Capodimonte al sottostante parcheggio comunale ed a Vico San Gennaro dei Poveri, con messa in sicurezza del costone tufaceo.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO3	CAMSOPT.NA04	0000000DD82820	Autorimessa interrata a servizio di Centro Congressi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMDT	CAMDTDS2-CP	B99H08000270001	Delibera G.R n. 662/08 - Provvedimenti per la salvaguardia e la definizione degli interventi strutturali da realizzare sull'arco naturale di Centola e Palinuro	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	VR/887-03a	J82F02000000001	Messa in sicurezza di emergenza delle aree di Pozzuoli ex depositi POL zona celle e zona cimitero- Il lotto	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPint.14	00000000DD83500	Progetto internazionale Termino-Cervialto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57-A1	G59B04000010002	Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione tratto Villammare nel comune di Vibonati	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSV	CAMSVSU8-NA07b	H68C10000340002	Progetto di recupero biocompatibile di Villa Dini, sito in via Posillipo n. 226 (Interventi necessari alla definitiva sistemazione e messa in sicurezza del sito e delle strutture del muro di tufo e del belvedere)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMBF	CAMBF26-NA01	00000000DD82922	Lavori di Restauro e consolidamento della Villa Tortora Brayda	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMST	CAMSTSL7-NA03	00000000DD83488	Sistema di videosorveglianza, controllo e intercomunicazioni, segnaletica, sistema di semaforizzazione. Agglomerato ASI di Arzano- Casoria- Frattamaggiore.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-19	B67C03000010003	S.I.A.S. SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57-A2	G59B04000010002	Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare loc. Oliveto - Comune di Sapri	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO	CAMSOCN-NAUTICO	00000000DD82854	Contratto di Programma "Consorzio nautico polifunzionale campano"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO	CAMSOCN-CSI	00000000DD82856	Contratto di Programma "Consorzio sviluppo industriale"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO	CAMSOCN-LIBRO	00000000DD82857	Contratto di Programma "Consorzio città del libro, dell'informazione e della comunicazione"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO	CAMSOCN-ISCHIA	00000000DD82855	Contratto di Programma "Polo Turistico Termale"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO	CAMSOCN-PTC	00000000DD82859	Contratto di Programma "Polo Tecnologico Campania Nord"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO	CAMSOCN-Baronia	00000000DD82860	Contratto di Programma "Consorzio Baronia Sviluppo Impresa"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA01	G41E11000120002	Realizzazione centro polifunzionale giovanile ambito n.15	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA01	J65114000010002	Casaletto Cittadella della musica progetto direcupero e riqualificazione funzionale del Palazzo Bruno-frazione Battaglia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA02	G37H13002400002	Sistemazione di alcune strade e piazze comunali	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE01	I11B07000680002	Lavori di realizzazione parcheggi ed arredo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA03	D12I07000060000	Riqualificazione architettonica e funzionale della piazza di via Paestum	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA04	G21H14000040006	Infrastruttura per lo sviluppo urbano: riqualificazione e messa in sicurezza del Centro Storico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-AV01	J65113000110008	Progetto di riqualificazione, conservazione, sviluppo turistico e culturale del centro storico e attività connesse	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE02	E13F06000040004	Centro Polifunzionale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA05	H37H13002310002	Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA02	I94E14000200006	Riqualificazione funzionalizzata allo sviluppo urbano e al recupero ambientale del territorio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA06	G63D14000090006	Recupero ed adeguamento di spazi pubblici nel nucleo storico - area San Nicola	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA03	H25I14000020006	Riqualificazione e miglioramento del centro storico. Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-AV02	J47H13001110001	Realizzazione di un centro polifunzionale in via convento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-AV03	F67E09000070006	Riqualificazione dell'area di accessi agli edifici storici dell'Educatore Maria Cristina di Savoia, della Basilica S.S. maria delle Grazie e del Palazzo Comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE03	D16B14000080002	Progetto di adeguamento per la sicurezza del complesso "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA08	B53J14000040006	Lavori di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volcei	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-BN01	I29H14000010002	La porta del Sannio. Messa in sicurezza del sistema infrastrutturale. Assetto-Recupero-Riqualificazione Ambientale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE04	J45C14000080002	Risanamento ambientale con recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, testimonianze storico, culturali archeologiche ambientali, delle frazioni e aree degradate del centro storico Il lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-BN02	F57E13000380006	Lavori di restauro della Torre Civica medievale in località Cerreto vecchio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE05	F91B14000240002	Progetto per la realizzazione del nuovo museo archeologico del territorio di Alife	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE06	E39J13000880008	La terra delle acque, rete di itinerari tra storia e natura mostra evento sulle potenzialità della rete degli attrattori costituita da borghi, castelli ed aree naturali nei territori compresi tra alto casertano e Matese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA04	E11B07000260003	Area archeologica Punta Campanella: Restauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche via Campanella	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA05	D99G13001990006	Recupero del complesso monumentale di San Domenico ed aree limitrofe	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA06	I39D14000030006	Lavori di riqualificazione urbana delle strade del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE07	C42I14000000002	Riqualificazione del centro storico di San Giorgio	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA07	E34H14000170006	Lavori di messa in sicurezza della scuola media ubicata alla via G.Marconi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-CE08	E62F06000000006	Riqualificazione infrastrutturale finalizzata alla fruizione ambientale e turistica dell'area naturale Pietra Penta all'interno del Parco regionale del Matese	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-AV04	G88C09000010002	Lavori di completamento riqualificazione valorizzazione e	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					fruizione dei luoghi a valenza turistica: centro storico di Guardia Lombardi	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-SA09	C87E09000050006	Intervento di Recupero e Riqualificazione di Piazza Castello e della ex casa Comunale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-BN03	H52I15000020008	Lavori di Restauro della Chiesa di Sant'Antonio in Cerreto Sannita	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA08	B87E12000250002	Rione Terra	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA09	B69I06000020006	Realizzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia a Scampia	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA10	G92J05000070002	Ristrutturazione piscina comunale ed ampliamento con centro sportivo polifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA11	B64F18000000006	Rimozione dei prolungamenti della scogliera foranea alla rotonda Diaz	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CMGT	CAMGTSU11-NA12	C71B17000520002	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO FERROVIARIO San Giuseppe Vesuviano – Terzigno – Boscoreale – Torre Annunziata	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-01	D73J14000080000	Restauro e valorizzazione del Complesso monastico santuariare di S. Michele Arcangelo di Olevano sul Tusciano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-02	H12F09000120002	Progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico e viabilità di accesso all'abitato di Summonte	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-03	H12F09000120002	Restauro e riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e della viabilità limitrofa	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-04	H31B13000410002	Lavori di riqualificazione urbana delle aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza Monumento ai Caduti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-05	F98D14000020006	Completamento Centro Polifunzionale distrettuale alla frazione Marina	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-06	J14814000000002	Progetto qualità urbana programmi di riqualificazione ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-07	C46J14000040002	Lavori di adeguamento statico e funzionale dell'ex scuola elementare da adibire a centro sociale, culturale ed uffici pubblici	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-08	J91B07000290006	Realizzazione di una Piazza in via Campo d'Isola con sottostante parcheggio interrato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-09	C45I13000080006	Realizzazione di Centro di Valorizzazione Locale (Ce.Va.Lo) adeguando e rifunzionalizzando edifici esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-10	D83G07000300002	Valorizzazione, riorganizzazione e integrazione dei percorsi nello spazio urbano attraverso azioni di qualità finalizzate allo sviluppo sostenibile, economico e sociale e realizzazione di un polo formativo	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-11	G43D14000160009	Riqualificazione e valorizzazione urbana mediante la funzionalizzazione e il potenziamento della viabilità e degli invasi spaziali del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-12	C88G14000680002	Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-13	G23D08000110006	Lavori di ripristino e recupero centro storico (Ponte - Via Agricola - Piazza Plebiscito - Via Minerva - Largo Anticaglia - Ponte)	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-14	I93J14000030005	Lavori di scavo archeologico, restauro e allestimento per la realizzazione del Parco Archeologico di Monte Pruno - II fase di interventi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-15	B43G14000020006	Completamento del restauro del castello "Cavaniglia" e riqualificazione urbana dell'area circostante	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-16	D83G07000300002	Pavimentazione stradale, arredo urbano e messa in sicurezza del centro storico di Pantuliano e S. Secondino	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-17	G14E14000240002	Lavori di "Riqualificazione urbana e sistemazione marciapiedi interni"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-18	J46J14000030008	Recupero e riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-19	J72F16000080002	Realizzazione di infrastrutture per la fruizione ecosostenibile del parco agricolo urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-20	I59J18000200004	RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - II° LOTTO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-21	I25I14000190006	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX IMBOTTIGLIAMENTO INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E DEGLI ITINERARI TURISTICI DEL COMPLESSO IDROTERMALE - 2° LOTTO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-22	in corso di acquisizione	Complesso religioso di Santa Maria di Gerusalemme, detto delle "Trentatré" - Restauro conservativo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-23	D76E14000000009	Riorganizzazione Urbana impianto di depurazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-24	E49J14000010006	GREEN PARK Struttura eco ambientale per il turismo, il tempo libero e l'educazione ambientale. Lotto di completamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-25	D64E14000080006	Lavori di Riqualificazione e valorizzazione a fini turistici del centro storico e dei siti di pregio abitato di San Potito Sannitico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-26	E92E14000020006	Lavori di completamento dell'adeguamento statico e ristrutturazione funzionale della casa comunale con realizzazione di spazi polifunzionali per attività sociale e di aggregazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-27	G77H14000150006	Lavori di sviluppo urbano per interventi di riqualificazione strade comunali e marciapiedi Macchia	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-28	D64E13000430002	Progetto di riqualificazione nuovo centro abitato e valorizzazione centro socio educativo	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-29	B58I14000020008	Riqualificazione e arredo urbano del centro di Manocalzati e collegamento con la stazione eno-gastronomica del Castello di San Barbato	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-30	F31I14000010006	Santuario di Monte S. Nicola: scavo, restauro, recupero e rifunionalizzazione con messa in sicurezza del Santuario: tempio+teatro. Il lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-31	E87H14002200002	Lavori di riqualificazione urbana in Viale dei martiri Postiglionesi p.zza Diaz e via Roma	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-32	J83H13000090006	Lavori di sistemazione idraulica del versante in frana lungo l'asse viario Cuffiano Circiello con annesso	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					recupero e riqualificazione della piazza alla contrada Cuffiano	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-33	H16E13000060006	RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE AD AGRUMETO PUBBLICO CON ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DELL'AREA A VERDE PUBBLICO SITA AL CORSO ITALIA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CPGO	CMGOSU12-34	in corso di acquisizione	Interventi strutturali per la messa in sicurezza di Palazzo Penne	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-01	F45J19000410006	ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, ANCHE DI CARATTERE PREVENTIVO, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE EMERGENZE DI NATURA AMBIENTALE, CALAMITA' NATURALI E DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ES. SIF, ALVEI, ECC.)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-02	F45D19000070006	CONSERVAZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, GESTIONE E CURA COLTURALE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E FASCE VERDI DI PERTINENZA STRADALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-03	F45D19000010006	REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE SENTIERI, DI ITINERARI ESCURSIONISTICI, DI STRUTTURE RICREATIVE E DI RISTORO PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-04	F32G19000130007	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE PUBBLICA PROVINCIALE EXTRAURBANA, CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DEGLI INCENDI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-05	F45J19000420006	ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, ANCHE DI CARATTERE PREVENTIVO, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE EMERGENZE DI NATURA AMBIENTALE, CALAMITA' NATURALI E DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ES. BONIF. PREL. COSTONI ROCC. ING. NAT., ECC.)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-06	F22G19000170006	GESTIONE, CURA E MANUTENZIONE DEI BOSCHI DI CONTATTO E DEI RIMBOSCHIMENTI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-07	F45J19000380007	PREVENZIONE E BONIFICA INCENDI BOSCHIVI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19BLM-08	F95J19000240007	IMPIEGO O.T.D. STORICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREVENZIONE E BONIFICA INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19GEL-01	E73H19000310006	Realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione turistica del bosco	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19GEL-02	E73H19000320006	Cura e manutenzione delle foreste urbane e dei boschi di prossimità dei centri urbani, nonché conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cure colturali delle aree a verde	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19GEL-03	E72G19000080006	Interventi di prevenzione, manutenzione e monitoraggio del territorio per prevenzione incendi, epidemiologiche, diffusione fitopatologiche e danni ambientali	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19GEL-04	E73H19000000006	Interventi di manutenzione alla viabilità sia forestale che della rete stradale pubblica (comunale e provinciale) extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19GEL-05	E73H19000360006	Interventi di prevenzione e messa in sicurezza di infrastrutture danneggiate da calamità naturali e danni da avversità atmosferiche	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19GEL-06	E73H19000010006	Prevenzione A.I.B. (cura colturale delle fasce verdi di pertinenza stradale)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-01	E99G19000020002	Miglioramento accessibilità e fruibilità delle foreste I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-02	E93H18000050002	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico forestali per la prevenzione e mitigazione del rischi idrogeologico - manutenzione delle opere esistenti - I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-03	E93B19000020002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità urbana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-04	E91F19000010002	Restauro dei boschi ripariali come infrastrutture verdi per la sicurezza idraulica la tutela della risorsa idrica ed il paesaggio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-05	E93H19000070002	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico forestali per la prevenzione e mitigazione del rischi idrogeologico - manutenzione delle opere esistenti - II stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-06	E99H18000300002	Miglioramento accessibilità e fruibilità delle foreste II stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-07	D69H19000070006	Ripristino, rinaturazione, messa in sicurezza dei boschi e dei rimboschimenti. Operazioni silvicolture per la diminuzione del carico combustibile ripulitura del materiale secco, manutenzione fasce tagliafuoco, manutenzione della viabilità e sentieristica, per la difesa dei boschi dagli incendi boschivi, manutenzione alle piccole opere di repulitura idraulico per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAT-08	D49H19000100006	Ripristino, rinaturazione, messa in sicurezza dei boschi e dei rimboschimenti. Operazioni silvicolture per la diminuzione del carico combustibile ripulitura del materiale secco, manutenzione fasce tagliafuoco, manutenzione della viabilità e sentieristica, per la difesa dei boschi dagli incendi boschivi, manutenzione alle piccole opere di repulitura idraulico per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PIC-01	G23H19000150006	Messa in sicurezza boschi di contatto B1.1	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PIC-02	G13H19000110006	Manutenzione alvei: sigla intervento C1.1	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PIC-03	G23H19000160006	Opere di ingegneria naturalistica: sigla intervento C1.2	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PIC-04	G23H19000170006	Piano AIB 2019 - Attività di prevenzione agli incendi boschivi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-01	G43H190000100003	AIB	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-02	G33H19000090003	Lavori di "Cura e manutenzione delle foreste urbane di prossimità dei centri urbani"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-03	G43H19000080003	Cura e manutenzione delle foreste Urbane e dei boschi di prossimità dei centri urbani -Lavori di " Lotta Fitosanitaria (Processionaria del pino)"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-04	G43H19000090003	Lavori di "Tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie (Regio Tratturo Pescasseroli-Candela	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-05	G63H19000070003	Lavori di "Gestione e manutenzione dei boschi di neo formazione"	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-06	G53H19000060003	Lavori di "Realizzazione, manutenzione e gestione dei sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione turistica del bosco	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-07	G43H190000110003	Lavori di "Conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cura culturale delle aree a verde pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. Pp) del D.vo 50/2016	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-08	G63H19000080003	Lavori di "Interventi di manutenzione della rete stradale pubblica (Comunale, Provinciale ed extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TIT-09	G73H19000130003	Lavori di "Interventi di manutenzione della rete stradale pubblica (Comunale, Provinciale ed extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALB-01	J43H19000570006	Interventi di prevenzione degli incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALB-02	J45J19000140006	Interventi Prevenzione AIB e bonifica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALB-03	J43H19000420006	Interventi di manutenzione della rete stradale provinciale del comprensorio degli Alburni, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALB-04	J43H19000560006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALB-05	J43H19000590006	Attività connesse alla realizzazione di interventi anche di carattere preventivo, finalizzati a fronteggiare emergenze di natura ambientale, calamità naturali e danni da avversità atmosferiche	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALB-06	J43H19000580006	Verde pubblico urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALE-01	C54J19000020006	Manutenzione e sistemazione idraulico forestale (pulizia cunette, alvei, canali ed espurgo tombini e attraversamenti) sulle strade provinciali in gestione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALE-02	C55J19000170002	Manutenzione e sistemazione idraulico forestale (pulizia cunette, alvei, canali ed espurgo tombini e attraversamenti) sulle strade comunali in gestione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALE-03	C55D19000200002	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione sulle strade provinciali in gestione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALE-04	C55D19000210002	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					vegetazione sulle strade comunali in gestione	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19ALE-05	C45J19000200006	Valorizzazione e messa in sicurezza delle foreste di prossimità dei centri urbani, per la valorizzazione multifunzionale e il contenimento dei rischi per le popolazioni (rischio di frana, inondazione, incendi di interfaccia). Prevenzione e controllo del rischio legato agli incendi di interfaccia. - BOSCHI IN GESTIONE.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CAL-01	G92H18000570001	Manutenzione alvei - Anno 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CAL-02	G92H18000580001	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale - Anno 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CAL-03	G92H18000590001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto - I stralcio - anno 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CAL-04	G92H18000600001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto - II stralcio - anno 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CAL-05	G93H19000090001	Opere di ingegneria naturalistica /SIF - Anno 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CAL-06	G92H18000610001	Interventi di Prevenzione e Bonifica AIB Anno 2019 - Fondi statali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-01	H63H18000120002	Manutenzioni alle sistemazioni idrauliche	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-02	H53H18000140002	Manutenzione ai boschi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-03	H33H18000220002	Manutenzione ai rimboschimenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-04	H23H18000060002	Manutenzione alla viabilità forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-05	H73H18000100002	Manutenzione verde	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-06	H73H18000110002	Manutenzione dei sentieri naturalistici dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRN-07	H23H18000070002	AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19LAT-01	H95J19000100008	Prevenzione incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19LAT-02	H12H19000130002	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della viabilità di servizio forestale e rurale, alle opere di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione ai beni patrimoniali comunali di Agerola, Casola, Lettere, Pimonte e Gragnano - I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19LAT-03	H45J19000280008	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della viabilità di servizio forestale e rurale, alle opere di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione ai beni patrimoniali comunali di Agerola, Casola, Lettere, Pimonte e Gragnano - II stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19LAT-04	H22H19000080002	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della viabilità di servizio forestale e rurale, alle opere di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione ai beni patrimoniali comunali di Corbara, Tramonti, Scala, S. Egidio del Monte Albino e Positano - I stralcio	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19LAT-05	H25J19000060008	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale della viabilità di servizio forestale e rurale, alle opere di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione ai beni patrimoniali comunali di Corbara, Tramonti, Scala, S. Egidio del Monte Albino e Positano - Il stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-01	E53H19000230002	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-02	E43H19000310002	Manutenzione aree verdi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-03	E43H19000320002	Manutenzione viabilità forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-04	E43H19000330002	Manutenzione boschiva	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-05	E43H19000340002	Ripristino sentieri ed antica viabilità rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-06	E43H19000350002	Piano aib 2019 fondi fsc	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19SCRO-07	E43H19000360002	Manutenzione alvei torrentizi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAG-01	D38G1800090006	Manutenzione ordinaria Boschi e Rimboschimenti esistenti Azione DEPF n. 1-2	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAG-02	D32G19000110003	Manutenzione ordinaria interventi preventivi di tutela ambientale (SIF) Azione DEPF n. 3	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAG-03	D36G19000200003	Manutenzione ordinaria reti stradali comunali Azione DEPF n. 4	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAG-04	D32J19000050003	Sentieristica e valorizzazione ambientale azione DEPF n. 7	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAG-05	D38F19000100003	Verde Pubblico e fasce di pertinenza stradale Azione DEPF n. 6-8	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19MAG-06	D65D19000080003	PIANO AIB 2019 - Prevenzione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-01	B13H19000730006	LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, (AIB) MEDIANTE LAVORI DI PREVENZIONE E PREVIA COSTITUZIONE DI SQUADRE OPERATIVE DI PRONTO INTERVENTO PER LO SPEGNIMENTO DI EVENTUALI FOCOLAI D'INCENDIO NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE FONDI COM.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-02	B13H19000720006	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PREVIA CONSERVAZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, GESTIONE E CURA CULTURALE DELLE AREE NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-03	B73H19000700006	INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE (SIF) GESTIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA MINORI, ED IN PARTICOLARE I VALLONI, CANALI E CANALLETTE DI BONIFICA NEI	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX ALTO MEDIO SELE - PROG2	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-04	B53H19000410006	INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE (SIF) GESTIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA MINORI, ED IN PARTICOLARE I VALLONI, CANALI E CANALETTE DI BONIFICA NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX ALTO MEDIO SELE - PROG1	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-05	B73H19000690006	INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE (SIF) GESTIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA MINORI, ED IN PARTICOLARE I VALLONI, CANALI E CANALETTE DI BONIFICA NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX TANAGRO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-06	B33H19000480006	INTERVENTI AIB - PREVENZIONE E DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX ALTO MEDIO SELE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-07	B73H19000680006	INTERVENTI AIB - PREVENZIONE E DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE - AREA EX TANAGRO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-08	B13H19000710006	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAN-09	B13H19000700006	MANUTENZIONE RETE STRADALE PROVINCIALE NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL'ENTE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-01	D52E19000010006	Boschi e rimboschimenti esistenti	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-02	D52E19000120006	Boschi e rimboschimenti esistenti aree protette e non	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-03	D52E19000050006	Miglioramento pascoli, aree a pascolo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-04	D52E19000020006	Interventi AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-05	D52E19000013006	Interventi prevenzione AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-06	D52E19000070006	Verde pubblico urbano e fasce di pertinenza stradale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-07	D52E19000060006	Sentieristica e valorizzazione ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-08	D52E19000040006	Manutenzione rete stradale comunale/provinciale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-09	D52E19000150006	Manutenzione rete stradale comunale e provinciale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-10	D52E19000030006	Interventi preventivi di tutela ambientale, territori montani e collinari (SIF)	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19VAD-11	D52E19000160006	Sentieristica e valorizzazione ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PAV-01	F12G19000230002	Interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione de rimboschimenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PAV-02	F52G19000160002	Interventi di miglioramento e gestione dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storico culturale in relazione alle specifiche funzioni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PAV-03	F32G19000300002	Interventi di miglioramento boschi e delle superfici forestali esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PAV-04	F65J19000220002	Lotta per la difesa conservazione tutela del patrimonio boschivo provinciale, Prevenzione, manutenzione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PBN-01	I12G19000100006	Conservazione e salvaguardia funzionale dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale e piste ciclabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PBN-02	I12J190006090006	Conservazione, salvaguardia funzionale e miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa paesistica e ricreativa del verde urbano e messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri abitati per la mitigazione degli incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PBN-03	I88F19000090006	Conservazione e salvaguardia funzionale di parchi, giardini e altre forme di verde urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PBN-04	I19E19000530002	Servizio Antincendio Boschivo 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PBN-05	I82G19000060006	Conservazione e salvaguardia funzionale degli alvei fluviali finalizzato al ripristino delle sezione idraulica degli stessi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PBN-06	I16G19000090006	Conservazione, salvaguardia funzionale e messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) alla rete stradale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PCE-01	D89H19000100006	Ripristino, rinaturazione, messa in sicurezza dei boschi e dei rimboschimenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PSA-01	H83B19000030001	Piano Operativo AIB 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PSA-02	H83B19000040001	Interventi straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico a carico della viabilità provinciale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PSA-03	H83B19000050001	Interventi straordinari di prevenzione dagli incendi boschivi a carico della viabilità provinciale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PSA-04	H43B19000080001	Ripristino e manutenzione straordinaria aree di sosta e ricreazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PSA-05	H93B19000070001	Interventi di miglioramento strutturale a carico di foreste urbane	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CNA-01	H82E18000060008	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19CNA-02	H23B19000040002	Prevenzione e spegnimento boschivi. Realizzazione fasce anticendio, bonifica aree percorse dal fuoco.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-01	F53H18000040006	PVL1: Interventi di infrastrutturazione, attrezzature e manutenzione straordinaria delle risorse forestali allo scopo	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-02	F12H18000490006	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali e manutenzione valloni.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-03	F33H18000110006	PVL3a: Riqualficazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali -- Area Partenio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-04	F93H19000230006	PVL3b: Riqualficazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Valle Caudina / Valle Calore.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-05	F83H19000230006	PVL3c: Riqualficazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Vallo Lauro – Baianese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-06	F33H18000120006	PVL4: Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio incendi.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-07	F43H19000110006	PVL5: Interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti secondo le finalità della gestione pubblica -realizzazione di opere di prevenzione culturale e di strutture e infrastrutture	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19PVL-08	F63H19000170006	PVL Prov: Lavori per la difesa, conservazione, tutela del patrimonio boschivo Provinciale, Prevenzione e manutenzione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TER-01	I36E18000240001	CMTC1-2019: Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi - area Media Valle del Calore - Tuoro e Serinese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TER-02	I46E18000240001	CMTC2 -2019 - Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico - area Alto Sele e Alto Calore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TER-03	I46E18000250006	CMTC3a -2019 - Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale -area Alto Sele e Alto Calore	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TER-04	I86E18000110006	CMTC3b -2019 - Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale - area Media Valle del Calore - Tuoro e Serinese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TER-05	I36E18000250006	CMTC4-2019 - Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini - area Media Valle del Calore - Tuoro e Serinese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TER-06	I76E18000160006	CMTC5a - AIB 2019: PIANO AIB - Altri Fondi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19FOR-02	E93H19000210008	Prevenzione antincendio boschivo 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19FOR-03	E93H19000220008	MANUTENZIONE AI BOSCHI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO E NATURALISTICO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19FOR-04	E93H19000230008	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTO	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19FOR-01	E93H19000200008	MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19FOR-06	E93H19000250008	SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI DELLA ANTICA VIABILITA' RURALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19FOR-05	E93H19000240008	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazione idraulico-forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19UFI-01	I55J19000030001	Interventi boschi esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19UFI-02	I45J19000050002	Interventi boschi di contatto e verde pubblico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19UFI-03	I45J19000060002	Interventi di viabilità forestale - Itinerari turistico rurale e sistemazione idraulica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19UFI-04	I95J19000020002	AIB - anno 2019	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-01	H72H19000060008	Ripristino funzionalità di aree a verde pubblico "lato ovest"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-02	H72H19000050008	Ripristino funzionalità di aree a verde pubblico "lato est"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-03	H52H19000000008	Sistemazione dei sentieri naturalistici dell'antica viabilità rurale- ripulitura e/o sistemazione cunette	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-04	H83H19000060008	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto "fasce verdi"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-05	H13H19000080008	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-06	H82H19000000008	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-07	H53H19000210008	Prevenzione e bonifica AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-08	H73H19000100008	Sistemazione di sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale - Ripristino pista forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-09	H12H19000120008	Ripristino rimboschimento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-10	H53H19000200008	Sistemazione di sentieri naturalistici dell'antica viabilità rurale - Ripulitura argini e pendii	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-11	H53H19000190008	Rifunzionalizzazione sistemazione idrauliche - Forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19IRP-12	H52H19000040008	Sistemazione di sentieri naturalistici dell'antica viabilità rurale - Ripulitura scarpate	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAB-01	F23H19000200001	Manutenzione ai boschi esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAB-03	F33H19000190001	Prevenzione agli incendi boschivi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAB-04	F43H19000070001	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAB-05	F43H19000080001	Manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ19TAB-02	F93H19000200001	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MSC-01	E49H18000290002	Ripristino rimboschimento	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MSC-02	E49H18000300002	Manutenzione aree forestali urbane e periurbane	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MSC-03	E49H18000310002	Manutenzione viabilità forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MAT-01	E96F17000020002	Restauro dei boschi ripariali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MAT-02	E99H18000120002	Manutenzione straordinaria opere idraulico-forestali - I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MAT-03	E98B18000140002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità urbana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MAT-04	E99B18000150002	Miglioramento accessibilità e fruibilità delle foreste	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MAT-05	D66H18000120006	Provincia di Caserta (OTD)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MMA-1	D38G18000090006	Manutenzione ordinaria boschi e rimboschimenti esistenti azione DEPF n. 1-2	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MMA-2	D38G18000100006	Interventi preventivi di tutela ambientale (S.I.F.) azione DEPF 3.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MMA-3	D38G18000500006	Manutenzione reti stradali comunali azione n. 4 DEPF 2018/2020	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MMA-4	D22D18000030006	Piano A.I.B. 2018	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MMA-5	D95C18000100006	Verde pubblico e fasce di pertinenza stradale (S.I.F.) azione DEPF 6-8	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18MMA-6	D38J18000050006	Sentieristica e valorizzazione ambientale azione DEPF 2018/2020 n. 7	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TIT-1	G49H17000110009	Lotta fitosanitaria (Processionaria del pino)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TIT-2	G49H18000360009	Valorizzazione ambientale del regio tratturo Pescasseroli - Candela	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TIT-3	G59H18000290009	Manutenzione straordinaria alla viabilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TIT-4	G49H18000370009	A.I.B.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TIT-5	G59H08000160009	Cura e manutenzione del verde pubblico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18FOR-5	E99H18000300002	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18FOR-4	E99H18000290002	Ripristino boschi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18FOR-6	E94J18000110008	Lotta attiva AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18FOR-1	E99H18000320002	Sistemazione dei sentieri dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18FOR-3	E99H18000280002	Manutenzione ai boschi di particolare interesse turistico e naturalistico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18FOR-2	E99H18000270002	Messa in sicurezza boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAB-1	F29H18000360001	Manutenzione ai boschi esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAB-2	F99H18000270001	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico 2018	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAB-3	F39H18000300001	Prevenzione e lotta agli incendi boschivi 2018	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAB-4	F69H18000300001	Sistemazione sentieri viabilità rurale e forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAB-5	F49H18000350001	Manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18UFI-1	I91J17000010002	Scheda 1 - interventi boschi esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18UFI-2	I91J17000020002	Scheda 2 - area 1 interventi di boschi di contatto e verde pubblico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18UFI-3	I41J17000020002	Scheda 3 - area 3 interventi di boschi di contatto e verde pubblico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18AIR-2	H59H18000040006	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale "ripulitura scarpate"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18AIR-1	H18G18000080008	Opera di mesa in sicurezza dei boschi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18AIR-3	H79H18000010006	Ripristino di funzionalità di aree verdi pubbliche lato est	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18AIR-4	H59H18000030006	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale "ripulitura cunette"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18AIR-5	H79H18000020006	Ripristino di funzionalità di aree verdi pubbliche lato ovest	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PVL-1	F59B17000090006	Interventi di infrastrutturazione, attrezzature e manutenzione straordinaria delle risorse forestali allo scopo di rafforzare la fruizione turistica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PVL-2	F59H17000010006	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali e manutenzione valloni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PVL-3	F59H17000020006	Riqualificazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali -- area partenio - 1° lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PVL-4	F59B17000110006	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PVL-5	F22H18000330006	Provincia di Avellino (OTD)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TCR-1	I73E17000100001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi - 1 lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TCR-2	I73E17000110001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico - 1 lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TCR-3	I73E17000120001	Miglioramento , infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TCR-4	I73E17000130001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana pin vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini - 1 lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18LAT-2	H11G18000050002	Messa in sicurezza boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18LAT-1	H22H18000170002	Messa in sicurezza boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18IRN-1	H29H17000040002	Manutenzione straordinaria ai rimboschimenti esistenti	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18IRN-2	H49H17000060002	Manutenzione straordinaria e interventi di messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18IRN-3	H29H17000050002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione di sistemazioni idraulico forestali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18IRN-4	H19H17000100002	Servizio di prevenzione incendi boschivi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PIC-1	G29H18000320006	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PIC-2	G29H18000310006	Messa in sicurezza boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAN-4	B11G18000180001	AIB statale 2018 - attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAN-1	B31G18000400003	Piano 2018 - manutenzione e gestione boschi e foreste urbane, fasce parafuoco per prevenzione incendi boschivi in agro dei comuni ex Sele.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAN-2	B71G18000200003	Piano 2018 - manutenzione e gestione boschi e foreste urbane, fasce parafuoco per prevenzione incendi boschivi in agro dei comuni ex Tanagro.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18TAN-3	B11G18000190003	Piano 2018 - manutenzione rete stradale provinciale lungo la rete stradale provinciale dei comuni del comprensorio.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-01	D59B18000030006	Boschi e rimboschimenti esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-02	D59B18000040006	Interventi A.I.B.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-03	D59B18000050006	Interventi preventivi di tutela ambientale (S.I.F.)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-04	D59B18000060006	Manutenzione rete stradale comunale - provinciale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-05	D59B18000070006	Miglioramento pascoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-06	D59B18000080006	Sentieristica e valorizzazione ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18VAD-07	D59B18000090006	Verde pubblico e fasce di pertinenza stradale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-09	J42H18000290006	Interventi di prevenzione A.I.B. - Controne, Serre e Sicignano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-12	J92H18000200006	Interventi di prevenzione A.I.B. - Castelcivita, Petina e Postiglione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-05	J82H18000350006	Interventi di prevenzione A.I.B. - Aquara, Bellosguardo e Roscigno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-15	J12H18000160006	Interventi di prevenzione A.I.B. - S. Angelo, Corleto, Ottati	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-11	J92H18000190006	Boschi da contatto - Castelcivita, Petina, Postiglione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-04	J82H18000360006	Boschi di contatto - Aquara, Bellosguardo, Roscigno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-17	J12H18000200006	Verde pubblico e fasce di pertinenza stradale - Corleto Monforte, Ottati e S. Angelo a Fasanello	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-01	J49H18000220006	Interventi di manutenzione della rete stradale provinciale, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi	CONCLUSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALB-07	J44J18000160006	Contrasto e spegnimento incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18CAL-1	G99H18000260001	Manutenzione alvei	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18CAL-2	G99H18000270001	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18CAL-3	G99H18000280001	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto - I stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALE-1	C79H18000230006	Prevenzione e controllo del rischio legato al rischio frana, inondazioni e incendi di interfaccia dei boschi in gestione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18ALE-2	C52J18000100006	Prevenzione e controllo del rischio legato al rischio incendi di interfaccia lungo la rete viabile provinciale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18GEC-03	E19H18000210006	Manutenzione viabilità forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18GEC-01	E79H18000190006	Prevenzione A.I.B. della fasce boscate reticolo strade intercomunali e provinciali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18GEC-02	E79H18000180006	Manutenzione S.I.F. - ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18GEC-04	E99H18000330006	Miglioramento e valorizzazione produttiva di giovane fustaia di castagno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18BLM-18	F42J18000120006	Impiego O.T.D. storici della Provincia di Salerno in attività connesse alla lotta agli incendi boschivi anno 2018	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18BLM-12	F42D18000010006	Conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cura culturale delle aree a verde pubblico e fasce verdi di pertinenza stradale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18BLM-13	F42D18000020006	Realizzazione, manutenzione e gestione sentieri, di itinerari escursionistici, di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione turistica del bosco,	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18BLM-14	F48G18000080006	Interventi di manutenzione della rete stradale pubblica provinciale extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18BLM-17	F42J18000130006	Attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PAV-02	F11G18000240002	Interventi colturali miglioramento e naturalizzazione rimboscimento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PAV-01	F91G18000180002	Interventi di miglioramento e gestione dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico ricreativo e storico culturale in relazione alle specifiche funzioni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PBN-01	I88J18000030002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale e piste ciclabili	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PBN-02	I88J18000040002	Miglioramento di funzioni biologiche, climatiche, di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PBN-03	I88J18000050002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità centri abitati per la mitigazione degli incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PCE-01	D86H18000070006	Progetto di investimenti dell'infrastruttura forestale regionale. gestione dei boschi e cura del territorio montano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PSA-02	H89F18000130001	Piano operativo A.I.B. 2018	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PSA-03	H62E18000010001	Interventi straordinari di prevenzione dagli incendi boschivi a carico della viabilità provinciale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18PSA-01	H82E18000300001	Interventi straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico a carico della viabilità provinciale - i stralcio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZ18CMN-01	H29B18000110007	Nuovi interventi sulle green infrastructures forestali della città metropolitana di Napoli. messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18SCRO-01	E42H18000350002	Manutenzione boschiva	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18SCRO-02	E42H18000330002	Ripristino sentieri naturali ed antica viabilità rurali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18SCRO-03	E42H18000340002	Piano AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18SCRO-04	E42H18000320002	Manutenzione alvei torrentizi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAT-01	E92H18000070002	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Realizzazione opere ex-novo.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAT-02	E92H18000080002	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Manutenzione opere esistenti. Il STRALCIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAT-03	E92E18000160002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità urbana. Il STRALCIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAT-04	E97J18000240002	Miglioramento accessibilità e fruibilità delle foreste. Il STRALCIO	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAT-05	D12E18000440008	Interventi di ripristino boschi e rimboschiamenti. Controllo e mitigazione rischio incendi ed idrogeologico (OTD Prov. CE)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAG-01	D31G18000520008	Manutenzione ordinaria di boschi e rimboschiamenti esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAG-02	D31G18000530006	Manutenzione ordinaria di interventi preventivi di tutela ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAG-03	D36G18000670008	Manutenzione reti stradali comunali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAG-04	D34H18000760008	Verde pubblico e fasce di pertinenza stradale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18MAG-05	D31D18000420008	Sentieristica e valorizzazione ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TIT-01	G42H18000220009	Manutenzione e gestione dei sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TIT-02	G92H18000210009	Manutenzione della rete stradale pubblica ( Comunale, Provinciale ed extraurbana)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TIT-03	G82H18000240009	Manutenzione delle foreste urbane e dei boschi in prossimità dei centri urbani	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TIT-04	G12H18000090009	Manutenzione dei boschi di neo formazione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18FOR-01	E92H18000380002	Interventi di messa in sicurezza boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18FOR-02	E99H18000300002	Manutenzione ai boschi di particolare interesse turistico e naturalistico	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18FOR-03	E72H18000510002	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18FOR-04	E92H18000400002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18FOR-05	E92H18000410002	Sistemaione sentieri dell'antica viabilita' rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAB-01	F42H18000260001	Manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAB-02	F62H18000240001	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAB-03	F32H18000510001	Prevenzione agli incendi boschivi.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAB-04	F92H18000220001	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAB-05	F22H18000320001	Manutenzione ai boschi esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18UFI-01	I81J17000030002	INTERVENTI DI VIABILITÀ FORESTALE – ITINERARI TURISTICO – RURALI E SISTEMAZIONE IDRAULICA - AREA 3 – SCHEDA 4	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18UFI-02	I11J17000000002	INTERVENTI DI VIABILITÀ FORESTALE – ITINERARI TURISTICO – RURALI E SISTEMAZIONE IDRAULICA - AREA 4 – SCHEDA 5	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18UFI-03	I41J17000030002	INTERVENTI DI VIABILITÀ FORESTALE – ITINERARI TURISTICO – RURALI E SISTEMAZIONE IDRAULICA - AREA 5 – SCHEDA 6	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18UFI-04	I91J17000030002	A.I.B. - SCHEDA 7	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-01	H19H18000000008	Ripristino rimboschimenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-02	H72H18000200006	Opere di messa in sicurezza boschi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-03	H82H18000110006	Opere di messa in sicurezza boschi - fasce verdi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-04	H59H18000050006	Rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico-forestali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-05	H82H18000090006	Sistemazione di sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale - "Ripristino piste forestali"	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-06	H82H18000120006	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRP-07	H59F18000380006	Piano AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PVL-01	F42H17000260006	Riqualficazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Partenio - 2° lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PVL-02	F59H17000030006	Riqualficazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Valle Caudina / Valle Calore	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PVL-03	F59H17000040006	Riqualificazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Vallo Lauro - Baianese	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PVL-04	F52D17000020006	Piano AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PVL-05	F59B17000100006	Interventi integrati di sistemazioni idrauliche mitigazione rischio incendi e miglioramento della fruizione turistica dei boschi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PVL-06	F22H18000340006	Lavori per la difesa, conservazione, tutela del patrimonio boschivo, anno 2018. Coordinamento pronto intervento e manutenzione strade provinciali II° Stralcio - OTD Provincia di Avellino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TER-01	I75B18000270001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi - 2° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TER-02	I75B18000280006	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico - 2° Lotto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TER-03	I74J18000010006	Piano AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18LAT-01	H97D18000900008	Messa in sicurezza boschi di contatto - Lato Sorrentino	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18LAT-02	H41G18000370006	Messa in sicurezza boschi di contatto - Lato Amalfitano	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRN-01	H72H17000380002	Intervento manutenzione viabilità forestale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRN-02	H22H17000330002	Intervento manutenzione al verde pubblico	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRN-03	H82H17000520002	Intervento manutenzione vecchi sentieri	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18IRN-04	H22H17000340002	Intervento di prevenzione antincendio boschivo - manutenzione viabilità	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PIC-01	G22H18000290006	Opere di ingegneria naturalistica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PIC-02	G21G18000230006	Lotta e prevenzione agli incendi boschivi - AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAN-01	B11G18000820003	MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL COMPRESORIO COMUNITARIO. LAVORI DI MANUTENZIONE AL FINE DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI ED IDROGEOLOGICO PREVIO -SFALCIO ERBA, ROVI ECC. AI FINI DELLA PREVENZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CUNETTE, TOMBINI, CANALI, ECC.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAN-02	B11G18000830003	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEI COMUNI DEL COMPRESORIO COMUNITARIO. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PREVIA CONSERVAZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, GESTIONE E CURA COLTURALE, ECC.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAN-03	B71G18000700003	MANUTENZIONE SIF (ALVEI) – INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE (SIF) - COMUNI DI: (EX TANAGRO) -	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					AULETTA- BUCCINOCAGGIANO- PALOMONTE- RICIGLIANO- ROMAGNANO AL MONTE- SALVITELLE –SAN GREGORIO MAGNO.	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAN-04	B31G18000770003	MANUTENZIONE SIF (ALVEI) – INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE (SIF) COMUNI DI: (EX ALTO E MEDIO SELE) – COLLIANO - VALVA- CASTELNUOVO DI CONZA-SANTOMENNA-LAVIANO-CAMPAGNA-CONTURSI TERME- OLIVETO CITRA	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18TAN-05	B32H18001200003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIF (ALVEI) - INTERVENTI PREVENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE IN AGRO DEI COMUNI DI: SAN GREGORIO MAGNO - RICIGLIANO (SA). LOC. PANTANO *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CANALE DI BONIFICA E VALLONI AFFLUENTI, RIFACIMENTO DIFESE SPONDALI, PULIZIA NEI VALLONI, CANALI E CANALETTE DI BONIFICA ESISTENTI, ECC. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA, ECC.	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-01	D52E18000280006	Boschi e rimboschimenti esistenti	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-02	D52E18000290006	Interventi AIB di Prevenzione incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-03	D52E18000300006	Interventi preventivi di tutela ambientale (SIF)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-04	D52E18000310006	Manutenzione stradale comunale provinciale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-05	D52E18000320006	Miglioramento pascoli	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-06	D52E18000330006	Sentieristica e valorizzazione ambientale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18VAD-07	D52E18000340006	Verde pubblico e fasce di pertinenza stradale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-01	J82H18000370006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale. Comuni di Aquara, Bellosguardo e Roscigno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-02	J82H18000380006	Manutenzione alvei. Comuni di Aquara, Bellosguardo e Roscigno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-03	J82H18000390006	Verde pubblico e fasce di rispetto stradale. Comuni di Aquara, Bellosguardo e Roscigno	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-04	J12H18000180006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale. Comuni di Corleto Monforte-Ottati e Sant'Angelo a Fasanella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-05	J12H18000170006	Messa in sicurezza boschi di contatto. Comuni di Corleto Monforte-Ottati e Sant'Angelo a Fasanella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-06	J12H18000190006	Manutenzione alvei. Comuni di Corleto Monforte-Ottati e Sant'Angelo a Fasanella	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-07	J42H18000280006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale. Comuni di Controne, Serre e Sicignano degli Alburni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-08	J22H18000120006	Messa in sicurezza boschi di contatto. Comuni di Serre e Sicignano degli Alburni	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-09	J42H18000310006	Manutenzione alvei. Comuni di Controne, Serre e Sicignano degli Alburni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-10	J42H18000300006	Verde pubblico e fasce di rispetto stradale. Comuni di Controne, Serre e Sicignano degli Alburni	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-11	J92H18000210006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale. Comuni di Castelcivita, Petina e Postiglione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-12	J92H18000220006	Manutenzione alvei. Comuni di Castelcivita, Petina e Postiglione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-13	J92H18000230006	Verde pubblico e fasce di rispetto stradale. Comuni di Castelcivita, Petina e Postiglione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALB-14	J49H18000220006	Interventi di manutenzione della rete stradale provinciale connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi. Tutti i Comuni del Compresorio Comunitario	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18CAL-01	G92H18000180001	Opere messa in sicurezza dei boschi di contatto	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18CAL-02	G92H18000300001	Opere di ingegneria naturalistica/SIF	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18CAL-03	G92H18000140001	Lotta attiva e prevenzione AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALE-01	C92H18000270006	Manutenzione aree a rischio innesco incendi sulle strade provinciali in gestione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALE-02	C54J18000100006	Manutenzione aree a rischio innesco incendi sulle strade comunali in gestione	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18ALE-03	C44J18000150006	Piano AIB 2018	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18GEL-01	E79H18000280006	Interventi di manutenzione boschi e opere di prevenzione AIB	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18GEL-02	E79H18000290006	Ripristino sentieri naturali ed antica viabilità rurale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18GEL-03	E79H18000260006	Servizio antincendio Lotta attiva periodo di massima pericolosità N.O.E.D. Perito	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18GEL-04	E79H18000270006	Servizio antincendio sala radio (SUOP) beni e servizi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18BUS-01	F44J18000040006	ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, ANCHE DI CARATTERE PREVENTIVO, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE EMERGENZE DI NATURA AMBIENTALE, CALAMITA' NATURALI E DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ES. SIF, ALVEI, ECC.)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18BUS-02	F44G18000020006	CONSERVAZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, GESTIONE E CURA CULTURALE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E FASCE VERDI DI PERTINENZA STRADALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18BUS-03	F44G18000030006	REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI SENTIERI, DI ITINERARI ESCURSIONISTICI, DI STRUTTURE RICREATIVE E DI RISTORO PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO, NONCHE' MANUTENZIONE ALLA RETE STRADALE PUBBLICA COMUNALE	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18BUS-04	F44J18000050006	ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, ANCHE DI CARATTERE	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					PREVENTIVO, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE EMERGENZE DI NATURA AMBIENTALE, CALAMITA' NATURALI E DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE (ES. BONF. PREL. COSTONI ROCC, ING. NAT., ECC.)	
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18BUS-05	F11G18000340006	GESTIONE, CURA E MANUTENZIONE DEI BOSCHI DI CONTATTO E DEI RIMBOSCHIMENTI	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18BUS-06	F94J18000180006	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI (OTD PROVINCIA DI SALERNO)	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PAV-01	F31G18000160002	Ricostituzione boschiva, taglio piante, sfollo, ripristino sentieri, viali parafulco, canali per la regimentazione delle acque meteoriche e decespugliamento	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PAV-02	F64J18000050002	Prevenzione, strade provinciali e lotta attiva antincendio	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PBN-01	I16D18000220002	Prevenzione incendi e dissesti idrogeologici sulla rete stradale provinciale	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PBN-02	I81D18000090002	Parchi urbani multifunzionali	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PBN-03	I84G18000020002	Servizio Antincendio Boschivo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PBN-04	I84D18000030002	Manutenzione e bonifica idraulica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PCE-01	D82E18000310008	Gestione dei boschi, tutela del territorio montano, interventi silvocolturali, ripristino viabilità e sentieristica	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PSA-01	H54J18000710002	Interventi straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico a carico della viabilità provinciale (2° stralcio)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PSA-02	H54G18000100002	Ripristino e manutenzione straordinaria aree di sosta e ricreazione	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18PSA-03	H54J18000900002	Manutenzione straordinaria sentieri ed itinerari escursionistici per la fruizione turistica del bosco	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	IFR	CMFZB18CNA-01	H82E18000060008	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità urbana per la mitigazione del rischio incendi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CM19	UNA.SV01	C69D16001010001	Acquisizione licenza evento e servizi	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CAMIWSVR.SA.07_b	H47H17000400002	Manutenzione straordinaria SP 185 nel Comune di Anagni, nel tratto che va dalla uscita della SS 268 alla SS 18	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMRL	CAMRLCS-NA03	B68F08000050002	Intervento di completamento dorsale Nord - Sud - Soccavo	CONCLUSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-15	B72C08000140001	Microprint Italia Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-31	B72C08000170001	Poligrafica Industriale Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-01	B87B06000000001	FIART MARE SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-04	B62F06000020001	NAET Srl (Ex RESEARCH & DESIGN SAS)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-10	B72F06000150001	COVER BOAT SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-14	B81G09000010001	MALTESE SPA	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-15	B62F06000060001	ARCADIA YACHTS SRL (già FORMARE SRL)	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	839,00		839-Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	856,00		856-Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	788,00		788-Variante Cannello - Napoli	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	769,00		769-Raddoppio Cannello - Frasso Telesino	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	770,00		770-Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	771,00		771-Raddoppio in variante Apice-Orsara	IN CORSO
2007-2013	CIS NA-BA	CISNABA	801,00		801-Velocizzazione Napoli - Bari	IN CORSO
2007-2013	AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	SARC	SARCANAS121SV	F21B96000000001	Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/B delle norme C.N.R. 80, Tronco 1° - Tratto 2° - Lotto1: dal km 22+400 al km 23+000. Svincolo di Battipaglia incluso e asta di raccordo SS 18.	IN CORSO
2007-2013	AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	SARC	SARCANAS154	F22C04000000001	Autostrada SA-RC - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR soluzione 3+3 corsie di marcia più relative corsie di emergenza dell'autostrada SA-RC - Tronco 1° - Tratto 5° - Lotto 4° dal Km 47+800 al Km 53+800.	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA01	F36J08000220001	Riqualficazione urbana ed ambientale di un tratto di Via Pezzalunga e adeguamento sottoservizi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA03	F37B16000360002	Adeguamento funzionale rete fognaria a servizio del comune di Acerra/Caivano Cannello	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV01	B97B10000040002	Collettore fognario lotto b e Adeguamento impianto depurazione Cerreto"	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV02	G36J16001230005	Risanamento del sistema fognario a servizio del Comune ricadente nel bacino del Rio San Francesco	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA03	B26G13002570002	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Tavernola	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA04	J41E11002950002	Collegamento rete fognaria Via Padova	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA07	J41E11002950002	Il stralcio di adeguamento, ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE01	F79D17000220002	Adeguamento e completamento delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località destra Volturno Bagnara e Pescopagano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA18	J82F06000050003	Bonifica e ripristino ambientale delle aree dei depositi militari della Marina - zona Celle, zona Cimitero - e dell'Aeronautica - zona Vecchie delle Vigne - stralcio funzionale per gli interventi di messa in sicurezza della falda	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA11	G72E17000020001	Via s. marco: completamento rete fognaria comunale via san marco e via poggio vallesana	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA29	G72E17000030001	Via pigno: risanamento rete idrica – realizzazione impianto fognario e pubblica illuminazione – rifacimento manto stradale – via madre teresa di calcutta: realizzazione rete fognaria	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA14	D96D12000780012	Intervento di "Estentimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli -1 lotto-stralcio B"-	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA07	F67B17000050002	Potenziamento rete idrica serbatoio San Matteo	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA08	F61E14001120002	Completamento rete fognaria a servizio della località San Vito e potenziamento rete idrica comunale	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA15	F59E18000010002	Adeguamento e completamento del sistema fognario di Via della Repubblica (precedentemente denominato Realizzazione collegamento fognario tra via dei fiori e via Ritiro)	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA17	B61E09000090002	Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA09	E81B16000020001	Sistemazione rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione – stralcio	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV05	D14H10000050002	Lavori di riqualificazione mediante consolidamento e stabilizzazione del versante area Sorgente Rifieto e Laghetto Aguglia nel Comune di Savignano Irpino	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN01	D62J13000040001	I Stralcio funzionale – Risanamento idrogeologico del Torrente Lente e conseguente realizzazione di un parco fluviale con normalizzazione del deflusso delle acque	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN02	D23J12003950001	Lavori di sistemazione, urbanizzazione e sottoservizi dell'area centro storico tra via L.PERRELLI e via DE DOMINICIS nel Comune di Buonalbergo	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN06	D64E10000410002	Riqualificazione Centro Storico – Palazzo Simolo in Piazza Libertà	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE04	D21B12000490002	Riqualificazione ambientale dell'area industriale (area Pip - via Appia) – Rete fognaria ed idrica	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE08	D11B12000530002	Illuminazione Pubblica della località adiacente al sito Ferrandelle	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA02	D11B12000530002	Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale , miglioramento sismico 1° CIRCOLO DIDATTICO sito a Piazzale Renella nel Comune di Acerra	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA04	D39J13000100001	Lavori di riqualificazione urbana ed ambientale di VIA MASSERIA MARTONE ed adeguamento sottoservizi nel Comune di Acerra	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA05	D39J13000090001	Riqualificazione ambientale via Mulino Vecchio e sistemazione strada Casalnuovo-Acerra dallo svincolo ASSE MEDIANO-Comune di Acerra	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA06	F34E13000060007	Realizzazione di un Parco Pubblico in area urbana nell'attuale sede del CAMPO SPORTIVO di via Manzoni nel Comune di Acerra	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA08	D77H13000680001	Lavori di rifacimento manto stradale e realizzazione muro di contenimento di via MARANO-PIANURA-Comune Marano	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA09	D77E13000090001	Lavori di realizzazione rete fognaria e rifacimento manto stradale nell'ambito della riqualificazione urbana di VIA ALDO MORO ,sita nel Comune di Marano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA10	D74E13000140001	Lavori di realizzazione della rete fognaria, pubblica illuminazione e pavimentazione stradale nell'ambito della riqualificazione urbana ed ambientale VIA POZZILLO BACHELET, nel Comune di Marano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA12	D73J13000210001	"Lavori di realizzazione di un primo tratto della condotta fognaria della Via S. MARIA DEL PIGNO	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA16	D51H13000100001	Riqualificazione ambientale dell'alveo Camaldoli nel tratto compreso tra l'incrocio S.Maria a Cubito –Via dei Fiori , nel Comune di Mugnano di Napoli (NA)	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA23	D66B14000000002	Lavori di miglioramento sismico e adeguamento fuzionale della scuola elementare D'Arienzo - Prisco	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA24	D66B14000010002	Ricostruzione complesso scolastico scuola dell'infanzia in Risigliano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA25	D66E14000000001	Realizzazione di isola ecologica	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA27	D89J13000050001	Riqualificazione urbana - I Stralcio funzionale Corso Europa ex circumvallazione esterna di Villaricca	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA28	D89J13000060001	Riqualificazione urbana ed ambientale Via Consolare e strade limitrofe sita nel comune di Comune di Villaricca (NA)	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA05	I84F08000020006	Primo stralcio funzionale relativo alla messa in sicurezza della parte dell'alveo a monte e a valle dell'ex Cava Foglia con la relativa palificata e gabbioni di contenimento.	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA06	D65D13000020002	Lavori di messa in sic e adeguamento della Via Macchia Morese nel Comune di Montecorvino Pugliano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA19	G15H17000000002	Interventi di potenziamento adeguamento e completamento del sistema fognario comunale – I Stralcio	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA20	G15H17000010002	Interventi di potenziamento adeguamento e completamento del sistema fognario comunale – II Stralcio	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA10	I58D12000070002	Lavori di riqualificazione ex Cava d'Agostino-I lotto-stralcio Funzionale Comune di Salerno	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE02	E36G14000650001	Piano di Intervento denominato :Rimozione Rifiuti Abbandonati illegalmente lungo via vicinali in loc.tà Cupa II Tratto e via Viciglione Zona ex 3 M	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE02.a	E34F18000350002	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di terreno contaminato su 2 porzioni di suolo in via Trivio Quaranta (area ex Stabilimento 3M) risultate contaminate da diossine a seguito analisi top-soil	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE02.b	E37D18001320002	Interventi integrativi su aree ancora contaminate a seguito delle analisi top soil, nuovo intervento di rimozione rifiuti in Via Vicinale San Marco Vecchio – Via sapienza ed impianto di videosorveglianza	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE03	H25J09000060002	Potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale – del centro urbano	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE05	H25G09000410002	Riqualificazione ambientale dell'area urbana nella zona ovest del centro abitato (prov.le Curti - San Tammaro) - rete fognaria- idrica - viabilità e pubblica illuminazione	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE06	F94H16000890009	Ammodernamento, ristrutturazione e potenziamento rete idrica e fognaria - Stralcio Funzionale.	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE07.a	G13H18000000002	Allacciamento collettore Santa Maria la Fossa - Grazzanise Via Regi Lagni - Realizzazione Collettore	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE07.b	G11E17000180001	Ampliamento, ristrutturazione e potenziamento della rete idrica Comunale - Sostituzione del Tratto di Rete Idrica Consortile di adduzione alla rete Idrica Urbana	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN11.a	E68C15000190002	Realizzazione di indagini geognostiche per bonifica discarica comunale Via Noceccchia-Pianella	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN12	E67C09000050002	"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LATO EST VIALE DELLE VITTORIE DA ADDONIZIO SILVIO A IORILLO GIUSEPPE	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN03	E67J09000010002	Lavori di risanamento ambientale e consolidamento dell'area a valle delle attrezzature sportive con ripristino delle stesse.	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN04		Consolidamento cimitero	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN05		Consolidamento di Via Isonzo e Pisciarrello	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN07	D64E10000400002	"Lavori di riqualificazione centro storico Palazzo Mazzarella in Piazza Libertà nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN08	E53B06000050002	Risanamento ambientale e consolidamento del centro storico - area compresa tra via Municipio, Via Forno e Via Li Cristi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN09	E67C09000110002	Risanamento ambientale con consolidamento del costone Sottocastello	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN10		Riqualificazione di Piazza Iannotti e realizzazione di acquedotti e fognature	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN11.b		Messa in sicurezza delle discariche, consortile e comunale nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN13		Consolidamento e qualificazione via Li Cristi e Patrimonio a monte	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-BN14	E67C09000100002	Consolidamento lato Est viale delle Vittorie da Piazza Libertà ad abitazione Panarese Fausto	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV03	J16J177000470001	Opere di ristrutturazione e sistemazione idrogeologica impianto sportivo Via Giochi Olimpici	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV04	J11E16000220001	Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV06	J11E17000410001	RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI Tratto: Piazza Raffaele Manzo - Viale della Repubblica - Opere di completamento	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-AV07	J14D18000380003	Lavori di rifacimento delle reti idriche ammalorate e riqualificazione delle aree limitrofe nell'ambito del territorio comunale	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA11	D27H14000870006	"Completamento collettore acque reflue del Comune di Serre da innestarsi nella condotta delle aree industriali di Contursi alla loc. Spina"	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA13	D27H14000880006	"Realizzazione rete fognaria in loc. Pennina Tampono" nel Comune di Serre	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA12	D29J13000330006	"Realizzazione rete fognaria e completamento rete idrica via UMBERTO I"	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA14	D21E13000130006	Sostituzione della rete idrica in amianto e bonifica della stessa alla frazione Persano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA15	D23D13001710006	Realizzazione rete fognaria frazione Persano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-SA16	D27E14000240002	Completamento del plesso scolastico in via Garibaldi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-NA26	H61E16000640002	Adeguamento del sistema fognario comunale	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI	CIS3	CA-CE09	E72E15000020001	Completamento per il risanamento igienico-sanitario-ambientale Stralci funzionali	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	PBN	CIPE/8-NATO.01	G93J20000070002	Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche e alla razionalizzazione del servizio di distribuzione idrica a servizio della zona medio-costiera del territorio comunale di Giugliano in Campania – 1° Stralcio	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	PBN	CIPE/8-NATO.02	G96H19001380002	Realizzazione dei Collettori fognari a servizio di Viale dei Pini	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	PBN	CIPE/8-NATO.03	G96H20000470002	Potenziamento collettore emissario a servizio dei comuni di Villaricca, Giugliano e Qualiano – Collegamento del Fosso Croccone dell'Alveo Camaldoli	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	PBN	CIPE/8-NATO.04	G96H20000480002	Rifunzionalizzazione della rete di canali naturali per lo scarico delle acque di bonifica	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-AV.02	F19G12000110002	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE -DISCARICA DI SAVIGNANO IRPINO	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-CE.02	D12I17000280002	IMPIANTISTICA DA REALIZZARSI NELLA PROVINCIA DI CASERTA - IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO DISCARICA PARCO SAURINO (CE)	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMPB	CAMCAM3RFBN/01	I19E12000200002	PROGETTO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLA R.D. NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ANCHE TRAMITE IL RIUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI CONSORZI DI BACINO EX L.R. 10/93 PER UN PERIODO DI MESI 4	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTR	RIQ.TDF.01	F69B12000260002	RIQUALIFICAZIONE TERRITORI A RISCHIO - SMA CAMPANIA	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-AV.01.A	F36G16001270002	Adeguamento ed ottimizzazione del ciclo produttivo Impianto STIR di Avellino - I lotto Pala Gommata	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-AV.01.B	F36G16001280002	Adeguamento ed ottimizzazione del ciclo produttivo Impianto STIR di Avellino - II lotto Vaglio Mobile	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-BN.01	I64E14000960002	Interventi migliorativi del processo FUTS all'impianto STIR di Casalduni (BN)	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-CE.01	D92I17000110002	Realizzazione di un impianto di stabilizzazione aerobica da ubicare presso lo STIR di Santa Maria Capua Vetere	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-NA.01	H99J16000840006	Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nel capannone denominato ex MVA presso lo STIR di Giugliano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-NA.02	H69J16000380006	Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nel capannone denominato ex MVA presso lo STIR di Tufino	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMBI	IMP.PR-SA.01	H27H13002550009	Lavori di realizzazione impiantistica a supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-01		Video controllo del territorio e della tutela ambientale nell'ambito delle iniziative previste dal Patto Terra dei Fuochi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-02		Avviso pubblico per l'assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo - Caivano e Crispano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-03		Progetto preliminare per l'assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare i fenomeni dei roghi - Sant'Antimo e Frattamaggiore	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-04		Progetto FFL "Fire Free Land"	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-05		Attività di controllo ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Comuni di Trentola Ducenta e San Marcellino	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-06		Impegno Continuo	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-07		Terra dei fuochi - progetti di riqualificazione ambientale - Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana e Striano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-08		ALADEJA.... Per Terra Madre	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-09		Progetto per le attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi nei comuni di Castelvolturno e Mondragone	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-10		Progetto di investimento finalizzato a contrastare il fenomeno dei roghi attraverso l'implementazione di sistemi per il controllo e la tutela ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-11		Implementazione e potenziamento di sistemi per il controllo e la tutela ambientale finalizzati al contrasto del fenomeno dei roghi sul territorio del comune di Marano di Napoli	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-12		Sistema di controllo e tutela ambientale	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-13		Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Comune di Cercola	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-14		Piano di azione Terra dei Fuochi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-15		Monitoraggio e ubicazione aree di smaltimento abusivo - Interventi di riqualificazione ambientale e progetto di impianto di videosorveglianza - Comuni di Caserta e Maddaloni	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-16		Progetto di videosorveglianza e tutela ambientale per la lotta al contrasto dei roghi tossici nell'ambito della Terra dei Fuochi- Comuni di Carinaro e Scisciano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-17		ASA Ambiente e Sicurezza Acerra	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-18		Progetto delle attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi nel comune di Villa Literno	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-19		Terra dei Fuochi - Sistema di videosorveglianza - interventi per l'acquisizione, l'implementazione/potenziamento di dispositivi per la video sorveglianza	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-20		Potenziamento delle attività e dei sistemi di videocontrollo per il contrasto del fenomeno dei roghi - Comune di Aversa	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-21		Progetto per le attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi-Comune di Casandrino	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-22		Non più roghi a Lusciano!	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-23		Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza delle aree oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti per il contrasto al fenomeno dei roghi	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-24		Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Associazione comuni di Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano d'Aversa	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-25		Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Comune di Marcianise	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-26		Assegnazione di finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Napoli	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-27		Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Approvazione nuovo progetto preliminare	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-28		Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi - Comune di Succivo	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-29		Progetto FireFreeLand (Terra libera dai fuochi) - Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare i fenomeni dei roghi	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-30		Riqualificazione delle aree territoriali ricadenti nel comune di Terzigno oggetto di abbandono di rifiuti mediante interventi finalizzati a contrastare il fenomeno dei roghi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-31		Lavori di riqualificazione dell'area urbana ferroviaria per la realizzazione di una zona verde ad uso ciclo pedonale	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-32		Potenziamento di sistemi di videocontrollo per il contrasto del fenomeno dei roghi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-33		Interventi per attività di controllo e tutela ambientale in via Cimitero e in località Campocavallo	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMTF	TdFDD6/2013-34		Telecontrollo e riqualificazione ambientale della Città di Casoria finalizzato ad innalzare la capacità di contrasto ai reati ambientali con particolare riferimento alla lotta all'inquinamento da roghi e depositi abusivi	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMRD	CMRD-NA.01	G29E09000210002	PIANI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E FONDI DESTINATI AI COMMISSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EX LEGGE N. 1/2011	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMRD	CMRD-SA.01	CI2109000000002	PIANI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E FONDI DESTINATI AI COMMISSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EX LEGGE N. 1/2011	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMSC	STAZ-ECO01CE	D25119000200002	Realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello STIR di S.M. Capua Vetere	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMSC	STAZ-ECO02BN	I66D19000020002	Realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello STIR di Casalduni	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMGD	ECODIST-GVP1	C87H20000970002	Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District Giffoni Valle Piana - Pontecagnano	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMRI	CUB-ATT02	B69F18001530006	Progetto Operativo per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Napoli"	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMRI	CUB-ATT01.b	B29F16000000006	Finanziamento indennità operatori per la raccolta differenziata nei comuni della Regione Campania (23 comuni)	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMRI	CUB-ATT01.a	B66G17000270001	Fornitura di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata nei comuni della Regione Campania - 23 Comuni	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CMRI	CUB-ATT03	F94G18000060007	Programma di messa in sicurezza post operativa delle discariche di rifiuti solidi urbani e di riqualificazione ambientale dei siti compromessi da abbandono incontrollato dei rifiuti	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.11		Impianto di depurazione acque reflue città di Benevento	CONCLUSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS02	ODS_S.11.25		Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio delle fognature dei comuni di Ischia e Barano	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito A01 III.19	H99D19000010002	Micronido Montecalvo Irpino	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S02 III.29	J97D19000020003	Micro-nido Comune di Scala	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.11		Il calore delle coccole - Albanella	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.12	H51G18000100006	Il calore delle coccole - Castel San Lorenzo	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.13	H11G18000100006	Il calore delle coccole - Giungano	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.14	H41G18000160006	Il calore delle coccole - Roccadaspide	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.10	J79G18000350007	Micro nido d'infanzia di Atena Lucana	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia voucher 21		Voucher nidi 2018	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.12	J19C18000160007	Micro nido d'infanzia di Montesano Sulla Marcellana	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.13	J39C18000050007	Micro-Nido d'Infanzia "Yo Creo" - Padula	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.14	J49C18000010007	Micro nido d'infanzia di Polla	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.15	J99C18000050007	Micro nido d'infanzia di Sant'Arsenio	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.16		Micro nido d'infanzia di Sanza	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.17	J79C18000010007	Micro nido d'infanzia di Sassano	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.18	J79C18000020007	Micro nido d'infanzia di Teggiano	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.9	J39C18000040007	Nido d'infanzia di Sala Consilina	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia strutture Ambito S02 III.27	J77D19000010001	Micro-nido Comune di Positano	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia strutture Ambito S02 III.46	J37D19000070001	Micro-nido Comune di Amalfi	IN CORSO
2007-2013	ODS CAMPANIA	OS04	OS infanzia strutture Comune Portici II.5	J75B18000700006	PorticInfanzia	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CAM3	IMP - CODA DI VOLPE	B21G17000060005	Piano di indagini preliminari del sito per lo stoccaggio dei rifiuti in balle - "Coda di Volpe" Comune di Eboli (SA).	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CAM3	IMP - GIUGLIANO IN CAMPANIA	B96G17000910001	Impianto di trattamento dei rifiuti stoccati in balle (RSB) finalizzato al recupero di materia	IN CORSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CAM3	IMP - MARCIANISE	B29G16001460001	Piano di indagini preliminari del sito per lo stoccaggio dei rifiuti in balle - "Area depuratore" Comune di Marciianise (CE)	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CAM3	IMP - MARIGLIANO	B91G17000010005	Piano di indagini preliminari del sito per lo stoccaggio dei rifiuti in balle - "Area depuratore" Comune di Marigliano	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CAM3	IMP-CAIVANO	B46G17000140001	Adeguamento impianto di trattamento dei RSB finalizzato alla produzione CSS	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-01	B79D16004190002	Operatore Ambientale C.U. DD242/2016/11	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-22	B69D16005600002	Operatore Ambientale C.U. DD242/2016/8	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-23	B19D16004230002	Tecnico della progettazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e valutazione dell'impatto ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-24	B49D16004330002	ADDETTO AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-25	B99D16004450002	TECNICO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-26	B29D16004220002	ADDETTO AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-02	B89D16005070002	Operatore Amministrativo	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-27	B39D16005530002	OPERATORE AMMINISTRATIVOa c.u. DD242/2016/28	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-03	B69D16005610002	02 - OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-28	B49D16004340002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-29	B89D16005160002	OPERATORE PER IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI c.u. DD242/2016/40	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-04	B69D16005620002	OPERATORE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-05	B69D16005630002	Operatore Ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-30	B29D16004240002	Operatore Ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-06	B39D16005510002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-31	B19D16004240002	Operatore Ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-07	B89D16005090002	OPERATORE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-32	B59D16004590002	Operatore amministrativo	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-33	B69D16005640002	Addetto Amministrativo	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-08	B69D16005790002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-09	B39D16005530002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-35	B69D16005660002	OPERATORE PER LA SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI ORGANICI	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-36	B69D16005670002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-37	B29D16004250002	Operatore amministrativo	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-38	B29D16004270002	Operatore Ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-10	B49D16004350002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-11	B69D16005650002	OPERATORE AMBIENTALE DD242/2016/31	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-12	B59D16004610002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-13	B19D16006730002	OPERATORE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-14	B39D16005560002	ADDETTO AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-15	B89D16005110002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-16	B29D16004320002	ESPERTO AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-17	B89D16005170002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-39	B59D16004600002	OPERATORE DELLA RACCOLTA E IL RECUPERO DEI RIFIUTI	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-40	B89D16005120002	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-41	B39D16005570002	OPERATORE PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-42	B59D16004620002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-43	B69D16005680002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-44	B39D16005550002	ADDETTO AMMINISTRATIVO C.U. 38	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-45	B29D16004260002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-46	B79D16004200002	OPERATORE AMBIENTALE - DD242/2016/41	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-47	B39D16005520002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-48	B89D16005080002	Operatore per il trattamento e recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-49	B89D16005130002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti-Cod. 04	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-50	B69D16005700002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-51	B69D16005810002	OPERATORE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-52	B79D16004220002	OPERATORE PER IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-53	B69D16008430002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-54	B69D16008440002	OPERATORE PER IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-55	B89D16005140002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-56	B69D16005720002	Operatore ambientale - Codice percorso 02	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-57	B19D16006740002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-58	B49D16004370002	OPERATORE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-59	B69D16005630002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-60	B89D16007810002	Esperto Amministrativo	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-61	B89D16005100002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-62	B39D16005530002	OPERATORE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-63	B69D16008470002	Operatore ambientale	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-64	B89D16007820002	Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-65	B89D16007830002	OPERATORE AMMINISTRATIVO	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-34	B29D16004230002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-18	B39D16005540002	Operatore Amministrativo	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-19	B69D16005710002	OPERATORE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-20	B69D16008450002	Operatore per il trattamento	CONCLUSO
2007-2013	COMPENSAZIONI AMBIENTALI - Piano di riparto	CUBF	CUBF16-21	B29D16004220002	OPERATORE AMBIENTALE	CONCLUSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.1	19013CP000000001	B59J16003160001	Il Nuovo Ospedale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Salerno PROGETTAZIONE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	16099CP000000010	H68E18000050002	"Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'immobile sito in via Fortore, destinato ad Istituto Comprensivo statale, scuola dell'infanzia, elementari e medie"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.01	F61B15000450002	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo Gen. C. Caruso sito in Via Feliciano Orlando di Altavilla Irpina,	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.02	D36J15000160002	Lavori di ristrutturazione edilizia del complesso scolastico in Via Provinciale Cautano-Frasso	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.03	J95E15000000002	Demolizione dei plessi scolastici denominati B,C, D della scuola elementare G.Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.04	G64H15000240005	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di II grado F. GUICCIARDINI	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.05	H15E17000070008	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione urbana del complesso scolastico capoluogo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.07	J84H15000970002	Adeguamento antisismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico del capoluogo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.08	J75E17000020002	Lavori di adeguamento sismico ed energetico dell'I.C. Basile Don Milani sede di Via Cedrale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3	ESC.09	F56J15000110002	Lavori di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media S. Giovanni Bosco.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000001	B71B17000130001	Ristrutturazione Ospedale Capolupi e potenziamento Distretto 88 Capri	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000002	B64H12000220001	Presidi riuniti, area occidentale di Napoli, 1° lotto P.O. Pellegrini. Ristrutturazione di degenze mediche e chirurgiche per funzioni di DEA di II livello	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000003	B67H19002460009	Realizzazione di un nuovo blocco tecnologico/area ricoveri e del collegamento con l'edificio esistente del Presidio Incurabili - Adeguamento funzionale e tecnologico del Presidio Incurabili.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000004	B61E14000880001	Presidi riuniti, area orientale di Napoli, 1° lotto. P.O. San Giovanni Bosco. Ampliamento di degenze dell'area dell'emergenza e ristrutturazione di degenze mediche per adeguamento a funzioni di DEA di II livello	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000005	G81B18000500003	Ampliamento del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per adeguamento alla programmazione sanitaria regionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000006	G41B18000410003	ASL NA2 nord – Ampliamento del P.O. "A. Rizzoli" di Ischia per realizzazione di nuovi posti letto ospedalieri	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000007	G94E18000300003	ASL NA2 nord – Ristrutturazione del P.O. di Procida	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000008	G94E18000290003	ASL NA2 nord – Ristrutturazione del P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania per adeguamento alla Programmazione sanitaria regionale.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000009	G97H18002810003	Realizzazione del nuovo P.O. di Giugliano in Campania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000010	G81B18000490001	Adeguamento funzionale con ammodernamento dei reparti di chirurgia e ortopedia del P.O. di Pozzuoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000011	G27H18001870001	Realizzazione SPS di Quarto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000012	G81B18000480001	Adeguamento antincendio del P.O. di Pozzuoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000013	G77H18001640001	Realizzazione di una struttura polivalente nel comune di Frattaminore	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000014	D79J19000320003	P.O. di Nola – Progetto lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000015	D59J19000380003	P.O. di Torre del Greco – Progetto lavori di adeguamento e completamento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000016	D29J19000230003	P.O. di Boscotrecase – Progetto lavori di ristrutturazione e adeguamento	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000017	D77H17001280003	Ampliamento del P.O. di Nola	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000018	D84E17006210003	Adeguamento funzionale del P.O. di Castellammare di Stabia e realizzazione di un nuovo blocco operatorio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000019	D77H17001290003	Realizzazione del reparto di radioterapia del P.O. di Nola	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000020	D14E17008630003	Adeguamento funzionale e completamento delle aree al rustico del P.O. di Gragnano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000021	D24E17001350003	Completamento del P.O. di Boscotrecase	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000022	D13D19000310003	Realizzazione dell'Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000023	H63D17000820003	Realizzazione Centro semiresidenziale per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico - P.O. S.ANGELO LOMBARDI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000024	H39J19000500003	Rifunzionalizzazione e adeguamento impiantistico e tecnologico della sede legale ASL e Uffici amministrativi - Dipartimento di - Centrale operativa 118 - Direz. Dipartimento Salute mentale - EX MAFFUCCI (AV)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000025	H66G19000160003	S.P.S. di Bisaccia - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000026	H96G20000060003	P.O. di Ariano Irpino (AV) - Lavori di conformità alle norme di sicurezza ed antincendio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000027	H66G19000170003	P.O. di San'Angelo dei Lombardi (AV) - Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000028	H39E19001020002	Acquisto di attrezzature per i Presidi Ospedalieri dell'Asl di Avellino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000029	H17H19002900005	Realizzazione del nuovo D.S. di Atripalda	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000030	H57H19002090005	Realizzazione del nuovo D.S. di Baiano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000031	H26G19000160005	Adeguamento funzionale, impiantistico e tecnologico delle Strutture territoriali dell'ASL di Avellino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000034	H17H18001600008	Rifacimento delle facciate esterne del PO di Piedimontematese (CE)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000035	H16G18000380003	Adeguamento strutturale, tecnologico funzionale del Presidio Ospedaliero di Maddaloni (CE).	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000036	H12C19000120008	Adeguamento strutturale, tecnologico funzionale del Presidio Ospedaliero San Felice a Cancellano annesso al PO di Maddaloni	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000037	H36G18000340008	Adeguamento strutturale, tecnologico funzionale del Presidio Ospedaliero "Moscati" di Aversa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000038	H42C19000400006	Lavori di adeguamento dell'ex P.O. di Capua per realizzazione di un ospedale di Comunità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000039	H21B20000220001	Lavori di completamento, messa a norma e adeguamento complessivo del P.O. di Marcanise	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000040	H57H20000870003	Realizzazione del nuovo P.O. di Sessa Aurunca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000041	H37H20001080003	Lavori di messa a norma e adeguamento complessivo di una parte del complesso "La Maddalena" di	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					Aversa da destinare a "Cittadella Della Salute" per attività territoriali	
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000042	H61B09001320003	Messa a norma degli impianti elettrici e collegamento funzionale delle cabine elettriche	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000043	H64E09000120003	Realizzazione delle reti di distribuzione fluidi - AORN dei COLLI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000044	H69J20000190003	Ristrutturazione emessa a norma dell'ala anteriore destra	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000045	H64E09000140003	Ristrutturazione e messa a norma dell'ala posteriore destra dell'A.O. Monaldi di Napoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000046	H64E09000130003	Adeguamento funzionale della Palazzina della Direzione Generale e degli Ambulatori specialistici e ristrutturazione della Palazzina della Direzione Generale. Unificazione interventi dell'A.O. Monaldi di Napoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000047	H64E17000340003	A.O. dei Colli – Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma dell'ala posteriore sinistra del P.O. Monaldi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000048	H67H18002400003	Realizzazione del collegamento dei PP.OO. Monaldi e Cotugno dell'AORN dei Colli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000049	H64E18000210003	Implementazione della Medicina d'urgenza e della Traumatologia per il potenziamento del P.S. del Presidio Ospedaliero C.T.O. dell'AORN dei Colli.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000050	F68G10000000001	Adeguamento e completamento del sistema elettrico in rete, sistemazione della rete cinematica, viabilità interna, parcheggio e sistema fognario. Sistema antincendio in rete. Unificazione interventi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000051	F66E11000620001	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e tecnologico dei Padiglioni B,E,F,G (destinati rispettivamente a Dip. Patologia generale, Dip. Chirurgico, Dip. Neuroscienze e Ambulatori pediatrici)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000052	F67B20002640003	AO Cardarelli – Adeguamento funzionale ed impiantistico edificio D.E.A. (padiglione "L")	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000053	F69J20000370003	AO "Cardarelli" di Napoli – Realizzazione Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico (pad. H)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000054	F67H20001180003	A.O. Cardarelli – Adeguamento ai requisiti antincendio (padiglioni B, F, H, I, M, N, T, X)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000055	F63D20000680003	A.O. Cardarelli – Aggiornamento del parco apparecchiature biomedicali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000056	F69D20000130003	Adeguamento tecnologico della radiologia generale del Pronto Soccorso, della Neuroradiologia e di UU.OO. varie.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000057	F61B20000220001	Adeguamento funzionale e adeguamento tecnologico padiglione B (sede di UU.OO. varie)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000058	F69G20000320003	Realizzazione della logistica integrata dei farmaci	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000059	F62C20000770003	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico padiglione U	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000060	F61B20000210003	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico padiglione E: Servizio Immunoematologia e Medicina	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000061	F67B19000270003	Adeguamento tecnologico, nuovo sistema delle acque reflue dell'intero complesso ospedaliero	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000062	H62H19000030003	AO Santobono – Lavori di adeguamento normativo e funzionale.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000063	H62H19000040003	P.O. Pausilipon – Lavori di adeguamento normativo e funzionale.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000064	H66G19000120003	Adeguamento funzionale dell'intero presidio e del polo oncologico pediatrico del P.O. Pausilipon	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000065	H68I19000030003	Dipartimento di Emergenza Urgenza, Neuroscienza e della Radiologia convenzionale a supporto del Centro Traumatologico specialistico pediatrico unico regionale presso il P.O. Santobono	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000066	H63B08000850003	AORN SANTOBONO-PAUSILIPON REALIZZAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000067	C64E19000390003	Ristrutturazione delle Sale Parto - AOU Federico II	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000068	C64H03000140002	Lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti elettrici degli edifici nn. 1,2,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,24 e dell'anello M.T.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000069	C61B17001330008	A.O.U. "Federico II" – Nuova UTIC e centro ipertensione – Progetto Cicogna	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000070	C64E18000520003	Riqualificazione tecnica e funzionale del primo cunicolo interrato	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000071	C64E18000530003	Adeguamento e messa a norma della rete di gas medicinali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000072	C64E18000540003	Bonifica amianto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000074	H66G19000130002	IRCSS Pascale – Adeguamento antincendio DM 19/03/2015 art. 2 comma 1 lett. c	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000075	H66G18000160002	IRCSS "Pascale" – Interventi urgenti di messa in sicurezza delle facciate dell'edificio degenze del Pascale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000076	H68I18000010002	IRCSS Pascale – Adeguamento impianti elettrici e realizzazione nuove cabine Mt/Bt	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000077	H66G19000100002	P.O. Ascalesi – Ristrutturazione dei reparti di Oncologia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000078	H68I18000040002	Fornitura, installazione ed attivazione di un sistema di Protonterapia presso l'IRCCS Fondazione G. Pascale in via Mariano Semmola 49, Napoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000079	H63B11000320001	"IRCCS PASCALE POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E ADEGUAMENTI VARI PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000080	H63D20000760001	CYBERKNIFE - P.O. ASCALESI + TOMOTERAPIA - P.O. ASCALESI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000081	C89G20000200002	A.O. Rummo BN – Aggiornamento del parco tecnologico.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000082	C81B18000750001	Realizzazione del Polo di Emergenza dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000083	C81B18000760001	Adeguamento funzionale e adeguamento della Centrale di Sterilizzazione del P.O. Rummo	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000084	C87H18002370001	Realizzazione unità operativa di medicina nucleare presso il P.O. S.Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000085	C81B18000770001	ACCELERATORE LINEARE AD ENERGIA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000086	C23B09000180003	Intervento di ristrutturazione dell'A.O. S. Sebastiano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000087	C23D19000070002	Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio G e adeguamento normativo e funzionale delle sale operatorie day surgery dell'edificio F	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000088	C23D19000070002	Realizzazione di un nuovo edificio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000089	C23D19000070002	Realizzazione di una nuova piastra operatoria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000090	I56G20000180001	A.O.U. "S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" – Miglioramento flussi di accesso ospedalieri del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000091	I55F18000640002	A.O.U. "S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" – Lavori di adeguamento normativo e funzionale delle sale operatorie del plesso Ruggi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.4	20015CP000000093	D84E18003110003	Ristrutturazione del reparto di emodinamica presso il PO San Leonardo di Castellammare di Stabia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.1	CMPC-CONA-01	B41E04000210001	METROPOLITANA LINEA 1 - Tratta Centro Direzionale - Capodichino/Aeroporto (opere complementari)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-01	F77H16001820001	Ex S.S 164 intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-02	F77H16001830001	SS:PP 139 e 148 intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-03	F87H16002390001	EX S.S. 88 E S.P N 264 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-04	F67H16001850001	Lavori di miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali: Ex SS 91 tratto Vallatacarife - Castelbaronia - S. Nicola Baronina - Bivio Sella Coppola - Flumeri - Tre Torri; SP 258; SP 281; SP 151; SP 203; SP 86; SP 79; SP 144; ex SS 91 bis tratto Scampitella - Vallata	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-05	F77H16001830001	Ex S.S. 374 - S.P. 280 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-06	F67H16001830001	SP 285 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC - PRAV - 07	F27H16001820001	S.P. 57 - S.P. 259 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC-PRAV-08	F67H16001840001	SSPP 10 -276 - 11 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.10	CMPC - PRAV - 09	F57H16001810001	SS,PP.6 E 51 Intervento di messa in sicurezza della viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.11	CMPC-ACAM-01	B49D17009050001	Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione di Afragola e la Rete Metropolitana di Napoli-Progetto di Fattibilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.12	CMPC-RFI-02	J24J17000020001	Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					- Mercato S.S. - Avellino – Benevento e della tratta Mercato S.S. – Codola - Sarno della rete RFI. Completamento	
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.12	16082CP000000194	J19G01000000001	Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno - Mercato S.S. - Avellino – Benevento e della tratta Mercato S.S. – Codola - Sarno della rete RFI. PIANO SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.13	CMPC-RFI-3	J14H17000890001	Programma di intervento necessario alla riapertura funzionale in trazione diesel , in chiave turistica della linea Benevento-Pietralcina-Boscopedole	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.14	CMPC-ACAM-02	B41E17000110001	Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno - Avellino della Rete FS	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.15	CMPC - EAV - 07	F62F16001030007	Nodo complesso di Napoli Garibaldi - Progettazione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.16	CMPC-EAV-04	F60C17000000002	Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee regionali ex Circumvesuviana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.17	16082CP000000167	F61E16000570001	Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: gallerie vecchia e nuova Vomero	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.2	CMPC-887-01	J61C06000060001	ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMS	CMPC-887-01	J61C06000060001	ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMPC-887-01	J61C06000060001	ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CMPC-887-01	J61C06000060001	ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIW	CMPC-887-01	J61C06000060001	ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.20	16082CP000000164	F81B14000950002	Studio di fattibilità e progettazione preliminare del collegamento stradale veloce tra l'autostrada A3 "SA-RC" e la variante alla SS 18 (Agropoli)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.22	CMPC-RFI-06	J34H17000850001	Interventi per il ripristino a fini turistico-naturali della storica tratta ferroviaria Avellino Rocchetta S. Antonio 2. I Fase	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.23	CMPC-EAV-13	F14H17000500001	Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese e Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.24	16082CP000000166	F11C17000060001	Accessibilità stazione TAV Afragola: Prolungamento della linea ex Circumvesuviana S. Giorgio – Volla fino ad Afragola (opere civili tratta 1,1 Km) e opere tecnologiche tratta 5 Km	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.25	CMPC-ACAM-05	B29D17008320001	Studi, indagini e implementazione banche dati per l'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di Esodo per rischio vulcanico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.26	CMPC-EAV-09	F68C13000200003	Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia Circumvesuviana e per la sostituzione e bonifica delle coperture in eternit	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.27	CMPC-EAV-10	F64H16001520001	Rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex Circumvesuviana	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.28	CMPC-VELIA-01	E91B15000520009	Intervento di viabilità zona Diga di Alento - Completamento strada 3° lotto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.29	16082CP000000045	H97H19001140002	Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti delle sponde del vallone nei pressi del Km 45+060 della S.R. ex S.S. 447 comune di Centola	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.30	16082CP000000177	B20B16000000007	Acquisto materiale rotabile (12 elettrotreni mono piano di tipo Jazz) da destinare alle linee FS regionali" (c.d. Fase 2)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.31	CMPC-PRSA_02	H47H19001070002	Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della Bretella di Massicelle-Montano Antilia Bivio Laurito (Lotto 1 - stralcio II)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.33	16082CP000000171	J97B14000300001	Studio di fattibilità tecnica economica della linea ferroviaria Sicignano - Lagonegro per la sua riapertura ai fini turistici nonché per la realizzazione dei primi interventi funzionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.34	16082CP000000165	B42J20001110006	Concorso di Idee per il recupero in chiave turistica delle Stazioni ferroviarie lungo le tratte storiche inserite nel Patto per lo Sviluppo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.35	19044CP000000005	G77H18001140002	Lavori di messa in sicurezza di viabilità' comunale - Via fiume Calore, Via Torre dei Rocci, Via Acquoleila, Via Campora, Via Piesco	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.35	19044CP000000006	I77H17001050001	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.35	19044CP000000007	G87H18001540008	Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Carmasciano-S.Croce	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.35	19044CP000000008	J97H18000330006	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali di accesso al santuario di Santa Lucia e della Strada Provinciale sp 69 asse centrale di connessione dei territori dell'alto Tammaro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.35	19044CP000000009	D19J18000150008	Sistemazione e messa in sicurezza stradale - Strada Provinciale SP 12 attraversante il territorio dei Comuni di Ottati e Sant'Angelo a Fasanella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.35	19044CP000000010	I95I18000010008	Sistemazione e messa in sicurezza Asse Viario SS. 19 delle Calabrie - Centro Abitativo EX SS19TER	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.36	16082CP000000196		Tratta Piscinola - Aversa Centro (completamento)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.38	16082CP000000197	B97H19002560009	Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza della rete viaria comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.39	16082CP000000190	J81B17000770002	Interventi di mobilità stradale-Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria rampe Marina di Cassano - I Lotto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.40	16082CP000000198	G79J18000750002	Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza viabilità comunale Nusco/Campo Fiorentino/Lioni	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.41	16082CP000000199	G72I18000000002	Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza viabilità Centro Storico - Quartiere Sopracastello	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.42	16082CP000000200	F17H19002740001	Interventi di mobilità stradale Intervento di allargamento del marciapiede via Gianturco-frazione Raito	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.43	16082CP000000201	C67H19000990002	Interventi di mobilità stradale Intervento sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.44	16082CP000000202	G47H19001140002	Intervento di miglioramento e messa in sicurezza dell'accessibilità al Monte Cervati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.45	16082CP000000203		Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del Porto Turistico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.46	16082CP000000204		Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee flegree	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.4	16082CP000000172	B89B07000030003	Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta Torre Annunziata – Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e via Nocera	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	16082CP000000172	B89B07000030003	Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta Torre Annunziata – Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e via Nocera	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	16082CP000000172	B89B07000030003	Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta Torre Annunziata – Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e via Nocera	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.5	CMPC-PRSA-01	H51B05000470002	Interventi di messa in sicurezza della viabilità a servizio della Prov. SA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.7	CMPC-PRCE-01	D97H16001220001	Messa in sicurezza della direttrice stradale Caserta Monti del Matese	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.8	CMPC-EAV-01	F12F16001500006	Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF delle linee Piedimonte/S.M.C.V. e Benevento/Cancello. Redazione progetto definitivo ed esecutivo - coordinamento sicurezza in fase di progettazione e validazione progetti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.1	CMPC-EAV-11	F61C07000010009	OO.CC Tratta Piscinola Capodichino; OO.CC Tratta Secondigliano di Vittorio, OO.TT Tratta Piscinola Capodichino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.3	CMPC-ACAM-03	B61B16000360008	Interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina - I fase	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.4	16082CP000000186	J54H14000570001	PROGRAMMA DI INTERVENTI SMART STATIONS RFI 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.4	16082CP000000188	J54H14000590001	PROGRAMMA SMART STATION RFI 3	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.5	16082CP000000185	F87I17000020002	Programma Smart Stations EAV SRL	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.3.1	16082CP000000043	I29E17000020002	Aeroporto Salerno–investimenti security e antincendio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000046	H57H15000880001	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Aquara	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000047	E19I09000020001	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Alfano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000048	D69I09000020006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di ASCEA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000049	B39I04000010003	Metanizzazione Infrastrutture comune di Bellosguardo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000050	F99I09000010006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Camerota	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000051	D22D15000000006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Campora	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000052	H39I09000240006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Cannalunga	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000053	H47E04000080005	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Capaccio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000055	J69I09000020006	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Casaleto Spartano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000056	C89I06000050006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Caselle in Pittari	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000058	J89I09000040006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Celle di Bulgheria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000060	G12D03000040006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Ceraso	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000061	B99I09000030006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Centola	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000062	H19I15000000001	Metanizzazione Infrastrutture comune di Cuccaro Vetere	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000063	I34H16001190003	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Felitto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000064	D99I09000050006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Gioi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000065	B69I09000070006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Futani	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000066	B29I09000010006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Ispani	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000067	J85J07000050007	Metanizzazione Infrastrutture comune di Laureana Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000068	D48C18000030001	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Laurino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000069	I79I15000000001	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Lustra	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000070	G59I09000020006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Laurito	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000071	C39I15000000001	Metanizzazione Infrastrutture comune di Moio della Civitella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000074	I29I09000030006	metanizzazione Infrastrutture comune di Morigerati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000075	D49I09000020006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Montano Antilia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000076	B59I09000010006	Metanizzazione Infrastrutture comune Novi Vela	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000077	E99I15000000006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Omignano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000079	I89I09000030006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Perito	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000080	G24H05000030005	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Piaggine	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000081	B39I090000540006	Metanizzazione Infrastrutture comune Pisciotta	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000082	C54H15000710008	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Pollica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000083	G11C18000110005	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Prignano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000084	H44H16000820007	Metanizzazione Infrastrutture comune di Roccadaspide	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000085	I59I09000050006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Roccamare	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000086	B79I09000660006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Roccamare	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000091	H89I09000000006	Metanizzazione Infrastrutture comune di San Giovanni a Piro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000092	C49I09000040006	Metanizzazione Infrastrutture comune di San Mauro la Bruca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000093	E84H15000970004	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Sant'Angelo a Fasanella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000094	F59I09000040006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Sapri	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000095	H69I09000040006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Stella Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000096	E39I09000090005	Metanizzazione Infrastrutture comune di Sessa Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000097	J19I09000060006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Torraca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000098	F29I09000000006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Torre Orsaia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000099	H79I18000000009	Metanizzazione Infrastrutture comune di Stio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000100	D79I18000030006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Vallo della Lucania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000101	D99I09000040006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Vibonati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000102	J39I09000030006	Metanizzazione Infrastrutture comune di Tortorella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000103	I89B18000110009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Agropoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000104	D99I18000010009	Metanizzazione Misuratori comune di Albanella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000105	E19I09000030005	Metanizzazione contatori - Comune di Alfano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000106	H59I18000040002	Metanizzazione Misuratori comune di Aquara	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000107	D69I09000030009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Ascea	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000108	B32D17000220002	Metanizzazione misuratori comune di Bellosguardo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000109	J69I09000030005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Camerota	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000110	D22D15000010005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Campora	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000111	H39I09000240006	Metanizzazione misuratori comune di Cannalonga	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000112	H47E04000080005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Capaccio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000113	B79I09000680005	Metanizzazione misuratori comune di Casal Velino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000114	J69I09000030005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Casaletto Spartano	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000115	C89I18000040009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Caselle in Pittari	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000116	E15H18000410002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Castellabate	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000117	C52D19000050001	Metanizzazione misuratori comune Castel san Lorenzo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000118	J89I09000050003	Metanizzazione Misuratori- Comune di Celle di Bulgheria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000119	F29I09000030005	Metanizzazione Misuratori comune di Castelnuovo Ciento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000120	G12D18000110009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Ceraso	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000121	D36C20000070002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Cicerale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000122	H19I18000070008	Metanizzazione misuratori comune di Cuccaro Vetere	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000123	I32D16000000002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Felitto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000124	B69I09000060009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Futani	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000125	E19I15000010009	Metanizzazione misuratori - Comune di Giungano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000126	B29I09000020005	Metanizzazione misuratori comune di Ispani	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000127	F32D19000080008	Metanizzazione Misuratori- Comune di Laureana Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000128	D42D19000020009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Laurino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000129	G59I09000040001	metanizzazione misuratori comune di Laurito	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000131	E82D15000010002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Magliano Vetere	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000132	C32D15000010002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Moio della Civitella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000133	D49I09000030006	Metanizzazione Misuratori- Comune di Montano Antilia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000134	E53G16000230001	Metanizzazione Misuratori- Comune di Montecorice	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000136	I29I09000040005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Morigerati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000137	B59I09000000005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Novi Velia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000138	E92D19000090005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Omignano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000139	F12D09000079002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Orria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000140	I89I09000040005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Perito	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000141	G24H05000030005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Piaggine	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000142	B39I090000550009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Pisciotta	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000145	H44H16000820007	Metanizzazione Misuratori Comune di Roccadaspide	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000146	I59I09000060005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Rocccagloriosa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000147	B79I09000690005	Metanizzazione Misuratori Comune di Rofrano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000149	E22D15000000002	Metanizzazione Misuratori Comune di Sacco	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000150	H89I09000010009	Metanizzazione Misuratori Comune di San Giovanni a Piro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000151	E42D02000000002	Metanizzazione Misuratori- Comune di Salento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000153	C49I09000050005	Metanizzazione Misuratori- Comune di San Mauro La Bruca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000154	F59I09000050005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Sapri	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000155	E39I09000090005	Metanizzazione Misuratori Comune di Sessa Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000156	H69I09000050005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Stella Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000157	H72D19000000006	Metanizzazione Misuratori Comune di Stio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000158	J19I09000070005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Torraca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000159	F29I09000020009	Metanizzazione Misuratori Comune di Torre Orsaia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000160	J39I09000040009	Metanizzazione Misuratori- Comune di Tortorella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000161	D79I09000060005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Vallo della Lucania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000162	F58H18000140002	Metanizzazione Misuratori Comune di Trentinara	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000163	D99I09000070005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Vibonati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000168	D99I09000060005	Metanizzazione Misuratori- Comune di Gioi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000169	E82D15000000001	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Magliano Vetere	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000170	B79I09000670006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Casal Velino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000174	B99I09000020009	Metanizzazione - Misuratori Comune di Centola	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000175	E89I15000000006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Monteforte Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000176	E82D18000280002	Metanizzazione Misuratori - Comune di Sant'Angelo a Fasanella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000178	I89I16000000001	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Agropoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000179	G11C18000120005	Metanizzazione Misuratori - Comune di Prignano Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000180	F12D09000800005	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Orria	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000181	E44H02000030006	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Salento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000182	E89I15000000006	Metanizzazione - Misuratori Comune di Monteforte Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000183	E29I15000000005	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Sacco	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000184	E53G16000230001	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Montecorice	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	METANO-ALB1	D91J18000060006	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Albanella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	METANO-CAST1	E18H16000040003	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Castellabate	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	METANO-CICE1	D34H87000000008	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Cicerale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	METANO-GIUN1	E19I15000000003	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Giungano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	METANO-TRENT1	F58H18000130002	Metanizzazione - Infrastrutture Comune di Trentinara	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.7.1	CMPC-ACAM-04	B62F17000440001	Riqualficazione urbana area portuale Napoli est-Traccia Napoli (analisi economica-trasportistica)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.7.2	16082CP000000044	B62F17000440001	Riqualficazione urbana Area Portuale Napoli Est - Traccia Napoli (progetto di fattibilità)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.1	19009CP000000003	B94H17000920007	IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER IL RECUPERO DI MATERIA IN GIUGLIANO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.1	19009CP000000007	B25C19000070001	Servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.1	19009CP000000008	B19J21001470001	Servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito Comunitario nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e Comunitario, di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.1	RIM-RSB	B26G17000000001	Servizio di rimozione, trasporto, recupero energetico e/o di materia di rifiuti stoccati in balle in siti della Regione Campania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.1		B29J21001880001	Trasporto di ecoballe dai siti di stoccaggio degli impianti di Caivano e Giugliano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000016	B89F18000930001	Rimozione rifiuti stoccati all'interno degli STIR di Battipaglia (SA) e di Tufino (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000018	B27H16001300006	Impianto di compostaggio da realizzare presso lo STIR di Battipaglia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000019	B23G17013850006	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000020	B66G16001020006	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi presso lo STIR di Casalduni (BN)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000021	B67H17000910006	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi presso lo STIR di Tufino (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000022	H29G19000330002	Implementazione sistema di confinamento emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000024	F66D19000370002	Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000025	B65C19000680002	Servizi di attuazione piano di indagini preliminari del sito di stoccaggio provvisorio rifiuti area STIR Casalduni (BN)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000026	B25E15000030002	Servizi di attuazione del piano di caratterizzazione del sito di stoccaggio rifiuti, AREA DEPURATORE, ubicato nel Comune di Eboli (SA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000027	B25E15000040002	Servizi di attuazione del piano di caratterizzazione del sito di stoccaggio rifiuti, AREA DEPURATORE, ubicato nel Comune di Marcianise (CE)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	16083CP000000028	B95E15000020002	Servizi di attuazione del piano di caratterizzazione del sito di stoccaggio rifiuti, AREA DEPURATORE, ubicato nel Comune di Marigliano (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP_AFRAGOLA	B47H17000570002	Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP-CANC	B16G17000080001	Impiantistica Trattamento Frazione Organica - Cancellò e Arnone	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP-CAS	B86G17000240001	Impiantistica Trattamento Frazione Organica - Casal di Principe	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP-CE	D27H16001310002	realizzazione impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP-Chianche	H47H16000970002	Realizzazione impianto di trattamento della frazione organica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP_FISCIANO	D47H17000380002	Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.2	IMP-POM	F57H17000850002	Impianto di trattamento della frazione organica - Pomigliano D'Arco	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000001	G74H20000870002	"Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località 'Vallo Scalo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000002	C31B21003430006	"Realizzazione-ampliamento di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme (DM 8 aprile 2008 e s.m.i., DM266/2016 e D. lgs 116/2020)" nel Comuni di Curti (CE),	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000003	C51B21002090002	REALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO) DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AI SENSI DEL DM 8/4/2008 e ss.mm.ii PER IL COMUNE DI MONDRAGONE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000004	C51B21002090002	REALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO) DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AI SENSI DEL DM 8/4/2008 e ss.mm.ii PER IL COMUNE DI SANT'ARPINO (CE)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000005	C11B21002930002	Realizzazione di un impianto per il disassemblaggio e recupero di rifiuti ingombranti C.E.R. con annesso centro del riuso nel Comune di Massa Lubrense (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000006	D79J21003650003	Realizzazione di un centro di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dell'E.d.A. Napoli 1 ubicato nel Comune di Casoria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000068	J15E17000150002	Attivazione campo pozzi (CP) di Solopaca: attivazione N. 1 pozzo	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					esistente in loc. Lago dei Selci e riattivazione modulo a osmosi inversa.	
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000069	J85E17000090002	REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO POZZO SAN GIOVANNI-RETE IDRICA DI FRASSO TELESINO*C.DA SAN GIOVANNI - FRASSO TELESINO*REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO POZZO SAN GIOVANNI-RETE IDRICA DI FRASSO TELESINO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000081	H74F20000030001	"Progetto di ottimizzazione del sollevamento della centrale di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000082	G42D19000030002	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI CAPUA*INTERO TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CAPUA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000084	I31E13000440006	Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e delle impianti di depurazione comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000085	E47B16001010001	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO AI FINI DEL RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI DEL FIUME SABATO E DEL TORRENTE SERRETELLE*INTERO TERRITORIO*REALIZZAZIONE DI FOGNATURE DI ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000087	J19B14000090002	Adeguamento e completamento del sistema acquedottistico e fognario comunale IV lotto funzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000088	H25J14000010002	Rifacimento fognatura e reti di distribuzione idrica in centro abitato	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000089	F75E16000040002	Progetto Completamento collettori fognari principali - Caggiano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000090	F85E17000170002	REALIZZAZIONE POZZO A S. GIOVANNI A PIRO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000091	F47B17000200002	Realizzazione Pozzo a Senza. Trivellazione di un pozzo a Senza. La realizzazione del nuovo pozzo consentirà di mitigare le gravi situazioni di carenza idrica dell'area cilentana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000092	B71E15000940001	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE COMUNALE E INTERVENTI SUL DEPURATORE COMUNALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000093	J75E17000070002	Collegamento pozzo Acqua Sauta	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000094	E65E17000070002	Attivazione pozzo loc. La Piccola - Pontecagnano Faiano (SA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000095	E95E17000200002	Efficientamento gruppo sorgentizio Ospedale e pozzi Primo Piano Vesole - Trentinara (SA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000096	E55E17000170002	Rifunionalizzazione campo pozzi esistenti - Buccino (SA)	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000098	F61E17000230002	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI LAVAGGIO IN LOCALITA' PAINO DI ASCEA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000100	F73H18000030002	REALIZZAZIONE LAVORI COLLETTORE COMUNALE DEPURATORE E COLLETTORE PRINCIPALE- COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA CITTADINA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000101	F95E17000100002	REALIZZAZIONE POZZO A CAMEROTA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000103	F91E17000130002	Realizzazione Impianto di sollevamento e relativa premente nel comune di Ispani	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000105	F81E17000270002	Rifunzionalizzazione e aumento affidabilità impiantidi sollevamento dei comuni di Sapri, Ispani e Polla	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000108	D66H20000000002	Opere di rifunzionalizzazione del pozzo Turci e condotte Panoramica-Turci e Turci Castello	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000109	F93E06000160002	Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficiamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000110	I81E14000490006	Ristrutturazione e completamento della rete idrica a servizio del comune di Castel Baronia (AV) - 1° stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000111	H23E19000240006	Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000112	J53E17000030006	Sostituzione tratti di condotta idrica - Arpaia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000113	J33E17000040006	Sostituzione tratti di condotta idrica - Cautano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000114	H73E17000330006	Rifunzionalizzazione della condotta di adduzione delle sorgenti alte del Calore al sistema acquedottistico di A.C.S. spa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000115	H56H18000210006	Realizzazione di un nuovo pozzo in tenimento di Sirignano a servizio del serbatoio di Quadrelle	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000116	H83E17000100006	Progetto di attivazione campo pozzi Montoro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000117	F46H19000050002	Opere sottomarine a servizio dell'impianto di pretrattamento esistente nel Comune di Lacco Ameno	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000119	H13E19000270006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI DURAZZANO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000120	H23E19000200006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI FAICCHIO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000121	H93E19000140006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI BONEA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000122	H83E19000090006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA DEL COMUNE DI MONTEMARANO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000123	H33E19000260006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI ROTONDI	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000124	H63E19000170006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI VOLTURARA IRPINA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000125	H13E19000260006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI AIROLA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000126	H63E19000160006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000127	H23E19000210006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI CERVINARA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000128	H13E19000280006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI SOLOPACA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000129	H73E19000160006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI MONTELLA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000130	H13E19000290006	Progetto per la ristrutturazione della rete idrica comunale di Guardia Sanframondi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000131	H13E19000300006	Progetto per la ristrutturazione della rete idrica comunale di Roccabascerana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000132	H93E19000150006	Progetto per la ristrutturazione della rete idrica comunale di Pontelandolfo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000133	H23E19000230006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI REINO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000134	H73E19000180006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE SAN MICHELE DI SERINO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000135	H73E19000170006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETE IDRICA COMUNALE DI PIETRELCINA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	16081CP000000136	H63E19000180006	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI ALTAVILLA IRPINA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_1	F11E16000290002	Lavori di adeguamento ed allacciamento collettore fognario di via parata con impianto di depurazione di contrada Curso	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC-DF-1_10	B81B14000680002	Opere di ristrutturazione potenziamento ed adeguamento della rete comunale fognaria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF-1_11	C41E16000150006	Lavori di completamento ed adeguamento rete fognaria alle località vertecchia varco mocchiettle casamondisi e s.angelo e cancelli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_12	E77H14000020002	Progetto di adeguamento della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione in loc. Fontana nel centro di abitato di Serra	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_13	J61E17000220002	Lavori di adeguamento, potenziamento e completamento della rete fognaria comunale Alvanelle, Cavuoti-Amicoli e contrada Abateandrea e zone limitrofe con costruzione dell'impianto di depurazione.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_14	H17B16000870002	Collettore fognario per il deflusso dei reflui all'impianto di depurazione comprensoriale del partenio e dell'alta valle del sabato sito nel comune di Manocalzati con la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione a servizio del centro	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					abitato del paese per il trattamento delle prime acque di prima pioggia	
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_16	G23D14000000006	Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_17	B93G14000010002	Lavori di rifunionalizzazione della rete fognaria esistente a servizio del Centro Storico 2 III° Stralcio 2 1° Lotto Funzionale: via Matteotti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_18	H19G13000850006	Riqualificazione, Adeguamento e Completamento Del Sistema Fognario Depurativo Comunale -3° Lotto Funzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_19	E19G14000100006	Lavori di adeguamento normativo e potenziamento degli impianti di trattamento e collettamento delle acque reflue urbane	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_2	F61E17000180002	Ampliamento rete fognaria acque nere	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_20	B89G14000110002	Adeguamento e completamento della rete fognaria cittadina	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_22	H47E09000200002	Completamento e potenziamento del sistema idrico comunale - Moiano capoluogo e frazione Luzzano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_23	J96H13000010006	Realizzazione di un serbatoio idrico intercomunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_24	D86D14000060002	Lavori di realizzazione, potenziamento, adeguamento e rifunionalizzazione della rete comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_25	H31B14000170008	Lavori di completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo sul territorio comunale I lotto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_26	H39G13000900002	Miglioramento del depuratore comunale, delle reti fognarie ed idriche, finalizzato all'adeguamento funzionale ed al risparmio energetico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_27	F59J14000000002	Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell'abitato - lavori di completamento e razionalizzazione della rete idrica e fognaria - impianto di depurazione - I stralcio funzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_3	B31E17000120002	Completamento e ammodernamento della rete fognaria e impianto di sollevamento centro abitato Apice nuova	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_4	E78B11000130002	LAVORI PER IL RIASETTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE*VIA VIALE DELLE VITTORIE-GIRASOLE*SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_5	G97B17000030002	Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori per Calabritto capoluogo e frazione Quaglietta	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_7	D77H14000010006	Lavori di ampliamento ed adeguamento della rete fognaria con realizzazione dell'impianto di fitodepurazione alla frazione Decorata di Colle Sannita	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_8	H41E17000040009	Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione della rete fognaria cittadina-lotto funzionale	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_1_9	B97B15000830007	Lavori di adeguamento e razionalizzazione sistema fognario-depurativo con impianti di fitodepurazione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_15	F99G14000090002	Risanamento ambientale attraverso l'adeguamento del sistema depurativo comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_17	B31E14000830007	Completamento e razionalizzazione del sistema fognario comunale - lotto di completamento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_19	C81E15000150006	Ampliamento della rete idrica comunale - II stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_20	J27H13002070006	Costruzione ed adeguamento della rete fognaria	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_22	H95H14000020006	Intervento di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_23	C45G14000000002	Manutenzione straordinaria, potenziamento, adeguamento della rete idrica nelle frazioni di Brezza e Borgo Appio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_24	J99B14000380002	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento e completamento della rete idrica comunale stralci funzionali - lotto 1 (Macerata Campania centro e Casalba) e lotto 2 (Caturano e collegamento Macerata Campania)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_26	D92I14000020002	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO*VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI*OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_27	C98D08000020002	Lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale - lotto funzionale di completamento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_28	D16D14000030008	Lavori di realizzazione dei collettori fognari a servizio delle aree periferiche della città, nonché di sistemazione ed adeguamento dei tratti fognari alloggiati nei canali del torrente Torano e negli affluenti transitanti nel centro urbano.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_29	G49G13001030006	Lavori adeguamento e completamento del sistema fognario e depurativo comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_30	C19G14000150002	Risanamento ambientale mediante l'adeguamento, l'ammodernamento ed il completamento della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione - I stralcio funzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_31	G52F13000050002	Adeguamento impianto di depurazione con annesse opere di collettamento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_33	C89G14000060006	Completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_34	C56D14000050006	Costruzione della rete fognaria ed impianto di trattamento delle acque reflue-II Lotto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_2_35	C85G14000000006	Ristrutturazione e completamento della rete idrica e di depurazione comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_3_3	H17B15000530002	Comune di Boscoreale - Opere di completamento della rete fognaria - Zona Centro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_3_4	H17B15000540001	RI.GR.101 - Area Nord - Estensione della rete fognaria del comune di Boscoreale in zona Passanti	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_3_5	H87B15000360001	Realizzazione rete fognaria bacino Via Fontanelle - Comune di Castellammare di Stabia (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_3_6	H47B15000400001	Opere di completamento della rete fognaria - Comune di Siano - A-B1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_3_7	B96D14000130006	Completamento sistema fognario comunale: recapito finale PIP in località Novesche e frazione Castello	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_10	E47B16000470002	ASIS - Salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale Eboli e Battipaglia -	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_11	H82E17000020002	Opere di completamento rete fognaria - 1 stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_13	B37B17000420006	Realizzazione rete fognaria e sistema depurativo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_14	I76D14000040006	Lavori di completamento rete fognante - Monacelli - Selva A. Corticelle	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_15	D49G13002020006	Razionalizzazione, miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue del territorio di Montano Antilia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_17	B73J09000040006	Collegamento reti fognarie al depuratore comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_18	G67H14001230006	Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario a sud del centro abitato	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_2	C53J12001110002	Progetto lavori Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento del Comune di Castel San Lorenzo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_20	J76D13003270006	Costruzione nuovo impianto di depurazione in loc. Molinella ed opere di riqualificazione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_4	H77B17000290006	Lavori di completamento della rete fognaria comunale alla località Noce	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_5	C57B17000070009	Lavori di ristrutturazione e completamento rete idrica e fognaria, impianti di depurazione e condotta sottomarina del territorio comunale Primo stralcio - V lotto esecutivo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_6	I51E16000410001	Interventi urgenti di ampliamento e completamento rete fognaria comunale - lotto C	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1	PSRC_DF_4_7	B51J19000000001	Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1 stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000022	C29D15000660006	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Costa Caranzi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000024	E51H15000110002	Indagini preliminari Discarica comunale Loc.Santa Cristina	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000027	G34F18000060002	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Loc. Masseria Megaro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000051	J14G18000250002	Piano di caratterizzazione Discarica Comunale Loc. La Pescara	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000052	I84J18000090002	Indagini preliminari Discarica comunale Cava Pallarito	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000056	F48F15000000002	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Ariole	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000058	G16D15003510006	Indagini preliminari Discarica Comunale loc. Puglietta Pietraccia	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000059	C82H18000080002	Piano di caratterizzazione Discarica Comunale loc. Palazzo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000061	D41J17000130002	Caratterizzazione, Messa in sicurezza e bonifica loc DIFESA - Fase 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000063	B66J20000970002	Caratterizzazione Discariche consortili loc. Paenzano I e loc Paenzano II	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000064	D26J20000070002	Attività di Caratterizzazione Discarica comunale Loc. Casone	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000066	G92F15000030002	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Loc. Cerabona	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000067	B92J18000130002	Caratterizzazione Discarica consortile loc. Pirucchi e discarica privata Iovino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000069	B58C15000020003	Attività di caratterizzazione discarica Comunale Loc. Pellegrino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000071	G45I15000010006	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Cauciano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000074	B88G18000290001	Messa in sicurezza e caratterizzazione d eventuale bonifica dell' area ex Pozzi Ginori e della discarica a servizio della stessa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000075	B25D18000170001	SITI STOCCAGGIO PROVVISORI RSU/SUOLI AGRICOLI E AREE DELLA TERRA DEI FUOCHI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000076	B16E18000480001	Ex SIN LDFAA –Sito denominato "Cava Monti" - Messa in sicurezza permanente	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000077	B25D18000150001	Caratterizzazione area vasta loc Lo Uttaro (CE) ed eventuali attività di monitoraggio/MISE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000078	B75D18000410001	Caratterizzazione area vasta loc Bortolotto (CE)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000079	B25D18000160001	Area Vasta - Caratterizzazione delle sponde sedimenti, acque superficiali e sotteranee Regi Lagni	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000080	B75D18000430001	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente della Discarica Abusiva Masseria annunziata	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000081	B75D18000420001	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente della Discarica Abusiva Cuponi Sagliano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000084	J18D18000080002	INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI DAL SITO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI R.S.U. IN LOCALITÀ SAN GIROLAMO E SUCCESSIVE INDAGINI PRELIMINARI SU AREE DI SEDIME	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000085	D59C18000040002	Rimozione rifiuti sito stoccaggio provvisorio RSU loc. Cantarella e successive indagini preliminari su aree di sedime	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000086	B25C19000080001	Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area ex mercato ortofrutticolo loc. San Nicola Varco nel Comune di Eboli e successiva attività di caratterizzazione ambientale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000087	B65D19000070001	EX CAMPO NOMADI DI VIA CUPA PERILLO - COMUNE DI NAPOLI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	16084CP000000089	B86D20000190001	Caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio del sito ex Agrimonda nel Comune di Mariglianella (NA)	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV01	G38C16000080003	Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex ISOCHIMICA di Avellino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV02	C52D17000030009	Indagini preliminari -Discarica comunale Loc. Fontana Vecchia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV03	D66J15000110002	Indagini preliminari -Discarica comunale Loc. Piano dell'Aglio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV06	F18C15000060008	Indagini Preliminari sulla discarica comunale non più in esercizio ubicata in località Pannizza - CSPI 4051C001	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV09	G54E15000450002	Comune di Montefredane -Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica di RSU in località S.Antonio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV10	B97H15000200008	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Bosco Lomba	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV15	J16H15000000001	Bonifica e messa in sicurezza dell'ex Discarica comunale RSU loc. Pustarza nel comune di Savignano Irpino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV16	E54C17000240002	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Tuoro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.AV18	D59D15000540006	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Costa Vaccaro	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.BN02	J42F14000190002	Indagini preliminari Discarica Comunale loc. Calione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.BN05	J46G14000910006	Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale Aia Cecilia	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.BN09	E43G16000540001	Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area PIP loc Stretto di Barba	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.BN15	I28C15000010006	Indagini preliminari ex Discarica comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE01	G16J15000110006	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Fraolise	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE03	C46J15000140002	Indagini Preliminari Discarica Comunale Loc. Cappella	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE04	C44J16000000002	Indagini preliminari Discarica comunale Loc Monacelle	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE05	F76J15000130006	Indagini preliminari Discarica comunale LOC. Cesco	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE07	J88C15000070002	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Starzelle	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE08	H68I15000010002	Piano di caratterizzazione Discarica Comunale loc. Marconi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE13	G52D18000030006	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA SITA ALLA LOCALITA' "LA SELVA" DI SESSA AURUNCA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.CE14	J66J17000490002	Messa in sicurezza e caratterizzazione ed eventuale bonifica ex Tabacchificio Comune Sparanise	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.NA03	E62D18000060002	Piano di caratterizzazione Discarica Comunale loc. Punta caruso	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.NA06.a	D49F18000040006	Caratterizzazione, Messa in sicurezza e bonifica loc DIFESA - Fase 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA02	J96D15000020002	Indagini preliminari Discarica comunale Loc. Ponte Stiddi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA03	B48C15000050002	Attività di caratterizzazione Discarica Comunale loc. Salto	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA09	I62F15000040006	Piano di Caratterizzazione Discarica Comunale loc. Piano delle Fosse	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA14	B72F15000040006	Attività di caratterizzazione Discarica Consortile loc. S.Angelo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA17	F66J17000180002	Bonifica discarica privata Colle Barone	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA18	D22F15000010006	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Loc. Varo della Forca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA19	H71E15000580006	Attività di caratterizzazione Loc. Cafaro Difesa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA21	G16J17000110002	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Loc. S. Nicola	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA23	I98C15000010002	Attività di Caratterizzazione Discarica Comunale Loc. Difesa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA24	J39J15000210002	Messa in sic e ripr ambientale ex discarica S.Angelo-Sala Consilina	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA25	E82F15000240002	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Varco del Caprio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1	PSRC-B.SA26	G24F17000020006	Attività di caratterizzazione Discarica comunale Loc. Copparelle	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.2	19018CP000000001	B21G19000400001	Cofinanziamento Azioni di Sistema (Invitalia)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000002	B44H19000120001	"Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000005	B24H20000140006	Adeguamento e sistemazione dei canali secondari. "Ripristino della funzionalità idraulica dell' alto corso del Rio Sguazzatorio "	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000008	B78C20000020001	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000009	B76J20000170001	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*INDAGINI GEOLOGICHE/GEOGNOSTICHE/ARCHEOLOGICHE, CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI ACQUE, STUDI METEO MARINI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000010	B66C15000010006	Accordo Quadro per Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di Ingegneria e architettura di cui al Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno' Lotto 1 AQ	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.1	19016CP000000001	B22H18000570001	START-UP DEL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ALVEI E DEL PATRIMONIO DI INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO IN CAMPANIA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000014	H14H14001540008	Interventi di sistemazione idrogeologica del Vallone Monti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000015	H14H14001530008	interventi di sistemazione idrogeologica del vallone Chiavone	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000016	E47B15000340004	Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza del rischio frane del centro di Paupisi	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000017	I87B16000630001	Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico alla Loc. Scocchilli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000020	E94H05000010005	Interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Tesa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000021	E99D05000070005	"Interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Varco" Progetto esecutivo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000022	I86J11000380005	Opere di regimazione delle acque e consolidamento del ventaglio di formazione del Vallone Macchioni	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000023	D52J18000100006	STEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE, DI AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE "VERSURE"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000024	E83H03000000003	DIFESA IDROGEOLOGICA DELL'ABITATO DI CAPO CALVANICO VALLONE DELL'ACQUA SANTA E VALLONE DELLA TENTA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000025	H62J18000030002	SIST. IDROGEOLOG. AREA IN FRANA LOC. PIOPPO CAPPUCCINI, SAGRATO BEATA T. MANGANIELLO E STRADA MONTEFUSCO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000026	C44J18000010006	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'ABITATO DI PIETRADEFUSI (AV)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000027	H43H19000250006	SIST. IDRAULICO- FORESTALE AREE A RISCHIO DI INSTABILITÀ IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE TERRIT.COMUNALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000028	G96J16001360001	LAVORI RELATIVI A INTERVENTI INTEGRATI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA E RECUPERO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000029	F17B03000040006	MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E DI SICUREZZA DEL TERRITORIO IN LOCALITÀ TERZO DI MEZZO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000030	I74H16000520006	"RIS. IDROGEOLOGICO AREA CIMITERIALE SISTEMAZIONE IDRAULICO- FORESTALE V. VICINO S.C. MASSACANINA "	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000031	B76J11000710002	OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE E DI CONSOLIDAMENTO DEL VALLONE FOSSO IN LOC. ISCHIA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000032	H24H15001160002	LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE "GESSARA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000033	H71E11000090001	SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE CANDRAVI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000035	G57B13000190002	"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO E DELLE AREE A RISCHIO "	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000036	J86J17000740006	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI MONTEMARANO (AV)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000037	B64H14001600002	"RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORR. CAUDINO DA MONTE A TUTTO IL TRATTO ABITATO"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000038	J96J15000250005	"INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL CENTRO ABITATO A VALLE E A MONTE DI LOCALITÀ TORRE CASTAURO E VIA DIAZ "	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000039	I59H12000220001	DIFESA, RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 2	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000040	I59H05000020006	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 1° LOTTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000041	C22J15000000001	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE - LAV. DI COMPLETAMENTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	19010CP000000042	B74H14001670001	LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TESA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_280	B42J07000270002	Eliminazione del rischio idrogeologico e ambientale del bacino degli alvei Molaro e Carminio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_354	D26E08000180005	Lavori di rifunionalizzazione del collettore acque alte Tusciano - 1° stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_598	I74H10000010001	Intervento di protezione civile-messa in sicurezza Torr.te S. Maria.1 con riqualificazione c.urbano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_604	I74H10000020001	INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE MESSA IN SICUREZZA TORRENTE S.MARIA 2 RIQUALIFICAZIONE C.URBANO (A VALLE) - COMUNE DI MONTELLA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_649	D33B09000060002	Lavori di consolidamento in località "San Rocco" - COMUNE DI CAUTANO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_683	J44H16000260001	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA FRANA E VIABILITA' IN LOC. PAOLEGGIANO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_684	J44H11000030002	lavori di sistemazione idraulico forestale del vallone Cupa del paradiso volpe	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_685	C64J17000130001	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DI AREE FORESTALI A RISCHIO DI INSTABILITÀ IDROGEOLOGICA-pantana Cacarizzi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_914	C31E17000220002	sistemazione idrogeologica e risanamento frane territorio comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_951	C64J17000110001	Lavori di consolidamento del costone Fontaniello.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_983	C64J17000120001	Lavori di sistemazione idrogeologica in Località Vallone del Fosso - Coste.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_C42	D24H16001170001	Interventi per l'eliminazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.2	PSRC_DI_C72	D27B17000000002	Mitigazione del Rischio Idrogeologico del Costone Roccioso sovrastante il Centro Abitato - I° Stralcio funzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15ALB-1	J49D15001000001	Interventi di prevenzione degli incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15ALB-2	J49D15001010001	Manutenzione Alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15ALB-3	J44H15000700001	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Boschi e Rimboschimenti in aree protette)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15ALE-1	C54H15000820006	AZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15BLM-1	F43G15000160001	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale - 2° Stralcio 2015	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15BLM-2	F49D15000790001	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali - 2° Stralcio 2015	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15BLM-3	F44H15000800001	Opera di messa in sicurezza dei boschi da contatto - 2° stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15CAL-1	G94H15002220001	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15CAL-2	G94H15002210001	SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI/SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15FOR-1	E94H15000060006	Sistemazione sentieri naturalistici della antica viabilità rurale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15FOR-2	E99D15001030006	Ripristino condizione di agibilità nei rimboschimenti e sulla viabilità a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 14 e 19 Ottobre	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15GEL-1	E14H15000220002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15GEL-2	E19D15000800006	Opere di messa in sicurezza dei boschi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15GEL-3	E14H15001160006	Prevenzione AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15GEL-4	E14H15001140006	Ripristino rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15GEL-5	E76J15000490006	N°2 SALA RADIO PARCO NAZIONALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15GEL-6	E14H15001170006	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRN-1	H19D15000730002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRN-2	H69D15000730002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRN-3	H69D15000740002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO Manutenzione viabilità forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRN-4	H49D15000760002	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI ESISTENTE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRN-5	H69D14001020002	MANUTENZIONE AI BOSCHI DI CONTATTO E AL VERDE PUBBLICO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRN-6	H29D15000700002	AIB- servizio prevenzione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRP-1	H69D15000560008	Opera di messa in sicurezza dei boschi da contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRP-2	H59D15000610008	Opera di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRP-3	H13G15000010008	Ripristino rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15IRP-4	H59D15000620008	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MAT-1	E91E15000320002	SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MAT-2	E94H15000140002	MANUTENZIONE ALVEI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MAT-3	E94H15001000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MAT-4	E94H15001010002	MESSA IN SICUREZZA BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MAT-5	E96J15000700002	piano AIB 2015	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MAT-6	E93G15000900002	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MLT-1	H34H15001090002	Ripristino funzionale della viabilità di servizio forestale comunale, dei boschi demaniali prevenzione e lotta Aib in agro del territorio comunitario	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MMG-1	D64H15001260006	PREVENZIONE INCENDI NEI RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MMG-2	D64H15001250006	PREVENZIONE INCENDI NEI BOSCHI ESISTENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15MPI-1	G29D15001170002	Opere di ingegneria naturalistica - Il Stralcio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PAV-1	F38C15000050002	Lavori di manutenzione straordinaria su interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PAV-2	F34H15000700002	Lavori di manutenzione straordinaria su interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PAV-3	F18C15000080002	Lavori di manutenzione straordinaria su interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PAV-4	F14H15000510002	Lavori di manutenzione straordinaria su interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PBN-1	I23G15000550002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri urbani per la mitigazione degli incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PBN-2	I44H14000600001	Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa e ricreativa del verde urbano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PBN-3	I83G15000370002	Manutenzione degli alvei fluviali, finalizzato al ripristino della sezione idraulica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PCE-1	D24H15000600002	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ€ DI VALLONI MONTANI, RIMBOSCHIMENTI, STABILIZZAZIONE DI PENDII CON OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN ARIENZO, CASERTA CASTEL	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PCE-2	D84H15000810002	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ€ DI VALLONI MONTANI, RIMBOSCHIMENTI, STABILIZZAZIONE DI PENDII CON OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN COMUNE DI CARINOLA, FALCIANO DEL MASSICO, MONDRAGONE VAIRANO PATENORA, PIETRAVAIRANO, SESSA AURUNCA, PIGNATARO MAGGIORE.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PCE-3	D89D15001560002	Opere urgenti di stabilizzazione e consolidamento superficiale dei versanti montani, lotta fitosanitaria contro la processionaria del pino.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PSA-1	H94H15000950003	Interventi per il miglioramento della biodiversità forestale e la messa in sicurezza delle foreste in prossimità urbana - Azioni 4, 9, 11, 15, 17 e 21 del PFG	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PSA-2	H64H15000500003	Interventi straordinari di bonifica delle aree percorse dal fuoco e di prevenzione AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PVL-1	F26J15000180001	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PVL-2	F48C15000130001	Manutenzione straordinaria del territorio - Atto integrativo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PVL-3	F44H15001050001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PVL-4	F44H15001060001	Riqualficazione di aree a verde di proprietà comunale per lo sviluppo della sentieristica e la realizzazione di strutture per la fruizione degli habitat forestali e naturali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15PVL-5	F44H15001080001	Interventi di miglioramento e gestione dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storico-culturale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15SCRO-1	E54H15001140006	Lavori di prevenzione incendi nei rimboschimenti dei comuni di Galluccio, Mignano Montelungo, Presenzano Roccadedevandro e San Pietro Infine	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15SCRO-2	E44H15001370006	Lavori prevenzione incendi nel comune di Membri	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TAB-1	F84H15001200001	Manutenzione ai boschi esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TAB-2	F84H15001210001	Prevenzione e lotta agli incendi boschivi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TAB-3	F24H15000810001	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TAB-4	F64H15000640001	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TAB-5	F74H15001170001	Manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TAN-1	B14H15002110003	VIABILITA' SILVO-PASTORALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TER-1	I54H15001630001	Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TER-2	I74H15000680001	Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TER-3	I79D15000320001	AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TER-4	I74H15000690001	Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TER-5	I44H15000810001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TIT-1	G44H15001950003	Piano AIB 2015	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TIT-2	G44H15000400003	Manutenzione straordinaria ai boschi affermati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15TIT-3	G44H15001940002	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilità e ripristino torrenti	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15UFI-1	I99D15001120001	Interventi di manutenzione straordinaria boschi esistenti ed ex novo - viabilità forestale e di bonifica montana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15VAD-1	D14H15000850002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15VAD-2	D54H15001090002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15VAD-3	D64H15001110002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT15VAD-4	D54H15001100002	Servizi per la realizzazione di attività connesse alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALB-1	J46J16000230006	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALB-2	J49D16000250006	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALB-3	J49D16000260006	Manutenzione alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALB-4	J49D16000220006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALB-5	J49D16000240006	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Parchi Urbani)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALB-6	J49D16000230006	Messa in Sicurezza Boschi di Contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALE-1	C54H16000130006	Manutenzione straordinaria delle strade Comunali e Provinciali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALE-2	C54H16000140006	Valorizzazione e messa in sicurezza delle foreste di prossimità dei centri urbani rischio frana inondazione incendi di interfaccia BOSCHI IN GESTIONE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16ALE-3	C46J16000270006	piano AIB 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-1	F18C16000090001	2016- MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-2	F43G16000020001	2016- MANUTENZIONE ALVEI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-3	F49D16000180002	2016-OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-4	F49D16000190002	2016- RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-5	F49D16000200002	2016 -SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-6	F49D16000210002	2016- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-7	F49D16000220002	2016- OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRAORDINARIA BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-8	F46J16000150002	PIANO AIB 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16BLM-9	F96J16000430003	IMPIEGO O.T.D. STORICI PROVINCIA DI SALERNO IN ATTIVITÀE CONNESSE ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI/FSC - ANNO 2016	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16CAL-1	G94H16000390001	MANUTENZIONE ALVEI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16CAL-2	G94H16000370001	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16CAL-3	G94H16000020001	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16CAL-4	G56J16000280001	PIANO AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16CAL-5	G94H16000380001	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16FOR-1	E94H16000280007	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione Sistemazione idraulico forestali.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16FOR-2	E94H16000290003	Sistemazione sentieri naturalistici della antica viabilità rurale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16FOR-3	E94H16000300003	Opera di messa in sicurezza dei boschi di contatti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16FOR-4	E94H16000310003	Ripristino Rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16FOR-5	E94H16000680001	Piano AIB 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-1	E76J16000160006	ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI - AIB NOED PERITO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-10	E14H16000260006	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELLA ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-2	E43G16000120006	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-3	E14H16000280006	MANUTENZIONE ALVEI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-4	E14H16000250006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-5	E14H16000270006	MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' FORESTALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-6	E14H16000300006	MESSA IN SICUREZZA BOSCHI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-7	E14H16000240006	PREVENZIONE AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-8	E14H16000290006	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16GEL-9	E76J16000150006	SERVIZIO ANTINCENDIO SALA RADIO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRN-1	H89D16000110002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRN-2	H59D16000150002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRN-3	H59D16000140002	Manutenzione straordinaria ai rimboschimenti esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRN-4	H69D16000150002	Manutenzione viabilità forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRN-5	H29D16000130002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO ESISTENTE	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRN-6	H29D16000140002	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-1	H59D16000120008	PIANO AIB "FSC"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-10	H53G16000110008	RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-11	H93G16000410003	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELLA ANTICA VIABILITA' RURALE (Ripulitura piste forestali)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-2	H23G16000030008	MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO "fasce verdi"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-3	H53G16000000008	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-4	H57B16000060008	Opere di ingegneria Naturalistica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-5	H13G16000050008	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-6	H73G16000020008	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI AREE A VERDE PUBBLICO (Lato Est)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-7	H73G16000030008	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI AREE A VERDE PUBBLICO (Lato Ovest)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-8	H53G16000010008	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16IRP-9	H23G16000040008	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-1	E94H16000260002	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico - forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-2	E94H16000270002	Realizzazione e rifunionalizzazione di sistemazioni idraulico - forestali di versante e di stabilizzazione delle incisioni idriche	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-3	E93G16000120002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimita' urbana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-4	E92F16000150002	Restauro dei boschi ripariali come infrastruttura verdi per la sicurezza idraulica, la tutela della risorsa idrica, della biodiversita' ed il paesaggio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-5	E99D16000340002	Miglioramento accessibilita' e fruibilita' delle foreste	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-6	E96G16000100002	Miglioramento accessibilita' e fruibilita' delle foreste	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-7	E19D16000290002	Formazione professionale degli addetti forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-8	E94H16001040002	Lavori di sistemazione dell'antica viabilita' rurale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MAT-9	E99D16000350002	Miglioramento accessibilita' e fruibilita' delle foreste	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MLT-1	H24H16000220003	Mitigazione del rischio idrogeologico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MLT-2	H14H16000380003	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AGRO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MLT-3	H43G16000220003	Piano AIB-Prevenzione incendi lungo le strade provinciali e lotta attiva AIB in Agro	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MLT-4	H57B16000460002	Piano AIB - PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI- NA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-1	D34H16000180002	Ripristino dei rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-2	D37H16000160002	Ripristino viabilit� rurale e forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-3	D34H16000170002	Manutenzione aree forestali urbane	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-4	D34H16000200002	Manutenzione alvei torrentizi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-5	D39D16000250002	Prevenzione e lotta AIB 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-6	D34H16000860008	Manutenzione boschiva II intervento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MMG-7	D34H16000190002	Manutenzione boschiva	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MPI-1	G29D16000140002	Opere di ingegneria naturalistica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MPI-2	G24H16000950002	Sistemazione idraulico forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MPI-3	G29D16000150002	Opere di messa in sicurezza boschi di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MPI-4	G29D16000130002	Manutenzione alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16MPI-5	G29D16000160002	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PAV-1	F13G16000090002	Interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PAV-2	F33G16001080002	Interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PAV-3	F66J16000390002	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-1	I86J16000620002	Ripristino rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-2	I83G16000400002	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilit� rurale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-3	I83G16000390002	Manutenzione Parchi urbani multifunzionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-4	I86J16000640002	Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa e ricreativa del verde urbano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-5	I86J16000630002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimit� dei centri urbani per la mitigazione degli incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-6	I84H16000790002	Manutenzione alvei fluviali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PBN-7	I86J16000650002	AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PCE-1	D24H16000370002	Ripristino rimboschimenti, lavori silvocolturali, opere di stabilizzazione di versanti.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PCE-2	D26J16000570002	Ripristino viabilit� sentieristica e fasce tagliafuoco per prevenzione incendi boschivi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PCE-3	D64H16000610002	Ripristino viabilit� ,sentieristica e fasce tagliafuoco	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PCE-4	D64H16000620002	Lavori silvocolturali e stabilizzazione versanti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PCE-5	D94H16000510002	Ripristino viabilit� , sentieristica e fasce tagliafuoco.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PCE-6	D94H16000520002	Ripristino rimboschimenti e consolidamento di versanti.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PNA-1	H14H16001440006	Progetto di investimento per il potenziamento, a fini multifunzionali, dell'infrastruttura forestale della Citt� Metropolitana di Napoli. Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana per la mitigazione del rischio da incendi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PSA-1	H66J16000590002	PIANO OPERATIVO A.I.B. 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PSA-2	H24H16000860002	Interventi di straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi � Area Sud	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PSA-3	H94H16000850002	INTERVENTI DI STRAORDINARI DI PREVENZIONE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DAGLI INCENDI BOSCHIVI AREA CENTRO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PSA-4	H94H16000840002	INTERVENTI DI STRAORDINARI DI PREVENZIONE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DAGLI INCENDI BOSCHIVI AREA NORD	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-1	F29D16000110001	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione, sistemazioni idraulico forestali e manutenzione valloni	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-2	F64H16000010001	Interventi di infrastrutturazione, attrezzature e manutenzione straordinaria delle risorse forestali allo scopo di rafforzare la fruizione turistica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-3	F84H16000060001	Adeguamento funzionale e manutenzione della viabilit� silvo-pastorale (lotto 1)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-4	F34H16000040001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana per la mitigazione del rischio da incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-5	F14H16000530001	Lavori per la difesa, la conservazione e la tutela del patrimonio boschivo nei comuni di competenza della Provincia di Avellino anno 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-6	F96J16000080001	AIB - Anti Incendio Boschivo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-7	F64H16000030001	Riqualficazione di aree a verde di propriet� comunale per lo sviluppo della sentieristica e la realizzazione di strutture per la fruizione degli habitat forestali e naturali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16PVL-8	F24H16000020001	Interventi di miglioramento e gestione dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storico-culturale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-1	E54H16000190002	MANUTENZIONE AI RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-2	E44H16000180002	MANUTENZIONE BOSCHIVA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-3	E44H16000190002	Lavori di manutenzione alla viabilit� di interesse forestali nei comuni membri	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-4	E44H16000200002	MANUTENZIONE AREE FORESTALI URBANE E PERIURBANE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-5	E44H16000220002	PIANO AIB 2016	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-6	E14H16001150006	MANUTENZIONE BOSCHIVA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16SCRO-7	E44H16000210002	RIPRISTINO DEI SENTIERI NATURALI E DELL'ANTICA VIABILIT� RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAB-1	F44H16000080002	Manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAB-2	F34H16000150002	Prevenzione e lotta agli incendi boschivi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAB-3	F64H16000170001	Sistemazione sentieri, viabilit� rurale e forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAB-4	F94H16000200001	Sviluppo delle attivit� di turismo ambientale e naturalistico 2016	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAB-5	F84H16000290002	Manutenzione ai boschi esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAN-1	B14H16000810003	MANUTENZIONE BOSCHIVA E SCARPATE STRADE PROVINCIALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAN-2	B14H16000820003	MANUTENZIONE ALVEI �; Manutenzione cunette strade Provinciali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAN-3	B14H16001010003	Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di sistemazione idraulico forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TAN-4	B19D16004260001	AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TER-1	I74H16000140001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana per la mitigazione del rischio incendi -	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TER-2	I74H16000150001	Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TER-3	I79D15000320001	Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimit� urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TER-4	I74H16000170001	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TER-5	I74H16000130001	Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-1	G34H16000210003	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-2	G44H16000390003	Manutenzione straordinaria ai boschi affermati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-3	G34H16000220003	Lotta fitosanitaria alla processionaria del pino	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-4	G44H16000370003	Valorizzazione ambientale del regio Pescasseroli- Candela	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-5	G44H16000380003	Manutenzione straordinaria ai rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-6	G84H16000380003	SIF	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-7	G94H16000360003	Manutenzione verde pubblico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-8	G64H16000740003	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilit�	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16TIT-9	G84H16000370003	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilit�	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16UFI-1	I93G1600030002	Manutenzione boschi di contatto e verde pubblico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16UFI-2	I93G1600020002	Interventi di manutenzione boschi esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16UFI-3	I94H16000190002	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16UFI-4	I43G16000120002	Interventi di Viabilit� Forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-1	D94H16000180002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-10	D84H16000260002	Attivit� di prevenzione incendi boschivi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-11	D64H16000330002	Attivit� di prevenzione incendi boschivi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-12	D84H16000240002	Manutenzione alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-13	D64H16000310002	Manutenzione alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-14	D84H16000250002	Miglioramento dell'accessibilit� e della fruibilit� delle foreste regionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-15	D64H16000320002	Miglioramento dell'accessibilit� e della fruibilit� delle foreste regionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-16	D54H16000670006	Attivit� di prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-2	D54H16000110002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-3	D19D16000460002	Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-4	D84H16000220002	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti in area protetta)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-5	D54H16000120002	Titolo intervento: Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti in area protetta)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-6	D44H16000120002	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Messa in sicurezza boschi e rimboschimenti in area protetta)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-7	D14H16000180002	Parchi urbani forestali multifunzionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-8	D54H16000130002	Parchi urbani forestali multifunzionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT16VAD-9	D84H16000230002	Parchi urbani forestali multifunzionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-1	J44H16000880006	Manutenzione Alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-2	J44H16000860006	MESSA IN SICUREZZA BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-3	J44H16000890006	Interventi di prevenzione degli incendi	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-4	J44H17000330006	Pulizia Strade Provinciali (Interventi di prevenzione degli incendi)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-5	J44H16000870006	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (Parchi Urbani)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-6	J44H16000850006	Manutenzione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALB-7	J46J16000950006	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALE-1	C56J16000890006	Boschi in gestione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALE-2	C76J17000140006	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione sulle strade provinciali in gestione - ambito 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALE-3	C56J17000180006	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione sulle strade provinciali in gestione - ambito 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALE-4	C54H17000340006	Manutenzione aree a rischio innesco incendi boschivi per prevenzione mediante eliminazione della vegetazione sulle strade comunali in gestione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17ALE-5	C56J17000190006	Piano AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-1	F16J16001000006	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-2	F43G16000550006	Manutenzione alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-3	F46J16000780006	Interventi di ingegneria naturalistica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-4	F66J16000480006	INTERVENTI DI RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-5	F46J16000790006	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-6	F44H16001350006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-7	F26J16000880008	ATTIVITA' CONNESSE ALLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-8	F96J16000760008	IMPIEGO O.T.D. STORICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN ATTIVITA' CONNESSE ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17BLM-9	F44H16001360006	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRAORDINARIA BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17CAL-1	G94H16001120001	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17CAL-2	G94H16001150001	MANUTENZIONE ALVEI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17CAL-3	G94H16001130001	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17CAL-4	G94H16001140001	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SIF	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17CAL-5	G94H16001160001	LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE A.I.B. FONDI STATALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17FOR-1	E94H16001740008	Messa in sicurezza dei boschi di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17FOR-2	E96J16001370002	PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17FOR-3	E94H17000180008	MANUTENZIONE AI BOSCHI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO E NATURALISTICO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17FOR-4	E94H16001750008	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17FOR-5	E94H16001720002	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazione idraulico-forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17FOR-6	E94H16001730002	SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI DELLA ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-1	E14H16001740006	MESSA IN SICUREZZA BOSCHI DA CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-2	E14H16001750006	MANUTENZIONE VIABILITA' FORESTALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-3	E14H16001730006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUNZIONALIZZAZIONE SIF	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-4	E76J16001020006	PREVENZIONE AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-5	E14H16001710006	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-6	E76J16001030006	PIANO AIB - NOED PERITO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-7	E14H16001720006	PREVENZIONE AIB-Lavori	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-8	E14H16001700006	Opere di ingegneria naturalistica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17GEL-9	E14H16001690006	MANUTENZIONE ALVEI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRN-1	H54H16001310002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO - MANUTENZIONE BOSCHI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRN-2	H44H16001620002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO - RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRN-3	H54H16001320002	CMFT17IRN-3	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRN-4	H54H16001330002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO - MANUTENZIONE VIABILITA' FORESTALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRN-5	H24H16001730002	MANUTENZIONE AI BOSCHI DI CONTATTO ED AL VERDE PUBBLICO ESISTENTE.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRN-6	H24H16001740002	SERVIZIO AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-1	H74H16001520009	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI AREE A VERDE PUBBLICO. "Lato Es	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-10	H94H16001840009	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-11	H74H16001460009	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-2	H54H16001340009	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-3	H74H16001510009	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI AREE A VERDE PUBBLICO. "Lato ovest"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-4	H34H16001460009	OPERA DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-5	H54H16001350009	OPERA DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO. " FASCE VERDI"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-6	H54H16001240009	OOPERA DI MANUTENZIONE STRORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIOE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-7	H64H16001390009	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE "realizzazione/sistemazione pista forestale"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-8	H54H16001250009	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE "ripulitura/sistemazione cunette"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17IRP-9	H54H16001260009	SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE "ripulitura scarpata"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-1	E94H17000140002	Manutenzione straordinaria opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Manutenzione opere esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-10	D61E17000080006	Ripristino di aree boschive, lavori silvocolturali e gestione dei boschi in prossimità urbana per la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio idrogeologico.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-2	E94H16001640002	Manutenzione straordinaria opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. realizzazione opere ex novo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-3	E94H16001630002	Manutenzione straordinaria opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. nuova realizzazione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-4	E91E17000130002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità urbana.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-5	E92F17001790002	Restauro dei boschi ripariali come infrastrutture verdi per la sicurezza idraulica, la tutela della risorsa idrica, della biodiversità ed il paesaggio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-6	E94H16001520002	Miglioramento accessibilità e fruibilità delle foreste	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-7	E97H17000210002	Lavori di sistemazione dell'antica viabilità rurale e di bonifica montana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-8	D21E17000070006	Ripristino aree boschive, lavori silvocolturali e gestione dei boschi in prossimità urbana per la prevenzione incendi boschivi e del rischio idrogeologico.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MAT-9	D71E16000420006	Ripristino di aree boschive, lavori silvocolturali e gestione dei boschi in prossimità urbana per la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio idrogeologico	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MLT-1	H14H17000480008	Messa in sicurezza boschi di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MLT-2	H24H17000550008	Messa in Sicurezza Boschi di Contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MLT-3	H54H17000370008	Piano AIB 2017 Amm.ne Napoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MLT-4	H94H17000670008	Piano AIB 2017 Amm.ne Salerno	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-1	D33G16001260006	Ripristino rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-2	D23G16000880006	Manutenzione boschiva	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-3	D36G16002250006	Ripristino viabilità rurale e forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-4	D63D16001610006	Manutenzione aree forestali di prossimità urbana	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-5	D73G16000630006	Manutenzione alvei torrentizi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-6	D96J16001730006	PIANO AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MMG-7	D33G16001250006	Manutenzione boschiva II intervento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MPI-04	G24H17000450002	PIANO AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MPI-1	G24H17000420002	Opere di manutenzione alvei	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MPI-2	G24H17000430002	Opere di messa in sicurezza boschi di contatto	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17MPI-3	G24H17000440002	Opere di ingegneria naturalistica	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PAV-1	F13G16001760002	Interventi culturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PAV-2	F33G16001500002	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI E DELLE SUPERFICI FORESTALI ESISTENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PAV-3	F66J16000500002	PIANO AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-1	I83G16000710002	Ripristino rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-2	I83G16000720002	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale e piste ciclabili	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-3	I83G16000730002	Parchi urbani multifunzionali	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-4	I83G16000740002	Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-5	I43G16000690002	Messa in sicurezza delle foreste in prossimità centri abitati per la mitigazione degli incendi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-6	I83G16000750002	Servizio Antincendio Boschivo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PBN-7	I83G16000760002	Manutenzione e bonifica idraulica	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PCE-1	D81E16000750006	Ripristino e rinaturazione aree boschive, opere di stabilizzazione versanti, ripristino viabilità, sentieristica e fasce tagliafuoco per prevenzione incendi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PCE-2	D21E16000630006	Ripristino e rinaturazione aree boschive, opere di stabilizzazione versanti, ripristino viabilità, sentieristica e fasce tagliafuoco per prevenzione incendi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PCE-3	D11E16000520006	Ripristino e rinaturazione aree boschive, opere di stabilizzazione versanti, ripristino viabilità, sentieristica e fasce tagliafuoco per prevenzione incendi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PCE-4	D61E16000440006	Ripristino e rinaturazione aree boschive, opere di stabilizzazione versanti, ripristino viabilità, sentieristica e fasce tagliafuoco per prevenzione incendi.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PNA-1	H14H17000570008	Interventi sulle "green infrastructure" forestali regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PNA-2	H24H17000600008	Progetto di prevenzione e spegnimento incendi boschivi nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. Anno 2017.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PSA-1	H64H17000470003	Interventi di straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PSA-2	H76J17000180003	Piano AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PSA-3	H64H17000460003	Interventi di straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi - Area Nord	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PSA-4	H34H17000750003	Interventi di straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi - Area Sud	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-1	F54H16001100001	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE, ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RISORSE FORESTALI ALLO SCOPO DI RAFFORZARE LA FUNZIONE TURISTICA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-2	F54H16001110001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI E MANUTENZIONE VALLONI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-3	F54H16001160006	Riquilificazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Partenio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-4	F54H16001170006	Riquilificazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Valle Caudina / Valle Calore	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-5	F54H16001180006	Riquilificazione di aree a verde di proprietà comunale mediante realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e per la fruizione degli habitat forestali e naturali - Area Vallo Lauro - Baianese	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-6	F54H16001130001	MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE DI PROSSIMITÀ URBANA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-7	F54H16001140001	PIANO AIB Fondi FSC	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17PVL-8	F56J16000820001	INTERVENTI INTEGRATI DI SISTEMAZIONIDRAULICHE MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA DEI BOSCHI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-1	E44H16001460002	RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-2	E44H16001470002	MANUTENZIONE BOSCHIVA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-3	E94H16001780002	PIANO FORESTALE E BONIFICA MONTANA ANNO 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-4	E44H16001480002	MANUTENZIONE AREE FORESTALI URBANE E PERIURBANE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-5	E43G16044890002	RIPRISTINO SENTIERI E ANTICA VIABILITÀ€ RURALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-6	E44H16001490002	PIANO AIB 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17SCRO-7	E44H17000290002	Manutenzione alvei torrentizi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAB-1	F24H16001250001	Manutenzione ai boschi esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAB-2	F34H16001760001	Prevenzione agli incendi boschivi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAB-3	F44H16001310001	Manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAB-4	F44H16001320001	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAB-5	F44H16001330001	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-1	B13G17000280003	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE (SA) - Mitigazione rischio incendi e idrogeologico.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-2	B93G17000360003	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI OPERE ESISTENTI e MANUTENZIONE, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ALVEI, CUNETTE, CANALI, SORGENTI, in agro dei Comuni di: Castelnuovo di Conza, Santomena, Laviano, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra (SA), (ex C.M. Sele).	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-3	B33G17000780003	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI OPERE ESISTENTI e MANUTENZIONE, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ALVEI, CUNETTE, CANALI, SORGENTI, in agro dei Comuni di COLLIANO e VALVA (SA).	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-4	B33G17000770003	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ESISTENTI "MANUTENZIONE BOSCHIVA, RIMBOSCHIMENTI E PREVENZIONE RISCHIO INCENDI" in agro dei Comuni di: CASTELNUOVO DI CONZA, SANTOMENNA, LAVIANO, CAMPAGNA, CONTURSI TERME, OLIVETO CITRA (SA).	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-5	B13G16000790001	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ESISTENTI "MANUTENZIONE BOSCHIVA, RIMBOSCHIMENTI E PREVENZIONE RISCHIO INCENDI" in agro dei Comuni di: AULETTA, CAGGIANO, SALVITELLE, BUCCINO, PALOMONTE, RICIGLIANO, ROMAGNANO AL MONTE, SAN GREGORIO MAGNO, COLLIANO, VALVA (SA).	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-6	B13G16000810001	A.I.B. STATALE 2017	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TAN-7	B13G16000800001	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI OPERE ESISTENTI ; MANUTENZIONE, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ALVEI, CUNETTE, CANALI, SORGENTI ; in agro dei Comuni di: AULETTA, CAGGIANO, SALVITELLE, BUCCINO, PALOMONTE, RICIGLIANO, ROMAGNANO AL MONTE, SAN GREGORIO MAGNO (SA).	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TER-1	I74H16000870006	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TER-2	I74H16000860006	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TER-3	I74H16000880006	Miglioramento, infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TER-4	I74H16000910006	Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TER-5	I74H16000890006	PIANO AIB Fondi FSC	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-1	G74H17000520003	Manutenzione ai boschi esistenti - ambito 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-2	G64H17000540003	Manutenzione ai boschi esistenti - ambito 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-3	G94H16001280003	Manutenzione straordinaria al verde pubblico	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-4	G47B16000400003	REALIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-5	G44H16001410003	Valorizzazione ambientale del regio tratturo Pescasseroli-Candela	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-6	G34H16001520003	Manutenzione ai rimboschimenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-7	G34H16001530003	Lotta fitosanitaria (Processionaria del pino)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-8	G44H16001420003	Prevenzione e lotta AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17TIT-9	G44H16001400003	Manutenzione straordinaria alla viabilità	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-1	I96J16000690005	Interventi di manutenzione boschi esistenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-2	I16J16001310005	Manutenzione aree a verde - boschi di contatto - area 1	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-3	I46J17000120006	Manutenzione aree a verde - boschi di contatto - area 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-4	I26J16000960005	Manutenzione viabilit� forestale e di bonifica montana - area 3	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-5	I16J17000180006	Manutenzione viabilit� forestale e di bonifica montana - area 4	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-6	I46J17000130006	Manutenzione viabilit� forestale e di bonifica montana - area 5	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17UFI-7	I96J16000700005	Piano AIB	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-1	D94H16001440006	Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana (di contatto) - parte 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-10	D84H16001380006	Miglioramento dell'accessibilit� e della fruibilit� delle foreste regionali - area 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-11	D64H16001090006	Miglioramento dell'accessibilit� e della fruibilit� delle foreste regionali - area 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-12	D84H16001390006	Prevenzione incendi - area 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-13	D64H16001100006	Prevenzione incendi - area 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-2	D54H16001000004	Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana (di contatto) - parte 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-3	D14H16001210006	Messa in sicurezza delle foreste di prossimit� urbana (di contatto) - parte 3	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-4	D84H16001370006	Messa in sicurezza delle foreste in aree protette (paesaggi regionali) - parte 1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-5	D24H16001030006	Messa in sicurezza delle foreste in aree protette (paesaggi regionali) - parte 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-6	D34H16001350006	Messa in sicurezza delle foreste in aree protette (paesaggi regionali) - parte 3	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-7	D54H16001010006	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico - forestali (si) (settore orientale)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-8	D94H16001450006	Manutenzione straordinaria delle opere idraulico - forestali (sif) (settore occidentale)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.3	CMFT17VAD-9	D54H16001020006	Restauro dei boschi ripariali come infrastrutture verdi per la sicurezza idraulica, la tutela della risorsa idrica, della biodiversit� e il paesaggio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.5.4	19043CP000000001	B61G19000310001	Servizio di Assistenza Tecnica nell'ambito delle attivit� per l'attuazione e monitoraggio degli interventi sul dissesto idrogeologico - FSC 2014/2020	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.1.1	19005CP000000001	B28I19000060001	DGR 198/2018. FONDO CRESCITA SOSTENIBILE PER PROGETTI DI RICERCA VOLTI ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO*REGIONE CAMPANIA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.10	20017CP000000001	B29D20001440001	Avviso Bonus ad aziende agricole e della pesca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.11	20017CP000000002	B29D20001450001	Avviso Comparto Bufalino - Misura di biosicurezza per le aziende bufaline Compensazione per impiego latte nella razione alimentare	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.12	20017CP000000003	B29D20001460001	Avviso Comparto Florovivaistico - Compensazioni finanziarie per crisi sanitaria pubblica Covid-19	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.13	20022BP000000001	B22D20000000009	Avviso pubblico a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da COVID-19	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	16079CP000000003	B87119000070008	CAR SEGNALETICA STRADALE SRL - AVVISO DD 451/2016 LINEA A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000001	B47119000110008	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. - AVVISO DD 451/2016 LINEA A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000002	B87119000080008	SANAV S.R.L. LINEA A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000003	B87119000290008	Agrisemi Minicozzi S.I.R. linea A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000005	B87119000100008	INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO I.ME.VA. S.P.A. LINEA A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000006	B87119000110008	CABIT S.R.L. Linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000007	B87119000120008	TISI IMMOBILIARE SRL Linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000008	B87119000180008	P&P IMMOBILIARE SRL LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000009	B27119000190008	Calcestruzzi Calzone srl LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000010	B77119000150008	Sannio Truck srl LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000011	B67119000230008	AFFITTACAMERE LA MAISON DU PONT LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000012	B57119000120008	BARILE FRANCO DITTA INDIVIDUALE LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000013	B87119000130008	CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO SCARL	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000014	B87119000260008	R4I S.R.L. linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000015	B87119000140008	AL.GI. sas di Bibbò Alessandra LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000016	B87119000270008	GIEMME SRL LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000017	B87119000150008	VITTORIO BIZZARRO SRL Linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000018	B87119000160008	DOLCIARIA SERIO SRL Linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000019	B87119000250008	FC TRAVEL DI ORLACCHIO LUCIA E C. S.A.S. LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000021	B87119000230008	OCONE DOMENICO E RENATO SPA LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000022	B87119000170008	FERRARO COSTRUZIONI SRL Linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000023	B87119000220008	ZOTTI ANTONIO (ditta individuale) linea b	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000024	B87119000210008	GENES SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA LINEA B	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000025	B87I19000240008	DURANTE RINA (ditta individuale) LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000026	B87I19000200008	CE.RI.CA. S.r.l. Linea B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000027	B85H17000230008	SANNIO SNACK soc. Coop. LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000028	B15H17000080008	BLUE STEEL S.R.L. FSC LINEA B	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000030	B65H17000090008	AZZURRA SANNIO SOC.COOP. ARL	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000032	B85H17000140008	MANLU S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000033	B55H17000040008	G.C Carni SRL	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000034	B45H17000120008	SWEET GARDEN SAS	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000035	B45H17000130008	Eredi Procaccini Salvatore sas di Iannotti Maria & C.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	Avviso Linea A - Metalplex SPA	B87B17000720001	Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Provincia di Benevento nell'ottobre 2015. Decontribuzione sugli investimenti - LINEA A - METALPLEX SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	AVVISO LINEA A - Rummo SPA	B87B17000710001	Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Provincia di Benevento nell'ottobre 2015. Decontribuzione sugli investimenti - LINEA A - RUMMO SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.3	19002CP000000002	B24E19000650001	DGR n. 206/2019. Procedura negoziale.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.4	19004CP000000004	B24E19000650001	DGR n. 206/2019. Procedura negoziale (aree di crisi)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.4	CAMPATTO_FONDOTPL	B24D16000070003	FONDO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.6	19003CP000000001	B69E19000140001	Industria Felix - La Campania che compete	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.6	19003CP000000002	B29D19000000001	DGR n. 566/2018.e DGR 313/2019 Attrazione degli Investimenti. AZIONE DI SISTEMA.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.6	19003CP000000003	B65F18001050002	Naples Shipping Week	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.6	19003CP000000005	B69E20000050001	Industria felix La Campania che compete-2020	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000025	C69E19000090009	Servizi e controlli medici, doping, ambulanze, strutture sanitarie provvisorie	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000026	C24H16001250001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione della Reggia di Caserta	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000027	C64H18000110009	Interventi di manutenzione del corridoio di collegamento PORTO - Largo Ascarelli (ex Piazzale Tecchio) nel Comune di Napoli	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000029	C64G18000070009	Interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale Stadio San Paolo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000030	C64H17001320001	Interventi infrastrutturali per la riqualificazione degli impianti dello Stadio San Paolo	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000031	G65H18000170001	Interventi infrastrutturali per la installazione dell'impianto audio a servizio dello Stadio San Paolo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000032	C67J18000370009	Interventi infrastrutturali per la riqualificazione dei servizi igienici e posti di pronto soccorso dello Stadio San Paolo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8a	16078CP000000098	F83H19003710005	Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Palazzetto dello sport UNISANNIO di Benevento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.IN-01	G65H18000100001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Palavesuvio e palestre	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.IN-02	C64H17001310001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione della pista di atletica dello Stadio San Paolo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.IN-03	G66H18000180001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione della piscina Felice Scandone	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.IN-28 (cofinanziato)	C54H16000970001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio Liguori	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.IN-39	C14H16001180001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Complesso Polisportivo Universitario (CUS) Salerno	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.IN-40 (cofinanziato)	C44H16001020001	Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio M.Torre	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.SV02.A (cofinanziato)	C26J16000970005	ICT servizi: pc, apparati elettronici, sistemi audio/video, software, hardware, game management system, time scoring	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	UNA.SV02.C (cofinanziato)	C26J16000990006	Spese per workforce, amministrazione, uffici, personale esterno, collaborazioni professionali, volontari, uniformi, formazione, borse di studio, tirocini, assegni di ricerca, stage	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	4.2.1	PSRC-RT	B82C16000170001	Rione Terra	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	5.2.1	20021CP000000001	B62I20000050001	Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	5.3.1	20020CP000000001	B25E20000270001	Misure di sostegno per il diritto allo studio	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	6.1.1	20019CP000000002	B61G20000140001	Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, ai Responsabili Unici per l'Attuazione/Responsabili di Linea d'Azione e all'Autorità di Certificazione per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.3	19006CP000000001	G44B09000080002	CAI5 Messa in sicurezza della viabilità e pubblica illuminazione	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS 000525_0		Contratto di Sviluppo -NAPLES CHARMING AND LUXURY HOTELS	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS 000525_1		Contratto di Sviluppo -O.S.A.R.A. S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_0		Contratto di Sviluppo -S.E.A SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_1		Contratto di Sviluppo-ADOLFO ACAMPORA SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_3		Contratto di Sviluppo-BELLEVUE SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_4		Contratto di Sviluppo-ERREZETAUNO - RZ1 S.R.L.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_5		Contratto di Sviluppo-RELAIS BLU S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_6		Contratto di Sviluppo- GAM.ACA. S.P.A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_7		Contratto di Sviluppo-GATUR S.P.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_8		Contratto di Sviluppo-GESTIONE ALBERGHI SORRENTINI S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_10		Contratto di Sviluppo-HOTEL MEDITERRANEO S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_12		Contratto di Sviluppo-HOTEL PRESIDENT S.P.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_13		Contratto di Sviluppo-RUSSO HOTELS S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000417_15		Contratto di Sviluppo-SITUR S.P.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419		Contratto di Sviluppo - Tourist Italia Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419_1		Contratto di Sviluppo - Turistica Villa Miramare SpA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419_2		Contratto di Sviluppo - S.I.S.A. Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419_3		Contratto di Sviluppo - CAT Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419_4		Contratto di Sviluppo - Ischia Spaeh Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419_5		Contratto di Sviluppo - I faraglioni Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0419_6		Contratto di Sviluppo - Partenhôtels Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000441_0		Contratto di Sviluppo - SAPA srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000441_0_RS1		Contratto di Sviluppo - SAPA srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000441_2_RS1		Contratto di Sviluppo - UNINA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000441_3_RS1		Contratto di Sviluppo - UNISA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000441_4_RS1		Contratto di Sviluppo - CNR	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000443_0		Contratto di Sviluppo - LE AXIDIE S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000443_1		Contratto di Sviluppo - CA.PRI S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000443_2		Contratto di Sviluppo -Hotel Mary S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000443_3		Contratto di Sviluppo -AVI S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000443_4		Contratto di Sviluppo -Esuberanza S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000443_5		Contratto di Sviluppo -Logic S.r.l.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_0		Contratto di Sviluppo- Rete STCDAmalfi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_1		Contratto di Sviluppo- Finsal S.a.s. di De Riso Salvatore & C.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_2		Contratto di Sviluppo- Sal De Riso Costa d'Amalfi S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_3		Contratto di Sviluppo- Albergo Marmorata S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_4		Contratto di Sviluppo- La Conca Azzurra S.r.l. (ex Salvatore Criscuolo & C. s.a.s.)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_5		Contratto di Sviluppo- 'Yogurt' di Esposito Vincenzo S.a.s.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_6		Contratto di Sviluppo- San Pietro S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_7		Contratto di Sviluppo- Piccadilly S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_8		Contratto di Sviluppo- Star di Coppola Gaetano & C. S.a.s.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_9		Contratto di Sviluppo- F.Ili Russo Hotel Villa Romana s.n.c.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_10		Contratto di Sviluppo- Eden Roc S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_11		Contratto di Sviluppo- I.T.A. - Impianti Turistici Alberghieri S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_12		Contratto di Sviluppo- Pietra di Luna Hotel S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_13		Contratto di Sviluppo- Tra.Vel.Mar. S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_14		Contratto di Sviluppo- Hotel Margherita S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_15		Contratto di Sviluppo- Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_16		Contratto di Sviluppo- Hotel Bristol S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_17		Contratto di Sviluppo- Le Agavi Hotel a Positano S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_18		Contratto di Sviluppo- Holidays Dream S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_19		Contratto di Sviluppo- Vingius S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000446_20		Contratto di Sviluppo- Positano Ville S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000475_0		Contratto di Sviluppo -Dolciaria Acquaviva S.p.A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000475_0_RS1		Contratto di Sviluppo -Dolciaria Acquaviva S.p.A	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000475_0_RS2		Contratto di Sviluppo - Icimendue S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000475_1		Contratto di Sviluppo - Icimendue S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000475_2		Contratto di Sviluppo -Pomilia Zuccheri S.r.l.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000475_3		Contratto di Sviluppo -Agrilogistica S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000531		Contratto di Sviluppo - Hitachi Rail S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0550		Contratto di Sviluppo - SEDA ITALY S.P.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0550_1		Contratto di Sviluppo - IPI S.P.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0550_2		Contratto di Sviluppo - IMBALLPLAST S.P.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0570		Contratto di Sviluppo - FIB Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS0570_1		Contratto di Sviluppo - FIB Srl - Ricerca e Sviluppo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_0		Contratto di Sviluppo- Nolanplastica S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_0_RS1		Contratto di Sviluppo- Nolanplastica S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_1		Contratto di Sviluppo- Bluplast S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_1_RS1		Contratto di Sviluppo- Bluplast S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_2		Contratto di Sviluppo-Flessofab S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_2_RS1		Contratto di Sviluppo-Flessofab S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_3		Contratto di Sviluppo-Flex packaging AL S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_3_RS1		Contratto di Sviluppo-Flex packaging AL S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_4		Contratto di Sviluppo-Iron Box S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_5		Contratto di Sviluppo- National Can S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_6		Contratto di Sviluppo-RE.MA. PLAST S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_6_RS1		Contratto di Sviluppo-RE.MA. PLAST S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_7		Contratto di Sviluppo- Super Plastik S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000600_7_RS1		Contratto di Sviluppo- Super Plastik S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_0		Contratto di Sviluppo - Alfonso Sellitto S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_0_RS1		Contratto di Sviluppo - Alfonso Sellitto S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_1		Contratto di Sviluppo - Calispa S.p.a.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_2		Contratto di Sviluppo - CON.SAR S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_2_RS1		Contratto di Sviluppo - CON.SAR S.p.A.	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_3		Contratto di Sviluppo - De Clemente Conserve S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_4		Contratto di Sviluppo - Di Leo Nobile S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_4_RS1		Contratto di Sviluppo - Di Leo Nobile S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_5		Contratto di Sviluppo - La Torrente S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000601_5_RS1		Contratto di Sviluppo - La Torrente S.r.l.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000605_INV1_2		Contratto di Sviluppo - GE.Avio S.r.l.u.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000605_RS1_1_2_3		Contratto di Sviluppo - GE.Avio S.r.l.u.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000609_0_INV1_2		Contratto di Sviluppo- Hitachi Rail S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000609_0_RS1_1_R1_2		Contratto di Sviluppo- Hitachi Rail S.p.A.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000609_3_R1		Contratto di Sviluppo- UNI NAPOLI - Federico II	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000609_4_R1		Contratto di Sviluppo- UNI SALERNO	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	CDS000619_0		Contratto di Sviluppo -Boston Tapes spa	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS2	F/040025/00/X31		FATTO $\dot{\iota}$ Funzioni e Applicazioni Tecnologiche e Telematiche Ottimizzate per veicoli intelligenti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS2	F/040029/02/X31		DINAMO - Digital and INnovative Automotive Methods for Optimisation	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS2	F/130021/00/X38	B26G20000540005	Upgrading evolutivo dei modelli in assortimento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS2	F/130052/01/X38	B56G20000800005	LIVING IOT	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS2	F/130052/02/X38	B66G20000890005	LIVING IOT	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS3	F181FSCAMP		Fondo L. 181-89 FSC	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS	FONDO_CDS_FSC		FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI SVILUPPO - FSC2014-2020	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	CDS3	RAS0060		Legge 181 - SKY TECNO S.R.L.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.10.3			Interventi di edilizia scolastica programmati con DGR 403-2021	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8			Restyling Stadio Arechi	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.2.1			Rifunzionalizzazione della rete idrica e fognaria del comune di Sessa Aurunca	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.1			Primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della discarica in cava denominata "AL.MA." nel Comune di Villaricca (NA)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000001	J94C19000100008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100% ITALIANA	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					NELLE REGIONI DEL SUD- Fattoria Carpineto	
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000002	J88G19000030008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - RETE INNOVAZIONE IN GUSCIO - Soleo Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000003	J94C19000030008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - GRANO ARMANDO ZERO RESIDUI - DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000004	J28B19000040008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - FILIERA ORTICOLA IV GAMMA OP BELGRAVIA - SOCIETA' AGRICOLA FRESCOPENSIERO - SOCIETA' SEMPLICE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000005	J97F19000060008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - SOLO OLIO ITALIANO - AGRIOIL SPA	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000006	J74C19000180008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - SOLO OLIO ITALIANO - FIERRO MICHELE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000007	J24E20000650008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - SENESE GIUSEPPE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000008	J24E20000640008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Finagricola Soc. Coop.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000009	J74E20000530008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Az. Agr. Palo Massimiliano	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000010	J74E20000550008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - Soleo Srl	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000011	J74E20000520008	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - ORTOFRUTTA IV V GAMMA E OLTRE - La mia agricoltura Soc. Coop. Agr	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.9	20016CP000000012	J57F19000530001	Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando- Cofinanziamento Regione Campania - FILIERA INTEGRATA CARNI DI ALTA QUALITA' - Martini Spa	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMSM2-EAV-NEW		Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta Torre Annunziata - Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e via Nocera	IN CORSO
2007-2013	PRA CAMPANIA	CMM2	CMM2-RFI-ROCK		Acquisto n.17 treni tipo rock e pop da destinare al TPL su rete statale	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSP	CAMSPSL-CE01bis	D22G19000130002	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. DI SAN BENEDETTO DI CASERTA à€" LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000004	B87I19000090008	ASIA BENEVENTO S.P.A. LINEA A	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.2	19001CP000000029	B85H17000220008	SUD ME.T.A.N.O. S.R.L.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMIZ	SANZA_01	G47H19001140002	Interventi di miglioramento e messa in sicurezza dell'accessibilità al Monte Cervati - Primo Lotto	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSJ	CAMSJSD08	I46F06000030002	Metadistretto ICT - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO NEL SETTORE ICT	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000101	B66H18000080005	Interventi di manutenzione della copertura dello Stadio San Paolo di Napoli e opere accessorie	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.8	16078CP000000102	I55I20000000002	Interventi per la gestione ed utilizzo dello Stadio Arechi di Salerno	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000057	C52D19000040001	Metanizzazione Infrastrutture Comune di Castel san Lorenzo	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000059	F29I09000010006	Metanizzazione Infrastrutture - Comune di Castelnuovo Cilento	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.6	16082CP000000189	B19J20000330003	PROGRAMMA SMART STATIONS ACAMIR	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.19	16082CP000000190	J81B17000770002	Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 'Consolidamento del costone La Starza - I fase'	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.1.18	16082CP000000191	J81B17000760002	Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase- Parcheggio di Interscambio'	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.6.1	16082CP000000192	B21B21003150001	Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi all'intervento di metanizzazione del Cilento e delle altre aree della Regione Campania	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	1.2.6	16082CP000000193	F36G20000980006	SVILUPPO DI TECNOLOGIE DI TIPO ITS 'INTELLIGENT TRASPORT SYSTEM	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	3.a.2.6	19003CP000000006	B69J21005180001	INDUSTRIA FELIX 2021	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000011	F81B21002530002	Accordo Quadro Progettazione 'Lotto I' Contratto Attuativo cod. AQ1 2 _CIG: 765766590F_ Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno - sifone piccolo Sarno_ Intervento G_1	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000020	F23H20000560002	Ripristino delle condizioni di libero deflusso dell'Alveo Comune Nocerinò in corrispondenza del ponte di Via Marconi in Comune di San Marzano sul Sarno	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000013	B76C11000060008	Accordo Quadro per Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di Ingegneria e architettura di cui al 'Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno' Lotto 2 AQ	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000014	B66C11000000008	Accordo Quadro per Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di Ingegneria e architettura di cui al 'Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale	IN CORSO





Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
					affidenti il bacino idrografico del fiume Sarno' Lotto 3 AQ	
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000015	F31B21002200002	Accordo Quadro Progettazione 'Lotto I' Contratto Attuativo cod. AQ1 2__CIG: 765766590F__Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno - sito foce Sarno Intervento G 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000016	B73D20006060001	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 2	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000017	B33D20005050001	BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO*VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 3	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000019	B97H21004930001	Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno.	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.3.3	20023CP000000018	B63D21006550001	"SERVIZIO DI VERIFICA, DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE SEDIMENTI INQUINANTI NONCHÉ DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO INTERVENTO I110 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE PEDEMONTANE DEL VESUVIO INTERVENTO I111_CUP: B13H18000190006 VASCHE PEDEMONTANE VESUVIO E CUP: J82D07000120005 TRATTO FINALE SCAFATI E FOCE SARNO - PIANILLO E FORNILLO"	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.3	20031CP000000001	F29J20001290002	Rafforzamento delle attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno di abbandono e rogo di rifiuti	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000007	C71B21003960002	Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme DM 8 aprile 2008 e s.m.i., DM 266/2016 e D. lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Parete (CE)	IN CORSO
2014-2020	PATTO PER LO SVILUPPO	2.1.4	20032CP000000008	C31B21005580002	'Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme DM 8 aprile 2008 e s.m.i., DM 266/2016 e D. lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Riardo (CE)'.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-01		BARONIE S.r.l. (ex BARONIA SRL)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-04		CI.CA. SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-07		DOLCIARIA D'AURIA Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-08		E-DATACOM Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-09		ESPOSITO FRANCESCO d.i.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-14		LA FRATTA S.r.l. (ex LA FRATTA S.a.s.)	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-01		CSI A R.L.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-03		HOLISIS SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-03		CANTIERI GAGLIOTTA SAS	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-08		NAUTICA D.S.M. SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-04		ARIME TRAVEL DI DE ANGELIS MARIA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-16		OASI DEI MARONTI SAS di MARSONI ROSANNA & C.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-01		ALBERGO GATTOPARDO DI MONTE LUCIA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-06		CASTIGLIONE SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-07		GI.VI Srl (già GI. VI. SAS DI NICOLA LOMBARDI)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-08		GRI.MA SAS LE PIGNE	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-09		HOTEL IMPERIAL SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-10		HOTEL RESIDENCE POGGIO ARAGOSTA SNC	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-12		HOTEL TERME COLELLA SAS DI CASTALDI CATERINA & C.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-14		MATTERA NICOLA IL MONASTERO	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-15		MIRAMONTE SAS	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-17		PARTENHOTELS SRL REGINA ISABELLA.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-18		ROMANTICA RESORT SRL (già ROMANTICA SNC DI CAROLINA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-20		SIGAL SRL ELMA PARK HOTEL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-22		VILLA BIANCA DI VERDE GIUSEPPE SNC	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-23		VILLA FRANCA SNC DI RESTITUTO ROSA E C	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-15-EE		Arcadia yacht srl ( già FORMARE srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-01-EE		FIART MARE S.p.A.	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-10-RC		COVER BOAT SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-15-RC		Microprint Italia Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-04-RC		NAET Srl (Ex RESEARCH & DESIGN SAS)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-14-RC		MALTESE SPA	IN CORSO



Progr.	Programma	Strumento	Codice Locale	CUP	Titolo progetto	Stato procedure
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-31-RC		Poligrafica Industriale Srl	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-07		CID CENTRO ITALIANO DISTRIBUZIONE SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-11		DELTA INOX SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-17		AMP DI BENETTO CROCI & C. (giÀ GTR CATNI Srl)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLAGRO010-18		GALILEO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLALIS011-05		DUAL BOX SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCIT-015-01		LA CASA DI PIETRELCINA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCIT-015-02		HOTEL LA MORGIA SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCIT-015-03		IL CENTRO CAMPANO SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCIT-015-04		CIT ITALIA SPA - Ag. Viaggi interna	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCIT-015-05		CIT ITALIA SPA - Ag. Viaggi Centro Storico	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-02		CALZATURE ARTIGIANE NOCERA SRL (giÀ SUTOR SRL e giÀ BOMA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLCTM-019-09		NEW TARGET SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-02		MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA (OB.2)	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-05		ALMEC SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-07		S.M.C. SOCIETA' MODULISTICA COMMERCIALE SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-08		TECAR SPA	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLDIST020-13		R.E.S.I.T. SRL	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLECONOMIE		ECONOMIE DERIVANTI DA REVOCA Cdp ERICSSON	IN CORSO
2000-2006	INTESA CAMPANIA	CAMSL	CAMSLSAM-026-10		VULCAN AIR SPA (CAMPANIA)	IN CORSO

### 6.3) SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

#### - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Il prospetto che segue evidenzia l'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nel corso dell'annualità 2021, articolato per Area Tematica della sezione ordinaria del PSC.



Area Tematica	Impegni FSC nel 2021	Pagamenti FSC nel 2021
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	71.314.300,91 €	47.790.531,12 €
COMPETITIVITA IMPRESE	39.485.893,18 €	22.728.821,18 €
CULTURA	0,00 €	520.643,20 €
ENERGIA	200.550,00 €	0,00 €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.002.376,94 €	476.026,48 €
TRASPORTI E MOBILITA	110.112.183,48 €	15.804.969,61 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>224.115.304,51 €</b>	<b>87.320.991,60 €</b>

#### - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Il prospetto che segue evidenzia l'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nel corso dell'annualità 2021, articolato per Area Tematica e per Settore di intervento.

Area Tematica	Settore d'intervento	Impegni FSC nel 2021	Pagamenti FSC nel 2021
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	BONIFICHE	1.953.122,78 €	133.391,08 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RIFIUTI	- €	1.931.311,43 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	39.455.501,13 €	45.725.828,61 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISORSE IDRICHE	29.905.677,00 €	- €
COMPETITIVITA' IMPRESE	INDUSTRIA E SERVIZI	39.485.893,18 €	21.761.191,74 €
COMPETITIVITA' IMPRESE	TURISMO E OSPITALITA'	- €	967.629,44 €
CULTURA	PATRIMONIO E PAESAGGIO	- €	520.643,20 €
ENERGIA	RETI E ACCUMULO	200.550,00 €	- €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	1.075.944,00 €	7.522,00 €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	1.926.432,94 €	468.504,48 €
TRASPORTI E MOBILITA	TRASPORTO FERROVIARIO	105.868.800,00 €	15.804.969,61 €
TRASPORTI E MOBILITA	TRASPORTO STRADALE	4.243.383,48 €	- €
<b>Totale complessivo</b>		<b>224.115.304,51 €</b>	<b>87.320.991,60 €</b>

#### - STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

La seguente tabella riporta l'avanzamento finanziario del PSC Campania - Sezione Ordinaria, sulla base dei dati validati nel SNM. Ai dati esposti non tengono quindi conto di eventuali aggiornamenti al momento presenti solo sui sistemi informativi locali della Regione (SMOL e SURF) e non ancora trasferiti nel SNM.



Area Tematica	Settore d'intervento	Impegni nel 2021	Impegni FSC nel 2021	Pagamenti nel 2021	Pagamenti FSC nel 2021
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	BONIFICHE	- €	1.953.122,78 €	- €	133.391,08 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RIFIUTI	- €	- €	1.711.893,80 €	1.931.311,43 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	21.324.044,24 €	39.455.501,13 €	34.812.428,92 €	45.725.828,61 €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	RISORSE IDRICHE	- €	29.905.677,00 €	- €	- €
COMPETITIVITA' IMPRESE	INDUSTRIA E SERVIZI	- €	39.485.893,18 €	402.639.189,84 €	21.761.191,74 €
COMPETITIVITA' IMPRESE	TURISMO E OSPITALITA'	- €	- €	1.144.584,85 €	967.629,44 €
CULTURA	PATRIMONIO E PAESAGGIO	- €	- €	527.791,33 €	520.643,20 €
ENERGIA	RETI E ACCUMULO	401.100,00 €	200.550,00 €	- €	- €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	1.075.944,00 €	1.075.944,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	741.394,87 €	1.926.432,94 €	468.504,48 €	468.504,48 €
TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	105.868.800,00 €	105.868.800,00 €	15.804.969,61 €	15.804.969,61 €
TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO STRADALE	4.243.383,48 €	4.243.383,48 €	- €	- €
<b>Totale complessivo</b>		<b>133.654.666,59 €</b>	<b>224.115.304,51 €</b>	<b>457.116.884,83 €</b>	<b>87.320.991,60 €</b>

#### 6.4) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA
- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario della Sezione Speciale 1 del PSC Campania. Si precisa che le informazioni riportate derivano da un'attività di monitoraggio condotta "extra-sistema", atteso che al 31/12/2021 non era ancora disponibile il codice associato al Programma, indispensabile per il monitoraggio degli interventi nel SNM.

AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO	Impegni totali FSC	Pagamenti totali FSC
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>RISORSE IDRICHE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>157.783.623,22</b>	<b>146.502.631,44</b>
<i>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	<i>157.783.623,22</i>	<i>146.502.631,44</i>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>28.068.196,33</b>	<b>28.068.196,33</b>
<i>EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>28.068.196,33</i>	<i>28.068.196,33</i>
<b>TOTALE</b>	<b>185.851.819,55</b>	<b>174.570.827,77</b>



#### 6.5) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 d.l. 34/2020)

Non pertinente, in quanto nel PSC Regione Campania non è presente la Sezione speciale 2.

#### 7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Non pertinente per l'annualità 2021.

#### 8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Il prospetto che segue evidenzia l'ammontare complessivo, suddiviso per aree tematiche, delle economie disponibili risultanti nel SNM ed effettivamente accertate nel bilancio regionale dai Responsabili Unici dell'Attuazione con apposito provvedimento contabile.

Tale quadro, suscettibile di ulteriori futuri aggiornamenti, a seguito di alcuni assestamenti in corso nei sistemi di monitoraggio di riferimento, è stato condiviso in occasione della seduta del CdS del 20/12/2021.

Area tematica	Risorse liberabili
Ambiente e risorse naturali	10.591.588,46
Competitività imprese	1.084.694,38
Trasporti e mobilità	3.134.448,86
Riqualificazione urbana	5.059.936,09
Sociale e salute	3.163.286,93
<b>TOTALE</b>	<b>23.033.954,72</b>

#### 9) MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

La normativa vigente prevede il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV):

- entro il 31/12/2022 per gli interventi confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC che ricadono nelle previsioni di cui all'art. 44 comma 7 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;
- entro il 31/12/2025 per le misure di finanziamento FSC della Sezione Speciale 1 così come previsto dal paragrafo B.3 Sezioni speciali del PSC della Delibera CIPESS n. 2/2021.

#### 10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

A tal riguardo, si segnalano i ritardi accumulati da alcuni interventi del Piano rispetto ai cronoprogrammi procedurali, riconducibili essenzialmente alle difficoltà organizzative e procedurali derivanti dallo stato emergenziale da COVID-19 e dalle relative misure di contenimento adottate a livello nazionale. Tali circostanze hanno avuto un evidente impatto sull'avanzamento delle procedure



di progettazione e affidamento dei lavori/forniture di beni o servizi, che hanno ritardato in modo considerevole il conseguimento delle OGV.

## 11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

### - RIPROGRAMMAZIONI

Con riferimento alle risorse riprogrammate della Sezione Ordinaria del PSC Campania afferenti alle Aree tematiche "Trasporti e mobilità" e "Ambiente e risorse naturali", di seguito sono illustrate le proposte di riprogrammazione assentite dai componenti del Comitato di in occasione della seduta del 20/12/2021, come emerso da verbale della seduta, approvato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento interno (nota prot. n. 0077656 del 11/02/2022).

Si precisa che tali proposte, oltre ad essere a risorse invariate, riguardano accorpamenti o sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano, nell'ambito della medesima Area tematica del Piano Sviluppo e Coesione e non comportano una modifica sostanziale dello stesso, ai sensi del punto 4 della delibera CIPESS n. 2/2021, atteso che prevedono uno spostamento di risorse, non superiore al 5% del valore di riferimento complessivo e non superiore al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse.

#### **Riprogrammazione n. 1 - Area "Trasporti e mobilità" - Settore di intervento: "Trasporto stradale"**

La riprogrammazione riguarda l'intervento "Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro". Trattandosi di una riprogrammazione che coinvolge anche una parte di finanziamento concesso a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016, la stessa è stata sottoposta anche al CdS del PSC di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dal quale è stata già assentita, per la parte di competenza, nel corso della seduta del 15/12/2021.

Si riporta di seguito una sintesi.

La riprogrammazione prevede, a risorse invariate, l'**accorpamento** dei seguenti 3 lotti:

- "Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'Autostrada Caserta-Salerno (A30) e sistemazione e adeguamento della viabilità secondaria di raccordo con i centri abitati con le aree industriali ed artigianali nonché sistemazione idrogeologica dell'area attraversata dall'Asse Principale I lotto": € 21.658.445,06 FSC 2000-2006;
- "Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta - Salerno e sistemazione e adeguamento della viabilità secondaria di raccordo con i centri abitati e con le aree industriali e artigianali, nonché sistemazione idrogeologica dell'area attraversata dall'asse principale - 2° lotto": € 26.435.254,37 FSC 2000-2006
- "Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro - III lotto completamento": € 38.000.000,00 FSC 2014-2020 PSC Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

in un unico intervento denominato "Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'Autostrada Caserta – Salerno (A30) – Completamento", del valore complessivo di € 86.093.699,43, di cui € 48.093.699,43 a carico del PSC Campania ed € 38.000.000,00 a carico del PSC MIMS.

#### **Riprogrammazione n. 2: Area "Trasporti e mobilità" - Settore di intervento: "Trasporto ferroviario"**

La riprogrammazione riguarda la **sostituzione** dell'intervento "Metropolitana di Napoli linea 6: Mostra - Municipio (completamento)", del costo totale di € 105.600.000,00 assicurati, per € 75.600.000,00, dal FSC 2007/2013 e, per € 30.000.000,00, dal PAC 2007-2013 con l'inserimento



nel PSC del seguente intervento “Linea 6 della Metropolitana di Napoli. Tratta Mostra/Municipio - lotto Mergellina (stazione esclusa) / S. Pasquale/Municipio (stazione inclusa)” del costo complessivo di € 790.051.741,09 così suddiviso:

- POR FESR Campania 2014/2020 per € 200.142.412,47
- FSC 2007/2013 per € 5.000.000,00
- PAC 2007/2013 per € 13.706.000,00
- FSC 2014/2020 – Patto Città di Napoli per € 23.000.000,00
- PO Infrastrutture FSC 2014/2020 per € 114.653.368,00
- Altre fonti per € 433.549.959,88

Le risorse FSC 2007-2013 residue (€ 70.600.000,00) vengono destinate all'intervento oggetto della riprogrammazione n. 5.

### **Riprogrammazione n. 3: Area “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: “Trasporto ferroviario”.**

La riprogrammazione prevede l'**accorpamento** dei seguenti interventi:

- “Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio Pioppaino - Castellammare di Stabia comprese opere di completamento parcheggio” (importo complessivo € 39.050.000,00, di cui € 35.000.000,00 a valere sul FSC 2014/2020);
- “Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta tra via Nocera (nuova stazione Stabia Scavi) e Castellammare di Stabia Centro compresa la riqualificazione della stazione di Castellammare Centro” (importo complessivo € 135.000.000,00, di cui € 14.047.471 FSC 2014/2020 ed € 50.880.000,00 FSC 2007/2013);
- “Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pioppaino - Castellammare di Stabia” (importo complessivo € 138.627.604,96, di cui € 88.379.733,86 FSC 2000-2006;

in un unico intervento denominato «Ferrovia Circumvesuviana. Raddoppio tratta Torre Annunziata – Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e via Nocera» (importo complessivo € 291.031.427,03, di cui € 64.565.000,00 AdP del 17.12.2002, € 88.379.733,86 FSC 2000/2006, € 50.880.000,00 FSC 2007/2013, € 49.047.471,00 FSC 2014/2020, € 38.159.222,17 POC 2014/2020), a risorse invariate a carico del FSC (€ 188.307.204,86 complessivi).

### **Riprogrammazione n. 4 Area “Trasporti e mobilità”- Settore di intervento: “Trasporto ferroviario”.**

La riprogrammazione prevede l'**accorpamento** dei seguenti interventi:

- ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta P.co San Paolo-Terracina, € 88.490.000,00 FSC 14-20;
- Ferrovia SEPSA - Bretelle di collegamento tra le linee Cumana e Circumflegrea Soccavo - Mostra - Tratta Soccavo - Monte S. Angelo - Parco S. Paolo – Terracina, € 73.500.000,00 FSC 07-13;
- Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: tratta Monte S. Angelo- Parco San Paolo (1°lotto - 1°e 2° stralcio funzionale e 2°lotto funzionale, compresa la realizzazione della Stazione di Parco S. Paolo), € 9.572.245,25 FSC 07-13;
- Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Monte S. Angelo - Parco S. Paolo (2° lotto funzionale), con Adeguamento della Stazione di Parco S. Paolo alle Linee Guida del SMR, € 49.429.000,00 FSC 00-06;





- “Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Soccavo - Monte S. Angelo (1° lotto - 1° e 2° stralcio funzionale), € 30.023.499,49 FSC 00-06;

in un unico intervento “ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea -Soccavo-Mostra” (importo complessivo € 332.935.387,67, di cui € 100.740.242,26 AdP del 17.12.2002, € 79.452.499,99 FSC 00/06, € 64.252.645,42 FSC 07-13, € 88.490.000,00 FSC 14/20). Le risorse FSC 2007-2013 residue, corrispondenti all’IVA non versata dal nuovo soggetto attuatore (pari a € 18.819.599,83) vengono destinate all’intervento oggetto della riprogrammazione n. 5.

### **Riprogrammazione n. 5- Area “Trasporti e mobilità”- Settore di intervento: “Trasporto ferroviario”.**

La riprogrammazione prevede l’inserimento nel PSC Campania dell’intervento “Acquisto n. 17 treni tipo Rock e Pop da destinare al trasporto pubblico locale su rete statale”, per un importo complessivo di € 180.000.000,00, a valere sulle fonti di finanziamento come di seguito dettagliate:

- € 89.429.599,83 a valere sul FSC 2007/2013, di cui € 70.600.000,00 liberati dalla riprogrammazione n. 2 ed € 18.819.599,83 liberati dalla riprogrammazione n. 4;
- € 27.600.000,00 a valere sul DM n. 408/2018;
- € 23.970.400,17 a valere sul POC 2014/2020;
- € 39.000.000,00 a valere sul PO Infrastrutture FSC 2014/2020.

### **Riprogrammazione n. 6 - Area “Trasporti e mobilità” - Settore di intervento: “Trasporto marittimo”.**

Con riferimento all’intervento «PORTO DI ISCHIA - Lavori di demolizione pontili denominati ‘Italia 90’, n. 1 e 2 e ricostruzione di un nuovo terminal per aliscafi con annessa struttura di accoglienza», (importo € 1.859.282,86 a valere sulle risorse del FSC 2007/13), a causa dell’incompatibilità dell’intervento con le mutate esigenze espresse dal Comune di Ischia, non è stato possibile avviare l’opera, la quale è stata revocata con decreto dirigenziale n. 175 del 06/12/2021.

Pertanto, si prevede la riprogrammazione dell’intervento avente come nuovo oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti regionali – Porto di Ischia”, sempre dell’importo di € 1.859.282,86.

### **Riprogrammazione n. 7 - Area “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: “Trasporto ferroviario”, “Trasporto stradale” e “Trasporto marittimo”.**

Si prevede l’eliminazione dal PSC degli interventi di seguito elencati, originariamente finanziati dal FSC 2014-2020:

1. “Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese e Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse”, dell’importo di € 15.000.000,00;
2. “Accessibilità stazione TAV Afragola: Prolungamento della linea ex Circumvesuviana S. Giorgio – Volla fino ad Afragola (opere civili tratta 1,1 Km) e opere tecnologiche tratta 5 Km”, dell’importo di € 40.000.000,00;
3. “Lavori di completamento per la costruzione della strada di collegamento della Bretella di Massicelle-Montano Antilia Bivio Laurito (Lotto 1 - stralcio II)”, dell’importo di € 2.020.000,00;

Gli stessi sono finanziati dal POR FESR 2014/2020 (i primi due) e dal POC 2014/2020 (il terzo).

Si prevede di inserire nel PSC, utilizzando le risorse liberate, i seguenti interventi:

1. “Tratta Piscinola - Aversa Centro (completamento)”, per la quota parte di € 19.729.315,99;



2. “Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase (compreso parcheggio di interscambio di via Campana)”, per la quota parte di € 14.680.803,22;
3. “Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza della rete viaria comunale” del Comune di Scala, dell'importo di € 1.304.977,00;
4. “Interventi di mobilità stradale-Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria rampe Marina di Cassano - I Lotto” del Comune di Piano di Sorrento, dell'importo di € 2.380.000,00;
5. “Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza viabilità comunale Nusco/Campo Fiorentino/Lioni”, del Comune di Nusco, dell'importo di € 1.927.246,21;
6. “Interventi di mobilità stradale-Messa in sicurezza viabilità Centro Storico – Quartiere Sopracastello”, del Comune di Nusco, dell'importo di € 1.000.000,00;
7. “Interventi di mobilità stradale Intervento di allargamento del marciapiede via Gianturco-frazione Raito” del Comune di Vietri, dell'importo di € 250.000,00;
8. “Interventi di mobilità stradale Intervento sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano”, dell'importo di € 700.000,00;
9. “Interventi di miglioramento e messa in sicurezza dell'accessibilità al Monte Cervati” del Comune di Sanza, per la quota parte di € 676.633,64;
10. “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del Porto Turistico” del Comune di Maiori, dell'importo di € 1.171.023,94;
11. “Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee flegree”, dell'importo di € 13.200.000,00.

La **sostituzione** degli interventi sopra illustrati avviene a risorse invariate a carico del FSC 2014-2020.

#### **Riprogrammazione n. 8 - Area Tematica: “Ambiente e risorse naturali” Settore di intervento: “Rifiuti”**

Si prevede l'**eliminazione** dal PSC dei seguenti interventi finanziati dal FSC 2014-2020:

- “Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA)” (importo: € 25.000.000,00) – revocato;
- “Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata nel Comune di Fisciano (SA)” (importo: € 19.500.000,00) – revocato;
- “Impianto di compostaggio da realizzare presso lo STIR di Battipaglia” (importo: € 9.689.435,00) - non avviato;

con la contestuale riprogrammazione di parte delle risorse liberate (per complessivi €49.347.320,00) in favore dei seguenti interventi:

- Incremento del Q.E. dei seguenti interventi: “Impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata”, con tecnologia anaerobica da realizzarsi nello STIR di Casalduni (+ €9.213.385,00); “Impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata”, da realizzarsi nel Comune di Afragola (+ €4.133.935,00)
- Trasferimento di € 36.000.000,00 sull'intervento strategico “Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della regione Campania” per finanziare gli appalti dei servizi per l'affidamento del trasporto di ecoballe dai siti di stoccaggio degli impianti di Caivano e di Giugliano.



#### - DEFINANZIAMENTI

Per il dettaglio degli interventi definanziati della Sezione Ordinaria del PSC Campania, si rimanda alle proposte di definanziamento sopra citate approvate dal CdS in occasione della seduta del 20/12/2021, nonché al relativo verbale.

#### - SITUAZIONI DI CONTESTO

#### - ALTRO

Nulla da evidenziare.

### **12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4, Delibera CIPESS n. 2/2021) – FOCUS**

Come anticipato al paragrafo 9, gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e confluiti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Campania devono conseguire l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro il termine del 31/12/2022.

Tale data, al momento non suscettibile di ulteriori proroghe, rappresenta quindi il termine ultimo entro il quale i su menzionati interventi dovranno giungere all'OGV per le procedure di affidamento dei lavori/forniture di beni e servizi, la quale, giova ricordarlo, ai sensi della delibera CIPE n. 26/2018, coincide con *"l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)"*. Del raggiungimento di tale obiettivo dovrà darsi adeguata evidenza nel sistema nazionale di monitoraggio (SNM), pena la revoca automatica del finanziamento assentito in favore dello specifico intervento, con contestuale riprogrammazione delle relative risorse, secondo le modalità previste dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58.

Al fine di garantire la salvaguardia di tutti gli interventi confluiti nel PSC della Regione Campania, è in corso la puntuale verifica sullo stato di attuazione delle progettualità FSC gestite dalle Strutture regionali competenti *ratione materiae*, e la contestuale definizione di misure di accelerazione attuativa delle stesse. Per i dettagli analitici degli interventi transitati nel PSC della Regione Campania, si rimanda al paragrafo 6.2.

### **13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)**

#### - QUADRO FINANZIARIO

#### - PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI

Nulla da evidenziare.

### **14) VALUTAZIONE**

#### - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Tale paragrafo sarà trattato nelle prossime Relazioni di Attuazione Annuali.



## 15) SORVEGLIANZA

### - ATTIVITA' DEL CDS

Il CdS del PSC Campania è stato costituito con DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., in linea con le previsioni di cui all'44 del D.L. n. 34/2019, alla Delibera CIPESS n. 2/2021 ed alla DGR n. 423/2021.

Il CdS del PSC esercita le funzioni e i compiti indicati all'art. 44, comma 3, decreto-legge n. 34/2019, come ulteriormente specificati dalla citata delibera CIPESS n. 2/2021, ossia:

- a. approva il regolamento interno;
- b. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- c. approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- d. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- e. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- f. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- g. esamina i risultati delle valutazioni.

Per l'assolvimento dei compiti di cui alle lettere f) e g), il CdS è convocato in forma plenaria con l'integrazione dei Rappresentanti del Partenariato economico e sociale.

In data 20/12/2021, si è riunito in prima seduta il Comitato di Sorveglianza del PSC Campania, in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Regione Campania;
2. Approvazione dell'Ordine del giorno;
3. Approvazione Regolamento interno Comitato di Sorveglianza;
4. Presentazione del PSC Regione Campania - Approvazione dei prospetti di dettaglio (settori di intervento per Area Tematica e corrispondenti importi finanziari, obiettivi/indicatori di realizzazione e di risultato, piano finanziario complessivo);
5. Approvazione metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni;
6. Chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna Area Tematica;
7. Varie ed eventuali.

In tale seduta, su proposta dell'AR, il CdS, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, ha approvato la chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna Area Tematica, per una quota complessiva del PSC chiusa pari a euro 1.747.683.880,50.

## 16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Gli interventi della Sezione Ordinaria del PSC risultano monitorati, alla data del 31/12/2021, nei sistemi nazionali di monitoraggio attualmente vigenti per i diversi cicli di programmazione:

- gli interventi della programmazione FSC 2000-2006 nel Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- gli interventi delle programmazioni FSC 2007-2013 e 2014-2020 nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



Gli applicativi utilizzati dalla Regione come sistemi locali (SIL) sono SMOL, per gli interventi dei cicli 2000-2006 e 2007-2013, e SURF, per gli interventi del ciclo 2014-2020.

Con il passaggio al PSC, la Regione ha avviato un processo di integrazione delle banche dati locali finalizzato alla migrazione di tutti gli interventi in un unico applicativo, il S.U.R.F., il quale verrà utilizzato come unico sistema mittente.

Tale operazione sarà completata nel corso del 2022, contestualmente all'ultimazione delle attività di cui al punto C della Delibera CIPESS n. 2/2021 (Disciplina finale e transitoria) poste in capo al MEF-IGRUE, al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzate alla trasposizione diretta nel SNM dei dati dei progetti già stabilizzati, all'adeguamento del sistema centrale per il colloquio a regime con il SNM e alla definizione di indicazioni alle amministrazioni titolari di PSC per il passaggio alle modalità unitarie di monitoraggio.

Gli interventi della Sezione Speciale 1, invece, sono attualmente monitorati extra-sistema. Una volta rese disponibili le strutture programmatiche del PSC Campania nella BDU e ultimate le attività sopra citate, gli stessi verranno monitorati direttamente attraverso il S.U.R.F. e trasferiti nel SNM.

## 17) ATTIVITA' DI CONTROLLO

### - RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021-punto 5- l'Amministrazione regionale adotta, per l'attuazione del PSC, il Sistema di Gestione e Controllo già in uso per il programma FSC 2014-2020, nelle more dell'aggiornamento del SI.GE.CO e della relativa manualistica in linea con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Per tutti gli interventi FSC 2000-2006 e 2007-2013 già avviati alla data della prima approvazione del PSC la Regione Campania, in conformità con quanto disposto dalla suindicata Delibera CIPESS, sta continuando ad avversi delle modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. in uso.

I risultati dei controlli sulla spesa realizzata saranno resi disponibili a partire dalla RAA 2022.

## 18) ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito del PSC è presente l'intervento avente ad oggetto il servizio di "Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, ai Responsabili Unici per l'Attuazione/Responsabili di Linea d'Azione e all'Autorità di Certificazione per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania", dell'importo di €9.700.472,64 programmato a valere sulle risorse provenienti dal ciclo FSC 2014-2020.

Con Decreto Dirigenziale n. 132 del 18/06/2020, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" - UOD "Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" (UOD 60.06.01) ha provveduto ad indire la procedura di gara per l'affidamento del predetto servizio, il quale è stato oggetto di aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico selezionato, disposta con Decreto Dirigenziale n. 292 del 11/11/2020.

Il servizio, di durata triennale, ha avuto inizio in data 01/01/2021 e si concluderà in data 31/12/2023, garantendo il necessario supporto a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e certificazione delle risorse del PSC.



## 19) INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

In applicazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in particolare degli artt. 26 e 27, l'AR assicura l'attività di implementazione della pagina "Amministrazione trasparente" sul portale *web* istituzionale della Regione Campania, con la pubblicazione delle informazioni relative agli interventi finanziati a valere sul FSC nella sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

L'Autorità Responsabile del PSC garantisce il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto quanto previsto all'art. 44, comma 2, D.L. 34/2019 e della delibera CIPESS n. 2/2021.

A tal fine, sul sito istituzionale della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)), nell'ambito di un'apposita sezione dedicata al Piano Sviluppo e Coesione, si è provveduto alla pubblicazione del documento "Metodologia e criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSC e sono state rese disponibili le informazioni relative al sistema di *Governance*, allo stato di attuazione del PSC (cfr. materiale seduta CdS del 20/12/2021).

Sarà pubblicizzata, altresì, l'attivazione degli interventi (avvisi, bandi, atti amministrativi fruibili agli utenti), così come le Relazioni di Attuazione (annuali e finali), la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione relativa al PSC Campania.

A livello generale, l'informazione e la pubblicità sugli interventi attivati e/o realizzati nell'ambito del Piano, rivolta ai cittadini, al partenariato economico e sociale, ai beneficiari e agli attuatori degli interventi finanziati, sono garantite anche attraverso loghi e cartellonistica.

La Regione, attraverso i Responsabili Unici dell'Attuazione degli interventi del PSC, assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari. Ogni Beneficiario delle risorse del FSC del Piano usate a copertura, anche parziale, degli interventi è tenuto a dare pubblicità a tale finanziamento. In particolare, il Beneficiario provvede all'esposizione del logo del FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali), nelle targhe esplicative permanenti e ad inserire il logo del FSC e di quelli istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna, così come dettagliato negli allegati alla manualistica del Si.Ge.Co.

Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal FSC, devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione finanziaria della Regione Campania. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco sono commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. I cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative.

## 20) PROGETTI ESEMPLARI

Non si evidenziano progetti esemplari.

## 21) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Nell'ambito del PSC della Regione Campania è finanziato, in quota parte, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce/Taranto, il quale si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il miglioramento del traffico passeggeri e merci nelle aree metropolitane di Napoli e Bari e in quelle regionali campana e pugliese attraverso un adeguato collegamento tra il Corridoio Tirrenico e il Corridoio Adriatico.

L'opera ferroviaria è parte integrante del Corridoio scandinavo-meridionale della Rete Trans-Europea di Trasporto, il cui tracciato unisce i paesi del Nord a quelli del Sud Europa.



Il Contratto è stato sottoscritto il 02/08/2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), soggetto attuatore.

Il costo complessivo dell'opera è passato dagli iniziali 7,1 a 7,6 miliardi di euro, di cui disponibili 7,5 miliardi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie. A tale importo, il PSC Regione Campania contribuisce per 597 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011, destinati, in particolare per la realizzazione dei seguenti interventi.

Infrastruttura	Codice Progetto	Titolo Progetto	Finanziamento Totale	Finanziamento FSC CIPE 62/2011	Altre risorse disponibili
Nodo di Napoli	839	Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
	856	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Napoli-Bari	788	Variante Cannello - Napoli	813.000.000,00	201.000.000,00	612.000.000,00
	769	Raddoppio Cannello - Frasso Telesino	630.000.000,00	200.000.000,00	430.000.000,00
	770	Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	1.095.000.000,00	21.000.000,00	1.074.000.000,00
	771	Raddoppio in variante Apice-Orsara	2.424.000.000,00	47.000.000,00	2.377.000.000,00
	801	Velocizzazione Napoli - Bari	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>5.090.000.000,00</b>	<b>597.000.000,00</b>	<b>4.493.000.000,00</b>

Lo stanziamento previsto nell'ambito del PSC è garantito, per 100 milioni di euro, mediante le risorse FSC attribuite direttamente al bilancio della Regione Campania e, per la restante quota pari a 497 milioni di euro, mediante erogazioni disposte direttamente dal DPCoe.

Con i decreti dirigenziali n. 308 del 20/12/2018 e n. 169 del 16/07/2020, la Regione Campania ha provveduto a liquidare in favore del soggetto attuatore, RFI, l'intera quota posta a proprio carico, per 100 milioni di euro, a fronte di un equivalente avanzamento del costo realizzato degli interventi di propria competenza.

Ulteriori informazioni sullo stato di attuazione e sul monitoraggio degli interventi ricompresi nel CIS sono disponibili sul [sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale](#).



## ALLEGATO 1 – PROGRAMMAZIONI 2000-2006, 2007-2013 E 2014-2020: STRUMENTI ED ELENCO PROGETTI CONFLUITI NEL PSC, STATO DI AVANZAMENTO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN PSC, STATO DEI TRASFERIMENTI

- Programmazione 2000-2006 – strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti

Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-01a	1.025.313,13 €	1.025.313,13 €	1.025.313,13 €	1.025.313,13 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-01b	483.011,56 €	483.011,56 €	483.011,56 €	483.011,56 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-01c	516.329,34 €	516.329,34 €	516.329,34 €	516.329,34 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-01d	516.301,91 €	516.301,91 €	516.301,91 €	516.301,91 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-02	566.714,11 €	566.714,11 €	566.714,11 €	566.714,11 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-03	291.115,56 €	291.115,56 €	291.115,56 €	291.115,56 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-04	1.838.771,00 €	1.838.771,00 €	1.159.811,00 €	1.159.811,00 €
2000-2006	CAMAC	CAMACAC-05	430.231,13 €	430.231,13 €	430.231,13 €	430.231,13 €
2000-2006	CAMAI	CAMAIIV/E02b	1.070.199,92 €	1.070.199,92 €	1.035.497,70 €	1.035.497,70 €
2000-2006	CAMAI	CAMAINA/E10	2.476.008,82 €	1.941.241,23 €	2.470.870,50 €	1.937.212,68 €
2000-2006	CAMAI	CAMAIISA/E08	357.173,08 €	357.173,08 €	357.173,08 €	357.173,08 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/01	1.266.536,80 €	1.266.536,80 €	1.266.536,80 €	1.266.536,80 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/02	167.152,68 €	167.152,68 €	167.152,68 €	167.152,68 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/03	2.764.140,44 €	2.764.140,44 €	2.764.140,44 €	2.764.140,44 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/04	671.943,53 €	671.943,53 €	671.943,53 €	671.943,53 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/05	360.768,76 €	360.768,76 €	342.730,31 €	342.730,31 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/06	392.709,46 €	392.709,46 €	392.709,46 €	392.709,46 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/07	917.237,36 €	917.237,36 €	917.237,36 €	917.237,36 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/08	709.590,60 €	709.590,60 €	635.438,06 €	635.438,06 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/09	311.707,61 €	311.707,61 €	311.707,61 €	311.707,61 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/10	825.238,80 €	825.238,80 €	825.238,80 €	825.238,80 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/11	1.543.999,65 €	1.543.999,65 €	1.463.737,01 €	1.463.737,01 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/12	443.737,22 €	443.737,22 €	332.802,90 €	332.802,90 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/13	344.523,20 €	344.523,20 €	344.523,20 €	344.523,20 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/14	99.646,85 €	99.646,85 €	94.664,51 €	94.664,51 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/15	495.475,02 €	495.475,02 €	495.475,02 €	495.475,02 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/16	167.448,54 €	167.448,54 €	167.448,54 €	167.448,54 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/17	161.406,75 €	161.406,75 €	161.406,75 €	161.406,75 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/19	176.564,08 €	176.564,08 €	155.195,15 €	155.195,15 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/20	460.106,74 €	460.106,74 €	385.032,70 €	385.032,70 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/21	56.375,28 €	56.375,28 €	56.375,28 €	56.375,28 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/22	197.848,53 €	197.848,53 €	197.848,53 €	197.848,53 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/24	63.002,34 €	63.002,34 €	63.002,34 €	63.002,34 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/25	111.978,89 €	111.978,89 €	111.978,89 €	111.978,89 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/26	853.467,50 €	853.467,50 €	853.467,50 €	853.467,50 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/27	160.538,01 €	160.538,01 €	160.538,01 €	160.538,01 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/28	162.802,99 €	162.802,99 €	162.802,99 €	162.802,99 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-AV/29	156.953,30 €	156.953,30 €	156.953,30 €	156.953,30 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/01	183.502,31 €	183.502,31 €	183.502,31 €	183.502,31 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/02	793.977,62 €	793.977,62 €	793.977,62 €	793.977,62 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/03a	50.280,34 €	50.280,34 €	50.280,34 €	50.280,34 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/03b	97.752,52 €	97.752,52 €	97.752,52 €	97.752,52 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/04	333.725,63 €	333.725,63 €	333.725,63 €	333.725,63 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/05	86.984,95 €	86.984,95 €	86.984,95 €	86.984,95 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/06	366.068,87 €	366.068,87 €	366.068,87 €	366.068,87 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/07	199.102,75 €	199.102,75 €	199.102,75 €	199.102,75 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/08	89.166,05 €	89.166,05 €	89.166,05 €	89.166,05 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/09	132.269,63 €	132.269,63 €	132.269,63 €	132.269,63 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-BN/10	95.624,43 €	95.624,43 €	95.624,43 €	95.624,43 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/01	286.157,91 €	286.157,91 €	286.157,91 €	286.157,91 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/03	157.704,77 €	157.704,77 €	157.704,77 €	157.704,77 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/04	181.278,39 €	181.278,39 €	181.278,39 €	181.278,39 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/05	254.579,78 €	254.579,78 €	254.579,78 €	254.579,78 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/06	312.828,73 €	312.828,73 €	312.828,73 €	312.828,73 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/07	81.117,49 €	81.117,49 €	70.809,84 €	70.809,84 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/08	1.894.457,82 €	1.894.457,82 €	1.585.124,65 €	1.585.124,65 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/09	595.464,86 €	595.464,86 €	595.464,86 €	595.464,86 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/10	1.005.757,47 €	1.005.757,47 €	1.005.757,47 €	1.005.757,47 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/11	942.599,15 €	942.599,15 €	942.599,15 €	942.599,15 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/12	977.048,48 €	977.048,48 €	977.048,48 €	977.048,48 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/13	190.539,01 €	190.539,01 €	190.539,01 €	190.539,01 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/14	303.866,00 €	303.866,00 €	303.866,00 €	303.866,00 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/15	147.093,97 €	147.093,97 €	147.093,97 €	147.093,97 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/16	1.746.228,36 €	1.746.228,36 €	1.658.578,46 €	1.658.578,46 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/17	1.028.310,36 €	1.028.310,36 €	639.814,63 €	639.814,63 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/18	178.908,67 €	178.908,67 €	153.700,17 €	153.700,17 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/19	903.799,57 €	891.915,21 €	262.218,85 €	258.770,85 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/20	190.482,64 €	190.482,64 €	190.482,64 €	190.482,64 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/21	71.688,99 €	71.688,99 €	71.688,99 €	71.688,99 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/22	286.033,76 €	286.033,76 €	286.033,76 €	286.033,76 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/23	188.700,88 €	188.700,88 €	188.700,88 €	188.700,88 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/24	153.822,45 €	153.822,45 €	153.822,45 €	153.822,45 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/25	74.713,26 €	74.713,26 €	74.713,26 €	74.713,26 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/26	789.689,16 €	789.689,16 €	789.689,16 €	789.689,16 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/27	305.410,65 €	305.410,65 €	305.410,65 €	305.410,65 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/28	1.738.960,73 €	1.738.960,73 €	1.738.960,73 €	1.738.960,73 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/29	213.289,21 €	213.289,21 €	213.289,21 €	213.289,21 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/30	195.990,80 €	195.990,80 €	195.990,80 €	195.990,80 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/31	642.973,37 €	642.973,37 €	642.973,37 €	642.973,37 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/32	515.081,98 €	515.081,98 €	515.081,98 €	515.081,98 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/33	236.328,68 €	236.328,68 €	236.328,68 €	236.328,68 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/34	278.256,52 €	278.256,52 €	235.968,79 €	235.968,79 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/35	1.532.843,39 €	1.500.118,13 €	1.532.843,39 €	1.500.118,13 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/36	933.641,42 €	933.641,42 €	933.641,42 €	933.641,42 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/37	525.919,03 €	525.919,03 €	525.919,03 €	525.919,03 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/38	64.236,11 €	64.236,11 €	64.236,11 €	64.236,11 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/39	222.918,03 €	222.918,03 €	222.918,03 €	222.918,03 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/40	125.050,29 €	125.050,29 €	125.050,29 €	125.050,29 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/41	169.741,48 €	169.741,48 €	169.741,48 €	169.741,48 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/42	310.822,64 €	310.822,64 €	310.822,64 €	310.822,64 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/43	193.127,21 €	193.127,21 €	193.127,21 €	193.127,21 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/44a	645.116,48 €	645.116,48 €	623.055,53 €	623.055,53 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTA-SA/44b	163.674,86 €	163.674,86 €	155.491,11 €	155.491,11 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57-A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57-A2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57B	519.477,16 €	519.477,16 €	506.310,40 €	506.310,40 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57C	560.593,27 €	560.593,27 €	560.593,27 €	560.593,27 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/57D	305.081,61 €	305.081,61 €	305.081,61 €	305.081,61 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/58	203.370,89 €	203.370,89 €	203.370,89 €	203.370,89 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/59	634.740,71 €	634.740,71 €	617.021,94 €	617.021,94 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/60	675.228,83 €	675.228,83 €	675.228,83 €	675.228,83 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/61	1.054.097,32 €	1.054.097,32 €	1.054.097,32 €	1.054.097,32 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/63	345.065,67 €	345.065,67 €	345.065,67 €	345.065,67 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/64	193.220,44 €	193.220,44 €	50.827,47 €	50.827,47 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/65	394.015,67 €	394.015,67 €	394.015,67 €	394.015,67 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/66	1.216.047,74 €	1.216.047,74 €	1.216.047,74 €	1.216.047,74 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/67	712.373,44 €	712.373,44 €	712.373,44 €	712.373,44 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/68	6.550.000,00 €	173.082,20 €	6.550.000,00 €	173.082,20 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/69	244.354,98 €	244.354,98 €	244.354,98 €	244.354,98 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/71	541.144,23 €	210.859,42 €	541.144,23 €	210.859,42 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/72	309.874,14 €	309.874,14 €	309.874,14 €	309.874,14 €
2000-2006	CAMAJ	CAMAJPTG-SA/73	256.255,98 €	256.255,98 €	256.255,98 €	256.255,98 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKAV-AK01	5.404.282,02 €	5.404.282,02 €	5.404.282,02 €	5.404.282,02 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK02	1.779.979,50 €	1.779.979,50 €	1.779.979,50 €	1.779.979,50 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK03	281.373,71 €	281.373,71 €	281.373,71 €	281.373,71 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK05	341.675,45 €	341.675,45 €	341.675,45 €	341.675,45 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK06	392.544,93 €	392.544,93 €	392.544,93 €	392.544,93 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK07	366.383,27 €	366.383,27 €	366.383,27 €	366.383,27 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK08	1.583.995,73 €	1.583.995,73 €	1.416.881,03 €	1.416.881,03 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKBN-AK09	1.976.538,29 €	1.976.538,29 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKCE-AK01	1.026.204,58 €	456.991,01 €	1.026.204,58 €	456.991,01 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKCE-AK03A	1.985.528,95 €	1.985.528,95 €	1.985.528,95 €	1.985.528,95 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAK	CAMAKCE-AK03B1	271.688,34 €	271.688,34 €	271.688,34 €	271.688,34 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKCE-AK03B2	1.870.717,25 €	1.870.717,25 €	1.870.717,25 €	1.870.717,25 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKCE-AK04	253.205,41 €	252.190,95 €	253.205,41 €	252.190,95 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKNA-AK02a	1.686.818,06 €	1.277.825,02 €	1.432.184,70 €	1.084.931,14 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKNA-AK02b	740.395,57 €	740.395,57 €	8.805,50 €	8.805,50 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKNA-AK03	644.817,96 €	429.573,77 €	644.817,96 €	429.573,77 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKNA-AK05	689.907,33 €	437.796,03 €	689.907,33 €	437.796,03 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKNA-AK07	1.639.615,95 €	1.639.615,95 €	533.993,60 €	533.993,60 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKNA-AK08	1.093.472,09 €	647.404,98 €	1.093.472,09 €	647.404,98 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKRC-AK02	369.811,47 €	369.811,47 €	369.811,47 €	369.811,47 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKSA-AK02	1.779.598,80 €	1.779.598,80 €	1.589.410,09 €	1.589.410,09 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKSA-AK03	866.881,03 €	866.881,03 €	808.519,08 €	808.519,08 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKSA-AK04	1.170.953,33 €	1.170.953,33 €	1.112.405,68 €	1.112.405,68 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKSA-AK05A	1.802.425,21 €	811.091,35 €	1.000.000,00 €	450.000,00 €
2000-2006	CAMAK	CAMAKSA-AK05B	265.241,89 €	37.259,12 €	265.241,89 €	37.259,12 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-01	16.714.163,20 €	3.660.410,79 €	13.153.177,68 €	2.880.553,03 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-02	5.979.798,36 €	4.822.228,99 €	5.566.752,47 €	4.489.140,52 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-03	3.911.590,86 €	3.520.431,77 €	1.930.000,00 €	1.737.000,00 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-04	1.641.760,09 €	1.476.837,04 €	1.641.760,09 €	1.476.837,04 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-05	4.084.944,75 €	1.952.675,88 €	4.084.944,75 €	1.952.675,88 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-06	4.404.372,12 €	3.254.717,59 €	4.404.372,12 €	3.254.717,59 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-07	3.468.526,40 €	654.218,84 €	3.468.526,40 €	654.218,84 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-08	2.539.409,50 €	950.966,51 €	2.539.409,50 €	950.966,51 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-09	5.127.475,50 €	2.131.549,73 €	5.127.475,50 €	2.131.549,73 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-10	2.376.637,44 €	339.219,88 €	2.130.000,00 €	304.017,07 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-11	5.319.599,77 €	2.003.664,83 €	225.579,49 €	84.966,11 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-PSBN	840.129,22 €	800.123,07 €	799.285,86 €	761.224,63 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-PSCE	828.121,83 €	785.778,00 €	828.121,83 €	785.778,00 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-PSNA	1.094.971,90 €	1.011.174,45 €	1.094.971,90 €	1.011.174,45 €
2000-2006	CAMAU	CAMAURAU-PSSA	381.254,28 €	341.989,62 €	381.254,28 €	341.989,62 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-AV.01A	1.178.902,88 €	242.856,26 €	1.178.902,88 €	242.856,26 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-AV.01B	1.220.610,71 €	1.146.574,66 €	1.220.610,71 €	1.146.574,66 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-AV.02	4.320.231,56 €	4.061.017,67 €	3.894.056,48 €	3.660.413,09 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-BN.01	5.250.000,00 €	5.000.000,00 €	1.391.000,00 €	1.324.761,90 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-CE.01	4.581.731,06 €	4.306.827,20 €	3.558.970,16 €	3.345.431,95 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.02a	8.034.650,32 €	4.034.650,32 €	6.529.105,92 €	3.278.631,71 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.03	2.475.675,29 €	1.047.536,76 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.04	934.100,31 €	840.690,17 €	934.100,31 €	840.690,17 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.05	2.129.446,00 €	2.021.954,87 €	2.052.432,69 €	1.948.829,07 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.06	3.955.887,56 €	824.185,91 €	3.672.348,36 €	765.112,19 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.07	2.470.664,94 €	2.347.131,69 €	2.032.176,58 €	1.930.567,75 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.08	3.726.976,28 €	136.767,58 €	3.589.475,91 €	131.721,78 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-NA.09	2.196.388,49 €	659.183,10 €	1.897.102,74 €	569.361,05 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-SA.01	4.490.914,39 €	1.136.013,04 €	4.490.914,39 €	1.136.013,04 €
2000-2006	CAMAV	CAMAVSG-SA.02	2.279.658,23 €	362.544,65 €	1.722.641,72 €	273.959,72 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV01	2.963.952,23 €	1.557.054,23 €	2.963.952,23 €	1.557.054,23 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV02	3.518.708,44 €	3.308.977,89 €	3.518.708,44 €	3.308.977,89 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV03	2.001.895,92 €	2.001.895,92 €	2.001.895,92 €	2.001.895,92 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV04	3.358.252,57 €	3.358.252,57 €	3.358.252,57 €	3.358.252,57 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV05	395.972,16 €	395.972,16 €	395.972,16 €	395.972,16 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV06	1.870.793,40 €	1.870.793,40 €	1.870.793,40 €	1.870.793,40 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV07	1.633.730,45 €	1.633.730,45 €	1.633.730,45 €	1.633.730,45 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV09	194.572,58 €	194.572,58 €	194.572,58 €	194.572,58 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV1P	1.378.023,57 €	354.708,19 €	1.378.023,57 €	354.708,19 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV2P	1.042.736,56 €	839.709,82 €	1.042.736,56 €	839.709,82 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-AV3P	1.237.184,39 €	801.337,01 €	1.237.184,39 €	801.337,01 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN01	396.382,19 €	396.382,19 €	372.518,64 €	372.518,64 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN02	496.368,70 €	496.368,70 €	173.061,79 €	173.061,79 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN03	695.633,99 €	695.633,99 €	695.633,99 €	695.633,99 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN04	419.219,60 €	419.219,60 €	258.658,29 €	258.658,29 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN05	458.039,13 €	458.039,13 €	252.859,55 €	252.859,55 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN06	495.076,91 €	267.212,99 €	495.076,91 €	267.212,99 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN07	412.580,53 €	119.850,73 €	412.580,53 €	119.850,73 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN08	432.369,78 €	432.369,78 €	432.369,78 €	432.369,78 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN10	416.184,00 €	416.184,00 €	416.184,00 €	416.184,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN11	423.278,11 €	103.874,16 €	423.278,11 €	103.874,16 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN12	484.575,61 €	484.575,61 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN13	493.822,97 €	56.466,10 €	493.822,97 €	56.466,10 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN14	748.244,61 €	210.908,29 €	748.244,61 €	210.908,29 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN15	648.408,80 €	648.408,80 €	648.408,80 €	648.408,80 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN16	471.075,09 €	471.075,09 €	471.075,09 €	471.075,09 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN17	517.891,07 €	517.891,07 €	517.891,07 €	517.891,07 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN18	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN19	646.510,81 €	646.510,81 €	646.510,81 €	646.510,81 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN1P	1.581.321,97 €	526.527,17 €	1.581.321,97 €	526.527,17 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN20	470.460,76 €	470.460,76 €	35.100,96 €	35.100,96 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN21	580.187,07 €	580.187,07 €	580.187,07 €	580.187,07 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN22	419.468,73 €	419.468,73 €	419.468,73 €	419.468,73 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN23	480.942,40 €	480.942,40 €	480.942,40 €	480.942,40 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN24	435.964,49 €	108.228,56 €	435.964,49 €	108.228,56 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN25	641.562,91 €	104.443,44 €	641.562,91 €	104.443,44 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN26	478.214,60 €	478.214,60 €	478.214,60 €	478.214,60 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN27	572.152,38 €	106.314,20 €	572.152,38 €	106.314,20 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN28	483.365,41 €	483.365,41 €	483.365,41 €	483.365,41 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN29	415.818,66 €	415.818,66 €	415.818,66 €	415.818,66 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN2P	1.416.102,08 €	209.021,67 €	1.416.102,08 €	209.021,67 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN30A	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN31	458.574,22 €	97.319,48 €	458.574,22 €	97.319,48 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN32/A	373.268,37 €	373.268,37 €	373.268,37 €	373.268,37 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN32/B	50.402,60 €	50.402,60 €	50.402,60 €	50.402,60 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN32/C	128.476,60 €	128.476,60 €	128.476,60 €	128.476,60 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN33	433.024,70 €	433.024,70 €	433.024,70 €	433.024,70 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN34	639.923,18 €	639.923,18 €	639.923,18 €	639.923,18 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN35	897.131,35 €	303.626,35 €	897.131,35 €	303.626,35 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN36	4.000.578,61 €	1.602.150,36 €	4.000.578,61 €	1.602.150,36 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN37	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.628.736,00 €	1.628.736,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN38	900.000,00 €	900.000,00 €	828.815,87 €	828.815,87 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN39	751.452,17 €	612.928,78 €	570.094,70 €	465.002,91 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN3P	1.801.868,41 €	1.801.868,41 €	918.952,89 €	918.952,89 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN40	867.515,67 €	867.515,67 €	867.515,67 €	867.515,67 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN41	959.374,38 €	404.568,08 €	959.374,38 €	404.568,08 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN42	900.000,00 €	658.306,82 €	900.000,00 €	658.306,82 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN43	400.000,00 €	400.000,00 €	315.647,55 €	315.647,55 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-BN44	264.083,09 €	264.083,09 €	264.083,09 €	264.083,09 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE01	517.143,12 €	517.143,12 €	517.143,12 €	517.143,12 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE02	795.394,84 €	795.394,84 €	795.394,84 €	795.394,84 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE03	314.645,60 €	314.645,60 €	314.645,60 €	314.645,60 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE04	475.119,67 €	475.119,67 €	475.119,67 €	475.119,67 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE05	539.344,61 €	539.344,61 €	539.344,61 €	539.344,61 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE06	449.270,33 €	449.270,33 €	449.270,33 €	449.270,33 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE08	503.206,69 €	503.206,69 €	503.206,69 €	503.206,69 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE09	421.667,56 €	421.667,56 €	65.734,63 €	65.734,63 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE10	495.848,38 €	495.848,38 €	170.000,00 €	170.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE11	599.241,42 €	599.241,42 €	599.241,42 €	599.241,42 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE12	3.780.431,00 €	296.400,24 €	3.520.043,87 €	275.984,89 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE13	2.184.284,15 €	2.184.284,15 €	1.677.000,00 €	1.677.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE14	523.486,02 €	523.486,02 €	523.486,02 €	523.486,02 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE16	733.417,99 €	733.417,99 €	213.691,00 €	213.691,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE17	922.502,00 €	559.255,71 €	922.502,00 €	559.255,71 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE18	369.261,83 €	369.261,83 €	369.261,83 €	369.261,83 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE19	1.455.632,45 €	1.355.835,22 €	1.455.632,45 €	1.355.835,22 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE20	1.000.000,00 €	750.000,00 €	654.177,44 €	490.633,08 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE21	498.471,98 €	84.563,98 €	498.471,98 €	84.563,98 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE22	549.072,28 €	549.072,28 €	549.072,28 €	549.072,28 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE23	369.574,37 €	77.584,26 €	369.574,37 €	77.584,26 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE24A	364.419,38 €	364.419,38 €	187.064,00 €	187.064,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE25	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE26	543.351,69 €	543.351,69 €	493.228,29 €	493.228,29 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE27	810.406,95 €	810.406,95 €	688.336,56 €	688.336,56 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-CE28	2.470.775,24 €	2.470.775,24 €	2.470.775,24 €	2.470.775,24 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA01	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	4.870.527,46 €	4.870.527,46 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA03	469.283,94 €	469.283,94 €	469.283,94 €	469.283,94 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA04	710.638,65 €	710.638,65 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA05	482.546,80 €	482.546,80 €	482.546,80 €	482.546,80 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA06	4.514.389,74 €	2.562.834,58 €	2.694.169,70 €	1.529.489,40 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA07	1.715.848,31 €	1.266.808,31 €	1.297.460,22 €	957.912,99 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA08	494.665,68 €	494.665,68 €	494.665,68 €	494.665,68 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA10	1.350.939,02 €	1.001.410,64 €	1.350.939,02 €	1.001.410,64 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA12	1.408.912,75 €	242.086,74 €	1.236.753,60 €	212.505,46 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA13	1.225.776,55 €	1.225.776,55 €	674.177,10 €	674.177,10 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA14a	2.451.288,31 €	1.248.901,88 €	1.744.321,81 €	888.710,96 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA15A	858.895,64 €	858.895,64 €	776.935,54 €	776.935,54 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA16	2.317.900,14 €	1.832.203,43 €	2.317.900,14 €	1.832.203,43 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA18	422.405,80 €	422.405,80 €	280.000,00 €	280.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA19	442.086,70 €	442.086,70 €	442.086,70 €	442.086,70 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA20	1.458.381,10 €	392.164,30 €	1.458.381,10 €	392.164,30 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA21	674.198,76 €	674.198,76 €	674.198,76 €	674.198,76 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA22A	812.222,22 €	812.222,22 €	812.222,22 €	812.222,22 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA22B	36.416,11 €	36.416,11 €	36.416,11 €	36.416,11 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA22C	97.970,62 €	97.970,62 €	97.970,62 €	97.970,62 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA22D	948.230,49 €	948.230,49 €	948.230,49 €	948.230,49 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA24	1.339.000,00 €	388.811,00 €	600.000,00 €	174.224,50 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA25	5.939.496,38 €	1.659.558,59 €	5.322.989,16 €	1.487.299,90 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA26	198.000,00 €	198.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA27	248.194,78 €	248.194,78 €	248.194,78 €	248.194,78 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA28	278.000,00 €	128.000,00 €	278.000,00 €	128.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA29	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA30	62.190,00 €	62.190,00 €	62.190,00 €	62.190,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA31	793.091,67 €	793.091,67 €	319.995,30 €	319.995,30 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA33	3.989.905,59 €	2.318.197,52 €	3.989.905,59 €	2.318.197,52 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA34	459.813,14 €	459.813,14 €	274.057,00 €	274.057,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA35	4.000.000,00 €	2.285.714,29 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA36	9.900.000,00 €	3.656.096,88 €	9.900.000,00 €	3.656.096,88 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-NA38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA01	468.000,00 €	468.000,00 €	406.990,62 €	406.990,62 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA02	428.290,13 €	428.290,13 €	428.290,13 €	428.290,13 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA03	484.188,93 €	484.188,93 €	483.917,50 €	483.917,50 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA04	439.092,44 €	439.092,44 €	439.092,44 €	439.092,44 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA05	464.323,32 €	464.323,32 €	160.948,84 €	160.948,84 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA06	484.979,72 €	484.979,72 €	484.979,72 €	484.979,72 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA07	500.497,38 €	500.497,38 €	500.497,38 €	500.497,38 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA08	423.325,36 €	214.489,19 €	423.325,36 €	214.489,19 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA09	446.745,53 €	84.022,41 €	446.745,53 €	84.022,41 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA11A	410.068,15 €	410.068,15 €	386.449,59 €	386.449,59 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA12	459.223,45 €	459.223,45 €	459.223,45 €	459.223,45 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA13	604.944,43 €	129.492,43 €	604.944,43 €	129.492,43 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA14	396.971,81 €	396.971,81 €	290.355,51 €	290.355,51 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA15	426.856,15 €	421.201,71 €	123.180,26 €	121.548,53 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA16	483.835,69 €	324.601,62 €	483.835,69 €	324.601,62 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA17	473.886,98 €	135.647,91 €	473.886,98 €	135.647,91 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA18	773.750,68 €	773.750,68 €	773.750,68 €	773.750,68 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA19	428.696,57 €	428.696,57 €	428.696,57 €	428.696,57 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA1P	7.003.578,93 €	2.388.078,06 €	7.003.578,93 €	2.388.078,06 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA20	396.873,64 €	396.873,64 €	396.873,64 €	396.873,64 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA21	4.823.308,38 €	4.823.308,38 €	4.823.308,38 €	4.823.308,38 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA22	1.189.492,83 €	373.481,09 €	1.189.492,83 €	373.481,09 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA23	1.302.191,98 €	1.302.191,98 €	1.148.526,19 €	1.148.526,19 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA25	1.391.082,64 €	1.391.082,64 €	743.160,00 €	743.160,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA26	1.418.604,49 €	1.418.604,49 €	1.150.800,00 €	1.150.800,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA27	620.583,32 €	184.432,58 €	620.583,32 €	184.432,58 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA28	496.632,04 €	77.870,71 €	496.632,04 €	77.870,71 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA29	1.238.757,44 €	379.722,65 €	1.238.757,44 €	379.722,65 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA2P	4.217.717,03 €	4.217.717,03 €	2.506.657,60 €	2.506.657,60 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA30	623.602,98 €	197.208,78 €	623.602,98 €	197.208,78 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA31	441.048,72 €	191.048,72 €	441.048,72 €	191.048,72 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA32	245.555,43 €	245.555,43 €	235.846,54 €	235.846,54 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA33	1.495.790,87 €	746.643,44 €	1.495.790,87 €	746.643,44 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA34	188.035,28 €	188.035,28 €	188.035,28 €	188.035,28 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA35	1.926.605,60 €	1.014.705,60 €	1.926.605,60 €	1.014.705,60 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SA3P	223.374,27 €	212.205,56 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4-SAPG01	190.257,51 €	190.257,51 €	190.257,51 €	190.257,51 €
2000-2006	CAMAW	CAMAWSU4/AV08 a	196.416,47 €	196.416,47 €	11.250,00 €	11.250,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAX	AT FSC-RIP (parte A)	1.484.872,99 €	1.484.872,99 €	1.070.598,96 €	1.070.598,96 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/01-CE01	76.056,82 €	76.056,82 €	76.056,82 €	76.056,82 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/02-NA07	1.079.635,73 €	1.079.635,73 €	1.079.635,73 €	1.079.635,73 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/03-NA11	1.646.171,66 €	1.646.171,66 €	1.646.171,66 €	1.646.171,66 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/04-SA05	844.164,90 €	844.164,90 €	844.164,90 €	844.164,90 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/05-CE03	1.118.342,10 €	318.043,08 €	1.118.342,10 €	318.043,08 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/06-CE04	1.246.283,07 €	1.246.283,07 €	1.246.283,07 €	1.246.283,07 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/07-NA12	940.966,17 €	653.312,92 €	940.966,17 €	653.312,92 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/08-NA13	376.628,46 €	102.019,50 €	376.628,46 €	102.019,50 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/09-CE05	333.978,94 €	333.978,94 €	280.265,87 €	280.265,87 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/10-NA01	1.126.722,20 €	1.126.722,20 €	879.153,09 €	879.153,09 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/11-SA06	251.395,64 €	251.395,64 €	251.395,64 €	251.395,64 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/13-SA01	1.981.590,93 €	1.981.590,93 €	1.981.590,93 €	1.981.590,93 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/14-SA02	893.726,59 €	154.123,20 €	893.726,59 €	154.123,20 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/15-BN02	304.776,78 €	304.776,78 €	304.776,78 €	304.776,78 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/16-NA03	285.504,18 €	285.504,18 €	285.504,18 €	285.504,18 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/17-NA04	2.097.700,00 €	299.666,69 €	2.056.299,82 €	293.752,47 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/18-NA05	1.394.663,00 €	1.394.663,00 €	1.394.663,00 €	1.394.663,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/20-AV01	74.382,77 €	74.382,77 €	74.382,77 €	74.382,77 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/21-SA03	210.154,67 €	210.154,67 €	210.154,67 €	210.154,67 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/22-AV02	427.905,46 €	427.905,46 €	376.288,30 €	376.288,30 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/23-AV03	287.214,86 €	287.214,86 €	287.214,86 €	287.214,86 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/24-NA08	2.076.528,31 €	2.076.528,31 €	2.076.528,31 €	2.076.528,31 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/26-NA09	293.579,92 €	293.579,92 €	102.752,97 €	102.752,97 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ/27-NA02	1.563.765,74 €	383.186,76 €	1.563.765,74 €	383.186,76 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXPZ25SA04 NV	625.551,53 €	625.551,53 €	212.580,79 €	212.580,79 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.01	3.314.026,02 €	3.148.324,02 €	2.795.922,75 €	2.656.126,02 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.02	1.768.817,48 €	1.569.181,38 €	1.585.884,39 €	1.406.894,88 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.03	764.600,52 €	726.370,48 €	418.023,45 €	397.122,27 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.04	1.537.590,79 €	1.397.809,98 €	846.757,43 €	769.779,58 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.05	837.816,57 €	730.197,48 €	806.291,25 €	702.721,65 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.06	1.857.795,11 €	361.061,94 €	1.857.795,11 €	361.061,94 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.07	2.560.623,53 €	952.811,05 €	2.560.623,53 €	952.811,05 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.08	205.708,23 €	205.708,23 €	205.708,23 €	205.708,23 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.09	512.310,16 €	182.381,22 €	512.310,16 €	182.381,22 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.10	400.136,56 €	380.129,73 €	400.136,56 €	380.129,73 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.11	253.279,18 €	47.805,72 €	213.246,28 €	40.249,62 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.12	675.000,00 €	641.250,00 €	412.072,88 €	391.469,24 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.13	535.872,41 €	504.095,05 €	535.872,41 €	504.095,05 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.14	866.875,00 €	823.531,25 €	111.120,65 €	105.564,62 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-AV.16	755.055,34 €	755.055,34 €	755.055,34 €	755.055,34 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.01	1.601.442,87 €	262.678,63 €	1.601.442,87 €	262.678,63 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.03	2.488.340,24 €	2.488.340,24 €	2.375.904,63 €	2.375.904,63 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.04	4.231.082,18 €	4.231.082,18 €	3.449.704,93 €	3.449.704,93 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.05	760.161,56 €	142.102,10 €	760.161,56 €	142.102,10 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.06	774.834,61 €	774.834,61 €	397.786,09 €	397.786,09 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.08	647.021,58 €	224.085,65 €	647.021,58 €	224.085,65 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.09	463.357,97 €	463.357,97 €	463.357,97 €	463.357,97 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.10	543.270,23 €	543.270,23 €	543.270,23 €	543.270,23 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.11	793.601,72 €	115.649,50 €	793.601,72 €	115.649,50 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.12	471.593,31 €	89.705,87 €	471.593,31 €	89.705,87 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.13	494.805,61 €	494.805,61 €	73.243,84 €	73.243,84 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.14	454.576,03 €	454.576,03 €	454.576,03 €	454.576,03 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.15	829.676,76 €	829.676,76 €	617.265,50 €	617.265,50 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.16	621.554,14 €	621.554,14 €	621.554,14 €	621.554,14 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.18	480.262,84 €	480.262,84 €	480.262,84 €	480.262,84 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.19	2.981.285,28 €	1.437.946,46 €	2.261.753,38 €	1.090.898,71 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.20	1.597.933,18 €	306.919,88 €	1.597.933,18 €	306.919,88 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.21	359.715,41 €	34.126,02 €	359.715,41 €	34.126,02 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.22	1.243.435,27 €	749.462,82 €	892.463,37 €	537.919,53 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN.23	396.314,12 €	396.314,12 €	396.314,12 €	396.314,12 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BN07B	2.193.746,85 €	2.193.746,85 €	767.811,40 €	767.811,40 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF1	116.384,89 €	116.384,89 €	116.384,89 €	116.384,89 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF2	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF3	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF4	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF5	192.138,38 €	192.138,38 €	192.138,38 €	192.138,38 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-BNSF6	160.000,00 €	151.217,84 €	130.862,50 €	123.679,65 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.01	1.735.555,24 €	1.735.555,24 €	1.648.779,39 €	1.648.779,39 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.02	933.621,71 €	381.641,45 €	933.621,71 €	381.641,45 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.03	2.471.391,50 €	962.708,68 €	2.471.391,50 €	962.708,68 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.04	391.960,51 €	391.960,51 €	391.960,51 €	391.960,51 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.05	405.399,54 €	405.399,54 €	405.399,54 €	405.399,54 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.06	391.695,56 €	391.695,56 €	391.695,56 €	391.695,56 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.07	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.08	379.332,69 €	379.332,69 €	379.332,69 €	379.332,69 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.09	372.074,97 €	372.074,97 €	372.074,97 €	372.074,97 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.10	395.011,01 €	395.011,01 €	375.260,45 €	375.260,45 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.11	1.866.153,82 €	1.866.153,82 €	1.686.147,83 €	1.686.147,83 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.12	395.535,50 €	395.535,50 €	395.535,50 €	395.535,50 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.13	380.964,24 €	380.964,24 €	380.964,24 €	380.964,24 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.14	2.076.815,86 €	876.667,13 €	2.076.815,86 €	876.667,13 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.15	1.485.047,02 €	511.896,82 €	1.485.047,02 €	511.896,82 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.16	389.694,84 €	389.694,84 €	389.694,84 €	389.694,84 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-CE.17	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €	638.541,39 €	319.270,70 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.01	4.298.781,50 €	290.475,77 €	28.114,14 €	1.899,72 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.04	961.557,85 €	768.017,45 €	772.458,21 €	616.979,40 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.05	2.849.996,79 €	2.849.996,79 €	2.849.996,79 €	2.849.996,79 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.06	503.701,79 €	503.701,79 €	503.701,79 €	503.701,79 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.07	794.655,85 €	794.655,85 €	509.470,68 €	509.470,68 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.09	357.616,03 €	357.616,03 €	357.616,03 €	357.616,03 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.10	426.082,45 €	426.082,45 €	319.561,84 €	319.561,84 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.12	2.365.907,89 €	1.935.581,00 €	2.365.907,89 €	1.935.581,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.13	150.179,44 €	150.179,44 €	150.179,44 €	150.179,44 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.14	1.419.057,75 €	1.419.057,75 €	1.419.057,75 €	1.419.057,75 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.15	3.726.975,53 €	3.726.975,53 €	3.726.975,53 €	3.726.975,53 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.16	541.182,34 €	541.182,34 €	541.182,34 €	541.182,34 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.17	2.085.000,00 €	2.085.000,00 €	122.400,00 €	122.400,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.18	1.999.392,88 €	1.999.392,88 €	1.999.392,88 €	1.999.392,88 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.19	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.359.916,51 €	1.359.916,51 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.21	384.202,49 €	384.202,49 €	384.202,49 €	384.202,49 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.22	138.244,90 €	138.244,90 €	138.244,90 €	138.244,90 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.23	312.200,68 €	231.640,47 €	312.200,68 €	231.640,47 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.24	641.152,24 €	350.056,22 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.25	724.471,54 €	609.058,36 €	724.471,54 €	609.058,36 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.26	3.540.614,31 €	34.738,35 €	3.540.614,31 €	34.738,35 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.27	896.472,49 €	896.472,49 €	812.066,72 €	812.066,72 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.29	821.317,74 €	69.856,46 €	287.461,21 €	24.449,76 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.30	4.314.783,70 €	4.314.783,70 €	3.928.870,30 €	3.928.870,30 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.SF1	212.240,00 €	212.240,00 €	212.240,00 €	212.240,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.SF2	119.935,84 €	119.935,84 €	119.935,84 €	119.935,84 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA.SF3	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA11A	1.175.509,56 €	1.175.509,56 €	930.000,00 €	930.000,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA11B	700.971,84 €	700.971,84 €	640.000,00 €	640.000,00 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-NA11C	309.269,40 €	309.269,40 €	200.000,00 €	200.000,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.01	3.992.275,21 €	3.992.275,21 €	2.598.772,47 €	2.598.772,47 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.02	3.042.860,33 €	540.400,55 €	3.042.860,33 €	540.400,55 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.03	2.867.784,25 €	2.867.784,25 €	1.703.988,46 €	1.703.988,46 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.04a	1.770.349,65 €	205.242,18 €	1.770.349,65 €	205.242,18 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.04b	1.428.414,85 €	267.352,24 €	1.428.414,85 €	267.352,24 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.05	805.804,51 €	240.004,43 €	805.804,51 €	240.004,43 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.06	844.532,04 €	766.680,24 €	844.532,04 €	766.680,24 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.07	2.146.373,28 €	1.619.110,88 €	665.760,74 €	502.214,81 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.08	1.636.534,48 €	577.921,78 €	1.636.534,48 €	577.921,78 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.11	1.744.062,95 €	1.744.062,95 €	1.744.062,95 €	1.744.062,95 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.12	1.569.201,99 €	810.690,95 €	1.569.201,99 €	810.690,95 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.13	1.848.667,47 €	309.314,43 €	1.848.667,47 €	309.314,43 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.14	826.684,17 €	826.684,17 €	826.684,17 €	826.684,17 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.15	2.207.399,98 €	500.737,04 €	2.207.399,98 €	500.737,04 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.16	575.997,52 €	352.559,72 €	521.983,99 €	319.498,82 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.17	835.082,50 €	835.082,50 €	751.956,72 €	751.956,72 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.18	794.312,70 €	794.312,70 €	794.312,70 €	794.312,70 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.19	995.225,98 €	210.372,64 €	995.225,98 €	210.372,64 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.20	533.320,72 €	495.352,72 €	533.320,72 €	495.352,72 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.21	1.149.297,63 €	789.059,53 €	1.149.297,63 €	789.059,53 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.22	764.992,89 €	547.579,53 €	764.992,89 €	547.579,53 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.23	791.058,25 €	791.058,25 €	527.073,05 €	527.073,05 €
2000-2006	CAMAX	CAMAXSU3-SA.24	1.168.626,77 €	1.168.626,77 €	1.168.626,77 €	1.168.626,77 €
2000-2006	CAMAY	CAMAYUNI-CE01	4.639.139,94 €	4.639.139,94 €	2.519.107,39 €	2.519.107,39 €
2000-2006	CAMAY	CAMAYUNI-NA02a	10.340.000,00 €	6.780.898,27 €	10.340.000,00 €	6.780.898,27 €
2000-2006	CAMAY	CAMAYUNI-SA01	7.504.533,41 €	556.744,00 €	7.504.533,41 €	556.744,00 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-BN01	2.781.228,17 €	2.781.228,17 €	2.781.228,17 €	2.781.228,17 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA06	234.338,70 €	234.338,70 €	234.338,70 €	234.338,70 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA07	221.438,26 €	221.438,26 €	221.438,26 €	221.438,26 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA08	246.029,34 €	246.029,34 €	246.029,34 €	246.029,34 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA09	250.725,41 €	250.725,41 €	250.725,41 €	250.725,41 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA10	125.888,54 €	125.888,54 €	125.888,54 €	125.888,54 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA11	154.901,00 €	154.901,00 €	154.901,00 €	154.901,00 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA12	124.355,43 €	124.355,43 €	18.653,31 €	18.653,31 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-NA13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-SA02	4.026.611,28 €	2.530.173,84 €	4.026.611,28 €	2.530.173,84 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-SA03	1.368.922,64 €	671.798,34 €	1.368.922,64 €	671.798,34 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-SA05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-SA06	4.562.848,12 €	4.562.848,12 €	1.574.441,06 €	1.574.441,06 €
2000-2006	CAMAZ	CAMAZSU7-SA07	3.357.287,50 €	1.237.668,78 €	3.357.287,50 €	1.237.668,78 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCCF/24	4.954.162,24 €	4.954.162,24 €	4.954.162,24 €	4.954.162,24 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCCF/42	760.195,85 €	760.195,85 €	760.195,85 €	760.195,85 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMBC	CAMBCCF/44.2	11.207.114,71 €	11.207.114,71 €	11.207.114,71 €	11.207.114,71 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCCF/44.4	61.458.370,99 €	61.458.370,99 €	59.575.040,20 €	59.575.040,20 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCNA/03-04	715.812,37 €	715.812,37 €	715.812,37 €	715.812,37 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCNA/04-05	1.694.643,90 €	1.694.643,90 €	1.694.643,90 €	1.694.643,90 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCNA/17	661.143,47 €	661.143,47 €	661.143,47 €	661.143,47 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCNAC/01	9.691.035,66 €	635.241,99 €	9.691.035,66 €	635.241,99 €
2000-2006	CAMBC	CAMBCSA/A05.1	6.507.356,93 €	6.507.356,93 €	6.507.356,93 €	6.507.356,93 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.AV01	359.576,92 €	359.576,92 €	323.619,21 €	323.619,21 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.AV02	199.351,76 €	199.351,76 €	199.351,76 €	199.351,76 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.AV03	49.499,73 €	49.499,73 €	49.499,73 €	49.499,73 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.BN01	67.669,53 €	67.669,53 €	67.669,53 €	67.669,53 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.CE01	238.262,63 €	238.262,63 €	238.262,63 €	238.262,63 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA01	400.000,00 €	400.000,00 €	374.399,57 €	374.399,57 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA02.1	71.723,77 €	71.723,77 €	71.723,77 €	71.723,77 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA02.2	132.172,00 €	132.172,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA03	648.988,24 €	648.988,24 €	648.988,24 €	648.988,24 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA04	149.071,52 €	149.071,52 €	149.071,52 €	149.071,52 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA05	0,00 €	0,00 €	446.176,39 €	446.176,39 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA06	101.318,79 €	101.318,79 €	101.318,79 €	101.318,79 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA07	121.299,85 €	121.299,85 €	121.299,85 €	121.299,85 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA08	40.516,81 €	40.516,81 €	40.516,81 €	40.516,81 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.NA09	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA01	1.600.365,63 €	1.600.365,63 €	1.600.365,63 €	1.600.365,63 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA02	593.166,15 €	386.583,17 €	593.166,15 €	386.583,17 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA03	599.968,80 €	599.968,80 €	599.968,80 €	599.968,80 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA04	239.349,67 €	110.724,31 €	239.349,67 €	110.724,31 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA05	500.000,00 €	500.000,00 €	492.692,15 €	492.692,15 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA06	226.442,94 €	226.442,94 €	226.442,94 €	226.442,94 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA07	33.652,94 €	33.652,94 €	33.652,94 €	33.652,94 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA08	1.099.999,48 €	1.099.999,48 €	1.099.999,48 €	1.099.999,48 €
2000-2006	CAMBE	CAMBEBC.SA09	0,00 €	0,00 €	53.350,35 €	53.350,35 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-AV01	1.419.762,92 €	36.438,70 €	1.419.762,92 €	36.438,70 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-BN01	432.311,91 €	313.098,20 €	432.311,91 €	313.098,20 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-BN02	604.362,14 €	452.189,62 €	604.362,14 €	452.189,62 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-BN03.1	311.710,47 €	311.710,47 €	311.710,47 €	311.710,47 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-BN041	342.765,61 €	252.376,26 €	342.765,61 €	252.376,26 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-BN042	219.897,32 €	164.922,99 €	219.897,32 €	164.922,99 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-BN05	389.786,51 €	287.293,24 €	389.786,51 €	287.293,24 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-CE01	339.319,24 €	255.535,43 €	339.319,24 €	255.535,43 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-CE02	315.896,00 €	228.147,11 €	315.896,00 €	228.147,11 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-CE03	894.841,56 €	671.131,17 €	894.841,56 €	671.131,17 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-CE04	729.636,62 €	509.773,95 €	729.636,62 €	509.773,95 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-CE05	658.842,45 €	494.131,84 €	27.232,54 €	20.424,41 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-NA01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-NA02	337.705,56 €	252.377,49 €	337.705,56 €	252.377,49 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFB26-NA03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMBF	CAMBF26-SA01	1.110.271,44 €	178.593,41 €	940.583,26 €	151.298,11 €
2000-2006	CAMBF	CAMBF26-SA02	559.220,49 €	419.021,50 €	559.220,49 €	419.021,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBF26-SA03	1.251.967,89 €	894.664,57 €	597.406,37 €	426.910,56 €
2000-2006	CAMBF	CAMBF26-SA04	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.AdS01.1	146.591,18 €	146.591,18 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI01	445.646,48 €	360.561,10 €	445.646,48 €	360.561,10 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI02	0,00 €	0,00 €	318.471,26 €	318.471,26 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI03	1.079.967,72 €	1.079.967,72 €	789.013,01 €	789.013,01 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI05	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.043.121,99 €	1.043.121,99 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI07	825.026,60 €	825.026,60 €	825.026,60 €	825.026,60 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI09	636.149,67 €	636.149,67 €	382.680,28 €	382.680,28 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBC.MI10	239.524,29 €	239.524,29 €	239.524,29 €	239.524,29 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.AV01	369.524,91 €	369.524,91 €	369.524,91 €	369.524,91 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.AV02	0,00 €	0,00 €	299.864,28 €	299.864,28 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.AV03	388.633,85 €	388.633,85 €	388.633,85 €	388.633,85 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.AV04	317.502,21 €	317.502,21 €	188.174,84 €	188.174,84 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.AV05	172.527,15 €	172.527,15 €	172.527,15 €	172.527,15 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN01	600.000,00 €	600.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN02	813.011,51 €	813.011,51 €	347.925,67 €	347.925,67 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN03	750.000,00 €	750.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN04	800.000,00 €	800.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN05	500.000,00 €	500.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN06	183.900,82 €	183.900,82 €	183.900,82 €	183.900,82 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN07	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN08	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN09	170.000,00 €	170.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BN10	130.000,00 €	130.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF 1	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF 2	75.000,00 €	75.000,00 €	56.250,00 €	56.250,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF 3	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF 4	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.BNSF 5	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.CE01	243.639,78 €	243.639,78 €	243.639,78 €	243.639,78 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.NA01	601.379,61 €	601.379,61 €	601.379,61 €	601.379,61 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.NA02	270.377,95 €	270.377,95 €	270.377,95 €	270.377,95 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.NA03	69.712,74 €	69.712,74 €	69.712,74 €	69.712,74 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.NA04	3.644.203,72 €	3.644.203,72 €	3.027.266,12 €	3.027.266,12 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.NA05	1.263.918,46 €	350.619,33 €	724.265,89 €	200.916,14 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.SA01	3.897.985,25 €	3.897.985,25 €	3.642.528,24 €	3.642.528,24 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.SA02	791.481,55 €	791.481,55 €	474.889,27 €	474.889,27 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMBF	CAMBFBCR.TR01	250.000,00 €	250.000,00 €	203.049,54 €	203.049,54 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-AV01	44.000,00 €	33.000,00 €	27.500,00 €	20.625,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-AV02	57.856,52 €	42.992,85 €	57.856,52 €	42.992,85 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-AV03	43.200,00 €	32.400,00 €	43.200,00 €	32.400,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-AV04	16.000,00 €	12.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-AV05	45.000,00 €	33.750,00 €	45.000,00 €	33.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN01	0,00 €	0,00 €	63.604,10 €	47.703,07 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN02	66.666,00 €	49.999,50 €	66.666,00 €	49.999,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN03	14.000,00 €	10.500,00 €	8.750,00 €	6.562,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN04	10.000,00 €	7.500,00 €	3.750,00 €	2.812,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN05	66.000,00 €	49.500,00 €	66.000,00 €	49.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN06	40.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	11.250,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN07	50.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN08	60.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN09	50.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN10	46.158,37 €	34.618,78 €	46.158,37 €	34.618,78 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN11	37.090,22 €	27.817,67 €	37.090,22 €	27.817,67 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN12	24.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	18.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-BN13	66.000,00 €	49.500,00 €	41.250,00 €	30.937,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE01	54.885,57 €	41.164,18 €	20.582,09 €	15.436,57 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE02	60.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE03	74.587,95 €	50.000,00 €	74.587,95 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE04	40.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE05	36.000,00 €	27.000,00 €	36.000,00 €	27.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE06	66.000,00 €	49.500,00 €	41.250,00 €	30.937,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE07	35.615,00 €	26.711,25 €	35.615,00 €	26.711,25 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE08	59.996,57 €	44.997,43 €	37.497,84 €	28.123,38 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE09	60.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE10	50.000,00 €	37.500,00 €	18.750,00 €	14.062,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE11	67.500,00 €	50.000,00 €	67.500,00 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE12	66.600,00 €	49.950,00 €	66.600,00 €	49.950,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-CE13	60.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-NA02	50.000,00 €	37.500,00 €	18.750,00 €	14.062,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-NA03	50.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-NA04	50.000,00 €	37.500,00 €	35.250,00 €	26.437,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-NA05	60.000,00 €	45.000,00 €	32.004,16 €	24.003,12 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-NA06	80.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-NA07	48.000,00 €	34.560,00 €	28.799,50 €	20.735,64 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA01	50.000,00 €	37.500,00 €	18.750,00 €	14.062,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA02	50.000,00 €	37.500,00 €	18.750,00 €	14.062,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA03	70.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA04	20.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA05	20.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA06	50.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA07	30.000,00 €	22.500,00 €	30.000,00 €	22.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA08	65.000,00 €	48.750,00 €	65.000,00 €	48.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA09	37.500,00 €	28.125,00 €	37.500,00 €	28.125,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA10	50.000,00 €	37.500,00 €	18.750,00 €	14.062,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA11	60.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA12	50.000,00 €	37.500,00 €	31.250,00 €	23.437,50 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA13	55.000,00 €	41.250,00 €	55.000,00 €	41.250,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA14	83.500,00 €	50.000,00 €	83.500,00 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA15	30.408,76 €	17.698,09 €	30.408,76 €	17.698,09 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA16	75.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA17	86.292,00 €	50.000,00 €	86.292,00 €	50.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA18	50.000,00 €	37.500,00 €	31.500,00 €	23.625,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPC-SA19	21.000,00 €	15.750,00 €	21.000,00 €	15.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-AV01	60.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-AV02	95.000,00 €	71.250,00 €	55.252,25 €	41.439,19 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-AV03	84.064,00 €	63.048,00 €	84.064,00 €	63.048,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-AV04	64.000,00 €	48.000,00 €	63.999,96 €	47.999,97 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-AV05	45.000,00 €	33.750,00 €	28.125,00 €	21.093,75 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN01	133.000,00 €	99.750,00 €	133.000,00 €	99.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN02	35.000,00 €	26.250,00 €	21.875,00 €	16.406,25 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN03	35.000,00 €	26.250,00 €	13.125,00 €	9.843,75 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN04	80.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	22.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN05	100.000,00 €	75.000,00 €	62.500,00 €	46.875,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN06	133.000,00 €	99.750,00 €	133.000,00 €	99.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN07	100.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN08	91.994,00 €	68.995,50 €	33.146,82 €	24.860,12 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN09	45.000,00 €	33.750,00 €	45.000,00 €	33.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-BN10	110.000,00 €	82.500,00 €	110.000,00 €	82.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE01	25.000,00 €	18.750,00 €	9.375,00 €	7.031,25 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE02	130.000,00 €	97.500,00 €	48.750,00 €	36.562,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE03	70.000,00 €	52.500,00 €	70.000,00 €	52.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE04	30.000,00 €	22.500,00 €	11.016,00 €	8.262,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE05	25.000,00 €	18.750,00 €	9.375,00 €	7.031,25 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE06	133.000,00 €	99.750,00 €	83.125,00 €	62.343,75 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE07	70.000,00 €	52.500,00 €	26.250,00 €	19.687,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE08	50.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE09	120.000,00 €	90.000,00 €	45.000,00 €	33.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE10	130.000,00 €	97.500,00 €	81.250,00 €	60.937,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE11	134.000,00 €	100.000,00 €	84.000,00 €	62.686,57 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE12	133.300,00 €	99.975,00 €	133.300,00 €	99.975,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-CE13	130.000,00 €	97.500,00 €	48.750,00 €	36.562,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-NA01	100.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	28.125,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-NA02	100.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-NA03	50.000,00 €	37.500,00 €	35.250,00 €	26.437,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-NA04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-NA05	50.000,00 €	37.500,00 €	18.750,00 €	14.062,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-NA06	93.965,00 €	66.220,66 €	53.247,68 €	37.525,64 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA01	100.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	28.125,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA02	100.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	28.125,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA04	139.952,00 €	99.967,72 €	139.952,00 €	99.967,72 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA05	80.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA06	105.000,00 €	78.750,00 €	105.000,00 €	78.750,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA07	50.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA08	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA09	74.625,00 €	55.968,75 €	26.118,76 €	19.589,07 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA11	60.000,00 €	45.000,00 €	45.720,58 €	34.290,44 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA12	130.000,00 €	97.500,00 €	81.250,00 €	60.937,50 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA13	100.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	28.125,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA15	92.574,96 €	46.287,48 €	43.416,22 €	21.708,11 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA16	100.000,00 €	75.000,00 €	62.500,00 €	46.875,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA17	99.900,00 €	74.925,00 €	99.900,00 €	74.925,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA18	100.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	28.125,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA19	100.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA20	100.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
2000-2006	CAMBF	CAMBFPI-SA21	133.000,00 €	99.750,00 €	133.000,00 €	99.750,00 €
2000-2006	CAMBV	CAMVBVIVE03	150.769,10 €	108.000,00 €	150.769,10 €	108.000,00 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOAV1/208	2.141.937,85 €	2.141.937,85 €	2.141.937,85 €	2.141.937,85 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOBN1/208	6.691.935,45 €	6.691.935,45 €	6.691.935,45 €	6.691.935,45 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOBN2/208	3.407.763,17 €	3.407.763,17 €	3.407.763,17 €	3.407.763,17 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOBN3/208	3.730.190,33 €	3.730.190,33 €	3.730.190,33 €	3.730.190,33 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOBN4/208	6.585.704,47 €	6.585.704,47 €	6.585.704,47 €	6.585.704,47 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOBN5/208	1.155.042,43 €	1.155.042,43 €	1.155.042,43 €	1.155.042,43 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOBN6/208	756.957,97 €	756.957,97 €	756.957,97 €	756.957,97 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOCE1/208	5.123.861,86 €	5.123.861,86 €	5.123.861,86 €	5.123.861,86 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOCE2/208	423.845,86 €	423.845,86 €	423.845,86 €	423.845,86 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOCE3/208	1.558.283,14 €	1.558.283,14 €	1.558.283,14 €	1.558.283,14 €
2000-2006	CAMCO	CAMCONA1/208	1.549.370,70 €	1.549.370,70 €	1.549.370,70 €	1.549.370,70 €
2000-2006	CAMCO	CAMCONA2/208	4.569.632,86 €	4.569.632,86 €	1.526.759,67 €	1.526.759,67 €
2000-2006	CAMCO	CAMCONA3/208	5.069.120,16 €	5.069.120,16 €	5.069.120,16 €	5.069.120,16 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOSA1/208	16.350.450,12 €	16.350.450,12 €	16.350.450,12 €	16.350.450,12 €
2000-2006	CAMCO	CAMCOSA2/208	10.734.592,80 €	10.734.592,80 €	10.734.592,80 €	10.734.592,80 €
2000-2006	CAMDS	CAMDS-NA06B/1b	0,00 €	0,00 €	433.405,98 €	200.635,31 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV01A/1	4.725.918,98 €	4.368.946,16 €	4.757.565,49 €	4.398.202,25 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV01B/1	3.883.017,53 €	2.349.762,46 €	3.013.714,76 €	1.823.714,10 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV02A/1	4.268.808,87 €	4.268.808,87 €	3.859.996,91 €	3.859.996,91 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV02B/1	3.812.442,86 €	2.015.705,82 €	3.482.308,19 €	1.841.157,80 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV03/1b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV04/1	1.851.164,63 €	1.851.164,63 €	1.718.331,39 €	1.718.331,39 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.AV06/4	2.976.971,57 €	2.976.971,57 €	2.540.448,58 €	2.540.448,58 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1 a	884.455,68 €	239.160,00 €	805.745,25 €	217.876,42 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1 b	883.958,10 €	387.160,22 €	804.510,52 €	352.363,39 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1 c	878.074,87 €	593.669,18 €	858.379,73 €	580.353,23 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1 d	881.499,23 €	348.094,93 €	670.488,08 €	264.768,81 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.BN01/1 e	905.505,04 €	905.505,04 €	862.732,26 €	862.732,26 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.CE01/2	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	4.640.468,75 €	4.640.468,75 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA01A/ 1	4.968.479,56 €	4.544.353,76 €	4.769.217,41 €	4.362.101,28 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA01B/ 1	2.315.386,10 €	2.315.386,10 €	1.958.287,23 €	1.958.287,23 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA02/1	5.626.483,77 €	5.626.483,77 €	5.626.483,77 €	5.626.483,77 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA04/1	3.424.986,55 €	3.104.992,93 €	1.776.004,68 €	1.610.074,05 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA06A/ 1	1.531.238,32 €	612.104,06 €	1.039.557,67 €	415.557,44 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA06B/ 1	1.139.410,57 €	367.701,02 €	1.115.955,08 €	360.131,66 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA06C/ 1	1.955.322,44 €	424.018,90 €	21.674,98 €	4.700,30 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA07A/ 1	4.511.751,81 €	4.499.713,44 €	4.184.408,02 €	4.173.243,08 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA07B/ 1	8.099.675,00 €	1.925.371,79 €	7.591.584,54 €	1.804.593,73 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA12/3	3.813.323,87 €	1.851.179,05 €	839.284,57 €	407.430,91 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA14/4	4.539.621,80 €	4.539.621,80 €	999.617,32 €	999.617,32 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA15/4	5.584.585,19 €	5.584.585,19 €	5.222.123,14 €	5.222.123,14 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA16/4	4.099.150,67 €	2.445.247,99 €	3.939.341,83 €	2.349.917,94 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA17A4 a	328.544,74 €	328.544,74 €	111.860,93 €	111.860,93 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA17A4 b	955.534,85 €	955.534,85 €	676.326,38 €	676.326,38 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA17B/ 4	338.514,53 €	338.514,53 €	155.251,52 €	155.251,52 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA18/4	3.357.732,85 €	3.357.732,85 €	2.943.616,39 €	2.943.616,39 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA20A/ 4	763.275,18 €	763.275,18 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA20B/4	923.576,85 €	923.576,85 €	775.320,28 €	775.320,28 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA20C/4	1.159.903,91 €	1.159.903,91 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA24/4	3.544.599,26 €	3.544.599,26 €	2.580.889,77 €	2.580.889,77 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA25/4a	464.637,00 €	464.637,00 €	348.960,00 €	348.960,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA25/4b	475.899,24 €	475.899,24 €	199.462,70 €	199.462,70 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA25/4c	467.702,04 €	467.702,04 €	353.801,58 €	353.801,58 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.NA26/4	969.193,10 €	969.193,10 €	860.696,29 €	860.696,29 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA01A/1	1.030.887,23 €	1.030.887,23 €	1.030.887,23 €	1.030.887,23 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA01B/1	734.754,54 €	734.754,54 €	527.027,73 €	527.027,73 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA02/1	2.280.195,15 €	2.280.195,15 €	2.034.293,40 €	2.034.293,40 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA03/1a	1.415.024,50 €	1.362.924,50 €	1.368.642,42 €	1.318.250,17 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA03/1b	3.033.936,70 €	2.446.352,19 €	2.967.570,45 €	2.392.839,13 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA04A/2	10.078.916,79 €	8.000.000,00 €	9.094.425,92 €	7.218.574,07 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA04B/2	8.067.855,92 €	8.067.855,92 €	6.950.233,09 €	6.950.233,09 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA09/3	1.799.664,72 €	1.799.664,72 €	709.595,23 €	709.595,23 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA10/3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA12A/4	889.485,55 €	889.485,55 €	724.342,78 €	724.342,78 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA12B/4	669.388,10 €	669.036,67 €	669.388,10 €	669.036,67 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA12D/4	721.141,77 €	701.201,06 €	721.141,77 €	701.201,06 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.SA12E/4	665.764,36 €	627.537,27 €	481.312,85 €	453.676,66 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01a	235.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01b	178.000,00 €	178.000,00 €	178.000,00 €	178.000,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01c	83.000,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01d	93.100,00 €	93.100,00 €	93.100,00 €	93.100,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01e	375.157,44 €	375.157,44 €	308.789,69 €	308.789,69 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01f	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDS	CAMDSDS.ST01g	100.000,00 €	100.000,00 €	90.485,93 €	90.485,93 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV01	254.533,56 €	254.533,56 €	126.181,94 €	126.181,94 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV02	225.000,00 €	225.000,00 €	152.567,95 €	152.567,95 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV03	110.412,99 €	110.412,99 €	110.412,99 €	110.412,99 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV04	27.466,23 €	27.466,23 €	27.466,23 €	27.466,23 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV05	350.000,00 €	350.000,00 €	213.255,25 €	213.255,25 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV06	330.000,00 €	330.000,00 €	207.570,98 €	207.570,98 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV07	400.000,00 €	400.000,00 €	251.315,71 €	251.315,71 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-AV08	300.000,00 €	300.000,00 €	187.048,00 €	187.048,00 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN01	116.000,00 €	116.000,00 €	72.340,04 €	72.340,04 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN02	72.000,00 €	72.000,00 €	47.015,54 €	47.015,54 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN03	320.000,00 €	320.000,00 €	162.372,18 €	162.372,18 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN05	380.000,00 €	380.000,00 €	91.480,22 €	91.480,22 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN08	60.000,00 €	60.000,00 €	43.220,15 €	43.220,15 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-BN09	136.000,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-CP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA01	114.808,61 €	114.808,61 €	114.808,61 €	114.808,61 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA02	111.952,35 €	111.952,35 €	111.952,35 €	111.952,35 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA03	130.642,87 €	130.642,87 €	130.642,87 €	130.642,87 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA04	182.084,98 €	182.084,98 €	182.084,98 €	182.084,98 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA05	45.027,78 €	45.027,78 €	45.027,78 €	45.027,78 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA06	64.951,09 €	64.951,09 €	64.951,09 €	64.951,09 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA07	35.719,92 €	35.719,92 €	35.719,92 €	35.719,92 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA08	320.322,15 €	320.322,15 €	320.322,15 €	320.322,15 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-NA09	143.840,33 €	143.840,33 €	143.840,33 €	143.840,33 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA01	122.301,41 €	122.301,41 €	122.301,41 €	122.301,41 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA02	280.163,27 €	280.163,27 €	280.163,27 €	280.163,27 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA03	246.459,35 €	246.459,35 €	246.459,35 €	246.459,35 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA04	189.827,68 €	189.827,68 €	189.827,68 €	189.827,68 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA05	102.246,45 €	102.246,45 €	102.246,45 €	102.246,45 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA06	278.451,84 €	278.451,84 €	278.451,84 €	278.451,84 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA07	129.805,12 €	129.805,12 €	129.805,12 €	129.805,12 €
2000-2006	CAMDT	CAMDTDS2-SA08	83.254,64 €	83.254,64 €	83.254,64 €	83.254,64 €
2000-2006	CAMDU	CAMDUDS3-AV01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDU	CAMDUDS3-AV02	2.633.317,10 €	2.633.317,10 €	1.288.140,80 €	1.288.140,80 €
2000-2006	CAMDU	CAMDUDS3-AV03	1.900.000,00 €	474.137,83 €	111.964,85 €	27.940,41 €
2000-2006	CAMDU	CAMDUDS3-AV04	1.065.735,74 €	1.065.735,74 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMDU	CAMDUDS3-NA01	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	4.519.399,00 €	4.519.399,00 €
2000-2006	CAMIS	CAMISBN/2A	3.204.088,79 €	3.204.088,79 €	3.149.361,31 €	3.149.361,31 €
2000-2006	CAMIS	CAMISBN/2B	2.753.709,12 €	2.320.074,68 €	2.242.577,99 €	1.889.432,83 €
2000-2006	CAMIS	CAMISCE2A	7.985.807,75 €	4.697.278,55 €	1.100.000,00 €	647.023,64 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA1A	1.234.594,87 €	1.234.594,87 €	1.234.594,87 €	1.234.594,87 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA1B	3.539.787,32 €	3.539.787,32 €	3.179.697,55 €	3.179.697,55 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA1C	5.363.121,36 €	5.363.121,36 €	5.094.965,06 €	5.094.965,06 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA1D	7.067.644,49 €	7.067.644,49 €	6.078.440,15 €	6.078.440,15 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIS	CAMISNA1E	1.512.916,83 €	1.512.916,83 €	1.512.916,83 €	1.512.916,83 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA2A	2.636.708,39 €	2.636.708,39 €	2.636.708,39 €	2.636.708,39 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA2B	1.086.392,00 €	1.086.392,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA2C	1.633.856,33 €	1.633.856,33 €	1.285.508,48 €	1.285.508,48 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA3A	2.371.803,00 €	2.371.803,00 €	2.371.803,00 €	2.371.803,00 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA4A	13.442.057,69 €	11.362.051,78 €	12.905.618,96 €	10.908.620,86 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA4C	3.115.804,10 €	3.115.804,10 €	2.960.014,89 €	2.960.014,89 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA5A	4.684.294,55 €	4.684.294,55 €	3.513.221,69 €	3.513.221,69 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA6A	2.371.349,55 €	2.371.349,55 €	2.353.248,42 €	2.353.248,42 €
2000-2006	CAMIS	CAMISNA7A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIS	CAMISSA1A	8.024.784,77 €	8.024.784,77 €	6.791.337,37 €	6.791.337,37 €
2000-2006	CAMIS	CAMISSA2A	1.745.419,53 €	1.745.419,53 €	1.745.419,53 €	1.745.419,53 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.01a	939.800,23 €	939.800,23 €	906.781,23 €	906.781,23 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.01b	1.521.303,54 €	1.521.303,54 €	1.511.809,82 €	1.511.809,82 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.02	2.481.835,04 €	2.481.835,04 €	2.385.501,67 €	2.385.501,67 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.03	688.968,13 €	688.968,13 €	478.687,17 €	478.687,17 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.04	4.066.215,90 €	4.066.215,90 €	3.155.668,80 €	3.155.668,80 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.05	2.026.987,35 €	2.026.987,35 €	1.926.863,83 €	1.926.863,83 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.09	1.894.462,12 €	1.894.462,12 €	1.870.344,79 €	1.870.344,79 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.10	755.176,93 €	755.176,93 €	704.137,58 €	704.137,58 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.11	1.146.888,28 €	1.146.888,28 €	1.036.129,08 €	1.036.129,08 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.13	3.637.806,98 €	547.552,65 €	3.637.806,98 €	547.552,65 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.15	2.540.534,49 €	2.540.534,49 €	2.506.116,99 €	2.506.116,99 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.17	1.085.764,23 €	1.085.764,23 €	994.581,89 €	994.581,89 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.18	3.010.029,05 €	3.010.029,05 €	2.779.080,62 €	2.779.080,62 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.21	25.536.368,10 €	18.881.721,84 €	1.114.730,84 €	824.237,71 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.38.1	431.831,15 €	431.831,15 €	348.261,77 €	348.261,77 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.38.2	353.657,95 €	353.657,95 €	243.279,49 €	243.279,49 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVA.38.3	204.759,05 €	204.759,05 €	187.907,80 €	187.907,80 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.01	3.521.076,60 €	3.521.076,60 €	917.551,15 €	917.551,15 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.02.1	0,00 €	0,00 €	3.197.153,61 €	3.197.153,61 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.03.1	4.623.233,36 €	2.566.753,26 €	4.623.233,36 €	2.566.753,26 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.04	3.437.157,39 €	3.437.157,39 €	3.193.165,23 €	3.193.165,23 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.05	3.275.235,17 €	1.888.770,03 €	3.275.235,17 €	1.888.770,03 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.06	2.502.384,61 €	2.502.384,61 €	1.979.397,41 €	1.979.397,41 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.08.1	3.624.911,29 €	3.624.911,29 €	3.231.129,32 €	3.231.129,32 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.24	1.125.720,09 €	1.125.720,09 €	1.125.720,09 €	1.125.720,09 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.31.1	563.470,97 €	563.470,97 €	563.470,97 €	563.470,97 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.31.2	160.835,47 €	160.835,47 €	160.835,47 €	160.835,47 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.32	705.204,63 €	705.204,63 €	705.204,63 €	705.204,63 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVB.36.1	3.633.294,39 €	3.633.294,39 €	3.633.294,39 €	3.633.294,39 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVC.1	1.077.043,59 €	1.077.043,59 €	1.077.043,59 €	1.077.043,59 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVC.15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVC.2	0,00 €	0,00 €	3.159.625,81 €	3.159.625,81 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVC.3	1.988.516,92 €	1.988.516,92 €	1.988.516,92 €	1.988.516,92 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS.1	1.446.413,09 €	1.446.413,09 €	1.446.413,09 €	1.446.413,09 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS.19	3.037.018,10 €	1.295.539,29 €	2.952.024,48 €	1.259.282,48 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS.2	2.570.377,42 €	70,97 €	2.570.377,42 €	70,97 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS.20	1.306.380,16 €	1.306.380,16 €	1.306.380,16 €	1.306.380,16 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.01	1.892.080,45 €	1.892.080,45 €	1.484.228,16 €	1.484.228,16 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.02	1.021.111,51 €	1.021.111,51 €	1.021.111,51 €	1.021.111,51 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.03	1.110.993,13 €	1.110.993,13 €	1.110.993,13 €	1.110.993,13 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.04	726.363,17 €	726.363,17 €	726.363,17 €	726.363,17 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.05	0,00 €	0,00 €	697.599,74 €	697.599,74 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.06	754.250,95 €	754.250,95 €	603.400,75 €	603.400,75 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.07	478.634,28 €	478.634,28 €	478.634,28 €	478.634,28 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.08	340.057,92 €	340.057,92 €	340.057,92 €	340.057,92 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.09	0,00 €	0,00 €	335.843,82 €	335.843,82 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.10	0,00 €	0,00 €	348.039,11 €	348.039,11 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.11	361.906,75 €	361.906,75 €	361.906,75 €	361.906,75 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.12	347.294,35 €	347.294,35 €	347.294,35 €	347.294,35 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.13	347.983,56 €	347.983,56 €	347.983,56 €	347.983,56 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.14	0,00 €	0,00 €	338.946,57 €	338.946,57 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.15	337.860,93 €	337.860,93 €	337.860,93 €	337.860,93 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.16	0,00 €	0,00 €	328.192,46 €	328.192,46 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.17	0,00 €	0,00 €	336.102,14 €	336.102,14 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.18	348.213,41 €	348.213,41 €	348.213,41 €	348.213,41 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.19	317.853,37 €	317.853,37 €	317.853,37 €	317.853,37 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.20	356.596,87 €	356.596,87 €	311.144,15 €	311.144,15 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.21	348.316,31 €	348.316,31 €	348.316,31 €	348.316,31 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.22	355.038,62 €	355.038,62 €	355.038,62 €	355.038,62 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.23	359.401,30 €	359.401,30 €	322.960,00 €	322.960,00 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.24	330.236,48 €	330.236,48 €	330.236,48 €	330.236,48 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.25	0,00 €	0,00 €	325.433,54 €	325.433,54 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.26	353.154,59 €	353.154,59 €	353.154,59 €	353.154,59 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.27	334.712,94 €	334.712,94 €	334.712,94 €	334.712,94 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.28	354.756,90 €	354.756,90 €	354.756,90 €	354.756,90 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.29	327.714,73 €	327.714,73 €	327.714,73 €	327.714,73 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.30	318.393,16 €	318.393,16 €	318.393,16 €	318.393,16 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.31	361.764,87 €	361.764,87 €	315.729,70 €	315.729,70 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.32	335.033,56 €	335.033,56 €	335.033,56 €	335.033,56 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.33	204.799,13 €	204.799,13 €	204.799,13 €	204.799,13 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.34	187.431,05 €	187.431,05 €	152.720,54 €	152.720,54 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.35	176.439,51 €	176.439,51 €	176.439,51 €	176.439,51 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.36	172.312,21 €	172.312,21 €	172.312,21 €	172.312,21 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.37	0,00 €	0,00 €	179.099,29 €	179.099,29 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.38	174.681,64 €	174.681,64 €	174.681,64 €	174.681,64 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.39	174.072,07 €	174.072,07 €	174.072,07 €	174.072,07 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.40	172.589,56 €	172.589,56 €	172.589,56 €	172.589,56 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.41	0,00 €	0,00 €	170.726,90 €	170.726,90 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.42	0,00 €	0,00 €	160.868,33 €	160.868,33 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.43	0,00 €	0,00 €	165.274,46 €	165.274,46 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.44	182.878,01 €	182.878,01 €	155.394,67 €	155.394,67 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.45	168.122,77 €	168.122,77 €	168.122,77 €	168.122,77 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.46	167.568,38 €	167.568,38 €	167.568,38 €	167.568,38 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.47	177.459,49 €	177.459,49 €	177.459,49 €	177.459,49 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.48	0,00 €	0,00 €	170.334,10 €	170.334,10 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.49	0,00 €	0,00 €	172.196,08 €	172.196,08 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.50	0,00 €	0,00 €	166.951,36 €	166.951,36 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.51	165.414,47 €	165.414,47 €	165.414,47 €	165.414,47 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.52	0,00 €	0,00 €	170.999,10 €	170.999,10 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.53	166.397,51 €	166.397,51 €	166.397,51 €	166.397,51 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.54	166.044,46 €	166.044,46 €	166.044,46 €	166.044,46 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.55	171.200,45 €	171.200,45 €	171.200,45 €	171.200,45 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.56	0,00 €	0,00 €	163.817,42 €	163.817,42 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.57	0,00 €	0,00 €	164.294,81 €	164.294,81 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.58	168.923,01 €	168.923,01 €	168.923,01 €	168.923,01 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.59	161.711,77 €	161.711,77 €	161.711,77 €	161.711,77 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.60	0,00 €	0,00 €	170.845,93 €	170.845,93 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.61	162.379,38 €	162.379,38 €	162.379,38 €	162.379,38 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.62	169.281,33 €	169.281,33 €	169.281,33 €	169.281,33 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.63	0,00 €	0,00 €	86.296,81 €	86.296,81 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.64	247.278,72 €	247.278,72 €	247.278,72 €	247.278,72 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVS10.65	150.382,75 €	150.382,75 €	150.382,75 €	150.382,75 €
2000-2006	CAMIV	CAMIVSA.8	2.968.728,95 €	2.968.728,95 €	1.924.006,36 €	1.924.006,36 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWACC.02	10.411.354,04 €	7.786.896,89 €	3.369.352,90 €	2.520.018,39 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWACC.03bis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWNAS01 SW	3.540.459,05 €	1.324.836,61 €	3.323.937,34 €	1.243.814,38 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWNAS02 SW	480.332,52 €	350.614,27 €	374.987,13 €	273.718,38 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSlog.01	13.504.717,53 €	13.504.717,53 €	7.343.438,85 €	7.343.438,85 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR 10/a	742.415,54 €	742.415,54 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR 10/b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR 10/e	524.715,95 €	524.715,95 €	524.715,95 €	524.715,95 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.10/f	929.875,73 €	929.875,73 €	697.406,79 €	697.406,79 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.03	17.687.945,60 €	17.687.945,60 €	17.159.616,45 €	17.159.616,45 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.04	49.428.999,99 €	26.907.775,78 €	46.274.171,66 €	25.190.374,79 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.06	55.201.144,86 €	32.158.629,32 €	2.367.796,51 €	1.379.411,43 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.07	32.941.501,93 €	13.954.529,74 €	10.465.897,30 €	4.433.515,98 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.08	67.967.646,40 €	30.023.499,99 €	29.287.371,93 €	12.937.176,10 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.09	#####	58.080.930,29 €	#####	58.080.930,29 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSMR.10/bis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.01	551.282,06 €	551.282,06 €	551.282,06 €	551.282,06 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.02	203.244,20 €	203.244,20 €	38.963,95 €	38.963,95 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.03	258.837,27 €	258.837,27 €	78.279,83 €	78.279,83 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.04	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.05a	29.516,00 €	29.516,00 €	29.516,00 €	29.516,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.05b	29.595,52 €	29.595,52 €	29.595,52 €	29.595,52 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.08	48.960,00 €	48.960,00 €	48.960,00 €	48.960,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWST.09	300.028,60 €	300.028,60 €	300.028,60 €	300.028,60 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV01	3.816.303,23 €	3.816.303,23 €	3.662.511,53 €	3.662.511,53 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV02	1.718.702,90 €	196.766,44 €	1.718.702,90 €	196.766,44 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV04	2.741.684,33 €	1.252.884,50 €	120.364,22 €	55.003,58 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV06	515.131,21 €	515.131,21 €	485.895,29 €	485.895,29 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV07	922.038,64 €	922.038,64 €	914.532,33 €	914.532,33 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV08	875.523,58 €	875.523,58 €	847.027,51 €	847.027,51 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.AV09	538.839,20 €	538.839,20 €	503.772,90 €	503.772,90 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN01	11.684.818,61 €	2.476.094,02 €	11.684.818,61 €	2.476.094,02 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN02	2.269.372,41 €	2.269.372,41 €	141.409,63 €	141.409,63 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN03	1.275.350,15 €	435.661,98 €	1.275.350,15 €	435.661,98 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN04	533.467,59 €	533.467,59 €	533.467,59 €	533.467,59 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN06	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	129.776,98 €	129.776,98 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN07	568.406,69 €	568.406,69 €	499.862,57 €	499.862,57 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN08	721.813,92 €	721.813,92 €	607.077,67 €	607.077,67 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN09	568.214,79 €	108.803,25 €	568.214,79 €	108.803,25 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN10	1.404.126,04 €	1.404.126,04 €	996.079,67 €	996.079,67 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN11	862.743,18 €	116.946,41 €	862.743,18 €	116.946,41 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN12	1.460.019,81 €	60.854,25 €	1.339.176,43 €	55.817,45 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN13	876.640,69 €	876.640,69 €	876.640,69 €	876.640,69 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.BN14	1.495.523,16 €	528.711,72 €	744.250,95 €	263.114,75 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.CE01	2.356.802,36 €	886.087,89 €	1.855.893,31 €	697.760,92 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.CE02	1.896.339,19 €	915.927,25 €	1.113.841,87 €	537.982,93 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA.07_b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA01	15.176.743,00 €	8.106.273,68 €	15.176.743,00 €	8.106.273,68 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA02	3.340.664,88 €	2.523.126,33 €	1.377.364,55 €	1.040.291,35 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA03	1.795.952,60 €	877.205,96 €	1.795.952,60 €	877.205,96 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA04	1.013.833,52 €	1.013.833,52 €	859.115,91 €	859.115,91 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWSVR.SA08	2.085.171,88 €	708.283,49 €	2.085.171,88 €	708.283,49 €
2000-2006	CAMIW	CAMIWVES.02	1.523.274,86 €	1.523.274,86 €	1.523.274,86 €	1.523.274,86 €
2000-2006	CAMIW	CMPC-887-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXA.06/01	226.887,67 €	226.887,67 €	201.813,01 €	201.813,01 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXA.06/02	1.105.410,07 €	1.105.410,07 €	1.050.139,56 €	1.050.139,56 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXA.06/03	244.756,78 €	244.756,78 €	105.309,71 €	105.309,71 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXA.06/04	814.088,54 €	687.609,72 €	786.584,54 €	664.378,81 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXA.12	1.125.834,24 €	162.242,63 €	1.073.593,26 €	154.714,24 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXA.14	1.088.264,68 €	914.513,88 €	1.088.264,68 €	914.513,88 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.10	0,00 €	0,00 €	920.743,92 €	920.743,92 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.11	0,00 €	0,00 €	610.831,59 €	610.831,59 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.12	0,00 €	0,00 €	812.407,11 €	812.407,11 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.13	0,00 €	0,00 €	937.583,75 €	937.583,75 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.15	1.055.963,42 €	1.055.963,42 €	1.055.963,42 €	1.055.963,42 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.16	1.155.954,16 €	1.155.954,16 €	1.053.635,74 €	1.053.635,74 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.2.2.1	2.683.431,07 €	2.683.431,07 €	2.634.272,10 €	2.634.272,10 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.20	703.597,50 €	703.597,50 €	610.261,81 €	610.261,81 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.22	1.009.653,04 €	485.491,35 €	1.009.653,04 €	485.491,35 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.33	719.864,02 €	719.864,02 €	630.967,20 €	630.967,20 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.35	1.979.479,57 €	1.979.479,57 €	1.755.375,46 €	1.755.375,46 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.36.2	1.873.592,46 €	838.647,31 €	1.652.086,32 €	739.497,93 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.6.0.1	928.843,34 €	184.689,66 €	928.843,34 €	184.689,66 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXB.9	651.676,35 €	651.676,35 €	651.676,35 €	651.676,35 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXC.13	18.385.671,06 €	8.820.298,04 €	18.385.671,06 €	8.820.298,04 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXC.5	2.590.542,61 €	2.590.542,61 €	2.461.015,48 €	2.461.015,48 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXCOM.2.1a	21.658.445,06 €	21.658.445,06 €	10.960.766,97 €	10.960.766,97 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXSA.10.1	16.059.525,79 €	16.059.525,79 €	15.326.888,05 €	15.326.888,05 €
2000-2006	CAMIX	CAMIXSA.4	9.504.696,01 €	9.504.696,01 €	475.234,80 €	475.234,80 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.AV01	2.211.599,52 €	2.211.599,52 €	2.134.344,48 €	2.134.344,48 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.AV02	1.273.704,52 €	320.902,59 €	1.191.148,44 €	300.103,06 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.AV03	0,00 €	0,00 €	269.023,13 €	269.023,13 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.AV04a	2.409.141,81 €	2.409.141,81 €	1.927.313,44 €	1.927.313,44 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.AV04b	1.230.341,31 €	923.019,56 €	1.189.840,41 €	892.635,21 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.AV04c	2.395.613,56 €	2.395.613,56 €	2.260.236,40 €	2.260.236,40 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN01	522.982,74 €	522.982,74 €	522.982,74 €	522.982,74 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN02	295.139,36 €	295.139,36 €	295.139,36 €	295.139,36 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN03	359.238,41 €	359.238,41 €	17.961,92 €	17.961,92 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN04	1.251.023,73 €	469.431,80 €	1.251.023,73 €	469.431,80 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN05	1.775.656,34 €	410.430,69 €	1.775.656,34 €	410.430,69 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN08	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.BN09	4.432.884,68 €	4.432.884,68 €	4.090.489,76 €	4.090.489,76 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.C02	21.463.823,18 €	21.463.823,18 €	19.506.467,71 €	19.506.467,71 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.C03A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.C03B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.C04	8.431.113,55 €	8.431.113,55 €	3.162.944,81 €	3.162.944,81 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.C056	5.627.714,50 €	5.627.714,50 €	4.502.171,60 €	4.502.171,60 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.C08	1.760.531,10 €	1.760.531,10 €	1.564.561,31 €	1.564.561,31 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.CE01	1.056.068,94 €	1.056.068,94 €	1.056.068,94 €	1.056.068,94 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.CE02	736.585,41 €	736.585,41 €	657.743,43 €	657.743,43 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.CE03	2.786.829,04 €	2.786.829,04 €	2.333.106,29 €	2.333.106,29 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.NA01	5.488.838,21 €	4.608.325,04 €	1.930.464,00 €	1.620.781,16 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.NA02	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.SA01	320.050,31 €	320.050,31 €	320.050,31 €	320.050,31 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.SA02	1.505.943,07 €	1.505.943,07 €	1.332.272,13 €	1.332.272,13 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.SA03	1.592.033,54 €	1.592.033,54 €	1.018.124,09 €	1.018.124,09 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.SF01	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.SF02	188.651,53 €	188.651,53 €	188.651,53 €	188.651,53 €
2000-2006	CAMIY	CAMIYTR.SF03	240.000,00 €	200.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €
2000-2006	CAMIZ	16082CP000000172	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZMR.01	#####	88.379.733,86 €	58.345.411,19 €	37.197.150,70 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-AV.01	607.355,83 €	607.355,83 €	576.988,04 €	576.988,04 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-AV.02	825.774,29 €	79.839,09 €	825.774,29 €	79.839,09 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-AV.03	1.432.228,24 €	1.432.228,24 €	1.161.414,24 €	1.161.414,24 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-AV.04	1.620.239,33 €	1.620.239,33 €	1.582.997,12 €	1.582.997,12 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.01	346.803,39 €	346.803,39 €	346.803,39 €	346.803,39 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.02	527.591,06 €	527.591,06 €	463.790,38 €	463.790,38 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.03	488.706,57 €	488.706,57 €	488.706,57 €	488.706,57 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.04	342.664,62 €	342.664,62 €	342.664,62 €	342.664,62 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.05	736.872,56 €	150.690,57 €	736.872,56 €	150.690,57 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.06	345.341,53 €	345.341,53 €	345.341,53 €	345.341,53 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.07	1.891.696,95 €	806.668,95 €	1.891.696,95 €	806.668,95 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-BN.08	6.678.283,32 €	1.396.073,10 €	2.393.915,78 €	500.440,20 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-CE.01	1.167.629,26 €	874.384,38 €	1.167.629,26 €	874.384,38 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-CE.02	4.557.611,53 €	2.769.174,17 €	4.557.611,53 €	2.769.174,17 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-CE.03	4.670.936,96 €	4.670.936,96 €	2.936.676,00 €	2.936.676,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-CE.04	11.147.530,27 €	4.472.928,33 €	1.006.935,00 €	404.031,03 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-CE.05	1.900.850,19 €	1.900.850,19 €	893.840,09 €	893.840,09 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-CE.06	1.952.642,25 €	1.952.642,25 €	1.164.967,96 €	1.164.967,96 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-NA.01	26.435.254,37 €	26.435.254,37 €	12.284.158,40 €	12.284.158,40 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-NA.02a	53.677.589,24 €	39.312.160,50 €	33.757.017,35 €	24.722.818,27 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-NA.03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-NA.04	16.632.679,76 €	16.632.679,76 €	15.779.952,79 €	15.779.952,79 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-NA.05	842.902,12 €	816.764,24 €	842.902,12 €	816.764,24 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SA.01	315.722,36 €	315.722,36 €	286.986,24 €	286.986,24 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SF.01	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SF.02	300.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SF.03	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SF.07	522.742,67 €	522.742,67 €	522.742,67 €	522.742,67 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SF.08	565.522,21 €	565.522,21 €	548.746,56 €	548.746,56 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR-SF.09	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-01	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	9.089.515,95 €	9.089.515,95 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-02	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	8.721.377,42 €	8.721.377,42 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-03	13.416.444,19 €	13.416.444,19 €	11.751.661,21 €	11.751.661,21 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-04	9.944.774,12 €	9.944.774,12 €	5.844.033,11 €	5.844.033,11 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-05	11.294.336,60 €	11.294.336,60 €	4.986.990,34 €	4.986.990,34 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-08	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	6.567.948,66 €	6.567.948,66 €
2000-2006	CAMIZ	CAMIZVR/887-09	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.984.203,24 €	3.984.203,24 €
2000-2006	CAMIZ	VR/887-03a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMMU	CAMMUMUS-01	42.500.000,00 €	42.500.000,00 €	42.500.000,00 €	42.500.000,00 €
2000-2006	CAMMU	CAMMUMUS-02	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV01	4.684.148,00 €	4.684.148,00 €	4.449.940,60 €	4.449.940,60 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV02	2.651.789,51 €	1.357.186,00 €	2.651.789,51 €	1.357.186,00 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV03	555.583,66 €	555.583,66 €	547.918,57 €	547.918,57 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV04	952.906,55 €	952.906,55 €	952.906,55 €	952.906,55 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV05	497.840,60 €	118.601,51 €	497.840,60 €	118.601,51 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV06	2.466.534,60 €	1.682.200,76 €	2.466.534,60 €	1.682.200,76 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV07	551.702,79 €	551.702,79 €	276.173,42 €	276.173,42 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV08	1.040.064,20 €	1.040.064,20 €	1.040.064,20 €	1.040.064,20 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-AV09	543.905,82 €	528.905,82 €	293.165,24 €	285.080,24 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-BN01	2.865.492,67 €	2.865.492,67 €	824.031,01 €	824.031,01 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-CE01	4.613.197,10 €	2.412.142,24 €	4.120.825,85 €	2.154.691,83 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-CE02	1.295.721,18 €	1.295.721,18 €	1.295.721,18 €	1.295.721,18 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-NA02	4.327.500,17 €	4.327.500,17 €	3.938.025,14 €	3.938.025,14 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA01	1.487.734,26 €	1.487.734,26 €	1.170.419,88 €	1.170.419,88 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA03	455.152,85 €	455.152,85 €	455.152,85 €	455.152,85 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA04	2.495.616,84 €	558.743,03 €	2.495.616,84 €	558.743,03 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA05	1.453.136,39 €	564.084,11 €	1.453.136,39 €	564.084,11 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA06	854.592,13 €	854.592,13 €	854.592,13 €	854.592,13 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA07	1.778.694,45 €	450.821,47 €	1.778.694,45 €	450.821,47 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA08	2.747.583,87 €	2.747.583,87 €	2.085.580,55 €	2.085.580,55 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA09	904.862,21 €	904.862,21 €	306.543,65 €	306.543,65 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA10	348.837,11 €	71.214,87 €	348.837,11 €	71.214,87 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA11	878.572,23 €	878.572,23 €	878.572,23 €	878.572,23 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA12	2.975.803,79 €	706.564,32 €	2.975.803,79 €	706.564,32 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA13	3.887.812,82 €	1.251.621,89 €	3.451.690,23 €	1.111.218,89 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA14	584.181,77 €	584.181,77 €	584.181,77 €	584.181,77 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA15	3.247.290,99 €	966.284,33 €	2.990.143,64 €	889.765,95 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA16	3.887.199,08 €	1.456.525,27 €	3.887.199,08 €	1.456.525,27 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA17	431.597,38 €	106.558,18 €	431.597,38 €	106.558,18 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA18	446.802,31 €	126.919,35 €	446.802,31 €	126.919,35 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA19	706.970,20 €	663.557,11 €	706.970,20 €	663.557,11 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA20	2.071.206,48 €	2.071.206,48 €	2.112.803,62 €	2.112.803,62 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA21	3.640.366,43 €	1.421.940,87 €	3.640.366,43 €	1.421.940,87 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA22	821.299,50 €	442.459,00 €	821.299,50 €	442.459,00 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA23	1.891.562,63 €	506.893,14 €	1.891.562,63 €	506.893,14 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA24	1.169.699,13 €	177.227,72 €	1.169.699,13 €	177.227,72 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA25	1.991.444,38 €	1.991.444,38 €	1.991.444,38 €	1.991.444,38 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA26	701.904,38 €	157.947,52 €	701.904,38 €	157.947,52 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA27	2.272.361,06 €	989.104,28 €	2.272.361,06 €	989.104,28 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGR-SA28	2.878.525,43 €	1.397.438,45 €	2.878.525,43 €	1.397.438,45 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-AV01	2.170.815,61 €	718.466,64 €	1.105.317,72 €	365.822,83 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-AV02	1.655.161,49 €	529.140,00 €	1.655.161,49 €	529.140,00 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-BN01	3.159.088,00 €	3.159.088,00 €	2.369.316,00 €	2.369.316,00 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-CE01	2.017.706,40 €	2.017.706,40 €	1.084.300,44 €	1.084.300,44 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-CE02	4.550.644,75 €	4.550.644,75 €	4.323.112,51 €	4.323.112,51 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-CE03	1.140.067,08 €	466.355,16 €	1.140.067,08 €	466.355,16 €
2000-2006	CAMRA	CAMRAGRT-SA01	2.111.349,27 €	698.212,07 €	2.111.349,27 €	698.212,07 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34 A	3.806.979,30 €	3.176.507,07 €	3.806.979,30 €	3.176.507,07 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34 B	1.115.920,90 €	1.114.019,95 €	1.114.019,95 €	1.112.122,24 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34 C	1.946.503,49 €	1.943.079,39 €	1.946.503,49 €	1.943.079,39 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34 D	18.330,00 €	18.330,00 €	18.330,00 €	18.330,00 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34 E	439.791,02 €	402.557,76 €	439.791,02 €	402.557,76 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/AV/34 F	124.062,83 €	124.062,83 €	124.062,83 €	124.062,83 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/CE/25 6	499.259,00 €	499.259,00 €	499.259,00 €	499.259,00 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/CE/45 3	486.794,73 €	486.794,73 €	486.794,73 €	486.794,73 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/NA/27 9	244.371,51 €	223.763,26 €	223.763,26 €	204.892,94 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/NA/31 8	2.129.889,00 €	2.129.889,00 €	2.128.297,89 €	2.128.297,89 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCAM/NA/54 0	691.939,00 €	691.939,00 €	691.939,00 €	691.939,00 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/C1	5.420.831,68 €	5.420.831,68 €	4.665.320,90 €	4.665.320,90 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/C2	29.252.641,41 €	29.252.641,41 €	15.493.707,25 €	15.493.707,25 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/C4	60.194.414,38 €	60.194.414,38 €	26.338.962,02 €	26.338.962,02 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/C5	17.276.423,18 €	17.276.423,18 €	11.534.592,75 €	11.534.592,75 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/C6	8.505.285,54 €	8.505.285,54 €	2.332.715,86 €	2.332.715,86 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/NA01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/NA02	5.591.718,16 €	5.591.718,16 €	4.209.566,01 €	4.209.566,01 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/NA03	14.332.336,74 €	14.332.336,74 €	11.574.259,36 €	11.574.259,36 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/NA04	1.648.579,90 €	1.648.579,90 €	1.345.748,80 €	1.345.748,80 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/NA05	3.763.643,88 €	3.763.643,88 €	2.771.719,64 €	2.771.719,64 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-02	3.134.865,60 €	3.134.865,60 €	3.134.865,60 €	3.134.865,60 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-03	5.473.744,88 €	5.473.744,88 €	5.473.744,88 €	5.473.744,88 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-04	5.385.961,67 €	5.385.961,67 €	5.385.961,67 €	5.385.961,67 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-05	7.431.772,40 €	7.431.772,40 €	7.109.746,69 €	7.109.746,69 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-06	510.659,15 €	510.659,15 €	510.659,15 €	510.659,15 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-07	3.786.782,56 €	3.786.782,56 €	3.675.750,30 €	3.675.750,30 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-08	681.491,47 €	681.491,47 €	658.133,48 €	658.133,48 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/PO-10	11.492.985,92 €	11.492.985,92 €	11.492.985,92 €	11.492.985,92 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJCIA/SR01	17.241.702,49 €	12.315.501,78 €	10.827.511,36 €	7.733.936,69 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.01	290.864,65 €	290.107,49 €	290.864,65 €	290.107,49 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.02	792.778,44 €	792.778,44 €	752.130,35 €	752.130,35 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.03	1.108.443,13 €	1.108.443,13 €	858.505,27 €	858.505,27 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.04	4.345.701,89 €	4.345.701,89 €	4.095.042,80 €	4.095.042,80 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.05	4.270.378,11 €	4.270.378,11 €	3.849.199,84 €	3.849.199,84 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.06	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.021.497,42 €	1.021.497,42 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.07	186.138,27 €	186.138,27 €	186.138,27 €	186.138,27 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.08	411.821,92 €	410.769,27 €	411.354,39 €	410.302,93 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.09	610.063,67 €	610.063,67 €	590.768,40 €	590.768,40 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.10	425.963,44 €	425.963,44 €	404.665,25 €	404.665,25 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.11	510.546,69 €	510.546,69 €	485.019,36 €	485.019,36 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.12	1.250.975,51 €	1.250.975,51 €	1.181.958,17 €	1.181.958,17 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.13	392.640,95 €	392.640,95 €	376.434,05 €	376.434,05 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.14	756.005,81 €	753.045,92 €	752.975,46 €	750.027,43 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.15	807.934,47 €	807.934,47 €	795.680,06 €	795.680,06 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.16	393.758,20 €	393.758,20 €	392.143,82 €	392.143,82 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.17	1.180.788,00 €	1.180.788,00 €	806.674,77 €	806.674,77 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.18	1.285.705,80 €	1.285.705,80 €	1.109.193,45 €	1.109.193,45 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.19	2.847.228,97 €	2.847.038,46 €	2.847.228,97 €	2.847.038,46 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.21	288.408,06 €	288.408,06 €	253.744,39 €	253.744,39 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.22	387.739,02 €	387.739,02 €	221.605,11 €	221.605,11 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.23	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.791.270,41 €	1.791.270,41 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.AV.24	535.000,00 €	535.000,00 €	523.726,73 €	523.726,73 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.01	665.672,16 €	665.672,16 €	665.672,16 €	665.672,16 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.02	624.955,54 €	624.955,54 €	233.836,37 €	233.836,37 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.03	1.549.370,00 €	1.549.370,00 €	1.471.901,46 €	1.471.901,46 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.04	657.681,71 €	657.681,71 €	633.178,90 €	633.178,90 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.05	586.681,51 €	586.681,51 €	557.347,42 €	557.347,42 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.06	591.939,26 €	591.939,26 €	540.147,31 €	540.147,31 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.07	685.090,37 €	685.090,37 €	685.090,37 €	685.090,37 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.08	794.052,61 €	794.052,61 €	794.052,61 €	794.052,61 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.09	884.515,41 €	884.515,41 €	807.749,32 €	807.749,32 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.10	514.200,55 €	514.200,55 €	499.595,44 €	499.595,44 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.11	780.000,00 €	780.000,00 €	755.779,37 €	755.779,37 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.12	993.437,50 €	993.437,50 €	569.086,34 €	569.086,34 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.13	779.123,40 €	779.123,40 €	714.520,34 €	714.520,34 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.14	539.982,85 €	539.982,85 €	539.982,25 €	539.982,25 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.15	836.397,62 €	836.397,62 €	836.397,62 €	836.397,62 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.16	755.090,86 €	755.090,86 €	754.980,86 €	754.980,86 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.17	795.528,92 €	795.528,92 €	787.000,02 €	787.000,02 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.18	764.049,22 €	764.049,22 €	702.745,95 €	702.745,95 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.19	481.948,20 €	481.948,20 €	424.140,96 €	424.140,96 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.20	680.393,67 €	680.393,67 €	617.932,95 €	617.932,95 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.21	756.758,59 €	756.758,59 €	752.495,72 €	752.495,72 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.22	1.002.000,00 €	1.002.000,00 €	888.212,35 €	888.212,35 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.23	927.091,57 €	927.091,57 €	880.627,62 €	880.627,62 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.25	973.273,94 €	973.273,94 €	893.434,61 €	893.434,61 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.26	1.263.041,71 €	1.263.041,71 €	1.088.349,53 €	1.088.349,53 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.27	700.467,50 €	700.467,50 €	700.467,50 €	700.467,50 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.28	516.460,00 €	516.460,00 €	257.934,18 €	257.934,18 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.29	943.276,62 €	943.276,62 €	720.170,76 €	720.170,76 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.30	664.190,19 €	664.190,19 €	575.799,10 €	575.799,10 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.31	1.107.145,41 €	1.107.145,41 €	816.353,01 €	816.353,01 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.32	633.677,86 €	633.677,86 €	584.445,86 €	584.445,86 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.33	629.270,37 €	629.270,37 €	629.270,37 €	629.270,37 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.BN.34	988.525,12 €	723.606,09 €	969.916,39 €	709.984,40 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.02	599.866,68 €	599.866,68 €	570.252,84 €	570.252,84 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.04	348.374,80 €	348.374,80 €	345.237,19 €	345.237,19 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.05	763.566,80 €	763.566,80 €	636.826,53 €	636.826,53 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.06	689.955,00 €	689.955,00 €	663.359,53 €	663.359,53 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.08	768.953,46 €	733.880,51 €	753.616,52 €	719.243,11 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.10	1.038.660,73 €	1.038.660,73 €	1.026.860,24 €	1.026.860,24 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.11	723.715,40 €	723.715,40 €	716.785,42 €	716.785,42 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.12	363.056,67 €	363.056,67 €	335.677,18 €	335.677,18 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.13	531.707,76 €	531.707,76 €	480.572,30 €	480.572,30 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.14	380.135,22 €	380.135,22 €	380.135,22 €	380.135,22 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.16	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	993.330,31 €	993.330,31 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.18	874.982,59 €	874.982,59 €	855.544,56 €	855.544,56 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.20	750.000,00 €	750.000,00 €	602.876,51 €	602.876,51 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.21	465.155,99 €	465.155,99 €	465.155,99 €	465.155,99 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.22	379.836,71 €	379.836,71 €	361.027,13 €	361.027,13 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.23	224.769,15 €	224.769,15 €	224.763,69 €	224.763,69 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.24	848.958,05 €	848.958,05 €	848.958,05 €	848.958,05 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.25	499.466,33 €	499.466,33 €	494.883,54 €	494.883,54 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.26	210.716,67 €	210.716,67 €	210.716,67 €	210.716,67 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.CE.48	470.635,74 €	470.635,74 €	470.635,74 €	470.635,74 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.NA.02	1.230.000,00 €	1.230.000,00 €	441.885,17 €	441.885,17 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.17	2.822.471,94 €	2.822.471,94 €	2.684.436,89 €	2.684.436,89 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.19	606.935,32 €	606.935,32 €	583.599,59 €	583.599,59 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.20	400.681,98 €	400.681,98 €	380.532,70 €	380.532,70 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.22	381.109,95 €	381.109,95 €	360.854,19 €	360.854,19 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.23	368.846,92 €	368.846,92 €	368.846,92 €	368.846,92 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.36	298.244,84 €	298.244,84 €	298.244,84 €	298.244,84 €
2000-2006	CAMRJ	CAMRJRI.SA.40	769.478,62 €	769.478,62 €	738.854,52 €	738.854,52 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLCJ-SA01	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLCJ-SA02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLCS-NA01	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLCS-NA03	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-CE01	4.242.364,48 €	1.115.108,72 €	4.030.246,06 €	1.059.353,23 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA03	813.135,30 €	177.671,57 €	772.478,53 €	168.787,99 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA04	3.000.000,00 €	877.626,33 €	3.000.000,00 €	877.626,33 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA05	1.521.000,00 €	276.794,36 €	909.283,69 €	165.473,11 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA06	1.742.595,34 €	253.347,21 €	1.664.251,80 €	241.957,24 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA07	1.533.013,80 €	868.545,80 €	1.313.752,71 €	744.321,02 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA08b	6.404.291,16 €	6.404.291,16 €	8.800,00 €	8.800,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLDP-SA11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV01	193.620,16 €	193.620,16 €	193.183,70 €	193.183,70 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV02	303.333,73 €	303.333,73 €	275.166,03 €	275.166,03 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV03	571.538,43 €	283.566,75 €	448.939,71 €	222.739,83 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV04	392.279,89 €	392.279,89 €	192.229,31 €	192.229,31 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV05	306.539,63 €	306.539,63 €	285.831,72 €	285.831,72 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV06	208.547,95 €	208.547,95 €	198.122,50 €	198.122,50 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV07	179.418,45 €	179.418,45 €	179.418,45 €	179.418,45 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV08	253.198,70 €	253.198,70 €	240.538,77 €	240.538,77 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV09	276.841,21 €	276.841,21 €	276.841,21 €	276.841,21 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV10	277.776,64 €	277.776,64 €	277.776,64 €	277.776,64 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV11	82.163,46 €	82.163,46 €	82.163,36 €	82.163,36 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV12	243.347,52 €	243.347,52 €	173.887,97 €	173.887,97 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV13	208.651,48 €	208.651,48 €	210.662,67 €	210.662,67 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV14	254.046,10 €	254.046,10 €	173.030,48 €	173.030,48 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV16	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV17	208.238,94 €	208.238,94 €	188.493,63 €	188.493,63 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV21	243.435,03 €	131.237,43 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV22	514.033,15 €	514.033,15 €	487.983,42 €	487.983,42 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV23	353.808,50 €	353.808,50 €	333.926,21 €	333.926,21 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV24	220.672,12 €	220.672,12 €	146.803,81 €	146.803,81 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-AV25	244.841,42 €	244.841,42 €	232.599,35 €	232.599,35 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN01	241.339,68 €	241.339,68 €	241.339,68 €	241.339,68 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN02	237.584,59 €	237.584,59 €	154.952,24 €	154.952,24 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN03	354.114,26 €	354.114,26 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN04	167.944,33 €	167.944,33 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN05	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN06	385.600,45 €	385.600,45 €	217.775,83 €	217.775,83 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN07	368.415,72 €	368.415,72 €	59.364,45 €	59.364,45 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN08	410.620,22 €	410.620,22 €	380.621,66 €	380.621,66 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN10	477.743,05 €	477.743,05 €	313.625,46 €	313.625,46 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN12	223.061,33 €	223.061,33 €	180.982,67 €	180.982,67 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN13	287.311,58 €	287.311,58 €	280.953,12 €	280.953,12 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN14	502.126,20 €	378.535,24 €	399.437,47 €	301.121,82 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA1-BN15	465.540,65 €	465.540,65 €	438.259,78 €	438.259,78 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA2-CE01	873.643,45 €	160.998,73 €	873.643,45 €	160.998,73 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA2-CE02	1.924.206,16 €	365.557,13 €	294.082,82 €	55.869,31 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA4-SA01	1.193.239,02 €	151.471,64 €	731.871,03 €	92.904,86 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA4-SA02	657.046,45 €	145.643,10 €	657.046,45 €	145.643,10 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA4-SA04	663.701,55 €	121.580,52 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA4-SA05	4.200.865,44 €	254.974,42 €	1.793.487,44 €	108.856,95 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLEA4-SA06	1.396.767,60 €	785.443,18 €	1.396.767,60 €	785.443,18 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMRL	CAMRLRL.C01	1.729.872,83 €	1.729.872,83 €	1.643.532,62 €	1.643.532,62 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLRL.C02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLRL.C03	4.248.762,00 €	1.653.072,65 €	4.248.762,00 €	1.653.072,65 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLRL.SA01	399.045,83 €	399.045,83 €	203.460,54 €	203.460,54 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-NA02	3.579.790,72 €	3.579.790,72 €	3.419.917,87 €	3.419.917,87 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-NA05	7.949.209,22 €	7.949.209,22 €	7.383.805,95 €	7.383.805,95 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-NA07	5.452.227,94 €	5.452.227,94 €	5.291.562,66 €	5.291.562,66 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-NA10	7.039.010,49 €	7.039.010,49 €	6.221.503,19 €	6.221.503,19 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-SA04	709.967,09 €	709.967,09 €	675.994,65 €	675.994,65 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-SA08	1.091.636,31 €	1.091.636,31 €	1.080.555,99 €	1.080.555,99 €
2000-2006	CAMRL	CAMRLSR-SA11	4.784.173,50 €	4.784.173,50 €	4.453.255,71 €	4.453.255,71 €
2000-2006	CAMRS	CAMRSRS01/a	10.951.428,80 €	1.000.000,00 €	10.951.428,80 €	1.000.000,00 €
2000-2006	CAMRS	CAMRSRS05	3.640.280,00 €	2.000.000,00 €	1.596.956,58 €	877.381,18 €
2000-2006	CAMRT	CAMRTRT 01a	3.936.755,37 €	3.824.753,57 €	459.332,18 €	446.264,05 €
2000-2006	CAMRT	CAMRTRT 02	10.100.000,00 €	10.100.000,00 €	9.395.043,97 €	9.395.043,97 €
2000-2006	CAMRT	CAMRTRT 03/a	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	549.759,12 €	549.759,12 €
2000-2006	CAMRT	CAMRTRT 04/a	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2000-2006	CAMRT	CAMRTRT 05/a	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	772.250,01 €	772.250,01 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/a	383.725,25 €	383.725,25 €	389.692,55 €	389.692,55 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/Add	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/b	1.727.807,15 €	1.727.807,15 €	1.472.451,32 €	1.472.451,32 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/c	3.082.012,27 €	3.082.012,27 €	2.654.954,54 €	2.654.954,54 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/d	101.399,03 €	101.399,03 €	77.229,89 €	77.229,89 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/e	24.269,77 €	24.269,77 €	2.550,00 €	2.550,00 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/f	210.901,10 €	210.901,10 €	206.338,54 €	206.338,54 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/g	98.045,72 €	98.045,72 €	98.045,72 €	98.045,72 €
2000-2006	CAMRU	CAMRURU01/h	2.613.978,78 €	2.613.978,78 €	989.308,83 €	989.308,83 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-CE01	918.277,96 €	918.277,96 €	845.648,86 €	845.648,86 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-CE02	622.205,98 €	622.205,98 €	622.205,98 €	622.205,98 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-NA01	811.416,77 €	811.416,77 €	811.416,77 €	811.416,77 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-NA03	748.365,60 €	748.365,60 €	748.365,60 €	748.365,60 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-NA04	160.966,49 €	160.966,49 €	136.869,55 €	136.869,55 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-NA05	1.694.000,00 €	1.541.030,80 €	54.450,40 €	49.533,50 €
2000-2006	CAMSD	CAMSDSD-SA01	926.406,02 €	926.406,02 €	926.406,02 €	926.406,02 €
2000-2006	CAMSD	SD-NA06	280.068,33 €	280.068,33 €	250.738,02 €	250.738,02 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFAGC03.1 2	216.337,50 €	216.337,50 €	216.337,50 €	216.337,50 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC03.20	30.647,81 €	30.647,81 €	30.647,81 €	30.647,81 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC03.23	72.112,50 €	72.112,50 €	72.112,50 €	72.112,50 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC03.35	28.845,00 €	28.845,00 €	28.845,00 €	28.845,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC03.36	21.633,75 €	21.633,75 €	21.633,75 €	21.633,75 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC03.4A	60.000,00 €	60.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC03.7A	151.436,25 €	151.436,25 €	151.436,25 €	151.436,25 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC05.02	111.140,00 €	111.140,00 €	111.140,00 €	111.140,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC14.1A	87.879,31 €	87.879,31 €	87.879,31 €	87.879,31 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC14.1B	679.996,00 €	679.996,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1414A	156.807,13 €	156.807,13 €	156.807,13 €	156.807,13 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1414B	2.160.077,34 €	2.160.077,34 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1415A	48.428,10 €	48.428,10 €	48.428,10 €	48.428,10 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1416A	43.013,75 €	43.013,75 €	43.013,75 €	43.013,75 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1416B	403.738,14 €	403.738,14 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1430A	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €	59.700,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC1430B	369.116,44 €	369.116,44 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC15.08	37.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC15.09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC3.11A	113.937,75 €	113.937,75 €	113.937,75 €	113.937,75 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC3.18A	34.614,00 €	34.614,00 €	34.614,00 €	34.614,00 €
2000-2006	CAMSF	CAMSFSFAGC3.19A	53.363,25 €	53.363,25 €	53.363,25 €	53.363,25 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSF	CAMSF5FAGC3.31 A	22.499,10 €	22.499,10 €	22.499,10 €	22.499,10 €
2000-2006	CAMSI	CAMSISI01/a	7.062.337,96 €	1.988.580,84 €	7.062.337,96 €	1.988.580,84 €
2000-2006	CAMSJ	CAMSJSD/09b	963.823,17 €	963.823,17 €	886.593,63 €	886.593,63 €
2000-2006	CAMSJ	CAMSJSD06	14.080.649,35 €	13.103.331,79 €	9.139.068,74 €	8.504.739,16 €
2000-2006	CAMSJ	CAMSJSD08	65.020.229,00 €	0,00 €	36.341.696,68 €	0,00 €
2000-2006	CAMSJ	CAMSJSD09/a	382.550,00 €	382.550,00 €	382.550,00 €	382.550,00 €
2000-2006	CAMSJ	CAMSJSD09/b	799.511,79 €	799.511,79 €	768.211,79 €	768.211,79 €
2000-2006	CAMSJ	CAMSJSD09/c	2.541.320,00 €	2.541.320,00 €	2.541.320,00 €	2.541.320,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLACC.NI.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-01	1.188.484,00 €	329.066,49 €	1.188.207,00 €	328.989,80 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-02	402.454,00 €	115.281,03 €	402.454,00 €	115.281,03 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-03	639.920,00 €	171.379,56 €	639.196,50 €	171.185,79 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-04	1.453.712,26 €	431.137,95 €	1.448.130,85 €	429.482,63 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-05	295.620,00 €	73.050,59 €	293.044,45 €	72.414,15 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-06	599.498,24 €	187.013,25 €	597.004,82 €	186.235,43 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-07	240.995,00 €	0,00 €	240.995,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-08	1.072.477,46 €	304.143,66 €	1.069.698,50 €	303.355,58 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-09	1.913.653,68 €	591.706,32 €	1.892.667,23 €	585.217,26 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-10	747.355,00 €	207.123,08 €	738.901,51 €	204.780,27 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-11	119.855,00 €	0,00 €	119.855,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-12	9.732.310,00 €	1.989.162,50 €	9.732.310,00 €	1.989.162,50 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-13	778.158,00 €	173.891,00 €	767.589,88 €	171.529,39 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-14	2.990.918,92 €	875.772,11 €	2.990.919,43 €	875.772,26 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-15	2.131.680,00 €	574.159,60 €	2.131.680,00 €	574.159,60 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-16	339.714,86 €	99.128,65 €	328.352,07 €	95.812,99 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-18	328.860,00 €	0,00 €	328.860,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-19	382.845,00 €	0,00 €	382.845,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-20	413.175,00 €	0,00 €	413.175,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-21	4.046.730,00 €	1.081.047,52 €	4.045.888,39 €	1.080.822,69 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-22	1.523.288,00 €	407.210,03 €	1.518.393,15 €	405.901,52 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-23	1.749.736,50 €	449.534,83 €	1.737.094,63 €	446.286,93 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-24	656.686,59 €	176.371,01 €	654.736,55 €	175.847,27 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-25	5.779.418,00 €	1.593.604,93 €	5.650.111,50 €	1.557.950,22 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-26	4.538.026,00 €	1.362.013,80 €	4.531.273,35 €	1.359.987,10 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-27	318.710,00 €	0,00 €	318.710,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-28	1.961.580,55 €	466.276,37 €	1.845.582,09 €	438.703,02 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-29	422.952,00 €	116.422,02 €	418.469,09 €	115.188,05 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-30	3.110.686,00 €	852.597,43 €	3.110.686,00 €	852.597,43 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-31	1.120.570,00 €	298.588,85 €	1.120.570,00 €	298.588,85 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-32	3.834.750,00 €	981.934,10 €	3.834.750,00 €	981.934,10 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-33	572.170,00 €	129.712,23 €	561.656,14 €	127.328,72 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-34	3.795.560,00 €	1.001.395,48 €	1.914.100,00 €	505.003,50 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-35	2.833.161,12 €	888.682,86 €	2.817.026,18 €	883.621,78 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-36	415.730,00 €	0,00 €	207.995,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAGRO010-37	1.385.568,00 €	381.791,16 €	1.377.065,13 €	379.448,21 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-01	29.591.623,50 €	9.239.403,40 €	29.412.640,23 €	9.183.519,38 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-02	11.466.267,76 €	3.737.790,80 €	11.443.455,76 €	3.730.354,51 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-03	821.482,32 €	252.662,81 €	813.024,93 €	250.061,58 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-04	2.487.600,00 €	668.283,14 €	2.487.600,00 €	668.283,14 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-05	6.954.180,00 €	0,00 €	4.634.070,06 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-06	1.681.821,38 €	515.352,23 €	1.678.259,10 €	514.260,66 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLALIS011-07	919.709,76 €	287.076,00 €	919.826,23 €	287.112,35 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLAPRE012-01	23.544.750,00 €	4.673.891,22 €	23.544.750,00 €	4.673.891,22 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLATIT013-01	9.280.696,76 €	1.735.710,72 €	9.269.339,53 €	1.733.586,65 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-01	4.702.295,64 €	1.337.937,48 €	3.133.994,56 €	891.711,01 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-02	2.920.812,24 €	0,00 €	1.947.209,16 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-03	5.763.364,00 €	0,00 €	3.842.242,66 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-04	3.956.174,70 €	0,00 €	2.637.449,80 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-05	990.594,45 €	289.938,09 €	990.594,45 €	289.938,09 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-06	2.755.246,08 €	0,00 €	1.836.112,34 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-07	3.758.884,80 €	1.159.345,04 €	3.758.376,40 €	1.159.188,23 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-08	3.655.840,77 €	1.114.783,37 €	2.437.227,18 €	743.188,91 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-09	5.038.399,08 €	0,00 €	4.534.559,16 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-10	5.956.421,46 €	0,00 €	3.969.805,38 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-11	1.703.401,30 €	537.013,44 €	1.140.726,74 €	359.624,94 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-12	1.459.352,44 €	0,00 €	972.901,54 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCTM-019-13	4.096.634,07 €	0,00 €	3.571.883,18 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-01	23.222.230,00 €	5.417.176,54 €	20.927.595,87 €	4.881.894,70 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-02	1.003.840,00 €	0,00 €	334.610,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-03	1.447.070,00 €	419.740,16 €	1.444.060,00 €	418.867,08 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-04	409.620,00 €	119.250,73 €	409.620,00 €	119.250,73 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-05	1.220.160,00 €	0,00 €	659.840,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-06	3.112.540,00 €	859.876,96 €	3.112.540,00 €	859.876,96 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-07	3.645.460,00 €	0,00 €	1.822.730,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-08	2.211.980,00 €	0,00 €	737.330,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-09	618.780,00 €	174.402,18 €	618.780,00 €	174.402,18 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-10	244.070,00 €	70.742,98 €	244.070,00 €	70.742,98 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-11	1.466.020,00 €	427.002,88 €	1.466.020,00 €	427.002,88 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-12	3.134.090,00 €	0,00 €	1.567.040,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-13	4.177.820,00 €	0,00 €	2.159.610,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-14	1.219.558,00 €	345.519,15 €	1.219.256,71 €	345.433,79 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-15	1.289.290,00 €	342.973,59 €	1.289.280,00 €	342.970,93 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLDIST020-16	413.496,76 €	125.464,56 €	402.597,61 €	122.157,50 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLECONOMIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-01	1.501.628,00 €	154.257,37 €	1.500.499,80 €	154.141,47 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-02	1.699.008,92 €	162.069,07 €	1.699.008,90 €	162.069,07 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-03	1.922.660,58 €	202.166,82 €	1.922.660,58 €	202.166,82 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-04	5.178.126,00 €	513.669,17 €	5.148.631,03 €	510.743,27 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-05	953.160,00 €	94.159,35 €	951.905,45 €	94.035,42 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-06	4.994.921,52 €	484.102,33 €	4.969.492,38 €	481.637,76 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-08	80.096,00 €	7.810,43 €	80.096,00 €	7.810,43 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-09	1.044.575,00 €	98.424,76 €	1.044.444,09 €	98.412,43 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-10	7.292.516,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-11	139.443,36 €	12.266,15 €	139.443,35 €	12.266,15 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLSAM-026-12	246.969,68 €	22.843,17 €	246.969,21 €	22.843,12 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.AG01	2.086.578,90 €	1.644.907,55 €	2.086.578,90 €	1.644.907,55 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.AG04	6.091.070,48 €	729.229,34 €	4.369.568,05 €	523.129,27 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.CA01	373.865,94 €	373.865,94 €	373.865,94 €	373.865,94 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.CA02	164.488,89 €	164.488,89 €	158.468,87 €	158.468,87 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.CA03	359.181,42 €	359.181,42 €	359.181,42 €	359.181,42 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.CA05	282.952,68 €	282.952,68 €	282.952,68 €	282.952,68 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.CA06	935.580,31 €	935.580,31 €	935.580,31 €	935.580,31 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.CA08	911.922,41 €	911.922,41 €	911.922,41 €	911.922,41 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.FR02	1.084.332,06 €	716.271,07 €	562.360,68 €	371.475,40 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.FR03	1.755.086,64 €	803.889,15 €	1.215.290,82 €	556.644,37 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.FR05	842.802,51 €	842.802,51 €	842.802,51 €	842.802,51 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.GP04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.GR01	2.102.690,08 €	2.102.690,08 €	2.102.690,08 €	2.102.690,08 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.GR02	1.075.738,96 €	1.075.738,96 €	1.012.428,55 €	1.012.428,55 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.GR03	2.677.921,00 €	1.718.127,65 €	2.677.921,00 €	1.718.127,65 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.GR05	2.394.275,06 €	1.848.060,92 €	2.181.534,89 €	1.683.853,89 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.GR06	2.100.797,94 €	2.100.797,94 €	2.028.653,46 €	2.028.653,46 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.MC01	791.600,45 €	791.600,45 €	741.834,51 €	741.834,51 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.MC04	1.312.440,74 €	542.660,46 €	1.312.440,74 €	542.660,46 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.NC01	14.679.587,20 €	7.334.615,71 €	12.804.108,25 €	6.397.537,77 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.NC02	914.488,04 €	824.252,95 €	880.161,17 €	793.313,21 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.NC03	963.577,48 €	626.587,75 €	874.551,87 €	568.696,86 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.SL01	3.011.245,68 €	1.147.113,20 €	2.822.912,66 €	1.075.369,04 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.SL02	3.487.753,82 €	2.682.887,56 €	1.878.005,48 €	1.444.619,60 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.SL05	1.424.550,55 €	1.424.550,55 €	1.424.550,55 €	1.424.550,55 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.VIN01a	830.781,32 €	829.992,66 €	830.781,32 €	829.992,66 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.VIN01b	1.089.136,59 €	838.975,31 €	305.761,00 €	235.531,46 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.VIN02	1.450.000,00 €	531.021,23 €	1.100.050,39 €	402.862,14 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMDI.VIN03	546.191,43 €	546.191,43 €	546.191,43 €	546.191,43 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.01	346.801,88 €	304.856,77 €	346.801,88 €	304.856,77 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.02	821.894,75 €	736.671,23 €	821.894,75 €	736.671,23 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.03	638.110,72 €	569.612,47 €	638.110,72 €	569.612,47 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.04	2.266.992,95 €	1.387.542,21 €	1.505.376,41 €	921.385,01 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.05	573.375,75 €	573.375,75 €	263.040,49 €	263.040,49 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.06	1.289.444,19 €	1.090.551,42 €	1.289.444,19 €	1.090.551,42 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.07	1.437.972,21 €	1.281.664,63 €	278.482,36 €	248.211,33 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.08	1.208.693,26 €	664.238,85 €	1.208.693,26 €	664.238,85 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.09	1.410.585,22 €	1.269.526,70 €	444.334,34 €	399.900,91 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.10	876.024,76 €	182.355,05 €	876.024,76 €	182.355,05 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.11	124.382,94 €	113.188,48 €	124.382,94 €	113.188,48 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.12.b	429.659,17 €	374.972,00 €	429.659,17 €	374.972,00 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.13	1.452.750,36 €	1.276.812,21 €	1.452.750,36 €	1.276.812,21 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.14	712.290,14 €	626.137,73 €	712.290,14 €	626.137,73 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.15	712.907,17 €	638.257,00 €	712.907,17 €	638.257,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.16	1.150.735,53 €	605.558,05 €	1.150.735,53 €	605.558,05 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.17	1.003.742,04 €	396.687,38 €	780.710,64 €	308.543,48 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.18	877.651,62 €	776.195,67 €	715.269,08 €	632.584,44 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.19	106.225,39 €	95.602,86 €	106.225,39 €	95.602,86 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.20	870.128,91 €	195.686,73 €	870.128,91 €	195.686,73 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.22	421.323,09 €	377.742,03 €	421.323,09 €	377.742,03 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.23	570.349,42 €	361.567,65 €	570.349,42 €	361.567,65 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.24	2.719.666,02 €	2.400.492,13 €	2.719.666,02 €	2.400.492,13 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.25	881.719,20 €	768.418,28 €	881.719,20 €	768.418,28 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.26	2.979.902,70 €	1.114.063,23 €	2.816.326,33 €	1.052.908,75 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.27	1.037.121,28 €	373.689,12 €	1.037.121,28 €	373.689,12 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.28	702.357,24 €	266.835,58 €	702.357,24 €	266.835,58 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.29	761.501,76 €	335.656,56 €	761.501,76 €	335.656,56 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.30	1.238.084,32 €	1.102.697,13 €	1.238.084,32 €	1.102.697,13 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.31	797.337,50 €	674.966,52 €	481.677,26 €	407.752,08 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.32	1.244.948,14 €	1.096.279,09 €	853.233,78 €	751.342,42 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.34	768.688,08 €	691.819,27 €	768.688,08 €	691.819,27 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMFT.35	2.328.320,18 €	2.058.002,21 €	1.976.680,38 €	1.747.187,79 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.CL02	4.815.717,32 €	2.170.048,87 €	3.255.194,06 €	1.466.849,01 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.CL03	386.899,81 €	386.899,81 €	354.335,93 €	354.335,93 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.GI02	1.330.213,40 €	1.064.170,72 €	815.999,34 €	652.799,47 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.GI04	1.750.662,72 €	1.400.530,18 €	893.855,61 €	715.084,49 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.GI05	327.034,05 €	243.374,18 €	327.034,05 €	243.374,18 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.PO01	6.824.151,27 €	6.639.962,27 €	4.979.971,79 €	4.845.558,59 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.PO03	1.463.861,16 €	1.463.861,16 €	1.463.861,16 €	1.463.861,16 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.SS02	764.350,38 €	678.560,40 €	760.977,56 €	675.566,14 €
2000-2006	CAMSM	CAMSMPI.SS03	1.316.969,01 €	1.316.969,01 €	1.316.969,01 €	1.316.969,01 €
2000-2006	CAMSM3	CAMSMDI.CA04	1.652.796,26 €	1.652.796,26 €	1.464.233,15 €	1.464.233,15 €
2000-2006	CAMSM3	CAMSMDI.FR06	1.233.060,74 €	820.927,17 €	1.201.564,99 €	799.958,44 €
2000-2006	CAMSM3	CAMSMDI.GP03	1.750.009,70 €	787.000,43 €	1.750.009,70 €	787.000,43 €
2000-2006	CAMSM3	CAMSMPI.GI06	412.152,43 €	310.812,39 €	412.152,43 €	310.812,39 €
2000-2006	CAMSM3	CAMSMPI.SS01	1.018.424,11 €	738.000,58 €	990.252,65 €	717.586,14 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.01	1.000.582,92 €	919.925,48 €	1.000.582,92 €	919.925,48 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.02	1.493.918,32 €	1.493.918,32 €	1.493.918,32 €	1.493.918,32 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.03	1.060.646,20 €	1.060.646,20 €	1.060.646,20 €	1.060.646,20 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.04	1.893.477,57 €	577.480,61 €	356.000,00 €	108.574,35 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.05	180.350,94 €	180.350,94 €	180.350,94 €	180.350,94 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.06	181.150,77 €	181.150,77 €	181.150,77 €	181.150,77 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.07	475.508,78 €	475.508,78 €	475.508,78 €	475.508,78 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.08	786.553,02 €	121.503,88 €	786.553,02 €	121.503,88 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.09	356.266,98 €	356.266,98 €	354.150,35 €	354.150,35 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.10	1.808.081,58 €	408.396,13 €	1.808.081,58 €	408.396,13 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.11	651.066,88 €	388.447,09 €	651.066,88 €	388.447,09 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.12	986.036,80 €	190.625,13 €	986.036,80 €	190.625,13 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.13	70.060,00 €	70.060,00 €	70.060,00 €	70.060,00 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.14	2.442.945,54 €	1.176.097,29 €	2.442.945,54 €	1.176.097,29 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.15	726.374,37 €	338.094,74 €	726.374,37 €	338.094,74 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.16	6.816.715,35 €	107.539,49 €	4.978.561,44 €	78.541,04 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.17	113.598,81 €	113.598,81 €	113.598,81 €	113.598,81 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.18	341.582,35 €	128.944,62 €	341.582,35 €	128.944,62 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.19	823.832,34 €	304.577,39 €	823.832,34 €	304.577,39 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.20	212.069,88 €	114.000,49 €	212.069,88 €	114.000,49 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.21	1.002.087,19 €	1.002.087,19 €	745.412,58 €	745.412,58 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.22	703.831,11 €	703.831,11 €	703.831,11 €	703.831,11 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.23	1.493.541,26 €	1.209.768,42 €	1.493.541,26 €	1.209.768,42 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.24	542.569,88 €	439.481,60 €	468.578,83 €	379.548,85 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.25	60.000,00 €	48.600,00 €	26.561,00 €	21.514,41 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.26	119.700,00 €	96.957,00 €	39.781,39 €	32.222,93 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.27	1.483.874,56 €	1.198.874,56 €	1.483.874,56 €	1.198.874,56 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.28	206.023,87 €	69.633,93 €	206.023,87 €	69.633,93 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.29	2.683.529,81 €	1.554.414,13 €	2.683.529,81 €	1.554.414,13 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.30	1.153.080,29 €	1.153.080,29 €	611.719,48 €	611.719,48 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.31	300.000,00 €	300.000,00 €	277.024,83 €	277.024,83 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.32	803.782,40 €	562.647,68 €	803.782,40 €	562.647,68 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.35	725.000,00 €	502.303,75 €	696.927,48 €	482.854,19 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.37	306.678,63 €	214.610,62 €	306.678,63 €	214.610,62 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.38	237.436,45 €	166.205,52 €	237.436,45 €	166.205,52 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.39	77.222,42 €	54.055,69 €	77.222,42 €	54.055,69 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.40	318.831,55 €	217.978,93 €	207.080,00 €	141.576,57 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.41	334.981,56 €	234.487,09 €	130.000,00 €	91.000,00 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.42	939.176,00 €	639.176,00 €	939.176,00 €	639.176,00 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.43	847.991,16 €	81.689,01 €	847.991,16 €	81.689,01 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.44	126.822,23 €	88.775,56 €	126.822,23 €	88.775,56 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.45	137.963,89 €	96.574,26 €	137.963,89 €	96.574,26 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.46	596.158,38 €	248.549,85 €	596.158,38 €	248.549,85 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.47a	49.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.47b	282.602,38 €	282.602,38 €	282.602,38 €	282.602,38 €
2000-2006	CAMSN	CAMSNNS.48	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
2000-2006	CAMSO	CAMSOCP- Baronia	24.707.455,00 €	24.707.455,00 €	24.707.455,00 €	24.707.455,00 €
2000-2006	CAMSO	CAMSOCP-CSI	40.770.834,00 €	40.770.834,00 €	40.770.834,00 €	40.770.834,00 €
2000-2006	CAMSO	CAMSOCP-ISCHIA	17.220.125,00 €	17.220.125,00 €	17.220.125,00 €	17.220.125,00 €
2000-2006	CAMSO	CAMSOCP-LIBRO	25.126.320,00 €	25.126.320,00 €	25.126.320,00 €	25.126.320,00 €
2000-2006	CAMSO	CAMSOCP- NAUTICO	52.348.801,00 €	52.348.801,00 €	52.348.801,00 €	52.348.801,00 €
2000-2006	CAMSO	CAMSOCP-PTC	44.136.520,00 €	44.136.520,00 €	44.136.520,00 €	44.136.520,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-01	383.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-03	249.030,00 €	53.989,53 €	248.596,53 €	53.895,56 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-04	1.201.810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-05	1.438.240,00 €	0,00 €	1.438.240,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-06	3.556.760,00 €	970.356,25 €	3.556.760,00 €	970.356,25 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-08	182.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-09	685.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-10	777.928,72 €	179.902,57 €	776.225,43 €	179.508,67 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-11	127.395,84 €	27.992,18 €	117.507,31 €	25.819,42 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-12	545.184,17 €	133.900,49 €	544.235,91 €	133.667,59 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-13	495.420,00 €	90.540,98 €	495.420,00 €	90.540,98 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-14	959.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-15	1.401.980,00 €	345.516,53 €	1.401.980,00 €	345.516,53 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-17	630.190,00 €	137.781,69 €	630.190,00 €	137.781,69 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-18	586.209,20 €	133.604,39 €	585.853,08 €	133.523,23 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-20	3.816.750,74 €	831.876,36 €	3.810.192,21 €	830.446,90 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-21	1.026.590,00 €	228.738,95 €	1.026.590,00 €	228.738,95 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-22	2.534.835,65 €	610.315,49 €	2.529.950,78 €	609.139,35 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-23	702.729,95 €	152.481,25 €	698.306,86 €	151.521,51 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-24	745.435,58 €	166.669,35 €	745.435,58 €	166.669,35 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-25	530.677,52 €	117.148,13 €	512.905,48 €	113.224,92 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2BSI-014-26	708.850,00 €	137.024,36 €	708.850,00 €	137.024,36 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-02	8.206.868,29 €	372.446,43 €	8.102.228,53 €	367.697,63 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-04	7.073.997,45 €	307.667,11 €	7.006.561,25 €	304.734,13 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-05	9.788.157,00 €	475.875,80 €	9.788.157,00 €	475.875,80 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-06	1.381.095,75 €	71.253,95 €	1.358.157,96 €	70.070,53 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2CSI-018-07	8.058.450,39 €	391.854,47 €	7.945.869,45 €	386.380,05 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-03	270.531,65 €	0,00 €	270.531,65 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-04	313.542,63 €	76.288,11 €	313.542,63 €	76.288,11 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-05	127.725,60 €	26.478,62 €	128.295,48 €	26.596,76 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-08	77.575,84 €	16.748,35 €	76.289,82 €	16.470,71 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-09	1.129.000,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-10	402.600,59 €	0,00 €	402.600,59 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-11	212.670,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-14	52.343,52 €	0,00 €	52.343,52 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-15	1.060.966,74 €	1.060.966,74 €	1.060.966,74 €	1.060.966,74 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-17	494.014,44 €	107.752,78 €	493.806,54 €	107.707,44 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-20	57.720,00 €	12.069,70 €	54.030,72 €	11.298,24 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-21	341.092,10 €	71.895,19 €	414.430,69 €	87.353,45 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-23	1.592.052,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-24	2.614.084,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-25	152.037,22 €	0,00 €	152.037,22 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-26	37.555,68 €	0,00 €	37.555,68 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-27	133.291,20 €	28.020,01 €	132.246,38 €	27.800,37 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-28	244.135,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-31	2.805.605,38 €	2.805.605,38 €	2.805.605,38 €	2.805.605,38 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-32	318.634,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-01	1.227.064,98 €	1.227.064,98 €	1.227.064,98 €	1.227.064,98 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-02	2.249.927,67 €	530.762,15 €	1.620.098,53 €	382.184,28 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-04	752.251,91 €	752.251,91 €	752.251,91 €	752.251,91 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-05	1.192.736,95 €	251.105,38 €	1.192.445,81 €	251.044,09 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-06	332.490,00 €	86.633,28 €	247.924,00 €	64.598,84 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-10	297.404,17 €	297.404,17 €	297.404,17 €	297.404,17 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-12	3.988.632,00 €	1.029.766,09 €	3.988.632,00 €	1.029.766,09 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-14	7.168.654,23 €	7.168.654,23 €	7.168.654,23 €	7.168.654,23 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-15	15.814.995,28 €	15.814.995,28 €	15.814.995,28 €	15.814.995,28 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-06	1.679.119,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-07	6.506.766,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-08	902.457,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-09	6.198.234,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTCN057-10	4.684.822,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-02	1.796.190,00 €	570.675,81 €	1.620.539,72 €	514.869,15 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-03	1.779.772,48 €	512.233,10 €	1.775.412,51 €	510.978,26 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-11	469.000,00 €	127.183,45 €	469.000,00 €	127.183,45 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-13	771.004,99 €	478.683,63 €	771.004,99 €	478.683,63 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-21	1.102.980,00 €	278.878,66 €	1.102.980,00 €	278.878,66 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV01	188.909,98 €	188.909,98 €	188.909,98 €	188.909,98 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV02	384.798,60 €	384.798,60 €	384.798,60 €	384.798,60 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV03	895.287,46 €	887.810,27 €	895.287,46 €	887.810,27 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV04	2.605.778,34 €	614.317,64 €	2.605.778,34 €	614.317,64 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV05	2.452.902,33 €	987.913,85 €	2.452.902,33 €	987.913,85 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV06	320.203,28 €	320.203,28 €	320.203,28 €	320.203,28 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV07a	471.267,36 €	471.267,36 €	471.267,36 €	471.267,36 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV07b	292.734,27 €	292.734,27 €	292.734,27 €	292.734,27 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV07c	319.163,36 €	319.163,36 €	319.163,36 €	319.163,36 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV07d	386.259,77 €	386.259,77 €	386.259,77 €	386.259,77 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV07e	506.372,43 €	506.372,43 €	506.372,43 €	506.372,43 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV08a	900.233,89 €	900.233,89 €	672.344,65 €	672.344,65 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.AV08b	1.112.725,52 €	1.112.725,52 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.BN01	497.192,27 €	435.060,50 €	497.192,27 €	435.060,50 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.BN02a	622.678,51 €	361.298,92 €	622.678,51 €	361.298,92 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.CE01	953.879,17 €	953.879,17 €	953.879,17 €	953.879,17 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.CE04	1.468.788,24 €	864.477,76 €	1.396.459,72 €	821.907,70 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.CE05	965.465,26 €	761.753,77 €	965.465,26 €	761.753,77 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.CE06	1.426.557,25 €	1.426.557,25 €	1.426.557,25 €	1.426.557,25 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.CE2.3	2.166.532,72 €	2.166.532,72 €	2.166.532,72 €	2.166.532,72 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA01A	526.122,26 €	526.122,26 €	526.122,26 €	526.122,26 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA01B	182.051,45 €	182.051,45 €	182.051,45 €	182.051,45 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA02	492.732,46 €	492.732,46 €	492.732,46 €	492.732,46 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA03A	759.331,96 €	759.331,96 €	721.365,35 €	721.365,35 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA03B	1.391.888,23 €	792.843,55 €	134.069,73 €	76.368,43 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA05	1.092.618,81 €	1.092.618,81 €	964.106,82 €	964.106,82 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA07/b	1.148.097,58 €	886.109,96 €	884.517,33 €	682.676,83 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA08	1.297.459,49 €	1.297.459,49 €	669.100,52 €	669.100,52 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA09	765.378,45 €	454.466,02 €	93.845,01 €	55.723,24 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.NA10	1.519.532,07 €	426.714,07 €	1.352.563,00 €	379.825,92 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA01	1.711.319,47 €	751.937,95 €	1.711.319,47 €	751.937,95 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA02	784.387,49 €	784.387,49 €	579.784,27 €	579.784,27 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA03	383.544,41 €	383.544,41 €	383.544,41 €	383.544,41 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA04	234.243,82 €	234.243,82 €	234.243,82 €	234.243,82 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA05	903.717,85 €	186.955,99 €	903.717,85 €	186.955,99 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA06	221.776,40 €	221.776,40 €	221.776,40 €	221.776,40 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA07	1.599.433,74 €	334.485,72 €	1.599.433,74 €	334.485,72 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA08	625.454,98 €	129.891,55 €	625.454,98 €	129.891,55 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA09	1.214.235,75 €	260.265,40 €	1.214.235,75 €	260.265,40 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA10	2.278.624,88 €	882.478,30 €	2.278.624,88 €	882.478,30 €
2000-2006	CAMSO3	CAMSOPT.SA11	318.101,41 €	318.101,41 €	318.101,41 €	318.101,41 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPint.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPint.07	1.400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €	1.000.000,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPint.14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.AdS01	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.AV01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.BN01	5.000.000,00 €	1.081.265,94 €	5.000.000,00 €	1.081.265,94 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.BN02	1.562.268,36 €	413.440,22 €	1.562.268,36 €	413.440,22 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.BN03	1.699.187,21 €	1.199.187,21 €	1.274.390,40 €	899.390,40 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.CE01	7.454.844,44 €	5.083.546,22 €	6.758.758,47 €	4.608.877,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.CE02	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.204.587,00 €	1.204.587,00 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.NA01	1.465.457,57 €	675.389,70 €	1.465.457,57 €	675.389,70 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.NA02	1.527.326,62 €	1.527.326,62 €	1.326.758,62 €	1.326.758,62 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.NA04	945.115,20 €	804.885,62 €	883.956,58 €	752.801,29 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.NA05	484.327,19 €	484.327,19 €	484.327,19 €	484.327,19 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL.SFBN01	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-CE01	1.867.378,43 €	1.848.715,17 €	1.114.753,60 €	1.103.612,35 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-NA01	596.382,63 €	487.320,94 €	440.000,00 €	359.536,32 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-NA03	501.783,57 €	417.061,00 €	470.823,29 €	391.328,14 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-NA06	1.523.318,16 €	1.370.213,54 €	1.523.318,16 €	1.370.213,54 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-NA07	1.142.523,41 €	81.505,14 €	1.142.523,41 €	81.505,14 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA01	1.349.242,88 €	428.591,71 €	869.437,99 €	276.180,01 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA02	1.072.337,59 €	310.184,92 €	1.072.337,59 €	310.184,92 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA03	967.272,84 €	213.768,22 €	914.801,38 €	202.171,98 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA04	633.000,00 €	500.000,00 €	572.427,12 €	452.154,12 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA05	805.296,07 €	87.970,97 €	805.296,07 €	87.970,97 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA06	1.997.444,10 €	1.224.877,44 €	1.997.444,10 €	1.224.877,44 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA06a	1.997.444,10 €	1.398.456,68 €	1.997.444,10 €	1.398.456,68 €
2000-2006	CAMSQ	CAMSQTU-SA06b	1.907.767,89 €	1.810.414,98 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7_NA01	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-AV02	1.210.775,92 €	1.210.775,92 €	1.210.775,92 €	1.210.775,92 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-BN03	1.326.000,00 €	1.326.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-BN04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-BN05	1.178.112,11 €	1.178.112,11 €	1.178.112,11 €	1.178.112,11 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-CE01	1.079.000,00 €	1.079.000,00 €	818.481,90 €	818.481,90 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-CE02	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-NA02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-NA03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-SA01	1.785.329,70 €	1.785.329,70 €	1.277.257,90 €	1.277.257,90 €
2000-2006	CAMST	CAMSTSL7-SA03	835.360,00 €	835.360,00 €	835.360,00 €	835.360,00 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUAV/1Ba	2.746.740,90 €	2.746.740,90 €	669.538,55 €	669.538,55 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUAV/1Bb	897.121,79 €	897.121,79 €	705.854,70 €	705.854,70 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUAV/2B	1.726.772,33 €	862.129,06 €	1.726.772,33 €	862.129,06 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUAV/3B	6.725.090,67 €	6.725.090,67 €	6.725.090,67 €	6.725.090,67 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUBN/1B	4.010.762,96 €	4.010.762,96 €	3.199.303,29 €	3.199.303,29 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUBN/2B	1.817.550,22 €	1.817.550,22 €	1.817.550,22 €	1.817.550,22 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSU	CAMSUBN/3B	4.202.259,96 €	4.202.259,96 €	4.202.259,96 €	4.202.259,96 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/1Ba-d-e	4.603.758,26 €	4.603.758,26 €	3.594.671,55 €	3.594.671,55 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/1Bb	885.475,44 €	885.475,44 €	885.475,44 €	885.475,44 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/1Bc	692.323,45 €	692.323,45 €	692.323,45 €	692.323,45 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/1Bf	1.420.256,47 €	1.420.256,47 €	1.132.450,00 €	1.132.450,00 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/1Bg-a	585.000,00 €	585.000,00 €	416.563,42 €	416.563,42 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/1Bg-b	1.971.178,85 €	1.971.178,85 €	1.971.178,85 €	1.971.178,85 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUCE/2B	2.876.773,51 €	2.643.928,88 €	2.876.773,51 €	2.643.928,88 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUNA/2B	4.326.946,86 €	4.326.946,86 €	4.326.946,86 €	4.326.946,86 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUNA/4B	7.190.629,41 €	7.190.629,41 €	7.190.629,41 €	7.190.629,41 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUNA/5B	5.399.145,78 €	5.399.145,78 €	5.399.145,78 €	5.399.145,78 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUNA/6Ba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUNA/7B	3.303.650,83 €	3.303.650,83 €	3.057.482,05 €	3.057.482,05 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUSA/1Ba-1	7.203.710,55 €	7.203.710,55 €	7.203.710,55 €	7.203.710,55 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUSA/1Ba-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUSA/1Bb	6.260.414,56 €	6.260.414,56 €	5.904.475,48 €	5.904.475,48 €
2000-2006	CAMSU	CAMSUSA/2B	3.961.993,42 €	3.961.993,42 €	3.631.786,38 €	3.631.786,38 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-BN01	1.150.000,00 €	62.869,89 €	1.150.000,00 €	62.869,89 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-CE02	742.025,15 €	164.119,15 €	742.025,15 €	164.119,15 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA01	1.030.305,14 €	1.030.305,14 €	1.030.305,14 €	1.030.305,14 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA02	2.912.340,00 €	1.756.989,22 €	2.069.350,73 €	1.248.421,18 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA03	608.717,30 €	487.829,40 €	608.717,30 €	487.829,40 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA04	7.090.423,54 €	6.251.544,03 €	3.690.224,39 €	3.253.627,96 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA06A	7.104.692,75 €	7.104.692,75 €	7.104.692,75 €	7.104.692,75 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA07a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA07b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-NA09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-SA01	25.335,14 €	25.335,14 €	545,22 €	545,22 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-SA02	1.233.054,80 €	595.089,57 €	1.233.054,80 €	595.089,57 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-SA06	1.416.177,48 €	938.963,19 €	1.416.177,48 €	938.963,19 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-SA07	3.373.866,32 €	1.770.764,93 €	3.373.866,32 €	1.770.764,93 €
2000-2006	CAMSV	CAMSVSU8-SA08	1.220.643,71 €	1.220.643,71 €	792.843,88 €	792.843,88 €
2000-2006	CM19	UNA.SV01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-AV01	940.563,95 €	940.563,95 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-AV02	363.163,61 €	363.163,61 €	363.163,61 €	363.163,61 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-AV03	400.765,94 €	400.765,94 €	400.765,94 €	400.765,94 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-AV04	1.298.334,31 €	1.298.334,31 €	1.298.334,31 €	1.298.334,31 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-BN01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-BN02	62.677,50 €	62.677,50 €	62.677,50 €	62.677,50 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-BN03	82.516,61 €	82.516,61 €	82.516,61 €	82.516,61 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE01	224.958,58 €	224.958,58 €	38.250,00 €	38.250,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE04	2.198.436,35 €	1.538.905,44 €	1.960.398,70 €	1.372.279,09 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE05	1.671.943,93 €	1.671.943,93 €	1.671.943,93 €	1.671.943,93 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE06	195.219,49 €	195.219,49 €	195.219,49 €	195.219,49 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-CE08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA02	3.153.142,92 €	3.153.142,92 €	21.362,11 €	21.362,11 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA03	5.675.994,74 €	5.675.994,74 €	5.675.994,74 €	5.675.994,74 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA05	1.403.392,84 €	1.403.392,84 €	1.403.392,84 €	1.403.392,84 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA06	886.589,11 €	886.589,11 €	886.589,11 €	886.589,11 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA07	217.667,39 €	217.667,39 €	203.606,77 €	203.606,77 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA09	5.500.033,72 €	5.500.033,72 €	5.500.033,72 €	5.500.033,72 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA10	1.118.727,61 €	1.118.727,61 €	1.118.727,61 €	1.118.727,61 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-NA12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA02	1.160.221,72 €	1.160.221,72 €	117.419,50 €	117.419,50 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA04	275.688,81 €	275.688,81 €	275.688,81 €	275.688,81 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA06	900.523,59 €	900.523,59 €	900.523,59 €	900.523,59 €
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CMGT	CAMGTSU11-SA09	1.194.123,22 €	1.194.123,22 €	1.194.123,22 €	1.194.123,22 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-01	2.045.878,01 €	2.045.878,01 €	2.045.878,01 €	2.045.878,01 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-02	1.916.227,99 €	1.916.227,99 €	1.916.227,99 €	1.916.227,99 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-04	1.698.946,93 €	1.698.946,93 €	1.698.946,93 €	1.698.946,93 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-05	1.625.119,43 €	1.625.119,43 €	1.625.119,43 €	1.625.119,43 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-06	1.479.660,07 €	1.479.660,07 €	1.479.660,07 €	1.479.660,07 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-07	1.371.642,93 €	1.371.642,93 €	1.371.642,93 €	1.371.642,93 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-08	1.312.447,06 €	1.312.447,06 €	1.312.447,06 €	1.312.447,06 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-09	1.305.618,45 €	1.305.618,45 €	1.305.618,45 €	1.305.618,45 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-10	1.210.743,30 €	1.210.743,30 €	1.210.743,30 €	1.210.743,30 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-15	972.438,96 €	972.438,96 €	972.438,96 €	972.438,96 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-21	1.401.400,23 €	1.401.400,23 €	1.401.400,23 €	1.401.400,23 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-24	807.914,21 €	807.914,21 €	807.914,21 €	807.914,21 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-25	770.365,23 €	770.365,23 €	770.365,23 €	770.365,23 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-29	721.109,45 €	721.109,45 €	721.109,45 €	721.109,45 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-33	574.032,08 €	574.032,08 €	574.032,08 €	574.032,08 €
2000-2006	CPGO	CMGOSU12-34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18AIR-1	173.604,95 €	85.863,67 €	173.604,95 €	85.863,67 €
2000-2006	IFR	CMFZ18AIR-2	446.356,54 €	220.764,51 €	446.356,54 €	220.764,51 €
2000-2006	IFR	CMFZ18AIR-3	499.862,89 €	247.228,34 €	499.862,89 €	247.228,34 €
2000-2006	IFR	CMFZ18AIR-4	499.578,02 €	247.087,45 €	499.578,02 €	247.087,45 €
2000-2006	IFR	CMFZ18AIR-5	499.592,32 €	247.094,52 €	499.592,32 €	247.094,52 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-01	827.667,79 €	409.358,13 €	782.653,29 €	387.094,30 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-04	102.750,20 €	50.819,46 €	94.388,38 €	46.683,77 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-05	149.445,02 €	73.914,36 €	133.251,11 €	65.904,98 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-07	196.771,00 €	97.321,42 €	183.223,29 €	90.620,83 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-09	279.493,18 €	138.235,18 €	253.463,56 €	125.361,13 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-11	124.051,29 €	61.354,81 €	112.387,93 €	55.586,20 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-12	152.303,86 €	75.328,32 €	137.986,86 €	68.247,24 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-15	217.617,06 €	107.631,73 €	197.286,71 €	97.576,49 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALB-17	115.391,92 €	57.071,95 €	104.620,50 €	51.744,49 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALE-1	789.821,36 €	390.639,57 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18ALE-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18BLM-12	561.179,13 €	277.554,88 €	561.179,13 €	277.554,88 €
2000-2006	IFR	CMFZ18BLM-13	599.374,89 €	296.446,22 €	599.374,89 €	296.446,22 €
2000-2006	IFR	CMFZ18BLM-14	999.700,99 €	494.444,42 €	999.700,99 €	494.444,42 €
2000-2006	IFR	CMFZ18BLM-17	750.000,00 €	370.944,23 €	750.000,00 €	370.944,23 €
2000-2006	IFR	CMFZ18BLM-18	103.107,45 €	50.996,15 €	103.107,45 €	50.996,15 €
2000-2006	IFR	CMFZ18CAL-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18CAL-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18CAL-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18CMN-01	630.051,77 €	311.618,76 €	590.660,57 €	292.136,18 €
2000-2006	IFR	CMFZ18FOR-1	0,00 €	0,00 €	135.674,80 €	67.103,71 €
2000-2006	IFR	CMFZ18FOR-2	0,00 €	0,00 €	138.443,18 €	68.472,93 €
2000-2006	IFR	CMFZ18FOR-3	0,00 €	0,00 €	151.201,98 €	74.783,34 €
2000-2006	IFR	CMFZ18FOR-4	0,00 €	0,00 €	86.423,94 €	42.744,62 €
2000-2006	IFR	CMFZ18FOR-5	0,00 €	0,00 €	47.250,27 €	23.369,62 €
2000-2006	IFR	CMFZ18FOR-6	0,00 €	0,00 €	12.622,97 €	6.243,22 €
2000-2006	IFR	CMFZ18GEC-01	0,00 €	0,00 €	25.427,21 €	12.576,10 €
2000-2006	IFR	CMFZ18GEC-02	0,00 €	0,00 €	80.102,93 €	39.618,29 €
2000-2006	IFR	CMFZ18GEC-03	0,00 €	0,00 €	78.831,69 €	38.989,55 €
2000-2006	IFR	CMFZ18GEC-04	0,00 €	0,00 €	12.561,70 €	6.212,92 €
2000-2006	IFR	CMFZ18IRN-1	0,00 €	0,00 €	158.542,64 €	78.413,97 €
2000-2006	IFR	CMFZ18IRN-2	0,00 €	0,00 €	221.021,07 €	109.315,32 €
2000-2006	IFR	CMFZ18IRN-3	0,00 €	0,00 €	198.049,25 €	97.953,64 €
2000-2006	IFR	CMFZ18IRN-4	0,00 €	0,00 €	24.683,48 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18LAT-1	0,00 €	0,00 €	476.766,96 €	235.805,27 €
2000-2006	IFR	CMFZ18LAT-2	0,00 €	0,00 €	260.488,78 €	128.835,75 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MAT-01	490.000,00 €	242.350,23 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MAT-02	586.000,00 €	289.831,10 €	552.323,52 €	273.174,97 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MAT-03	810.000,00 €	400.619,77 €	802.808,91 €	397.063,11 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MAT-04	711.015,62 €	351.662,86 €	704.324,54 €	348.353,50 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MAT-05	515.537,23 €	254.980,75 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MMA-1	417.073,00 €	206.281,10 €	399.951,65 €	197.813,01 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MMA-2	138.000,00 €	68.253,74 €	132.142,96 €	65.356,89 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MMA-3	110.500,00 €	54.652,45 €	91.506,14 €	45.258,23 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MMA-4	83.648,00 €	41.371,66 €	78.006,76 €	38.581,55 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MMA-5	153.500,00 €	75.919,92 €	145.140,43 €	71.785,34 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MMA-6	164.657,31 €	81.438,24 €	159.635,84 €	78.954,66 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MSC-01	0,00 €	0,00 €	99.818,87 €	49.369,64 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MSC-02	0,00 €	0,00 €	182.173,56 €	90.101,64 €
2000-2006	IFR	CMFZ18MSC-03	0,10 €	0,05 €	151.059,95 €	74.713,09 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PAV-01	0,00 €	0,00 €	48.304,35 €	23.890,96 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PAV-02	0,00 €	0,00 €	100.379,83 €	49.647,09 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PBN-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PBN-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZ18PBN-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PCE-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PIC-1	660.000,00 €	326.430,93 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PIC-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PSA-01	150.000,00 €	74.188,85 €	130.913,33 €	64.748,73 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PSA-02	125.000,00 €	61.824,04 €	114.988,00 €	56.872,18 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PSA-03	150.138,14 €	74.257,17 €	131.027,64 €	64.805,26 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PVL-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PVL-2	0,00 €	0,00 €	457.041,67 €	226.049,30 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PVL-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PVL-4	0,00 €	0,00 €	421.613,57 €	208.526,83 €
2000-2006	IFR	CMFZ18PVL-5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAB-1	0,00 €	0,00 €	39.586,10 €	19.578,98 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAB-2	0,00 €	0,00 €	62.545,60 €	30.934,57 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAB-3	0,00 €	0,00 €	82.009,12 €	40.561,08 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAB-4	0,00 €	0,00 €	105.796,37 €	52.326,07 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAB-5	0,00 €	0,00 €	117.659,91 €	58.193,69 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAN-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAN-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAN-3	0,00 €	0,00 €	175.167,68 €	86.636,59 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TAN-4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TCR-1	0,00 €	0,00 €	179.000,00 €	88.532,02 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TCR-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TCR-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TCR-4	0,00 €	0,00 €	142.558,98 €	70.508,58 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TIT-1	0,00 €	0,00 €	8.887,17 €	4.395,53 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TIT-2	335.512,10 €	165.941,71 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TIT-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TIT-4	0,00 €	0,00 €	94.228,20 €	46.604,54 €
2000-2006	IFR	CMFZ18TIT-5	336.259,42 €	166.311,32 €	334.715,84 €	165.547,88 €
2000-2006	IFR	CMFZ18UFI-1	997.011,04 €	493.114,00 €	997.011,04 €	493.114,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ18UFI-2	771.152,71 €	381.406,20 €	771.152,71 €	381.406,20 €
2000-2006	IFR	CMFZ18UFI-3	893.800,00 €	442.066,61 €	893.800,00 €	442.066,61 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-01	0,00 €	0,00 €	148.896,06 €	73.642,84 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-02	0,00 €	0,00 €	196.744,59 €	97.308,36 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-03	0,00 €	0,00 €	149.610,74 €	73.996,32 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-04	0,00 €	0,00 €	199.295,43 €	98.569,99 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-05	0,00 €	0,00 €	62.862,18 €	31.091,15 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-06	0,00 €	0,00 €	196.634,90 €	97.254,11 €
2000-2006	IFR	CMFZ18VAD-07	0,00 €	0,00 €	148.770,73 €	73.580,86 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALB-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALB-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALB-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALB-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALB-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALB-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALE-01	963.744,14 €	963.744,14 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALE-02	701.848,74 €	701.848,74 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALE-03	957.980,12 €	957.980,12 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19ALE-04	843.852,53 €	843.852,53 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZ19ALE-05	289.974,47 €	289.974,47 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-01	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-02	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-03	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-04	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-05	604.532,47 €	604.532,47 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-06	656.667,53 €	656.667,53 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-07	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19BLM-08	227.000,00 €	227.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CAL-01	870.785,77 €	870.785,77 €	818.371,48 €	818.371,48 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CAL-02	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	926.269,08 €	926.269,08 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CAL-03	336.103,00 €	336.103,00 €	336.103,00 €	336.103,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CAL-04	913.897,00 €	913.897,00 €	913.897,00 €	913.897,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CAL-05	1.262.406,19 €	1.262.406,19 €	1.262.406,19 €	1.262.406,19 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CAL-06	239.208,04 €	239.208,04 €	217.911,57 €	217.911,57 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CNA-01	993.300,00 €	993.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19CNA-02	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19FOR-01	610.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19FOR-02	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19FOR-03	880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19FOR-04	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19FOR-05	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19FOR-06	660.300,00 €	660.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19GEL-01	288.100,00 €	288.100,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19GEL-02	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19GEL-03	351.000,00 €	351.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19GEL-04	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19GEL-05	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19GEL-06	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-01	530.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-02	490.000,00 €	490.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-03	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-04	430.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-05	370.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-06	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRN-07	212.800,00 €	212.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-01	499.608,81 €	499.608,81 €	306.741,45 €	306.741,45 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-02	499.702,71 €	55.812,43 €	312.208,77 €	34.870,99 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-03	499.149,28 €	0,00 €	365.414,64 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-04	497.715,15 €	0,00 €	404.217,59 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-05	80.306,89 €	0,00 €	21.522,76 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-06	383.768,62 €	0,00 €	348.042,33 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-07	267.734,83 €	0,00 €	223.426,80 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-08	497.745,30 €	0,00 €	179.459,54 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-09	182.997,41 €	0,00 €	141.822,50 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-10	162.115,15 €	0,00 €	339,77 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-11	499.141,09 €	0,00 €	197.863,76 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZ19IRP-12	499.114,76 €	0,00 €	176.076,03 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19LAT-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19LAT-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19LAT-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19LAT-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19LAT-05	542.087,17 €	542.087,17 €	542.087,17 €	542.087,17 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAG-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAG-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAG-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAG-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAG-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAG-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-01	800.000,00 €	800.000,00 €	279.309,40 €	279.309,40 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-02	550.000,00 €	550.000,00 €	188.944,56 €	188.944,56 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-03	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	353.244,25 €	353.244,25 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-04	900.000,00 €	900.000,00 €	299.225,22 €	299.225,22 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-05	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	367.619,58 €	367.619,58 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-06	551.200,00 €	551.200,00 €	188.084,45 €	188.084,45 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-07	460.521,04 €	460.521,04 €	204.866,62 €	204.866,62 €
2000-2006	IFR	CMFZ19MAT-08	658.078,96 €	658.078,96 €	294.808,07 €	294.808,07 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PAV-01	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PAV-02	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PAV-03	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PAV-04	145.900,00 €	145.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PBN-01	295.300,00 €	295.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PBN-02	332.000,00 €	332.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PBN-03	234.500,00 €	234.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PBN-04	119.100,00 €	119.100,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PBN-05	249.000,00 €	249.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PBN-06	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PCE-01	974.600,00 €	974.600,00 €	974.600,00 €	974.600,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PIC-01	995.741,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PIC-02	818.500,00 €	818.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PIC-03	1.133.000,00 €	1.133.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PIC-04	224.058,58 €	224.058,58 €	224.058,58 €	224.058,58 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PSA-01	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PSA-02	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PSA-03	276.700,00 €	276.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PSA-04	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PSA-05	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19PVL-08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-01	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-02	399.000,00 €	399.000,00 €	399.000,00 €	399.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-03	341.000,00 €	341.000,00 €	341.000,00 €	341.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-04	214.000,00 €	214.000,00 €	214.000,00 €	214.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-05	427.000,00 €	427.000,00 €	427.000,00 €	427.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-06	81.400,00 €	81.400,00 €	81.400,00 €	81.400,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19SCRO-07	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAB-01	166.248,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAB-02	274.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAB-03	342.971,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAB-04	446.193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAB-05	493.298,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-01	265.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-02	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-03	485.000,00 €	485.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-04	720.000,00 €	720.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-05	467.900,00 €	467.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-06	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-07	675.000,00 €	675.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-08	720.000,00 €	720.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TAN-09	695.000,00 €	695.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TER-01	530.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TER-02	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TER-03	530.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TER-04	479.500,00 €	479.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TER-05	460.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TER-06	235.000,00 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-01	191.700,00 €	191.700,00 €	191.700,00 €	191.700,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-02	280.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-03	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-04	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-05	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-06	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-07	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-08	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19TIT-09	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19UFI-01	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19UFI-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19UFI-03	3.006.215,08 €	3.006.215,08 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19UFI-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-01	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-02	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-03	278.100,00 €	278.100,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-04	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-05	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-06	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-07	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-08	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-09	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-10	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZ19VAD-11	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-01	402.466,29 €	109.522,73 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-02	162.091,77 €	44.109,87 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-03	90.322,72 €	24.579,43 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-04	394.587,80 €	107.378,76 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-05	120.891,41 €	32.898,05 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-06	79.189,54 €	21.549,77 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-07	376.682,32 €	102.506,16 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-08	93.108,70 €	25.337,58 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-09	71.542,98 €	19.468,92 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-10	92.294,72 €	25.116,06 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-11	252.569,07 €	68.731,35 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-12	72.110,00 €	19.623,21 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-13	125.253,09 €	34.084,99 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALB-14	1.198,41 €	326,12 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALE-01	896.365,25 €	243.926,93 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALE-02	685.461,38 €	186.533,88 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18ALE-03	261.784,28 €	71.239,08 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18BUS-01	1.100.000,00 €	299.341,84 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18BUS-02	338.820,86 €	92.202,96 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18BUS-03	500.000,00 €	136.064,47 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18BUS-04	494.532,48 €	134.576,60 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18BUS-05	710.000,00 €	193.211,55 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18BUS-06	111.330,54 €	30.296,26 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18CAL-01	913.897,00 €	248.697,82 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18CAL-02	1.229.788,92 €	334.661,16 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18CAL-03	239.208,04 €	65.095,43 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18CNA-01	185.129,34 €	185.129,34 €	185.129,34 €	185.129,34 €
2000-2006	IFR	CMFZB18FOR-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18FOR-02	448.448,76 €	122.035,89 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18FOR-03	584.631,16 €	159.095,06 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18FOR-04	271.131,42 €	73.782,71 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18FOR-05	272.202,41 €	74.074,15 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18GEL-01	266.341,35 €	72.479,19 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18GEL-02	227.669,57 €	61.955,48 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18GEL-03	161.628,70 €	43.983,85 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18GEL-04	190.000,00 €	51.704,50 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRN-01	370.000,00 €	100.687,71 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRN-02	430.000,00 €	117.015,45 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRN-03	350.000,00 €	95.245,13 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRN-04	160.653,40 €	43.718,44 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-01	184.361,52 €	50.170,11 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-02	238.887,90 €	65.008,31 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-03	481.005,69 €	130.895,57 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-04	499.820,58 €	136.015,65 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-05	482.987,60 €	131.434,90 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-06	133.192,01 €	36.245,40 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18IRP-07	267.734,83 €	72.858,40 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18LAT-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZB18LAT-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAG-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAG-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAG-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAG-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAG-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAT-01	254.134,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAT-02	950.000,00 €	258.522,50 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAT-03	850.000,00 €	231.309,60 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAT-04	750.000,00 €	204.096,71 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18MAT-05	556.652,68 €	151.481,31 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PAV-01	131.861,60 €	35.883,36 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PAV-02	180.000,00 €	48.983,21 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PBN-01	300.000,00 €	81.638,68 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PBN-02	200.000,00 €	54.425,79 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PBN-03	100.317,49 €	27.299,29 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PBN-04	150.000,00 €	40.819,34 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PCE-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PIC-01	1.391.409,64 €	378.642,83 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PIC-02	224.058,58 €	60.972,82 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PSA-01	159.044,02 €	43.280,48 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PSA-02	100.000,00 €	27.212,89 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PSA-03	200.000,00 €	54.425,79 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PVL-01	455.761,32 €	124.025,85 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PVL-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PVL-03	800.000,00 €	217.703,15 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PVL-04	274.627,00 €	74.733,96 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PVL-05	664.158,02 €	180.736,62 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18PVL-06	143.139,26 €	38.952,34 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18SCRO-01	209.506,27 €	57.012,72 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18SCRO-02	418.000,00 €	113.749,90 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18SCRO-03	80.000,00 €	21.770,32 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18SCRO-04	308.221,02 €	83.875,86 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAB-01	255.956,00 €	69.653,04 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAB-02	232.573,00 €	63.289,84 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAB-03	177.284,75 €	48.244,31 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAB-04	135.980,00 €	37.004,09 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAB-05	86.418,00 €	23.516,84 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAN-01	700.000,00 €	190.490,26 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAN-02	220.000,00 €	59.868,37 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAN-03	400.000,00 €	108.851,58 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAN-04	710.000,00 €	193.211,55 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TAN-05	469.923,34 €	127.879,74 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TER-01	691.380,20 €	188.144,56 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TER-02	700.909,84 €	190.737,85 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TER-03	214.534,10 €	58.380,94 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TIT-01	498.508,84 €	135.658,68 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TIT-02	800.000,00 €	217.703,15 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	IFR	CMFZB18TIT-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18TIT-04	475.000,00 €	129.261,25 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18UFI-01	920.000,00 €	250.358,63 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18UFI-02	898.215,08 €	244.430,32 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18UFI-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18UFI-04	86.047,29 €	23.415,96 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-01	300.000,00 €	81.638,68 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-02	400.000,00 €	108.851,58 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-03	350.000,00 €	95.245,13 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-04	450.000,00 €	122.458,02 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-05	146.997,17 €	40.002,18 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-06	400.000,00 €	108.851,58 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	IFR	CMFZB18VAD-07	350.000,00 €	95.245,13 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	AIR-NEW ACC1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIW	AIR-NEW ACC3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMIZ	SANZA_01	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCIT-015-01	5.349.670,00 €	0,00 €	5.349.670,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCIT-015-02	5.177.580,00 €	0,00 €	5.177.580,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCIT-015-03	1.368.380,00 €	0,00 €	1.368.380,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCIT-015-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSL	CAMSLCIT-015-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-15-RC	11.732,70 €	0,00 €	11.732,70 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2LIBR058-31-RC	10.421,11 €	0,00 €	10.421,11 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-01-EE	469.992,37 €	0,00 €	469.992,37 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-04-RC	11.091,25 €	0,00 €	3.229,59 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-10-RC	4.029,07 €	0,00 €	4.029,07 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-14-RC	1.237.301,45 €	0,00 €	1.237.301,45 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2NAUT017-15-EE	142.534,30 €	0,00 €	142.534,30 €	0,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-01	517.722,91 €	309.174,21 €	517.722,91 €	309.174,21 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-06	658.731,32 €	433.485,80 €	658.731,32 €	433.485,80 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-07	1.025.090,56 €	1.025.090,56 €	1.025.090,56 €	1.025.090,56 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-08	239.049,43 €	239.049,43 €	239.049,43 €	239.049,43 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-09	184.507,24 €	141.134,58 €	184.507,24 €	141.134,58 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-10	226.887,76 €	195.277,59 €	226.887,76 €	195.277,59 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-12	142.518,98 €	142.518,98 €	142.518,98 €	142.518,98 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-14	144.843,02 €	144.843,02 €	144.843,02 €	144.843,02 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-15	476.736,44 €	290.829,00 €	476.736,44 €	290.829,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-17	3.723.079,27 €	1.901.201,00 €	3.723.079,27 €	1.901.201,00 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-18	537.648,88 €	537.648,88 €	537.648,88 €	537.648,88 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-20	619.236,08 €	357.952,77 €	619.236,08 €	357.952,77 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-22	335.401,36 €	203.062,94 €	335.401,36 €	203.062,94 €
2000-2006	CAMSO2	CAMSO2PTT-025-23	3.782,74 €	3.782,74 €	3.782,74 €	3.782,74 €
2000-2006	CAMSP	CAMSPSL-CE01bis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>27.617.968,24 €</b>	<b>10.925.051,50 €</b>	<b>27.610.106,58 €</b>	<b>10.925.051,50 €</b>

- Programmazione 2007-2013 – strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti

Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CA01	CAMCA01-NA.03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA01	CAMCA01-NA.04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA01	CAMCA01-NA.05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA01	CAMCA01.SA.01-A	5.329.173,98 €	839.040,33 €	729.723,19 €	114.889,70 €
2007-2013	CA01	CAMCA01.SA.01-B	4.850.000,00 €	180.742,87 €	2.424.808,49 €	90.364,30 €
2007-2013	CA01	CAMCA02-BN.01	6.538.770,39 €	609.538,62 €	653.877,04 €	60.953,86 €
2007-2013	CA01	CAMCA02-NA.01	6.426.889,63 €	6.426.889,63 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA01	CAMCA02-NA.02	15.614.204,50 €	15.614.204,50 €	11.551.044,09 €	11.551.044,09 €
2007-2013	CA04	CA04_2019	11.112.242,87 €	11.112.242,87 €	11.112.242,87 €	11.112.242,87 €
2007-2013	CA04	CAMB.01	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	5.498.213,61 €	5.498.213,61 €
2007-2013	CA04	CAMB.01-A	1.654.003,65 €	1.654.003,65 €	819.587,53 €	819.587,53 €
2007-2013	CA04	CAMB.01-b	4.280.678,53 €	4.280.678,53 €	3.311.264,24 €	3.311.264,24 €
2007-2013	CA04	CAMB.01-c	2.598.415,18 €	2.598.415,18 €	1.305.976,10 €	1.305.976,10 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-a	1.210.659,25 €	1.210.659,25 €	327.931,49 €	327.931,49 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-aa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-b	1.307.138,27 €	1.307.138,27 €	1.235.811,85 €	1.235.811,85 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-bb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-c	1.330.836,77 €	1.330.836,77 €	614.863,09 €	614.863,09 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-d	856.782,07 €	856.782,07 €	337.967,99 €	337.967,99 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-dd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-e	1.032.838,48 €	1.032.838,48 €	595.474,37 €	595.474,37 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-ee	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-f	518.601,11 €	518.601,11 €	518.601,11 €	518.601,11 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-ff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-g	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-gg	534.283,18 €	534.283,18 €	534.283,18 €	534.283,18 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-hh	212.099,63 €	212.099,63 €	212.099,63 €	212.099,63 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-i	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-ii	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CA04	CAMB.02-J	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-nn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-p	1.163.187,05 €	1.163.187,05 €	1.610.940,01 €	1.610.940,01 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-pp	418.684,34 €	418.684,34 €	83.736,87 €	83.736,87 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-q	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-r	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-s	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-t	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-Y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-Z	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB02-h	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB02-m	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB02-n	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB02-o	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB02-qq	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CACS	CdS-A1b	21.300.000,00 €	10.674.941,45 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CACS	CdS-A1c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CACS	CdS-A2	6.506.260,00 €	5.100.000,00 €	3.488.976,02 €	2.734.870,37 €
2007-2013	CACS	CdS-C2	976.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAMN	MN-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAOM	OdM-01	293.906.429,54 €	172.738.275,78 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAOM	OdM-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN02	1.474.627,93 €	1.474.627,93 €	939.649,77 €	939.649,77 €
2007-2013	CIS3	CA-BN06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN11.a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE02	205.084,44 €	205.084,44 €	183.038,26 €	183.038,26 €
2007-2013	CIS3	CA-CE03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE07.a	165.143,62 €	165.143,62 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE07.b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA01	655.316,74 €	655.316,74 €	586.140,64 €	586.140,64 €
2007-2013	CIS3	CA-NA02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA03	6.110.000,00 €	6.110.000,00 €	267.496,62 €	267.496,62 €
2007-2013	CIS3	CA-NA04	772.572,49 €	741.357,44 €	98.999,62 €	94.999,64 €
2007-2013	CIS3	CA-NA05	251.262,33 €	251.262,33 €	226.135,97 €	226.135,97 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CIS3	CA-NA06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA09	491.028,68 €	420.663,20 €	161.551,81 €	138.401,08 €
2007-2013	CIS3	CA-NA10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA18	7.600.000,00 €	7.600.000,00 €	2.405.868,80 €	2.405.868,80 €
2007-2013	CIS3	CA-NA19	774.092,92 €	774.092,92 €	665.858,86 €	665.858,86 €
2007-2013	CIS3	CA-NA20	1.416.262,77 €	1.416.262,77 €	879.143,03 €	879.143,03 €
2007-2013	CIS3	CA-NA23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA03	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.733.725,73 €	1.733.725,73 €
2007-2013	CIS3	CA-SA04	223.423,82 €	223.423,82 €	43.089,98 €	43.089,98 €
2007-2013	CIS3	CA-SA05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA11	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA13	291.929,00 €	291.929,00 €	252.687,50 €	252.687,50 €
2007-2013	CIS3	CA-SA14	1.673.914,46 €	1.673.914,46 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA15	934.211,27 €	934.211,27 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-10/SA	264.563,23 €	264.563,23 €	18.547,10 €	18.547,10 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-12/CE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-13/BN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-14/SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-15/SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-17/CE	167.005,80 €	167.005,80 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-18/NA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-19/CE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-20/CE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-21/NA	597.095,01 €	597.095,01 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-22/NA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-23/NA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-24/NA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-25/NA	12.688,00 €	12.688,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-26/AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-27/BN	54.128,41 €	54.128,41 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-28/BN	509.287,75 €	509.287,75 €	509.287,75 €	509.287,75 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-29/AV	113.222,34 €	113.222,34 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-30/AV	130.930,40 €	130.930,40 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-33/NA	5.527.987,06 €	492.190,78 €	233.491,41 €	20.789,18 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-35/AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-36/SA	5.350.847,01 €	5.350.847,01 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-37/AV-BN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-39/SA	298.001,36 €	298.001,36 €	298.001,36 €	298.001,36 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-41/AV	7.194,96 €	7.194,96 €	7.194,96 €	7.194,96 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-42/AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-43/SA	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-44/SA	91.556,06 €	91.556,06 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-45/SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-46/SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-47/SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-48/SA	3.268.951,95 €	3.268.951,95 €	1.898.879,18 €	1.898.879,18 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-50/AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-51/AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-52/AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-54/SA	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-55/SA	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-56/SA	34.129,12 €	34.129,12 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS4	CAMCIS4-57/SA	477.207,90 €	477.207,90 €	402.353,85 €	402.353,85 €
2007-2013	CMAT	AT FSC-RIP (parte B)	2.001.213,17 €	1.504.506,60 €	273.037,73 €	205.269,02 €
2007-2013	CMAT	CMAT - AT FSC	2.492.022,22 €	2.492.022,22 €	2.492.022,22 €	2.492.022,22 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALB-01	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALB-02	1.046.699,31 €	1.046.699,31 €	1.028.501,68 €	1.028.501,68 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALB-03	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALB-04	990.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALB-05	196.771,35 €	196.771,35 €	196.771,35 €	196.771,35 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALE-01	1.040.902,59 €	1.040.902,59 €	1.040.902,59 €	1.040.902,59 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALE-02	847.981,85 €	847.981,85 €	847.981,85 €	847.981,85 €
2007-2013	CMFR	CMFR14ALE-03	242.984,47 €	242.984,47 €	242.984,47 €	242.984,47 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-01	315.000,00 €	315.000,00 €	314.703,00 €	314.703,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-02	405.000,00 €	405.000,00 €	404.274,44 €	404.274,44 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-03	415.082,40 €	415.082,40 €	413.980,06 €	413.980,06 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-04	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-05	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-06	990.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-07	330.000,00 €	330.000,00 €	329.436,45 €	329.436,45 €
2007-2013	CMFR	CMFR14BLM-08	400.000,00 €	400.000,00 €	399.191,78 €	399.191,78 €
2007-2013	CMFR	CMFR14CAL-01	1.401.428,42 €	1.401.428,42 €	1.324.287,66 €	1.324.287,66 €
2007-2013	CMFR	CMFR14CAL-02	1.182.532,91 €	1.182.532,91 €	1.160.190,26 €	1.160.190,26 €
2007-2013	CMFR	CMFR14CAL-03	869.900,70 €	869.900,70 €	852.063,01 €	852.063,01 €
2007-2013	CMFR	CMFR14CAL-04	239.208,04 €	239.208,04 €	236.110,71 €	236.110,71 €
2007-2013	CMFR	CMFR14FOR-01	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14FOR-02	600.001,28 €	600.001,28 €	600.001,28 €	600.001,28 €
2007-2013	CMFR	CMFR14FOR-03	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14FOR-04	1.227.653,14 €	1.227.653,14 €	1.227.653,14 €	1.227.653,14 €
2007-2013	CMFR	CMFR14FOR-05	96.346,86 €	96.346,86 €	96.346,86 €	96.346,86 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-01	100.000,00 €	100.000,00 €	99.365,87 €	99.365,87 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-02	225.000,00 €	225.000,00 €	222.963,67 €	222.963,67 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-03	210.000,00 €	210.000,00 €	208.678,84 €	208.678,84 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-04	120.000,00 €	120.000,00 €	119.702,39 €	119.702,39 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-05	250.000,00 €	250.000,00 €	248.450,71 €	248.450,71 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-06	150.000,00 €	150.000,00 €	148.761,32 €	148.761,32 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-07	200.000,00 €	200.000,00 €	197.936,73 €	197.936,73 €
2007-2013	CMFR	CMFR14GEL-08	150.205,67 €	150.205,67 €	146.102,92 €	146.102,92 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-01	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-02	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-03	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-04	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-05	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-06	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRN-07	108.631,88 €	108.631,88 €	108.631,88 €	108.631,88 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-01	631.372,51 €	631.372,51 €	631.372,51 €	631.372,51 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-02	515.272,33 €	515.272,33 €	515.272,33 €	515.272,33 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-03	761.168,51 €	761.168,51 €	761.168,51 €	761.168,51 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-04	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-05	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-06	718.982,70 €	718.982,70 €	718.982,70 €	718.982,70 €
2007-2013	CMFR	CMFR14IRP-07	267.734,84 €	267.734,84 €	267.734,84 €	267.734,84 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-01	368.000,00 €	368.000,00 €	356.980,06 €	356.980,06 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-02	454.000,00 €	454.000,00 €	440.963,86 €	440.963,86 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-03	418.000,00 €	418.000,00 €	405.853,03 €	405.853,03 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-04	360.000,00 €	360.000,00 €	350.000,57 €	350.000,57 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-05	325.000,00 €	325.000,00 €	315.889,76 €	315.889,76 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-06	340.000,00 €	340.000,00 €	330.000,59 €	330.000,59 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-07	335.000,00 €	335.000,00 €	325.369,83 €	325.369,83 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-08	452.000,00 €	452.000,00 €	445.580,37 €	445.580,37 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MAT-09	460.255,70 €	460.255,70 €	453.410,37 €	453.410,37 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MLT-01	36.000,00 €	36.000,00 €	34.586,05 €	34.586,05 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MLT-02	759.752,25 €	759.752,25 €	759.752,25 €	759.752,25 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MLT-03	325.000,00 €	325.000,00 €	317.554,42 €	317.554,42 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MLT-04	173.571,55 €	173.571,55 €	169.257,43 €	169.257,43 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MMG-01	175.566,98 €	175.566,98 €	175.566,98 €	175.566,98 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MMG-02	245.633,83 €	245.633,83 €	245.633,83 €	245.633,83 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MMG-03	266.733,30 €	266.733,30 €	266.733,30 €	266.733,30 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MMG-04	446.644,50 €	446.644,50 €	446.644,50 €	446.644,50 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MMG-05	430.008,06 €	430.008,06 €	391.575,27 €	391.575,27 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MMG-06	83.304,33 €	83.304,33 €	82.208,45 €	82.208,45 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MPI-01	695.000,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MPI-02	545.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MPI-03	577.437,35 €	577.437,35 €	577.437,35 €	577.437,35 €
2007-2013	CMFR	CMFR14MPI-04	224.058,58 €	224.058,58 €	224.058,58 €	224.058,58 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PAV-01	240.060,44 €	240.060,44 €	240.060,44 €	240.060,44 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PAV-02	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PBN-01	100.000,00 €	100.000,00 €	83.273,22 €	83.273,22 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PBN-02	270.000,00 €	270.000,00 €	256.006,20 €	256.006,20 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PBN-03	100.000,00 €	100.000,00 €	90.582,70 €	90.582,70 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PBN-04	146.758,17 €	146.758,17 €	138.061,92 €	138.061,92 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PBN-05	200.000,00 €	200.000,00 €	35.766,00 €	35.766,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PBN-06	120.000,00 €	120.000,00 €	106.257,26 €	106.257,26 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMFR	CMFR14PCE-01	206.301,00 €	206.301,00 €	203.120,78 €	203.120,78 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PCE-02	392.360,00 €	392.360,00 €	386.438,22 €	386.438,22 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PCE-03	399.066,00 €	399.066,00 €	393.169,03 €	393.169,03 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PCE-04	198.429,00 €	198.429,00 €	196.055,62 €	196.055,62 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PCE-05	498.518,05 €	498.518,05 €	491.069,77 €	491.069,77 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PNA-01	1.224.978,76 €	1.224.978,76 €	1.224.978,76 €	1.224.978,76 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PSA-01	430.066,51 €	430.066,51 €	411.767,67 €	411.767,67 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PSA-02	67.451,07 €	67.451,07 €	63.725,45 €	63.725,45 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PSA-03	64.275,87 €	64.275,87 €	63.732,31 €	63.732,31 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PVL-01	200.000,00 €	200.000,00 €	189.231,76 €	189.231,76 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PVL-02	449.625,35 €	449.625,35 €	427.662,58 €	427.662,58 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PVL-03	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PVL-04	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14PVL-05	241.942,12 €	241.942,12 €	233.784,19 €	233.784,19 €
2007-2013	CMFR	CMFR14SCRO-01	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14SCRO-02	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14SCRO-03	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14SCRO-04	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14SCRO-05	257.000,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €	257.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14SCRO-06	80.558,84 €	80.558,84 €	80.558,84 €	80.558,84 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-01	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-02	176.669,00 €	176.669,00 €	176.669,00 €	176.669,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-03	52.300,00 €	52.300,00 €	52.300,00 €	52.300,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-04	187.533,00 €	187.533,00 €	187.533,00 €	187.533,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-05	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-06	475.800,00 €	475.800,00 €	475.800,00 €	475.800,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-07	343.064,09 €	343.064,09 €	343.064,09 €	343.064,09 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-08	189.778,00 €	189.778,00 €	189.778,00 €	189.778,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAB-09	141.058,47 €	141.058,47 €	141.058,47 €	141.058,47 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAN-01	303.613,38 €	303.613,38 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAN-02	2.056.500,00 €	2.056.500,00 €	187.884,29 €	187.884,29 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAN-03	821.794,00 €	821.794,00 €	319.100,67 €	319.100,67 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TAN-04	196.967,62 €	196.967,62 €	143.947,56 €	143.947,56 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TER-01	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TER-02	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TER-03	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TER-04	292.409,44 €	292.409,44 €	292.409,44 €	292.409,44 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TER-05	216.594,53 €	216.594,53 €	216.594,53 €	216.594,53 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TIT-01	1.732.212,31 €	1.732.212,31 €	1.716.829,59 €	1.716.829,59 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TIT-02	342.628,57 €	342.628,57 €	341.604,11 €	341.604,11 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TIT-03	380.408,18 €	380.408,18 €	366.914,09 €	366.914,09 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TIT-04	250.000,00 €	250.000,00 €	244.614,27 €	244.614,27 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TIT-05	668.623,00 €	668.623,00 €	654.198,81 €	654.198,81 €
2007-2013	CMFR	CMFR14TIT-06	189.000,00 €	189.000,00 €	186.313,68 €	186.313,68 €
2007-2013	CMFR	CMFR14UFI-01	1.389.084,43 €	1.389.084,43 €	1.364.169,80 €	1.364.169,80 €
2007-2013	CMFR	CMFR14UFI-02	1.214.284,26 €	1.214.284,26 €	1.213.320,31 €	1.213.320,31 €
2007-2013	CMFR	CMFR14UFI-03	736.177,01 €	736.177,01 €	693.344,65 €	693.344,65 €
2007-2013	CMFR	CMFR14UFI-04	85.000,00 €	85.000,00 €	84.658,00 €	84.658,00 €
2007-2013	CMFR	CMFR14UFI-05	86.047,29 €	86.047,29 €	86.047,29 €	86.047,29 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-01	126.943,67 €	126.943,67 €	126.943,67 €	126.943,67 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-02	450.000,00 €	450.000,00 €	442.147,72 €	442.147,72 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-03	550.000,00 €	550.000,00 €	537.305,23 €	537.305,23 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-04	500.000,00 €	500.000,00 €	487.531,58 €	487.531,58 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-05	450.000,00 €	450.000,00 €	442.428,44 €	442.428,44 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-06	300.000,00 €	300.000,00 €	293.819,70 €	293.819,70 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-07	900.000,00 €	900.000,00 €	877.033,18 €	877.033,18 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-08	246.508,54 €	246.508,54 €	243.998,64 €	243.998,64 €
2007-2013	CMFR	CMFR14VAD-09	173.056,33 €	173.056,33 €	172.471,08 €	172.471,08 €
2007-2013	CMFS	CMFS15ALB-01	1.124.884,34 €	1.124.884,34 €	1.124.884,34 €	1.124.884,34 €
2007-2013	CMFS	CMFS15ALB-02	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15ALB-03	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15ALB-04	196.771,00 €	196.771,00 €	196.771,00 €	196.771,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15ALE-01	976.780,71 €	976.780,71 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15ALE-02	572.377,36 €	572.377,36 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-01	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €	228.900,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-02	294.300,00 €	294.300,00 €	88.145,95 €	88.145,95 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-03	301.626,54 €	301.626,54 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-04	195.866,68 €	195.866,68 €	180.772,64 €	180.772,64 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-05	726.666,66 €	726.666,66 €	726.666,66 €	726.666,66 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-06	719.400,00 €	719.400,00 €	719.398,71 €	719.398,71 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-07	239.800,00 €	239.800,00 €	239.580,22 €	239.580,22 €
2007-2013	CMFS	CMFS15BLM-08	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15CAL-01	1.158.778,14 €	1.158.778,14 €	1.082.944,97 €	1.082.944,97 €
2007-2013	CMFS	CMFS15CAL-02	1.325.644,74 €	1.325.644,74 €	1.247.864,90 €	1.247.864,90 €
2007-2013	CMFS	CMFS15CAL-03	199.208,04 €	199.208,04 €	195.399,30 €	195.399,30 €
2007-2013	CMFS	CMFS15FOR-01	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15FOR-02	273.440,93 €	273.440,93 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15FOR-03	1.227.653,14 €	1.227.653,14 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15FOR-04	96.346,86 €	96.346,86 €	75.267,95 €	75.267,95 €
2007-2013	CMFS	CMFS15GEL-01	140.000,00 €	140.000,00 €	139.046,93 €	139.046,93 €
2007-2013	CMFS	CMFS15GEL-02	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15GEL-03	250.000,00 €	250.000,00 €	249.606,04 €	249.606,04 €
2007-2013	CMFS	CMFS15GEL-04	230.000,00 €	230.000,00 €	229.443,47 €	229.443,47 €
2007-2013	CMFS	CMFS15GEL-05	210.000,00 €	210.000,00 €	209.604,82 €	209.604,82 €
2007-2013	CMFS	CMFS15GEL-06	111.116,12 €	111.116,12 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRN-01	245.000,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRN-02	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRN-03	190.000,00 €	190.000,00 €	156.512,66 €	156.512,66 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRN-04	295.000,00 €	295.000,00 €	242.841,41 €	242.841,41 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRN-05	300.307,29 €	300.307,29 €	247.261,75 €	247.261,75 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRN-06	108.631,88 €	108.631,88 €	89.443,42 €	89.443,42 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRP-01	631.343,24 €	631.343,24 €	629.038,43 €	629.038,43 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRP-02	515.265,43 €	515.265,43 €	513.429,06 €	513.429,06 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRP-03	761.157,12 €	761.157,12 €	758.437,00 €	758.437,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRP-04	80.000,00 €	80.000,00 €	79.710,89 €	79.710,89 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRP-05	115.226,20 €	115.226,20 €	114.779,38 €	114.779,38 €
2007-2013	CMFS	CMFS15IRP-06	267.734,83 €	267.734,83 €	266.820,73 €	266.820,73 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MAT-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MAT-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MAT-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMFS	CMFS15MAT-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MAT-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MAT-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MLT-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MLT-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MLT-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MMG-01	450.263,68 €	450.263,68 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MMG-02	219.700,00 €	219.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MMG-03	444.200,00 €	444.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MMG-04	83.304,33 €	83.304,33 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MPI-01	695.000,00 €	695.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MPI-02	564.428,46 €	564.428,46 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15MPI-03	224.058,58 €	224.058,58 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PAV-01	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PAV-02	105.177,25 €	105.177,25 €	105.177,25 €	105.177,25 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PBN-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PBN-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PBN-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PBN-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PCE-01	268.529,14 €	268.529,14 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PCE-02	299.238,00 €	299.238,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PCE-03	199.492,00 €	199.492,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PCE-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PCE-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PNA-01	890.151,25 €	890.151,25 €	855.364,94 €	855.364,94 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PSA-01	352.236,57 €	352.236,57 €	275.773,77 €	275.773,77 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PSA-02	56.000,00 €	56.000,00 €	55.109,76 €	55.109,76 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PVL-01	800.000,00 €	800.000,00 €	782.395,98 €	782.395,98 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PVL-02	422.567,99 €	422.567,99 €	412.614,00 €	412.614,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PVL-03	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	978.899,46 €	978.899,46 €
2007-2013	CMFS	CMFS15PVL-04	241.976,12 €	241.976,12 €	237.364,47 €	237.364,47 €
2007-2013	CMFS	CMFS15SCRO-01	200.000,00 €	200.000,00 €	184.133,20 €	184.133,20 €
2007-2013	CMFS	CMFS15SCRO-02	339.933,92 €	339.933,92 €	314.674,68 €	314.674,68 €
2007-2013	CMFS	CMFS15SCRO-03	257.000,00 €	257.000,00 €	233.748,28 €	233.748,28 €
2007-2013	CMFS	CMFS15SCRO-04	80.558,84 €	80.558,84 €	72.620,74 €	72.620,74 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAB-01	257.800,00 €	257.800,00 €	19.723,73 €	19.723,73 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAB-02	480.720,09 €	480.720,09 €	472.163,05 €	472.163,05 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAB-03	158.000,00 €	158.000,00 €	155.178,54 €	155.178,54 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAB-04	423.895,30 €	423.895,30 €	416.324,12 €	416.324,12 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAB-05	141.058,47 €	141.058,47 €	139.668,39 €	139.668,39 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAN-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAN-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TAN-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TER-01	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TER-02	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TER-03	513.542,88 €	513.542,88 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TIT-01	928.200,00 €	928.200,00 €	830.269,29 €	830.269,29 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TIT-02	300.000,00 €	300.000,00 €	266.908,60 €	266.908,60 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TIT-03	407.348,36 €	407.348,36 €	351.953,45 €	351.953,45 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TIT-04	360.844,00 €	360.844,00 €	310.412,78 €	310.412,78 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMFS	CMFS15TIT-05	250.000,00 €	250.000,00 €	201.272,29 €	201.272,29 €
2007-2013	CMFS	CMFS15TIT-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15UFI-01	451.403,61 €	451.403,61 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15UFI-02	1.043.580,00 €	1.043.580,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15UFI-03	770.000,00 €	770.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15UFI-04	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15UFI-05	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15UFI-06	86.047,29 €	86.047,29 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-01	290.000,00 €	290.000,00 €	250.938,12 €	250.938,12 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-02	293.452,21 €	293.452,21 €	262.338,94 €	262.338,94 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-03	290.000,00 €	290.000,00 €	262.801,77 €	262.801,77 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-04	250.000,00 €	250.000,00 €	221.716,46 €	221.716,46 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-05	250.000,00 €	250.000,00 €	231.490,37 €	231.490,37 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-06	150.000,00 €	150.000,00 €	139.141,49 €	139.141,49 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-07	150.000,00 €	150.000,00 €	138.296,59 €	138.296,59 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-08	350.000,00 €	350.000,00 €	337.571,17 €	337.571,17 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-09	300.000,00 €	300.000,00 €	282.782,78 €	282.782,78 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-10	262.677,33 €	262.677,33 €	243.372,60 €	243.372,60 €
2007-2013	CMFS	CMFS15VAD-11	100.000,00 €	100.000,00 €	91.952,94 €	91.952,94 €
2007-2013	CMM2	16082CP000000172	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CAMIWACC.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CAMIWSMR.02	1.314.360,00 €	1.314.360,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CAMIWSMR.05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CAMIWSMR.11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CAMOV/09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMM2-PO.NA7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMM2-TA.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMPC-887-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-887-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ACAM-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ACAM-02A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ACAM-02B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-AIR-01_a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-AIR-01_b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ANAS-01_a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ANAS-01_b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ANAS.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-EAV-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-EAV-04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-EAV-05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-EAV-06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-NATO-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-PORTI-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-PORTI-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-PORTI-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-PORTI-04	2.243.950,42 €	2.243.950,42 €	344.050,32 €	344.050,32 €
2007-2013	CMS	CMPC-887-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMS	CMSM-PO.15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.474	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.4A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.4B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.5A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.5B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.5C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.5D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM-PO.GR.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM887-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMS	CMSM887-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMUN	SAL-02a	1.729.354,98 €	222.288,98 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMUN	SAL-02b	1.270.784,86 €	1.270.784,86 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMUN	SAL-02c	1.309.860,16 €	1.309.860,16 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMUN	SAL-02d	3.690.000,00 €	3.690.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMUN	SAL-03	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMUN	SCA-01	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	6.625.270,68 €	6.625.270,68 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-1	262.168,87 €	262.168,87 €	9.750,00 €	9.750,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-10	410.494,00 €	410.494,00 €	17.799,80 €	17.799,80 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-13	233.990,14 €	233.990,14 €	69.779,82 €	69.779,82 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-15	11.815,50 €	11.815,50 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-3	15.960,00 €	15.960,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-5	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-6	960,00 €	960,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-60	98.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-61	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-7	480,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-75	334.969,00 €	334.969,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-76	195.542,62 €	195.542,62 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-77	230.143,66 €	230.143,66 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-78	340.216,71 €	340.216,71 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-79	284.998,95 €	284.998,95 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-8	303.888,00 €	303.888,00 €	3.496,98 €	3.496,98 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-80	340.958,84 €	340.958,84 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ1-91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-1	16.739,19 €	16.739,19 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-10	54.958,50 €	54.958,50 €	4.775,00 €	4.775,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-101	38.220,73 €	38.220,73 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-102	7.522,00 €	7.522,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-115	4.227,50 €	4.227,50 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-126	20.132,42 €	20.132,42 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-128	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-13	50.654,84 €	50.654,84 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-130	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-138	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-139	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-140	22.303,40 €	22.303,40 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-142	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-23	52.315,67 €	52.315,67 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-26	3.856,26 €	3.856,26 €	3.856,26 €	3.856,26 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-32	6.530,19 €	6.530,19 €	4.260,34 €	4.260,34 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-45	6.805,70 €	6.805,70 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-56	1.472,97 €	1.472,97 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-58	1.225,00 €	1.225,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-66	32.913,33 €	32.913,33 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-72	19.993,32 €	19.993,32 €	1.485,00 €	1.485,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ2-80	6.846,00 €	6.846,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-1	13.394,51 €	13.394,51 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-10	24.691,50 €	24.691,50 €	4.100,00 €	4.100,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-101	19.381,45 €	19.381,45 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-102	3.950,00 €	3.950,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-115	15.398,32 €	15.398,32 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-126	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-128	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-13	17.067,04 €	17.067,04 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-130	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-138	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-139	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-140	24.691,50 €	24.691,50 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-142	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-15	24.026,44 €	24.026,44 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-32	14.495,58 €	14.495,58 €	8.228,14 €	8.228,14 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-37	7.985,00 €	7.985,00 €	4.625,00 €	4.625,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-45	18.616,00 €	18.616,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-58	288,75 €	288,75 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-6	20.055,40 €	20.055,40 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-66	1.512,48 €	1.512,48 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-72	21.934,24 €	21.934,24 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ3-80	17.899,00 €	17.899,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ4.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ4.2a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ4.2b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ4.2c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS01	OS-ist-AZ4.2d	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.10	2.225.936,84 €	2.225.936,84 €	1.942.222,67 €	1.942.222,67 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.13	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.14	10.442.945,13 €	10.442.945,13 €	1.193.895,61 €	1.193.895,61 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.28	64.036,53 €	64.036,53 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.30	2.929.539,95 €	2.929.539,95 €	2.929.539,95 €	2.929.539,95 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.4	2.104.999,25 €	2.104.999,25 €	2.104.999,25 €	2.104.999,25 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.5	5.834.783,18 €	5.834.783,18 €	347.032,31 €	347.032,31 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	OS02	ODS_S.11.6	36.951,36 €	36.951,36 €	34.831,36 €	34.831,36 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.7	31.872,39 €	31.872,39 €	31.872,39 €	31.872,39 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.9	6.451.000,00 €	6.451.000,00 €	6.451.000,00 €	6.451.000,00 €
2007-2013	OS03	ODS_S.09.01	25.037.373,48 €	25.037.373,48 €	25.037.373,48 €	25.037.373,48 €
2007-2013	OS04	OS infanzia voucher 21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia voucher 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CISNABA	769,00	200.000.000,00 €	200.000.000,00 €	200.000.000,00 €	200.000.000,00 €
2007-2013	CISNABA	770,00	21.000.000,00 €	21.000.000,00 €	21.000.000,00 €	21.000.000,00 €
2007-2013	CISNABA	771,00	47.000.000,00 €	47.000.000,00 €	47.000.000,00 €	47.000.000,00 €
2007-2013	CISNABA	788,00	201.000.000,00 €	201.000.000,00 €	201.000.000,00 €	201.000.000,00 €
2007-2013	CISNABA	801,00	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
2007-2013	CISNABA	839,00	85.000.000,00 €	85.000.000,00 €	85.000.000,00 €	85.000.000,00 €
2007-2013	CISNABA	856,00	28.000.000,00 €	28.000.000,00 €	28.000.000,00 €	28.000.000,00 €
2007-2013	SARC	DA PROGRAMMARE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	SARC	SARCANAS121SV	3.861.207,09 €	3.861.207,09 €	3.861.207,09 €	3.861.207,09 €
2007-2013	SARC	SARCANAS154	14.753.791,69 €	14.753.791,69 €	14.753.791,69 €	14.753.791,69 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-cc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CA04	CAMB.02-mm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAM3	IMP - CODA DI VOLPE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAM3	IMP - GIUGLIANO IN CAMPANIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAM3	IMP - MARCIANISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAM3	IMP - MARIGLIANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CAM3	IMP-CAIVANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-AV07	459.024,60 €	459.024,60 €	459.024,60 €	459.024,60 €
2007-2013	CIS3	CA-BN03	721.521,17 €	721.521,17 €	721.521,17 €	721.521,17 €
2007-2013	CIS3	CA-BN04	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN05	680.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN07	500.606,00 €	500.606,00 €	500.606,00 €	500.606,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN08	630.455,72 €	630.455,72 €	630.455,72 €	630.455,72 €
2007-2013	CIS3	CA-BN09	649.886,55 €	649.886,55 €	649.886,55 €	649.886,55 €
2007-2013	CIS3	CA-BN10	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN11.b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN12	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-BN13	668.109,76 €	668.109,76 €	668.109,76 €	668.109,76 €
2007-2013	CIS3	CA-BN14	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE02.a	38.177,28 €	38.177,28 €	38.177,28 €	38.177,28 €
2007-2013	CIS3	CA-CE02.b	33.367,00 €	33.367,00 €	33.367,00 €	33.367,00 €
2007-2013	CIS3	CA-CE09	10.800.000,00 €	10.800.000,00 €	10.800.000,00 €	10.800.000,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CIS3	CA-NA07	1.023.730,29 €	1.023.730,29 €	1.023.730,29 €	1.023.730,29 €
2007-2013	CIS3	CA-NA11	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA14	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €
2007-2013	CIS3	CA-NA26	3.905.844,00 €	3.905.844,00 €	3.905.844,00 €	3.905.844,00 €
2007-2013	CIS3	CA-SA07	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-AV.01.A	254.760,00 €	254.760,00 €	254.760,00 €	254.760,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-AV.01.B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-AV.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-BN.01	989.844,51 €	989.844,51 €	989.844,51 €	989.844,51 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-CE.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-CE.02	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-NA.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-NA.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMBI	IMP.PR-SA.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMGD	ECODIST-GVP1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMM2-RFI-ROCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-ACAM-01bis	972.461,95 €	972.461,95 €	972.461,95 €	972.461,95 €
2007-2013	CMM2	CMSM2-EAV-NEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMPB	CAMCAM3RFBN/01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMRD	CMRD-NA.01	377.956,38 €	219.815,78 €	377.956,38 €	219.815,78 €
2007-2013	CMRD	CMRD-SA.01	157.623,66 €	110.336,56 €	157.622,66 €	110.335,86 €
2007-2013	CMRI	CUB-ATT01.a	6.620.305,86 €	2.269.193,74 €	5.433.198,82 €	1.862.297,76 €
2007-2013	CMRI	CUB-ATT01.b	6.349.200,00 €	6.349.200,00 €	2.539.680,00 €	2.539.680,00 €
2007-2013	CMRI	CUB-ATT02	7.133.076,00 €	2.411.793,86 €	3.291.866,88 €	1.113.026,74 €
2007-2013	CMRI	CUB-ATT03	14.565.566,40 €	6.632.667,36 €	8.371.003,90 €	3.811.872,66 €
2007-2013	CMSC	STAZ-ECO01CE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMSC	STAZ-ECO02BN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-02	105.382,34 €	102.742,39 €	105.382,34 €	102.742,39 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-04	464.995,97 €	464.995,97 €	332.570,59 €	332.570,59 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-05	495.264,00 €	495.264,00 €	91.675,63 €	91.675,63 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-06	114.314,00 €	114.314,00 €	114.314,00 €	114.314,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-08	399.424,92 €	399.424,92 €	276.511,76 €	276.511,76 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-09	470.000,00 €	470.000,00 €	171.333,63 €	171.333,63 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-10	207.896,63 €	207.896,63 €	185.169,75 €	185.169,75 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-12	249.496,00 €	249.496,00 €	26.092,16 €	26.092,16 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-16	23.811,95 €	23.811,95 €	7.233,34 €	7.233,34 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-18	29.082,77 €	29.082,77 €	26.057,06 €	26.057,06 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-19	100.000,00 €	30.000,00 €	38.596,80 €	11.579,04 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-20	27.303,19 €	27.303,19 €	5.460,64 €	5.460,64 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-21	30.000,00 €	30.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-22	37.210,00 €	29.386,26 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-23	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-25	30.000,00 €	30.000,00 €	26.835,12 €	26.835,12 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-27	25.322,80 €	25.322,80 €	25.322,80 €	25.322,80 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-28	22.851,42 €	22.851,42 €	5.681,31 €	5.681,31 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-29	20.968,18 €	20.968,18 €	4.386,32 €	4.386,32 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CMTF	TdFDD6/2013-34	34.986,19 €	25.766,96 €	34.986,18 €	25.766,95 €
2007-2013	CMTR	RIQ.TDF.01	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	4.601.976,75 €	4.601.976,75 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-01	112.000,00 €	112.000,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-02	90.105,84 €	90.105,84 €	104.938,84 €	104.938,84 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-03	101.951,45 €	101.951,45 €	101.951,45 €	101.951,45 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-04	168.943,00 €	168.943,00 €	168.943,00 €	168.943,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-05	148.325,09 €	148.325,09 €	148.325,09 €	148.325,09 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-06	177.780,00 €	177.780,00 €	177.780,00 €	177.780,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-07	177.780,00 €	177.780,00 €	177.780,00 €	177.780,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-08	175.435,92 €	175.435,92 €	152.035,92 €	152.035,92 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-09	115.260,00 €	115.260,00 €	149.490,00 €	149.490,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-10	104.180,00 €	104.180,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-11	99.429,25 €	99.429,25 €	124.302,45 €	124.302,45 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-12	100.220,00 €	100.220,00 €	123.640,00 €	123.640,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-13	109.718,00 €	109.718,00 €	139.058,00 €	139.058,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-14	56.000,00 €	56.000,00 €	164.740,00 €	164.740,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-15	114.030,00 €	114.030,00 €	141.950,00 €	141.950,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-16	164.740,00 €	164.740,00 €	164.740,00 €	164.740,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-17	175.172,00 €	175.172,00 €	175.172,00 €	175.172,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-18	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-19	168.485,00 €	168.485,00 €	145.085,00 €	145.085,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-20	160.735,05 €	160.735,05 €	160.735,05 €	160.735,05 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-21	92.440,00 €	92.440,00 €	108.473,45 €	108.473,45 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-22	104.180,00 €	104.180,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-23	151.712,00 €	151.712,00 €	81.512,00 €	81.512,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-24	111.420,00 €	111.420,00 €	199.220,00 €	199.220,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-25	57.745,26 €	57.745,26 €	149.490,00 €	149.490,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-26	54.742,10 €	54.742,10 €	31.342,10 €	31.342,10 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-27	169.307,00 €	169.307,00 €	145.907,00 €	145.907,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-28	186.509,48 €	186.509,48 €	152.119,96 €	152.119,96 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-29	154.637,00 €	154.637,00 €	131.237,00 €	131.237,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-30	113.400,00 €	113.400,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-31	113.200,00 €	113.200,00 €	125.040,00 €	125.040,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-32	69.773,90 €	69.773,90 €	75.478,90 €	75.478,90 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-33	113.879,70 €	113.879,70 €	146.479,70 €	146.479,70 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-34	96.280,00 €	96.280,00 €	72.880,00 €	72.880,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-35	112.000,00 €	112.000,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-37	106.826,44 €	106.826,44 €	77.559,32 €	77.559,32 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	CUBF	CUBF16-38	146.389,52 €	146.389,52 €	122.989,52 €	122.989,52 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-39	93.020,00 €	93.020,00 €	69.620,00 €	69.620,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-40	103.120,00 €	103.120,00 €	103.120,00 €	103.120,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-41	168.000,00 €	168.000,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-42	89.760,00 €	89.760,00 €	66.360,00 €	66.360,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-43	162.896,00 €	162.896,00 €	139.496,00 €	139.496,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-44	142.033,00 €	142.033,00 €	118.653,00 €	118.653,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-45	136.279,86 €	136.279,86 €	112.879,86 €	112.879,86 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-46	165.900,00 €	165.900,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-47	168.000,00 €	168.000,00 €	135.798,00 €	135.798,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-48	133.224,00 €	133.224,00 €	109.824,00 €	109.824,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-49	149.632,54 €	149.632,54 €	126.232,54 €	126.232,54 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-50	145.393,00 €	145.393,00 €	121.993,00 €	121.993,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-51	168.000,00 €	168.000,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-52	66.207,00 €	66.207,00 €	142.807,00 €	142.807,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-54	164.740,00 €	164.740,00 €	164.740,00 €	164.740,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-55	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-56	158.220,00 €	158.220,00 €	158.220,00 €	158.220,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-57	112.000,00 €	112.000,00 €	144.600,00 €	144.600,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-58	71.902,00 €	71.902,00 €	94.722,00 €	94.722,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-59	151.700,00 €	151.700,00 €	151.700,00 €	151.700,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-60	166.072,00 €	166.072,00 €	142.672,00 €	142.672,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-61	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-62	161.154,00 €	161.154,00 €	161.154,00 €	161.154,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-63	138.986,00 €	138.986,00 €	138.986,00 €	138.986,00 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-64	131.088,90 €	131.088,90 €	107.688,90 €	107.688,90 €
2007-2013	CUBF	CUBF16-65	109.718,00 €	109.718,00 €	132.538,00 €	132.538,00 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.11	9.831.533,22 €	9.831.533,22 €	9.831.533,22 €	9.831.533,22 €
2007-2013	OS02	ODS_S.11.25	7.280.345,04 €	7.280.345,04 €	7.280.345,04 €	7.280.345,04 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito A01 III.19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S02 III.29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S07 II.14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia gestione Ambito S10 I.9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia strutture Ambito S02 III.27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia strutture Ambito S02 III.46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	OS04	OS infanzia strutture Comune Portici II.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	PBN	CIPE/8-NATO.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	PBN	CIPE/8-NATO.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	PBN	CIPE/8-NATO.03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-2013	PBN	CIPE/8-NATO.04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>102.157.485,05 €</b>	<b>84.857.081,13 €</b>	<b>85.551.881,96 €</b>	<b>74.998.705,18 €</b>

- Programmazione 2014-2020 – strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti.

Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.1.1	CMPC-CONA-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC - PRAV - 07	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC - PRAV - 09	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-02	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-03	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-04	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-05	- €	- €	€ -	€ -





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-06	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.10	CMPC-PRAV-08	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.11	CMPC-ACAM-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.12	CMPC-RFI-02	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.13	CMPC-RFI-3	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.14	CMPC-ACAM-02	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.15	CMPC - EAV - 07	600.000,00 €	600.000,00 €	544.056,45 €	544.056,45 €
2014-2020	1.1.16	CMPC-EAV-04	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.17	16082CP000000167	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.2	CMPC-887-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.20	16082CP000000164	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.22	CMPC-RFI-06	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.23	CMPC-EAV-13	400.000,00 €	400.000,00 €	209.240,94 €	209.240,94 €
2014-2020	1.1.24	16082CP000000166	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.25	CMPC-ACAM-05	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.26	CMPC-EAV-09	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.27	CMPC-EAV-10	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.28	CMPC-VELIA-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.29	16082CP000000045	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.3	19006CP000000001	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.30	16082CP000000177	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.31	CMPC-PRSA_02	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.33	16082CP000000171	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.34	16082CP000000165	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.35	19044CP000000005	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.35	19044CP000000006	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.35	19044CP000000007	2.734.851,14 €	2.734.851,14 €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.35	19044CP000000008	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.35	19044CP000000009	1.950.035,87 €	1.950.035,87 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.1.35	19044CP000000010	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.4	16082CP000000172	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.5	CMPC-PRSA-01	922.071,13 €	922.071,13 €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.7	CMPC-PRCE-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.1.8	CMPC-EAV-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.1	19013CP000000001	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	16099CP000000010	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.02	329.547,95 €	329.547,95 €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.03	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.04	855.490,12 €	855.490,12 €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.05	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.07	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.08	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.10.3	ESC.09	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.2.1	CMPC-EAV-11	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.2.3	CMPC-ACAM-03	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.3.1	16082CP000000043	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000046	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000047	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000048	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000049	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000050	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000051	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000052	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000053	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000055	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000056	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000057	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.6.1	16082CP000000058	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000059	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000060	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000061	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000062	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000063	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000064	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000065	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000066	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000067	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000068	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000070	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000071	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000074	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000075	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000076	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000077	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000079	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000080	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000081	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000082	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000083	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000084	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000085	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000086	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000091	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000092	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.6.1	16082CP000000093	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000094	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000095	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000096	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000097	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000098	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000099	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000100	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000101	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000102	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000103	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000104	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000105	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000106	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000107	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000108	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000109	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000110	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000111	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000112	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000113	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000114	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000115	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000116	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000117	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000118	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000119	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.6.1	16082CP000000120	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000122	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000123	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000124	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000125	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000126	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000127	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000128	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000129	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000131	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000132	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000133	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000134	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000136	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000137	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000138	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000139	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000140	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000141	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000142	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000145	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000146	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000147	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000149	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000150	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000151	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000153	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.6.1	16082CP000000154	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000155	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000156	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000157	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000158	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000159	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000160	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000161	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000162	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000163	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000168	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000169	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000170	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000174	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000175	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000176	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000178	401.100,00 €	200.550,00 €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000179	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	METANO-ALB1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	METANO-CAST1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	METANO-CICE1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	METANO-GIUN1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	METANO-TRENT1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.7.1	CMPC-ACAM-04	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.7.2	16082CP000000044	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.1	19009CP000000003	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.1	19009CP000000007	94.074.560,00 €	47.037.280,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.1	RIM-RSB	25.050.000,00 €	25.050.000,00 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.1.2	16083CP000000016	13.654.931,62 €	6.827.465,81 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	IMP_AFRAGOLA	248.785,09 €	248.785,09 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	IMP_FISCIANO	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	IMP-CANC	362.876,78 €	362.876,78 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	IMP-CAS	410.536,56 €	410.536,56 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	IMP-CE	900.133,00 €	900.133,00 €	401.901,47 €	401.901,47 €
2014-2020	2.1.2	IMP-Chianche	195.832,96 €	195.832,96 €	172.674,80 €	172.674,80 €
2014-2020	2.1.2	IMP-POM	10.111.095,92 €	10.111.095,92 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000068	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000069	50.342,44 €	50.342,44 €	€ 48.655,35	48.655,35 €
2014-2020	2.2.1	16081CP000000081	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000082	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000084	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000085	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000087	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000088	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000089	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000090	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000091	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000092	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000093	88.858,04 €	88.858,04 €	88.858,04 €	88.858,04 €
2014-2020	2.2.1	16081CP000000094	86.188,89 €	86.188,89 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000095	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000096	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000098	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000100	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000101	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000103	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.2.1	16081CP000000105	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000108	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000109	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000110	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000111	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000112	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000113	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000114	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000115	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000116	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000117	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000119	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000120	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000121	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000122	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000123	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000124	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000125	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000126	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000127	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000128	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000129	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000130	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000131	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000132	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000133	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000134	- €	- €	€ -	€ -





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.2.1	16081CP000000135	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	16081CP000000136	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_1	1.856.706,99 €	1.856.706,99 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_12	1.317.100,67 €	1.317.100,67 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_13	2.737.097,03 €	2.737.097,03 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_14	1.183.579,60 €	1.183.579,60 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_16	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_17	801.215,52 €	801.215,52 €	356.653,00 €	€ 356.653,00
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_18	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_19	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_2	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_20	6.370.000,00 €	6.370.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_22	1.575.218,69 €	1.575.218,69 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_23	45.212,00 €	45.212,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_24	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_25	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_26	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_27	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_3	927.901,83 €	927.901,83 €	187.716,59 €	€ 187.716,59
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_4	1.209.028,69 €	1.209.028,69 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_5	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_7	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_8	2.185.975,88 €	2.185.975,88 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_1_9	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_15	1.891.634,95 €	1.891.634,95 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_17	527.517,00 €	527.517,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_19	1.171.226,46 €	1.171.226,46 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_20	1.819.067,36 €	1.819.067,36 €	1.437.044,66 €	€ 1.437.044,66
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_22	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_23	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_24	3.406.151,42 €	3.406.151,42 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_26	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_27	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_28	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_29	93.714,49 €	93.714,49 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_30	2.955.565,24 €	2.955.565,24 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_31	525.415,40 €	525.415,40 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_33	4.718.928,31 €	4.718.928,31 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_34	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_2_35	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_3_3	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_3_4	3.373.992,24 €	3.373.992,24 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_3_5	1.217.581,17 €	1.217.581,17 €	243.516,23 €	€ 243.516,23
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_3_6	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_3_7	823.254,12 €	823.254,12 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_10	82.660,79 €	82.660,79 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_11	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_13	1.530.054,58 €	1.530.054,58 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_14	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_15	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_17	5.495.421,08 €	5.495.421,08 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_18	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_2	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_20	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_4	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_5	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_6	68.500,22 €	68.500,22 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF_4_7	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC_DF-1_11	345.000,00 €	345.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.2.1	PSRC-DF-1_10	3.101.241,44 €	3.101.241,44 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000022	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000024	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.3.1	16084CP000000027	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000051	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000052	34.928,00 €	34.928,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000056	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000058	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000059	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000061	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000063	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000064	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000066	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000067	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000069	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000071	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000074	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000075	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000076	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000077	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000078	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000079	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000080	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000081	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000084	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	16084CP000000085	2.207.269,50 €	2.207.269,50 €	1.668.548,84 €	1.668.548,84 €
2014-2020	2.3.1	16084CP000000086	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV01	3.482.865,46 €	3.482.865,46 €	630.820,50 €	630.820,50 €
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV02	35.448,56 €	35.448,56 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV03	39.139,80 €	39.139,80 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV06	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV09	466.412,78 €	466.412,78 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV10	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV15	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV16	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.AV18	44.863,40 €	44.863,40 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.BN02	47.253,45 €	47.253,45 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.BN05	980.442,90 €	980.442,90 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.BN09	36.619,51 €	36.619,51 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.BN15	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE03	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE04	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE05	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE07	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE08	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE13	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.CE14	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.NA03	42.918,46 €	42.918,46 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.NA06.a	103.308,05 €	103.308,05 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA02	41.450,62 €	41.450,62 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA03	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA09	46.265,85 €	46.265,85 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA14	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA17	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA18	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA19	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA21	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA23	32.500,00 €	32.500,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA24	1.525.627,97 €	1.525.627,97 €	89.330,47 €	€ 89.330,47
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA25	43.790,80 €	43.790,80 €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.1	PSRC-B.SA26	11.618,34 €	11.618,34 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.3.2	19018CP000000001	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.1	19016CP000000001	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000014	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000015	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000016	17.914.875,78 €	8.957.437,89 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000017	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000020	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000021	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000022	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000023	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000024	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000025	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000026	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000027	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000028	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000029	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000030	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000031	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000032	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000033	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000035	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000036	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000037	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000038	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000039	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000040	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000041	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_280	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_354	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_598	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_604	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_649	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_683	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_684	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_685	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_914	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_951	1.690.580,91 €	1.690.580,91 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_983	1.434.655,54 €	1.434.655,54 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_C42	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	PSRC_DI_C72	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15ALB-1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15ALB-2	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15ALB-3	530.960,22 €	530.960,22 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15ALE-1	2.168.857,67 €	2.168.857,67 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15BLM-1	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15BLM-2	910.000,00 €	910.000,00 €	910.000,00 €	910.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15BLM-3	320.381,98 €	320.381,98 €	320.381,98 €	320.381,98 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15CAL-1	1.000.426,30 €	1.000.426,30 €	1.000.426,30 €	1.000.426,30 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15CAL-2	1.338.894,83 €	1.338.894,83 €	1.338.894,83 €	1.338.894,83 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15FOR-1	527.287,69 €	527.287,69 €	527.287,69 €	527.287,69 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15FOR-2	1.224.197,96 €	1.224.197,96 €	1.224.197,96 €	1.224.197,96 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15GEL-1	139.457,94 €	139.457,94 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15GEL-2	99.768,66 €	99.768,66 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15GEL-3	163.380,64 €	163.380,64 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15GEL-4	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15GEL-5	22.883,94 €	22.883,94 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15GEL-6	244.441,99 €	244.441,99 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRN-1	325.000,00 €	325.000,00 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRN-2	255.000,00 €	255.000,00 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRN-3	249.692,70 €	249.692,70 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRN-4	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRN-5	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRN-6	70.413,45 €	70.413,45 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRP-1	429.021,96 €	429.021,96 €	429.021,96 €	429.021,96 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRP-2	641.690,33 €	641.690,33 €	641.690,33 €	641.690,33 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRP-3	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15IRP-4	115.851,25 €	115.851,25 €	115.851,25 €	115.851,25 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MAT-1	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MAT-2	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MAT-3	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MAT-4	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MAT-5	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MAT-6	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MLT-1	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MMG-1	161.054,36 €	161.054,36 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MMG-2	107.711,87 €	107.711,87 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15MPI-1	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PAV-1	174.683,80 €	174.683,80 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PAV-2	56.325,00 €	56.325,00 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PAV-3	200.000,47 €	200.000,47 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PAV-4	60.175,00 €	60.175,00 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PBN-1	9.289,06 €	9.289,06 €	9.289,06 €	9.289,06 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PBN-2	246.374,71 €	246.374,71 €	246.374,71 €	246.374,71 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PBN-3	193.535,33 €	193.535,33 €	193.535,33 €	193.535,33 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PCE-1	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PCE-2	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PCE-3	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PSA-1	380.710,71 €	380.710,71 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PSA-2	316.094,53 €	316.094,53 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PVL-1	96.032,15 €	96.032,15 €	96.032,15 €	96.032,15 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT15PVL-2	911.906,60 €	911.906,60 €	911.906,60 €	911.906,60 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PVL-3	549.625,35 €	549.625,35 €	549.625,35 €	549.625,35 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PVL-4	890.000,00 €	890.000,00 €	890.000,00 €	890.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15PVL-5	137.900,06 €	137.900,06 €	137.900,06 €	137.900,06 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15SCRO-1	449.760,49 €	449.760,49 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15SCRO-2	134.497,20 €	134.497,20 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15TAB-1	31.524,00 €	31.524,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15TAB-2	70.083,70 €	70.083,70 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15TAB-3	91.794,81 €	91.794,81 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15TAB-4	43.646,00 €	43.646,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15TAB-5	598.671,00 €	598.671,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15TAN-1	1.299.054,12 €	1.299.054,12 €	595.532,15 €	595.532,15 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TER-1	236.457,02 €	236.457,02 €	236.457,02 €	236.457,02 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TER-2	492.409,45 €	492.409,45 €	492.409,45 €	492.409,45 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TER-3	216.594,52 €	216.594,52 €	216.594,52 €	216.594,52 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TER-4	302.287,06 €	302.287,06 €	302.287,06 €	302.287,06 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TER-5	570.484,12 €	570.484,12 €	570.484,12 €	570.484,12 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TIT-1	181.943,79 €	181.943,79 €	181.943,79 €	181.943,79 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TIT-2	758.311,12 €	758.311,12 €	758.311,12 €	758.311,12 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15TIT-3	612.104,76 €	612.104,76 €	612.104,76 €	612.104,76 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15UFI-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15VAD-1	493.403,05 €	493.403,05 €	493.403,05 €	493.403,05 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15VAD-2	462.555,35 €	462.555,35 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT15VAD-3	487.661,05 €	487.661,05 €	487.661,05 €	487.661,05 €
2014-2020	2.5.3	CMFT15VAD-4	436.771,97 €	436.771,97 €	436.771,97 €	436.771,97 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALB-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALB-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALB-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALB-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALB-5	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALB-6	- €	- €	€	€





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALE-1	2.792.572,96 €	2.792.572,96 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALE-2	640.943,57 €	640.943,57 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16ALE-3	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-1	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-2	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-3	536.879,43 €	536.879,43 €	536.879,43 €	536.879,43 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-4	436.800,00 €	436.800,00 €	436.800,00 €	436.800,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-5	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-6	1.114.400,00 €	1.114.400,00 €	1.114.400,00 €	1.114.400,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-7	550.604,89 €	550.604,89 €	550.604,89 €	550.604,89 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-8	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16BLM-9	125.958,89 €	125.958,89 €	125.958,89 €	125.958,89 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16CAL-1	815.137,51 €	815.137,51 €	815.137,51 €	815.137,51 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16CAL-2	1.546.762,20 €	1.546.762,20 €	1.546.762,20 €	1.546.762,20 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16CAL-3	1.340.655,04 €	1.340.655,04 €	1.340.655,04 €	1.340.655,04 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16CAL-4	155.339,71 €	155.339,71 €	155.339,71 €	155.339,71 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16CAL-5	999.249,88 €	999.249,88 €	999.249,88 €	999.249,88 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16FOR-1	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16FOR-2	602.369,00 €	602.369,00 €	602.369,00 €	602.369,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16FOR-3	601.655,18 €	601.655,18 €	601.655,18 €	601.655,18 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16FOR-4	2.072.317,81 €	2.072.317,81 €	2.072.317,81 €	2.072.317,81 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16FOR-5	96.346,86 €	96.346,86 €	96.346,86 €	96.346,86 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-1	158.118,84 €	158.118,84 €	158.118,84 €	158.118,84 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-10	149.781,38 €	149.781,38 €	149.781,38 €	149.781,38 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-2	132.604,80 €	132.604,80 €	132.604,80 €	132.604,80 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-3	149.885,41 €	149.885,41 €	149.885,41 €	149.885,41 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-4	99.718,97 €	99.718,97 €	99.376,19 €	99.376,19 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-5	199.959,38 €	199.959,38 €	199.959,38 €	199.959,38 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-6	119.778,88 €	119.778,88 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-7	269.537,98 €	269.537,98 €	235.925,41 €	235.925,41 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-8	85.328,29 €	85.328,29 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16GEL-9	261.384,24 €	261.384,24 €	261.384,24 €	261.384,24 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRN-1	480.000,00 €	480.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRN-2	719.650,76 €	719.650,76 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRN-3	419.796,28 €	419.796,28 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRN-4	379.806,29 €	379.806,29 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRN-5	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRN-6	185.369,49 €	185.369,49 €	185.369,49 €	185.369,49 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-1	267.734,83 €	267.734,83 €	267.734,83 €	267.734,83 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-10	490.676,42 €	490.676,42 €	490.676,42 €	490.676,42 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-11	40.510,48 €	40.510,48 €	40.510,48 €	40.510,48 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-2	488.888,77 €	488.888,77 €	488.888,77 €	488.888,77 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-3	265.179,64 €	265.179,64 €	265.179,64 €	265.179,64 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-4	104.652,98 €	104.652,98 €	104.652,98 €	104.652,98 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-5	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-6	495.850,44 €	495.850,44 €	495.850,44 €	495.850,44 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-7	494.450,39 €	494.450,39 €	494.450,39 €	494.450,39 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-8	499.094,41 €	499.094,41 €	499.094,41 €	499.094,41 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16IRP-9	498.029,32 €	498.029,32 €	498.029,32 €	498.029,32 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-1	1.893.375,68 €	1.893.375,68 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-2	350.000,00 €	350.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-3	980.490,39 €	980.490,39 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-4	963.300,00 €	963.300,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-5	490.000,00 €	490.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-6	934.500,00 €	934.500,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-7	30.779,00 €	30.779,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-8	375.194,89 €	375.194,89 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MAT-9	490.000,00 €	490.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MLT-1	906.740,37 €	906.740,37 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MLT-2	679.870,05 €	679.870,05 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT16MLT-3	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MLT-4	145.691,97 €	145.691,97 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-1	209.000,00 €	209.000,00 €	203.666,78 €	203.666,78 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-2	472.000,00 €	472.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-3	278.000,00 €	278.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-4	250.000,00 €	250.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-5	83.660,78 €	83.660,78 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-6	128.248,09 €	128.248,09 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MMG-7	190.000,00 €	190.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MPI-1	1.235.000,00 €	1.235.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MPI-2	262.958,99 €	262.958,99 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16MPI-3	1.045.000,00 €	1.045.000,00 €	1.045.000,00 €	1.045.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16MPI-4	659.025,58 €	659.025,58 €	659.025,58 €	659.025,58 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16MPI-5	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PAV-1	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PAV-2	188.958,84 €	188.958,84 €	188.958,84 €	188.958,84 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PAV-3	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-1	100.000,00 €	100.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-2	327.737,15 €	327.737,15 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-3	200.000,00 €	200.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-4	250.000,00 €	250.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-5	120.000,00 €	120.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-6	360.930,83 €	360.930,83 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PBN-7	76.800,92 €	76.800,92 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PCE-1	129.418,12 €	129.418,12 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PCE-2	264.629,16 €	264.629,16 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PCE-3	196.991,46 €	196.991,46 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PCE-4	45.493,23 €	45.493,23 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PCE-5	364.292,30 €	364.292,30 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PCE-6	120.677,33 €	120.677,33 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT16PNA-1	1.209.631,08 €	1.209.631,08 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT16PSA-1	117.284,57 €	117.284,57 €	117.284,57 €	117.284,57 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PSA-2	347.068,47 €	347.068,47 €	347.068,47 €	347.068,47 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PSA-3	175.888,06 €	175.888,06 €	175.888,06 €	175.888,06 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PSA-4	344.669,57 €	344.669,57 €	344.669,57 €	344.669,57 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-1	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-2	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-3	1.137.362,61 €	1.137.362,61 €	1.137.362,61 €	1.137.362,61 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-4	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-5	222.946,21 €	222.946,21 €	222.946,21 €	222.946,21 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-6	241.976,12 €	241.976,12 €	241.976,12 €	241.976,12 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-7	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16PVL-8	338.643,77 €	338.643,77 €	338.643,77 €	338.643,77 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-2	149.037,80 €	149.037,80 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-3	298.286,05 €	298.286,05 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-5	79.060,71 €	79.060,71 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-6	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16SCRO-7	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAB-1	605.780,00 €	605.780,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAB-2	447.989,66 €	447.989,66 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAB-3	551.560,00 €	551.560,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAB-4	345.700,00 €	345.700,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAB-5	196.000,00 €	196.000,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAN-1	1.198.942,96 €	1.198.942,96 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAN-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAN-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TAN-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TER-1	1.280.000,00 €	1.280.000,00 €	1.280.000,00 €	1.280.000,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT16TER-2	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TER-3	165.418,97 €	165.418,97 €	165.418,97 €	165.418,97 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TER-4	216.594,52 €	216.594,52 €	216.594,52 €	216.594,52 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TER-5	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-1	212.530,21 €	212.530,21 €	212.530,21 €	212.530,21 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-2	1.179.882,76 €	1.179.882,76 €	1.179.882,76 €	1.179.882,76 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-3	358.372,20 €	358.372,20 €	358.372,20 €	358.372,20 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-4	286.973,98 €	286.973,98 €	286.973,98 €	286.973,98 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-5	529.186,19 €	529.186,19 €	529.186,19 €	529.186,19 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-6	224.065,24 €	224.065,24 €	224.065,24 €	224.065,24 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-7	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-8	131.928,70 €	131.928,70 €	131.928,70 €	131.928,70 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16TIT-9	572.353,06 €	572.353,06 €	572.353,06 €	572.353,06 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16UFI-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16UFI-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16UFI-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16UFI-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-1	479.307,43 €	479.307,43 €	479.307,43 €	479.307,43 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-10	202.442,77 €	202.442,77 €	202.442,77 €	202.442,77 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-11	247.337,84 €	247.337,84 €	247.337,84 €	247.337,84 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-12	348.635,06 €	348.635,06 €	348.635,06 €	348.635,06 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-13	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-14	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-15	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-16	59.593,27 €	59.593,27 €	59.593,27 €	59.593,27 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-2	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-3	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-4	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-5	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-6	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-7	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-8	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT16VAD-9	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-1	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-2	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-3	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-4	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-5	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-6	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALB-7	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALE-1	709.730,97 €	709.730,97 €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALE-2	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALE-3	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALE-4	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17ALE-5	- €	- €	- €	- €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-1	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-2	534.000,00 €	534.000,00 €	534.000,00 €	534.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-3	642.638,95 €	642.638,95 €	642.638,95 €	642.638,95 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-4	450.956,70 €	450.956,70 €	450.956,70 €	450.956,70 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-5	1.119.000,00 €	1.119.000,00 €	1.119.000,00 €	1.119.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-6	1.119.000,00 €	1.119.000,00 €	1.119.000,00 €	1.119.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-7	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-8	152.442,24 €	152.442,24 €	152.442,24 €	152.442,24 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17BLM-9	999.906,81 €	999.906,81 €	999.906,81 €	999.906,81 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17CAL-1	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.243.720,77 €	1.243.720,77 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17CAL-2	870.785,77 €	870.785,77 €	864.578,96 €	864.578,96 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17CAL-3	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	994.802,15 €	994.802,15 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17CAL-4	1.311.075,97 €	1.311.075,97 €	1.303.875,29 €	1.303.875,29 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17CAL-5	238.140,14 €	238.140,14 €	236.522,32 €	236.522,32 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT17FOR-1	619.394,31 €	619.394,31 €	545.227,50 €	545.227,50 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17FOR-2	96.346,86 €	96.346,86 €	89.747,14 €	89.747,14 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17FOR-3	895.967,19 €	895.967,19 €	846.451,64 €	846.451,64 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17FOR-4	990.260,02 €	990.260,02 €	896.566,03 €	896.566,03 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17FOR-5	600.000,00 €	600.000,00 €	581.862,01 €	581.862,01 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17FOR-6	602.369,00 €	602.369,00 €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-5	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-6	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-7	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-8	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17GEL-9	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRN-1	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRN-2	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRN-3	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRN-4	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRN-5	510.000,00 €	510.000,00 €	509.999,85 €	509.999,85 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRN-6	52.871,81 €	52.871,81 €	52.871,76 €	52.871,76 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-1	499.371,73 €	499.371,73 €	499.371,73 €	499.371,73 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-10	86.058,92 €	86.058,92 €	86.058,92 €	86.058,92 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-11	189.898,30 €	189.898,30 €	189.898,30 €	189.898,30 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-2	267.734,83 €	267.734,83 €	267.734,83 €	267.734,83 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-3	498.873,21 €	498.873,21 €	498.873,21 €	498.873,21 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-4	343.966,57 €	343.966,57 €	343.966,57 €	343.966,57 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-5	410.189,80 €	410.189,80 €	410.189,80 €	410.189,80 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-6	499.310,89 €	499.310,89 €	499.310,89 €	499.310,89 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-7	324.141,02 €	324.141,02 €	324.141,02 €	324.141,02 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-8	499.815,41 €	499.815,41 €	499.815,41 €	499.815,41 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT17IRP-9	499.793,02 €	499.793,02 €	499.793,02 €	499.793,02 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-1	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.393.855,49 €	1.393.855,49 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-10	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-5	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-6	1.430.000,00 €	1.430.000,00 €	1.423.723,83 €	1.423.723,83 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-7	400.000,00 €	400.000,00 €	398.244,42 €	398.244,42 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-8	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MAT-9	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MLT-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MLT-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MLT-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MLT-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-4	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-5	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-6	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MMG-7	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MPI-04	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MPI-1	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MPI-2	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17MPI-3	- €	- €	€	€
2014-2020	2.5.3	CMFT17PAV-1	365.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17PAV-2	209.452,45 €	209.452,45 €	209.452,45 €	209.452,45 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17PAV-3	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-1	- €	- €	€	€





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-2	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-3	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-4	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-5	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-6	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PBN-7	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PCE-1	198.992,56 €	198.992,56 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PCE-2	410.635,95 €	410.635,95 €	30,73 €	€ 30,73
2014-2020	2.5.3	CMFT17PCE-3	306.400,74 €	306.400,74 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PCE-4	252.695,17 €	252.695,17 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PNA-1	945.214,89 €	945.214,89 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PNA-2	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PSA-1	353.073,00 €	353.073,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PSA-2	119.718,70 €	119.718,70 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PSA-3	353.500,00 €	353.500,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PSA-4	132.962,91 €	132.962,91 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-1	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	€ 800.000,00
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-2	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	€ 800.000,00
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-3	925.509,09 €	925.509,09 €	925.509,09 €	€ 925.509,09
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-4	755.370,73 €	755.370,73 €	755.370,73 €	€ 755.370,73
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-5	799.120,18 €	799.120,18 €	799.120,18 €	€ 799.120,18
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-6	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	€ 600.000,00
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-7	241.976,12 €	241.976,12 €	241.976,12 €	€ 241.976,12
2014-2020	2.5.3	CMFT17PVL-8	939.864,32 €	939.864,32 €	939.864,32 €	€ 939.864,32
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-1	209.940,30 €	209.940,30 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-2	155.712,60 €	155.712,60 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-3	312.585,94 €	312.585,94 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-4	376.940,74 €	376.940,74 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-5	393.055,38 €	393.055,38 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-6	78.042,20 €	78.042,20 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17SCRO-7	211.357,78 €	211.357,78 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAB-1	189.000,00 €	189.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAB-2	387.196,91 €	387.196,91 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAB-3	561.890,00 €	561.890,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAB-4	505.731,00 €	505.731,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAB-5	298.600,00 €	298.600,00 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-1	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-2	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-3	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-4	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-5	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-6	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TAN-7	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TER-1	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TER-2	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TER-3	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TER-4	660.842,51 €	660.842,51 €	660.842,51 €	660.842,51 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TER-5	214.534,10 €	214.534,10 €	214.534,10 €	214.534,10 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-1	915.205,14 €	915.205,14 €	915.205,14 €	915.205,14 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-2	489.535,69 €	489.535,69 €	489.535,69 €	489.535,69 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-3	433.875,73 €	433.875,73 €	433.875,73 €	433.875,73 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-4	103.119,32 €	103.119,32 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-5	332.473,08 €	332.473,08 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-6	465.866,41 €	465.866,41 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-7	444.610,09 €	444.610,09 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-8	212.287,52 €	212.287,52 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17TIT-9	796.584,44 €	796.584,44 €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-1	990.226,11 €	990.226,11 €	990.226,11 €	990.226,11 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-2	786.131,92 €	786.131,92 €	786.131,92 €	786.131,92 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-3	903.390,14 €	903.390,14 €	903.390,14 €	903.390,14 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-4	764.382,16 €	764.382,16 €	764.382,16 €	764.382,16 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-5	722.733,10 €	722.733,10 €	722.733,10 €	722.733,10 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-6	823.471,72 €	823.471,72 €	823.471,72 €	823.471,72 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17UFI-7	85.776,16 €	85.776,16 €	85.766,44 €	85.766,44 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-1	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-10	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-11	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-12	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-13	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-2	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-3	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-4	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-5	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-6	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-7	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-8	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2014-2020	2.5.3	CMFT17VAD-9	420.069,75 €	420.069,75 €	420.069,75 €	420.069,75 €
2014-2020	2.5.4	19043CP000000001	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.1.1	19005CP000000001	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	16079CP000000003	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000001	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000002	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000003	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000004	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000005	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000006	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000007	180.193,12 €	180.193,12 €	54.058,00 €	54.058,00 €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000008	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000009	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000010	- €	- €	- €	- €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000011	- €	- €	- €	- €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000012	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000013	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000014	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000015	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000016	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000017	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000018	38.851,61 €	38.851,61 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000019	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000021	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000022	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000023	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000024	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000025	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000026	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000027	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000028	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000029	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000030	151.171,30 €	75.585,65 €	45.351,40 €	22.675,70 €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000032	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000033	146.890,26 €	73.445,13 €	132.420,34 €	66.210,17 €
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000034	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	19001CP000000035	158.497,38 €	79.248,69 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.2	Avviso Linea A - Metalplex SPA	6.744.513,98 €	1.719.513,98 €	3.760.000,00 €	1.580.000,00 €
2014-2020	3.a.2.2	AVVISO LINEA A - Rummo SPA	3.950.000,00 €	1.975.000,00 €	600.000,00 €	€ -
2014-2020	3.a.2.3	19002CP000000002	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.4	19004CP000000004	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.4	CAMPATTO_FONDO TPL	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	3.a.2.6	19003CP000000001	30.500,00 €	30.500,00 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.6	19003CP000000002	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.6	19003CP000000003	80.276,00 €	40.138,00 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000025	4.489.424,00 €	- €	3.284.256,54 €	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000026	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000027	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000029	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000030	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000031	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	16078CP000000032	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.IN-01	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.IN-02	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.IN-03	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.IN-28 (cofinanziato)	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.IN-39	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.IN-40 (cofinanziato)	48.214,40 €	48.214,40 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.SV02.A (cofinanziato)	23.120.590,74 €	195.751,67 €	20.000.000,00 €	€ -
2014-2020	3.a.2.8	UNA.SV02.C (cofinanziato)	36.562.933,52 €	1.351.297,01 €	32.004.843,98 €	€ -
2014-2020	4.2.1	PSRC-RT	70.000.000,00 €	70.000.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS 000525_0	19.808.000,00 €	4.570.696,00 €	8.000.000,00 €	1.846.000,00 €
2014-2020	CDS	CDS 000525_1	1.306.500,00 €	602.949,75 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000441_0	5.308.760,00 €	1.224.996,37 €	1.592.628,00 €	367.498,91 €
2014-2020	CDS	CDS000441_0_RS1	3.615.500,00 €	834.276,63 €	1.084.650,00 €	250.282,99 €
2014-2020	CDS	CDS000441_2_RS1	321.375,00 €	148.314,56 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000441_3_RS1	433.875,00 €	200.233,31 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000441_4_RS1	354.750,00 €	163.717,12 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000443_0	6.412.000,00 €	1.309.737,00 €	2.674.822,36 €	539.493,50 €
2014-2020	CDS	CDS000443_1	3.405.888,00 €	419.151,38 €	1.024.710,60 €	75.224,50 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	CDS	CDS000443_2	2.215.718,00 €	511.276,93 €	1.442.000,00 €	332.741,50 €
2014-2020	CDS	CDS000443_3	1.576.822,00 €	292.561,46 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000443_4	3.369.940,00 €	1.555.227,31 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000443_5	1.539.055,00 €	369.421,06 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000475_0	7.199.711,00 €	3.322.666,63 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000475_0_RS1	676.750,00 €	312.320,13 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000475_0_RS2	653.480,00 €	301.581,02 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000475_1	3.404.051,00 €	670.280,29 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000475_2	1.571.737,00 €	406.199,84 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000475_3	610.686,00 €	281.831,59 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000619_0	12.033.680,00 €	2.776.771,66 €	5.170.000,00 €	1.192.977,50 €
2014-2020	CDS	CDS0419	4.855.180,00 €	1.120.333,00 €	964.000,00 €	222.443,03 €
2014-2020	CDS	CDS0419_1	6.074.140,00 €	1.401.608,00 €	2.382.000,00 €	549.646,50 €
2014-2020	CDS	CDS0419_2	1.374.127,00 €	634.160,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS0419_3	848.255,00 €	391.470,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS0419_4	953.260,00 €	439.929,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS0419_5	1.510.600,00 €	348.571,00 €	1.098.000,00 €	253.363,53 €
2014-2020	CDS	CDS0419_6	978.400,00 €	451.532,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS0550	18.881.584,00 €	4.356.925,51 €	16.994.000,00 €	3.921.365,50 €
2014-2020	CDS	CDS0550_1	3.132.000,00 €	722.709,00 €	3.132.000,00 €	722.709,00 €
2014-2020	CDS	CDS0550_2	3.852.000,00 €	888.849,00 €	1.870.000,00 €	431.502,50 €
2014-2020	CDS	CDS0570	51.451.200,00 €	4.281.797,00 €	49.596.000,00 €	3.853.709,60 €
2014-2020	CDS	CDS0570_1	21.941.772,00 €	3.460.117,48 €	11.655.614,34 €	2.128.098,24 €
2014-2020	CDS	FONDO_CDS_FSC	290.243.821,28 €	18.734.423,12 €	88.778.382,04 €	8.971.560,68 €
2014-2020	1.2.4	16082CP000000186	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.2.4	16082CP000000188	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.2.5	16082CP000000185	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.2.6	16082CP000000189	- €	- €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	1.6.1	16082CP000000180	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000181	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000182	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000183	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	1.6.1	16082CP000000184	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.1	19009CP000000008	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000018	25.617,32 €	25.617,32 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000019	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000020	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000021	73.449,99 €	73.449,99 €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000022	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000024	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000026	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.1.2	16083CP000000027	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.3	20023CP000000002	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.3	20023CP000000005	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.3	20023CP000000008	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.3	20023CP000000009	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.3.3	20023CP000000010	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	2.5.2	19010CP000000042	- €	- €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.10	20017CP000000001	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.11	20017CP000000002	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.12	20017CP000000003	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	3.a.2.13	20022BP000000001	458.136.000,00 €	- €	299.510.881,60 €	€ -
2014-2020	3.a.2.6	19003CP000000005	27.084,00 €	27.084,00 €	€ -	€ -
2014-2020	5.2.1	20021CP000000001	60.000.000,00 €	30.000.000,00 €	€ -	€ -
2014-2020	6.1.1	20019CP000000002	12.745.671,78 €	6.372.835,89 €	€ -	€ -



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	CDS	CDS000417_0	9.445.500,00 €	1.888.942,58 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_1	4.125.791,00 €	825.089,08 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_10	1.996.006,00 €	521.988,81 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_12	2.683.655,00 €	536.686,20 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_13	1.392.036,00 €	278.384,18 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_15	2.440.244,00 €	488.008,10 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_3	1.417.523,00 €	283.480,99 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_4	3.169.269,00 €	453.625,43 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_5	1.414.959,00 €	208.783,52 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_6	1.435.136,00 €	287.003,16 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_7	1.493.753,00 €	298.725,72 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000417_8	4.286.033,00 €	857.135,18 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_0	2.132.490,00 €	492.072,07 €	639.747,00 €	147.621,62 €
2014-2020	CDS	CDS000446_1	382.151,00 €	176.362,69 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_10	1.188.324,00 €	548.411,53 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_11	441.450,00 €	203.729,18 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_12	1.130.360,00 €	140.757,96 €	339.108,00 €	42.227,39 €
2014-2020	CDS	CDS000446_13	970.000,00 €	447.655,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_14	114.250,50 €	52.726,61 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_15	300.000,00 €	138.450,00 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_16	1.188.044,00 €	135.243,04 €	356.413,14 €	40.572,91 €
2014-2020	CDS	CDS000446_17	1.678.427,00 €	449.264,71 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_18	214.011,00 €	98.766,08 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_19	244.770,00 €	54.973,88 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_2	413.498,00 €	190.829,33 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_20	457.672,77 €	211.215,98 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_3	188.879,00 €	87.167,66 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_4	791.541,00 €	365.296,17 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_5	136.620,00 €	63.050,13 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_6	1.124.377,00 €	518.899,99 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000446_7	423.097,00 €	113.771,29 €	€ -	€ -





Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	CDS	CDS000446_8	1.091.234,00 €	134.760,31 €	327.370,20 €	40.428,09 €
2014-2020	CDS	CDS000446_9	1.008.195,00 €	226.437,28 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000531	7.803.408,00 €	2.000.244,84 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_0	9.478.046,00 €	1.932.321,73 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_0_RS1	259.135,00 €	139.544,20 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_1	3.602.180,70 €	1.662.406,39 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_1_RS1	580.262,50 €	312.471,36 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_2	10.534.884,00 €	1.184.874,48 €	1.620.000,00 €	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_2_RS1	298.975,00 €	137.976,96 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_3	2.008.980,51 €	927.144,51 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_3_RS1	434.196,25 €	200.381,57 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_4	792.870,00 €	365.909,50 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_5	4.279.245,00 €	1.974.871,57 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_6	998.790,00 €	460.941,58 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_6_RS1	248.850,00 €	114.844,28 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_7	2.108.803,00 €	973.212,58 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000600_7_RS1	182.019,00 €	84.001,77 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_0	4.137.575,00 €	1.909.490,86 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_0_RS1	411.820,00 €	190.054,93 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_1	2.652.028,00 €	1.223.910,92 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_2	1.699.076,00 €	784.123,57 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_2_RS1	411.280,00 €	189.805,72 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_3	4.800.035,00 €	2.215.216,15 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_4	1.831.124,00 €	845.063,73 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_4_RS1	582.500,00 €	268.823,75 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_5	6.603.971,00 €	3.047.732,62 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000601_5_RS1	554.200,00 €	255.763,30 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000605_INV1_2	8.775.588,46 €	999.854,98 €	2.632.676,40 €	299.956,49 €
2014-2020	CDS	CDS000605_RS1_1_2_3	14.327.119,34 €	764.965,48 €	4.298.135,72 €	229.489,65 €
2014-2020	CDS	CDS000609_0_INV1_2	20.654.668,00 €	2.956.390,69 €	4.100.000,00 €	753.168,00 €



Programmazione	Strumento	Codice Locale	Impegni al 30/04/2021	Impegni FSC al 30/04/2021	Pagamenti al 30/04/2021	Pagamenti FSC al 30/04/2021
2014-2020	CDS	CDS000609_0_RS1_1_R1_2	26.021.904,00 €	2.759.027,45 €	6.628.000,00 €	1.105.540,50 €
2014-2020	CDS	CDS000609_3_R1	540.588,00 €	249.481,36 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS	CDS000609_4_R1	647.601,00 €	298.867,86 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS2	F/040025/00/X31	2.550.214,06 €	510.042,81 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS2	F/040029/02/X31	3.251.359,06 €	2.764.921,56 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS2	F/130052/01/X38	1.829.317,74 €	58.748,86 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS2	F/130052/02/X38	1.184.638,26 €	99.102,09 €	€ -	€ -
2014-2020	CDS3	F181FSCAMP	2.696.000,00 €	2.696.000,00 €	1.324.000,00 €	1.324.000,00 €
2014-2020	CDS3	RAS0060	3.936.000,00 €	1.240.000,00 €	1.872.000,00 €	548.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>805.636.371,24 €</b>	<b>157.075.217,05 €</b>	<b>323.648.332,06 €</b>	<b>4.531.004,65 €</b>