



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE

**OGGETTO:** Interventi necessari a rimuovere il disservizio alla centrale di sollevamento Litorale Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA). Prot. 24360 del 17.01.2023

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Rosario Manzi

**COMMITTENTE:** GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE

**IMPRESA:** RDR SPA SOC. BENEFIT con sede in Viale Sardegna n°2 - 80059 - Torre del Greco (NA)

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI:** euro 112'322,00

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di Aprile in Napoli il sottoscritto Geom. Vincenzo Trinchillo, in qualità di Direttore dei Lavori:

- **VISTI** gli articoli n. 147 e n. 172 del "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", approvato con D.P.R. n. 554/1999;
- **VISTO** il verbale di affidamento e consegna in data 18/01/2023;
- **VISTO** la proroga concessa per le attività di gestione, conduzione e regolazione degli apparati installati;
- **FATTE** le opportune verifiche sui lavori eseguiti ed effettuati i dovuti riscontri in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa assuntrice;

### CERTIFICA

che i lavori di somma urgenza per "Interventi necessari a rimuovere il disservizio alla centrale di sollevamento Litorale Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA)"

sono stati ultimati l'anno duemilaventitre il giorno 04 del mese di Aprile e, quindi, entro il termine contrattualmente stabilito.

Napoli, li 07.04.23

L'Appaltatore  
RDR SPA SOC. BENEFIT

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Vincenzo Trinchillo

**VISTO:** Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Rosario Manzi