

APPUNTO INFORMATIVO

Interventi Deposito/officina di Ponticelli

TITOLO INTERVENTO: *REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO/OFFICINA DI PONTICELLI DELLA EX FERROVIA CIRCUMVESUVIANA E PER LA SOSTITUZIONE E BONIFICA DELLE COPERTURE IN ETERNIT*

BREVE DESCRIZIONE SINTETICA:

In dettaglio saranno eseguite queste attività

1. indagini preliminari
2. progettazione esecutiva
3. realizzazione opere provvisoriale
4. manutenzione strutture in c.a. interno officina
5. rimozione e bonifica copertura in amianto
6. posa in opera isolamento e impermeabilizzazione copertura
7. installazione impianto fotovoltaico
8. prove, collaudi e smobilitazione cantiere

La progettazione esecutiva terrà conto delle interferenze legate alle attività aziendali svolte nell'officina e sarà tale da garantire la continuità delle attività lavorative

SOGGETTO ATTUATORE: EAV

CONCESSIONARIO: ATI Consorzio Infratech - Costruzioni

COSTO INTERVENTO: € 3.504.779,22 – Patto per la Campania FSC 14/20

Descrizione		TOTALE (L)
1a	Lavori per installazione impianto produzione di energia	€ 1.630.504,88
1b	Lavori opere civili per consolidamento e ripristino copertura	€ 1.397.188,33
1c	Lavori di bonifica e smaltimento amianto	€ 259.740,00
2	Sicurezza	€ 62.924,50
3	Corrispettivo per la progettazione	€ 154.416,22
T	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 3.504.779,22

FIRMA DEL CONTRATTO: 4 dicembre 2017

DATA PRESUNTA FINE LAVORI: luglio 2018 Le attività relative alla progettazione esecutiva avranno una durata di 30 gg, compresa la fase dei rilievi e delle indagini preliminari (FASI 1-2). Le attività per la realizzazione delle opere in progetto avranno una durata complessiva di 84 gg (FASI 6-7) da svolgersi in periodi climaticamente favorevoli.