

Spett.le  
**REGIONE CAMPANIA**  
Direzione Generale per le Politiche  
agricole, alimentari e forestali  
UOD Ufficio Di Supporto alla  
Programmazione ed alla Gestione di  
Programmi ed Interventi Previsti dalla  
Politica Agricola Comune  
Centro Direzionale - Isola A6  
80143 NAPOLI

Alla c.a. al DEC dott. Claudio Ansanelli  
e al RUP ing. Sergio Caiazza

**Servizio di Valutazione Indipendente del PSR 2014/2020 della Regione Campania, a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). CIG 7205166314**

**OGGETTO: Richiesta proroga della consegna del Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 2020**

Con la presente si richiede di prorogare il completamento del Rapporto di valutazione in oggetto - la cui consegna parziale è avvenuta lo scorso 31 marzo - a causa del persistere di condizioni ostative. Si ricorda che la scadenza contrattuale è già stata oggetto di revisione e stabilita al 31 maggio p.v. con Nota trasmessa con PEC lo scorso 14 aprile.

Si evidenzia, come prima criticità, la tardiva consegna da parte dell'**Organismo Pagatore (OP) AGEA** dei **dati richiesti** sulle Misure a superficie, avvenuta solo il 12 maggio u.s., considerando che, come formalizzato in più occasioni, dal momento della disponibilità dei dati occorrono al Valutatore circa due mesi per la loro elaborazione e analisi.

Va segnalato, inoltre, che l'**indagine campionaria rivolta alle aziende agricole** è tuttora in corso per la necessità di pervenire ad una numerosità delle risposte che sia soddisfacente rispetto al campione definito. Al riguardo si ricorda che il Valutatore indipendente sta somministrando i questionari mixando tecniche CAWI e CATI; nello specifico a tutti i beneficiari selezionati è stata trasmessa una mail ordinaria e/o con PEC, secondo le informazioni disponibili e via via che sono stati recuperati i contatti, quindi, a fronte del basso tasso di risposta, si è proceduto a contattare i beneficiari telefonicamente, ma in diversi casi è emersa l'impossibilità da parte dei soggetti nel reperire la documentazione necessaria a causa delle limitazioni negli spostamenti imposti dall'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19.

**Proprio il persistere dell'emergenza sanitaria** continua a rappresentare un ostacolo, o quanto meno un rallentamento, all'accesso alle informazioni e al fluido svolgimento delle attività di analisi.

Si aggiunge, infine, che lo **slittamento a settembre della consegna della Relazione Annuale di Attuazione - RAA del PSR** determina la necessità di assicurare il massimo allineamento tra il RVA e tale documento (la RAA) in quanto entrambi restituiscono, con un diverso punto di vista, una narrazione dei risultati raggiunti dal Programma al 31/12/2019.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pur confermando l'impegno a completare quanto prima le indagini previste, in considerazione delle problematiche rappresentate e della revisione della tempistica regolamentare per la RAA, si propone di spostare la consegna finale del Rapporto al 10 luglio 2020.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 13 maggio 2020.

Il Coordinatore e Responsabile del Servizio

*- Virgilio Buscemi -*  
