



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Murolo Nadia

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
81	18/09/2024	12	91

Oggetto:

D.G.R. n. 90 del 08-03-2016. Intervento: "La via dell'Essere Elea -Velia - II edizione" - CUP: D42F17001720002 - CODICE SURF: 16034NP000000031 Beneficiario: Comune di Ascea (SA) - (C.F.84000730659). Risoluzione della convenzione rep. n. 152/2018 e revoca del finanziamento (Trasparenza).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che:

- a) con D.G.R. n. 59 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Complementare (POC) 2014 - 2020 contenente gli obiettivi strategici di primaria rilevanza per lo sviluppo socioeconomico della Regione, tra cui anche quello di valorizzare il patrimonio culturale, quale rilevante vantaggio competitivo della Campania, attraverso la creazione di un sistema integrato dei beni culturali regionali;
- b) la Giunta Regionale con successiva D.G.R. n. 90 del 08.03.2016, ha quantificato la dotazione complessiva destinata alla realizzazione del programma che, tra l'altro, ha previsto "Azioni di Valorizzazione e Promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania – Beneficiari Enti Locali e Organi Periferici del MiBACT" e successivamente con D.G.R. n. 501 del 22.09.2016, ha istituito e dotato ulteriori capitoli di spesa relativi alle azioni di cui alla D.G.R. 90/2016 con una dotazione finanziaria complessiva di 5 milioni di euro;
- c) con D.D. n. 236 del 24.06.2016 la D.G. per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità ed il Tempo Libero ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 90/2016, l'Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania;
- d) con D.D. n. 378 del 04.11.2016, la D.G. per le Politiche sociali, culturali, pari opportunità, tempo libero ha approvato, tra l'altro, la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento per la realizzazione di n. 39 progetti, disponendo contestualmente il finanziamento delle proposte progettuali dal n.1 al n. 25 per un importo complessivo di € 4.946.475,27 a valere sui fondi POC, ovvero fino alla concorrenza dell'importo disponibile;
- e) con D.D. n. 112 del 03.04.2017, sono state delegate al Dirigente dell'UOD Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali ogni attività successiva alla pubblicazione della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico per la selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania;
- f) con D.G.R. n. 192 del 11.04.2017 sono state destinate, tra l'altro, ulteriori risorse per le Azioni di Valorizzazione e Promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania per l'importo di € 2.685.961,96 per lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili di cui all'allegato sub A del precitato D.D. n. 378/2016;
- g) con D.D. n. 1 del 24.05.2017 nel prendere atto della D.G.R. n. 192/2017, è stato convalidato lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili dal progressivo n. 26 al n.39 così come riportati nell'allegato "Sub 1" ed è stato stabilito che per i soli interventi interessati dallo scorrimento della graduatoria, il termine fissato per la conclusione del programma potesse essere prorogato, in presenza di esigenze particolari o di cause eccezionali, previa motivata richiesta;
- h) nell'elenco delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento di cui al suddetto D.D. n. 1/2017 è presente anche l'intervento proposto dal Comune di Ascea (SA), denominato: "La via dell'Essere Elea – Velia – Il edizione" di importo complessivo pari a € 212.000,00 di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania ed € 12.000,00 a valere su risorse dell'Ente beneficiario;
- i) con D.D. n. 58 del 12.09.2018:
 - è stato ammesso a finanziamento l'intervento "La via dell'Essere Elea – Velia – Il edizione" - CUP: D42F17001720002 - CODICE SURF: 16034NP000000031 per un importo complessivo di euro 212.000,00 di cui euro 200.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020 ed euro 12.000,00 a valere sulle risorse del beneficiario;
 - si è preso atto del cronoprogramma procedurale e di spesa;
 - è stato approvato lo schema di convenzione;
- j) il 09.10.2018 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra le parti, repertoriata in pari data al n. 152;
- k) con D.D. n. 64 del 19.10.2018 è stato disposto l'impegno della somma di euro 200.000,00 in favore del Comune di Ascea (SA) per la realizzazione del predetto intervento;

- l) con nota prot. n. 107981 del 18.02.2019, è stata assentita la proroga delle attività di progetto da completarsi entro il 30.06.2019;
- m) con D.D. n. 84 del 21.10.2019 è stato erogato il I acconto pari ad euro 20.000,00 quale anticipazione del costo dell'intervento;

Premesso altresì che:

- a) con nota prot. n. 709321 del 22.11.2019 e successive fino a nota prot. n. 357293 del 19.07.2024 è stata richiesta al Comune di Ascea (SA) la documentazione integrativa necessaria al prosieguo dell'istruttoria finalizzata alla predisposizione dei successivi provvedimenti di liquidazione nonché di conoscere lo stato di attuazione dell'intervento in parola;
- b) il Comune di Ascea (SA) non ha mai riscontrato in modo esaustivo e puntuale le surrichiamate note;
- c) con nota prot. n. 386887 del 07.08.2024, rilevato il mancato rispetto degli artt. 3 e 5 della convenzione, rep. n. 152/2018, nei seguenti punti:
- art. 3: mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa dell'operazione approvato;
 - art.3: mancata implementazione, in modo completo e puntuale, della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste;
 - art. 5: mancato invio del Q.T.E. post gara rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e della esaustiva documentazione amministrativa, sia a carico POC che a carico del beneficiario, inerente all'espletamento delle procedure di gare di appalto, come richiesta dalla normativa vigente e dal punto 5.2 del Manuale di Attuazione del POR/POC Campania;

è stato comunicato al Comune di Ascea (SA) l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione, rep. 152/2018 e di revoca del finanziamento concedendo 15 giorni per ottemperare agli adempimenti e/o presentare controdeduzioni;

- d) con PEC s.n. del 20.08.2024, acquisite rispettivamente ai nn. 397533 e 397538 del 21.08.2024, il Comune di Ascea (SA), ha chiesto la sospensione della revoca del finanziamento, in riferimento agli artt. 3 e 5 della convenzione rep. 152/2018 ed ha trasmesso documentazione amministrativa a supporto di tale richiesta;
- e) si è proceduto ad una puntuale istruttoria della documentazione trasmessa con le surrichiamate note nn. 397533 e 397538 del 21.08.2024;

Considerato che:

dall'esame di tutta la documentazione trasmessa, si è riscontrato che:

- a) per quanto attiene l'art. 3 della convenzione, rep. n. 152/2018, relativamente al mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa dell'operazione approvato:
- il report trasmesso dal Comune di Ascea (SA), indicato come cronoprogramma di spesa, è risultato non conforme al cronoprogramma procedurale e di spesa di cui si è preso atto con D.D. n. 58 del 12.09.2018, di ammissione a finanziamento sul POC nonché al successivo cronoprogramma procedurale e di spesa rimodulato e riapprovato, ai fini della concessione della proroga delle attività, di seguito concessa con nota prot. n. 107981 del 18.02.2019 e avente come termine ultimo delle attività il 30.06.2019;
 - il report non ha consentito di verificare se la realizzazione dell'intera operazione sia avvenuta nell'arco temporale previsto dal cronoprogramma procedurale e di spesa, assentito, ai fini della concessione della proroga, con la surrichiamata nota prot. n. 107981 del 18.02.2019, né ha indicato una data diversa di conclusione delle attività di progetto;
 - il report di spesa non risulta approvato con Determina n. 47/2023, di rimodulazione del Q.T.E. né l'approvazione della stessa Determina 47/2023, può essere intesa come un aggiornamento, di fatto, anche del cronoprogramma di spesa;
- b) in merito all'art. 3 della convenzione, rep. n. 152/2018, in ordine alla mancata implementazione, in modo completo e puntuale, del sistema di monitoraggio SURF:
- nella Sezione Finanziaria, non sono state inserite le voci di spesa del Q.T.E. rimodulato;
 - nella Sezione Attuazione e avanzamenti – Aggiudicazioni, non è stata caricata tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascuna procedura di affidamento;
 - nella Sezione Impegni giuridicamente vincolanti, non sono stati caricati i contratti stipulati per ciascuna fornitura;

- nella Sezione Giustificativi, l'importo di ciascuna fattura non è stato correttamente inserito nella relativa voce di spesa del Q.T.E di SURF;
- nella sezione Pagamenti, l'importo dei mandati è stato caricato al lordo laddove è richiesto prima il caricamento dell'importo del pagamento al netto dell'IVA e di seguito, il caricamento dell'importo dovuto per lo Split payment;

c) per quanto attiene l'art. 5 della convenzione, rep. n. 152/2018:

- il Q.T.E. pre-gara presente nella Determina n. 47 del 13.03.2023, riporta un piano finanziario pre-gara, sintetizzato per macrovoci, che risulta non coerente con il Q.T.E. pre-gara approvato con D.G.C. n. 223 del 24.07.2018 di riapprovazione del progetto esecutivo e di seguito riportato nel D.D. n. 58 del 12.09.2018, di ammissione a finanziamento a valere sul POC;
- il Q.T.E. post-gara, riportato nella predetta Determina n. 47/2023, presenta voci di spesa non coerenti con quelle riportate nel Q.T.E pre-gara della stessa Determina n. 47/2023;
- la documentazione amministrativa relativa ai contratti stipulati con i fornitori non è completa, in quanto su due delle determine di affidamento trasmesse, mancano le firme dei fornitori per accettazione incarico;
- la competente Soprintendenza SABAP di Salerno e Avellino, nel concedere solo in data 24.06.2024, prot. n. 15541, il parere positivo alla variante resasi necessaria ai fini della raccolta e dello smaltimento delle acque meteoriche presso la Fornace Velina, ha richiesto espressamente che i lavori dovessero essere eseguiti da una ditta in possesso della Categoria SOA OG2. Il successivo parere positivo, rilasciato il 13.08.2024 con prot. n. 19685, dalla stessa Soprintendenza SABAP di Salerno e Avellino, in merito al completamento dei lavori di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, indica, quale ditta incaricata dal Comune di Ascea (SA), la medesima ditta già risultata affidataria dei lavori presso la Fornace Velina, la quale ditta, come si rileva dalla documentazione agli atti, risulta inserita nella categoria SOA OS 2A;
- la documentazione tecnica-amministrativa relativa ai Lavori presso la Fornace Velina, affidati alla medesima ditta anche per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche presso la Fornace Velina, è carente, mancando, in particolare, tutti gli atti e la documentazione completa relativa alla variante;
- il provvedimento di nomina del RUP dell'intervento, D.G.C. n. 300 del 25.11.2019, acquisito, solo da ultimo, con nota prot. n. 397533 del 21.08.2024, è risultato non coerente rispetto alle precedenti comunicazioni e agli atti trasmessi dal Comune di Ascea (SA);

Considerato altresì che:

- a) l'art. 1 dell'Avviso Pubblico espressamente prevedeva *"...azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania che, oltre a riguardare interventi su beni di valore storico-artistico, architettonico e archeologico, comprendano azioni di promozione e valorizzazione, collegate al/i bene/i oggetto di intervento"*;
- b) rispetto alle surrichiamate finalità dell'Avviso Pubblico, le azioni di promozione e comunicazione, funzionali alla valorizzazione del bene oggetto di intervento e previste dal progetto esecutivo, non sono state realizzate, come si evince dal Q.T.E. post-gara, riportato nella Determina 47/2023;

Rilevato che:

- a. l'art. 9 della Convenzione rep. n. 152/2018, stabilisce che:
 - *"qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile alla convenzione, dal POC 2014-2020 e dal Manuale per l'Attuazione e dalla presente convenzione, si procede alla risoluzione della convenzione e alla contestuale revoca del finanziamento"*;
- b. ai fini dell'interesse pubblico prevalente, occorre procedere alla riprogrammazione delle risorse per altre finalità;

RITENUTO pertanto di dover:

- a. procedere con la risoluzione della convenzione, repertorio n. 152 del 09.10.2018, stipulata per l'intervento "La via dell'Essere Elea – Velia – Il edizione" - CUP: D42F17001720002 - CODICE SURF: 16034NP000000031, beneficiario il Comune di Ascea (SA);

- b. procedere altresì alla revoca del finanziamento di euro 200.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020;
- c. stabilire che con successivo atto si procederà al disimpegno della somma di euro 180.000,00 presente sull'impegno contabile n. 3180005276 assunto con il D.D. n. 64 del 19.10.2018 sul capitolo U08495 del Bilancio gestionale per l'E.F. 2018 e con il recupero dell'importo già erogato, pari ad euro 20.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020, tramite restituzione della somma o attraverso compensazione su altri fondi di finanziamento;

DATO ATTO che:

- a. non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione resa ai sensi della circolare del RPC della Giunta Regionale n. 6 prot. 605807 del 15/9/2014;
- b. gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27;

VISTO:

- a. la D.G.R. n. 59 del 15.02.2016 - Piano Operativo Complementare 2014-2020. Approvazione;
- b. la D.G.R. n. 90 del 08.03.2016 - Piano Operativo Complementare (POC) per i Beni e le Attività Culturali;
- c. la DPGR n. 118 del 13.05.2016 "Designazione referente unico PAC 2007/13 e POC 2014/20";
- d. la D.G.R. n. 278 del 14.06.2016 - POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) POC;
- e. il D.D. n. 112 del 03.04.2017 di delega al Dirigente dell'UOD Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali di ogni attività successiva alla pubblicazione della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico, ex D.G.R. n. 90/2016;
- f. il DPGR n. 64 del 28.04.2017 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
- g. il DPGR n.86 del 5.05.2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico operativo presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
- h. la D.G.R. n. 144 del 17.03.2020 di semplificazione nell'attuazione del POR FESR 2014-2020;
- i. il D.D. n. 238 del 18.10.2022 dell'Autorità di Gestione FESR di approvazione della versione aggiornata del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020 (Versione 9);
- j. la L.R. n. 24 del 28.12.2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
- k. la Legge regionale n. 25 del 28.12.2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- l. la D.G.R.C. n. 814 del 29.12.2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 della Regione Campania";
- m. la D.G.R.C. n. 3 del 10.01.2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Formulazione indirizzi";
- n. la D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 e la nota prot. 187545 del 12.04.2024 dell'A.d.G. avente ad oggetto "D.G.R. n.174 del 10.04.2024.Gestione delle liquidazioni";
- o. la D.G.R. n. 370 del 25.07.2024 di prosecuzione delle funzioni dirigenziali;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Team del POC 2014-2020 e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile dello Staff Funzioni di supporto tecnico operativo - Promozione e valorizzazione dei BB. CC.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di procedere alla risoluzione della convenzione**, repertorio n. 152 del 09
2. .10.2018, stipulata per l'intervento "La via dell'Essere Elea – Velia – Il edizione" - CUP: D42F17001720002 - CODICE SURF: 16034NP000000031, beneficiario il Comune di Ascea (SA);
3. **di procedere altresì alla revoca del finanziamento di euro 200.000,00** a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020;

4. di stabilire che con successivo atto **si procederà al disimpegno** della somma **di euro 180.000,00** presente sull'impegno contabile n. 3180005276 assunto con il D.D. n. 64 del 19.10.2018 sul capitolo U08495 del Bilancio gestionale per l'E.F. 2018 e **con il recupero dell'importo già erogato**, pari ad euro 20.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020, tramite restituzione della somma o attraverso compensazione su altri fondi di finanziamento;

5. di dare atto che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione resa ai sensi della circolare del RPC della Giunta Regionale n. 6 prot. 605807 del 15/9/2014;
- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27;

6. di inviare il presente atto:

per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- all'U.D.C.P. - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali (40 – 03 – 03);

per opportuna conoscenza:

- al Beneficiario: Comune di Ascea (SA);
- al Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
- al Referente Unico del PAC 2007 -2013 e del POC 2014 – 2020 / Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo di Sviluppo Regionale (50-03-00);
- al Capo di Gabinetto del Presidente.

MUROLO