



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Barretta Antonello

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Ing. Manzi Rosario

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
212	25/09/2024	17	0

Oggetto:

***Chiusura POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.3 - D.G.R. 476/2023 -
Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei
sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la
riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio "A" - CUP H51D22000190002 SURF
OP_22096 23020BP000000006 - Presa d'atto perizia di variante***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che:

- a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
- b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 "I fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020";
- d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l'accordo di partenariato 2014/2020 con l'Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;
- e) la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;
- f) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, come modificata con la Decisione n. C (2018) 2283 finale del 17 aprile 2018, ha approvato alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
- g) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;
- h) in data 22 marzo 2016, nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati il regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza, i criteri di selezione delle operazioni relativi agli Assi del POR, e il verbale sintetico della riunione ed è altresì stata presentata la Strategia di Comunicazione del Programma;
- i) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016, ha, tra l'altro:
 - i) definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del POR Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell'assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione Europea;
 - ii) demandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell'Autorità di Audit;
 - iii) demandato ai dirigenti preposti all'attuazione, all'atto della proposta di deliberazione di programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, sentita l'Autorità di Gestione, l'istituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per l'avvio delle operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse;
- j) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020;
- k) con Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche ordinamentali, ha rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228/2016 citata, rettificando altresì il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e prevedendo che l'Autorità di Gestione, con successivi atti monocratici, potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie al suddetto Sistema di Gestione e Controllo;
- l) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e successivi D.P.G.R. nn. 273 del 30/12/2016 e 227 del 14/06/2017, sono stati designati quali responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FES 2014-2020 i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e nell'Unità Operativa Grandi Progetti; e, in particolare, il dirigente pro tempore della Direzione Generale 50.06 "Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema" (di seguito DG 50.06) è stato designato quale Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete in acquedotto";
- m) la dotazione finanziaria del citato O.S. è stata indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 18/05/2016, così come modificata ed integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 13/12/2016 e successivi provvedimenti;
- n) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016, l'AdG ha, tra l'altro, approvato la prima versione del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, successivamente modificata con Decreto

Dirigenziale n. 47 del 1° agosto 2017 e con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018 e da ultimo rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27 dicembre 2018;

- o) a seguito dell'istituzione della Direzione Generale 50.17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali" (di seguito DG 50.17) - di cui al Regolamento Regionale 23 gennaio 2018, n. 1 - la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018, la soppressione di alcune UOD della Direzione Generale 50.06 ed il contestuale trasferimento delle relative competenze alla nuova Direzione;
- p) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018 - anche in considerazione della riconfigurazione delle competenze introdotta dalla DGR n. 48/2018 - si è provveduto all'ulteriore modifica dell'allegato al D.P.G.R. 141/2016 e ss. mm. e ii. individuando - senza soluzione di continuità - quali ROS del POR FESR Campania 2014-2020, i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff e negli Uffici Speciali di cui al richiamato allegato;
- q) per l'effetto, il Dirigente della Direzione Generale 50 17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" è stato individuato Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto" del POR FESR Campania 2014-2020;
- r) da ultimo, con D.D. n. 44 del 17/03/2021, come modificato con D.D. n. 79 del 22/03/2022, il dirigente ha istituito - nel rispetto di quanto previsto dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 - apposito Team dell'Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS nelle attività programmazione, verifiche ordinarie di gestione e attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle operazioni.

Considerato che:

- a) nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" è prevista la priorità d'investimento 6.b "Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi";
- b) la Giunta Regionale, con la Delibera n. 323 del 22/05/2018 ha disposto, inter alia, di porre in essere tutte le azioni volte ad assicurare o accelerare l'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato;
- c) con Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 la Regione Campania ha programmato a valere sull'Asse VI del POR FESR 2014/2020 risorse pari ad € 25.820.710,10 per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A dello stesso provvedimento che sono stati reputati coerenti con la pianificazione dell'Ente Idrico Campano, competente ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015, alla predisposizione, adozione ed approvazione del Piano d'Ambito su scala regionale;
- d) con la DGR 476/2023 tra gli interventi di cui all'allegato A è individuato l'intervento: "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A" con Soggetto Attuatore GORI S.p.A. per un importo programmato di euro 1.600.000,00;
- e) l'intervento "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A" è stato approvato dall'Ente Idrico Campano ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 con Deliberazione n. 36 del 31 luglio 2023 il 22 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 16 della L.R. Campania 15;
- f) l'intervento "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A" risulta inserito nel Sistema di Monitoraggio SURF con il codice OP_22096 23020BP000000006;
- g) con atto prot. n. 52088 del 15/06/2023 l'ing. Andrea Palomba Responsabile *dell'Investment Program & Services* ha nominato l'ing. Domenico Silvestro, quadro della GORI S.p.A., con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- h) con determinazione prot. n. 65182 del 08/08/2023, l'ing. Andrea Palomba Responsabile *dell'Investment Program & Services* di GORI S.p.A., ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- i) con Decreto Dirigenziale n. 310 del 10/10/2023 è stata ammessa a finanziamento l'operazione denominata: "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A" - Soggetto Attuatore GORI S.p.A., P.IVA 07599620635 - CUP: H51D22000190002 - a valere sulle risorse del richiamato Obiettivo Specifico 6.3 del POR FESR 2014/2020 per l'importo complessivo di euro 1.600.000,00 fatte salve le successive verifiche degli uffici di competenza e dell'AdG a norma dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prendendo altresì atto del seguente quadro economico dell'Operazione:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Importo
A)	LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	

A1.1	Lavori "a corpo"	1.899.251,40 €
	<i>Ribasso 42,22%</i>	- 801.901,93 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	57.976,21 €
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA		1.155.325,68 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica	€ 119.495,31
B2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ 10.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B4	Imprevisti	€ 97.861,38
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Spese tecniche	€ 212.317,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		444.674,32 €
A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE ELL'AMMINISTRAZIONE		1.600.000,00 €

- l) con nota acquisita il 16/10/2023 al prot. n. 492173, GORI S.p.A. ha trasmesso la convenzione sottoscritta dal ROS e dal Legale Rappresentante;
- m) con DD n. 331 del 30/10/2023, sul capitolo di spesa U05919, è stato assunto l'impegno di spesa n. 3230007258 pari a euro 1.600.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;
- n) con provvedimento ACEA S.p.A. del 18/12/2019 venivano aggiudicati i lavori del LOTTO 2 nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori di "Pronto Intervento, manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie del S.I.I. dell'Ambito Sarnese Vesuviano", CIG: 7730707D38 per l'importo complessivo di Euro 13.086.364,11 di cui 887.645, 92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a favore della INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL P.I. IT10925671009, con sede legale alla Piazza IV Novembre, n. 7 – Milano, a seguito di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 123 del dlgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- o) in data 02/04/2020 veniva sottoscritto l'Accordo Quadro tra Gori S.p.A. e Infratech Consorzio Stabile scarl rep. 886;
- p) in data 07/04/2023, al fine di garantire la continuità del servizio, per quanto previsto all'at.13 del CSA ed in applicazione delle previsioni di cui all'art. 125, comma 1 lett. f) del d.lgs. 50/2016, veniva sottoscritto atto aggiuntivo rep.1016, per l'importo aggiuntivo di Euro 13.617.272,82 di cui Euro 549.423,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, incluso il quinto d'obbligo, con proroga del termine contrattuale al 31/12/2023, elevando complessivamente l'importo contrattuale ad Euro 26.703.636,93 comprensivi di Euro 1.437.069,40 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- q) con verbale prot. Gori n. 0066264/2023 del 11.08.2023 venivano consegnati i lavori di cui "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A" CUP H51D22000190002 CIG derivato 7975491F5D alla Infratech Consorzio Stabile scarl;
- r) con Decreto Dirigenziale n. 339 del 07/11/2023 è stato liquidato, in acconto, il 90% del finanziamento accordato, pari ad euro 1.440.000,00.

Preso atto che:

- a) con nota prot. n. 69110 del 05/09/2024 acquisita il 10/09/2024 al prot.n. 420505, il Beneficiario ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva n. 1 con variazione del quadro economico;
- b) con provvedimento prot. n. 98083 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A"; INT22L5 – CUP: H51D22000190002" il Beneficiario ha approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 96017 del 15/12/2023, con la determinazione di un importo aggiuntivo pari ad euro 97.861,38, recante il seguente quadro economico modificato:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Importo
A)	LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	
A1	Lavori "a corpo" Importo contrattuale post variante (al netto del ribasso)	1.195.210,85 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	57.976,21 €
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA		1.253.187,06 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica	€ 119.495,31
B2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ 10.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00

B4	Imprevisti	€ 0
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Spese tecniche	€ 212.317,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		444.674,32 €
A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.600.000,00 €

Ritenuto:

- a) di dover prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot. n. 98083 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A", INT22L5 – CUP: H51D22000190002", trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. n. 96017 del 15/12/2023;
- b) di dover prendere atto che a seguito dell'approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell'intervento risulta modificato come riportato di seguito:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Importo
A)	LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	
A1	Lavori "a corpo" Importo contrattuale post variante (al netto del ribasso)	1.195.210,85 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	57.976,21 €
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA		1.253.187,06 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica	€ 119.495,31
B2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ 10.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B4	Imprevisti	€ 0
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Spese tecniche	€ 212.317,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		444.674,32 €
A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.600.000,00 €

- c) di dover prendere atto che la variante de quo comporta aumento di spesa per la realizzazione dei lavori per euro 97.861,38 il cui costo è compensato dagli oneri derivanti dalla voce "B4" imprevisti di cui al QE approvato con DD n. 310/2023, con variazione dell'ammontare contrattuale dei lavori da euro 1.155.325,68 ad euro 1.253.187,06, lasciando immutato l'importo totale dell'intervento di euro 1.600.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania, Obiettivo Specifico 6.3;
- d) di dover prendere atto della documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:
- alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
 - alla legittimità della variante intervenuta;
 - alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento;
 - all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;
 - all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
- e) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;
- f) dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. n. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
- g) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Visti:

- il POR Campania FESR 2014/2020 ed i relativi criteri di selezione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 02 febbraio 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14 giugno 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 13 dicembre 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 20 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22/03/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 22 maggio 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 310 del 30/10/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 07/11/2023;
- gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Francesco Cusano, quale componente del "team di attuazione dell'obiettivo specifico 6.3" di cui al D.D. n. 290/2023, nella qualità di supporto del ROS con compiti di verifiche ordinarie di gestione e attuazione degli interventi, il quale, altresì, attesta ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot. n. 98083 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A", INT22L5 – CUP: H51D22000190002", trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. n. 96017 del 15/12/2023;
- 2) di prendere atto che a seguito dell'approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell'intervento risulta modificato come riportato di seguito:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Importo
A)	LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	
A1	Lavori "a corpo" Importo contrattuale post variante (al netto del ribasso)	1.195.210,85 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	57.976,21 €
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA		1.253.187,06 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica	€ 119.495,31
B2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ 10.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B4	Imprevisti	€ 0
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Spese tecniche	€ 212.317,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		444.674,32 €
A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.600.000,00 €

- 3) di prendere atto che la variante *de quo* comporta aumento di spesa per la realizzazione dei lavori per euro 97.861,38 il cui costo è compensato dagli oneri derivanti dalla voce "B4" imprevisti di cui al QE approvato con DD n. 310/2023, con variazione dell'ammontare contrattuale dei lavori da euro 1.155.325,68 ad euro 1.253.187,06, lasciando immutato l'importo totale dell'intervento di euro 1.600.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania, Obiettivo Specifico 6.3;
- 4) di prendere atto della documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:
 - alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
 - alla legittimità della variante intervenuta;
 - alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento;
 - all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;

- all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
- 5) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;
- 6) di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. n. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
- 7) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- 8) di trasmettere il presente atto:
 - alla DG 50.03.00 "Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020";
 - allo Staff 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e Coordinamento dei Procedimenti di Spesa e del Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio";
 - al Beneficiario dopo l'intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
 - all'Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 e s.m.i.;
 - all'U.D.C.P. 40.01.00 Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza.

Il Responsabile Obiettivo Specifico 6.3
Dott. Antonello Barretta