



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 50 07 22 Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa
AVELLINO

Spett.le Comune di Monteverde (AV)
Via Fontana
83049 Monteverde (AV)
Pec comune.monteverde@asmepec.it

Oggetto: PSR Campania 2014-2020 Misura 16.7.1 - *Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo. Azione B*

Tipologia 7.5.1: *"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala"*

Beneficiario: Comune di Monteverde - CUAA 82004170643. DDS 34250277943 del 20/06/2023

DICA prot. 0351111 del 16/07/2024 – CUP C13D21001080006.

VARIANTE DI RIMODULAZIONE n. 54286006132 del 26/02/2025

Notifica DICA di rimodulazione

Con riferimento alla variante di ribasso di cui all'oggetto, si notifica a mezzo PEC l'allegato provvedimento di rimodulazione della concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.).

Si invita l'Ente in indirizzo a restituire il provvedimento, sempre a mezzo PEC, con apposizione di firma digitale o, in assenza, di firma autografa, ovvero provvederà a comunicare a mezzo PEC di accettare integralmente quanto contenuto nello stesso ai sensi del punto 1.6 del Decreto Regionale Dirigenziale n. 76 del 02/04/2020.

Il Responsabile Tipologia d'Intervento 16.7.1 B/UOD 22
Dr Gabriele Marano

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Addolorata Ruocco



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 50 07 22 Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa
AVELLINO

Oggetto: PSR Campania 2014-2020 Misura 16.7.1 - *Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo. Azione B*

Tipologia 7.5.1: *“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”*

Beneficiario: Comune di Monteverde - CUAA 82004170643. DDS 34250277943 del 20/06/2023

DICA prot. 0351111 del 16/07/2024 – CUP C13D21001080006.

Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto - Rimodulazione del contributo

La Dirigente ad interim

VISTA la domanda di Sostegno identificata con BARCODE 34250277943, prot. AGEA.ASR.2023.0992222 del 20/06/2023 presentata dal beneficiario **COMUNE DI MONTEVERDE** identificato con **CUAA 82004170643** con la quale si richiedeva un contributo di € 198.360,66 pari al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione del progetto denominato *“Interventi per la valorizzazione del sentiero dei Palmenti dal borgo Viridis alla foresta Mezzana”*,

CONSIDERATO che

- con DRD n. 407 del 02/07/2024 (BURC n. 48 del 08/07/2024) è stata approvata la Graduatoria provinciale provvisoria delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 2020 – Misura 16.7.1 azione B, Tipologia d’intervento 7.5.1: *“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”*, in cui la Domanda di Sostegno innanzi identificata è risultata ammissibile e finanziabile;
- con D.I.C.A. prot. n. 0351111 del 16/07/2024, sottoscritto dal beneficiario, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 198.360,66 pari al 100% della spesa ammessa di € 198.360,66, per la realizzazione del progetto denominato *“Interventi per la valorizzazione del sentiero dei*

Palmenti dal borgo Viridis alla foresta Mezzana", a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 16.7.1 azione B, Tipologia d'intervento 8.5.1, come indicato nel seguente quadro economico:

Voci di costo	Importo Richiesto €	Importo Ammesso €
A - Lavori:		
a.1 Importo lavori a base d'asta	139.808,90	139.808,90
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (ai sensi del D.lgs. 81/2008)	5.329,52	5.329,52
Totale: A = (a.1+a.2)	145.138,42	145.138,42
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	1.931,67	1.931,67
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max. 10% di A)	14.500,00	14.500,00
b.3 Oneri di scarica	1.639,34	0,00
b.4 IVA (% di A + b.1+b.3)	31.930,45	31.930,45
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	4.860,12	4.860,12
Totale: B = (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)	54.861,58	53.222,24
Totale Lavori C: = (A+B)		
D - Forniture:		
d.1 Spese attrezzature funzionali agli interventi (max 50% di A)	0.00	0.00
d.2 Spese tecniche e generali forniture (max 5 % di d.1)	0.00	0.00
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)	0.00	0.00
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)	0.00	0.00
Totale: D = (d.1+d.2+d.3+d.4)	0.00	0.00
E - TOTALE GENERALE	200.000,00	198.360,66

- le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misura non connesse alla superficie e/o agli animali approvate con DRD 239 del 30/05/2022 ed il Manuale delle Procedure 4.0, stabiliscono che, a seguito dell'espletamento della gara di appalto dell'intervento ammesso a finanziamento, l'ufficio territoriale di Avellino (UOD22) adotta un nuovo provvedimento di concessione (D.I.C.A.) con il quale **viene rimodulato il contributo concesso**;

- VISTA la richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la **Domanda di Variante per ribasso d'asta**, avente n. Barcode 54286006132, rilasciata sul SIAN in data 26/02/2025, unitamente alla seguente documentazione di gara:
- 1) chek list di autovalutazione pre e post aggiudicazione gara;
 - 2) gli atti di gara;
 - 3) la determina di approvazione degli esiti della gara e la determina successiva di rimodulazione del Quadro Economico rimodulato in seguito alla gara d'appalto;
 - 4) la nota di trasmissione, prot. 0061914 del 06/02/2025, della task force istituita ai sensi del decreto n. 295 del 24/09/2021 in cui si comunica che dalla verifica effettuata sulla corretta procedura di affidamento dei lavori e dei servizi tecnici relativi al progetto *"Interventi per la valorizzazione del sentiero dei Palmenti dal borgo Viridis alla foresta Mezzana"* non sono emerse irregolarità;

VISTA l'**aggiudicazione definitiva** della gara d'appalto **approvata** con determina del responsabile del Servizio Tecnico del comune di Monteverde n. 432 del 23/12/2024, registro ufficio tecnico n. 250 del 23/12/2024, per l'affidamento dei lavori e la determina del responsabile del Servizio Tecnico, settore patrimonio, del comune di Monteverde n. 198 del 05/11/2024, per l'affidamento del servizio tecnico di C.S.E. e Direzione lavori;

RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della rimodulazione del quadro economico dell'intervento finanziato, approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Monteverde. Ing. Rosa Maurizio, n. 434 del 23/12/2024, registro ufficio tecnico n. 251 del 23/12/2024,

EFFETTUATI i **controlli** amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti,

RILEVATO L'ESITO POSITIVO dei controlli e che pertanto non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;

PRESO ATTO del provvedimento di approvazione del quadro economico all'esito del procedimento di gara e pertanto, RITENUTO di dover procedere alla **rimodulazione** del contributo concesso e all'accertamento delle eventuali economie a vario titolo generate;

PRESO ATTO che la spesa pubblica emergente, è posta a carico dei soggetti co finanziatori del Programma, ed è erogata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore per l'attuazione del PSR Campania 2014-2020;

- in attuazione dell'art. 6 *"Rimodulazione del contributo"*, a parziale modifica degli articoli 2 *"Concessione del contributo"* e 3 *"Spese ammesse e contributo concesso"* della DICA prot. 0351111 del 16/07/2024, sottoscritto dal beneficiario,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

Art. 1

A seguito delle risultanze dell'esito di gara, il contributo spettante al beneficiario COMUNE DI Monteverde per la realizzazione del progetto denominato *"Interventi per la valorizzazione del sentiero dei Palmenti dal borgo Viridis alla foresta Mezzana"* è **rideterminato in € 142.996,37** secondo il seguente quadro economico:

"Quadro dei costi approvati in variante di rimodulazione – verifica delle voci di spesa"

Voce di spesa		Spesa ammessa da D.I.C.A.	Spesa rimodulata richiesta	Contributo rimodulato ammesso	%
lett. a) art. 45 Reg. 1305/13	Costruzione, o miglioramento di beni immobili	147.070,09	99.757,85	99.757,85	100
		31.930,45	21.946,73	21.946,73	100
lett. b) art. 45 Reg. 1305/13	Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attr.	0,00	0,00	0,00	
lett. c) art. 45 Reg. 1305/13	Spese generali	14.500,00	16.431,67*	16.431,67*	100
		4.860,12	4.860,12*	4.860,12*	100
lett. d) art. 45 Reg. 1305/13	Investimenti immateriali				
Totale €		198.360,66	142.996,37	142.996,37	100
Economie			55.364,29	55.364,29	

Attenzione nella sezione SIAN - SPESE GENERALI- sono state sommate anche le voci imprevisti per euro 1.931,67

<i>A - Lavori, acquisizione o miglioramento di beni immobili</i>	<i>Spesa ammessa D.I.C.A.</i>	<i>Spesa rimodulata richiesta da Q.E.</i>	<i>Spesa rimodulata ammessa</i>
a.1 Importo lavori a base d'asta	139.808,90	94.428,33	269.307,15
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri sicurezza D. Lgs 81/08)	5.329,52	5.329,52	8.959,71
Totale: A = (a.1+a.2)	145.138,42	99.757,85	278.266,86
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	1.931,67	1.931,67	1.931,67
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori	14.500,00	14.500,00	14.500,00
b.3 Oneri di scarica	0,00	0,00	0,00
b.4 IVA sui lavori	31.930,45	21.946,73	21.946,73
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (22% di b.2)	4.860,12	4.860,12	4.860,12
TOTALE: B = (b.1 +b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	53.222,34	43.238,52	43.238,52
C – TOTALE A + B	198.360,66	142.996,37	142.996,37
D - Forniture:			
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione interventi		0,00	0,00
N d.2 Spese tecniche e generali forniture		0,00	0,00
d.3 IVA sulle forniture		0,00	0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture		0,00	0,00
TOTALE : D = (d.1 +d.2 + d.3 + d.4)	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B+D)	198.360,66	142.996,37	142.996,37
E - TOTALE ECONOMIE (Lavori, Servizi, IVA. ecc.)		55.364,29	55.364,29
ANTICIPAZIONE DEL 50% DI € 140.639,73 (= 142.996,37-1.931,67-424,97 //Spesa rimodulata totale – imprevisti ed IVA su imprevisti)			70.319,86

Art. 2

L'importo di € **55.364,29** relativo alle **economie complessive**, rientra nella disponibilità del piano finanziario della T.I. 16.7.1 del PSR Campania 2014-2022;

Art. 3

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, secondo quanto previsto dalle *Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni*

ed esclusioni (DRD 423/2018), non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;

Art. 4

L'importo dell'anticipazione, calcolato nel rispetto di quanto previsto al comma 3 - paragrafo 15.2 delle Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e al netto degli imprevisti, è pari a € 70.319,86 ossia al 50% del contributo pubblico rimodulato con il presente provvedimento:

1. avendo la stazione appaltante fatto ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

Art. 5

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 0351111 del 16/07/2024;

Art. 6 Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al DICA prot. n. 0351111 del 16/07/2024, nonché al "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2022", alle *Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 2020* approvate con DRD N. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle *Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)*" ed ai documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 7 Ricorso al Giudice

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.

Art. 8 Trattamento dati personali

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla privacy PSR Campania 2014-2022 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura.

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Addolorata RUOCCO

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, nella qualità di legale rappresentante del Comune di Monteverde (AV), identificato con CUAA 82004170643, domanda di sostegno Barcode 34250277943, domanda di variante di rimodulazione del contributo n. 54286006132 del 26/02/2025, riceve copia del presente provvedimento accettandone integralmente il contenuto e dichiara, altresì, di aver preso visione di quanto su esposto.

Luogo e data _____

Il Beneficiario
