



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MAURIZIO CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
248	12/08/2025	5007	19

Oggetto:

***FEAMPA 2021-2027.DDR n.64 del 24.02.2025.Interventi codice 111302 CUP
C58H25000000009 e codice 222402 CUP . Beneficiario: Comune di Pollica. CUP
C58H25000010009. Approvazione variante per intervento 222402. Approvazione proroga
conclusione interventi al 30 settembre 2025***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, sono disposte le norme comuni applicabili al Fondo europeo, tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) per la programmazione 2021/2027;
- b. con Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce e disciplina in modo specifico il FEAMPA 2021/2027;
- c. con Decisione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022, 2021IT14MFPR001, è stato approvato il Programma Nazionale (PN) dell'intervento comunitario del FEAMPA 2021/2027 per l'Italia, la cui elaborazione è prevista dai citati regolamenti comunitari, per ciascuno Stato membro;
- d. il PN individua l'Autorità di Gestione (AdG) nell'attuale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), e in particolare nella Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- e. il PN nazionale, ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, individua Province Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OOII) per la gestione diretta di alcuni Interventi e di parte dei fondi assegnati al PN nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche, connesse alla delega;
- f. il MiPAAF e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, con repertorio 7/CSR del 2 febbraio 2022, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PN FEAMPA 2021/2027, approvato dal MASAF con Decreto protocollo interno 0233337 del 4 maggio 2023;
- g. ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'articolo 3 comma 1 dell'AM prevede che il meccanismo di delega di funzioni dell'AdG agli OOII si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche connesse alla gestione, necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del PN FEAMPA 2021/2027;
- h. inoltre, l'articolo 3 comma 1 lettera e) dell'AM prevede che ciascun OI, ai fini della delega di funzioni dell'AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RAdG), e un Referente regionale dell'Autorità Contabile (RAC), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'articolo 74 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 45 del 31 gennaio 2023, ha preso atto dell'approvazione del PN FEAMPA 2021/2027, e del proprio ruolo di Organismo Intermedio, e demandato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i compiti relativi all'attuazione del Piano, e alla Direzione Generale Risorse finanziarie i compiti relativi alla funzione contabile;
- j. il RAdG e l'AdG, in data 17 ottobre 2023, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell'AdG nazionale del PN FEAMPA 2021/2027;
- k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 454 del 26 luglio 2023, Documento strategico di programmazione regionale del "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)" per il periodo 2021/2027, e designato il Dirigente della UOD 50.07.19 (Caccia, Pesca e Acquacoltura) quale RAdG, e il Dirigente della UOD 50.13.05 (Autorità di certificazione e tesoreria) quale RAC.

PREMESSO, ALTRESÌ, che:

- a. con nota del 10/10/2023. prot. n. 0559696, l'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 ha comunicato la chiusura della consultazione scritta del Tavolo Istituzionale per l'approvazione dei Piani finanziari degli Organismi Intermedi con l'assegnazione alla Regione Campania di una

dotazione finanziaria di € 70.188.680,00, articolata sui diversi Obiettivi Specifici e Tipologie di Intervento;

- b. con nota del 15/04/2024, prot n. 0172286, l'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 ha comunicato la chiusura della consultazione scritta del Tavolo Istituzionale per l'approvazione delle Disposizioni attuative relative alle Azioni indicate ricadenti nell'Obiettivo Specifico 1.1 e nell'Obiettivo Specifico 2.2;
- c. con DDR n. 335 del 21/11/2024, è stato adottato il documento *Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione* (così detto "Manuale delle Procedure e dei Controlli"), versione 01, che prevede, tra l'altro, all'Appendice 7 le disposizioni per la "Realizzazione dell'operazione negli interventi a regia";
- d. con DGR n.454 del 26/07/2023 ha approvato la strategia del programma regionale FEAMPA 2021-2027 inserita nel Documento di Indirizzo Strategico e Programmatico della Regione Campania;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 14 del 20/01/2025 è stata approvata la coerenza e compatibilità delle istanze overbooking graduatoria del FEAMP giusto DDR n.427 del 17.10.2023 a valere sull'intervento di codice 111302 e sull'intervento di codice 222402;
- f. nel suddetto decreto è stata approvata a finanziamento FEAMPA, tra le altre, il progetto del Comune di Pollica per € 163.388,50 a valere sull'intervento di codice 111302 e per € 164.639,00 a valere sull'intervento di codice 222402;
- g. con pec del 20/12/2024 è stata trasmessa al Comune la nota prot.n.610520 del 20/12/2024 con cui è stato comunicato che l'operazione prot.n. 428695 del 11/09/2023 presentata nell'ambito del FEAMP 2014-2020 a valere sulle misure 1.43 e 5.68 è stata valutata compatibile ed ammissibile a finanziamento sul FEAMPA 2021-2027 a valere sull'intervento codice 111302, relativamente alle operazioni ammesse a valere sulla misura 1.43 e sull'intervento codice 222402 relativamente alle iniziative connesse alla Misura 5.68;
- h. con pec del 20/01/2025 è stato notificato il DRD n.14 del 20/01/2025 al Comune di Pollica e contestualmente è stato trasmesso un modello semplificato di scheda progetto da trasmettere a questa amministrazione compilato e sottoscritto;
- i. il Comune di Pollica ha trasmesso il suddetto modello debitamente compilato e sottoscritto con pec del 27/01/2025 acquisita al protocollo dell'Ente con PG/2025/0040686;

PREMESSO, altresì, che:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 64 del 24/02/2025, nel rispetto del citato documento delle Disposizioni Procedurali del RAdG e del citato Avviso, ha concesso la somma di € 163.388,50 a valere sull'intervento di codice 111302 e di € 164.639,00 a valere sull'intervento di codice 222402 (IVA non detraibile inclusa), per un contributo pubblico del 100%, per l'operazione "COMUNE DI POLLICA Intervento codice 111302 - Intervento codice 222402";
- b. con DRD n.106 del 03/04/2025 è stato liquidato l'importo di € 65.355,40 sull'intervento di codice 111302 CUP C58H25000000009 e di € 65.388,60 sull'intervento di codice 222402 CUP C58H25000010009 per il totale di euro 131.211,00 a titolo di I anticipo;

CONSIDERATO che:

- a. Con Nota pec n. 7501 del 22/07/2025 e acquisita al protocollo di questa amministrazione con prot. gen. n. 367942 del 23/07/2025, e successive integrazioni, è pervenuta dal Beneficiario la richiesta di variante con la relativa documentazione afferente all'operazione finanziata codice intervento 222402;
- b. l'intervento di variante, i cui dettagli sono riportati nel verbale di istruttoria n. 0388837/2025 del 05/08/2025, che consiste nella realizzazione e nell'allestimento di un PUNTO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA SOSTENIBILE DI POLLICA per sostenere e migliorare la qualità del pescato locale da allocare sul porto di Acciaroli, in locali funzionali allo scopo;

- c. dall'esame di merito della documentazione a corredo dell'istanza risulta che le principali modifiche al progetto originario sono supportate da motivazioni valide in quanto le mutate condizioni ed esigenze del settore ittico hanno orientato le scelte verso l'obiettivo di sostenere la filiera ittica locale ed i suoi protagonisti, a tutti i livelli, garantendo un presidio locale come punto di riferimento per gli operatori;
- d. viene, inoltre, rispettata la condizione che non venga modificata la destinazione e la finalità dell'opera sottoposta;
- e. Il nuovo quadro economico dell'operazione finanziata codice intervento 222402, a seguito della variante di cui sopra, è approvato come riportato nella tabella che segue:

Beni materiali:	Spesa imponibile (IVA escl.)	Spesa imponibile in Variante (IVA escl.)
Servizi tecnici e informatici	14.150,00	23.650,00
Produzione di materiali cartacei inclusa la progettazione grafico-editoriale e stampa	15.990,00	13.810,00
Fornitura gadget	€ 5.650,00	6.300,00
Noleggio spazi, realizzazione stand e allestimento (fiere, eventi indoor e outdoor)	0.00	32.500,00
TOT. BENI MATERIALI	35.790,00	76.260,00
Beni immateriali:		
Realizzazione servizi e prodotti multimediali	34.900,00	30.000,00
Servizi Organizzazione Eventi	40.960,00	0,00
Servizi di diffusione e media buying	23.300,00	28.700,00
TOT. BENI IMMATERIALI	99.160,00	58.700,00
A1Totale forniture	134.950,00	134.960,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Iva 22%	29.689,00	29.691,20
A2 Totale somme a disposizione	29.689,00	29.691,20
Totale quadro economico A1+A2	164.639,00	164.651,20
<u>TOTALE AMMESSO A FINANZIAMENTO È PARI AD € 164.639,00</u>		

RILEVATO che la variante in c. o. comporta un aumento di spesa, così come dettagliato nel quadro economico su riportato, di € 12,20 che sarà a carico del Comune;

CONSIDERATO che:

- a. Con ulteriore pec del 31/07/2025, a rettifica della precedente, il Comune inoltra la richiesta di proroga al 30/09/2025;
- b. l'istanza è pervenuta tempestivamente, nel rispetto dei termini fissati dal Decreto di Concessione (31/08/2025), ovvero entro i 30 giorni precedenti il termine di conclusione dell'operazione (art.8 del decreto di concessione);

Visti:

- le citate disposizioni europee, nazionali e regionali, che regolano l'attuazione degli interventi afferenti al PO FEAMPA 2021/2027, e quelle ivi richiamate;
- la citata istanza di variante e proroga e l'allegata documentazione, presentata dal beneficiario;

- la citata documentazione istruttoria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per accogliere con esito favorevole l'istanza di variante e l'istanza di proroga di cui al presente provvedimento.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate

- 1) di accogliere con esito positivo la variante relativa all'operazione codice intervento 222402 presentata dal Comune di Pollica presentata come sopra descritto e di obbligare il Comune di Pollica a farsi carico dell'importo eccedente pari ad € 12,20 come da quadro economico riportato in premessa;
- 2) di lasciare invariato tutto quant'altro previsto dall'operazione codice intervento 111302;
- 3) di prorogare fino al 30 settembre 2025, i termini per la conclusione dell'operazione codice intervento 111302 e 222402 stabiliti dal decreto di concessione del finanziamento n. 64 del 24/02/2025;

Il presente provvedimento è inviato, per quanto di competenza:

- al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
- all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Opengov – Regione Casa di Vetro.

DOTT. MAURIZIO CINQUE