



**Giunta Regionale della Campania**  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
U.O.D. 50 07 22 Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa  
AVELLINO

Spett.le Comune di Calitri  
Via Roma, 02  
83045 Calitri (AV)  
Pec protocollo.calitri@pec.it

**Oggetto:** PSR Campania 2014-2020 Misura 16.7.1 - *Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo. Azione B*

Tipologia 8.5.1: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

Beneficiario: Comune di Calitri - CUAA 00218950640. DDS 34250279717 del 20/06/2023

DICA prot. 0360749 del 22/07/2024 – CUP H14J22000890008.

VARIANTE DI RIMODULAZIONE POST GARA n. 54286005860 del 25/02/2025

Notifica DICA di rimodulazione

Con riferimento alla variante di ribasso di cui all'oggetto, si notifica a mezzo PEC l'allegato provvedimento di rimodulazione della concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.).

Si invita l'Ente in indirizzo a restituire il provvedimento, sempre a mezzo PEC, con apposizione di firma digitale o, in assenza, di firma autografa, ovvero provvederà a comunicare a mezzo PEC di accettare integralmente quanto contenuto nello stesso ai sensi del punto 1.6 del Decreto Regionale Dirigenziale n. 76 del 02/04/2020.

Il Responsabile Tipologia d'Intervento 16.7.1 B/UOD 22  
Dr Gabriele Marano

Il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Addolorata Ruocco



**Giunta Regionale della Campania**  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
U.O.D. 50 07 22 Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa  
AVELLINO

**Oggetto:** PSR Campania 2014-2020 Misura 16.7.1 - *Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo. Azione B*

Tipologia 8.5.1: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

Beneficiario: Comune di Calitri - CUAA 00218950640. DDS 34250279717 del 20/06/2023

DICA prot. 0360749 del 22/07/2024 – CUP H14J22000890008.

**Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto - Rimodulazione del contributo**

***La Dirigente ad interim***

VISTA la domanda di Sostegno identificata con BARCODE 34250279717 del 20/06/2023 presentata dal beneficiario **COMUNE DI CALITRI** identificato con **CUAA 00218950640** con la quale si richiedeva un contributo di € 310.000,00 pari al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione del progetto denominato "Itinerari naturalistici nel bosco di Castiglione",

CONSIDERATO che

- con DRD n. 407 del 02/07/2024 (BURC n. 48 del 08/07/2024) è stata approvata la Graduatoria provinciale provvisoria delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 2020 – Misura 16.7.1 azione B, Tipologia d'intervento 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", e la Domanda di Sostegno innanzi identificata è risultata ammissibile e finanziabile;
- con D.I.C.A. prot. n. 0360749 del 22/07/2024, sottoscritto dal beneficiario, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 310.000,00 pari al 100% della spesa ammessa di € 310.000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Itinerari naturalistici nel bosco di Castiglione", a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 16.7.1 azione B, Tipologia d'intervento 8.5.1, come indicato nel seguente quadro economico:

Voci di costo	Importo Richiesto €	Importo Ammesso €
<b>A - Lavori:</b>		
a.1 Importo lavori a base d'asta	241.621,99	241.621,99
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (ai sensi del D.lgs. 81/2008)	4.738,27	4.738,27
<b>Totale: A = (a.1+a.2)</b>	<b>246.360,26</b>	<b>246.360,26</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>		
b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	7.608,75	7.608,75
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max. 10% di A)	24.636,03	24.636,03
b.3 Oneri di scarica	1.500,00	1.500,00
b.4 IVA (% di A + b.1+b.3)	25.559,02	25.559,02
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	4.335,94	4.335,94
<b>Totale: B = (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)</b>	<b>63.639,74</b>	<b>63.639,74</b>
<b>Totale Lavori C: = (A+B)</b>		
<b>D – Forniture:</b>		
d.1 Spese attrezzature funzionali agli interventi (max 50% di A)		
d.2 Spese tecniche e generali forniture (max 5 % di d.1)		
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)		
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)		
<b>Totale: D = (d.1+d.2+d.3+d.4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E – TOTALE GENERALE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

- le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misura non connesse alla superficie e/o agli animali approvate con DRD 239 del 30/05/2022 ed il Manuale delle Procedure 4.0, stabiliscono che, a seguito dell'espletamento della gara di appalto dell'intervento ammesso a finanziamento, l'ufficio territoriale di Avellino (UOD22) adotta un nuovo provvedimento di concessione (D.I.C.A.) con il quale **viene rimodulato il contributo concesso**;
- VISTA la richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la **Domanda di Variante per ribasso d'asta**, avente n. Barcode 54286005860, rilasciata sul SIAN in data 25/02/2025, unitamente alla seguente documentazione di gara e all'integrazione inviata:

- 1) check list di autovalutazione pre e post aggiudicazione gara;
- 2) la documentazione aggiuntiva di integrazione della variante di rimodulazione causato da carenza di informazioni sui parametri regionali non dovuti ad errori del CAA, regolarmente inserita nella sezione "documentazione allegata" della DDS di variante menzionata;
- 3) gli atti di gara;
- 4) la determina di approvazione degli esiti della gara e la determina successiva di rimodulazione del Quadro Economico rimodulato in seguito alla gara d'appalto;
- 5) la nota di trasmissione, prot. 0064201 del 07/02/2025, della task force istituita ai sensi del decreto n. 295 del 24/09/2021 in cui si comunica che dalla verifica effettuata sulla corretta procedura di affidamento dei lavori e dei servizi tecnici relativi al progetto "Itinerari naturalistici nel bosco di Castiglione" non sono emerse irregolarità;

VISTA l'**aggiudicazione definitiva** della gara d'appalto **approvata** con determina dell'UTC del comune di Calitri n. 17 del 29/01/2025 per l'affidamento dei lavori e determina dell'UTC del comune di Calitri n. 242 del 15/11/2024 per l'affidamento del servizio tecnico di C.S.E. e Direzione lavori;

RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della rimodulazione del quadro economico dell'intervento finanziato, approvata dal Responsabile dell'Area tecnica Settore I, nonché RUP del progetto innanzi menzionato, arch. Turri Lucia, con determina n. 31 del 21/02/2025, registro generale n. 68 del 21/02/2025

EFFETTUATI i **controlli** amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti,

RILEVATO L'ESITO POSITIVO dei controlli e che pertanto non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;

PRESO ATTO del provvedimento di approvazione del quadro economico all'esito del procedimento di gara e pertanto, RITENUTO di dover procedere alla **rimodulazione** del contributo concesso e all'accertamento delle eventuali economie a vario titolo generate;

**PRESO ATTO** che la spesa pubblica emergente, è posta a carico dei soggetti co finanziatori del Programma, ed è erogata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore per l'attuazione del PSR Campania 2014-2020;

- in attuazione dell'art. 6 *"Rimodulazione del contributo"*, a parziale modifica degli articoli 2 *"Concessione del contributo"* e 3 *"Spese ammesse e contributo concesso"* della DICA prot. 0360749 del 22/07/2024, sottoscritto dal beneficiario,

**SI DISPONE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

A seguito delle risultanze dell'esito di gara, il contributo spettante al beneficiario COMUNE DI CALITRI per la realizzazione del progetto denominato *"Itinerari naturalistici nel bosco di Castiglione"* è **rideterminato in € 293.838,45** secondo il seguente quadro economico:

*"Quadro dei costi approvati in variante di rimodulazione – verifica delle voci di spesa"*

Voce di spesa		Spesa ammessa da D.I.C.A.	Spesa rimodulata richiesta	Contributo rimodulato ammesso	%
lett. a) art. 45 Reg. 1305/13	Costruzione, o miglioramento di beni immobili	255.469,01	240.971,69	240.971,69	100
		25.559,02	24.097,17	24.097,17	100
lett. b) art. 45 Reg. 1305/13	Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attr.	0,00	0,00	0,00	
lett. c) art. 45 Reg. 1305/13	Spese generali	24.636,03	24.441,43	24.441,43	100
		4.335,94	4.328,94	4.328,94	100
lett. d) art. 45 Reg. 1305/13	Investimenti immateriali				
<b>Totale €</b>		<b>310.000,00</b>	<b>293.838,45</b>	<b>293.838,45</b>	<b>100</b>
<b>Economie</b>			<b>16.161,55</b>	<b>16.161,55</b>	

VERIFICA DELLE VOCI DI SPESA			
<i>A - Lavori, acquisizione o miglioramento di beni immobili</i>	<i>Spesa ammessa D.I.C.A.</i>	<i>Spesa rimodulata richiesta da Q.E.</i>	<i>Spesa rimodulata ammessa</i>
a.1 Importo lavori a base d'asta	241.621,99	227.124,67	254.551,46
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri sicurezza D.Lgs 81/08)	4.738,27	4.738,27	10.488,08
<b>Totale: A = (a.1+a.2)</b>	<b>246.360,26</b>	<b>231.862,94</b>	<b>265.039,54</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>			
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	7.608,75	7.608,75	7.608,75
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori	24.636,03	24.441,43	24.441,43
b.3 Oneri di discarica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
b.4 IVA sui lavori	25.559,02	24.097,17	25.559,02
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (22% di b.2)	4.335,94	4.328,16	4.328,16
<b>TOTALE: B = (b.1 +b.2 + b.3 + b.4 + b.5)</b>	<b>63.639,74</b>	<b>61.975,51</b>	<b>61.975,51</b>
<b>C – TOTALE A + B</b>	<b>310.000,00</b>	<b>293.838,45</b>	<b>293.838,45</b>
<b>D - Forniture:</b>			
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione interventi	0,00	0,00	0,00
N d.2 Spese tecniche e generali forniture	0,00	0,00	0,00
d.3 IVA sulle forniture	0,00	0,00	0,00
d.4 IVA sulle spese generali forniture	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE : D = (d.1 +d.2 + d.3 + d.4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO ( A+B+D)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>293.838,45</b>	<b>293.838,45</b>
<b>E - TOTALE ECONOMIE (Lavori, Servizi, IVA. ecc.)</b>		<b>16.161,55</b>	<b>16.161,55</b>
<b>ANTICIPAZIONE DEL 50% DI € 284.555,77</b> <b>(= 293.838,45-7.608,75-1.673.97//Spesa rimodulata totale – imprevisti ed IVA su imprevisti)</b>			<b>142.277,89</b>

## Art. 2

L'importo di € **16.161,55** relativo alle **economie complessive**, rientra nella disponibilità del piano finanziario della T.I. 16.7.1 del PSR Campania 2014-2022;

## Art. 3

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, secondo quanto previsto dalle *Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni*

*ed esclusioni (DRD 423/2018), non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;*

#### **Art. 4**

L'importo dell'**anticipazione**, calcolato nel rispetto di quanto previsto al comma 3 - paragrafo 15.2 delle Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e al netto degli imprevisti, è pari a **€ 142.277,89** ossia al 50% del contributo pubblico rimodulato con il presente provvedimento:

1. avendo la stazione appaltante fatto ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (50%);

#### **Art. 5**

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 0360749 del 22/07/2024;

#### **Art. 6 Clausola di salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al DICA prot. n. 0360749 del 22/07/2024, nonché al "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2022", alle *Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 2020* approvate con DRD N. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle *Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)*" ed ai documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

#### **Art. 7 Ricorso al Giudice**

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.

## Art. 8 Trattamento dati personali

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla privacy PSR Campania 2014-2022 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura.

**Il Dirigente ad interim**  
**Dott.ssa Addolorata RUOCO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del  
Comune di CALITRI (AV), identificato con CUAA 00218950640, domanda di sostegno Barcode  
34250279717 del 20/06/2023, Variante di rimodulazione post-gara n. 54286005860 del  
25/02/2025,  
riceve copia del presente provvedimento accettandone integralmente il contenuto e dichiara,  
altresì, di aver preso visione di quanto su esposto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Beneficiario

\_\_\_\_\_