



## **Giunta Regionale della Campania**

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

UOD 50.07.22

**Prot. n. 2023.0461387 del 28/09/2023**

Al Rappresentante Legale  
del Comune di TREVICO (AV)

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 - Misura 7, Tipologia d'Intervento 7.4.1.

“Intervento per l'introduzione, il miglioramento e l'espansione di servizi di base socio culturale per la popolazione rurale in Via Casette Antisismiche”.

**Rimodulazione del contributo attribuito con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) prot. 2019.0193146 del 26.03.2019, a seguito di variante per ribasso d'asta forniture.**

VISTA la domanda di Sostegno identificata con BARCODE 54250435937 DEL 23/09/2017 e, presentate dal beneficiario COMUNE DI TREVICO (Av) identificato con CUA 81001230648 con la quale si richiedeva un contributo di € 200.000,00 per la realizzazione del progetto denominato: “Intervento per l'introduzione, il miglioramento e l'espansione di servizi di base socio culturale per la popolazione rurale in Via Casette Antisismiche”, a valere sulla Misura 7, Tipologia di intervento 7.4.1;

CONSIDERATO che

- con D.I.C.A. prot. n. 2019.0193146 del 26.03.2019, sottoscritto dal beneficiario in data 26.03.2019, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 200.000,00 pari al 100% della spesa ammessa di € 200.000,00 per la realizzazione del progetto “Intervento per l'introduzione, il miglioramento e l'espansione di servizi di base socio culturale per la popolazione rurale in Via Casette Antisismiche” in Trevico (AV), a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7, Tipologia di Intervento 7.4.1., come indicato nel seguente quadro economico:

<b>Voce di costo</b>	<b>Contributo ammesso euro</b>
<b>A - Lavori:</b>	
a.1 Importo lavori a base d'asta	124.055,34
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)	263,74

<b>Totale A (a.1+a.2)</b>	<b>124.319,08</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>	
b.1 Imprevisti	667,80
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori	12.431,91
b.3 Oneri di discarica	730,83
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3)	27.657,85
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	2.735,02
<b>Totale B (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)</b>	<b>44.223,21</b>
<b>Totale Lavori - C (A+B)</b>	<b>168.542,29</b>
<b>D – Forniture:</b>	
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	24.557,15
d.2 Spese generali forniture	1.227,86
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)	5.402,57
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)	263,38
<b>Totale Forniture - D (d.1+d.2+d.3+d.4)</b>	<b>31.457,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D)</b>	<b>200.000,00</b>

VISTA la D.I.C.A. di Rimodulazione n. 2020.0469424 del 08/10/2020 sottoscritta digitalmente dal beneficiario e rettificata con Provvedimento n.2020.0500432 del 23/10/2020 sottoscritto digitalmente dal beneficiario con il quale il contributo spettante a seguito delle risultanze degli esiti di gara per l'affidamento dei lavori è stato rideterminato in € **193.283,28** secondo il seguente quadro economico:

<b>Voce di costo</b>	<b>Contributo ammesso euro</b>
<b>A - Lavori:</b>	
a.1 Importo lavori a base d'asta	118.869,83
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)	263,74
<b>Totale A (a.1+a.2)</b>	<b>119.133,57</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>	
b.1 Imprevisti	667,80
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori	12.331,76
b.3 Oneri di discarica	730,83
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3)	26.517,04
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	2.482,22
<b>Totale B (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)</b>	<b>42.729,45</b>
<b>Totale Lavori - C (A+B)</b>	<b>161.863,02</b>
<b>D – Forniture:</b>	
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	24.557,15
d.2 Spese generali forniture	1.197,16
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)	5.402,57
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)	263,38
<b>Totale Forniture - D (d.1+d.2+d.3+d.4)</b>	<b>31.420,26</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D)</b>	<b>193.283,28</b>

**Preso atto** che con il provvedimento di approvazione della Variante progettuale è stato autorizzato l'utilizzo degli imprevisti per far fronte ai Costi Sicurezza Covid secondo il seguente quadro economico:

<b>Voce di costo</b>	<b>Contributo ammesso</b>
<b>A - Lavori:</b>	
a.1 Importo lavori a base d'asta	118.869,83
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)	263,74
a.3 Oneri sicurezza COVID	667,80
<b>Totale A (a.1+a.2)</b>	<b>119.748,29</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>	
b.1 Imprevisti	0,00
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori	12.331,76
b.3 Oneri di discarica	730,83
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3)	26.517,04
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	2.482,22
<b>Totale B (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)</b>	<b>42.729,45</b>
<b>Totale Lavori - C (A+B)</b>	<b>161.863,02</b>
<b>D – Forniture:</b>	
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	24.557,15
d.2 Spese generali forniture	1.197,16
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)	5.402,57
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)	263,38
<b>Totale Forniture - D (d.1+d.2+d.3+d.4)</b>	<b>31.420,26</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D)</b>	<b>193.197,83</b>

**Preso Atto** che con provvedimento n. 2023.0437812 del 15/09/2023 è stata autorizzata la proroga fino al 18/10/2023 per la conclusione delle operazioni;

**Considerato** che a seguito dell'espletamento dell'ulteriori gare di appalto per la fornitura degli arredi e per la fornitura delle attrezzature informatiche l'Ufficio territoriale competente adotta un nuovo provvedimento di rimodulazione del contributo già rimodulato con la D.I.C.A. n. 2020.0469424 del 08/10/2020 e rettificata con Provvedimento n.2020.0500432 del 23/10/2020;

**Vista** la richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la Domanda di Variante per ribasso d'asta per le forniture di arredi e di attrezzature informatiche barcode 34280017731 prot. AGEA.ASR. 2023.0773866 del 20/05/2023 unitamente alla seguente documentazione di gara acquisita:

- 1) check list di autovalutazione
- 2) Codice Unico di Progetto (CUP)
- 3) Codice Identificativo Gara (C.I.G);
- 4) atti di gara;
- 5) determine di affidamenti;
- 6) convenzione di affidamento delle forniture arredo e attrezzature informatiche

- 7) Il provvedimento contiene il quadro economico rimodulato a seguito delle aggiudicazioni;
- 8) offerta con il criterio del minor prezzo;

VISTA l'**aggiudicazione definitiva** attinente alla fornitura arredi e alla fornitura attrezzatura informatica, approvate dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP rispettivamente con determina n.25 del 10.02.2022 e determina 26 del 10/02/2023;

RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della rimodulazione del quadro economico dell'intervento finanziato, approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP-con le determine n.25 e 26 del 10/02/2023;

EFFETTUATI i controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss. Mm.);

RILEVATO L'ESITO POSITIVO dei controlli e che pertanto non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie (verbale istruttoria ribasso asta n. 2023.0459200 del 27/08/2023);

PRESO ATTO del provvedimento di approvazione del quadro economico dell'intervento;

RITENUTO di dover procedere alla **rimodulazione** del contributo concesso e all'accertamento delle eventuali economie a vario titolo generate;

PRESO ATTO che la spesa pubblica emergente, è posta a carico dei soggetti co finanziatori del Programma, ed è erogata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore per l'attuazione del PSR Campania 2014-2020;

In attuazione dell'art. 6 "Rimodulazione del contributo", a parziale modifica degli articoli 2 "Concessione del contributo" e 3 "Spese ammesse e contributo concesso" del DICA prot. N. 2019.0193146 del 26.03.2019, sottoscritto in pari data, si dispone quanto segue:

### **Art. 1**

A seguito delle risultanze dell'esito delle gare per le forniture di arredi e attrezzature informatiche, il contributo spettante al beneficiario Comune di TREVICO (AV) per la realizzazione del progetto denominato: "Intervento per l'introduzione, il miglioramento e l'espansione di servizi di base socio

culturale per la popolazione rurale in Via Casette Antisismiche” è rideterminato in € 192.853,40 secondo il seguente quadro economico:

<b>Voce di costo</b>	<b>Contributo ammesso</b>
<b>A – Lavori:</b>	
a.1 Importo lavori a base d’asta	118.816,75
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)	263,74
a.3 Oneri sicurezza COVID	667,80
<b>Totale A (a.1+a.2)</b>	<b>119.748,29</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>	
b.1 Imprevisti	0,00
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori	11.282,84
b.3 Oneri di scarica	698,26
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3)	26.498,24
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	2.482,22
<b>Totale B (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)</b>	<b>42.010,48</b>
<b>Totale Lavori - C (A+B)</b>	<b>161.758,77</b>
<b>D – Forniture:</b>	
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	24.290,24
d.2 Spese generali forniture	1.197,16
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)	5.343,85
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)	263,38
<b>Totale Forniture - D (d.1+d.2+d.3+d.4)</b>	<b>31.094,63</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D)</b>	<b>192.853,40</b>

## **Art. 2**

L’importo di € **325,63** relativo alle **economie emerse a seguito di rimodulazione dell’importo** corrispondente alla voce di costo D) del quadro economico, rientra nella disponibilità del piano finanziario della Tipologia di intervento 7.4.1., del PSR Campania 2014-2020.

## **Art. 3**

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, secondo quanto previsto dalle Disposizioni regionali generali di applicazione delle **riduzioni ed esclusioni** (DRD 423/2018), non ricorrono gli estremi per l’applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;

## **Art. 4**

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) Prot. n. 2019.0193146 del 26.03.2019;

## **Art. 5 Clausola di salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) prot. 2019.0193146 del 26.03.2019, nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020”, “ alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie e/o animali del PSR Campania 2014 – 2020 approvate con DRD n.189 del 07/11/2019 (versione 3.1), al Bando di riferimento, alle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)” ed ai documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

#### **Art. 6 Ricorso al Giudice**

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.

#### **Art. 7 Trattamento dati personali**

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura.

Il Dirigente ad interim  
Dott. Giuseppe Gorga

Il sottoscritto Nicolino ROSSI nella qualità di legale rappresentante dell’Ente: Comune di TREVICO (AV) beneficiario del sostegno a valere sulla Misura 7, Tipologia di intervento 7.4.1., riceve copia del presente provvedimento e dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania al seguente indirizzo [http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr\\_2014\\_2020/privacy\\_psr.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html) e ne accetta integralmente il contenuto.

Il Beneficiario  
Nicolino ROSSI