



***Giunta Regionale della Campania***

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Passari Maria**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>3</b>	<b>05/01/2023</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

Oggetto:

***FEAMP 2014-2020 mis.1.43. Proroga termini per conclusione progetti al 30.04.2023***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**Premesso che:**

- a. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, e successive modifiche e integrazioni, hanno emanato disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fSIE), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);
- b. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 508/2014 del 15/05/2014, e successive modifiche e integrazioni, hanno emanato disposizioni sul FEAMP 2014/2020, definendone le Misure di finanziamento;
- c. la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, ha approvato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020; il programma, al paragrafo 1.1, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) 1303/2013 per l'attuazione di alcune misure, individua le Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi intermedi;
- d. la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) e con atto rispettivamente repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 e prot. n. 15286 del 20/09/2016, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;
- e. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 384 del 20/07/2016 ha formulato la presa d'atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, e dell'Accordo Multiregionale, nominando il Dirigente della UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAAdG);
- f. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 201 del 02/12/2016, ha approvato la Convenzione di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020, sottoscritta con il MiPAAF in data 13/12/2016;
- g. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 54 del 07/02/2017, ha approvato le Linee Guida del PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;
- h. il RAAdG, con Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017, ha adottato il Documento delle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli) nella sua prima stesura, del quale sono previste successive revisioni;
- i. il RAAdG, con Decreto Dirigenziale n. 163 del 22/06/2018, ha approvato l'avviso pubblico della Misura 1.43 con relativi allegati, e, ricevuto l'esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande pervenute a valere sullo stesso, con Decreto Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, ha approvato l'elenco regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

**RILEVATO che:**

- con DDR n. 46 del 23/03/2020 è stata concessa una proroga automatica dei termini per la conclusione delle operazioni finanziate in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- con successivo DDR n.67 del 08/04/2020 i termini di proroga sono stati adeguati alle disposizioni previste nella DGR n.144/2020, nonché ai termini relativi allo stato di emergenza COVID 19 stabiliti sia dai DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio che dai successivi Decreti-legge stabilendo che il differimento suddetto è stato autorizzato d'ufficio senza la necessità di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari;
- con successivo DRD n. 24 del 02 febbraio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 8 febbraio 2021, in ragione del prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, è stata disposta la proroga automatica dei termini per la conclusione delle operazioni finanziate dal FEAMP Campania, fissando il nuovo termine al **30 aprile 2021** autorizzato d'ufficio senza alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari.
- con DRD n. n. 87 del 11/05/2021, a seguito del perdurare dello stato emergenziale, si è stabilito di prorogare i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di concessione fino al 31 luglio 2021. Il suddetto differimento (come i precedenti) è stato autorizzato d'ufficio senza alcuna richiesta

preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario.

- Con DDR n.225 del 06/10/2021, a seguito di specifiche istanze da parte dei beneficiari, valutate le motivazioni è stata concessa un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle operazioni al 31/12/2021;
- DRD n. 27 del 17/03/2022, a seguito del perdurare dello stato emergenziale, si è stabilito di prorogare i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di concessione fino al **30 settembre 2022**;

**TENUTO CONTO** che, oltre le persistenti limitazioni alle attività conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno comportato difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, nel corso del 2022 le gravi vicende internazionali, quali la guerra in Ucraina, hanno condizionato pesantemente i mercati determinando sia un aumento esorbitante dei costi delle materie prime necessarie per il procedere dei lavori nei vari cantieri sia un ritardo nelle consegne dei materiali per le difficoltà riscontrate nel trasporto;

**RILEVATO**, per i motivi su esposti, che:

- numerosi beneficiari della Misura 1.43 del FEAMP 2014-2020 hanno manifestato l'impossibilità di portare a termine le operazioni entro i termini previsti;
- a causa delle suddette limitazioni, conseguenti all'emergenza epidemiologica e alla nuova emergenza dovuta alla guerra, si sono verificati significativi ed inevitabili rallentamenti delle attività;
- le operazioni di cantiere sono state fortemente condizionate dagli aumenti dei prezzi e dalla richiesta da parte delle ditte appaltatrici di rivedere i prezzi con conseguente blocco dei lavori e, in alcuni casi, con il determinarsi di contenziosi con le ditte fino alla rescissione dei contratti e la necessità di ricorrere allo scorrimento della graduatoria per l'aggiudicazione ad altra ditta che avesse i requisiti;

**RITENUTO, pertanto**, opportuno e giustificato, sulla base delle richieste presentate dai comuni, concedere un'ulteriore proroga dei tempi di conclusione dei lavori relativi ai diversi progetti finanziati con la misura 1.43 del FEAMP 2014-2020 prevedendo la scadenza al **30/04/2023**;

## **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di prorogare fino al **30 aprile 2023**, a partire dal 01 ottobre 2022, i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dai decreti di concessione del finanziamento della misura 1.43 del FEAMP 2014/2020;
2. di provvedere alla divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
  - al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale (40 01 00 24);
  - all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
  - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Opengov – Regione Casa di Vetro"

Maria PASSARI