

REP. N. 14907

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO REP N. 14787 DEL 09/07/2024 -
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
(REP. 14747 del 21/12/2023) DI APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA, PER "L'UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI
CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER
L'AREA BENEVENTANA" - **BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI-LOTTO 1**
CIG LOTTO 1: 9896301DEC CUP: B87B20098990009 - CIG CONTRATTO
ATTUATIVO: A051582A99

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno primo del mese di ottobre, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0478691 del 26/09/2025, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione PNRR, di seguito denominata Direzione Generale, Dott.ssa Raffaella Farina, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. PG/2025/0484351 del 29/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e

art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale;

- 2) la Società Consortile a Responsabilità limitata di seguito denominata Consorzio Campolattaro S.C. a R.L., o semplicemente Consorzio, con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, n. 2 A, iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002, nella persona dell'ing. Paolo Bernardini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica in Roma (RM), Via Pietro Borsieri n. 2/A, identificato a mezzo CI n. [REDACTED] del [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Campolattaro S.C. a R.L., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Roma alla Via Pietro Borsieri, n. 2 A e legittimato a rappresentare legalmente l'impresa Campolattaro S.C. a R.L.

Verificato dalla Direzione Generale che detto Consorzio Campolattaro S.C. a R.L. è stato costituito in data 06/10/2023 con atto notarile Rep. n. 25721, dinanzi al Dott. Fabio Orlandi, Notaio in Roma con studio in via Lodivisi n. 35, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri, e Civitavecchia.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 28/07/2025 (documento n. T 613718418) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio è iscritto nel registro delle imprese di Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 17327891002, REA n. RM-1710953.

Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0072635_20250219.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per il Consorzio con prot. INPS_46867082, con scadenza al 19/11/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n. PG/2025/0484351 del 29/09/2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.;

con Decreto dirigenziale della Struttura di Missione PNRR n. 7 del 26/09/2025 è stato approvato il

presente schema di Atto di Aggiuntivo.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- è stato stipulato il contratto Accordo Quadro Rep n. 14747 del 21/12/2023 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG 9896301DEC;
- con OdA prot. n. PG/2023/0619366 del 22/12/2023 si è disposta l’attivazione della redazione della progettazione esecutiva “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG A0359EA9EC;
- è stato stipulato il contratto attuativo Rep n. 14771 del 27/05/2024 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG A0359EA9EC avente quale oggetto la redazione della progettazione esecutiva;
- con OdA prot. n. PG/2024/0109595 del 01/03/2025 si è disposta l’attivazione dell’esecuzione della bonifica da ordigni bellici “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG A051582A99;
- è stato stipulato il contratto attuativo Rep n. 14787 del 09/07/2024 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG Contratto Attuativo: A051582A99 avente quale oggetto la bonifica da ordigni bellici;
- al fine di assicurare la tempistica prevista dal PNRR, nelle more dell’approvazione del Progetto Esecutivo, completate le attività di Verifica tecnica ed economica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo L1, acquisite le condivisioni e nulla osta a procedere del Commissario Straordinario (prot. n. 74315 del 12/02/2025) e del Presidente della Giunta Regionale della Campania (prot. n. 74389 del 12/02/2025) e tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle attività di immissione in possesso delle aree oggetto d’intervento, con D.D. n° 93 del 13/02/2025 si è dato avvio all’esecuzione dei lavori disponendo:
 - o di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al Progetto Esecutivo Lotto 1 componente A1.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del

piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie” acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0074939 del 13/02/2025, con il quale è stata validata la fase oggetto di affidamento con il presente provvedimento;

- o di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 1 componente A1.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie”, per l’importo complessivo di € 135.375.275,85 oltre IVA e CIG acquisito A067C92962;
- con OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/0076641 del 13/02/2025), è stata disposta dal RUP l’avvio dell’esecuzione delle lavorazioni in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, di quanto disposto con DD n. 93 del 13/02/2025;
- in data 21/03/2025 Rep 14862 è stato stipulato il contratto attuativo CIG A067C92962, riferito a quanto autorizzato a contrarre con DD. n. 93 del 13/02/2025;
- all’esito del completamento di tutte le attività di verifica dei Progetti Esecutivi di tutti i lotti con D.D. n.411 del 19/05/2025 l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, ha dato atto della conclusione delle attività propedeutiche, di competenza della Stazione Appaltate, finalizzate all’approvazione dei Progetti da parte del Commissario Straordinario, disponendo:
 1. di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19/05/2025 ai fini dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario Straordinario ai sensi della D.lgs. n. 32/2019 da effettuarsi previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 2. di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico così come esposto nell’allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il cui valore totale risulta pari ad € 741.094.967,91;
 3. di prendere atto dei Quadri Economici del Lotto n° 1, n° 2 e n° 3, correlati al Quadro Economico dell’intervento di cui al precedente punto b), così come riportato negli allegati B, C e D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
- ✓ € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - ✓ € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - ✓ € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - ✓ € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - ✓ € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - ✓ € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della conclusione dell'iter istruttorio di competenza della Stazione appaltante – finalizzato all'approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania – disposto con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGGRR nn. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania l'espressione della prevista intesa;
- con Decreto n. 27 del 09/06/2025 il Commissario Straordinario di Governo, d'intesa con il Presidente Della Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra l'altro:
1. di prendere atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 2. di approvare il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento, così riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere per l'importo complessivo di € 741.094.967,91 trovante copertura finanziaria come nel seguito indicato:

- ✓ € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - ✓ € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - ✓ € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - ✓ € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - ✓ € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - ✓ € 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
3. di approvare, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 1 dell’intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009 per l’importo complessivo di € 434.112.133,96 di cui 317.862.401,38 per lavori e servizi, ed € 116.249.732,58 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 4. di dare atto che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono già conto dell’utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’opera;
 5. di disporre che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all’esecuzione di tutti i lavori;
- il Quadro Economico del progetto esecutivo del Lotto 1 approvato:
1. riporta un importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta di € 278.099.812,41, rispetto agli € 262.989.603,83 del PFTE, ed un importo degli oneri della sicurezza di € 28.766.271,69 rispetto agli € 12.915.631,27 previsti dal PFTE, per un totale di € 306.866.084,10, ed un totale di servizi al netto del ribasso d’asta di € 2.509.203,10, corrispondenti a quelli previsti dal PFTE, per un totale complessivo di lavori, sicurezza e servizi di € 309.375.287,29;
 2. alla copertura finanziaria dei maggiori costi di lavori e sicurezza si è provveduto con l’utilizzo di complessivi € 30.960.849,00 degli € 39.447.963,09 derivanti dai ribassi di gara residuano economie di gara non utilizzate per € 8.487.114,09;
 3. rispetto a tali maggiori costi, la modifica del contratto quadro oggetto risulta autorizzata con D.D. n° 670 del 24/07/2025, per € 1.499.291,75 in virtù delle previsioni all’articolo

106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e per € 29.461.557,25 rispetto alla lettera b) del medesimo comma.

- con Decreto n. 677 del 24/07/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo l'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell'esecuzione lavori Lotto 1 lavori fase A1.2 "Tubazione in galleria DN 2200", A1.3 "Condotta forzata DN 1800", A1.4 "Impianto idroelettrico escluse forniture Oda n. 1 del 13/02/2025", A1.5 "Scarico al Torrente Lenta", A1.6 "Valvole di sicurezza DN 1800", A2.1 – "Impianto di potabilizzazione escluse forniture Oda n. 1 del 13/02/2025", A2.2 "Serbatoio di accumulo", A2.3 "Impianto di sollevamento per acquedotto Alto Calore", A2.4 "Opere di scavo", A2.5 "Adduttrice per ACAM DN 1500", A2.6 "Adduttrice Irrigua DN 1800", A2.7 "DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro", A3.2 "Protezione Catodica Condotte", A3.3 "Fornitura e posa in opera di Sistema di telecontrollo", CIG acquisito A06C6EC4BE;
- con Decreto n° 680 del 25/07/2025 è stato approvato lo schema dell'Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro rep. N° 14747 del 21/12/2023;
- in data 04/08/2025 con rep. n° 14889 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro N° 14747 del 21/12/2023;
- il comma 1 dell'art. 2 "aggiornamento dell'articolo 3 – Importo dell'Accordo Quadro – Valore Stimato dell'Accordo Quadro – Opzione Contrattuale del Contratto Rep n. 14747 del 21/12/2023" prevede tra l'altro quanto testualmente riportato:

1. L'importo massimo stimato complessivo dell'Accordo Quadro

LOTTO 1 - CIG 9896301DEC è pari ad € 317.862.401,38 (trecentodiciasettemilioniottoctosessantaduemilaquattrocentuno/38) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuta, suddiviso come segue:

- a. importo massimo stimato per l'esecuzione dei servizi tecnici pari ad € 1.375.404,47 (unmilione trecentosettantacinquemilaquattrocentoquattro/47) oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;
- b. importo massimo stimato per l'esecuzione dei servizi pari ad € 1.133.798,72 (unmilione centotrentatremilasettecentonovantotto/72) oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;
- c. importo massimo stimato per l'esecuzione dei lavori pari ad € 306.853.107,00 (trecentoseimilioniottoctocinquattemilacentosette/00) oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti, di cui € 28.766.271,69 (ventottomilionisettecentosessantaseimiladucetosettantuno/69) oltre IVA per costi

della sicurezza non soggetti a ribasso;

d. economie di gara residue non utilizzate pari ad € 8.500.091,19 (ottomilionicinquecentomilazeronovantuno/19).

- l'importo massimo stimato per l'esecuzione lavori, come da progetto esecutivo approvato, prevede anche un incremento del costo dei lavori di bonifica da ordigni bellici per un importo di € 768.164,16 al netto del ribasso d'asta del 12,065 %;
- per quanto riportato nelle premesse, risulta pertanto necessario aggiornare l'art. 1 "PREMESSE", parte dell'art. 4 bis "Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione" e parte dell'art 13 "Garanzia ed Assicurazione", del contratto Rep n. 14787 del 09/07/2024 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Bonifica da ordigni bellici Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG A051582A99, restando valide tutte le altre norme contrattuali pattuite, non modificate dal presente atto aggiuntivo, anche all'interno degli articoli in modifica.
- Il Consorzio ha sottoscritto gli ODA, i Verbali e gli atti dell'appalto iscrivendo riserve per maggiori importi e tempi rispetto a quelli previsti dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi, che vengono in questa sede integralmente confermate e fatte espressamente salve ed in relazione alle quali la Regione si riserva di formulare ogni contestazione e/o rigetto e di resistere in ogni sede.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente atto con valore di patto tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(aggiornamento dell'articolo 1 – Premesse - del Contratto Rep n. 14787 del 09/07/2024)

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Restano altresì valide tutte le norme del contratto Rep. n. 14787 del 09/07/2024 non modificate dal presente atto aggiuntivo, anche all'interno degli articoli in modifica.

ARTICOLO 2

(aggiornamento dell'articolo 4 bis – Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione del Contratto Rep n. 14787 del 09/07/2024)

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, determinato applicando il ribasso percentuale del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria, offerto dal Consorzio in sede di gara, è pari ad € 1.118.682,79 (un milione centodiciottomilaseicentottantadue/79), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

- Bonifica da ordigni bellici pari a euro € 1.079.890,27 (un milione zero settantanove mila ottocentonovanta/27);
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 38.792,52 (trentottomilasettecentonovantadue/52);

Il valore del Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei Contratti, è pari a € 1.118.682,79 (un milione centodiciottomilaseicentottantadue/79): detto valore si intende comprensivo delle opzioni contrattuali descritte all'articolo 51 del Capitolato. Ove la Regione intenda attivare tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle suddette opzioni, il relativo importo sarà corrisposto in favore del Consorzio, applicando il ribasso offerto dallo stesso in sede di gara.

ARTICOLO 3

(aggiornamento dell'articolo 13 – Garanzia ed Assicurazione del Contratto Rep n. 14787 del 09/07/2024)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, il Consorzio ha prodotto integrazione alla garanzia definitiva presentata per la stipula del contratto Rep. n. 14787 del 09/07/2024, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione Appendice n.2 n. PC34GNTS in data _22/09/2025, rilasciata dalla società Zurich per un nuovo importo garantito pari a € 53.987,63.

ARTICOLO 4 - IMPOSTE E SPESE

Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da dieci pagine, di cui nove pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).