



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

Decreto n. 11 del 16/06/2023

**Il Commissario straordinario,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/05/2022 di nomina del Prof. Ing. Attilio Toscano a Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, intervento infrastrutturale inserito nell'elenco previsto all'Allegato IV, relativo alle "opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", di cui all'art. 44 del decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/07/2021, n. 108;

VISTO, in particolare, l'art. 2, co. 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il quale il Commissario straordinario per l'espletamento del suo incarico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture tecniche della Regione Campania;

VISTO il decreto del Commissario straordinario dell'8/11/2022, n. 2, che, al momento, lascia in capo alla Regione Campania le funzioni di stazione appaltante, ferme le competenze del Commissario straordinario fissate dalla legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022;

VISTO il Decreto n. 2 del 8/11/2022 con il quale il Commissario ha disposto, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 di nomina del Commissario, di avvalersi per l'espletamento dell'incarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita convenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la DGR n. 55 del 08/02/2023 con la quale si è disposto di prendere atto dello schema di convenzione di cui al punto precedente, successivamente firmata in data 24/02/2023;

VISTA la DGR di cui al punto precedente, con la quale si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021 e 92/2022;

CONSIDERATO che il DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L 108/2021 e ss.mm. e ii. recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" – ha disciplinato nell'art. 44 semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto applicabili esclusivamente agli interventi indicati nell'Allegato IV del medesimo

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

DL, tra i quali è incluso l'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana",

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 4 del DL 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021 e ss.mm. e ii., prevede testualmente: la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del ((terzo periodo del comma 1)), ..., della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR

CONSIDERATO che in data 13/01/2022, il PFTE dell'intervento di che trattasi è stato inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere del Comitato Speciale di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha concluso l'istruttoria di competenza con il parere n. 3/2022, espresso all'umanità nella seduta del 25.03.2022, trasmesso con la nota prot. RU.U.3400 del 29/03/2022 e acquisito agli atti della Regione Campania al prot. n. PG/2022/0176191 del 31/03/2022. Il parere ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dal DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;

CONSIDERATO che con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione Campania ha convocato la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, per l'approvazione del PFTE;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nell'ambito esclusivo di quanto previsto nel PFTE, è stata condotta:

1. acquisendo pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti invitati, interessati al procedimento, nessuno dei quali formulati in termini di dissenso, o formulati con prescrizioni o condizioni ai fini dell'assenso, e pertanto acquisendo l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.;
2. acquisendo l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti, regolarmente invitati e che non hanno fatto pervenire osservazioni e/o pareri;

CONSIDERATO che in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico art. 44 c. 2 del DL 77/2021, il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei successivi livelli progettuali;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

CONSIDERATO che in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44 c. 3 DL 77/2021, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16/03/2023, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023, con il quale è stato espresso *giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana. Opera in Allegato IV al DL 77/2021"* e, a seguito della valutazione, *parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRN/PNIEC n. 127 del 02/02/2023;*

CONSIDERATO che con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art. 44, comma 4 e 6bis, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: *"FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ"*, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell'opera;

CONSIDERATO che con decreto n. 235 del 11/04/2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi, tenendo luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che con nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 204637 del 18/04/2023 ha trasmesso la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al DD n. 235 del 11/04/2023, nonché la relativa relazione accompagnatoria comprensiva della *"Dichiarazione motivata del Responsabile del Procedimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 del Parere n. 3/2022 del Comitato Speciale"* al Comitato Speciale del CSLPP ai fini dell'adozione della determinazione motivata di competenza in conformità a quanto stabilito nel comma 6, dell'art. 44 del DL 77/2021;

CONSIDERATO che la trasmissione di cui al punto precedente è stata integrata:

1. con nota prot. n. 213974 del 21/04/2023 dell'Ufficio Speciale grandi Opere, quale seguito della riunione in modalità VCF con la struttura del CSCSLP del 20/04/2023;
2. con nota prot. n. 222489 del 28/04/2023 dell'Ufficio Speciale grandi Opere;
3. e con dichiarazioni rese in modalità VCF dal Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nell'adunanza del 03/05/2023 del CSCSLP, formalizzate successivamente con nota prot. n. 233353 del 05/05/2023 dell'Ufficio Speciale grandi Opere;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

CONSIDERATO che con nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 236937 del 08/05/2023 è stata acquisita la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLP, assunta nell'Adunanza del 03/05/2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all'unanimità):

1. *il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;*
2. *la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 (“Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]” che recita come di seguito riportato “In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.”);*
3. *le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.*

CONSIDERATO che il parere 3/2022 del CSCSLP, al paragrafo 2.14 riportava richiesta di integrazioni e chiarimenti *sulla strategia di appalto che si intende adottare (...), presenza di lotti funzionali, (...),* con riscontro della Regione Campania quale soggetto attuatore dichiarando l'intenzione di *realizzare l'opera con appalti di lavori differenziati per lotti funzionali*

CONSIDERATO che ad esito di una riunione tenutasi in data 19/01/2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere, con nota prot. n. 62089 del 04/02/2023, trasmetteva al Commissario Straordinario la proposta di divisione in n. 3 lotti dell'intervento, a cui è seguito contestuale ordine ai progettisti (prot. n. 32094 del 04/02/2023), da parte del RUP, di redazione del PFTE in relativi n. 3 lotti;

CONSIDERATO che il PFTE suddiviso in n. 3 lotti, con quadro tecnico economico (QTE) complessivo dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale lavori pubblici 2023, è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 247065 del 12/05/2023, con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii;

CONSIDERATO che con nota del 16/05/2023, acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 254664 del 17/05/2023, a riscontro di richiesta dell'Ufficio Speciale Grandi Opere prot. n. 246847 del 12/05/2023, sono stati acquisiti i rapporti di verifica ex art. 26 c. 6 del dlgs 50/2016, nonché art. 44 c. 7 del DL 77/2021 e ss.mm. e ii,

1. Lotto 1: J30065/23/RG/mdn – Rev. 1 del 15/05/2023 secondo il dispositivo della Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLP, con il seguente esito: *il parere è CONFORME*

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

2. Lotto 2: J30066/23/RG/mdn del 15/05/2023 secondo il dispositivo della Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLPP, con il seguente esito: *il parere è CONFORME*
3. Lotto 3: J30067/23/RG/mdn – REV. 1 del 15/05/2023 secondo il dispositivo della Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLPP, con il seguente esito: *il parere è CONFORME*

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023 si è disposta, tra l'altro, l'assegnazione per l'intervento di che trattasi di € 180.200.739,35 del FOI 2023 per gli interventi previsti dal PNRR al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023;

CONSIDERATO che con DGR n. 310 del 31/05/2023 si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023, rideterminando l'importo complessivo dell'intervento in € 705.094.967,91 per l'effetto dell'applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:

1. 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
2. 50.065.766,18 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
3. 154.828.462,38 Euro di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
4. 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
5. 180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con la medesima DGR n. 310 del 31/05/2023 ha preso tra l'altro atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii hanno rispettivamente importi IVA compresa pari a: Lotto 1 Euro 414.566.992,85; Lotto 2 Euro 195.291.482,44; Lotto 3 Euro 95.236.492,62;

CONSIDERATO che in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:

1. Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
2. Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

3. Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

CONSIDERATO che con DD n. 437 del 12/06/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, all'esito del rappresentato iter procedimentale e autorizzativo dell'intervento di che trattasi, si prende atto, per i successivi adempimenti, dei verbali di validazione del RUP con i quali lo stesso valida il PFTE Lotto1, Lotto 2 e Lotto 3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..;

DATO ATTO che la verifica del PFTE Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 condotta ai sensi dell'art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., ha accertato anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 c. 7 del DL 77/2021 e ss.mm. e ii., così come da relativi rapporti di verifica in atti all'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 254664 del 17/05/2023, e verbali di validazione del RUP in atti all'Ufficio Speciale Grandi Opere ai prott. nn. 298505, 298490 e 298471 del 12/06/2023;

RILEVATO che in riferimento al Lotto n. 1:

- il Lotto 1 del PFTE è costituito dagli interventi nel seguito riportati:
 1. Completamento della Diga di Campolattaro tramite la realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza pari a circa 7,5 km che alloggia al suo interno una condotta DN 2200 mm che è comune ai due usi della risorsa, irriguo e potabile. L'opera di derivazione termina con una condotta forzata DN 1800 in un impianto idroelettrico per la valorizzazione energetica del carico idraulico disponibile;
 2. Realizzazione di un impianto di potabilizzazione con potenzialità massima di 3000 l/s e di un serbatoio di accumulo da 30000 mc;
 3. Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
 4. Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700-1200;
 5. Realizzazione DN 600 mandata;
 6. Sistema telecontrollo;
 7. Protezione catodica condotte;
 8. Bonifica da ordigni bellici;
- l'elenco elaborati del PFTE, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il QTE dell'intervento, aggiornato al prezziario regionale lavori pubblici 2023, è articolato come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERIZI		
	A1 - Galleria di derivazione	
A1.1 A1.2 A1.3	Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e monitoraggio Galleria di accesso laterale Torre piezometrica	172.168.287,39 €
A1.4	Tubazione in galleria DN 2200	25.020.198,99 €
A1.5	Condotta forzata DN 1800 comprensiva di cunicolo	2.078.190,72 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A1.6	Impianto Idroelettrico Principale	9.337.894,64 €
A1.7	Scarico al Torrente Lenta	1.731.377,20 €
A1.8	Valvole di sicurezza (ipervelocità)	436.616,81 €
	Sub totale A1	210.772.565,76 €
	A2 - Impianto di Potabilizzazione e adduttore ACAM	
A2.1	Impianto di potabilizzazione	71.583.779,09 €
A2.2	Serbatoio di accumulo	9.988.679,47 €
A2.3	Impianto di sollevamento per acquedotti Alto Calore	2.400.182,43 €
A2.4	Opere di scavo, sostegno e rimodellazione morfologica area impianti	6.525.563,92 €
A2.5	Adduttrice per ACAM DN 1500	2.388.457,23 €
A2.6	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200	5.084.157,72 €
A2.7	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro	1.073.766,32 €
	e opere di linea	99.044.586,19 €
	A3 - Altre attività	
A3.1	Ricerca Ordigni Bellici	354.496,09 €
A3.2	Protezione Catodica Condotte	230.500,52 €
A3.3	Sistema di telecontrollo	1.586.211,24 €
	Sub totale A3	2.171.207,85 €
	TOTALE A1, A2, A3 LAVORI	311.988.359,80 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A - A1.1)</i>	<i>2.097.301,09 €</i>
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A1.1</i>	<i>10.818.330,18 €</i>
	A4 - Servizi	
A4.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	4.584.681,58 €
A4.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	500.000,00 €
A4.3	Verifica preventiva interesse archeologico	150.000,00 €
A4.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	639.360,00 €
	Sub totale A4	5.874.041,58 €
	TOTALE A4 SERVIZI	5.874.041,58 €
	TOTALE A IN APPALTO	317.862.401,38 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4.4+B2)-A4.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva , piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	33.393.921,60 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.L. n. 50/2016</i>	<i>3.253.627,60 €</i>

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	Totale B1	33.393.921,60 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	3.860.640,00 €
B.3	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	9.359.650,79 €
B.4	oneri di discarica	1.000.000,00 €
B.5	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	4.679.825,40 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	3.119.883,60 €
B.7	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	500.000,00 €
	Totale B2	22.519.999,79 €
	TOTALE B	55.913.921,39 €
	TOTALE A + B	373.776.322,77 €
	C - IVA	
C.1	IVA su A1+A2+A3 e B3 (10%)	32.134.801,06 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A4.1, B4, B6 e B7 (22%)	8.655.869,02 €
	TOTALE C	40.790.670,08 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	414.566.992,85 €

RILEVATO che in riferimento al Lotto n. 2:

- il Lotto 2 del PFTE è costituito dagli interventi nel seguito riportati:
 9. Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
 10. Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana attraverso realizzazione di diramazione adduttrice DN 700 e opere di linea, mandata DN 600, DN 500, DN 400, partitore, serbatoio, impianto sollevamento;
 11. Realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700-1200;
 12. Sistema telecontrollo
 13. Protezione catodica condotte;
 14. Bonifica da ordigni bellici;
- l'elenco elaborati del PFTE, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il QTE dell'intervento, è articolato come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1.1	Adduttrice per ACAM DN 1500	33.703.889,11 €
	Sub totale A1	33.703.889,11 €
	A2- Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A2.1 A2.2	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento e opere di linea	20.287.535,58 €
A2.3 A2.4	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro e opere di linea	5.954.522,34 €
A2.5 A2.6	DN 600 per partitore Zingara Morta e opere di linea	2.205.123,81 €
A2.7	Novo partitore Zingara Morta	1.175.527,99 €
A2.8	Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro	2.487.898,03 €
A2.9	Nodo Pesco Sannita - partitore e sollevamento	1.983.367,45 €
A2.10 A2.11	Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti e Serbatoio San Marco dei Cavoti	1.692.539,74 €
A2.12 A2.13	DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita e opere di linea	5.831.909,48 €
A2.14 A2.15	DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi e opere di linea	7.186.080,51 €
A2.16 A2.17	DN 400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti e opere di linea	6.939.956,47 €
A2.18 A2.19	DN 400 da sollevamento San Marco a Serbatoio Sella Canala e opere di linea	7.746.707,89 €
A2.20	Nuovo Partitore Guardia Sanframondi	569.451,31 €
	Sub totale A2	64.060.620,61 €
	A3 - Opere Irrigue	
A3.1 A3.2	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200 e opere di linea	36.345.217,49 €
	Sub totale A3	36.345.217,49 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	2.346.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte	663.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	765.000,00 €
	Sub totale A4	3.774.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	137.883.727,20 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>2.068.255,91 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	1.511.217,11 €
A5.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	240.847,36 €
A5.3	Verifica preventiva interesse archeologico	218.000,00 €
A5.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	355.320,00 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	<i>Sub totale A5</i>	2.325.384,47 €
	TOTALE A5 SERVIZI	2.325.384,47 €
	TOTALE A IN APPALTO	140.209.111,67 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva , piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	15.334.830,15 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>1.512.581,27 €</i>
	Totale B1	15.334.830,15 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.3	Interventi per normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	4.136.511,82 €
B.5	oneri di scarica	550.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	2.068.255,91 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	1.378.837,27 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	1.000.000,00 €
	Totale B2	20.596.035,00 €
	TOTALE B	35.930.865,15 €
	TOTALE A + B	176.139.976,82 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1, A2, A3 B3 e B.4(10%)	15.133.798,90 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	4.017.706,72 €
	TOTALE C	19.151.505,62 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	195.291.482,44 €

RILEVATO che in riferimento al Lotto n. 3:

- il Lotto 3 del PFTE è costituito dagli interventi nel seguito riportati:
 15. Realizzazione adduttrice potabile DN 1500;
 16. Realizzazione diramatrice potabile DN 700;
 17. Adduttore irriguo DN 1800-1700-1200
 18. Impianto idroelettrico Grassano;
 19. Sistema telecontrollo
 20. Protezione catodica condotte;
 21. Bonifica da ordigni bellici;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- l'elenco elaborati del PFTE, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il QTE dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale lavori pubblici 2023, è articolato come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1	Adduttrice per ACAM DN 1500	30.469.614,03 €
	Sub totale A1	30.469.614,03 €
	A2 - Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	
A2.1 A2.2	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento e opere di linea	10.923.644,80 €
	Sub totale A2	10.923.644,80 €
	A3- Opere Irrigue	
A3.1 A3.2	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200 e opere di linea	17.253.743,52 €
A3.3	Impianto Idroelettrico Grassano	8.659.187,40 €
	Sub totale A3	25.912.930,91 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	1.734.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte	357.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	255.000,00 €
	Sub totale A4	2.346.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	69.652.189,74 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>1.044.782,85 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	Corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in esecuzione	843.161,85 €
A5.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	200.000,00 €
A5.3	Verifica preventiva interesse archeologico	150.000,00 €
A5.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	355.320,00 €
	Sub totale A5	1.548.481,85 €
	TOTALE A5 SERVIZI	1.548.481,85 €
	TOTALE A IN APPALTO	71.200.671,59 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	7.815.100,92 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>830.265,90 €</i>
	Totale B1	7.815.100,92 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	2.089.565,69 €
B.5	oneri di discarica	400.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	1.044.782,85 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	696.521,90 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	580.000,00 €
	Totale B2	6.955.550,44 €
	TOTALE B	14.770.651,35 €
	TOTALE A + B	85.971.322,95 €
	C - IVA	
C.1	IVA su A1, A2, A3, B3 e B.4(10%)	7.174.175,54 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	2.090.994,13 €
	TOTALE C	9.265.169,67 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	95.236.492,62 €

RILEVATO altresì che l'art. 4, co. 2, secondo periodo, prima parte del Dl 32/2019 dispone l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari Straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti;

RILEVATO che secondo quanto disposto dall'art. 44 c. 4 e 6bis del Dl 77/2021 e ss.mm. e ii. la determinazione conclusiva della conferenza di cui al DD n. 235 del 11/04/2023 approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 327/01 e ss.mm. e ii., perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e ss.mm. e ii. e gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera;

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Regione Campania con nota prot. 2023-0011581/UDCP/GAB/GAB del 15 giugno 2023, acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 15 giugno 2023, n. 127;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, considerato e rilevato di dover concludere, al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara, l'iter procedimentale di approvazione del PFTE e dei relativi lotti prendendo atto dell'iter procedimentale svolto in applicazione dell'Articolo 44 del D.L. 77/2021 dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni intervenuti, con relative prescrizioni e, conseguentemente:

1. di dover approvare, in linea tecnica ed economica, il PFTE Lotto 1 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con elenco elaborati che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con il QTE come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERVIZI		
	<i>A1 - Galleria di derivazione</i>	
A1.1 A1.2 A1.3	Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e monitoraggio Galleria di accesso laterale Torre piezometrica	172.168.287,39 €
A1.4	Tubazione in galleria DN 2200	25.020.198,99 €
A1.5	Condotta forzata DN 1800 comprensiva di cunicolo	2.078.190,72 €
A1.6	Impianto Idroelettrico Principale	9.337.894,64 €
A1.7	Scarico al Torrente Lenta	1.731.377,20 €
A1.8	Valvole di sicurezza (iperelocità)	436.616,81 €
	<i>Sub totale A1</i>	210.772.565,76 €
	<i>A2 - Impianto di Potabilizzazione e adduttore ACAM</i>	
A2.1	Impianto di potabilizzazione	71.583.779,09 €
A2.2	Serbatoio di accumulo	9.988.679,47 €
A2.3	Impianto di sollevamento per acquedotti Alto Calore	2.400.182,43 €
A2.4	Opere di scavo, sostegno e rimodellazione morfologica area impianti	6.525.563,92 €
A2.5	Adduttrice per ACAM DN 1500	2.388.457,23 €
A2.6	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200	5.084.157,72 €
A2.7	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro	1.073.766,32 €
	<i>e opere di linea</i>	99.044.586,19 €
	<i>A3 - Altre attività</i>	
A3.1	Ricerca Ordigni Bellici	354.496,09 €
A3.2	Protezione Catodica Condotte	230.500,52 €
A3.3	Sistema di telecontrollo	1.586.211,24 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	<i>Sub totale A5</i>	2.171.207,85 €
	TOTALE A1, A2, A3 LAVORI	311.988.359,80 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A - A1.1)</i>	<i>2.097.301,09 €</i>
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A1.1</i>	<i>10.818.330,18 €</i>
	A4 - Servizi	
A4.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	4.584.681,58 €
A4.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	500.000,00 €
A4.3	Verifica preventiva interesse archeologico	150.000,00 €
A4.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	639.360,00 €
	<i>Sub totale A4</i>	5.874.041,58 €
	TOTALE A4 SERVIZI	5.874.041,58 €
	TOTALE A IN APPALTO	317.862.401,38 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4.4+B2)-A4.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva , piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	33.393.921,60 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>3.253.627,60 €</i>
	Totale B1	33.393.921,60 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	3.860.640,00 €
B.3	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	9.359.650,79 €
B.4	oneri di scarica	1.000.000,00 €
B.5	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	4.679.825,40 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	3.119.883,60 €
B.7	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	500.000,00 €
	Totale B2	22.519.999,79 €
	TOTALE B	55.913.921,39 €
	TOTALE A + B	373.776.322,77 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1+A2+A3 e B3 (10%)	32.134.801,06 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A4.1, B4, B6 e B7 (22%)	8.655.869,02 €
	TOTALE C	40.790.670,08 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	414.566.992,85 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

2. di dover approvare, in linea tecnica ed economica, il PFTE Lotto 2 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con elenco elaborati che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con il QTE come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1.1	Adduttrice per ACAM DN 1500	33.703.889,11 €
	Sub totale A1	33.703.889,11 €
	A2- Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	
A2.1 A2.2	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento e opere di linea	20.287.535,58 €
A2.3 A2.4	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro e opere di linea	5.954.522,34 €
A2.5 A2.6	DN 600 per partitore Zingara Morta e opere di linea	2.205.123,81 €
A2.7	Novo partitore Zingara Morta	1.175.527,99 €
A2.8	Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro	2.487.898,03 €
A2.9	Nodo Pesco Sannita - partitore e sollevamento	1.983.367,45 €
A2.10 A2.11	Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti e Serbatoio San Marco dei Cavoti	1.692.539,74 €
A2.12 A2.13	DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita e opere di linea	5.831.909,48 €
A2.14 A2.15	DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi e opere di linea	7.186.080,51 €
A2.16 A2.17	DN 400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti e opere di linea	6.939.956,47 €
A2.18 A2.19	DN 400 da sollevamento San Marco a Serbatoio Sella Canala e opere di linea	7.746.707,89 €
A2.20	Nuovo Partitore Guardia Sanframondi	569.451,31 €
	Sub totale A2	64.060.620,61 €
	A3 - Opere Irrigue	
A3.1 A3.2	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200 e opere di linea	36.345.217,49 €
	Sub totale A3	36.345.217,49 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	2.346.000,00 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A4.2	Protezione Catodica Condotte	663.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	765.000,00 €
	Sub totale A4	3.774.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	137.883.727,20 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>2.068.255,91 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	1.511.217,11 €
A5.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	240.847,36 €
A5.3	Verifica preventiva interesse archeologico	218.000,00 €
A5.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	355.320,00 €
	Sub totale A5	2.325.384,47 €
	TOTALE A5 SERVIZI	2.325.384,47 €
	TOTALE A IN APPALTO	140.209.111,67 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	15.334.830,15 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>1.512.581,27 €</i>
	Totale B1	15.334.830,15 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.3	Interventi per normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	4.136.511,82 €
B.5	oneri di scarica	550.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	2.068.255,91 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	1.378.837,27 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	1.000.000,00 €
	Totale B2	20.596.035,00 €
	TOTALE B	35.930.865,15 €
	TOTALE A + B	176.139.976,82 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1, A2, A3 B3 e B.4(10%)	15.133.798,90 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	4.017.706,72 €
	TOTALE C	19.151.505,62 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	195.291.482,44 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

3. di dover approvare, in linea tecnica ed economica, il PFTE Lotto 3 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con elenco elaborati che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con il QTE come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1	Adduttrice per ACAM DN 1500	30.469.614,03 €
	Sub totale A1	30.469.614,03 €
	A2 - Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	
A2.1 A2.2	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento e opere di linea	10.923.644,80 €
	Sub totale A2	10.923.644,80 €
	A3- Opere Irrigue	
A3.1 A3.2	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200 e opere di linea	17.253.743,52 €
A3.3	Impianto Idroelettrico Grassano	8.659.187,40 €
	Sub totale A3	25.912.930,91 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	1.734.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte	357.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	255.000,00 €
	Sub totale A4	2.346.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	69.652.189,74 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>1.044.782,85 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	Corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in esecuzione	843.161,85 €
A5.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	200.000,00 €
A5.3	Verifica preventiva interesse archeologico	150.000,00 €
A5.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	355.320,00 €
	Sub totale A5	1.548.481,85 €
	TOTALE A5 SERVIZI	1.548.481,85 €
	TOTALE A IN APPALTO	71.200.671,59 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	7.815.100,92 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>830.265,90 €</i>
	Totale B1	7.815.100,92 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	2.089.565,69 €
B.5	oneri di discarica	400.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	1.044.782,85 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	696.521,90 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	580.000,00 €
	Totale B2	6.955.550,44 €
	TOTALE B	14.770.651,35 €
	TOTALE A + B	85.971.322,95 €
	C - IVA	
C.1	IVA su A1, A2, A3, B3 e B.4(10%)	7.174.175,54 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	2.090.994,13 €
	TOTALE C	9.265.169,67 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	95.236.492,62 €

- di dover dare atto, che l'approvazione in linea tecnica ed economica dei 3 lotti prestazionali del PFTE, trattandosi di mera suddivisione in lotti ai soli fini della gara del medesimo PFTE unitariamente approvato ai sensi dell'artt. 44 e seguenti del DL 77/2021 e ss.mm.ii. giusto DD n. 235 del 11/04/2023 di positiva conclusine della conferenza dei servizi, non costituisce modifica e/o sostituzione dell'iter autorizzativo svolto ai sensi della richiamata legge e pertanto fa salvi i pareri, nulla osta e autorizzazioni intervenuti ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, e non determina una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 327/01 e ss.mm. e ii..
- di dover disporre che Regione Campania, in qualità di Stazione Appaltante, dia immediato inizio alle attività negoziali per la scelta del contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8 del DL 77/2021;
- di dover notificare ad opera e mezzi della Stazione appaltante, Regione Campania, il presente provvedimento a tutti gli Enti, Amministrazioni e Soggetti coinvolti nel rappresentato iter autorizzativo per i relativi consequenziali provvedimenti di competenza;

DECRETA

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

- **di prendere atto** della positiva conclusione dell'iter procedimentale di approvazione del PFTE secondo l'iter procedimentale previsto dall'Articolo 44 del D.L. 77/2021 positivamente concluso giusto DD n° 235 dell'11/04/2023 della stazione appaltante;
- **di approvare**, in linea tecnica ed economica, il PFTE Lotto 1 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con elenco elaborati che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con il QTE come nel seguito riportato:

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Galleria di derivazione	
A1.1 A1.2 A1.3	Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e monitoraggio Galleria di accesso laterale Torre piezometrica	172.168.287,39 €
A1.4	Tubazione in galleria DN 2200	25.020.198,99 €
A1.5	Condotta forzata DN 1800 comprensiva di cunicolo	2.078.190,72 €
A1.6	Impianto Idroelettrico Principale	9.337.894,64 €
A1.7	Scarico al Torrente Lenta	1.731.377,20 €
A1.8	Valvole di sicurezza (iper velocità)	436.616,81 €
	Sub totale A1	210.772.565,76 €
	A2 - Impianto di Potabilizzazione e adduttore ACAM	
A2.1	Impianto di potabilizzazione	71.583.779,09 €
A2.2	Serbatoio di accumulo	9.988.679,47 €
A2.3	Impianto di sollevamento per acquedotti Alto Calore	2.400.182,43 €
A2.4	Opere di scavo, sostegno e rimodellazione morfologica area impianti	6.525.563,92 €
A2.5	Adduttrice per ACAM DN 1500	2.388.457,23 €
A2.6	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200	5.084.157,72 €
A2.7	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro	1.073.766,32 €
	e opere di linea	99.044.586,19 €
	A3 - Altre attività	
A3.1	Ricerca Ordigni Bellici	354.496,09 €
A3.2	Protezione Catodica Condotte	230.500,52 €
A3.3	Sistema di telecontrollo	1.586.211,24 €
	Sub totale A3	2.171.207,85 €
	TOTALE A1, A2, A3 LAVORI	311.988.359,80 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A - A1.1)</i>	2.097.301,09 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A1.1</i>	10.818.330,18 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	A4 - Servizi	
A4.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	4.584.681,58 €
A4.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	500.000,00 €
A4.3	Verifica preventiva interesse archeologico	150.000,00 €
A4.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	639.360,00 €
	Sub totale A4	5.874.041,58 €
	TOTALE A4 SERVIZI	5.874.041,58 €
	TOTALE A IN APPALTO	317.862.401,38 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4.4+B2)-A4.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	33.393.921,60 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>3.253.627,60 €</i>
	Totale B1	33.393.921,60 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	3.860.640,00 €
B.3	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	9.359.650,79 €
B.4	oneri di discarica	1.000.000,00 €
B.5	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	4.679.825,40 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	3.119.883,60 €
B.7	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	500.000,00 €
	Totale B2	22.519.999,79 €
	TOTALE B	55.913.921,39 €
	TOTALE A + B	373.776.322,77 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1+A2+A3 e B3 (10%)	32.134.801,06 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A4.1, B4, B6 e B7 (22%)	8.655.869,02 €
	TOTALE C	40.790.670,08 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	414.566.992,85 €

- di approvare, in linea tecnica ed economica, il PFTE Lotto 2 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con elenco elaborati che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con il QTE come nel seguito riportato:

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento
“Invaso di Campolattaro”

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A - LAVORI E SERVIZI				
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500			
A1.1	Adduttrice per ACAM DN 1500			33.703.889,11 €
	Sub totale A1			33.703.889,11 €
	A2- Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana			
A2.1	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento			20.287.535,58 €
A2.2	e opere di linea			
A2.3	DN 600 mandata Serbatoio Area PIP Campolattaro			5.954.522,34 €
A2.4	e opere di linea			
A2.5	DN 600 per partitore Zingara Morta			2.205.123,81 €
A2.6	e opere di linea			
A2.7	Novo partitore Zingara Morta			1.175.527,99 €
A2.8	Nuovo Serbatoio area PIP Campolattaro			2.487.898,03 €
A2.9	Nodo Pesco Sannita - partitore e sollevamento			1.983.367,45 €
A2.10	Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti			1.692.539,74 €
A2.11	e Serbatoio San Marco dei Cavoti			
A2.12	DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita			5.831.909,48 €
A2.13	e opere di linea			
A2.14	DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi			7.186.080,51 €
A2.15	e opere di linea			
A2.16	DN 400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti			6.939.956,47 €
A2.17	e opere di linea			
A2.18	DN 400 da sollevamento San Marco a Serbatoio Sella Canala			7.746.707,89 €
A2.19	e opere di linea			
A2.20	Nuovo Partitore Guardia Sanframondi			569.451,31 €
	Sub totale A2			64.060.620,61 €
	A3 - Opere Irrigue			
A3.1	Adduttrice	Irrigua	DN 1800-1700-1200	36.345.217,49 €
A3.2	e opere di linea			
	Sub totale A3			36.345.217,49 €
	A4 - Altre attività			
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici			2.346.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte			663.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo			765.000,00 €
	Sub totale A4			3.774.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI			137.883.727,20 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>			2.068.255,91 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento “Invaso di Campolattaro”

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	A5 - Servizi	
A5.1	Corrispettivo progettazione esecutiva	1.511.217,11 €
A5.2	Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale	240.847,36 €
A5.3	Verifica preventiva interesse archeologico	218.000,00 €
A5.4	Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative	355.320,00 €
	Sub totale A5	2.325.384,47 €
	TOTALE A5 SERVIZI	2.325.384,47 €
	TOTALE A IN APPALTO	140.209.111,67 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	15.334.830,15 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>1.512.581,27 €</i>
	Totale B1	15.334.830,15 €
	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.3	Interventi per normalizzazione acquedotti Alto Tammaro	9.317.750,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	4.136.511,82 €
B.5	oneri di scarica	550.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	2.068.255,91 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	1.378.837,27 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	1.000.000,00 €
	Totale B2	20.596.035,00 €
	TOTALE B	35.930.865,15 €
	TOTALE A + B	176.139.976,82 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1, A2, A3 B3 e B.4(10%)	15.133.798,90 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	4.017.706,72 €
	TOTALE C	19.151.505,62 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	195.291.482,44 €

- di approvare, in linea tecnica ed economica, il PFTE Lotto 3 dell'intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009, con elenco elaborati che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con il QTE come nel seguito riportato:

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

A - LAVORI E SERVIZI		
	A1 - Adduttrice per ACAM DN 1500	
A1	Adduttrice per ACAM DN 1500	30.469.614,03 €
	Sub totale A1	30.469.614,03 €
	A2 - Potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana	
A2.1 A2.2	Diramazione ACAM DN 700 Curti Benevento e opere di linea	10.923.644,80 €
	Sub totale A2	10.923.644,80 €
	A3- Opere Irrigue	
A3.1 A3.2	Adduttrice Irrigua DN 1800-1700-1200 e opere di linea	17.253.743,52 €
A3.3	Impianto Idroelettrico Grassano	8.659.187,40 €
	Sub totale A3	25.912.930,91 €
	A4 - Altre attività	
A4.1	Ricerca Ordigni Bellici	1.734.000,00 €
A4.2	Protezione Catodica Condotte	357.000,00 €
A4.3	Sistema di telecontrollo	255.000,00 €
	Sub totale A4	2.346.000,00 €
	TOTALE A1, A2, A3, A4 LAVORI	69.652.189,74 €
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1,5 % di A)</i>	<i>1.044.782,85 €</i>
	A5 - Servizi	
A5.1	<i>Corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in esecuzione</i>	<i>843.161,85 €</i>
A5.2	<i>Predisposizione del piano di monitoraggio ambientale</i>	<i>200.000,00 €</i>
A5.3	<i>Verifica preventiva interesse archeologico</i>	<i>150.000,00 €</i>
A5.4	<i>Supporto tecnico - amministrativo alle attività espropriative</i>	<i>355.320,00 €</i>
	Sub totale A5	1.548.481,85 €
	TOTALE A5 SERVIZI	1.548.481,85 €
	TOTALE A IN APPALTO	71.200.671,59 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Spese Tecniche:	
B1	((max 12% di A1+A2+A3+A4+A5.4+B2)-A5.1) comprensivi di costi struttura Commissariale, delle spese per la progettazione di fattibilità e definitiva, piano sicurezza e coordinamento progettazione, verifica preventiva della progettazione, Direzione dei Lavori, CSE, Collaudo	7.815.100,92 €
	<i>di cui Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016</i>	<i>830.265,90 €</i>
	Totale B1	7.815.100,92 €

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Commissario straordinario del Governo per l'intervento
"Invaso di Campolattaro"**

(DPCM 9 maggio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 32/2019, art. 4, co. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019)

	B.2 Altre Spese:	
B.2	Indennità di esproprio	2.144.680,00 €
B.4	imprevisti e misure di compensazione e di mitigazione (3% di A)	2.089.565,69 €
B.5	oneri di discarica	400.000,00 €
B.6	accantonamento ai sensi dell'art.205 D L.vo n°50/2016 (1,5% di A)	1.044.782,85 €
B.7	accantonamento ai sensi dell'art.106 D L.vo n°50/2016 (1,0% di A)	696.521,90 €
B.8	allacciamenti e spostamenti sottoservizi a carico di Enti terzi	580.000,00 €
	Totale B2	6.955.550,44 €
	TOTALE B	14.770.651,35 €
	TOTALE A + B	85.971.322,95 €
C - IVA		
C.1	IVA su A1, A2, A3, B3 e B.4(10%)	7.174.175,54 €
C.2	IVA su B1 (al netto dell'incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016), A5.1, B5, B7 e B8 (22%)	2.090.994,13 €
	TOTALE C	9.265.169,67 €
	TOTALE GENERALE A + B + C	95.236.492,62 €

- di dare atto, che l'approvazione in linea tecnica ed economica dei 3 lotti prestazionali del PFTE, trattandosi di mera suddivisione in lotti ai soli fini della gara del medesimo PFTE unitariamente approvato ai sensi dell'artt. 44 e seguenti del DL 77/2021 e ss.mm.ii. giusto DD n. 235 del 11/04/2023 di positiva conclusione della conferenza dei servizi, non costituisce modifica e/o sostituzione dell'iter autorizzativo svolto ai sensi della richiamata legge e pertanto fa salvi i pareri, nulla osta e autorizzazioni intervenuti ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, e non determina una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 327/01 e ss.mm. e ii..
- di disporre che Regione Campania, in qualità di Stazione Appaltante, dia immediato inizio alle attività negoziali per la scelta del contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8 del DL 77/2021;
- di notificare, ad opera e mezzi della Stazione appaltante, Regione Campania, il presente provvedimento a tutti gli Enti, Amministrazioni e Soggetti coinvolti nel rappresentato iter autorizzativo per i relativi consequenziali provvedimenti di competenza.

Roma, 16 giugno 2023

Il Commissario straordinario
(Prof. Attilio Toscano)

Commissario Straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

sede: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Piano V, Stanza 5134 – Piazzale di Porta Pia 1, 00198 Roma

e-mail: campolattaro@mit.gov.it

PEC: commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it