

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO AL NETTO DEL RIBASSO

COMUNE DI TUFINO (NA) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL' ALVEO AVELLA ALLA LOCALITÀ VIA SPENNATA PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA 500 METRI MEDIANTE RICOSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MURATURA SPONDALE E N. 3 BRIGLIE CON SOLETTA DI CADUTA.

**IMPRESA: IFRAT SRL con sede legali in viale Elena 102 80044 Ottaviano (NA),
Partita IVA n. 06231651214**

CIG : Z3221140C4

CUP:

B61J17000010002

a) Lavori a misura	€ 30.557,88	
A detrarre Incidenza sicurezza	€ 103,94	
Importo lavori a base d'appalto	€ 30.453,94	
A DETRARRE ribasso D'ASTA sui lavori 20%	<u>€ 6.090,78</u>	
Netto lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 24.467,10	€ 24.467,10
b) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
IVA 22 % sui lavori	€ 5.382,76	
Spese tecniche 2 % sui lavori a Misura	€ 611,15	
Spese di gestione cantiere	€ 2.108,12	
Totale somme a disposizione	€ 8.102,03	€ 8.102,03
T O T A L E		€ 32.569,13