

## QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO AL NETTO DEL RIBASSO

**COMUNE DI CICCIANO ( NA ) - Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di un tratto di muratura spondale in destra e sinistra orografica, per un tratto complessivo di circa 70 metri e risagomatura della sezione di deflusso, del canale emissario della vasca Fellino in località Ponteca.**

**IMPRESA: SOC. COOP. G.S.G. Via santa Maria, 250 – Quarto ( NA ) di Intemerato  
Geremia nato a Marano di Napoli il 14/06/1947 P. IVA : 06240441219**

**CIG : ZF72115D5A**

**CUP:**

**B21J17000020002**

a ) Lavori a misura	€ 34.875,91	
A detrarre Incidenza sicurezza	€ 79,56	
Importo lavori a base d'appalto	€ 34.796,35	
A DETRARRE ribasso D'ASTA sui lavori 20%	<u>€ 6.959,27</u>	
Netto lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 27.916,64	€ 27.916,64
b ) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
IVA 22 % sui lavori	€ 6.141,66	
Spese tecniche 2 % sui lavori a Misura	€ 697,51	
Spese di gestione cantiere	€ 1.753,88	
Totale somme a disposizione	€ 8.593,05	€ 8.593,05
<b>TOTALE</b>		<b>€ 36.509,69</b>