



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Farina Raffaella**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Bonavita Alfonso**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>812</b>	<b>20/11/2024</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Avviso DD 333/2016 Avviso aree PIP -Titolo intervento: completamento e rifunzionamento  
struttura centro congressi/servizi zona PiP- Presa d'atto della variante e rideterminazione del  
contributo Comune di Reino***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO che**

- a) con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (di seguito anche POC);
- b) il CIPE, con delibere n° 11 e 12 del 1° maggio 2016, ha approvato il Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Campania assentito in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- c) con il Decreto Dirigenziale n. 214 del 11/10/2021 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è stata approvata la versione 8 del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania e del POC Campania (di seguito Manuale di Attuazione)

**PREMESSO, inoltre, che**

- a) con la delibera n. 434 del 27/07/2016, la Giunta Regionale ha disposto, mediante avviso pubblico, l'avvio delle procedure per la selezione di interventi di infrastrutturazione delle aree PIP, a favore dei Comuni della Campania, prevedendone il finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), destinando 20 Meuro e indicando, inoltre, specifici criteri di valutazione per la selezione degli interventi a favore dei Comuni, dando mandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive di avviare, con proprio decreto, le procedure di selezione;
- d) in attuazione della DGR n. 434 del 27/07/2016, con decreto Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 9 del 25/07/2017 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale delle domande, è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse, di quelle ammesse con riserva e di quelle non ammesse alla successiva fase di valutazione, rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la nomina della Commissione per la fase di valutazione delle domande, finalizzata alla predisposizione della graduatoria con relativo punteggio;
- f) con decreto Dirigenziale n. 250 del 05/10/2017, modificato con decreto dirigenziale n. 59 del 19/04/2018, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive ha nominato la commissione incaricata della valutazione sulla base dei criteri indicati al paragrafo 8 dell'avviso pubblico;
- g) con Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 21 del 27/07/2018 si è provveduto ad approvare e pubblicare la graduatoria a conclusione dei lavori della Commissione di valutazione i cui esiti sono stati trasmessi al Rup in data 25/07/2018;
- h) nell'allegato al medesimo Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 21 del 27/07/2018, in particolare nell'allegato B), sono riportate le iniziative ammissibili a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- i) il Decreto Dirigenziale n. 21 del 27/07/2018 prevede, salvo diverse indicazioni della Giunta Regionale, la vigenza della graduatoria nei termini di cui al Programma Operativo complementare 2014/2020 per consentire l'eventuale scorrimento della medesima;
- j) con Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 10 del 28/03/2019 e n. 37 del 14/09/2020 del RUP si è provveduto allo scorrimento della graduatoria approvata con DD. n. 21 del 27/07/2018 della DG 50.02.06;
- k) con Decreto Dirigenziale n. **15** del **26/05/2022** del RUP, Dirigente della UOD 06, si è proceduto con un ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con DD. n. 21 del 27/07/2018, inserendo nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento in base alle risorse disponibili, lo stralcio dell'intervento proposto dal Comune di Reino per la realizzazione di "lavori di realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale" - CUP F24E14000140006 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.357.779,14 di cui € **1.919.154,14** a carico della Regione Campania ed € 438.625,00 a carico del Comune di Reino;

## RILEVATO CHE

- a) con Decreto Dirigenziale n. 326 del 27/05/2022 è stato ammesso a finanziamento l'intervento **"lavori di realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale"** - CUP F24E14000140006 - SURF 16071PP000000014 con beneficiario il Comune di Reino per l'importo di **€ 2.357.779,14** di cui **€ 1.919.154,14** a valere sulle risorse del POC Campania 2014 - 2020 ed € 438.625,00 a carico del Comune di Reino;
- b) la convenzione Rep. CV 189 del 27/06/2022 è stata regolarmente firmata digitalmente;
- c) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. **624** del **14/07/2022** è stato assunto l'impegno di **€ 1.919.154,14**;
- d) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n. **689** del **03/08/2022** è stato liquidato il primo acconto di **€ 575.746,24**;
- e) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n.968 del 23/10/2023, a seguito della riapprovazione del progetto esecutivo, DGC n. 72 del 30/11/2022, è stato rideterminato il contributo concesso per il progetto denominato **"lavori di realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale"** - CUP F24E14000140006 - SURF 16071PP000000014 - con beneficiario il Comune di Reino in € 3.123.974,78 di cui € 1.919.154,14 a valere sui fondi POC 2014/2020 ed € 1.204.820,64 a carico del beneficiario;

## CONSIDERATO che

- a) con delibera di Giunta comunale n. 72 del 30/11/2022, trasmessa con nota prot. 5652 del 3/10/2023, il Comune ha riapprovato il progetto in seguito all'aggiornamento prezzi utilizzando il Prezziario della Regione Campania anno 2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28 giugno 2022 e pubblicato sul B.U.R.C. n.59 del 4 luglio 2022. Il progetto esecutivo approvato, infatti, era stato redatto utilizzando il prezziario della Regione Campania anno 2013 approvato con Delibera di Giunta Regionale n.25 del 29 gennaio 2013 e pubblicato sul B.U.R.C. n.9 del 6 febbraio 2013;
- b) Con nota prot. 6645 del 20/11/2023 il Comune di Reino ha richiesto, quindi, l'assegnazione di ulteriori fondi per far fronte all' aumento dei prezzi;
- c) Con nota PG/2023/0589415 del 05/12/2023, in riscontro alla nota prot. 6645 del 20/11/2023, è stato comunicato al Comune di Reino che le ulteriori risorse disponibili per l'eventuale perizia di variante per far fronte all' aumento dei prezzi ammontano a € 178.751,89, ulteriori rispetto all'importo di € 1.919.154,14 già concesso;
- d) Con nota PG/2024/0348129 del 15/07/2024 è stato richiesto al Comune di Reino lo stato di attuazione dell'intervento;
- e) Con pec del 17/07/2024 il Comune di Reino ha comunicato che era in corso di predisposizione la perizia di variante;
- f) Con nota PG/2024/0361017 del 22/07/2024, sollecitata con nota PG/2024/0511742 del 29/10/2024, è stata richiesta al Comune di Reino la trasmissione degli elaborati della perizia di variante e il relativo atto di approvazione;
- g) Con nota prot. 6124 del 31/10/2024 è stata trasmessa la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 con cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo "Stralcio funzionale-Perizia di Variante";
- h) dal nuovo progetto esecutivo approvato, si evince che la stazione appaltante, a fronte dell'aggiornamento prezzi a cui si era provveduto con la delibera di Giunta comunale n. 72 del 30/11/2022, così come esplicitato nell'elaborato "Relazione Generale" sottoscritto dal Direttore di Lavori, ha operato uno stralcio delle seguenti lavorazioni:
  - stralcio della rete fognante lungo la strada Reino – San Marco dal picchetto 00 al picchetto 56;
  - stralcio rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bitumoso del tipo binder della strada Reino-San Marco dal picchetto 00 al picchetto 56;
  - riduzione dello spessore del conglomerato bituminoso dello strado di base da 6 a 2 cm;
- i) Il Comune di Reino ha inoltre acquisito e prodotto alla Regione, con la medesima nota prot. n.6124 del 31/10/2024, relazione esplicativa, anch'essa sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dalla quale si evince che *"L'eliminazione di tali lavorazioni non comporta nessuna riduzione della funzionalità dell'opera in quanto la rete esistente lungo la strada Reino-San Marco assicura il corretto smaltimento delle acque reflue provenienti dalla rete fognante interna al P.I.P. Infine la riduzione dello*

spessore del conglomerato bituminoso dello strato di base da 6 a 2cm lungo la strada interna al P.I.P. non è tale da comprometterne la fruibilità della stessa dato che è previsto un soprastante strato di 6cm di binder. Lo spessore totale della pavimentazione stradale, pari quindi a 8 cm, risulta idoneo a sopportare il transito dei veicoli lungo la strada interna del P.I.P.. Una volta ultimati i lavori dell'intervento n.1 l'opera sarà funzionale relativamente al progetto approvato.”;

j) fermo restando che la funzionalità è garantita nonostante lo stralcio, nell'elaborato “Relazione Generale” il Direttore dei lavori precisa, comunque, che alcune delle lavorazioni stralciate saranno ugualmente realizzate per l'effetto di autonomi e separati finanziamenti;

**CONSIDERATO in proposito che**

le verifiche dell'ente finanziatore sono orientate al controllo sul rispetto da parte dell'ente finanziato della normativa applicabile in materia di appalti pubblici esulando da tali verifiche il riesame in sede tecnica delle scelte operate;

**RILEVATO inoltre che**

a) La perizia di variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 presenta il seguente quadro economico:

Voci di spesa	costo previsto	quota a carico comune	quota a carico Regione
a. Lavori a misura, a corpo, in economia	1.839.991,68	403.830,26	1.436.161,42
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	24.575,27	4.932,34	19.642,93
<b>Totale a</b>	<b>1.864.566,95</b>	<b>408.762,60</b>	<b>1.455.804,35</b>
lavori già eseguiti	28.000,00		28.000,00
b. somme a disposizione della stazione appaltante per:			-
b.4) imprevisti,	48.852,51	15.000,00	33.852,51
b.5) acquisizione di aree o immobili;	193.228,68	22.228,68	171.000,00
<b>Spese generali Totale</b>	<b>256.688,49</b>	<b>38.040,00</b>	<b>218.648,49</b>
Progettazione esecutiva	53.160,80		53.160,80
spese legali	20.359,60		20.359,60
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini;	5.000,00		5.000,00
Fondo incentivante per servizi tecnici interni, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 50/16 (2% di A.1)	19.921,93	3.624,00	16.297,93
Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	93.293,28	23.092,31	70.200,97
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	26.000,00	6.000,00	20.000,00
consulenze e supporto rup	12.000,00	4.000,00	8.000,00
studio geologico	5.000,00		5.000,00
Cassa	8.512,55	1.323,69	7.188,86
b.9) spese per commissioni giudicatrici;	10.440,33		10.440,33
b.10) attività di verifica e validazione;	3.000,00		3.000,00
IVA sui lavori	189.256,70	40.876,26	148.380,44

IVA su spese generali	49.791,77	7.571,52	42.220,25
12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge Totale	<b>239.048,47</b>	<b>48.447,78</b>	<b>190.600,69</b>
<b>Totale b)</b>	<b>765.818,15</b>	<b>123.716,46</b>	<b>642.101,69</b>
<b>Totale a+b</b>	<b>2.630.385,10</b>	<b>532.479,06</b>	<b>2.097.906,04</b>

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dalla **UOD 06** “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati” competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

## RITENUTO

- di dover prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di Reino (BN) con cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo “Stralcio funzionale-Perizia di Variante”;
- di dover prendere atto della relazione esplicativa sottoscritta dal Direttore dei Lavori e trasmessa dal Comune di Reino con nota prot. 6124 del 31/10/2024 nella quale si attesta, sotto propria responsabilità, che le lavorazioni per le quali la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 prevede lo stralcio non pregiudicano la funzionalità complessiva dell’opera;
- di dover prendere atto che il nuovo quadro economico approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di Reino (BN), per il progetto denominato “lavori di realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale“- CUP F24E14000140006 - SURF 16071PP000000014 – prevede un costo complessivo di € 2.630.385,10 di cui € 2.097.906,04 per il primo intervento in cui si articola il progetto ed € 532.479,06 per il secondo intervento;
- di dover precisare che l'importo massimo finanziabile dalla Regione Campania, sulla base di quanto programmato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 434 del 27/07/2016 ed ancora disponibile, è di € 2.097.906,04 e che ogni spesa in eccesso è a carico del Comune senza possibilità alcuna che possa essere retrocessa a carico della Regione Campania;
- di dover, per l’effetto, rideterminare il contributo concesso al Comune di Reino (BN) come da seguente tabella:

A	Lavori	1.839.991,68
	Oneri per la Sicurezza	24.575,27
	Spese per la progettazione	53.160,80
	Lavori già eseguiti	28.000,00
	Totale	1.945.727,75
B	Imprevisti e lavori in economia	48.852,51
	Acquisizioni di aree o immobili	193.228,68
	Spese generali	203.527,69
	IVA e altre imposte	239.048,47
TOTALE		2.630.385,10
Di cui quota Regione		2.097.906,04
Di cui quota Comune		532.479,06

- di dover precisare che il finanziamento a carico della Regione, per l'importo di € 2.097.906,04, è imputabile al POC Campania 2014/2020;
- di dover inoltre ricordare che, con la Convenzione sottoscritta Rep. CV 189 del 27/06/2022 (art.

- 9), il Comune di Reino ha accettato di ultimare l'intervento al massimo entro il 15/02/2025 dichiarando di essere consapevole che per intervento si intende il progetto nel suo complesso, sia per le parti che verranno imputate alla quota di cofinanziamento regionale (che nella corrispondenza sono identificate come "intervento 1") che per le parti che verranno imputate alla quota di cofinanziamento comunale (che nella corrispondenza sono identificate come "intervento 2");
- h) di dover precisare che il termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del DL. 34 del 19/05/2020, modificato con DL. 152 del 06/11/2021 art. 9, è procrastinabile al massimo al 31/12/2026 e che, laddove entro tale data non dovesse intervenire il collaudo dell'opera, comprensivo sia delle lavorazioni denominate nel progetto esecutivo approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 come "intervento 1" e sia di quelle denominate come "intervento 2", si procederà alla revoca complessiva del finanziamento e al recupero integrale, maggiorato di interessi, di quanto già erogato;
- i) di dover ribadire, come già precisato con la nota PG/2022/0073877 del 10/02/2022, che le somme che saranno erogate saranno parzialmente compensate, per l'importo di € 27.998,79, con il credito vantato dalla Regione Campania per le economie maturate dal Comune di Reino nell'ambito del progetto "Riqualificazione infrastrutturale area PIP", proveniente da precedenti cicli di programmazione, giusto Decreto di ricognizione finale n. 296 del 9/11/2017 nel quale era per l'appunto evidenziato tale credito vantato dalla Regione Campania;
- j) di dover subordinare l'efficacia del presente provvedimento e i successivi atti conseguenziali, ivi incluse le successive liquidazioni del contributo, alla presentazione da parte del Comune di Reino (BN) di una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si accetta tutto quanto previsto nel presente provvedimento;

## **VISTE**

- a. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1° maggio 2016;
- b. il D.lgs nr.118/2011;
- c. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
- d. il Regolamento regionale di contabilità n. 5 del 07/06/2018;
- e. la L.R. n. 18 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023 - 2025 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2023";
- f. la L.R. n. 19 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023 - 2025 della Regione Campania;
- g. la DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2023-2025;
- h. la DGR n. 9 del 12.01.2023 di Approvazione del Bilancio Gestionale 2023-2025 della Regione Campania - Indicazioni gestionali.

## **VISTI altresì**

- a) La DGR del 14 giugno 2016, n. 278, che nell'approvare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014/2020 ha stabilito che il SI.GE.CO del POC 2014/2020 è dinamicamente coerente con quello del FESR;
- b) il Manuale di attuazione del POC 2014 - 2020 quale parte integrante del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR e del POC ai sensi dell'art 72 e seguenti e dell'art 122 e seg. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- c) gli articoli 72 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in attuazione dei quali l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR e del POC 2014-2020 ha istituito procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

## **RICHIAMATE**

- a) la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- b) la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott. Alfonso Bonavita l'incarico di responsabile della U.O.D. 06 "Infrastrutturazione e

*sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati", codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;*

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Uod 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore medesimo*

## DECRETA

*Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:*

1. di prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di Reino (BN) con cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo "Stralcio funzionale-Perizia di Variante";
2. di prendere atto della relazione esplicativa sottoscritta dal Direttore dei Lavori e trasmessa dal Comune di Reino con nota prot. 6124 del 31/10/2024 nella quale si attesta, sotto propria responsabilità, che le lavorazioni per le quali la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 prevede lo stralcio non pregiudicano la funzionalità complessiva dell'opera;
3. di prendere atto che il nuovo quadro economico approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di Reino (BN), per il progetto denominato "lavori di realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale"- CUP F24E14000140006 - SURF 16071PP000000014 – prevede un costo complessivo di € 2.630.385,10 di cui € 2.097.906,04 per il primo intervento in cui si articola il progetto ed € 532.479,06 per il secondo intervento;
4. di precisare che l'importo massimo finanziabile dalla Regione Campania, sulla base di quanto programmato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 434 del 27/07/2016 ed ancora disponibile, è di € 2.097.906,04 e che ogni spesa in eccesso è a carico del Comune senza possibilità alcuna che possa essere retrocessa a carico della Regione Campania;
5. di rideterminare, per l'effetto, il contributo concesso al Comune di Reino (BN) come da seguente tabella:

A	Lavori	1.839.991,68
	Oneri per la Sicurezza	24.575,27
	Spese per la progettazione	53.160,80
	Lavori già eseguiti	28.000,00
	Totale	1.945.727,75
B	Imprevisti e lavori in economia	48.852,51
	Acquisizioni di aree o immobili	193.228,68
	Spese generali	203.527,69
	IVA e altre imposte	239.048,47
TOTALE		2.630.385,10
Di cui quota Regione		2.097.906,04
Di cui quota Comune		532.479,06

6. di precisare che il finanziamento a carico della Regione, per l'importo di € 2.097.906,04, è imputabile al POC Campania 2014/2020;
7. di ricordare inoltre che, con la Convenzione sottoscritta Rep. CV 189 del 27/06/2022 (art. 9), il Comune di Reino ha accettato di ultimare l'intervento al massimo entro il 15/02/2025 dichiarando di essere consapevole che per intervento si intende il progetto nel suo complesso, sia per le parti che verranno imputate alla quota di cofinanziamento regionale (che nella corrispondenza sono

- identificate come “intervento 1”) che per le parti che verranno imputate alla quota di cofinanziamento comunale (che nella corrispondenza sono identificate come “intervento 2”);
8. di precisare che il termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 242 comma 7 del DL. 34 del 19/05/2020, modificato con DL. 152 del 06/11/2021 art. 9, è procrastinabile al massimo al 31/12/2026 e che, laddove entro tale data non dovesse intervenire il collaudo dell’opera, comprensivo sia delle lavorazioni denominate nel progetto esecutivo approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 come “intervento 1” e sia di quelle denominate come “intervento 2”, si procederà alla revoca complessiva del finanziamento e al recupero integrale, maggiorato di interessi, di quanto già erogato;
  9. di ribadire, come già precisato con la nota PG/2022/0073877 del 10/02/2022, che le somme che saranno erogate saranno parzialmente compensate, per l’importo di € 27.998,79, con il credito vantato dalla Regione Campania per le economie maturate dal Comune di Reino nell’ambito del progetto “Riqualificazione infrastrutturale area PIP”, proveniente da precedenti cicli di programmazione, giusto Decreto di ricognizione finale n. 296 del 9/11/2017 nel quale era per l’appunto evidenziato tale credito vantato dalla Regione Campania;
  10. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e i successivi atti consequenziali, ivi incluse le successive liquidazioni del contributo, alla presentazione da parte del Comune di Reino (BN) di una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si accetta tutto quanto previsto nel presente provvedimento;
  11. di specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto il provvedimento di concessione del finanziamento è stato pubblicato a tal fine nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell’area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
  12. di inviare il presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di competenza, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Dir. Gen. 50 03 00), al Beneficiario e agli uffici preposti alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del portale.

La Responsabile della Linea di Azione  
Dott.ssa Raffaella Farina