REP. N. 14528
II ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 231 DEL 12.09.2007 ED AL I ATTO
AGGIUNTIVO REP. N. 346 DEL 16.06.2011 TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL
CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL IN LIQUIDAZIONE PER LE “OPERE DI
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI SARNO (SA). OPERE DI
TIPO A-B1”. CIG n. 2509608209 e il CUP n. J62104000210008.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, in Napoli alla via S
Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me,
Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta
regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma
dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del
combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del
3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione
resa ai sensi dell” art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot.
n. 325212 del 22.5.2018 conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali,
Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta
Regionale si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione,
nella persona del dott. Michele Palmieri, nato a

, Direttore generale della Direzione Generale per la Difesa del



Suolo e I’Ecosistema, in seguito denominata Direzione Generale, domiciliato
per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtu della carica
rivestita, giusta DGR n. 210 del 18/4/2017 e n. 48 del 29/1/2018, nonché del
DPGRC n. 66 del 28 aprile 2017. Il costituito Dirigente ha, altresi, reso idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché
dellart. 6, comma 2, del D.PR. n. 62/2013, prot. n. 188923 del 21.3.2018,
conservata agli atti dell’Ufficio III “Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti e URP” della Segreteria della Giunta Regionale;
2) il Consorzio Stabile Aedars scarl in liquidazione con lautorizzazione
all’esercizio provvisorio ex art. 2487 comma 1 lett. C codice civile, C.F n.
di seguito denominato Consorzio, nella persona del Presidente
del Collegio dei Liquidatori, nonché legale rappresentante Avv. Gaetano
Cappellano Seminara, nato a , domiciliato per la
carica presso la sede legale del Consorzio in Roma al viale Tiziano n. 2.
Verificata dalla Direzione Generale per PAmbiente la regolarita della visura
camerale del Consorzio n. T271143466 del 27.2.2018 tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio ¢ iscritto alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria
nel Registro delle Imprese dal 14.10.2003, codice fiscale n. e
REA.n.RM*
Verificata dalla Direzione Generale per ’Ambiente la regolarita della visura
camerale della Societa consorziata I.M.PE.R. s.rl. esecutrice dei lavori (di
seguito denominata Impresa Esecutrice) n. T271320035 del 28.2.2018 tramite

il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che 'Impresa esecutrice ¢ iscritta



alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10.7.1998 numero e codice
fiscale e partita iva: ( e RE.A. n.

Verificata, altresi, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.
Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata in data 4.4.2018 alla Banca Dati Nazionale
Antimafia relativa al Consorzio al numero Protocollo RM UTG 128814.
Verificata, altresi, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.
Lgs. 159/2011 e ss.mmu.ii., inoltrata in data 4.4.2018 alla Banca Dati Nazionale
Antimafia relativa alla Impresa Esecutrice numero Protocollo NA UTG
89006.

Verificato altresi che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa
antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il
presente atto aggiuntivo, unitamente al contratto principale e al primo atto
aggiuntivo, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai
sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di
regolarita contributiva per il Consorzio rilasciato dallINAIL, prot. n.
11132041 del 29.3.2018 (scadenza 27.7.2018), da cui risulta che la Societa, alla
data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e
contributi.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di
regolarita contributiva per la Societa Imper s.r.l. rilasciato dal’INPS, prot. n.
10649392 del 10.5.2018 (scadenza 7/9/2018), da cui risulta che la Societa, alla
data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e

contributi.



Verificato che la Direzione Generale ha dichiarato, con nota n. 307982 del
14.5.2018 che non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto i relativi oneri della
sicurezza sono pari a euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante
sono certo, premettono che:

- con Ordinanza commissariale n. 406 del 21.2.2006 del Commissario delegato
ex OPCM 3270/03 ¢ stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle
“Opere di completamento della rete fognaria del comune di Sarno (SA).
Opere di tipo A-B17;

- con Ordinanza commissariale n. 593 in data 30.1.2007 del Commissario
delegato per I'Emergenza socio idrogeografico ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno ex OPCM 3270/03, in seguito denominato del
Commissario delegato ex OPCM 3270/03, sono stati approvati i verbali di
gara rep. n. 167 del 4.5.20006, rep. n. 170 del 23.5.2006 e rep. n. 197 del
19.12.2006 dai quali risultava che I'appalto dei lavori era stato aggiudicato al
Consorzio con il ribasso del 36,440%;

- con Ordinanza commissariale n. 790 del 3.12.2007 del Commissario delegato
ex OPCM 3270/03 ¢ stato approvato il contratto rep. n. 231 del 12.09.2007
per il prezzo a corpo e a misura di FEuro 6.255.717,06
(seimilioniduecentocinquantacinquemilasettecentodiciassette/06) di cui Euro
5.873.143,14 (cinquemilioniottocentosettantatremilacentoquantatre/14) per
lavori e prestazioni espropriative ed Euro 382.573,92
(trecentottantaduemilacinquecentosettantatre/92) quali oneri per Iattuazione

dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge;



- con Ordinanza commissariale n. 1352 del 11.03.2010 del Commissario
delegato ex OPCM 3270/03 ¢ stata approvata, in linea tecnica ed economica la
perizia di variante e suppletiva relativa alle “Opere di completamento della rete
fognaria del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B17;

- con contratto di affitto di ramo d’azienda rep. n. 9449 SI/T del 17.12.2008, la
societa COSEDIN s.rl, in qualita di impresa consorziata che avrebbe dovuto
eseguire 1 lavori, ha concesso in affitto all'impresa Tekno Ida s.rl, il ramo
d’azienda affinché quest’ultima eseguisse tutti i lavori;

- i Commissatio delegato ex OPCM 3270/03, con nota n. prot.
14176/RFMS23 del 14.10.2009, ha preso atto del subentro della societa Tekno
Ida s.r1, nella realizzazione dei lavori residui previsti e disciplinati dal contratto
d’appalto rep. n. 231 del 12.9.2007;

- con nota prot. n. 1035/12.B16/ANT del 19.11.2010, la Prefettura di Caserta
ha trasmesso l'informativa interdittiva antimafia per la ditta Tekno Ida s.rl,
che ha comportato I'esclusione dal Consorzio, formalizzata con Ordinanza n.
1525 del 15.3.2011 del Commissatio delegato ex OPCM 3270/03, che
provvedeva altresi alla sostituzione della societa Tekno Ida s.r.l. con la societa
Silcei S.p.A;

- con nota n. 388/SM/296 del 31.5.2011 il Consorzio ha comunicato la non
idoneita all’affidamento delle opere relativamente alla societa Silcei s.p.a.,
intendendo procedere con la sostituzione della stessa con la societa SA.GIN.
Costruzioni s.rl., che ha ricevuto il nulla osta da parte del Commissario
delegato ed ¢ stata sottoposta alle verifiche di rito;

- con Ordinanza commissariale n. 1591 del 4.8.2011 del Commissario delegato

ex OPCM 3270/03 ¢ stato approvato latto aggiuntivo tep. n. 346 del



16.06.2011 al contratto rep. n. 231 del 12.09.2007 per il prezzo a corpo e a
misura di  Euro  6.742.029,10  (seimilionisettecentoquarantaduemila
ventinove/10) di cui Euro 286.086,71 (duecentottantaseimilaottantasei/71) per
lavori e a corpo e a misura, Euro 43.609,32 (quarantatremilaseicentonove/32)
per prestazioni espropriative ed Euro 412.333,07
(quattrocentododicimilatrecentotrentatre/07) quali oneri per P'attuazione dei
piani di sicurezza, oltre Iva come per legge;

- con Determinazione del Commissario del’Agenzia Arcadis n. 536 del
14.10.2013 ¢ stato disposto il recesso dal contratto con i Consorzio,
interessato da informativa prefettizia interdittiva trasmessa dalla Prefettura di
Roma acquisita in data 8.10.2013. In tale momento risultavano emessi n. 6
SAL per un avanzamento complessivo pari a Euro 4.556.961,07
(quattromilionicinquecentocinquantaseimilanovencentosessantuno/07)
corrispondente al 65% dell'importo contrattuale e risultava sostanzialmente
definita una Perizia di variante n. 2 in linea tecnica ed economica;

- con sentenza del Tar Lazio depositata i 9.03.2015 veniva annullata la
predetta informativa prefettizia interdittiva e, su istanza del Consorzio, con
determinazione n. 558 del 22.12.2015 veniva disposto il reintegro del
Consorzio nel contratto e relativo atto aggiuntivo;

- con nota assunta al prot. n. 7763 del 6 luglio 2015 I’Avv. Cappellano
Seminara comunicava di essere stato nominato Amministratore giudiziario del
Consorzio con provvedimento del 18 giugno 2015 emesso dal Tribunale di
Roma - Sezione per I'applicazione delle misure di Prevenzione R.G.M.P. n.
36/2015;

- con nota assunta al prot. n. 11310 del 7.10.2015, ’Amministratore giudiziario



ricostruiva le vicende giudiziarie che hanno caratterizzato la complessa
evoluzione aziendale del Consorzio, dal sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
in data 2 marzo 2015, al decreto di fallimento emesso dal Tribunale di Roma
del 12-14 maggio 2015, fino al successivo decreto di revoca del fallimento
stesso in data 30 luglio 2015 da parte del Tribunale di Roma Sezione
Fallimentare;

- con nota assunta al prot. n. 5431 del 2.5.2016 ’Amministrazione Giudiziaria
del Consorzio, nel comunicare la revoca dell’assegnazione dei lavori alla
Consorziata Sagin srl, ha evidenziato che al fine di acquisire la definitiva
autorizzazione al completamento delle opere da parte del Giudice delegato ex
art. 56 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (c.d. Codice Antimafia), avrebbe
dovuto espletare tutte le verifiche contabili, di stato di consistenza, di effettiva
e conveniente esecutivita tecnico economica e temporale dell’opera;

- con nota prot. n. 6339 del 25.5.2016 ’Amministrazione Giudiziaria ha
trasmesso parte degli aggiornamenti documentali finalizzati al definitivo
reintegro del Consorzio nell’appalto;

- con nota prot. n. 8517 del 25.7.2016 ’Amministrazione Giudiziaria ha
confermato la volonta di procedere con il completamento dei lavori,
richiedendo all’Agenzia Arcadis un percorso condiviso volto alla ripresa dei
lavori e al loro completamento;

- che in data 23.11.2016, in sede di riunione presso I’Agenzia Arcadis, ¢ stata
evidenziata ai rappresentanti del Consorzio la necessita impellente di
conoscere le decisioni di competenza del’Amministrazione Giudiziaria in
merito alla prosecuzione dell’appalto risolto;

- con nota prot. n. 33 del 3.1.2017, in considerazione della improcrastinabile



necessita di completare le opere in argomento, aventi notevole rilevanza socio-
economica-ambientale per il territorio servito, ’Agenzia Arcadis richiedeva
nuovamente all’Amministrazione Giudiziaria di conoscere le determinazioni in
merito alla prosecuzione dell’appalto, assegnando il termine ultimativo del
18.1.2017 per esprimerle;

- con nota assunta al prot. n. 222 del 12.1.2017 il Consorzio confermava la
volonta di procedere con l'appalto della rete fognaria, preannunciando la
designazione di una ditta consorziata per I’esecuzione;

- con nota assunta al prot. n. 1619 del 22.2.2017, il Consorzio ha comunicato
all’Agenzia Arcadis che con delibera del proprio Comitato tecnico del
15.2.2017 ¢ stata formalizzata I'assegnazione dei lavori alla Societa Consorziata
Imper s.rl, di seguito, per brevita denominata Impresa Esecutrice, che
assume, pertanto, il possesso e la custodia del cantiere, nonché la qualita ed il
ruolo di impresa affidataria dell’esecuzione, anche ai sensi dell’art. 89 del D.
Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e in osservanza del parere ANAC prot. AG 31/2010 del
22.7.2010;

- con nota prot. n. 1391 del 14.2.2017, su richiesta del’Amministratore
giudiziario del Consorzio, ¢ stato prodotto il puntuale elenco dei documenti
necessari per il reintegro definitivo nel contratto d’appalto;

- con nota assunta al prot. n. 1805 del 27.2.2017, il Consorzio ha trasmesso la
documentazione relativa all'Impresa Esecutrice finalizzata all'inoltro
dellinformativa antimafia da parte del’Agenzia Arcadis alla Banca Dati
Nazionale Antimafia;

- con nota assunta al prot. n. 2133 dell’8.3.2017, il Consorzio ha trasmesso la

propria documentazione aggiornata finalizzata all'inoltro dell’informativa



antimafia da parte del’Agenzia Arcadis alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

- con D.G.R. n. 261 del 15.5.2017, pubblicata sul BURC n. 43 del 29.05.2017,
la Giunta regionale ha attribuito la titolarita dellintervento in argomento, in
sostituzione della sopprimenda Agenzia Arcadis, alla Direzione generale per
I’Ambiente, la Difesa del Suolo e I’Ecosistema;

- con decreto dirigenziale n. 156 del 7.7.2017 ¢ stato reintegrato il Consorzio
nel contratto e nell’atto aggiuntivo n.1;

- con nota prot. n. 796663 del 4.12.2017 I'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso
il prescritto parere sullo schema del presente contratto;

- con decreto dirigenziale n. 274 del 28.7.2017 della Direzione Generale ¢ stata
approvata la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori
unitamente al piano particellare d’esproprio, per il prezzo a corpo e a misura di
Euro 7.285.344,77 (settemilioniduecentottantacinquemila
trecentoquarantaquattro/77) di cui Euro 6.793.769,09
(seimilionisettecentonovantatremilasettecentosessantanove/09) per lavori e a
corpo e a misura, BEuro 49.885,20 (quarantanovemilaottocentottanta
cinque/20)  per  prestazioni  esproptriative ed Euro = 441.690,48
(quattrocentoquarantunomilaseicentonovanta/48) quali oneri per Iattuazione
dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge ;

- I'Impresa Esecutrice ha redatto il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui
all’articolo 1 del presente contratto;

- la copertura finanziaria del quadro economico delle “Opere di
completamento della rete fognaria interna del comune di Sarno (SA). Opere di
tipo A-B1” ¢ attestata dal decreto dirigenziale n. 274 del 28.07.2017 per

I'importo complessivo gia approvato con Ordinanza commissariale n. 1719 del
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28.12.2012 pari ad Euro 9.189.265,85, appostato sui capitoli di bilancio
regionale n. 1541 e n. 1543.
Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.
Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le
premesse che precedono, che costituiscono patto e parte integrante e
sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata,
in particolare:
1. Tofferta tecnica ed economica;
2. il Capitolato Speciale d’Appalto;
3. il Disciplinare di gara;
4. IIPV_Rel_00 Relazione d’inquadramento;
5. IIPV_Rel_01 Relazione generale illustrativa;
6. IIPV_Rel_02 Relazione idraulica;
7. HPV_Rel_03 Relazione di calcolo strutturale dei micropali da
realizzarsi sulla via Ticino e sulla Nuova Strada Provinciale;
8. IIPV_Rel_04 Relazione generale sull’esproprio e criteri adottati
per la stima delle indennita;
9. IIPV_Rel_05 Particellare descrittivo di esproprio;
10. IIPV_Rel_06 Computo metrico;
11. IIPV_Rel_07_01 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D. Lgs.
81/08 - relazione;
12. IIPV_Rel_07_02 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D. Lgs.
81/08 - fascicolo dell’opera;

13. IIPV_Rel_07_03 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D. Lgs.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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81/08 e ss.mm.ii. - analisi e valutazione dei rischi;

IIPV_Rel_08 Schema di atto di sottomissione;

II_PV_00 quadro di unione con indicazione delle opere a farsi;
II_PV_01 stralcio planimetrico dei tratti compresi tra via Roma,
corso Vittorio Emanuele e banchina dell’alveo Rio Palazzo;
II_PV_02 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 66-32;

II_PV_03 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 77-60;

II_PV_04 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 22-33-60;

II_PV_05 attraversamento Rio Palazzo: stralcio planimetrico,
sezioni trasversali, sezioni longitudinali e prospetto;

II_PV_06 attraversamento RFI: stralcio planimetrico, profilo
longitudinale e sezioni trasversali;

II_PV_07 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 32-153 “condotta premente”;
II_PV_08 “condotta premente” - tratto 32-153: prospetto e
sezione ponte con particolare dello staffaggio alla condotta;
II_PV_09 stralcio planimetrico dell’area oggetto dell'intervento:
planimetria di progetto — via Ticino;

II_PV_10 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 46-44;

II_PV_11 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto

compreso tra i picchetti di progetto 48a-47;



27.

28.

29.

30.

31.

32.
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II_PV_12 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 44-45-47-47a-159;

II_PV_13 palificata di micropali da eseguirsi sul tratto compreso
tra ib picchetti 44-45-47-47a-159 — particolari costruttivi e distinta
delle armature;

II_PV_14 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto
compreso tra i picchetti di progetto 153-37 - “Nuova Strada
Provinciale”;

II_PV_15 palificata di micropali da eseguirsi sulla Nuova Strada
Provinciale - tratto compreso tra i picchetti 153-37- particolari
costruttivi e distinta delle armature;

II_PV_16 Prolungamento via Ticino - tratto 44-45-47-47a-159-
particellare grafico di esproprio;

II_PV_17 Prolungamento via Ticino - tratto 44-45-47-47a-159

particellare grafico di esproprio.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,

nonché conservata presso la Direzione Generale, non ¢ allegata al presente

contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione: del

Capitolato speciale di appalto (allegato 1), dell’elenco prezzi (allegato 2), e del

cronoprogramma (allegato 3).

Art. 2 - Norme regolatrici

L’esecuzione del presente atto aggiuntivo ¢ regolata, oltre che da quanto

disposto dal medesimo, dal Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mmuii.,

dalla Legge regionale n. 3/2007, dalle norme applicabili in materia di contratti

della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni
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normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto
La Regione offre al Consorzio in liquidazione, che accetta, I'affidamento dei
lavori e delle prestazioni delle Opere di completamento della rete fognaria
interna del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1” che restano
confermate in quelle descritte negli elaborati tecnici allegati al contratto
originario e nel primo atto aggiuntivo con le modifiche e le integrazioni che,
previste nella seconda perizia di variante oggetto del presente atto aggiuntivo,
sono descritte e rappresentate negli elaborati di cui all’articolo 1 del presente
contratto.
I predetti elaborati, gia vistati per accettazione dal direttore tecnico del
Consorzio e dal legale rappresentante della Impresa Esecutrice, integrano
ovvero annullano e sostituiscono, per quanto in contrasto con le indicazioni
nei medesimi riportate, i corrispondenti e/o analoghi elaborati contrattuali.
Il rappresentante legale del Consorzio, nonché amministratore giudiziario
assume I'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella
perizia di variante secondo 1 disegni e le indicazioni contenute negli elaborati
tecnici nella perizia stessa.
I lavori contemplati nella suddetta perizia di variante saranno eseguiti secondo
le modalita e agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni fissati nel contratto
principale, nell’atto aggiuntivo, nella perizia di variante n. 2.
La Regione prende atto ed accetta che il Consorzio ha assegnato I'esecuzione
dei lavori, con l'autorizzazione espressa del Giudice delegato alla misura di
prevenzione, alla Impresa Esecutrice la quale, pertanto, assume il possesso e la

custodia del cantiere nonché la qualita ed il ruolo di impresa affidataria
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dell’esecuzione anche ai sensi dell’art. 89 del Dlgs. 81/08 e ss.mm.ii., in
osservanza del parere ANAC prot. AG31/2010 del 22.7.2010 con tutte le
conseguenze di legge.

Art. 4 - Tempi per esecuzione di lavori
Per Pesecuzione dei lavori, tenuto conto delle sospensioni operate nonché
dell’art. 16 del Capitolato speciale di appalto (che dispone che con la ripresa
delle lavorazioni parzialmente sospese il termine contrattuale venga
incrementato, su istanza dell’Impresa soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per il completamento di tutte le opere,
indipendentemente dalla durata delle sospensioni, tenuto altresi conto del
cronoprogramma allegato alla presente perizia di variante), ¢ concesso un
maggior tempo contrattuale di 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa totale
dei lavori.
Entro tale termine, il Consorzio deve ultimare tutti i lavori descritti negli
elaborati tecnici allegati al contratto originario e nell’atto aggiuntivo con le
modifiche e le integrazioni previste nella seconda perizia di variante oggetto
del presente atto aggiuntivo, secondo il cronoprogramma allegato.

Art. 5 - Corrispettivi e pagamenti

L’importo complessivo dei lavori e delle prestazioni in appalto a seguito della
presente  perizia ~ammonta a netti euro  7.285.344,77  (euro
settemilioniduecentottantacinquemilatrecentoquarantaquattro/77) di cui euro
441.690,48 (euro quattrocentoquarantunomilaseicentonovanta/48) quali oneri
relativi alla sicurezza ed euro 49.885,20

(quarantanovemilaottocentottantacinque/20) quale corrispettivo a corpo pet
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prestazioni espropriative, oltre LV.A.
Le lavorazioni eseguite, per la parte di lavori a corpo, saranno annotate su
apposito libretto delle misure dal quale, in occasione degli stati di avanzamento
e per ogni categoria omogenea di lavoro, saranno dedotte le aliquote da
contabilizzare, secondo l'incidenza elencata nel computo metrico allegato alla
IT perizia di variante. La rata minima di acconto resta stabilita in euro 250.000.
(duecentocinquantamila/00).
Ad ultimazione dei lavori sara possibile I'emissione dell'ultimo stato di
avanzamento lavori indipendentemente dall'importo della rata di acconto. Gli
importi saranno pagati al Consorzio sul conto corrente indicato nella nota
prot. n. 67540 del 30.01.2018 relativa agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari ex art. 3 L. 136/2010 sottoscritta dal Presidente del Collegio dei
Liquidatori, a fronte dell’emissione di regolari fatture conseguenti all’emissione
dei certificati di pagamento e agli stati di avanzamento dei lavori, mediante
bonifico bancario sul conto corrente dedicato. Ai fini fiscali il presente atto
comporta P'aumento dellimporto contrattuale di netti Euro 543.315,67
(cinquecentoquarantatremilatrecentoquindici/67).

Art. 6 - Cauzione
La Regione da atto che il Consorzio ha prestato cauzione definitiva, per
I'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente atto
aggiuntivo, mediante appendice di variazione n. 3 del 5.6.2017 emessa da
Generali Spa agenzia di Conegliano alla polizza fidejussoria n. 278800231
emessa il 20.4.2007 da Generali SpA Agenzia di Taranto , per un importo pari
ad Euro 758.972,73 (settecentocinquantottomilanovecentosettantadue/73)

corrispondente al 27,92% del corrispettivo di contratto. Tale polizza esclude
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espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale e i termini di decadenza di ci
all’art. 1957 cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dal Consorzio, anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali
e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto a rivalersi
direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per I'applicazione delle
penali.
La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni
che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti
del Consorzio per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la
somma incamerata.
In ogni caso il Consorzio ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si
sia avvalsa, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione
stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di
dichiarare risolto il contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto,
subordinatamente all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della
Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della
Regione verso la Societa.

Art. 7 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di
risoluzione di cui all’art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si

intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per grave inadempimento
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o per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori accertato dal direttore dei lavori e
dal responsabile unico del procedimento.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a
seguito dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del
diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il
verificarsi e P'accertamento amministrativo dell'ipotesi di inadempimento in
questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata al Consorzio
e da trasmettersi a mezzo pec, della dichiarazione negoziale contenete la
volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione contrattuale la Regione avra diritto di procedere alla
sospensione dei pagamenti, avra altresi diritto al risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la
Regione dovra sostenere, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua
in danno dell'inadempiente.

Art. 8 - Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da
comunicarsi al Consorzio a mezzo pec.
Dalla data d’efficacia del recesso il Consorzio dovra cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Regione.
In caso di recesso della Regione, il Consorzio ha diritto al pagamento di
quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Consorzio rinuncia, ora per allora, a qualsiasi diversa pretesa risarcitoria e ad

ogni ultetiore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
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Qualora taluno dei componenti lorgano di amministrazione o
Iamministratore del Consorzio o il direttore tecnico del Consorzio siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica
amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha
diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia
il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, il Consorzio ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e a ogni
ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 9 - Ritardi nelle prestazioni e penali
Il tempo utile per dare ultimati i lavori ¢ stabilito in giorni 540
(cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di ripresa totale dei lavori. Per ogni settimana di
ritardo, o frazione di essa, sul termine ultimo per I'esecuzione dei lavori ¢
stabilita una penale pari allo 0,07% (zerovirgolazerosettepercento)
dell’importo del conto finale dei lavori.
La penale di cui al punto precedente, in aderenza al contratto d’appalto art. 8 e
all’atto aggiuntivo n. 1, sara applicata nel limite massimo del 10% dell'importo
del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni. In caso
di grave ritardo, si fara luogo alla risoluzione del contratto in danno del
Consorzio.

Art. 10 - Clausola di manleva

11 Consorzio si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni
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responsabilita e dai danni eventualmente subiti da persone e cose, tanto della
Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione
delle prestazioni di contratto. Resta inteso che il personale impiegato del
Consorzio e del'Impresa Esecutrice non avra nulla a che pretendere, per
Iattivita svolta, nei confronti della Regione.
Il Consorzio ha costituito una polizza assicurativa C.A.R. con la compagnia
Generali Assicurazioni n. 378751212, con scadenza 11.12.2019 (agenzia
Conegliano 059 00).
Art. 11 - Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all’interpretazione
o esecuzione del contratto sara competente I’Autorita giudiziaria ove la
Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢ prevista dalla parti in via
esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 co. 2 cod. proc. civ,, ed ¢
espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.
Art. 12 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra Regione e Prefettura di
Napoli in data 1/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, i
contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte.
Art. 13 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e ss.mm.ii., il Consorzio ha comunicato con nota assunta al prot. n. 67540 del
30.1.2018 il conto corrente bancario e il soggetto delegato ad operare sul
conto corrente medesimo. 11 Consorzio si obbliga a rispettare puntualmente

quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o di
pagamento deve essere riportato il CIG n. 2509608209 e il CUP n.
J62104000210008 relativi all’appalto oggetto del presente contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente
contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ssmm.i.,, il mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento costituisce causa
di risoluzione del presente contratto. Il Consorzio si obbliga, a mente dell’art.
3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ssmm.ii. a
inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena
di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii.

11 Consorzio, eventuali subappaltatori o subcontraenti che hanno notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata
comunicazione all’Autorita e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
della provincia ove ha sede la Regione. Il Consorzio si obbliga e garantisce che
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verra assunta
dalle predette controparti 'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del
relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita dei flussi finanziari.
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La Regione verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Regione si obbliga a
trasmettere, oltre alle informazioni di cui allart. 118, comma 11 ultimo
petiodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, e
ss.mm.ii. attestante che nel relativo sub-contratto ¢ stata inserita, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge,
restando inteso che la Regione si riserva di procedere a verifiche a campione
sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la
produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata
verifica ogni piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. I
Consorzio ¢ obbligato a comunicare tempestivamente ¢ comunque entro e
non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi
agli estremi identificativi del conto corrente, nonché le generalita (nome e
cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 13 - Codice di Comportamento

11 Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento
dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544
del 29.8.2017 pubblicata sul B.UR.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione

degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della
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Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del
contratto.

Art. 14 - Imposte e spese
Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente atto
aggiuntivo, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione,
con la sola esclusione dell'TVA, che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e bollo
saranno versate in modalita telematica, ad eccezione degli allegati per i quali
I'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso I'apposizione dei contrassegni
telematici apposti sulla copia analogica. Le parti si danno reciprocamente atto
che il presente atto aggiuntivo viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’art. 32, co. 14, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto
da ventidue pagine, di cui ventuno pagine per intero e I'ultima pagina soltanto
in parte.
To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f), del
Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia
presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. s) del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ssmm.ii. c.d. Codice

del’amministrazione digitale (CAD).



