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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a.

che il Capo Ufficio Stampa, con nota del 07/11/2018 acquisita al Protocollo Generale al

n°700525 in pari data, aveva chiesto di attivare tutte le procedure amministrative

necessarie alla realizzazione di un servizio di stampa del’Opuscolo denominato “Un anno

per la Campania — 2018”;

che con Decreto n°42 del 28/11/2018 I'Ufficio 11l della Segreteria di Giunta aveva:

- approvato il Capitolato d’oneri;

- incaricato I'Ufficio speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture progettazione” all'espletamento di una RdO sul MEPA per
I'affidamento del servizio;

- proceduto alla prenotazione dellimpegno della somma di ad €.10.980,00 IVA inclusa
(€.9.000,00 + IVA) imputando I'onere al conto competenza del capitolo di spesa n. 512-S
del Bilancio, rimandato a successivo provvedimento I'adozione dell'impegno definitivo di
spesa a seguito della individuazione dell’aggiudicatario finale della procedura;

. che I'Ufficio speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad

infrastrutture progettazione” con Decreto n°314 del 13/12/2018 aveva aggiudicato la RdO

n°2158992 per la realizzazione del servizio di stampa di n°9.700 dell’opuscolo “Un anno

per la Campania 2018” — C.I.G. 7681091CCD alla societa Editrice CERBONE r.I. - P.IVA

04954821213 — Via G. Porzio — Is E/3, n°4 — Napoli (NA) - che aveva offerto uno sconto

del 37%, sull'importo a base d’asta di € 9.000,00, per un importo di € 5.670,00 IVA esclusa;

che lo scrivente Ufficio con DD n. 54 del 20.12.2018 aveva:

- preso atto degli esiti di gara della RdO n°2158992— CIG 7681091CCD e affidato il
servizio di stampa di n°9.700 dell’'opuscolo “Un anno per la Campania 2018” alla societa
Editrice CERBONE r.l. - P.IVA 04954821213 — Via G. Porzio — Is E/3, n°4 — Napoli
(NA), che ha offerto uno sconto del 37% rispetto allimporto a base d’'asta;

- impegnato la somma € 7.687,35 IVA inclusa per la copertura della spesa emergente
dall’affidamento;

che in data 04.01.2019 ['Ufficio stampa e Comunicazione della Regione Campania ha
provveduto ad inviare il “progetto grafico editoriale dell’opuscolo” che, ai sensi dell’art. 5 del
capitolato, rappresentava il “visto si stampi” e, pertanto, dalla suddetta data iniziava la
decorrenza dei 20 giorni lavorativi messi a disposizione della societa Cerbone per la
consegna degli opuscoli presso gli Uffici della Regione Campania;
che l'aggiudicatario, solo in data 17.01.2019, nel corso di una riunione tenutasi presso gli
uffici regionali, sul presupposto di difficolta tecniche nella realizzazione della stampa
dell’opuscolo legate alla grammatura della carta offerta in sede di gara, proponeva alcune
alternative, esibendo allo scopo n. due diverse stampe di prova, peraltro con un sistema di
rilegatura diverso da quello richiesto negli atti di gara. Per la risoluzione delle suddette
problematiche, la societa, con nota inviata in pari data, chiedeva di apportare alcune
modifiche alle prescrizioni previste nel documento di gara, che si risolvevano o in un
incremento del corrispettivo rispetto allimporto contrattuale o nella proposta di un numero
inferiore di copie da realizzare;

. che I'Ufficio Ill della Segreteria di Giunta, con Pec inviata in data 18.01.2019, comunicava

di non poter prendere in considerazione le alternative proposte, in quanto le stesse
avrebbero comportato una modifica alle modalita e alle caratteristiche previste dal
capitolato d’oneri poste alla base della procedura di gara e di scelta tra le diverse offerte
presentate, confermando, pertanto, l'ordine impartito con la trasmissione del progetto
grafico in data 04.01.2019;

. che la societa Editrice Cerbone s.r.l., solo in data 22.01.2019, a mezzo Pec, comunicava “di

essere in attesa di file definitivo” o in alternativa chiedeva I'autorizzazione ad usare il file
inviato “modificando il formato carta previsto”;

che con Pec in pari data 22.01.2019, lo scrivente Ufficio autorizzava I'utilizzo del file di
stampa gia inviato in data 04.01.2019, “con abbondanza fino allA4 o stampandolo in A4
senza tagli a testi e a immagini”, accogliendo, cosi, esaustivamente la richiesta di cui al
punto precedente;



j-

CONSI

a.

b.

che, peraltro, la societa Editrice Cerbone s.r.l. era stata gia in grado di realizzare, con il file
grafico inviato il 04.01.2019, una stampa di prova con le misure previste dal capitolato
di gara senza che cio comportasse tagli alle immagini o ai testi, come risulta
dall’esemplare acquisito agli atti d’ufficio;

DERATO
che nonostante tutte le interlocuzioni intervenute, alla data del 28.01.2019 I'aggiudicatario
non aveva ancora eseguito la fornitura;
che, per tale motivo, I'Ufficio Il della Segreteria di Giunta, con nota prot. 60997 del
29.01.2019, inviata a mezzo Pec in pari data alla ore 11.35, comunicava la scadenza del
termine per la consegna senza penali, precisando che, decorso inutiimente anche il
termine di consegna con eventuali penali (01.02.2019), la Regione avrebbe fatto ricorso
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera i) del capitolato d’oneri;
che solo dopo aver ricevuto detta comunicazione, in pari data con e-mail delle ore 13.17,
peraltro inviata unicamente al Responsabile dell'Informazione Multimediale,
I'aggiudicatario rappresentava non meglio precisate “incongruenze per la realizzazione
del prodotto come richiesto in capitolato”;
che, a seguito di riscontro del citato Responsabile, la societa con ulteriore e-mail del
30.01.2019, solo in tale data e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di consegna
delle stampe dell’'opuscolo, per la prima volta chiedeva di apportare modifiche al testo
(“realizzare le scritte in un solo colore non in quadricromia essendo la carta sottile
risultano dei fuori registri’) prospettando una problematica tecnica mai sollevata
prima;
che, peraltro, la carta posta in gara era espressamente prevista in “patinata opaca da
minimo 70 gr.” con stampa “a 4 colori’, motivo per il quale ai partecipanti erano state
fornite tutte le informazioni utili alla realizzazione di un prodotto secondo le regole
dell’arte, essendo riservato agli offerenti la scelta della grammatura idonea allo scopo,
non essendo stato imposto un peso fisso ma essendo la grammatura prevista come un
minimo dal quale partire;

ATTESO

a.

che, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del capitolato d’oneri, i termini di esecuzione delle
prestazioni erano da intendersi “essenziali’, in quanto lo strumento di comunicazione
oggetto dellappalto de quo doveva integrarsi contemporaneamente con gli altri
strumenti previsti dalla strategia di comunicazione;

che con la nota prot. 60997 del 29.01.2019, lo scrivente “Ufficio Affari Generali - Atti
sottoposti a registrazione e contratti-URP. Adempimenti amministrativi e contabili in
materia di contratti, comunicazione e stampa” comunicava la scadenza dei termini per la
consegna, senza ritardi, e comunicava l'avvio dei procedimenti di applicazione delle
penali per ritardi e di risoluzione contrattuale;

che, dal riesame di tutta la corrispondenza agli atti, gli impedimenti lamentati
dallaggiudicatario, con motivazioni diverse ed in tempi progressivi, sono ascrivibili
totalmente alla responsabilita del fornitore, apparendo come strumentali alla dilatazione
dei termini di consegna ovvero al totale inadempimento contrattuale, e non sono da
addebitare ad alcuna inadempienza da parte della Regione ovvero a cause di forza
maggiore;

PRESO ATTO

a.

b.

che, alla data del 04.02.2019, la Editrice Cerbone s.r.l. non ha provveduto ancora alla
consegna delle copie dellopuscolo commissionate;

che, alla data del 01.02.2019, risultavano gia trascorsi quattro giorni dalla scadenza
prevista per la consegna senza penali per cui, in ossequio alla prescrizione riportata al
comma 1 dellart. 12 “Inadempienze e penali”, il ritardo maturato avrebbe comportato
I'applicazione di una penale superiore al 10% dell’importo contrattuale;

che la fattispecie di cui alla precedente lettera b., ai sensi della lettera i) dell’art 16 del
capitolato d’oneri “Risoluzione del contratto”, legittima la Regione Campania ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa del contratto ex art. 1456 c.c. senza ulteriori formalita;
che l'eventuale affidamento della realizzazione dell’'opuscolo ad altro operatore
economico, con i tempi previsti dall’art. 5 del capitolato, risulterebbe incompatibile con



l'interesse ad ottenere la fornitura integrata con gli altri strumenti di comunicazione delle
attivita svolte dalla Regione Campania nellanno 2018, per cui occorre procedere alla
revoca della procedura di gara identificata con RdO n. 2158992;

RITENUTO

a. didover procedere, ai sensi della lettera i) dell’art 16 del capitolato d’oneri ex art. 1456
c.c., alla risoluzione unilaterale del contratto “Servizio di Stampa dell'opuscolo Un anno
per la Campania-2018” - RdO n. 2158992 del 13.12.2018, stipulato con la societa
Editrice CERBONE r.l. - P.IVA 04954821213 — Via G. Porzio — Is E/3, n°4 — Napoli
(NA);

b. didover procedere alla revoca della procedura di gara “Servizio di Stampa dell'opuscolo
Un anno per la Campania-2018" - RdO n. 2158992;

VISTI
a. laL.R.23/2017;
b. iID.P.G.R.C n°67/2018;
c. iID.P.G.R.C. 04/02/2013, n. 37 e ss.mm.ii.;
d. la DGR 01/03/2016, n. 78;
e. il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
f. laD.G.R.16/01/2018, n. 11;

ALLA STREGUA di tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito riportato:
DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di procedere, ai sensi della lettera i) dell’art 16 del capitolato d’oneri ex art. 1456 c.c., alla
risoluzione unilaterale del contratto “Servizio di Stampa dell'opuscolo Un anno per la
Campania-2018" - RdO n. 2158992, stipulato in data 13.12.2018 con la societa Editrice
CERBONE r.l. - P.IVA 04954821213 — Via G. Porzio — Is E/3, n°4 — Napoli (NA);

2. di procedere alla revoca della gara “Servizio di Stampa dell'opuscolo Un anno per la
Campania-2018" - RdO n. 2158992;

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. 33 del 2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di trasmettere il presente provvedimento:

4.1 al’'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per 'archiviazione;

4.2 alla societa Editrice CERBONE s.r.l.;

4.3 alla Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
progettazione.

- ASCIONE -



