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Oggetto: Servizio di Valutazione Indipendente del PSR Campania 2014-2020 -

Trasmissione relazione tecnica.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione dello scrivente Ufficio DEC in

merito alla richiesta di proroga avanzata dalla Societa Lattanzio M&E.
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Relazione tecnica su richiesta proroga consegna RAV 2020

Con nota trasmessa via PEC in data 31/03/2020, acquisita al protocollo regionale il
01/04/2020 con n. 0178438, la Societd Lattanzio M&E, aggiudicataria del Servizio di
Valutazione Indipendente del PSR 2014/2020, ha consegnato la prima versione del
Rapporto Annuale di Valutazione 2020, cosi come stabilito dall’art. 9 del contratto.

Nella nota di trasmissione la Societa ha altresi evidenziato alcuni impedimenti che
hanno compromesso I'elaborazione e la redazione del Rapporto secondo le specifiche
contrattuali pur avendo inserito, nella versione consegnata, tutto cid che poteva essere
realizzato nonostante gli impedimenti.

Come primo impedimento addotto, c’¢ la mancata consegna da parte dell’lOP AgEA,
in tempo utile per la redazione del Rapporto, dei dati attinenti alle misure connesse a
superficie e/o0 animali, rendendo impossibile svolgere le indagini e le analisi relative a tali
misure.

Il secondo sostanziale impedimento & da attribuirsi alla emergenza sanitaria COVID-
19 e alle conseguenti limitazioni di movimento scaturite dalla normativa nazionale e
regionale di riferimento, che, nell’ultima parte del mese di febbraio e per tutto il mese
marzo hanno reso pressoché impossibili gli svolgimenti delle attivita in loco che
prevedevano interazioni sul territorio regionale campano e che erano indispensabili per
completare alcune analisi valutative. Non & stato pertanto possibile svolgere le attivita che
prevedevano tecniche valutative partecipate. Tale situazione ha infine condizionato la
capacita di reperimento delle informazioni e della documentazione (es. fascicoli progetto
quando non dematerializzati) necessaria allo svolgimento delle analisi.

La Societa nella stessa comunicazione ha avanzato I'ipotesi, sempre che i dati delle
Misure superficie siano presto fornite dal’lOP AGEA e che l'attuale emergenza
epidemiologica rientri in tempi brevi ma al momento non preventivabili, di poter ultimare
I'elaborazione del Rapporto di valutazione entro il mese di maggio.

Di fatto tale nota si configura come una richiesta di proroga dei tempi di consegna.

Riguardo alla possibilita di concedere un proroga di consegna del prodotto RAV
2020 a giudizio di questo ufficio sembrano manifestarsi tutte le condizioni richiamate

1di?2



all’art. 106 comma 1 lett. c), punti 1) e 2) del Dlgvo 50/2016. Infatti, la necessita di modifica
e determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante (cid vale
sia per I'emergenza COVID-19 che per la mancata fornitura di dati da parte di AGEA -OP)
ma a ben vedere anche per la Societa affidataria e le predette circostanze sono riconducibili
a provvedimenti di Autorita preposti alla tutela di interessi rilevanti (vedasi provvedimenti
del Governo nazionale- DPCM). Inoltre, tale modifica non altera la natura generale del
contratto.

Riguardo alla mancata fornitura dei dati da parte dell’lOP- AgEA va specificato che gia con
nota della AdG n. 0612146 dell’11/10/2019 si inoltrava la richiesta al’lOP AgEA di
fornitura dei dati necessari alla Societa affidataria per l‘elaborazione del rapporto Annuale.
Tale richiesta e stata reiterata con nota della AdG n. 0054229 del 27/01/2020, a seguito
anche della nota trasmessa dalla stessa Societa (del 17/01/2020) nella quale si evidenziava
che in mancanza di rilascio dei dati di monitoraggio in tempi compatibili, non sarebbe stato
possibile effettuare le attivita di valutazione nei tempi previsti da contratto. Ancora,
I'Ufficio DEC ha sollecitato il rilascio dei dati all’OP con mail del 21 febbraio e 03 aprile
scorso. Ad oggi si registra una risposta parziale e ancora non sufficiente ai fabbisogni
valutativi.

Tutto cio premesso I'Ufficio DEC formula parere favorevole alla richiesta di proroga di
consegna del RAV 2020 completo con tutte e indagini e le attivita di valutazione previste

dall’art. 6 paragrafo B2 del contratto spostando la consegna al 31 maggio 2020.
Tanto si relaziona al RUP, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Dlgvo 50/16, per I'eventuale
adozione del provvedimento formale di autorizzazione.

Napolili 08/04/2020

Assistenti al DEC
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(De Maﬂino Tiziana)
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(dott. Giuseppe Rosario Mazzeo)

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
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