ADDENDUMA ALLA CONVENZIONE DEL 6/12/2019

(CUP B29E19000770009 - CUP B29E19000780009)

PROGETTO “FORZA PESCA - rafFORZAmento governance PESCA

Regione Campania”

TRA

la REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639 - (di seguito denominata Regione), nella

persona della dott.ssa Maria PASSARI, Dirigente pro-tempore della UOD 50 07 05 - Ufficio

Centrale Pesca ed Acquacoltura, Via G. Porzio — Centro Direzionale isola A6 Napoli,

Referente regionale dell’ Autorita di Gestione nazionale (RAdG) del PO FEAMP 2014-2020

nell’esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio delle misure del Feamp Campania

2014-2020, nata a Napoli il 20/01/58 e domiciliata per la carica presso la sede legale della

Regione Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;

E

il FORMEZ PA — Centro servizi, assistenza, studi e formazione per I’ammodernamento delle

PA, - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato “Formez PA”) — P.I. 06416011002, con

sede in Roma a Viale Marx, 15, 00137 nella persona del Presidente dott. Alberto Bonisoli,

nato a Castel D’ Ario (MN) i1 26/12/1961 CF: BNSLRT61T26C076F, domiciliato per la carica

presso la sede legale.

PREMESSO

- Che la Regione al fine di poter sviluppare sistemi organizzativi e gestionali, nuovi o

migliorati, che riguardano anche la fase della trasformazione e della commercializzazione

dell’impresa nonché nuove tecnologie digitali per facilitare ’accesso alle informazioni e

semplificare le attivita imprenditoriali, intende realizzare, con le risorse previste per il

PO FEAMP 2014/2020 misura 1.26 “Innovazione” (€ 200.000,00 ) interventi a titolarita

regionale per la creazione di un portale informativo per i pescatori e analisi di modelli




innovativi per facilitare la gestione delle imprese della pesca;

che la Regione Campania con lettera n. 6549 del 7/1/2022 ha comunicato a Formez PA

la richiesta di rimodulazione del progetto esecutivo in corso di realizzazione a valere del

progetto “FORZA PESCA” e l’integrazione di un’attivita a valere della linea 1.26 -

Innovazione” del FEAMP 2014-20 al fine di poter sviluppare o introdurre sistemi di

gestione e organizzativi delle imprese di pesca nuovi o migliorati;

che il Formez PA con lettera n. 71434 del 14/11/2022 ha inviato il progetto esecutivo

rimodulato della Convenzione del 6/12/2019 per il prosieguo delle attivita al 30/9/2023

acquisita al prot. regionale n. 562783 del 15/11/2022, che allegato al presente Addendum

integra e sostituisce 1’allegato tecnico alla Convenzione del 6/12/2019 e ne diventa parte

integrante (Allegato tecnico 1 rimodulato);

che per le attivita di cui all’articolo 1 del presente Addendum, la spesa integrativa pari ad

euro 266.387,33 ¢ a valere della linea 1.29 ed euro 200.000,00 a valere della linea 1.26

del FEAMP 2014-20;

che la scadenza delle attivita relative alla linea 1-1.29 e alla linea 2-2.50 ¢ prorogata dal

6/12/2022 al 30/9/2023 con I’integrazione di euro 266.387,33 a valere della misura 1.29

e le economie in corso di realizzazione;

che le attivita relative alla linea 3-1.26 decorrono dalla data di sottoscrizione del presente

Addendum con scadenza al 30/9/2023;

che per la realizzazione delle attivita saranno utilizzate risorse interne ed esperti esterni e

nei limiti del possibile sara garantita la continuita del gruppo di lavoro gia costituito a

seguito della firma dell’ Addendum;

che ¢ stato incaricato il Dirigente pro-tempore della UOD 50 07 19 - Ufficio Caccia Pesca

ed Acquacoltura, alla firma del presente Addendum con FORMEZ PA per regolamentare

i rapporti per l'esecuzione dell’intero programma (convenzione in corso e Addendum),




fissando in € 3.106.995,33 (Euro tremilionicentoseinovecentonovantacinque/33) la spesa

massima come previsto nel piano finanziario di cui all’articolo 6 (cosi come sostituito dal

presente Addendum)

CONSIDERATO CHE

- La convenzione del Progetto FORZA PESCA ¢ stata stipulata il 6 dicembre 2019, a

febbraio 2020 sono stati registrati i primi casi italiani affetti da Covid-19, a marzo 2020

¢ stato dichiarato dall’OMS lo stato di pandemia, ad aprile/maggio 2022 sono state

eliminate le principali restrizioni per le attivita in presenza.

- Lerestrizioni legate all’emergenza pandemica da Covid-19 hanno avuto un forte impatto

nella fase attuativa del progetto.

- Le attivita formative sono state svolte in modalita a distanza con minori costi rispetto ad

un’attivita in presenza (fitto sala, mobilita coordinatore, tutor e relatori, ...).

- B’ stato costituito un gruppo di lavoro che ha fornito un supporto per lo sviluppo di

soluzioni attuative on line per le attivita formative/informative che ha lavorato

principalmente a distanza anche qui con minori costi (mobilita, vitto, alloggio per

trasferte sul territorio).

- Lattivita dei viaggi studio (24 viaggi previsti da progetto) sono stati sospesi fino a

maggio 2022. Il primo viaggio studio ¢ stato svolto dal 20 al 23 giugno 2022.

- Per rispondere all’impatto, che la pandemia ha avuto nel settore della pesca e

dell’acquacoltura, sono emerse delle nuove esigenze di supporto agli operatori. In

particolare, dal confronto con gli operatori e la regione ¢ emersa 1’esigenza di:

. creare un’App per dispositivi mobili finalizzata alla realizzazione di azioni di

comunicazione/sensibilizzazione diretta agli operatori della filiera della pesca.

L’applicazione avra come scopo principale quello di fornire informazioni sul comparto della

pesca e dell’acquacoltura- per il target degli operatori e anche il grande pubblico, oltre a




fornire aggiornamenti costanti sulle attivita del progetto FORZA PESCA,;

. sviluppare una soluzione di E-learning rivolta gli operatori della filiera della pesca e

dell’acquacoltura. Ia piattaforma fornira servizi didattici fruibili in modalita asincrona, basati

su materiali di apprendimento flessibili e interattivi rivolti agli operatori della filiera della

pesca e dell’acquacoltura;

. realizzare un evento di diffusione dei risultati. L’iniziativa € un’azione di sistema

promossa per valorizzare i risultati delle azioni formative ed informative e a consolidare la

rete dei soggetti che condividono e contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del comparto

della pesca e dell’acquacoltura in termini di sostenibilita e innovazione. L’iniziativa ha

I’obiettivo di valorizzare i risultati raggiunti producendo un’azione di mainstreaming grazie a

maggiori e migliori conoscenze, sia di tipo tecnico che gestionale, in un’ottica di economia

circolare.

. Creare un portale informativo per rendere disponibile agli operatori della pesca

strumenti e materiali di supporto specifici volti a sviluppare sistemi organizzativi e gestionali,

nuovi o migliorati, che riguardano anche la fase della trasformazione e della

commercializzazione dell’impresa nonché nuove tecnologie digitali per facilitare 1’accesso

alle informazioni e semplificare le attivita imprenditoriali. Lo scopo ¢ sviluppare sistemi

innovativi, avvalendosi anche di soluzioni all’avanguardia a beneficio della pesca, per la

crescita blu e sostenibile delle comunita costiere campane.

- Per le motivazioni suesposte, in considerazione delle economie e per rispondere alle diverse

N

esigenze ¢ stata proposta la rimodulazione tecnico-finanziaria del progetto di cui alla

convenzione stipulata il 6/12/2019 e la proroga delle attivita al 30/9/2023.

kosk sk

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, con il presente Addendum si affidano a

Formez PA, quale organismo in house, il prosieguo delle attivita riguardanti la realizzazione




del progetto di cui all'allegato tecnico rimodulato alla nuova scadenza del 30/9/2020 (Allegato

tecnico 1 rimodulato)

L’impegno richiesto riguardera le linee di attivita e i relativi contenuti, esplicitati all’interno

N

dell'allegato tecnico rimodulato (Allegato tecnico 1 rimodulato) che € parte integrante e

sostanziale del presente Addendum.

Con il presente Addendum alla Convenzione del 6/12/2019 (di seguito denominata

Convenzione) si integrano e sostituiscono come di seguito gli articoli della

Convenzione medesima:

ART. 1

L’articolo 2 della Convenzione é cosi sostituito:

ART. 2 — Oggetto

La Regione si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attivita elencate nell’ Allegato

Tecnico aggiornato alla nuova scadenza del 30/9/2023 (Allegato tecnico 1 rimodulato) che

sostituisce integralmente quello della Convenzione Progetto “FORZA PESCA -

rafFORZAmento governance PESCA ed acquacoltura della Regione Campania”.

ART. 2

L’articolo 3 della Convenzione é cosi sostituito:

ART. 3 - Durata

La presente convenzione sara efficace dalla data di sottoscrizione e fino al 30/09/2023, fatta

salva la possibilita di procedere alla proroga della stessa su espressa e motivata richiesta scritta

da parte della Regione. Detta proroga potra essere altresi concessa da parte della Regione sulla

base di motivata richiesta di Formez PA prima della data di conclusione delle attivita

ART. 3

. L’articolo 6 della Convenzione é cosi sostituito:

ART. 6 - Finanziamento e Rendicontazione




La Regione Campania eroghera al Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attivita

oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un finanziamento pari

a € 3.106.995,33 (Euro tremilionicentoseinovecentonovantacinque/33), fuori campo

applicazione IVA in quanto attivita istituzionale, cosi come articolato nel piano finanziario

contenuto nell’Allegato Tecnico aggiornato alla nuova scadenza del 30/9/2023 (Allegato

tecnico 1).

La rendicontazione dei costi indiretti da parte di Formez PA avviene applicando un tasso

forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 272 “Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013” del Regolamento (UE,

Euratom) 1046/2018, con particolare riferimento alle modifiche intervenute all’art. 68.

L’ importo pari 3.106.995,33 (Euro tremilionicentoseinovecentonovantacinque/33)), sara

erogato con una logica di SAL.

I1 Formez PA con nota prot. N. 18976 del 19/12/2019 ha presentato alla Regione la richiesta

per una prima tranche di pagamento di € 1.848.425,60 pari al 70% di € 2.640.608,00 a titolo

di prima anticipazione di cui € 1.050.000,00 per la misura 1.29 ed € 798.425,60 per la misura

2.50.

L importo pari a € 1.258.569,73

(unmilioneduecentocinquantottocinquecentosessantanove/33) sara erogato nel modo

seguente:

1. una prima tranche di pagamento pari al 70% di euro 466.387,33

(quattrocentosessantaseitrecentoottantasette/33) dopo la sottoscrizione dell’ Addendum,

previa presentazione della seguente documentazione;

a. formale richiesta di erogazione dell’ anticipazione;

b.nota di debito.

Il pagamento del saldo sara disposto conclusione delle attivitd previa presentazione della




seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata digitalmente dal

Dirigente dell’Amministrazione finanza e controllo del Formez PA:

1. formale comunicazione della data di conclusione delle attivita;

2. formale richiesta di erogazione del saldo;

3. relazione tecnica conclusiva sulle attivita svolte, articolata sulla base delle attivita

previste nel progetto esecutivo;

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 )

relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attivita, cosi come

descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono corrispondere a

pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore

probatorio;

5. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente

articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto esecutivo;

6. dichiarazione attestante I’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

La richiesta di saldo dovra essere presentata completa della documentazione citata entro 60

giorni dalla data di conclusione delle attivita.

Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse dal Formez PA previa

positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione, che si esprime nei

30 giorni successivi alla ricezione della stessa.

Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attivita previste nel quadro

finanziario del progetto, dovranno essere motivati, preventivamente comunicati alla Regione

e dalla stessa autorizzati. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione dei

costi e le previsioni contenute nel progetto esecutivo, la Regione non riconoscera le spese

relative alle parti del progetto modificato.




ART. 4 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Addendum si rinvia alle

clausole della Convenzione sottoscritta il 6/12/2019.

Per la REGIONE CAMPANIA Per il FORMEZ PA

Il Dirigente Generale pro tempore UOD Il Presidente

Centrale Pesca ed Acquacoltura

MARIA PASSARI ALBERTO BONISOLI




