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OGGETTO: Richiesta proroga della consegna del Rapporto di Valutazione Annuale (RVA)
2020

Con la presente si richiede di prorogare il completamento del Rapporto di valutazione in oggetto - la
cui consegna parziale & avvenuta lo scorso 31 marzo - a causa del persistere di condizioni ostative.
Si ricorda che la scadenza contrattuale € gia stata oggetto di revisione e stabilita al 31 maggio p.v.
con Nota trasmessa con PEC lo scorso 14 aprile.

Si evidenzia, come prima criticita, la tardiva consegna da parte del’Organismo Pagatore (OP)
AGEA dei dati richiesti sulle Misure a superfice, avvenuta solo il 12 maggio u.s., considerando che,
come formalizzato in piu occasioni, dal momento della disponibilita dei dati occorrono al Valutatore
circa due mesi per la loro elaborazione e analisi.

Va segnalato, inoltre, che I'indagine campionaria rivolta alle aziende agricole € tuttora in corso
per la necessita di pervenire ad una numerosita delle risposte che sia soddisfacente rispetto al
campione definito. Al riguardo si ricorda che il Valutatore indipendente sta somministrando i
questionari mixando tecniche CAWI e CATI; nello specifico a tutti i beneficiari selezionati & stata
trasmessa una mail ordinaria e/o con PEC, secondo le informazioni disponibili e via via che sono stati
recuperati i contatti, quindi, a fronte del basso tasso di risposta, si &€ proceduto a contattare i beneficiari
telefonicamente, ma in diversi casi € emersa I'impossibilita da parte dei soggetti nel reperire la
documentazione necessaria a causa delle limitazioni negli spostamenti imposti dallemergenza

sanitaria per I'epidemia da COVID-19.
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Proprio il persistere dell’emergenza sanitaria continua a rappresentare un ostacolo, o quanto
meno un rallentamento, all’'accesso alle informazioni e al fluido svolgimento delle attivita di analisi.
Si aggiunge, infine, che lo slittamento a settembre della consegna della Relazione Annuale di
Attuazione - RAA del PSR determina la necessita di assicurare il massimo allineamento tra il RVA
e tale documento (la RAA) in quanto entrambi restituiscono, con un diverso punto di vista, una
narrazione dei risultati raggiunti dal Programma al 31/12/2019.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pur confermando I'impegno a completare quanto prima le
indagini previste, in considerazione delle problematiche rappresentate e della revisione della
tempistica regolamentare per la RAA, si propone di spostare la consegna finale del Rapporto al 10
luglio 2020.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i piu cordiali saluti.

Roma, 13 maggio 2020.

Il Coordinatore e Responsabile del Servizio
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