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Servizio di Valutazione Indipendente del PSR 2014/2020 della Regione Campania, a valere 
sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). CIG 7205166314 
 
 
OGGETTO: Richiesta proroga della consegna del Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 
2020 
 

Con la presente si richiede di prorogare il completamento del Rapporto di valutazione in oggetto - la 

cui consegna parziale è avvenuta lo scorso 31 marzo - a causa del persistere di condizioni ostative. 

Si ricorda che la scadenza contrattuale è già stata oggetto di revisione e stabilita al 31 maggio p.v. 

con Nota trasmessa con PEC lo scorso 14 aprile. 

Si evidenzia, come prima criticità, la tardiva consegna da parte dell’Organismo Pagatore (OP) 

AGEA dei dati richiesti sulle Misure a superfice, avvenuta solo il 12 maggio u.s., considerando che, 

come formalizzato in più occasioni, dal momento della disponibilità dei dati occorrono al Valutatore 

circa due mesi per la loro elaborazione e analisi. 

Va segnalato, inoltre, che l’indagine campionaria rivolta alle aziende agricole è tuttora in corso 

per la necessità di pervenire ad una numerosità delle risposte che sia soddisfacente rispetto al 

campione definito. Al riguardo si ricorda che il Valutatore indipendente sta somministrando i 

questionari mixando tecniche CAWI e CATI; nello specifico a tutti i beneficiari selezionati è stata 

trasmessa una mail ordinaria e/o con PEC, secondo le informazioni disponibili e via via che sono stati 

recuperati i contatti, quindi, a fronte del basso tasso di risposta, si è proceduto a contattare i beneficiari 

telefonicamente, ma in diversi casi è emersa l’impossibilità da parte dei soggetti nel reperire la 

documentazione necessaria a causa delle limitazioni negli spostamenti imposti dall’emergenza 

sanitaria per l’epidemia da COVID-19. 



  
 

 

Proprio il persistere dell’emergenza sanitaria continua a rappresentare un ostacolo, o quanto 

meno un rallentamento, all’accesso alle informazioni e al fluido svolgimento delle attività di analisi.  

Si aggiunge, infine, che lo slittamento a settembre della consegna della Relazione Annuale di 

Attuazione - RAA del PSR determina la necessità di assicurare il massimo allineamento tra il RVA 

e tale documento (la RAA) in quanto entrambi restituiscono, con un diverso punto di vista, una 

narrazione dei risultati raggiunti dal Programma al 31/12/2019. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pur confermando l’impegno a completare quanto prima le 

indagini previste, in considerazione delle problematiche rappresentate e della revisione della 

tempistica regolamentare per la RAA, si propone di spostare la consegna finale del Rapporto al 10 

luglio 2020. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i più cordiali saluti. 

 

Roma, 13 maggio 2020. 
 

Il Coordinatore e Responsabile del Servizio 

- Virgilio Buscemi - 

 


