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ADDENDUMA ALLA CONVENZIONE DEL 6/12/2019  

(CUP B29E19000770009 - CUP B29E19000780009) 

PROGETTO “FORZA PESCA – rafFORZAmento governance PESCA  

 Regione Campania” 

TRA 

la REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639 - (di seguito denominata Regione), nella 

persona della dott.ssa Maria PASSARI, Dirigente pro-tempore della UOD 50 07 05 - Ufficio 

Centrale Pesca ed Acquacoltura, Via G. Porzio – Centro Direzionale isola A6 Napoli, 

Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale (RAdG) del PO FEAMP 2014-2020 

nell’esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio delle misure del Feamp Campania 

2014-2020, nata a Napoli il 20/01/58 e domiciliata per la carica presso la sede legale della 

Regione Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;  

E 

il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 

PA, - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato “Formez PA”) – P.I. 06416011002, con 

sede in Roma a Viale Marx, 15, 00137 nella persona del Presidente dott. Alberto Bonisoli, 

nato a Castel D’Ario (MN) il 26/12/1961 CF: BNSLRT61T26C076F, domiciliato per la carica 

presso la sede legale. 

PREMESSO 

- Che la Regione al fine di poter sviluppare sistemi organizzativi e gestionali, nuovi o 

migliorati, che riguardano anche la fase della trasformazione e della commercializzazione 

dell’impresa nonché nuove tecnologie digitali per facilitare l’accesso alle informazioni e 

semplificare le attività imprenditoriali, intende realizzare, con le risorse previste per il  

PO FEAMP 2014/2020 misura 1.26 “Innovazione” (€ 200.000,00 ) interventi a titolarità 

regionale per la creazione di un portale informativo per i pescatori e analisi di modelli 
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innovativi per facilitare la gestione delle imprese della pesca; 

- che la Regione Campania con lettera n. 6549 del 7/1/2022 ha comunicato a Formez PA 

la richiesta di rimodulazione del progetto esecutivo in corso di realizzazione a valere del 

progetto “FORZA PESCA” e l’integrazione di un’attività a valere della linea 1.26 -

Innovazione” del FEAMP 2014-20 al fine di poter sviluppare o introdurre sistemi di 

gestione e organizzativi delle imprese di pesca nuovi o migliorati; 

- che il Formez PA con lettera n. 71434 del 14/11/2022 ha inviato il progetto esecutivo 

rimodulato della Convenzione del 6/12/2019 per il prosieguo delle attività al 30/9/2023 

acquisita al prot. regionale n. 562783 del 15/11/2022, che allegato al presente Addendum 

integra e sostituisce l’allegato tecnico alla Convenzione del 6/12/2019 e ne diventa parte 

integrante (Allegato tecnico 1 rimodulato); 

- che per le attività di cui all’articolo 1 del presente Addendum, la spesa integrativa pari ad 

euro 266.387,33 è a valere della linea 1.29 ed euro 200.000,00 a valere della linea 1.26 

del FEAMP 2014-20;   

- che la scadenza delle attività relative alla linea 1-1.29 e alla linea 2-2.50 è prorogata dal 

6/12/2022 al 30/9/2023 con l’integrazione di euro 266.387,33 a valere della misura 1.29 

e le economie in corso di realizzazione; 

- che le attività relative alla linea 3-1.26 decorrono dalla data di sottoscrizione del presente 

Addendum con scadenza al 30/9/2023; 

- che per la realizzazione delle attività saranno utilizzate risorse interne ed esperti esterni e 

nei limiti del possibile sarà garantita la continuità del gruppo di lavoro già costituito a 

seguito della firma dell’Addendum; 

- che è stato incaricato il Dirigente pro-tempore della UOD 50 07 19 - Ufficio Caccia Pesca 

ed Acquacoltura, alla firma del presente Addendum con FORMEZ PA per regolamentare 

i rapporti per l'esecuzione dell’intero programma (convenzione in corso e Addendum), 
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fissando in € 3.106.995,33 (Euro tremilionicentoseinovecentonovantacinque/33) la spesa 

massima come previsto nel piano finanziario di cui all’articolo 6 (così come sostituito dal 

presente Addendum) 

CONSIDERATO CHE 

- La convenzione del Progetto FORZA PESCA è stata stipulata il 6 dicembre 2019, a 

febbraio 2020 sono stati registrati i primi casi italiani affetti da Covid-19, a marzo 2020 

è stato dichiarato dall’OMS lo stato di pandemia, ad aprile/maggio 2022 sono state 

eliminate le principali restrizioni per le attività in presenza. 

- Le restrizioni legate all’emergenza pandemica da Covid-19 hanno avuto un forte impatto 

nella fase attuativa del progetto. 

- Le attività formative sono state svolte in modalità a distanza con minori costi rispetto ad 

un’attività in presenza (fitto sala, mobilità coordinatore, tutor e relatori, …). 

- E’ stato costituito un gruppo di lavoro che ha fornito un supporto per lo sviluppo di 

soluzioni attuative on line per le attività formative/informative che ha lavorato 

principalmente a distanza anche qui con minori costi (mobilità, vitto, alloggio per 

trasferte sul territorio). 

- L’attività dei viaggi studio (24 viaggi previsti da progetto) sono stati sospesi fino a 

maggio 2022. Il primo viaggio studio è stato svolto dal 20 al 23 giugno 2022.  

- Per rispondere all’impatto, che la pandemia ha avuto nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura, sono emerse delle nuove esigenze di supporto agli operatori. In 

particolare, dal confronto con gli operatori e la regione è emersa l’esigenza di:  

• creare un’App per dispositivi mobili finalizzata alla realizzazione di azioni di 

comunicazione/sensibilizzazione diretta agli operatori della filiera della pesca.  

L’applicazione avrà come scopo principale quello di fornire informazioni sul comparto della 

pesca e dell’acquacoltura- per il target degli operatori e anche il grande pubblico, oltre a 
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fornire aggiornamenti costanti sulle attività del progetto FORZA PESCA; 

• sviluppare una soluzione di E-learning rivolta gli operatori della filiera della pesca e 

dell’acquacoltura. La piattaforma fornirà servizi didattici fruibili in modalità asincrona, basati 

su materiali di apprendimento flessibili e interattivi rivolti agli operatori della filiera della 

pesca e dell’acquacoltura; 

• realizzare un evento di diffusione dei risultati. L’iniziativa è un’azione di sistema 

promossa per valorizzare i risultati delle azioni formative ed informative e a consolidare la 

rete dei soggetti che condividono e contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del comparto 

della pesca e dell’acquacoltura in termini di sostenibilità e innovazione. L’iniziativa ha 

l’obiettivo di valorizzare i risultati raggiunti producendo un’azione di mainstreaming grazie a 

maggiori e migliori conoscenze, sia di tipo tecnico che gestionale, in un’ottica di economia 

circolare. 

• Creare un portale informativo per rendere disponibile agli operatori della pesca 

strumenti e materiali di supporto specifici volti a sviluppare sistemi organizzativi e gestionali, 

nuovi o migliorati, che riguardano anche la fase della trasformazione e della 

commercializzazione dell’impresa nonché nuove tecnologie digitali per facilitare l’accesso 

alle informazioni e semplificare le attività imprenditoriali. Lo scopo è sviluppare sistemi 

innovativi, avvalendosi anche di soluzioni all’avanguardia a beneficio della pesca, per la 

crescita blu e sostenibile delle comunità costiere campane. 

-  Per le motivazioni suesposte, in considerazione delle economie e per rispondere alle diverse 

esigenze è stata proposta la rimodulazione tecnico-finanziaria del progetto di cui alla 

convenzione stipulata il 6/12/2019 e la proroga delle attività al 30/9/2023. 

* * * 

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, con il presente Addendum si affidano a 

Formez PA, quale organismo in house, il prosieguo delle attività riguardanti la realizzazione 
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del progetto di cui all'allegato tecnico rimodulato alla nuova scadenza del 30/9/2020 (Allegato 

tecnico 1 rimodulato) 

L’impegno richiesto riguarderà le linee di attività e i relativi contenuti, esplicitati all’interno 

dell'allegato tecnico rimodulato (Allegato tecnico 1 rimodulato) che è parte integrante e 

sostanziale del presente Addendum. 

Con il presente Addendum alla Convenzione del 6/12/2019 (di seguito denominata 

Convenzione) si integrano e sostituiscono come di seguito gli articoli della 

Convenzione medesima: 

ART. 1  

L’articolo 2 della Convenzione è così sostituito: 

ART. 2 – Oggetto  

La Regione si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attività elencate nell’Allegato 

Tecnico aggiornato alla nuova scadenza del 30/9/2023 (Allegato tecnico 1 rimodulato) che 

sostituisce integralmente quello della Convenzione Progetto “FORZA PESCA – 

rafFORZAmento governance PESCA ed acquacoltura della Regione Campania”.  

ART. 2  

L’articolo 3 della Convenzione è così sostituito: 

ART. 3 - Durata 

La presente convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione e fino al 30/09/2023, fatta 

salva la possibilità di procedere alla proroga della stessa su espressa e motivata richiesta scritta 

da parte della Regione. Detta proroga potrà essere altresì concessa da parte della Regione sulla 

base di motivata richiesta di Formez PA prima della data di conclusione delle attività 

ART. 3 

. L’articolo 6 della Convenzione è così sostituito: 

ART. 6 - Finanziamento e Rendicontazione 
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La Regione Campania erogherà al Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività 

oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un finanziamento pari 

a € 3.106.995,33 (Euro tremilionicentoseinovecentonovantacinque/33), fuori campo 

applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano finanziario 

contenuto nell’Allegato Tecnico aggiornato alla nuova scadenza del 30/9/2023 (Allegato 

tecnico 1). 

La rendicontazione dei costi indiretti da parte di Formez PA avviene applicando un tasso 

forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 272 “Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013” del Regolamento (UE, 

Euratom) 1046/2018, con particolare riferimento alle modifiche intervenute all’art. 68. 

L’ importo pari 3.106.995,33 (Euro tremilionicentoseinovecentonovantacinque/33)), sarà 

erogato con una logica di SAL.  

Il Formez PA con nota prot. N.  18976 del 19/12/2019 ha presentato alla Regione la richiesta 

per una prima tranche di pagamento di € 1.848.425,60 pari al 70% di € 2.640.608,00 a titolo 

di prima anticipazione di cui € 1.050.000,00 per la misura 1.29 ed € 798.425,60 per la misura 

2.50. 

L’ importo pari a € 1.258.569,73 

(unmilioneduecentocinquantottocinquecentosessantanove/33) sarà erogato nel modo 

seguente: 

1.  una prima tranche di pagamento pari al 70% di euro 466.387,33 

(quattrocentosessantaseitrecentoottantasette/33) dopo la sottoscrizione dell’Addendum, 

previa presentazione della seguente documentazione; 

a. formale richiesta di erogazione dell’anticipazione; 

b. nota di debito. 

Il pagamento del saldo sarà disposto conclusione delle attività previa presentazione della 
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seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata digitalmente dal 

Dirigente dell’Amministrazione finanza e controllo del Formez PA: 

1. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 

2. formale richiesta di erogazione del saldo; 

3. relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività 

previste nel progetto esecutivo; 

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 ) 

relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, così come 

descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono corrispondere a 

pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 

probatorio; 

5. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente 

articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto esecutivo; 

6. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 

La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 60 

giorni dalla data di conclusione delle attività. 

Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse dal Formez PA previa 

positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione, che si esprime nei 

30 giorni successivi alla ricezione della stessa. 

Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro 

finanziario del progetto, dovranno essere motivati, preventivamente comunicati alla Regione 

e dalla stessa autorizzati. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione dei 

costi e le previsioni contenute nel progetto esecutivo, la Regione non riconoscerà le spese 

relative alle parti del progetto modificato. 
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ART. 4 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Addendum si rinvia alle 

clausole della Convenzione sottoscritta il 6/12/2019. 

Per la REGIONE CAMPANIA 

Il Dirigente Generale pro tempore UOD 

Centrale Pesca ed Acquacoltura 

Per il FORMEZ PA 

Il Presidente 

 

MARIA PASSARI ALBERTO BONISOLI 

 

 


