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VERBALE DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

SERVIZIO: Sewizio di assistenza specialistica giuridico-legale nella fase di negoziazione e di sottosctizione delle
proposte con i soggetti coinvolti nella revisione/tinegoziazione del contratto di cattolarizzazione dei debiti
sanitar,

COMMITTENTE: Regione Camparia

RUP: Dott.ssa Antonietta Mastrocola

DEC: Dott. Paolo Bertoni

OPERATORE ECONOMICO: Studio Legalé Pavia e Ansaldo

CONTRATTO:

a) Doutata del Contratto: 12 mesi decostenti dalla data di avvio dell’esecuzione (att. 5 del Capitolato Speciale);
b) Sottoscritto in data 05.10.2022;

¢) Avvio dellesecuzione 17 novembre 2022;

Nk

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di novembte, mediante incontro da remoto, il sottosctitto Dott. Paolo Bertoni
in qualitd di Direttore del’Esecuzione del Contratto, su incarico della Stazione Appaltante, ha predisposto il
presente verbale con Iintervento di:

. *Avy, Mario Di Giulio in rappresentanza dello Studio Legale Pavia e Ansaldo;
. la Dott.ssa Antonietta Mastrocola, in rappresentanza della Regione Campania, RUP del contratto.
PREMESSO che:

a. la Regione Campania ha inteso valutare Poppostunith di rinegoziare ovvero di risttuttutate i contratt
finanziati, sia sottoscritti direttamente che indirettamente;

b. conseguentemente, con decreto Dirigenziale n. 63 del 09/08/2019 si ¢ stabilito di inecaricate la centrale di
committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. dell’espletamento della procedura di indagine di metcato secondo le
linee guida ANAC n. 4 e, nel caso, della successiva proceduta negoziata ex att. 36 comma 2 lett. b del
D.lgs.0.50/2016 ¢ sun.i, a pastite dallavviso sino allaggiudicazione definitiva del servizio di assistenza
economico finanziatia, in sede di valutazione dei conttatti finanziari in essere, ditetti e/o indiretti, sia in sede di
interlocuzione con le contropatti finalizzata alla predisposizione di atti di ristrutturazione efo di
rinegoziazione, sulla base delle indicazioni allegate al inedesimo decreto n. 63/2019;

c. con determinazione del direttose generale n. 233 del 20 dicembre 2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto ad
aggiudicare definitivamente la "Procedura negoziata per Paffidamento di un incarico professionale, avente ad
oggetto 'assistenza economico-finanziatia, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di
tinegoziazione dei contratti finanziati in essete presso la Regione Campania, ivi compresi Poperazione di
cattolatizzazione dei debiti sanitari ed i conteatti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestiti?, per la
durata contrattuale di ventiquattro mesi e per I'importo complessivo di euro 199.000,00 (oltre IVA come per
legge); .

d. in data 21.02.2020 ¢ stato petfezionato il contratto tra Reglone Campania e CALIPSO S.tl. per Pincarico di
assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e alladozione di atd di
rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi Poperazione di
cartolatizzazione dei debiti sanitati ed i contratti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestit;

e. con deliberazione n. 401 del 28/07/2020, la Giunta Regionale, nel prendere atto del parere reso dalla Coxste dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con deliberazione n. 96/2020/PAR del 13/07/2020 ha
fornito degli indirizzi con riguardo alla rinegoziazione/tevisione anche dei contratti finanziari che
originariamente non finanziavano spese di investimento, tra cui il conteatto di cartolarizzazione dei debiti
sanitari;

f. con PEC del 03.08.2022, acquisita al protocollo generale al n. 402712 del 04.08.2022, Ia CALIPSO S.£l ha
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segnalato che l'operazione di sistrutturazione di Cattolatizzazione, con riferimento ad entrambi i Veicol,
Posillipe I ¢ Posillipo 11 ¢ in fase avanzata di definizione; nel dettaglio Poperazione ¢ entrata in una fase pit
esecutiva che comporta linterlocuzione con i numerosi attori coinvolti (pool di istituti bancari che
finanzierebbero l'operazione, attori contrattualmente coinvolti nell'emissione delle notes dell'operazione di
cartolatizzazione, investitoti e Societa assicuratrici del tischio di credito connesso alle notes);
per tale ragione CALIPSO S.tl ha rappresentato Popportunita che Regione Campania, a garanzia degli
interessi regionali, st dotasse di adeguati servizi di assistenza legale specialistica, anche al fine del rilascio dei
necessati pateti, setvizi che CALIPSO non ¢ in grado di fornire;
Pavvocatura Regionale, da ultimo con nota prot. n. 398837 del 01.09.2020, ha pitt volte dichiarato, attesa la
complessita intellettuale di tale assistenza e I'impatto che le tevisioni/rinegoziazioni di contratti finanziati
possono genesate sulla finanza regionale, opportunitd di affidare all’estetno i servizi legali necessari per il
perfezionamento di tali operazioni;
in considerazione di quanto sopra esposto e della particolare rilevanza finanziatia dell’operazione e del rischio
reputazionale connesso, la regione ha valutato la necessita di acquisite un servizio di supporto specialistico in
materia di assistenza legale che consenta alla Regione Campania di proseguite nelle attivitd connesse alla
rinegoziazione/ristrutturazione delPoperazione di Cartolatizzazione, evitando al contempo il rischio
reputazionale determinato dalla impossibilita di valutate, nei tempi richiesti, le complesse azioni di porre in
essere;

con decteto dirigenziale n. 48 del 12.08.2022, dello Staff 50.13.94 della direzione Generale per le Risotse

finanziarie, si & disposto di:

j1  autorizzare I'Ufficio Speciale Grandi Opere, STAFF 60_06_92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gate —
ptocedute di Appaito PNRR”, a procedere all’affidamento diretto mediante trattativa su MEPA in favore
dellPoperatote economico Studio Legale Pavia e Ansaldo ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1
comma 2 lett. 2) della L. 120/2020, al fine di acquisite il setvizio di assistenza specialistica giutidico-legale
nella fase di negoziazione ¢ di sottosctizione delle proposte con i soggetti coinvolt nella
revisione/rinegoziazione del contratto di cattolarizzazione dei debiti sanitaci;

j-2 apptovare Iallegato Capitolato Speciale tipottante il valore stimato dellappalto, in considerazione delle
attivita di supporto assistenza richieste come specificate nello stesso, quantificato in complessivi
euro 90.000,00 oltre oneri dovuti per legge (cassa fotense ed Iva) sulla base dei parametti stabiliti dal D.
M. 10 marzo 2014, n. 55, da ulimo modificato con . M. 8 matzo 2018, n. 37;

PUfficio Speciale Grandi Opere, STAFF 60_06_92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare — procedure di Appalto

PNRR”, in data 12.09.2022, ha indetto la proceduta Proc. n. 3497/RQO/2022 tramite piattaforma Me.Pa.,

Trattativa Diretta n. 3175417, con Pinvito all’opetatore economico: Studio Legale Pavia e Ansaldo, P. IVA e

C.F.: 01771720156

il sopra menzionato operatote economico, entro il termine di scadenza previsto ha fatto pervenire la proptia

offetta economica che ha evidenziato una percentuale di ribasso pati all'1% sullimposto a base di gara di

euro 90.000,00 (oltre cassa forense ed IVA), per un valote complessivo offerto per Pespletamento del setvizio

pari ad euro 89.100,00 (cltre cassa fotense ed IVA);

con decreto divigenziale n. 730 del 03.10.2022 della 60_06_00 — “Grandi Opere”, si ¢ disposta aggiudicazione

della gara Proc. n. 3497/R0O/2022 ~ Trattativa Ditetta n. 3175417 pet Paffidamento del “Servizio di assistenza

specialistica ginridico-legale nella fase di negogiagione e di sottoscrizione delle proposte con i soggetti coinvolti nella
revisione/ rinegoziazione del contratto di cartolarizgazione dei debiti sanitar?”, in favore delloperatore economico Studio

Legale Pavia e Ansaldo, Pactita IVA ¢ C.F.: 01771720156 con sede legale in Milano, via Lauro n. 7 — CAP

20121, con un ribasso del 1% sull'importo a base d’asta di euro 90.000,00 (oltre cassa forense ed IVA), pet un

valote complessivo offerto per Pespletamento del servizio pati ad euro 89.100,00 (oltre cassa forense ed IVA);

in data 05.10.2022 ¢ stato stipulato il suddetto contratto Proc. n. 3497/RO/2022 — Trattativa 1. 3175417 con

lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, Pattita IVA e C.F.: 01771720156

con decreto dirigenziale n. 59 dell’ 11.11.2022 dello Staff 50.13.94, a seguito del completamento dell’invio della

documentazione e delle attestazioni previste dal Capitolato speciale, & stato disposto di:

ol prendete atto del perfezionamento del contratto in data 5.10.2022 con lo Studio Legale Pavia e Ansaldo,
e del conseguente affidamento, ai sensi dell’act. act. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020, avvenuto con decteto n. 730 del 03.10.2022 dello Staff 60.06.92, del “Seruizio di
assistenga specialistica ginridico-legale nella fase di negoziazione e di sottoserigione delle proposte con i soggetti cotnvolti nefla
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revisione/ vinegoiaione del contratto di cartolarizzugione dei debiti sanitar?, con un ribasso del 1% sullimporto a
base d’asta di euro 90.000,00 (oltre cassa forense ed IVA), per un valore complessivo offerto per
Pespletamento del servizio pati ad euro 89.100,00 (oltte cassa forense ed IVA);

0.2 assumete limpegno n. 3220007641 per la somma complessiva di euro 113.050,08 (euto 89.100,00, oltre
cassa forense pet euto 3.564,00 e IVA al 22% per euro 20.386,08) in favore dello Studic Legale Pavia e
Ansaldo, Partita IVA e C.F.: 01771720156 con sede legale in Milano, via Lauto n. 7 — CAP 20121 ;

p. lesecuzione del contratto, a seguito della comunicazione del numero e del valore dell'impegno e del codice

IPA sul quale trasmettere le fatture in formato elettronico, ¢ stata avviata in data 17.11.2022;

PRECISATO che:

a.

ad oggi & stata liquidata esclusivamente la somma di Euro 33.915,02, giusta fattura n. 2022 1725 del
21.11.2022 dello Studio Legale Pavia e Ansaldo, a titolo di acconto pari al 30% del compenso complessivo
come previsto dall’ art. 8, punto 1, del Capitolato Speciale;

pet la patte restante di Euro 79.135,06 Pesigibilita ¢ stata spostata all’esercizio 2023, con tegisttazione di un
nuovo impegno al n, 3230003484;

per le attivita gia liquidate, ai fini dell’attestazione di regolate esecuzione di cui all’azt. 9 del Capitolato Speciale,
si & in attesa della rendicontazione finale da parte dello Studio Legale Pavia e Ansaldo;

CONSIDERATO che;

a.

b.

con PEC del 14.02.2023, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 80849 del 14.02.2023, la CALIPSO
S.t.l. ba relazionato in metito allo stato dell’operazione;

con la citata PEC la CALIPSO S.tl, ha precisato che Poperazione ipotizzata ai fini della risteutturazione
dell’operazione di Cattolarizzazione dei Debiti Sanitati, operazione di valore particolarmente elevato in uno
stato avanzato di definizione, prevede la costituzione di un pool di Istituti che dovrebbero gatantire Ia
copertura finanziatia per Pacquisto dellintero ammontare delle deleghe di pagamento al fine del complessivo
smontaggio dell’operazione attuale;

nella medesima PEC ha evidenziato che, tuttavia, a gennaio 2023 una delle banche coinvolte, Dexia, ha
comunicato, per tagioni di policy interne, di non essere pil intenzionata a pattecipare all’operazione e cio ha
necessatiamente tiavviato una serie di intetlocuzioni, specialmente con il principale attote, che & Cassa
DD.PP,, pet individuare un nuovo operatote e/o per modificare le quote di copertura dei soggetti gii
individuati;

con la pit volte citata PEC la CALIPSO S.xl ha richiesto, conseguentemente, la sospensione dellesecuzione
del contratto pet la parte vatiabile in ragione della sopravvenienza dell’evento prospettato in alcun modo
prevedibile precedentemente, anche tenuto conto dello stato avanzato delle interlocuzioni, al fine di addivenire
alla positiva conclusione dell’operazione prospettata pet la quale Regione Campania ha in piti occasione dato la
propria positiva valutazione;

con vetbale sottoscritto in data 14.02.2023 ¢ stata disposta la sospensione, ai sensi dellart. 107 del Dlgs n.
50/2016, dellesecuzione del contratto stipulato in data 21.02.2020 nella patte di natura vatiabile, pari al 1.5%
del valote assoluto del vantaggio economico finanziario conseguito con gli atti di ristruttutazione per un valoge
comundue massimo di Euro 120.000,00 (oltre IVA come per legge);

la sospensione & stabilita per un petiodo di un anno; alla citata scadenza - laddove non siano cessate le cause
della sospensione - si procedera all’eventuale adozione degli atti consequenziali;

CONSIDERATO, alttesi, che:

a.

b.

con PEC del 10.11.2023, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 543306 del 10.11.2023, allegata al
presente Verbale, lo Studio Legale Pavia e Ansaldo ha relazionato in metito allo stato dell’operazione;
con la citata PEC lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, ha tichiamato la sospensione del contratto con CALIPSO
S.el e le motivazioni dalla stessa societa espressa nella PEC del 14.02.2023, acquisita al Protocollo Generale
dell’Ente al n. 80849 del 14.02.2023;
nella medesima PEC l'o.e. ha tichiesto conseguentemente, atteso che il contratto di CALIPSO ed il Contratto
con lo Studio Pavia e Ansaldo operano, il primo pet la patte di advisoring finangiario ed il secondo per la patte di
advisoring legale, sulla medesima operazione finanziatia, la sospensione dell’esecuzione del contratto per la patte
timanente al fine di addivenire alla positiva conclusione dell’operazione prospettata per la quale Regione
Campania ha in piti occasione dato la proptia positiva valutazione;
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PRESO ATTO che sussistono pettanto le circostanze di fatto che impediscono la conclusione del servizio
finalizzato alla predisposizione di atti di ristruttutazione e/o di rinegoziazione del contratto di cactolarizzazione dei
debiti sanitari, sulla basc delle indicazioni del Capitolato Speciale;

RILEVATO che:

a.  sussistono inoltre ragioni di necessita ¢ di pubblico intetesse alla formalizzazione della sospensione, atteso lo
stato avanzato delle intetlocuzioni con i soggetti coinvolti nell’operazione, tutti opetatori finanziati
internazionali titolari di posizioni diffetenziate ed estremamente complesse (Banche che intendono acquistare
le deleghe, controparti swap, Monokines, Investitori titolari del debito cartolatizzato);

b. la modifica delladuisor legale risulterebbe, infine, essere una scelta antieconomica, e aumenterebbe il rischio
concreto di azzetate lo stato delle interlocuzioni con il pool di Istituti interessati al tiacquisto delle deleghe di
pagamento, e di dover, conseguentemente, ricominciate nuovamente tutte le negoziazioni con le parti
coinvolte;

SI DISPONE

1. la sospensione, ai sensi dell’art. 107 del D.igs n. 50/2016, dell’esecuzione del contratto stipulato i data
05.10.2022, Ia cui esecuzione ¢ stata avviata in data 17.11.2022, nei limiti della paste ancota da liquidare, pati al
70% del valore del contratto;

2. che Iesecuzione del contratto, pet la parte di cui al punto 1, sara attivata a richiesta del’amministrazione ai fini
dell’approvazione e sottosctizione dell’atto di ristrutturazione delloperazione di Cartolatizzazione dei Debiti
Sanitati per i quali lo Studio Legale Pavia e Ansaldo dovra assicurare le attivitd di cui allact. 4 del Capitolato
Speciale;

3. che, durante l'intero periodo di sospensione dellesecuzione del conteatto, lo Studio Legale Pavia e Ansaldo
dovsa provvedere a tutte le cautele necessatie al petfetto mantenimento delle attivita di negoziazione gia
effettuate;

4. che la sospensione ¢ stabilita fino al 14 febbraio 2024, data di scadenza della sospensione del contratto con
CALIPSO S.t.l: alla citata scadenza - laddove non siano cessate le cause della sospensione - si procedera
all’eventuale adozione degli atti consequenziali;

5. che cessate le cause della sospensione, il RUP disporti la tipresa dell'esecuzione e indicher il nuovo termine
contrattuale

1l presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dagli intervenud.

Studio Pavia ¢ Ansaldo //% .QVL O J " ‘{1#’5\9

Il Direttore del’Esecuzione - y

I Responsabile del Procedimento
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