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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 19.01.2007 & stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle
Infrastrutture e la Regione Campania, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il | Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane”;

I’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento, in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli,
in qualita di Soggetto attuatore, dell'importo di euro 2.900.000,00, di cui euro 2.697.000,00 a valere sulle
risorse FSC 2000-2006 mentre la restante quota & posta a carico del’Ente esecutore, per la realizzazione
dell’'intervento “Casa per anziani” (cod. SG-NA.09);

con il Decreto Dirigenziale n. 29 del 23.02.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti preposti allattuazione degli interventi finanziati, nonché le norme per la regolamentazione dei
flussi finanziari;

con nota prot. n. 7847 del 18.02.2010, il Comune di Casalnuovo di Napoli ha provveduto a trasmettere la
documentazione prodromica all’assegnazione definitiva del finanziamento, producendo, tra gli altri, la
Determina dirigenziale n. 23 del 17.02.2010 di approvazione del quadro economico rimodulato in seguito
all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, come di seguito riportato:

Lavori QE D.D. n. del 17.02.2010
Lavori appaltati € 1.399.776,51
Oneri sulla sicurezza € 27.847,32
TOTALE LAVORI € 1.427.623,83
Somme a disposizione
IVA su lavori (inclusi lavori in economia) € 145.262,38
Lavori in economia € 25.000,00
Spese (tecniche e) generali € 243.400,00
IVA su spese tecniche e generali € 40.900,00
Arredi € 120.000,00
Allacciamenti pubblici servizi € 10.000,00
Oneri compensazione prezzi 2% lavori a base d'asta ¢.550 L.311/04 € 42.000,00
Imprevisti € 42.178,61
Accantonamento 7% € 99.933,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 768.674,66
TOTALE GENERALE SPESE € 2.196.298,49

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 394 del 30.06.2010, si & provveduto ad assegnare — in via definitiva
— in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, in qualita di Soggetto attuatore, il finanziamento per
'importo di euro 2.196.298,49, di cui euro 2.042.557,60, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la
restante quota viene posta a carico del’Ente esecutore, per la realizzazione dell'intervento denominato
“Casa per anziani” contrassegnato dal codice SG-NA.Q9;

con il medesimo provvedimento, ’Amministrazione regionale ha disposto I'erogazione della prima rata,
pari al 15% del finanziamento assentito, per un importo di euro 306.383,64;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 539 del 03.07.2012, n. 562 del 25.09.2013 e n. 86 del
01.06.2015 si & proceduto ad erogare, a titolo di seconda e terza rata del finanziamento, in favore del
Comune di Casalnuovo di Napoli, la somma di euro 817.023,04;

durante il corso del procedimento amministrativo si €, dunque, erogato complessivamente I'importo di euro
1.123.406,68 nei confronti del Soggetto attuatore;

PREMESSO, altresi, che

a.

che il POR FESR 2007-2013 della Regione Campania prevede la realizzazione dei Programmi Integrati
Urbani anche attraverso la delega di funzioni alle Autorita cittadine, in forza della quale le stesse agiscono,
nella realizzazione del Programma PIU Europa, quali Organismi Intermedi;

con D.G.R. n. 118 del 24.04.2014, 'Amministrazione regionale ha effettuato una scelta strategica
finalizzata all’accelerazione della spesa dei fondi strutturali, programmando sul POR FESR 2007-2013 il
completamento degli interventi ricompresi originariamente all'interno degli Accordi di Programma Quadro;
con il medesimo provvedimento, si &€ dato mandato, contestualmente, al Responsabile di Obiettivo
operativo 6.1 di avviare un’attivita di ricognizione sugli interventi in corso, tesa allammissione a
finanziamento dei suddetti interventi sulla programmazione POR FESR 2007-2013 “PIU Europa”, previa
valutazione circa la sussistenza dei requisiti specifici di ammissibilita stabiliti dalla disciplina comunitaria e
nazionale vigente;

con D.D. n. 276 del 23.09.2014, in attuazione dei summenzionati indirizzi giuntali, il Responsabile di
Obiettivo Operativo 6.1, in qualita di Ufficio regionale competente ratione materiae, ha ammesso a
finanziamento l'intervento de quo a valere sulle risorse POR FESR Campania 2007-2013 per l'intero
importo originariamente finanziato mediante le risorse FSC 2000-2006 pari ad euro 2.042.557.60;



PREMESSO, infine, che

a.

con DGR n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui
versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell’'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000
— 2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico di
Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e
dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000 — 2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

con Decreto Dirigenziale n. 105 del 20.04.2021 e ss.mm.ii., & stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team
operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte all’accertamento del reale
stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000 — 2006 di competenza della
medesima DG 50.01;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, &€ emerso
che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, contrassegnato dal codice
SG-NA.09, denominato “Casa per anziani”, non risulta tramessa, nonostante il lungo lasso di tempo
trascorso dalla concessione del finanziamento, la documentazione amministrativo-contabile propedeutica
alla chiusura del procedimento sotteso al finanziamento assentito;

con nota prot. n. 93581 del 24.02.2025, '’Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite “Linee
guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha
assegnato al Comune di Casalnuovo di Napoli un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa
sullo stato di attuazione delle opere oggetto del finanziamento de quo, corredata da ogni documento utile
a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura
amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.),
nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero gia conclusi e l'opera collaudata, delle
eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell’'intervento, con espresso
impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si
sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalita telematica - allo scopo di constatare
I'effettivo stato di attuazione dell’intervento;

con nota pec del 11.03.20245 e nota pec del 18.03.2025, il Comune di Casalnuovo di Napoli ha
completato la documentazione richiesta prodromica alla chiusura dell’iter amministrativo-contabile,
trasmettendo il Certificato di collaudo e la correlata Determina di approvazione n. 56 del 24.03.2017, la
relazione esplicativa sullo stato di attuazione dell’'opera e, infine, la rendicontazione delle spese sostenute
a valere sulle risorse FSC, pari ad euro 1.123.406,68, supportata dai giustificativi di pagamento;

con nota prot. n. 136427 del 18.03.2025, '’Amministrazione regionale, preso atto della documentazione
trasmessa, ha comunicato la sospensione delle attivita di verifica, riservandosi di riattivarle qualora fosse
risultato necessario a seguito della conseguente istruttoria;

CONSIDERATO, altresi, che

a.

il Soggetto attuatore ha integralmente ottemperato agli obblighi di rendicontazione prescritti dal
Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, trasmettendo la documentazione attestante la
conclusione dell’'opera finanziata, ovvero il certificato di collaudo, nonché la rendicontazione finale delle
spese sostenute a valere sulle risorse FSC 2000-2006, pari ad euro 1.123.406,68, supportata dai
giustificativi di pagamento;

la realizzazione del progetto emarginato nelloggetto & avvenuta, in parte, mediante risorse
originariamente a valere sul FSC 2000-2006 pari ad euro 1.123.406,68, di cui al succitato D.D. n.
394/2010 gia erogate dalla Direzione Generale scrivente e, successivamente, oggetto di parziale
compensazione sul POR FESR Campania 2007-2013 e, in altra parte, tramite risorse a valere sul POR
FESR 2007-2013 Ob. Op. 6.1, programmate con la succitata D.G.R. n. 118/2014, e risorse comunali
conformi al POR FESR 2007-2013 per euro 734.065,09;

dall’istruttoria di competenza condotta sulla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore, nonché da
quanto gia agli atti del fascicolo regionale di progetto, non devono essere piu effettuate liquidazioni a



valere sull’intervento in parola;

pertanto, con nota prot. n. 151413 del 25.03.2025, 'Amministrazione regionale ha comunicato al Comune
di Casalnuovo di Napoli la sussistenza dei requisiti, previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
29/2007, per procedere alla chiusura del procedimento amministrativo sotteso al finanziamento assentito,
nei termini sopra specificati;

ai sensi del punto M) del disciplinare di attuazione di cui al citato D.D. n. 29/2007 “...gli ulteriori importi che
risultino disponibili a sequito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali costituiranno elemento
di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a.

VISTI

oo oo

o

g.
h.

di dover procedere alla chiusura del procedimento amministrativo sotteso al finanziamento assegnato in
favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione
dellintervento “Casa per anziani” (Cod. SG-NA.09), originariamente erogato mediante le risorse FSC
2000-2006 per l'importo di euro 1.123.406,68, che, a seguito della suindicata D.G.R. n. 118 del
14.04.2014, é stato programmato a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 “PIU Europa”;

di dover quantificare 'economia complessiva del finanziamento in euro 919.150,92, quale quarta, quinta e
rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore;

di dover disimpegnare la somma complessiva di euro 919.150,92 a valere sullimpegno perente n.
9070003218 assunto con D.D. n. 615 del 06.07.2007 sul capitolo U02434 del bilancio per I'esercizio
finanziario 2007, come da allegato SAP n. 133077;

tutti gli atti richiamati in premessa;

il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalita e dei
tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2025”;

la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 —
2026 della Regione Campania”;

la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027”;

la DGR n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile del Procedimento ex Decreto
Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale

mediante la sottoscrizione del medesimo provvedimento;
DECRETA
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di procedere alla chiusura del procedimento amministrativo sotteso al finanziamento assegnato in
favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione
dellintervento “Casa per anziani” (Cod. SG-NA.09), originariamente erogato mediante le risorse FSC
2000-2006 per limporto di euro 1.123.406,68, che, a seguito della suindicata D.G.R. n. 118 del
14.04.2014, ¢ stato programmato a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 “PIU Europa”;

2. di quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 919.150,92, quale quarta, quinta e
rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore;

3. di disimpegnare la somma complessiva di euro 919.150,92 a valere sullimpegno perente n.
9070003218 assunto con D.D. n. 615 del 06.07.2007 sul capitolo U02434 del bilancio per I'esercizio
finanziario 2007, come da allegato SAP n. 133077;

4. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica I'importo del finanziamento, sul sito istituzionale
della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. n.
33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;



5. diinviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo Gestione
e coordinamento dei procedimenti di spesa”’ della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla
Segreteria di Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al
Comune di Casalnuovo di Napoli.

Dott.ssa Maria Somma



