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Regione Campania ZSC IT8050049 - Fiumi Tanagro e Sele QUADRO OPERATIVO

1 QUADRO OPERATIVO

1.1 OBIETTIVI E STRATEGIE

Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi le criticitd, sono stati formulati gli obiettivi gestionali
generali e specifici, per ognuno dei quali devono essere individuate una o pit misure di conservazione.
L’obiettivo principale della gestione della ZSC corrisponde necessariamente a quanto indicato dall’art. 2 della Dir.
92/43/CEE “Habitat”: “contribuire a salvaguardare la biodiversita mediante la conservazione degli habitat naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo” e quindi consiste nel contribuire in modo
significativo al mantenimento di habitat e di specie vegetali e animali di interesse comunitario attraverso
I'applicazione di interventi gestionali.

Questo obiettivo principale pud essere declinato in 3 obiettivi generali afferenti a 3 aree di intervento: ambiente,
economia e societa.

OBIETTIVO 1: AMBIENTE - Assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario
presenti nella ZSC

Lo stato di conservazione di un habitat naturale & definito come “'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga
scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie
tipiche (...)” mentre per una specie corrisponde a “I'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in
causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e I'importanza delle sue popolazioni (...)” (articolo 1 Dir.
92/43/CEE).

Nella stessa Direttiva lo stato di conservazione viene definito “soddisfacente” per un habitat naturale quando:

e la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
e la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono
continuare a esistere in un futuro prevedibile;

mentre per una specie lo stato di conservazione puo dirsi soddisfacente quando:

= | dati relativi al’'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e
puo continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

= ['area diripartizione naturale di tale specie non € in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

» esiste e continuera probabilmente a esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine (articolo 1 Dir. 92/43/CEE).

Il perseguimento di questo obiettivo passa attraverso strategie generali quali:

e Perseguire un sempre maggior livello di conoscenza degli elementi naturalistici della ZSC, in particolare
nelle Zone Rilevanti, che consenta un buon livello di attendibilita del risultato delle azioni e un corretto
reporting dello stato di conservazione di habitat e specie.

e Mantenere le aree aperte contrastando la tendenza alla chiusura a seguito del processo di
ricolonizzazione e riforestazione naturale, anche sostenendo quelle attivita che contribuiscono al
mantenimento degli habitat seminaturali.

e Tutelare gli habitat e le specie piu vulnerabili, che dipendono da condizioni ecologiche particolari o che
sono presenti in modo puntiforme o in aree ristrette.

e Mantenere o se necessario ripristinare le connessioni dei corpi idrici, al fine di favorire le specie e le
specie che utilizzano gli ecosistemi acquatici e gli habitat ad essi associati come corridoi ecologici.

e Arrestare 0o almeno contenere i processi di espansione di specie alloctone in atto, e prevenire
I'introduzione di nuove specie alloctone.
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OBIETTIVO 2 - ECONOMIA: Garantire la conservazione dei valori naturali contenuti nella ZSC tenendo
conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarita regionali e locali

La conservazione di habitat e specie non pud prescindere dall’interazione con la fruizione umana degli stessi,
nell’ottica della sostenibilita ambientale, economica e sociale. Questo obiettivo riguarda tutte le strategie di
integrazione tra ambiente e utilizzo a vari livelli, relative a:

e Promuovere lintegrazione della tutela della biodiversita a tutti i livelli di pianificazione forestale,
integrando in essa i principi della selvicoltura naturalistica.

e Incentivare le attivita di agricoltura tradizionale non intensiva e a basso impatto ambientale, e in
particolare nel mantenimento e recupero dei prati da fieno e dei castagneti da frutto.

¢ Incentivare le forme di pascolo controllato e sfalcio al fine di favorire il mantenimento delle aree aperte,
in particolare pascoli e prati a sfalcio, e degli ambienti ecotonali.

e Favorire la fruizione naturalistica e ludico-sportiva in forma eco-sostenibile e sostenere una corretta ed
efficace comunicazione sui valori naturalistici e agroambientali della ZSC ed il loro rispetto.

e Promuovere il turismo sostenibile, stimolando una corretta pianificazione e una adeguata integrazione
dei temi naturalistici e agroambientali nelle attivita proposte sul territorio.

OBIETTIVO 3 - SOCIETA: Promuovere una corretta informazione e coscienza ambientale nella
cittadinanza e in tutti i soggetti che fruiscono della ZSC, e una piu ampia partecipazione e collaborazione
territoriale

Il legante tra gli aspetti ambientali e quelli di fruizione & costituito dalla coscienza ambientale e la collaborazione
territoriale per il perseguimento degli obiettivi. Le strategie generali di questo obiettivo comprendono, ad esempio:

e Promuovere attivita di educazione e sensibilizzazione ambientale sui temi di biodiversita e sostenibilita,
verso la cittadinanza, gli studenti delle scuole locali, gli operatori del turismo e delle altre attivita
economiche esistenti sul territorio.

¢ Promuovere la diffusione delle buone pratiche per la conservazione della biodiversita, attraverso iniziative
educative e/o produzione di materiale informativo.

e Creare condizioni efficaci - coordinate tra i soggetti istituzionali coinvolti e quelli, anche non istituzionali,
disponibili a collaborare - per la vigilanza e la prevenzione da usi impropri e in contrasto con la
regolamentazione della ZSC e con le norme di tutela esistenti.

Al fine di salvaguardare le risorse naturali e I'integrita ecologica di ciascun Sito, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE
e 79/409/CEE, il Piano prevede azioni e misure che devono porsi quindi i seguenti obiettivi generali di
conservazione:

* mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e migliorarne I'habitat;

* migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie presenti nel Sito;

» rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilitd del sito e le attivita agro-silvo-pastorali;

« garantire le connessioni ecologiche tra i siti e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi;

» promuovere la sostenibilita ecologica, sociale ed economica dell’'uso e della fruizione dei siti allo scopo
di tutelare la biodiversita di interesse comunitario

* raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e dell’esigenza di conservazione
da parte della popolazione locale e dei turisti.

Posto che, come detto, lo scopo principe del Piano di Gestione & quello di definire e conseguire uno stato di
qualita migliore, sotto il profilo della conservazione della biodiversita, per I'area sottesa dal Sito, gli obiettivi di
conservazione prefissati devono risultare effettivamente realizzabili in una dimensione temporale
opportunamente contenuta e singolarmente misurabili, anche al fine di poterli all’occorrenza, sulla base dei
risultati di progressivo monitoraggio, reimpostare. Un altro elemento richiesto o0 meglio auspicato & che siano
condivisi dal piu ampio numero di soggetti coinvolti nel contesto locale.
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1.2 MISURE DI CONSERVAZIONE

Con Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 sono state approvate le Misure di conservazione dei
SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete
Natura 2000 della Regione Campania
Il presente Piano di Gestione ha valutato, integrato ed eventualmente modificato tali Misure di Conservazione,
fornendo una regolamentazione delle attivita nel Sito, analizzando per gli habitat e per le specie di interesse
comunitario le pressioni e minacce e prevedendo le relative misure da adottare.
L’individuazione di misure specifiche di conservazione scaturisce dal confronto tra:
- esigenze ecologiche di specie e habitat;
— pressioni e/o minacce specificamente identificate;
- attivita economiche locali e/o di fruizione presenti;
- definizione del Regolamento del Piano di Gestione quale misura sito-specifica che regolamenta le attivita
vietate, consentite e favorite;
— guanto stabilito dalle Misure di Conservazione Sito-Specifiche vigenti adottate con DGR 795/2017;
— guanto indicato nel Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Regione Campania 2021-2027;
- coerenza con gli obiettivi fissati dal MASE nell’Allegato 2 — Format obiettivi e misure del documento
tecnico “Natura 2000: dai dati di base ai finanziamenti. Indicazioni operative per lidentificazione di
obiettivi e misure di conservazione sito-specifici”.

Tali eventuali misure specifiche si riferiscono a fenomeni di criticita e degrado da eliminare o mitigare, ovvero a
dinamiche sfavorevoli alla conservazione del sito nella prospettiva di garantire la pit opportuna forma di gestione
del territorio favorevole alla tutela dei siti cosi come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE.

In coerenza con le nuove disposizioni ministeriali, & stato compilato contestualmente alla stesura del Piano di
Gestione il FORMAT del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) elaborato dalla Linea
di Intervento L1 “Supporto alla gestione dei siti della Rete Natura 2000” del Progetto Mettiamoci in RIGA —
Rafforzamento Integrato Governance Ambientale con la collaborazione del personale della Divisione Il della DG
PNM - Unita Assistenza Tecnica Sogesid, con lo scopo di individuare obiettivi e misure di conservazione conformi
alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato | e delle specie di cui all'allegato Il presenti
nei siti. I| FORMAT é organizzato in 4 Sezioni:

- la sezione 1-Quadro conoscitivo di base (QCB) e Obiettivi, che fornisce informazioni di contesto,
disponibili a livello nazionale, utili per orientare la scelta degli obiettivi di conservazione e, di conseguenza,
delle necessarie misure ad essi associate;

- la sezione 2-Obiettivi di conservazione, attributi e target, che declina I'obiettivo di conservazione
habitat/specie specifico attraverso attributi specifici e target quantitativi che definiscono la "condizione
desiderata”, ovvero lo stato di conservazione favorevole da raggiungere per I'habitat/specie in oggetto;

- le sezioni 3- Misure di conservazione specifiche e 3a - Misure di conservazione trasversali del
format sono quelle piu articolate in termini di numero e tipologia di campi previsti, allo scopo di fornire
informazioni pit dettagliate possibile sulle misure e sul loro stato di attuazione, nonché di garantire la
coerenza delle misure stesse con gli obiettivi prestabiliti.

Le misure di conservazione si distinguono quindi in:

— Misure specifiche per habitat e specie target, in risposta a pressioni esistenti e localizzate; accanto alle
singole misure individuate é riportato il riferimento delle Azioni di Piano correlate, mentre sono omesse
tutte le misure normative gia previste dalle MDC vigenti (estratto della Sez. 3 Format MASE).

— Misure trasversali, associate a pressioni che coinvolgono lintero sito, piu habitat e/o piu specie target
(estratto della Sez. 3a Format MASE).

Le tipologie di azione, cosi come indicate nel DM 224/2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 20007,
sono le seguenti:

— INTERVENTI ATTIVI (IA): finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo ovvero a “orientare” una
dinamica naturale e possono anche avere carattere strutturale;

— INCENTIVAZIONI (IN): hanno lo scopo di sollecitare I'introduzione presso le popolazioni locali di pratiche
gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive, ecc.), che favoriscano il raggiungimento degli
obiettivi del Piano di Gestione;
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— PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR): si prefiggono di misurare lo stato di
conservazione di habitat e specie target ed effettuare specifici approfondimenti necessari a una miglior
definizione degli aspetti gestionali;

— PROGRAMMI DIDATTICI E FORMAZIONE (PD): hanno lo scopo di divulgare conoscenze, modelli di
comportamento e modalita di azione sostenibili nel territorio;

- MISURE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE (RE): relative a scelte programmatiche,
allindicazione di comportamenti individuali o collettivi, ad attivita gestionali del’Ente Gestore.

Nelle tabelle successive vengono elencati per ogni habitat e specie presenti nel Sito:
— gli obiettivi di conservazione (mantenimento / miglioramento),
— le pressioni / minacce individuate, utilizzando i codici della “Final pressures list 2019 - 2024 reporting
period for Articles 12 & 17. List revised based on Member State consultations from October to November
2021 and additional comments received from March to December 2022”,
— le relative misure di conservazione definite per raggiungere tali obiettivi e contrastare le suddette
pressioni.
| codici degli habitat in tabella corrispondono alle seguenti descrizioni
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

91EO0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e llex

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
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1.2.1 Misure di conservazione specifiche

Tabella 1.1. Misure di conservazione per habitat e specie Sezione 3 Format MASE

Habitat /
Specie

Obiettivo

Pressione

Tipol.

COD
SCHEDA

Misura di conservazione

TARGET

Soggetto
responsabile
dell'attuazione

Soggetto attuatore

Stato di
attuazione

Descrizione

3150

Mantenimento
dell'attuale grado
di conservazione

no

3270

Mantenimento
dell'attuale grado
di conservazione

no

1096 Lampetra
planeri

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

1120 Alburnus
albidus

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

1136 Rutilus
rubilio

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

no

1355 Lutra
lutra

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

5097 Barbus
tyberinus

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

5349 Salmo
cetti

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

PA20- Attivita
zootecniche
generatrici di
inquinamento

IAO1

Realizzazione di vasche di
fitodepurazione per il
trattamento di reflui
zootecnici

3 aziende
zootecniche

Ente Gestore

Ente Gestore, Aziende
zootecniche

da avviare

Vedi scheda
d'azione
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Habitat /
Specie

Obiettivo

Pressione

Tipol.

COD
SCHEDA

Misura di conservazione

TARGET

Soggetto
responsabile
dell'attuazione

Soggetto attuatore

Stato di
attuazione

Descrizione

92A0

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni di 5
ha dell'habitat in
14 anni

Si

PAO1-
Conversione
in terreno
agricolo

1A02

Miglioramento della
struttura e delle funzioni
dell'habitat ripariale lungo il
basso corso del fiume Sele

5 ha

Ente Gestore

Ente Gestore, Progettista,
Ditta esecutrice
intervento

da avviare

Vedi scheda
d'azione

1096 Lampetra
planeri

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

1120 Alburnus
albidus

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

1136 Rutilus
rubilio

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

no

5097 Barbus
tyberinus

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

PA23-
Alterazione
fisica dei
corpi d'acqua
(incluse
dighe, canali
ecc.)

A

IAO3

Ripristino del passaggio per
pesci in corrispondenza
della traversa di Persano

1
discontinuita

Ente Gestore

Consorzio di Bonifica in
Destra del Fiume Sele

da avviare

Vedi scheda
d'azione

1096 Lampetra
planeri

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

1120 Alburnus
albidus

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

Si

1136 Rutilus
rubilio

Ampliamento e
miglioramento
della struttura e
delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni

PEO1-Strade,
ferrovie e
relative
infrastrutture

IAO4

Deframmentazione del
Fiume Sele in
corrispondenza della briglia
del ponte sulla SS691

1
discontinuita
fluviale

Ente Gestore

Ente Gestore,
Impresa/Ente di
ricercalterzo
settore/Professionisti
esperti (ingegneri, ittiologi
e specialisti della lontra),
Ditta Esecutrice degli
interventi

da avviare

Vedi scheda
d'azione
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. Soggetto .
gablt.at 4 Obiettivo P | Pressione Tipol. oy Misura di conservazione | TARGET responsabile | Soggetto attuatore S (.j' Descrizione
pecie SCHEDA dell’ - attuazione
ell'attuazione
Ampliamento e
miglioramento
5097 Barbus della struttura e .
) A si
tyberinus delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni
Ampliamento e
miglioramento
5349 Salmo della struttura e .
: e si
cetti delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni
Pagamenti agli
Miglioramento PAO5- agricoltori/allevatori per
6220+ della struttura e si Abbandoqo IN INOL interventi meccanici di 8 ha Ente Gestore Ente Gestore, Agricoltori, da avviare V‘edi_ scheda
delle funzioniin 7 della gestione controllo della RN Sele Tanagro, d'azione
anni delle praterie colonizzazione arbustiva
degli habitat 6220*
Ampliamento e
miglioramento
della struttura e .
92A0 delle funzioni di5 | % | PAOL
ha dell'habitat in inotz\:ferrfgone Ampliamento delle fasce Ente Gestore, aziende
i\‘rlnzﬂglmento o agricolo IN INO2 arboree ripariali lungo il 5 ha Ente Gestore ﬁgIrlgozlzlgrolfrg?igifg;g' da avviare X‘ea dzliosrc]:geda
B (esclusi basso corso del fiume Sele ’
miglioramento incendi e esperto
1355 Lutra della struttura e i | drenaggi)
lutra delle funzioni st 99
dell'habitat di
specie in 14 anni
1303 Mantenimento
Rhinolophus dell'attuale grado | si
hipposideros di conservazione
1304 Mantenimento -
Rhinolophus dellattuale grado | si giAer(;d%ttltlilzzo Conversione delle aziende
ferrumequinum | di conservazione !l prodotti h A .
fitosanitari in agricole ai sistemi di
1305 Mantenimento agricoltura agricoltura biologica e Ente Gestore, Aziende vVedi scheda
Rhinolophus dell'attuale grado |si | (€s. pesticidi, | IN INO3 indennizzi per il 20 ha Ente Gestore | agricole/proprietari terreni | da avviare d'azione
eurya|e di conservazione fungicidi, mantenimento delle nella ZSC
- ormoni, pratiche per i 3 anni
1307 Myotis zﬂeﬁ:};i:g?:mo d .| ritardanti della successivi
blythii . grado | Sl | ¢rescita, ecc.)
di conservazione
1310 Mantenimento
Miniopterus dell'attuale grado | si
schreibersii di conservazione
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. Soggetto .
gag(l;tiit 4 Obiettivo P | Pressione Tipol. CS:SI?EDA Misura di conservazione | TARGET responsabile | Soggetto attuatore :tttautgz?clme Descrizione
P dell'attuazione
. Mantenimento
i‘:lgcl\!imtls dell'attuale grado | si
P di conservazione
. Mantenimento
1321 Myotis .
} dell'attuale grado | si
emarginatus di conservazione
. Mantenimento
1324. Myotis dell'attuale grado | si
myotis ) )
di conservazione
Ampliamento e
miglioramento
1355 Lutra della struttura e si
lutra delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni
Aumento delle . "
Indagini specifiche per o Ente Gestore,
1062 conoscenze per PX03- accertare l'effettiva 100 A). . Impresa/Ente di .

. la verifica ) - - superficie - ’ Vedi scheda
Melanargia dell'effettiva no | Pressione MR MRO1 presenza di Melanargia habitat di Ente Gestore ricercalterzo da avviare d'azione
arge resenza della sconosciuta arge nel Sito (indagini di specie settore/Professionista

prese secondo livello) P esperto

specie

?gr:rc])esrc]teongs”eer Indagini specifiche per 100 % Ente Gestore,
1099 Lampetra | la verifica P PX03- accertare effettiva su er(f)icie Impresa/Ente di Vedi scheda
fluviatilis P delleffettiva si | Pressione MR MRO02 presenza di Lampetra haEitat di Ente Gestore ricercalterzo da avviare d'azione

resenza della sconosciuta fluviatilis nel Sito (indagini specie settore/Professionista

prese di secondo livello) P esperto

specie

Aumento delle Indagini specifiche per Ente Gestore,

conoscenze per 03 leffetti 100 % a di
5331 Telestes | la verifica PX03- accertare [effettiva superficie Impresa/Ente di . Vedi scheda
muticellus dell'effettiva no | Pressione MR MRO3 presenza di Telestes habitat di Ente Gestore ricercalterzo da avviare d'azione

presenza della sconosciuta muticellus nel Sito (indagini specie settore/Professionista

specie di secondo livello) esperto

?grﬂeszteongzl:fer Indagini specifiche per 100 % Ente Gestore,
1167 Triturus | la verifica . PXO3'. accertare Igffe}twa superficie Impresa/Ente di . Vedi scheda
carnifex dell'effettiva Sl Pressmn_e MR MRO04 presenza di T_rltur_us | habitat di Ente Gestore ricercalterzo o da avviare d'azione

resenza della sconosciuta carnifex nel Sito (indagini di specie settore/Professionista
prese secondo livello) p esperto
specie
PI01-Specie

Miglioramento esotiche Ente Gestore,
1220 Emvs della struttura e invasive di Realizzazione di un booklet Impresa/Ente di
orbicularig delle funzioni si | interesse PD PDO1 educativo per le scuole su | 100 % sito Ente Gestore ricercalterzo da avviare Vedi scheda d'azione

dell'habitat di unionale Trachemys ed Emys settore/Professionista

specie in 10 anni (Trachemys) esperto

MINACCIA
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Soggetto

Hablt.at 4 Obiettivo P | Pressione Tipol. oy Misura di conservazione | TARGET responsabile | Soggetto attuatore S (.j' Descrizione
Specie SCHEDA . . attuazione
dell'attuazione
1303 Mantenimento
Rhinolophus dell'attuale grado | si
hipposideros di conservazione
1304 Mantenimento
Rhinolophus dell'attuale grado | si
ferrumequinum | di conservazione
1305 Mantenimento
Rhinolophus dgll attuale grado sl | pa14-Utilizzo
euryale di conservazione di prodotti
- . o Workshop sull'importanza
: Mantenimento fitosanitari in .
1307 Myotis dell | d . icol della chirotterofauna per 100 % G a
blythii elfattuale grado | si | agricoltura I'agricoltura e di un sistema | aziende Ente estcf)re, _Imprles . Vedi scheda
di cons<.erva2|one Eﬁﬁ {)Ccie;nmdl, PD PDO2 agrario diversificato e agricole Ente Gestore (S;Eglo professionale / da avviare d'azione
1310 Mantenimento gcidi, naturalisticamente nella ZSC
Miniopterus dell'attuale grado | si QImgn"t. dell eterogeneo
schreibersii di conservazione ritardanti defla
v _ crescita, ecc.)
. antenimento
1316 M_ygtls dell'attuale grado | si
capaccinii ) )
di conservazione
1321 Myotis Mar?tenlmento _
emarginatus dell'attuale grado | si
9 di conservazione
1324 Myotis Mar}tenlmento _
mvotis dell'attuale grado | si
Y di conservazione
91E0* ?jﬂeelllr?at\lt:"tﬂgr;:mrc;do si PA23- Consorzio di Bonifica in
di conservagione Alterazione linvasoa | Consorzio di Destra del Fiume Sele,
fisica dei Progetto di Gestione e Ente Gestore, WWF, .
- b o monte della | Bonifica in ) ) Vedi scheda
— corpi d'acqua | IA IA06 dell'invaso con criteri eco- - Impresa/Ente di da avviare -
Miglioramento (incluse compatibili Traversa di | Destra del ricercalterzo d'azione
della struttura e . . p Persano Fiume Sele A
1220 Emys delle funzioni i dighe, canali settore/Professionista
orbicularis dellhabitat di ecc.) esperto
specie in 10 anni
Mantenimento (F;Eitdifc_)ne Misure prescrittive per i
91mo d_eII attuale gl"ado N0 forestale Piani di Gestione Forestale | 100% Enti responsabili dei Piani -
di conservazione . Do . -~ ) Vedi Misure
mirata a RE Regolamento | ai fini del mantenimento e superficie Ente Gestore di Assestamento regolamentari
Mantenimento ridurre le dellincremento della habitat Forestale 9
9210* dell'attuale grado | no foreste biodiversita
vetuste

di conservazione
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Soggetto

Hablt.at 4 Obiettivo P | Pressione Tipol. 2oy Misura di conservazione | TARGET responsabile | Soggetto attuatore S (.j' Descrizione
Specie SCHEDA . . attuazione
dell'attuazione
Mantenimento giiﬁc_)ne Gestione forestale mirata
91MO dell'attuale grado | no ;
. . forestale all'aumento della 100% R -
di conservazione . L . - Ente Gestore, Carabinieri Vedi Misure
mirata a RE Regolamento | biodiversita e al graduale superficie Ente Gestore Forestali regolamentari
Mantenimento ;(l)dr:rsrteele |n(\)/e(;:|<;r:T|11nr:§nto dei habitat
9210* dell'attuale grado | no vetuste pop
di conservazione u
PBO08-
Rimozione di Gestione forestale mirata
. h ; 100 %
1088 Mantenimento alberi allaumento della superficie Ente Gestore, Carabinieri Vedi Misure
Cerambyx dell'attuale grado | no | senescenti RE Regolamento | biodiversita e al graduale pe : Ente Gestore ; ’ .
. . L . . ) habitat di Forestali regolamentari
cerdo di conservazione (esclusi i invecchiamento dei specie
morti 0 popolamenti P
morenti)
PA21-
Estrazione
91EO* dell'attuale grado | si so?terranea RE - prelievo idrico aggualunque superficie Ente Gestore Reparto Carabinieri regolamentari
di conservazione superficiale o SCOPO Non autorizzato corpi idrici Forestali
mista per
I'agricoltura
PA21-
Ampliamento e Estrazione
miglioramento attiva di Divieto di realizzazione di . .
dell ivita di d i e/ 100 % Regione Campania, di Mi
92A0 ella struttura e si |acqua RE - ativita di drenaggio e/o superficie Ente Gestore Reparto Carabinieri vedi Misure
delle funzioni di 5 sotterranea, prelievo idrico a qualunque g . regolamentari
TN o . corpi idrici Forestali
ha dell'habitat in superficiale o Scopo non autorizzato
14 anni mista per
I'agricoltura
. PI02-Altre
Ampliamento e specie
miglioramento ; . S . o
5349 Salmo della struttura e . _esothhe D|V|etq C.“ immissione di 100 A’. . Ente Gestore, Carabinieri Vedi Misure
. P si | invasive (non | RE - fauna ittica a scopo superficie Ente Gestore : .
cetti delle funzioni S S A Forestali regolamentari
N . di interesse alieutico corpi idrici
dell'habitat di -
specie in 14 anni unionae) (S.
P trutta)
1175 Mantenimento
Salamandrina | dell'attuale grado | si
terdigitata di conservazione P103-Specie
Miglioramento autoctone } Piano reglonale_dl gestione Regione. . . :
deﬁa SRR © problematiche b e controllo del cinghiale e Campania g Gl In corso N &
5357 Bombina T irpftert .| (Sus scrofa)
achypus delle unzioni Si
P dellhabitat di

specie in 10 anni
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Habitat / o _ : : . SOOgEloN Stato di
Specie Obiettivo P | Pressione Misura di conservazione | TARGET responsab_lle Soggetto attuatore attuazione
dell'attuazione
Mantenimento
3150 dell'attuale grado | no
di conservazione
Mantenimento
3270 dell'attuale grado | no
di conservazione
1044 Mantenimento
Coenagrion dell'attuale grado | no
mercuriale di conservazione
Ampliamento e
miglioramento
1096 Lampetra | della struttura e .
planeri delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni
Ampliamento e
miglioramento
1120 Alburnus | della struttura e ]
albidus delle funzioni St
dell'habitat di .
specie in 14 anni mgé—;ontl Progetti di
Ampliamento e L realizzazione/miglioramento
e inquinamento ool
miglioramento delle acque degli impianti d|_ _ 100% Ente Idrico _ _
1136 Rutilus della struttura e PP | depurazione dei Comuni superficie Ente Idrico Campano da avviare
™ L no | superficiali e ; : ; S BTt Campano
rubilio delle funzioni S — afferenti al bacino del Sito | corpi idrici
dell'habitat di " in programmazione
S . (dolci e \ -
specie in 14 anni interne) dall'Ente idrico Campano
1175 Mantenimento
Salamandrina | dell'attuale grado | si
terdigitata di conservazione
Ampliamento e
miglioramento
5097 Barbus della struttura e .
tyberinus delle funzioni Sl
dell'habitat di
specie in 14 anni
Ampliamento e
miglioramento
5349 Salmo della struttura e .
; e si
cetti delle funzioni
dell'habitat di
specie in 14 anni
Miglioramento
pachypus dellhabitat di

specie in 10 anni
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. Soggetto .
ggggiit 4 Obiettivo P | Pressione Tipol. ggIEEDA Misura di conservazione | TARGET responsab_ile Soggetto attuatore :tttautgz?cl)ne Descrizione
dell'attuazione
1175 Mantenimento
Salamandrina | dell'attuale grado | si | P101-Specie
terdigitata di conservazione esotiche Regolamentazione per il
Miglioramento invasive di RE ) contrasto alla diffusione di | 100 % corpi Ente Gestore Ente Gestore, Carabinieri Vedi Misure
) della struttura e interesse specie alloctone di idrici Forestali regolamentari
5357 Bombina | o6 fnzioni si | unionale (P. gambero
pachypus dellhabitat di clarkii)
specie in 10 anni

Descrizione misure gia in atto a carico di altri enti
Per ragioni di spazio si riporta di seguito una breve descrizione delle misure gia in atto ad opera di altri Enti.

NOTA 1: La Regione Campania ha approvato il Piano di gestione e controllo del cinghiale, redatto dal Centro di riferimento di igiene urbana veterinaria (Criuv), che avra
durata triennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Nelle Aree Natura 2000 al di fuori delle aree protette regionali ai sensi della 394/91, gli interventi sono
programmati e realizzati, in linea con le prescrizioni dei “Sentito” al Piano degli Enti gestori individuati dal DGR 684/2019 e interessati dal Piano, informando gli stessi

Enti in ogni fase di attuazione.

Considerata la Nota prot. 13416 del 25/02/2020 della DG per il Patrimonio Naturalistico del MATTM (oggi MASE) gli interventi di controllo del cinghiale sono connessi
alla gestione dei siti Natura 2000 e finalizzati al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti.

In Provincia di Salerno le aree della ZSC interessate dal piano TCP sono:
— PERSANO-OASI (Campagna, Serre), 278 ha
— PERSANO- Foresta Demaniale (Serre), 356 ha

NOTA 2: Ad oggi, il Piano di Ambito Distrettuale Sele, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. b) e h) della L.R. 15/2015 e del rapporto ambientale utile alla procedura di VA,

€ ancora in fase di redazione e pertanto non si ha a disposizione la programmazione degli interventi/investimenti 2023-2027.

1.2.2 Misure di conservazione trasversali

Tabella 1.2. Sezione 3A Format MASE per le misure trasversali

COD Tipologia SO
: Misura di conservazione responsabile Soggetto attuatore Stato di attuazione Descrizione
SCHEDA | misura ! .
dell'attuazione
1AO5 IA'- intervento Installazione gh tabelle perimetrali e Ente Gestore Regl_one Campanla, Impresa/ da awviare Vedi scheda d'azione
attivo regolamentari Studio professionale / CEA
PDO3 P_D - programma Prod_uzmhe di materla_le informativo su! Sito e Ente Gestore Ente Gt_estore, Impresa/ Studio da awviare Vedi scheda d'azione
didattico sugli habitat e le specie che lo caratterizzano professionale / CEA
PDO4 P_D - programma Installa_2|one di cartellonistica didattica ed Ente Gestore Ente G(_estore, Impresa/ Studio da avviare Vedi scheda d'azione
didattico educativa professionale / CEA
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cop |Tipologia SOEEERE
: Misura di conservazione responsabile Soggetto attuatore Stato di attuazione Descrizione
SCHEDA | misura A "
dell'attuazione

Piano di informazione, educazione e :

PDO05 P.D - programma. | oo sibilizzazione della comunita locale sugli Ente Gestore Ente Gt_astore, Impresa/ Studio da avviare Vedi scheda d'azione
didattico : L S professionale / CEA

habitat e le specie di interesse comunitario

Attivita di informazione, divulgazione e
PDO6 PD - programma | formazione della comunita locale e degli enti Ente Gestore Ente Gestore, Impresa/ Studio da awviare Vedi scheda d'azione

didattico

amministrativi sulla procedura di
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

professionale / CEA

RE -
regolamentazione

Applicazione della Valutazione di Incidenza

Regione
Campania

Regione Campania

Vedi LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA — VincA (GU n.
303/2019), recepite dalla DGR n. 280 del
30/06/2021

- RE - . Reg_olamentazmne della circolazione interna Ente Gestore Ente Gestore Vedi Misure regolamentari
regolamentazione | al Sito
RE -

regolamentazione

Divieto di immissione di specie alloctone

Ente Gestore

Ente Gestore

Vedi Misure regolamentari
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1.3 PIANO DELLE AZIONI

Le Misure di Conservazione di diretta competenza del’Ente gestore del Sito costituiscono il PIANO DELLE
AZIONI, dettagliato in apposite schede di azione contenenti tutte le informazioni utili al’Ente Gestore per la
corretta applicazione e attuazione della misura di conservazione a cui la scheda fa riferimento. In particolare,
vengono richiamati gli habitat e le specie target di intervento, viene descritto il tipo e la modalita di attuazione
della misura, I'eventuale localizzazione di dettaglio, la durata, la priorita di esecuzione, i soggetti attuatori o
coinvolti, i costi indicativi, ecc

Come gia detto, infatti, nel FORMAT sono state individuate delle azioni a carico di altri Enti, gia programmate o
in corso, emerse dall’analisi del quadro pianificatorio e programmatico e identificate come utili per la risoluzione
o il contrasto di pressioni in atto, che quindi rivestono un ruolo importante nella conservazione del Sito, ma che
non vengono riportate nuovamente nel Piano delle Azioni, rappresentando questo il dettaglio degli interventi a
carico dell’Ente Gestore.

Non vengono dettagliate in specifiche schede delle azioni, anche se_elencate nelle tabelle precedenti
- le misure di conservazione che risultano gia in corso (interventi attivi, incentivazioni, programmi di
monitoraggio, programmi didattici) o gia vigenti (norme regionali ecc);
- eventuali azioni a carico di altri Enti (in atto o programmate);
- le misure regolamentari.

In base agli elementi coinvolti e all’entita delle pressioni in atto, alle azioni sono stati attribuiti diversi livelli di
priorita:

- ALTA (A), per interventi ritenuti importanti per la gestione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, ai sensi della normativa comunitaria, finalizzati alla risoluzione di problematiche ritenute
prioritarie; I'intervento dovra essere avviato entro 2 anni dall’approvazione del PDG.

- MEDIA (M), per interventi che non rivestono un carattere di urgenza, ma sono comungue importanti per
una corretta gestione del Sito; I'intervento dovra essere avviato entro 3 anni dall’approvazione del PDG.

- BASSA (B), per interventi che non rivestono un carattere di urgenza ovvero la cui azione & subordinata
alla realizzazione di azioni a prioritd maggiore; lintervento dovra essere avviato entro 4 anni
dall’approvazione del PDG.

Relativamente ai tempi di attuazione, € stata attribuita ad ogni azione una categoria temporale cosi articolata:

- A BREVE TERMINE: interventi da attuarsi in 12 mesi di vigenza del Piano;

- A MEDIO TERMINE: interventi da attuarsi in 24-36 mesi di vigenza del Piano;

- A LUNGO TERMINE: interventi da attuarsi in tempi piu lunghi, ma comunque non oltre il periodo di
vigenza del Piano.

Gli interventi previsti (localizzati) sono stati rappresentati cartograficamente negli stralci cartografici in
scala 1:5.000 riportati in calce alle schede di azione. Per una visione d’insieme si rimanda alla Tavola 6 -
Carta delle Azioni.

Coerentemente con le tempistiche previste per ogni azione (vedi Schede delle Azioni di Piano) é stato costruito
un cronoprogramma relativo all'intera validita del Piano di Gestione. Il monitoraggio dei risultati seguira
direttamente le tempistiche delle azioni.

La tabella seguente riassume quindi le Azioni di Piano, specificando il codice e la stima dei costi, mentre nella
tabella successiva vengono specificati la priorita di ogni intervento e gli anni in cui questo dovra essere avviato e
svolto.
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Tabella 1.3. Tabella riassuntiva delle Azioni di Piano

COD . . .
SCHEDA Misura di conservazione Costo MdC
1A01 Realizzazione di vasche di fitodepurazione per il trattamento di reflui zootecnici 60.000 €
1A02 Mlglloramento della struttura e delle funzioni dell'habitat ripariale lungo il basso corso del 30.000 €
fiume Sele
IA03 Ripristino del passaggio per pesci sul Fiume Sele in corrispondenza della traversa irrigua nd, da valutare in sede di
di Persano progettazione
1A04 Deframmentazione del Fiume Sele in corrispondenza della briglia del ponte sulla SS691 nd, da valutare_ln sede di
progettazione
1A05 Installazione di tabelle perimetrali e regolamentari (n. 5) 1.750 €
INOL Pagamenti agli agricoltori/allevatori per interventi meccanici di controllo della 14.000 €
colonizzazione arbustiva degli habitat 6220* '
INO2 Ampliamento delle fasce arboree ripariali lungo il basso corso del fiume Sele 18.000 €
INO3 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica e indennizzi per il 53.000 €
mantenimento delle pratiche per i 3 anni successivi )
MRO1 quaglnl spe_cnflche per accertare |'effettiva presenza di Melanargia arge nel Sito (indagini 12.000 €
di secondo livello)
MRO2 I_ndagl_nl_specmche per accertare I'effettiva presenza di Lampetra fluviatilis nel Sito 6.000 €
(indagini di secondo livello)
MRO3 Ipdaglmlsp_ecmche per accertare l'effettiva presenza di Telestes muticellus nel Sito 6.000 €
(indagini di secondo livello)
MRO4 Indaglnl spe_clflche per accertare I'effettiva presenza di Triturus carnifex nel Sito (indagini 12.000 €
di secondo livello)
PDO1 Realizzazione di un booklet educativo per le scuole su Trachemys ed Emys 5.000 €
Workshop sull'importanza della chirotterofauna per I'agricoltura e di un sistema agrario
PDO02 - i - 2.000 €
diversificato e naturalisticamente eterogeneo
PDO3 Produ2|_one di materiale informativo sul Sito e sugli habitat e le specie che lo 1,000 €
caratterizzano
PD04 Installazione di cartellonistica didattica ed informativa (10 pannelli su 5 bacheche) 6.500 €
Piano di informazione, educazione e sensibilizzazione della comunita locale sugli habitat
PDO05 R o 6.000 €
e le specie di interesse comunitario
PDO6 Piano di informazione e divulgazione della comunita locale e degli enti amministrativi 6.000 €
comunali sulla procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA ’
nd a carico del Consorzio di
1A06 Progetto di Gestione dell'invaso con criteri eco-compatibili Bonifica in Destra del Fiume
Sele
Tabella 1.4.Cronoprogramma delle Azioni di Piano
ol Misura di conservazione Priorita ey ol Anno
SCHEDA attuazione 1° 20 3° 4° 5° 6° 7°
IAOL Reallzzazmng di vgsche di ﬂtqdepurazmne per il A 4 anni X X X X
trattamento di reflui zootecnici
Miglioramento della struttura e delle funzioni
1A02 dell'habitat ripariale lungo il basso corso del M 3 anni X X X
fiume Sele
Ripristino del passaggio per pesci sul Fiume
1A03 Sele in corrispondenza della traversa irrigua di B 2 anni X X
Persano
Deframmentazione del Fiume Sele in
1A04 corrispondenza della briglia del ponte sulla A 3 anni X X X
SS691
IAO5 Installazione .d' tabelle perimetrali e A 1 anno X
regolamentari (n. 5)
Pagamenti agli agricoltori/allevatori per interventi
INO1 meccanici di controllo della colonizzazione A 3 anni X X X
arbustiva degli habitat 6220*
INO2 Ampliamento deII_e fasce arboree ripariali lungo il M 3 anni X X X
basso corso del fiume Sele
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COD
SCHEDA

Misura di conservazione

Priorita

Tempi di
attuazione

Anno

1°

20

30

4°

5o

6°

70

INO3

Conversione delle aziende agricole ai sistemi di
agricoltura biologica e indennizzi per il
mantenimento delle pratiche per i 3 anni
successivi

4 anni

MRO1

Indagini specifiche per accertare l'effettiva
presenza di Melanargia arge nel Sito (indagini di
secondo livello)

3 anni

MRO2

Indagini specifiche per accertare l'effettiva
presenza di Lampetra fluviatilis nel Sito (indagini
di secondo livello)

3 anni

MRO3

Indagini specifiche per accertare I'effettiva
presenza di Telestes muticellus nel Sito (indagini
di secondo livello)

3 anni

MRO04

Indagini specifiche per accertare I'effettiva
presenza di Triturus carnifex nel Sito (indagini di
secondo livello)

3 anni

PDO1

Realizzazione di un booklet educativo per le
scuole su Trachemys ed Emys

1 anno

PD02

Workshop sull'importanza della chirotterofauna
per I'agricoltura e di un sistema agrario
diversificato e naturalisticamente eterogeneo

1 anno

PDO3

Produzione di materiale informativo sul Sito e
sugli habitat e le specie che lo caratterizzano

1 anno

PDO0O4

Installazione di cartellonistica didattica ed
informativa (10 pannelli su 5 bacheche)

1 anno

PDO05

Piano di informazione, educazione e
sensibilizzazione della comunita locale sugli
habitat e le specie di interesse comunitario

6 anni

PDO6

Attivita di informazione, divulgazione e
formazione della comunita locale e degli enti
amministrativi sulla procedura di VALUTAZIONE
DI INCIDENZA

6 anni

1A06

Progetto di Gestione dell'invaso con criteri eco-
compatibili

3 anni
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1.3.1 Schede delle Azioni

Scheda Azione IAO1

IT8050049

Realizzazione di vasche di fitodepurazione per il trattamento di

Titolo . L
reflui zootecnici

Tipologia azione

Intervento attivo (1A)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale nel basso corso del Fiume Sele, aree di intervento da individuare
successivamente in fase di progettazione

Frequenza Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento Alta

Specie / habitat obiettivo 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.

1096 Lampetra planeri

1120 Alburnus albidus

1136 Rutilus rubilio

5097 Barbus tyberinus

5349 Salmo cetti

1355 Lutra lutra

Cause di pressione/minaccia

PA20 Attivita zootecniche generatrici di inquinamento

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Lo smaltimento degli effluenti zootecnici costituisce una problematica ambientale
non trascurabile nell’area in oggetto, visto I'elevato numero di impianti zootecnici
presenti nel territorio circostante il Sito, caratterizzati da un elevato numero di capi
bufalini, in aziende agricole spesso di tipo intensivo o in allevamenti "senza terra".
Una soluzione molto utilizzata & rappresentata dallo spandimento sul suolo dei
reflui, con spiccate peculiarita fertilizzanti, a beneficio dell'agricoltura
(fertirrigazione). La forte concentrazione di animali in determinati comprensori fa
si che la fertirrigazione attuata con effluenti zootecnici sia una pratica alquanto
rischiosa per l'ambiente se non correttamente effettuata e nel rispetto della
normativa tecnica di settore (ARPAC, 2022), ricordando che l'area di interesse
ricade la zona vulnerabile della Piana del Sele. La bibliografia scientifica
internazionale presenta numerosi esempi di applicazioni della fitodepurazione per
il trattamento dell’azoto contenuto nella frazione fluida dei reflui bovini e suini. La
fitodepurazione € un sistema di trattamento dei reflui basato su processi biologici,
fisici e chimico-fisici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide. |
sistemi di fitodepurazione sono, infatti, ambienti umidi riprodotti artificialmente in
bacini impermeabilizzati, attraversati, con diversi regimi di flusso (superficiale,
sommerso verticale, sommerso orizzontale, sub superficiale verticale, sub
superficiale orizzontale), dalle acque reflue opportunamente collettate. Tali
sistemi sono caratterizzati dalla presenza di specie vegetali tipiche delle zone
umide (macrofite igrofile quali Phragmites Australis, Typha latifolia, Iris
pseudacorus), radicate ad un substrato di crescita o flottanti sullo specchio
d'acqua. (ANPA, 2001). L'efficienza di abbattimento della fitodepurazione & molto
simile per le due tipologie di refluo (bovini e suini) e si attesta fra il 50 e il 75% per
I'azoto totale e fra il 41 e il 72% per la forma ammoniacale. La fitodepurazione
richiede che il refluo venga sottoposto a pre trattamenti, che nella grande
maggioranza dei casi a livello mondiale sono lagunaggio a cielo aperto e vasche
di stoccaggio (Borin et al., 2014). La fitodepurazione si propone quale tecnica
affidabile per ridurre i carichi nelle situazioni di eccesso di azoto. Secondo un
monitoraggio condotto in Veneto un ettaro di superficie fitodepurativa rimuove
almeno 6.700 kg di azoto, che equivalgono a circa 40 ettari di terreno agricolo in
regime normale di Direttiva Nitrati. Le esperienze internazionali testimoniano che
puo essere raggiunto anche un valore cinque volte piu grande. Laddove I'azienda
o una forma associativa di aziende non dispongano di estese superfici per lo
spandimento dei reflui il “sacrificio” di una porzione limitata di territorio da
destinare alla fitodepurazione pud consentire di risolvere il problema
dell’'eccedenza di azoto (Borin et al., 2014).

Pertanto, si prevede la realizzazione di aree adibite a impianti di fitodepurazione
non tecnologici per migliorare la qualita dei reflui.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- Individuazione delle aziende zootecniche nelle quali realizzare gli interventi
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- Studio preliminare che valuti le caratteristiche qualitative del refluo da trattare,
gli specifici obiettivi depurativi e le caratteristiche dellarea di intervento
(morfologiche, urbanistiche, paesaggistiche) al fine di definire il “lay-out”
dell'impianto

- Progettazione e realizzazione degli impianti per il trattamento dei reflui
zootecnici

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Ente Gestore, Aziende zootecniche

Modalita di attuazione

- Manifestazione di interesse per le aziende zootecniche entro 2 anni
dall'approvazione del PDG

- Individuazione delle aziende zootecniche nelle quali realizzare gli interventi

- Affidamento incarico di progettazione

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva

- Realizzazione degli interventi

L'intervento € direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai
fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

4 anni, a partire dal 2° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

60.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.2 mantenimento e ripristino

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR

Indicatore di attuazione

Bando per manifestazione di interesse

Indicatore di risultato

N° aziende zootecniche

Indicatore di impatto

Ettari impianti realizzati
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Scheda Azione IA02

IT8050049

Miglioramento della struttura e delle funzioni dell'habitat

Titolo L2 . .
ripariale lungo il basso corso del fiume Sele

Tipologia azione

Intervento attivo (1A)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale nel basso corso del Fiume Sele, aree di intervento da individuare
successivamente in fase di progettazione

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Media

Specie / habitat obiettivo

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Cause di pressione/minaccia

PAO1 Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Gli interventi prevedono la rimozione della vegetazione esotica e ruderale non

caratterizzante I'habitat, mantenendo le specie arboree autoctone tipiche ripariali

(Populus nigra, Salix alba, Alnus glutinosa) e, in seguito alla preparazione idonea

del substrato, verranno messi a dimora individui delle specie arboree e arbustive

tipiche dell'habitat (Sambucus nigra, Rosa sempervirens, Euonymus europaeus)

provenienti da vivaio forestale certificato con germoplasma vegetale locale. Il

numero di piante/ha sara valutato in seguito a specifiche azioni di rilievo,

consideratala variabilita della distribuzione delle specie tipiche lungo I'asta fluviale

ricadente nella ZSC. L'azione sara coordinata e progettata unitamente alla misura

"Ricostituzione di fasce ripariali arboree > 30 m lungo il basso corso del fiume

Sele" e si concentrera e si concentrera sul tratto di fiume che mostra la condizione

peggiore relativamente allo sviluppo della fascia ripariale.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- studio preliminare dell'area di intervento scelta e progettazione esecutiva degli
interventi

- interventi di taglio e rimozione della vegetazione esotica e ruderale

- messa a dimora delle specie arboree e arbustive tipiche dell'habitat

- monitoraggio dei risultati e sostituzione delle fallanze

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

- Ente Gestore
- Progettista
- Ditta esecutrice intervento

Modalita di attuazione

- bando per affidamento dell'incarico entro 3 anni dall'approvazione del PDG
- scelta progettista

- approvazione Progettazione Preliminare/ Definitiva/Esecutiva

- realizzazione intervento

L'intervento é direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai
fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, a partire dal 3° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

30.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.2 mantenimento e ripristino

Fonti di finanziamento possibili

PSR

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico

Indicatore di risultato

N° specie arbustive e arboree messe a dimora

Indicatore di impatto

- Grado di conservazione dell’habitat target (tutti gli Indicatori individuati nella
Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello predisposto
dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto ogni 6 anni
al fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat del Sito)
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Scheda Azione IA03

IT8050049

Ripristino del passaggio per pesci sul Fiume Sele in

Titolo . - .
corrispondenza della traversa irrigua di Persano

Tipologia azione

Intervento attivo (1A)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Localizzata

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Bassa

Specie / habitat obiettivo

1096 Lampetra planeri
1120 Alburnus albidus
1136 Rutilus rubilio

5097 Barbus tyberinus

Cause di pressione/minaccia

PA23 Alterazione fisica dei corpi d'acqua (incluse dighe, canali ecc.)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Il Fiume Sele, lungo il suo corso di 64 km, € interrotto in 2 punti invalicabili da
parte della fauna ittica:

* Traversa di Persano, a scopo irriguo, gestita da Consorzio di Bonifica in Destra
del Fiume Sele, localizzata a 34 km dalla foce

« Briglia di stabilizzazione del ponte sulla SS691, localizzata a 67 km dalla foce

mentre il Fiume Tanagro € interrotto da una briglia di stabilizzazione del ponte
sulla SS19, localizzata circa 31.7 km a monte della confluenza nel Sele e 4,6 km
a valle del confine della ZSC. A monte di questa interruzione, 1,3 km dopo il
confine dalla ZSC, & presente un’altra interruzione invalicabile, la traversa di
Polla.

Le specie di allegato Il della DH sono: Alburnus albidus (presente nel Sele a valle
della traversa di Persano e nel Tanagro, dalla confluenza a Scignano deli Alburni);
Barbus tyberinus (presente lungo lintero corso del Sele, da Lagosele fino a
Calabritto, e del Tanagro, dalla confluenza a Scignano deli Alburni); Lampetra
planeri (presente lungo l'intero corso del Sele, da Lagosele fino a San Mauro, e
del Tanagro, dalla confluenza sino al confine della ZSC); Rutilus rubilio (presente
lungo l'intero corso del Sele, da Lagosele fino a Calabritto, e del Tanagro, dalla
confluenza sino al confine della ZSC); Salmo cettii (presente lungo l'intero tratto
dalla traversa di Persano verso monte, fino a Calabritto, assente lungo il Tanagro,
dove invece € presente la fario).

Relativamente alle specie alloctone o transfaunate, nel Sele sono stati catturati
sporadici esemplari di Carassio, Persico sole, Persico trota, Pseudorasbora e
Scardola italica nei tratti medio-bassi. Il piu diffuso é risultato il Cobite comune,
abbondante soprattutto nel Tanagro. Anche la trota fario & stata catturata in
entrambi i fiumi.

In corrispondenza della Traversa di Persano era gia stato realizzato un passaggio
per pesci, distrutto purtroppo da una piena.

Con la presente misura si intende ripristinare il passaggio per pesci per superare
la discontinuita creata dalla traversa di Persano.

La progettazione di un passaggio a bacini successivi richiede un percorso logico-
analitico strutturato in piu fasi:

1) Definizione del dislivello tra due bacini contigui in base alla comunita ittica; 2)
Determinazione dei livelli di monte e di valle di riferimento e del numero di bacini.
3) Scelta della modalita di comunicazione idraulica tra i bacini. 4) Parametri
dimensionali vincolanti per una corretta dissipazione della potenza. 5) Portate
transitanti nel passaggio artificiale. 6) Verifica di funzionamento in condizioni
estreme di livello (di monte e di valle).

Considerando che la traversa di derivazione & in concessione e gestione al
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, al momento del rinnovo di
concessione, I'Ente Gestore dovra impegnarsi a realizzare tale passaggio
per pesci al fine di deframmentare la discontinuita ad oggi presente. Il
dimensionamento e la relativa stima di spesa richiedono quindi delle
informazioni preventive complesse, che ad oggi non e possibile acquisire.
Si rimanda, pertanto, la stima dei costi in sede di progettazione.

La misura prevede le seguenti azioni:
— Progetto Preliminare, Definitivo- Esecutivo
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— Realizzazione dell'intervento di realizzazione di 1 passaggio per pesci sul
Fiume Sele in corrispondenza della traversa di Persano a carico dell'Ente Gestore
della traversa

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Ente Gestore, Impresa/Ente di
ricercal/terzo settore/Professionisti esperti (ingegneri, ittiologi e specialisti della
lontra), Ditta Esecutrice degli interventi

Modalita di attuazione

— accordi con I'Ente concessionario e gestore della traversa entro il 6° anno di
validita del PDG

— approvazione Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo

— realizzazione dei lavori

— collaudo dei lavori

L'intervento € direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini
della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

2 anni, a partire dal 6° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

nd, da valutare in sede di progettazione

Misura inserita nel PAF 2021-2027

Fonti di finanziamento possibili

Fondi ordinari di bilancio Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele

Indicatore di attuazione

Accordi con I'Ente concessionario e gestore della traversa
Approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo

Indicatore di risultato

Realizzazione n° 1 passaggio per pesci

Indicatore di impatto

Grado di conservazione delle specie target (tutti gli Indicatori individuati nella
Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello predisposto
dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto ogni 6 anni al
fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat del Sito)

Stralcio cartografico

Si riporta di seguito la localizzazione dell’intervento, in scala 1: 5.000
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Figura 1-1. Stralcio cartografico in scala 1: 5.000 dell’intervento IA03
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Scheda Azione IA04

IT8050049

Deframmentazione del Fiume Sele in corrispondenza della

Titolo | priglia del ponte sulla SS691

Tipologia azione

Intervento attivo (1A)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Localizzata

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Alta

Specie / habitat obiettivo

1096 Lampetra planeri
1120 Alburnus albidus
1136 Rutilus rubilio
5097 Barbus tyberinus
5349 Salmo cetti

Cause di pressione/minaccia

PEO1 Strade, ferrovie e relative infrastrutture

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Il Fiume Sele, lungo il suo corso di 64 km, € interrotto in 2 punti invalicabili da
parte della fauna ittica:

« traversa di Persano, a scopo irriguo, gestita da Consorzio di Bonifica in Destra
del Fiume Sele, localizzata a 34 km dalla foce;

* briglia di stabilizzazione del ponte sulla SS691, localizzata a 67 km dalla foce;

mentre il Fiume Tanagro € interrotto da una briglia di stabilizzazione del ponte
sulla SS19, localizzata circa 31.7 km a monte della confluenza nel Sele e 4,6 km
a valle del confine della ZSC. A monte di questa interruzione, 1,3 km dopo il
confine dalla ZSC, & presente un’altra interruzione invalicabile, la traversa di
Polla.

Le specie di allegato Il della DH sono: Alburnus albidus (presente nel Sele a valle
della traversa di Persano e nel Tanagro, dalla confluenza a Scignano deli Alburni);
Barbus tyberinus (presente lungo l'intero corso del Sele, da Lagosele fino a
Calabritto, e del Tanagro, dalla confluenza a Scignano deli Alburni); Lampetra
planeri (presente lungo l'intero corso del Sele, da Lagosele fino a San Mauro, e
del Tanagro, dalla confluenza sino al confine della ZSC); Rutilus rubilio (presente
lungo l'intero corso del Sele, da Lagosele fino a Calabritto, e del Tanagro, dalla
confluenza sino al confine della ZSC); Salmo cettii (presente lungo l'intero tratto
dalla traversa di Persano verso monte, fino a Calabritto, assente lungo il Tanagro,
dove invece e presente la fario).

Relativamente alle specie alloctone o transfaunate, nel Sele sono stati catturati
sporadici esemplari di Carassio, Persico sole, Persico trota, Pseudorasbora e
Scardola italica nei tratti medio-bassi. Il piu diffuso é risultato il Cobite comune,
abbondante soprattutto nel Tanagro. Anche la trota fario & stata catturata in
entrambi i fiumi.

Considerando la tipologia di discontinuita, in corrispondenza della briglia del ponte
sulla SS69 potra essere realizzata una rampa in pietrame. Le rampe in pietrame,
anche note come rapide artificiali o passaggi rustici, sono I'esempio piu diffuso di
passaggio per pesci simil-naturale, in quanto imitano le rapide o i torrenti esistenti
in natura. Gli elementi stessi che compongono queste opere sono naturali (fatta
eccezione per eventuali elementi costruttivi). Rispetto agli altri passaggi tecnici,
le rapide artificiali non svolgono unicamente la funzione di passaggio biologico
ma rientrano anche tra le opere di sistemazione idraulica propriamente detta, in
guanto possono svolgere sia una funzione strutturale di stabilizzazione di briglie
preesistenti, sia una funzione idraulica e idrogeologica di dissipazione dell’energia
cinetica dellacqua e stabilizzazione dell’alveo. Il principio di funzionamento
idraulico delle rampe risiede nel ridurre la pendenza localmente e aumentare la
scabrezza del fondo alveo, creando un’alternanza di zone a corrente veloce e
zone a corrente lenta, che non solo dissipano la forza erosiva dell’acqua, ma
mantengono anche la continuita morfologica ed ecologica e consentono la
diversificazione dell’habitat.

I dimensionamento e la relativa stima di spesa richiedono delle
informazioni preventive complesse, che ad oggi non & possibile acquisire.
Si rimanda, pertanto, la stima dei costi in sede di progettazione.

La misura prevede le seguenti azioni:
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— Progetto Preliminare, Definitivo- Esecutivo

— Realizzazione dell'intervento di realizzazione di 1 passaggio per pesci
(tipologia rampa in pietrame) sul Fiume Sele in corrispondenza della briglia del
ponte sulla SS691

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Ente Gestore, Impresa/Ente di ricerca/terzo settore/Professionisti esperti
(ingegneri, ittiologi e specialisti della lontra), Ditta Esecutrice degli interventi

Modalita di attuazione

— bando per affidamento dell'incarico di progettazione entro 2 anni
dall'approvazione del PDG

— approvazione Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo

— bando per affidamento dell'incarico di realizzazione degli interventi entro 6 mesi
dall'approvazione del Progetto Definitivo

— realizzazione dei lavori

— collaudo dei lavori

L'intervento € direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini
della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, a partire dal 2° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

nd, da valutare in sede di progettazione

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.2 mantenimento e ripristino

Fonti di finanziamento possibili

PSR, FEAMP
Altri fondi: programma europeo www.openrivers.eu

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico
Approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo

Indicatore di risultato

Realizzazione n° 1 passaggio per pesci

Indicatore di impatto

Grado di conservazione delle specie target (tutti gli Indicatori individuati nella
Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello predisposto
dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto ogni 6 anni al
fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat del Sito)

Stralcio cartografico

Si riporta di seguito la localizzazione dell’intervento, in scala 1: 5.000
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Figura 1-2. Stralcio cartografico in scala 1: 5.000 dell’intervento IA04
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Scheda Azione IA05

IT8050049

Titolo Installazione di tabelle perimetrali e regolamentari

Tipologia azione

Intervento attivo (1A)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale, punti di installazione da individuare successivamente

Frequenza Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento Alta

Specie / habitat obiettivo Tutti gli habitat e tutte le specie (Misura trasversale)
Cause di pressione/minaccia n.a.

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- realizzazione e stampa di n. 5 tabelle perimetrali e regolamentari che segnalano
i confini del Sito e i principali punti del Regolamento e del buon comportamento

- installazione dei cartelli nei principali punti di accesso al Sito

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa, Studio professionale o CEA

Modalita di attuazione

Bando per la realizzazione del progetto grafico e della stampa delle tabelle
perimetrali

L'intervento € direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini
della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

1 anno, a partire dal 1° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

1.750 €

Misura inserita nel PAF

no

Fonti di finanziamento possibili

Fondi ordinari di bilancio dell'Ente

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico

Indicatore di risultato

installazione di n. 5 tabelle perimetrali

Indicatore di impatto

n.a.
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Scheda Azione IA06

IT8050049

Titolo Progetto di Gestione dell'invaso con criteri eco-compatibili

Tipologia azione

Intervento attivo (1A)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Alta

Specie / habitat obiettivo

91E0* Foreste alluviali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion Incanae, Salicion albae)
1220 Emys orbicularis

Cause di pressione/minaccia

PA23 Alterazione fisica dei corpi d'acqua (incluse dighe, canali ecc.)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

La gestione ordinaria e straordinaria della traversa di derivazione irrigua di
Persano, gestita dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, induce
variazioni nel regime idrologico dell'invaso, determinando a volte anche
significative e rapide variazioni di livello durante il periodo estivo (stagione irrigua).
Relativamente alla gestione straordinaria, le operazioni di svaso, necessarie per
il corretto funzionamento della traversa e attuabili in ogni momento dell'anno,
potrebbero, se condotte non correttamente, determinare effetti negativi sulla
conservazione di habitat di interesse comunitario come il 91E0* o di habitat di
specie come il canneto, fondamentale per la riproduzione delle numerose specie
di uccelli che nidificano in questo tratto o per specie come la testuggine palustre
Emys orbicularis amante delle acque lente e abbondante vegetazione acquatica,
una specie considerata in pericolo ed inserita nella Lista Rossa del'lUCN a causa
della distruzione del suo habitat.

Il DM 2 ottobre 2022, n. 205 definisce i criteri per la redazione del progetto di
gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. (23G00002) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2023). Il
Progetto di gestione dell'invaso definisce il quadro previsionale delle operazioni
di svaso, sfangamento e sghiaiamento correlate alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto di ritenuta. Oltre a descrivere le operazioni di svaso, il
progetto definisce le misure a tutela della risorsa idrica invasata e di valle. Ai sensi
dell’art. 6, nella redazione del Progetto il gestore deve considerare le diverse
opzioni di intervento, delle quali sia valutata tanto I'efficacia quanto gli effetti
ambientali, nonché degli effetti sulle condizioni di pericolosita e di rischio a valle
dellinvaso. In particolare, devono essere valutati gli effetti «sito-specifici»
sull’ecosistema dei corpi idrici e delle misure da adottare per la relativa
mitigazione.

La redazione del Progetto di gestione dellinvaso deve prevedere i seguenti
contenuti minimo, in ottemperanza al DM 205/2022:

— definizione del quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e
sghiaiamento correlate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
di ritenuta

— definizione delle misure a tutela della risorsa idrica invasata e di valle

— valutazione delle diverse opzioni di intervento, delle quali sia valutata tanto
I'efficacia quanto gli effetti ambientali, nonché degli effetti sulle condizioni di
pericolosita e di rischio a valle dell'invaso

— valutazione degli effetti «sito-specifici» sull’ecosistema dei corpi idrici e delle
misure da adottare per la relativa mitigazione

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Ente Gestore, WWF,
Impresa/Ente di ricerca/terzo settore/Professionista esperto

Modalita di attuazione

— istituzione Tavolo di confronto entro 2 anni dall'approvazione del PDG
— Progetto di gestione dell'invaso

Tempi di attuazione

3 anni, a partire dal 2° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

Nd. a carico del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele

Misura inserita nel PAF 2021-2027

no

Fonti di finanziamento possibili

Fondi di bilancio Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele

Indicatore di attuazione

istituzione Tavolo di confronto

Indicatore di risultato

Progetto di gestione dell'invaso
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Indicatore di impatto Grado di conservazione di habitat e specie target (tutti gli Indicatori individuati
nella Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello
predisposto dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto
ogni 6 anni al fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat del
Sito)
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Scheda Azione INO1

IT8050049

Pagamenti agli agricoltori per interventi meccanici di controllo

Titolo della colonizzazione arbustiva dell'habitat 6220*

Tipologia azione

Incentivazione (IN)

Stato di attuazione

Da avviare

Localizzazione

Azione localizzata, su una superficie estesa circa 8 ha.

Frequenza

Da ripetersi 3 volte nell’arco del periodo di validita del Piano

Priorita di intervento

Alta

Specie / habitat obiettivo

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea

Cause di pressione/minaccia

PAO5 Abbandono della gestione delle praterie (es. cessazione del pascolo o
sfalcio)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

I lavori prevederanno il mantenimento meccanico dell’habitat 6220* attraverso
il coinvolgimento degli agricoltori/allevatori mediante il meccanismo degli
incentivi a misura delle superfici interessate. La rimozione meccanica degli
arbusteti di invasione dovra essere effettuata 3 volte nel periodo di validita del
PDG. La misura é finalizzata al controllo delle successioni dinamiche e sara
attuata nelle aree indicate con presenza dell'habitat su di un'estensione di circa
8 ha.

Soggetti coinvolti nella fase di

realizzazione

Ente Gestore, agricoltori/allevatori

Modalita di attuazione

— bando e assegnazione dell'incentivo entro 2 anni dall'approvazione del PDG
— esecuzione dei lavori

L'intervento & direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel
sito, ai fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di
Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma
1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali
SS.mm.ii.

Tempi di attuazione

Assegnazione dell'incentivo entro 2anni dall’approvazione del PDG. L’azione
di rimozione meccanica degli arbusti dovra essere svolta 3 volte nell’arco del
periodo di validita del Piano (2°, 4° e 6° anno)

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

14.000 €. | costi sono stati stimati considerando la cifra fornita nel PAF per
questa misura indirizzata agli habitat del gruppo 62 (1750 euro/ha totali peri 7
anni di validita del PDG).

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.2 mantenimento e ripristino

Fonti di finanziamento possibili

PSR

Indicatore di attuazione

Assegnazione dell’incentivo

Indicatore di risultato

N. interventi di rimozione meccanica degli arbusteti eseguiti

Indicatore di impatto

Grado di conservazione dell’habitat target (tutti gli Indicatori individuati nella
Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello
predisposto dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto
ogni 6 anni al fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat
del Sito)

Stralcio cartografico

Si riporta di seguito la localizzazione dell’intervento, in scala 1: 5.000
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Scheda Azione INO2

IT8050049

Ampliamento delle fasce arboree ripariali lungo il basso corso del

Titolo fiume Sele

Tipologia azione

Incentivazione (IN)

Stato di attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale nel basso corso del Fiume Sele, aree di intervento (5 ha) da individuare
successivamente in fase di progettazione

Frequenza

Da eseguire una volta

Priorita di intervento

Media

Specie / habitat obiettivo

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
1355 Lutra lutra

Cause di pressione/minaccia

PAO1 conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

La pressione maggiore che impedisce lo sviluppo di una adeguata fascia
ripariale, fondamentale per la presenza di un ecosistema fluviale in equilibrio e
in buono stato, e rappresentata dalla presenza di aree agricole molto prossime
agli argini del fiume. Lungo il basso corso del F. Sele, a valle della confluenza
con il Tanagro, la fascia ripariale & discontinua e larga mediamente 20 m per
sponda. La misura intende realizzare la ri-conversione di terreno agricolo in
habitat naturale incentivando I'abbandono delle coltivazioni/lavorazioni agricole
lasciando libera alla colonizzazione della vegetazione ripariale una fascia di circa
30 m dall'alveo attivo lungo tratti di sponda (anche non continua) nei corsi
d'acqua della ZSC fino ad ottenere un aumento dell'habitat di circa 5 ha totali.
L'azione sara coordinata e progettata unitamente alla misura "Miglioramento
della struttura e delle funzioni dell'habitat ripariale lungo il basso corso del fiume
Sele" e si concentrera sul tratto di Volturno che mostra la condizione peggiore
relativamente allo sviluppo della fascia ripariale.

La misura prevede le seguenti azioni:

— progettazione della misura attraverso l'individuazione dei tratti di sponda che
maggiormente necessitano dell'ampliamento o costituzione della vegetazione
ripariale

— incontro divulgativo/informativo con le Aziende agricole

— redazione di un bando/avviso di manifestazione di interesse per le aziende
agricole/proprietari dei terreni agricoli

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Ente Gestore, Aziende agricole/proprietari terreni nella ZSC, Professionista
esperto

Modalita di attuazione

— bando per affidamento dell'incarico di progettazione entro 3 anni
dall'approvazione del PDG

— Awviso di manifestazione di interesse/bando di gara per l'incentivo entro 4 anni
dall'approvazione del PDG

— Selezione dei beneficiari del contributo e attuazione della misura

L'intervento e direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai
fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai
sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, a partire dal 3° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

18.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.2 mantenimento e ripristino

Fonti di finanziamento possibili

PSR

Indicatore di attuazione

Assegnazione dell'incarico
Individuazione delle aree da riconvertire

Indicatore di risultato

Assegnazione degli incentivi

Indicatore di impatto

Grado di conservazione dell’habitat target (tutti gli Indicatori individuati nella
Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello predisposto
dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto ogni 6 anni
al fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat del Sito)
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Scheda Azione INO3

IT8050049

Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura
biologica e indennizzi per il mantenimento delle pratiche per i 3
anni successivi

Titolo

Tipologia azione

Incentivazione (IN)

Stato di attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale nel basso corso del Fiume Sele, aree di intervento da individuare
successivamente in fase di progettazione

Frequenza

Da ripetere 4 volte

Priorita di intervento

Media

Specie / habitat obiettivo

1303 Rhinolophus hipposideros
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1305 Rhinolophus euryale

1307 Myotis blythii

1310 Miniopterus schreibersii
1316 Myotis capaccinii

1321 Myotis emarginatus

1324 Myotis myotis

1355 Lutra lutra

Cause di pressione/minaccia

PA14 Utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura (es. pesticidi, fungicidi, ormoni,
ritardanti della crescita, ecc.)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

L'azione prevede l'erogazione di pagamenti alle aziende agricole per la
conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, per un'agricoltura
compatibile e che limiti o elimini l'uso di prodotti chimici dannosi alle biocenosi,
nel primo anno di attuazione della misura e l'erogazione di incentivi per
mantenere tali pratiche nei 3 anni successivi di attuazione del PDG.

Viene considerato un target ipotetico di 20 ha di terreno agricolo da convertire in
agricoltura biologica.

La misura prevede le seguenti azioni:

— pagamento di incentivi per la conversione delle aziende agricole ai sistemi di
agricoltura biologica

— pagamento di incentivi per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione
biologica

Soggetti coinvolti nella fase di

realizzazione

Ente Gestore, Aziende agricole/proprietari terreni nella ZSC

Modalita di attuazione

— awviso di manifestazione di interesse/bando di
dall'approvazione del PDG

— selezione delle aziende agricole

— erogazione del contributo per la conversione in agricoltura biologica

— avviso di manifestazione di interesse/bando di gara entro 5 anni
dall'approvazione del PDG

— selezione delle aziende agricole

— erogazione del contributo per il mantenimento a sistemi di produzione
biologica

L'intervento é direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai
fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai
sensidell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

gara entro 3 anni

Tempi di attuazione

4 anni, a partire dal 3° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

53.000 €. | costi sono stati stimati utilizzando le cifre annualizzate stimate nel
PAF per gli incentivi di conversione (667 €/ha una tantum) e di mantenimento
(664 €/ha/anno), considerando un target ipotetico di 20 ha totali.

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.2 mantenimento e ripristino

Fonti di finanziamento possibili

PSR

Indicatore di attuazione

Assegnazione degli incentivi

Indicatore di risultato

Ha di terreno convertiti in agricoltura biologica

Indicatore di impatto

Grado di conservazione delle specie target (tutti gli Indicatori individuati nella
Sezione 2 Format MASE, da valutare con il Monitoraggio di 1 livello predisposto
dalla Regione in base al DD delle Linee Guida e al PAF e condotto ogni 6 anni
al fine di aggiornare lo Stato di conservazione di specie e habitat del Sito)
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Scheda azione MRO1

IT8050049

Indagini specifiche per accertare I'effettiva presenza di

Titolo Melanargia arge nel Sito (indagini di secondo livello)

Tipologia azione

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)

Stato di Attuazione Da avviare
Localizzazione Generale

Frequenza Da eseguire una sola volta
Priorita di intervento Media

Specie / habitat obiettivo

1062 Melanargia arge

Cause di pressione/minaccia

PX3 Pressione sconosciuta

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Nonostante non sia stata osservata nel corso del monitoraggio 2022, la specie
viene mantenuta nel FS come "rara", con qualita del dato "DD-Data Deficient",
prevedendo nel Piano indagini specifiche per verificarne I'effettiva presenza.
L’azione precede dunque Indagini di monitoraggio di secondo livello da
svolgersi nell'arco di 3 stagioni vegetative, secondo le direttive delle Linee
Guida Regionali vigenti.

Soggetti coinvolti nella fase di

realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa/Ente di ricercalterzo settore

Modalita di attuazione

- bando per affidamento dell'incarico di studio entro 12 mesi dall'approvazione
del PDG

- scelta soggetto attuatore del monitoraggio e affidamento dell'incarico

- approvazione Piano di indagine

- realizzazione del monitoraggio

- consegna dei risultati entro 1 anno dall'affidamento dell'incarico

L'intervento e direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato

di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini

della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi

dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva

Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, con inizio entro 12 mesi dall’adozione del presente piano

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

12.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR, LIFE
Fondi ordinari di bilancio

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico
Consegna relazione di monitoraggio

Indicatore di risultato

N° di soggetti della specie (come da Linee Guida)

Indicatore di impatto

n.a.
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Scheda azione MR02

IT8050049

Indagini specifiche per accertare I'effettiva presenza di Lampetra

Titolo fluviatilis nel Sito (indagini di secondo livello)

Tipologia azione

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Alta

Specie / habitat obiettivo

1099 Lampetra fluviatilis

Cause di pressione/minaccia

PX3 Pressione sconosciuta

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Nonostante non sia stata osservata nel corso del monitoraggio 2022, la specie
viene mantenuta nel FS come "rara", con qualita del dato "DD-Data Deficient",
prevedendo nel Piano indagini specifiche per verificarne I'effettiva presenza.

L’azione precede dunque Indagini di monitoraggio di secondo livello da svolgersi
nell'arco di 3 stagioni vegetative, secondo le direttive delle Linee Guida
Regionali vigenti.

Soggetti coinvolti nella fase di

realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa/Ente di ricercalterzo settore

Modalita di attuazione

- bando per affidamento dell'incarico di studio entro 12 mesi dall'approvazione
del PDG

- scelta soggetto attuatore del monitoraggio e affidamento dell'incarico

- approvazione Piano di indagine

- realizzazione del monitoraggio

- consegna dei risultati entro 1 anno dall'affidamento dell'incarico

L'intervento e direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato

di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai

fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi

dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva

Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, con inizio entro 12 mesi dall’adozione del presente piano

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

6.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR, LIFE
Fondi ordinari di bilancio

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico
Consegna relazione di monitoraggio

Indicatore di risultato

N° di soggetti della specie (come da Linee Guida)

Indicatore di impatto

n.a.
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Scheda azione MR03

IT8050049

Indagini specifiche per accertare |'effettiva presenza di Telestes

Titolo muticellus nel Sito (indagini di secondo livello)

Tipologia azione

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)

Stato di Attuazione Da avviare
Localizzazione Generale

Frequenza Da eseguire una sola volta
Priorita di intervento Media

Specie / habitat obiettivo

5331 Telestes muticellus

Cause di pressione/minaccia

PX3 Pressione sconosciuta

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Nonostante non sia stata osservata nel corso del monitoraggio 2022, la specie
viene mantenuta nel FS come "rara", con qualita del dato "DD-Data Deficient",
prevedendo nel Piano indagini specifiche per verificarne I'effettiva presenza.
L’azione precede dunque Indagini di monitoraggio di secondo livello da
svolgersi nell'arco di 3 stagioni vegetative, secondo le direttive delle Linee
Guida Regionali vigenti.

Soggetti coinvolti nella fase di

realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa/Ente di ricercalterzo settore

Modalita di attuazione

- bando per affidamento dell'incarico di studio entro 12 mesi dall'approvazione
del PDG

- scelta soggetto attuatore del monitoraggio e affidamento dell'incarico

- approvazione Piano di indagine

- realizzazione del monitoraggio

- consegna dei risultati entro 1 anno dall'affidamento dell'incarico

L'intervento e direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato

di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini

della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi

dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva

Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, con inizio entro 12 mesi dall’adozione del presente piano

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

6.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR, LIFE
Fondi ordinari di bilancio

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico
Consegna relazione di monitoraggio

Indicatore di risultato

N° di soggetti della specie (come da Linee Guida)

Indicatore di impatto

n.a.
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Scheda azione MR04

IT8050049

Indagini specifiche per accertare I'effettiva presenza di Triturus

Titolo | o rnifex nel Sito (indagini di secondo livello)

Tipologia azione

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Alta

Specie / habitat obiettivo

1167 Triturus carnifex

Cause di pressione/minaccia

PX3 Pressione sconosciuta

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Nonostante non sia stata osservata nel corso del monitoraggio 2022, la specie
viene mantenuta nel FS come "rara", con qualita del dato "DD-Data Deficient",
prevedendo nel Piano indagini specifiche per verificarne I'effettiva presenza.

L’azione precede dunque Indagini di monitoraggio di secondo livello da svolgersi
nell'arco di 3 stagioni vegetative, secondo le direttive delle Linee Guida
Regionali vigenti.

Soggetti coinvolti nella fase di

realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa/Ente di ricercalterzo settore

Modalita di attuazione

- bando per affidamento dell'incarico di studio entro 12 mesi dall'approvazione
del PDG

- scelta soggetto attuatore del monitoraggio e affidamento dell'incarico

- approvazione Piano di indagine

- realizzazione del monitoraggio

- consegna dei risultati entro 1 anno dall'affidamento dell'incarico

L'intervento e direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato

di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini

della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi

dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva

Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Tempi di attuazione

3 anni, con inizio entro 12 mesi dall’adozione del presente piano

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

12.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR, LIFE
Fondi ordinari di bilancio

Indicatore di attuazione

Affidamento incarico
Consegna relazione di monitoraggio

Indicatore di risultato

N° di soggetti della specie (come da Linee Guida)

Indicatore di impatto

n.a.
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Scheda azione PDO1

IT8050049

Realizzazione di un booklet educativo per le scuole su Trachemys

Titolo ed Emys

Tipologia azione

Programma didattico (PD)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Bassa

Specie / habitat obiettivo

1220 Emys orbicularis

Cause di pressione/minaccia

P101 Specie esotiche invasive di interesse unionale

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

La prevenzione dell'introduzione di Trachemys scripta € garantita dalla vigente
normativa a livello europeo e nazionale poiché & inserita nell’elenco delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale (Regolamento di esecuzione UE N
1141/20186, recepito a livello nazionale dal D.Lgs n. 230/2017), che ne vieta all'art.
6 l'allevamento, la vendita e il rilascio nell'ambiente. Molte migliaia di individui,
tuttavia, sono ancora detenuti regolarmente da privati cittadini e vista la longevita
della specie non si possono escludere rilasci illegali in natura. Per questo motivo
sono indispensabili campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione
alle problematiche legate all'introduzione e la diffusione in ambiente naturale di
specie aliene invasive per il grande pubblico. Inoltre, in risposta al divieto di
commercio di Trachemys, il commercio di pet si & spostato su altre specie
testuggini aliene altrettanto potenzialmente invasive. In quest’ottica, le campagne
di informazione su un acquisto consapevole e sui danni ambientali legati agli
abbandoni di tali specie potrebbero evitare invasioni future.

La misura prevede la realizzazione di un libretto educativo per le scuole rivolto ad
un target composto prevalentemente da studenti di eta compresa trai 7 e i 10
anni, individuati come possibili proprietari di esemplari di testuggini alloctone di 4-
5 anni di eta che, a causa delle dimensioni raggiunte e delle difficolta di gestione
come animali da compagnia, rischiano di essere rilasciate in ambienti naturali. Il
booklet conterra: informazioni sulle caratteristiche generali delle testuggini
palustri, in particolare Trachemys; indicazioni sul loro corretto mantenimento
(necessita di possedere un giardino con un piccolo stagno per poter accogliere
guesta specie); come segnalare il loro possesso alle autorita. L'obiettivo &
aumentare la consapevolezza dell'importanza di ponderare bene la scelta degli
animali da compagnia e far capire ai bambini i danni indotti dal gesto
dell’abbandono, soprattutto nel caso di una specie aliena invasiva. Il libretto
descrivera anche le caratteristiche biologiche di Emys orbicularis, il conflitto con
Trachemys e i danni sul’'ambiente conseguenti il suo rilascio.

Il booklet sara distribuito nelle principali scuole dei Comuni interessati dalla ZSC,
con 1 ora di presentazione e spiegazione.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

— progetto grafico del booklet e contenuti didattico-informativi (.pdf)
— caricamento del pdf sul sito web dell'Ente Gestore

— individuazione delle scuole target

— stampa del booklet

— distribuzione e presentazione/spiegazione nelle scuole

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Ente Gestore
Impresa/Ente di ricerca/terzo settore/Professionista esperto

Modalita di attuazione

— bando e affidamento dell'incarico entro 4 anni dall'approvazione del PDG
— realizzazione del booklet

— stampa

— caricamento on line sul sito web del Gestore e distribuzione alle scuole
— distribuzione nelle scuole con 1 ora di presentazione

Tempi di attuazione

1 anno, a partire dal 4° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

5.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

no

Fonti di finanziamento possibili

Fondi ordinari di bilancio dell'Ente

Indicatore di attuazione

Assegnazione incarico

Indicatore di risultato

Realizzazione booklet e contenuti didattico-informativi, Caricamento on line
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Indicatore di impatto

N° scuole coinvolte
N° copie distribuite

Scheda azione PDO02

IT8050049

Workshop sull'importanza della chirotterofauna per I'agricoltura e
di un sistema agrario diversificato e naturalisticamente
eterogeneo

Titolo

Tipologia azione

Programma didattico (PD)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Bassa

Specie / habitat obiettivo

1303 Rhinolophus hipposideros
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1305 Rhinolophus euryale

1307 Myotis blythii

1310 Miniopterus schreibersii
1316 Myotis capaccinii

1321 Myotis emarginatus

1324 Myotis myotis

Cause di pressione/minaccia

PA14 Utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura (es. pesticidi, fungicidi, ormoni,
ritardanti della crescita, ecc.)

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Organizzazione di un workshop per informare le aziende locali sullimportanza
della chirotterofauna per l'agricoltura e di un sistema agrario diversificato e
naturalisticamente eterogeneo

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

Ente Gestore
Impresa/Ente di ricercalterzo settore/Professionista esperto

Modalita di attuazione

— bando e assegnazione dell'incarico entro 4 anni dall'approvazione del PDG
— organizzazione dell'incontro

Tempi di attuazione

1 anno, a partire dal 4° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

2.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

no

Fonti di finanziamento possibili

Fondi ordinari di bilancio dell'Ente

Indicatore di attuazione

Assegnazione incarico

Indicatore di risultato

Organizzazione incontro

Indicatore di impatto

N° partecipanti al workshop
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Scheda azione PD0O3

IT8050049

Produzione di materiale informativo sul Sito e sugli habitat e le

Titolo . .
specie che lo caratterizzano

Tipologia azione

Programma didattico (PD)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale

Frequenza

Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento

Bassa

Specie / habitat obiettivo

Tutti gli habitat e tutte le specie (Misura trasversale)

Cause di pressione/minaccia

n.a.

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Si prevede la realizzazione dei seguenti materiali informativi, finalizzati alla
sensibilizzazione della comunita sulle tematiche di salvaguardia ambientale e alla
diffusione della conoscenza di habitat e specie che caratterizzano il sito:

— 1 dépliant informativo sul Sito e sulla Rete Natura 2000, piantina dell'area e
riferimenti del soggetto gestore (sito internet, numeri utili, servizio di controllo);

— Contenuti da caricare sul Sito web dell'Ente Gestore, in una pagina dedicata ai
Siti della Rete Natura 2000, relativi ai PdG, alle specie e agli habitat di interesse
comunitario.

Tutti questi prodotti verranno realizzati in maniera coordinata con quelli relativi agli

altri siti Natura 2000 della Regione Campania.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- realizzazione del progetto grafico del pieghevole informativo;

- realizzazione dei contenuti didattico-informativi (.pdf) da caricare sul sito web
della Regione Campania e che potranno essere stampati

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa, Studio professionale o CEA

Modalita di attuazione

- bando e assegnazione dell'incarico entro 4 anni dall'approvazione del PDG
- realizzazione del materiale didattico-informativo
- caricamento degli stessi sul Sito web della Regione Campania

Tempi di attuazione

1 anno, a partire dal 4° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

1.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

no

Fonti di finanziamento possibili

Fondi ordinari di bilancio dell'Ente

Indicatore di attuazione

Assegnazione incarico

Indicatore di risultato

Realizzazione dépliant e contenuti
Caricamento on line

Indicatore di impatto

Livello conoscenza/sensibilizzazione della popolazione sulla Rete Natura 2000
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Scheda azione PD04

IT8050049

Titolo Installazione di cartellonistica didattica ed informativa

Tipologia azione

Programma didattico (PD)

Stato di Attuazione

Da avviare

Localizzazione

Generale, punti di installazione da individuare successivamente

Frequenza Da eseguire una sola volta

Priorita di intervento Bassa

Specie / habitat obiettivo Tutti gli habitat e tutte le specie (Misura trasversale)
Cause di pressione/minaccia n.a.

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

L’'obiettivo del presente intervento € la valorizzazione del territorio e la
sensibilizzazione sul significato e le finalita della rete Natura 2000 attraverso
l'istallazione di pannelli didattico-informativi da posizionare in corrispondenza dei
sentieri e dei punti maggiore interesse paesaggistico e naturalistico. Verranno
realizzati:

- n. 5 pannelli informativi riportanti: presentazione del Sito, del territorio e degli
habitat/specie presenti (in particolare di interesse comunitario); informazioni
generali relative alla Rete Natura 2000; norme di comportamento generali da
rispettare per ridurre il danneggiamento degli habitat e il disturbo alle specie di
interesse comunitario; cartografia con indicazioni riguardo i sentieri naturalistici.
Saranno posizionati nei principali punti di accesso all’area;

- n. 5 pannelli didattici illustranti le caratteristiche degli habitat presenti e delle
specie che caratterizzano i siti.

La misura si articolera nelle seguenti azioni:

- realizzazione del progetto grafico dei pannelli;

- stampa su materiale adatto all'esterno (Alluminio D-BOND, forex);

- acquisto e posizionamento di n. 5 bacheche bifacciali in legno verticali, con
tettoia dal basso impatto ambientale e paesaggistico

La pannellistica didattica dovra essere prodotta in coerenza con la pannellistica

delle altre aree Natura 2000 regionali, a livello sia grafico che di contenuti
informativi.

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

- Ente Gestore
- Impresa, Studio professionale o CEA

Modalita di attuazione

- bando e assegnazione dell'incarico entro 4 anni dall'approvazione del PDG
- realizzazione del materiale didattico-informativo
- realizzazione dei pannelli e relativa installazione

Tempi di attuazione

1 anno, a partire dal 4° anno di validita del PDG

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

6.500 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

no

Fonti di finanziamento possibili

Fondi ordinari di bilancio dell'Ente

Indicatore di attuazione

Assegnazione incarico

Indicatore di risultato

N° pannelli installati

Indicatore di impatto

Livello conoscenza/sensibilizzazione della popolazione sulla Rete Natura 2000
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Scheda azione PDO05

IT8050049

Piano di informazione, educazione e sensibilizzazione della

Titolo . ) X O N
comunita locale sugli habitat e le specie di interesse comunitario

Tipologia azione

Programma didattico (PD)

Stato di Attuazione Da avviare
Localizzazione Generale
Frequenza Da ripetere
Priorita di intervento Alta

Specie / habitat obiettivo

Tutti gli habitat e tutte le specie (Misura trasversale)

Cause di pressione/minaccia

n.a.

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Si prevedono attivita di sensibilizzazione della popolazione e di educazione
ambientale da svolgere all'interno del piano di educazione ambientale della
Riserva Naturale Regionale Foce Sele — Fiume Tanagro e coinvolgendo i CEA
sulle tematiche inerenti Rete Natura 2000, le specie e gli habitat di interesse
comunitario, le finalita e le attivita di conservazione intraprese.

Il progetto di educazione ambientale riguardera:

- la rete Natura 2000 (contenuti e finalita);

- gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito;

- le principali problematiche che interessano il Sito;

- il problema delle specie alloctone e I'utilita delle attivita di informazione e
sensibilizzazione al fine di contrastarne la diffusione

- le attivita di conservazione intraprese e i contenuti del PDG;

- lo stato di attuazione del Piano d'Azione PDG;

- i risultati raggiunti

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

- Ente gestore
- Impresa, Studio professionale o CEA

Modalita di attuazione

- bando per l'assegnazione dell'incarico
- organizzazione di 3 incontri (inizio piano delle attivita, stato di avanzamento e
risultati raggiunti)

Tempi di attuazione

- Assegnazione dell'incarico entro 1 anno dall'approvazione del PDG

- organizzazione di 1 incontro entro 2 anni dall'approvazione del PDG (inizio
piano delle attivita)

- organizzazione di 1 incontro entro 4 anni dall'approvazione del PDG (stato di
avanzamento)

- organizzazione di 1 incontro entro 6 anni dall'approvazione del PDG (risultati
raggiunti)

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

6.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR, FEAMP

Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF. Fondi ordinari di bilancio
dell'Ente

Indicatore di attuazione

N° incontri organizzati

Indicatore di risultato

N° partecipanti

Indicatore di impatto

Livello conoscenza/sensibilizzazione della popolazione sulla Rete Natura 2000
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Scheda azione PDO06

IT8050049

Attivita di informazione, divulgazione e formazione della comunita
locale e degli enti amministrativi sulla procedura di
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Titolo

Tipologia azione

Programma didattico (PD)

Stato di Attuazione Da avviare
Localizzazione Generale
Frequenza Da ripetere
Priorita di intervento Alta

Specie / habitat obiettivo

Tutti gli habitat e tutte le specie (Misura trasversale)

Cause di pressione/minaccia

n.a.

Descrizione dell'azione e modalita
tecnico-operative

Si prevedono attivita di sensibilizzazione della popolazione e degli enti
amministrativi sulle modalita di espletamento della procedura di VALUTAZIONE
DI INCIDENZA, secondo la nuova normativa nazionale e regionale, in
ottemperanza alle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA - VincA (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla
DGR n. 280 del 30/06/2021

Il progetto riguardera:

- il concetto di tutela della biodiversita;

- le finalita della VALUTAZIONE DI INCIDENZA;

- I'evoluzione normativa che ha condotto alla formazione dell'attuale strumento
di valutazione;

- gli ambiti di applicazione della VINCA;

- i ruoli degli attori che gravitano intorno ad una Vinc con particolare riferimento
a cid che pud/deve fare un’Amministrazione Comunale;

- i principali contenuti di uno Studio di Incidenza

Soggetti coinvolti nella fase di
realizzazione

- Ente gestore
- Impresa, Studio professionale o CEA

Modalita di attuazione

- bando per I'assegnazione dell'incarico
- organizzazione di 3 incontri (inizio piano delle attivita, stato di avanzamento e
risultati raggiunti)

Tempi di attuazione

- Assegnazione dell'incarico entro 1 anno dall'approvazione del PDG

- organizzazione di 1 incontro entro 2 anni dall'approvazione del PDG (inizio
piano delle attivita)

- organizzazione di 1 incontro entro 4 anni dall'approvazione del PDG (stato di
avanzamento)

- organizzazione di 1 incontro entro 6 anni dall'approvazione del PDG (risultati
raggiunti)

Stima dei costi (indicativi e non
vincolanti)

6.000 €

Misura inserita nel PAF 2021-2027

E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione

Fonti di finanziamento possibili

FESR, PSR, FEAMP

Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF. Fondi ordinari di bilancio
dell'Ente

Indicatore di attuazione

N° incontri organizzati

Indicatore di risultato

N° partecipanti

Indicatore di impatto

Livello conoscenza/sensibilizzazione degli stakeholders sulla Rete Natura 2000
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1.3.2 Misure regolamentari

Le misure regolamentari sono descritte in un elaborato specifico del PdG.
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2 PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Gestione va sottoposto a valutazione periodica al fine di valutarne sia I'effettiva attuazione che la reale
efficacia delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi generali di gestione. Il monitoraggio assume
quindi due valenze, la prima di tipo amministrativo (attuazione di quanto previsto) e la seconda di raggiungimento
degli obiettivi (efficacia di quanto previsto e realizzato), strettamente legate tra loro ma potenzialmente distinte
dal punto di vista operativo. In particolare:

e Il monitoraggio di attuazione del Piano & un’attivita di controllo amministrativo che si sostanzia
attraverso indicatori di avanzamento, che non riguardano nello specifico i risultati delle singole azioni,
ma solo il loro avviamento, avanzamento e conclusione; si ritiene che tale monitoraggio debba avere una
cadenza regolare annuale, indipendentemente dalle azioni aperte, e che possa essere una buona base
per render conto del lavoro fatto alle amministrazioni e alla popolazione locale, come base per
incoraggiare la piu ampia partecipazione possibile agli obiettivi del Piano.

e |l monitoraggio degli obiettivi si sostanzia attraverso la valutazione di indicatori di risultato e di
impatto, relativi sia al comparto ambientale che a quello economico e sociale, che siano in grado di dare
una misura del livello di raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Piano; la misura di tali indicatori
e strettamente collegata ai risultati delle azioni previste, e non ha senso prevederla se la corrispondente
azione non é stata avviata (fatto salvo il valore iniziale fornito dal Piano).

In entrambi i casi pud essere necessario ricorrere ad azioni correttive da intraprendere, che possono essere
necessarie per aumentare l'efficacia delle azioni (nel caso in cui, nonostante I'avanzamento del Piano, si
prospettasse il non raggiungimento di alcuni obiettivi) oppure a causa di variazioni del quadro di riferimento del
Sito. Durante periodo di validita del Piano diversi possono essere infatti i cambiamenti positivi (progetti realizzati,
iniziative di privati, nuove opportunita) o negativi (incendi, abbandono di attivita agropastorali, dissesti) che
possono verificarsi in questo lasso di tempo.

A tal fine, anche per dare una certa regolarita a tale monitoraggio, si ritiene utile fissare ad esempio al 31/1 di
ogni anno la redazione di un semplice report di monitoraggio sull’anno solare passato (dal 1/1 al 31/12), dove
fornire i valori degli indicatori di avanzamento. Il contenuto del Report di monitoraggio che dovra essere redatto
dall’'ufficio preposto dellEnte Gestore & semplificato all’essenziale per consentire un controllo snello ed efficace
di tutto il Piano di Gestione.

La tabella che segue mostra I'elenco sintetico degli indicatori di avanzamento per ogni azione.

E importante che ciascuna misura di conservazione possa essere valutata con indicatori affidabili e oggettivi, utili
sia a definire il contributo di ciascuna misura all’attuazione degli indirizzi indicati dal Piano, sia a valutare gli effetti
delle misure in termini di risultati conseguiti ed efficacia, nel rispondere alle esigenze di conservazione degli
habitat e delle specie di interesse comunitario.

In tal senso, il monitoraggio di ciascuna misura di conservazione € stato organizzato individuando 3 distinti
indicatori:
- indicatore dello stato di attuazione: si riferisce all’effettiva attuazione della misura nei tempi previsti;
- indicatore di risultato: risultato raggiunto con l'azione (ad es. numero di ettari recuperati, numero di
fontanili restaurati, numero di persone raggiunte da una misura didattica, ecc.)
- indicatore di impatto: effetti dell’attuazione della misura rispetto al perseguimento degli obiettivi di
conservazione habitat e specie-specifici.

Sono altresi riportate le modalita di acquisizione dei parametri oggetto di monitoraggio, la periodicita di
acquisizione e una stima, approssimativa e non vincolante, dei costi delle diverse attivita, basata su giudizio
esperto.
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Tabella 2.1. Monitoraggio dell’efficacia del Piano di Gestione

. . L . . N Anno .
Code | Titolo Azione Tipo indicatore Indicatore Modalita acquisizione dato 1°12°3°2°[5° [6° [ 7° Costi
]Ifteezllizzazione di vaSﬁhe di Indicatore di attuazione ﬁ?grde(;s:r manifestazione di Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
ip01 | fitodepurazione per i _ _ ere: _ : : .
trattamento di reflui Indicatore di risultato N° aziende zootecniche Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
zootecnici Indicatore di impatto Ettari impianti realizzati Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Indicatore di attuazione | Affidamento incarico Soggetto incaricato del servizio X 0€
Miglioramento della struttura . o N° specie arbustive e . . -
oo | delle funzioni dell'habitat Indicatore di risultato arboree messe a dimora Soggetto incaricato del servizio X 0€
ripariale lungo il basso corso Grado di conservazione . . . Da definire da
[ ndicatore di impatto abitat target (Indicatori arte i
del fiume Sele Indicatore di impatt habitat target (Indicat :Ir?nllt?-rgaglo sessennale reporting ex X | X | part d
Sezione 2 Format MASE) ) Regione
Accordi con I'Ente
concessionario e gestore Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Indicatore di attuazione | della traversa
Rlpr|§t|n|()FQeI pa;s?gglo per gi)é)rovazwne del Progetto Soggetto incaricato del servizio X 0€
|A03 | Pesci sul Fiume Selein : :
corrispondenza della traversa di di risul Realizzazione n° 1 . . del . €
irrigua di Persano Indicatore di risultato passaggio per pesci Soggetto incaricato del servizio X 10
Grado di conservazione . . . Da definire da
Indicatore di impatto specie target (Indicatori &l\l/lr?nllt?_rgaglo sessennale reporting ex X | X | parte di
Sezione 2 Format MASE) ’ Regione
Indicatore di attuazione Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Approvazione Progetto D/E | Soggetto incaricato del servizio X 0€
Deframmentazione del Fiume . - Realizzazione n° 1 . . -
IA04 | Sele in corrispondenza della Indicatore di risultato passaggio per pesci Soggetto incaricato del servizio X 0€
briglia del ponte sulla SS691 Grado di conservazione . ) . Da definire da
Indicatore di impatto specie target (Indicatori el;/lr?nllt?_rgaglo sessennale reporting ex X | X | parte di
Sezione 2 Format MASE) ) Regione
Installazi di tabell Indicatore di attuazione | Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
nstallazione di tabelle - - -
IAO5 | perimetrali e regolamentari (n. | Indicatore di risultato g]esrtiarlrl:(?tzrg?e din. 4 tabelle Soggetto incaricato del servizio 0€
5
) Indicatore di impatto n.a. - -
Indicatore di attuazione | Assegnazione dell'incentivo | Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Pagamenti agli N. interventi di rimozione
agricoltori/allevatori per Indicatore di risultato meccanica degli arbusteti | Beneficiari dell'incentivo X X X 0€
INO1 |interventi meccanici di eseguiti
controllo della colonizzazione Grado di conservazione . . . Da definire da
arbustiva degli habitat 6220* | |ndicatore di impatto habitat target (Indicatori g/lr?nllt;)_rgaglo sessennale reporting ex X | X | parte di
Sezione 2 Format MASE) ’ Regione
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. . S . . N Anno .
Code | Titolo Azione Tipo indicatore Indicatore Modalita acquisizione dato 1273 [2°[5° [6° [ 7° Costi
Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
Indicatore di attuazione | Individuazione delle aree da . . -
) . ) Soggetto incaricato del servizio 0€
Ampliamento delle fasce riconvertire
INO2 | arboree ripariali lungo il Indicatore di risultato Assegnazione incentivi Rendicontazione interna Ente Gestore X | X 0€
basso corso del fiume Sele Grado di conservazione Monitoraaaio sessennale reporting ex Da definire da
Indicatore di impatto habitat target (Indicatori art 17-039 P 9 X | X | parte di
Sezione 2 Format MASE) ' Regione
i i Indicatore di attuazione | Assegnazione incentivi Rendicontazione interna Ente Gestore X X 0€
Conversione delle aziende ! V.
agr!cole ai sistemi di Indicatore di risultato Ha.d' terreno convertiti in Rendicontazione interna Ente Gestore X X 0€
INO2 agricoltura biologica e agricoltura biologica
indennizzi per il . Grado di conservazione Monitoradgio sessennale reporting ex Da definire da
mantenimento delle pratiche | ndicatore di impatto | specie target (Indicatori art 17-Dag porting X | X | parte di
per i 3 anni successivi Sezione 2 Format MASE) : Regione
. . . Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
Indagini specifiche per Indicatore di attuazione
MRO1 accertare |'effettiva presenza Relazione di monitoraggio Soggetto incaricato del servizio 0€
di Melanargia arge nel Sito Indi di risl N° di soggetti della specie | ¢ incaricato del servizi 0€
(indagini di secondo livello) ndicatore di risultato (come da Linee Guida) oggetto incaricato del servizio
Indicatore di impatto n.a. - -
. . . Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
Indagini specifiche per Indicatore di attuazione
MRO?2 accertare |'effettiva presenza Relazione di monitoraggio Soggetto incaricato del servizio 0€
di Lampetra fluviatilis nel Sito Indi di risl N° di soggetti della specie s incaricato del servizi 0€
(indagini di secondo livello) ndicatore di risultato (come da Linee Guida) oggetto incaricato del servizio
Indicatore di impatto n.a. - -
. . . Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Indagini specifiche per Indicatore di attuazione - - - . » - —
accertare l'effettiva presenza Relazione di monitoraggio Soggetto incaricato del servizio X 0€
MRO3 | . . . ° di i i
di Telestes muticellus nel Sito | ndicatore di risultato | N 3 SC9getti della specie Soggetto incaricato del servizio 0€
(indagini di secondo livello) (come da Linee Guida)
Indicatore di impatto n.a. - -
. . . Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore 0€
Indagini specifiche per Indicatore di attuazione
MRO4 accertare |'effettiva presenza Relazione di monitoraggio Soggetto incaricato del servizio 0€
di Triturus carnifex nel Sito ° di i i
Indicatore di risultato N® di soggetti della specie Soggetto incaricato del servizio 0€

(indagini di secondo livello)

(come da Linee Guida)

Indicatore di impatto

n.a.
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. . S . . N Anno .
Code | Titolo Azione Tipo indicatore Indicatore Modalita acquisizione dato 1273 [2°[5° [6° [ 7° Costi
Indicatore di attuazione | Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Realizzazione di un booklet Realizzazione booklet e
PDO1 | ed CI;.'[ZiVi)I or Iel gc oles Indicatore di risultato contenuti didattico-informativi | Soggetto incaricato del servizio X 0€
u P u u Caricamento on line
Trachemys ed Emys N° e Coinvolt
Indicatore di impatto N° ig;?ee d(i:scilr?l;ll?itee Soggetto incaricato del servizio 0€
Workshop sull'importanza Indicatore di attuazione | Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
della chirotterofauna per Indicatore di risultato | Organizzazione incontro Soggetto incaricato del servizio X 0€
I'agricoltura e di un sistema
PDO02 S o
agrario diversificato e . . o . ! . . -
naturalisticamente Indicatore di impatto N° partecipanti al workshop | Soggetto incaricato del servizio X 0€
eterogeneo
Indicatore di attuazione | Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Realizzazione dépliant e
Indicatore di risultato contenuti Soggetto incaricato del servizio X 0€
Produzione di materiale Caricamento on line
ppo3 | Informativo sul Sito e sugli Indagine dell’Ente Gestore tramite
habitat e le specie che lo Livello questionari (on line e/o cartacei) che
caratterizzano Indicatore di impatto conoscenza/sensibilizzazione | sondi il livello di conoscenza e % | % |2.000 €
P della popolazione sulla Rete | sensibilizzazione della popolazione sulla )
Natura 2000 Rete Natura 2000 (almeno 100
guestionari compilati)
Indicatore di attuazione | Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Indicatore di risultato N° pannelli installati Soggetto incaricato del servizio X 0€
Installazione di cartellonistica . Indagjne ngI’EnFe Gestore “a”?”e
PDO4 | didattica ed informativa (10 Livello questionari (on line e/o cartacei) che
annelli su 5 bacheche . . conoscenza/sensibilizzazione | sondi il livello di conoscenza e .
P ) Indicatore di impatto della popolazione sulla Rete | sensibilizzazione della popolazione sulla ARy it PDO3
Natura 2000 Rete Natura 2000 (almeno 100
guestionari compilati)
Indicatore di attuazione Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Piano di informazione N° incontri organizzati Soggetto incaricato del servizio X X X 0€
educazione e ' Indicatore di risultato N° partecipanti Soggetto incaricato del servizio X X X 0€
sensibilizzazione della Indagine dell’Ente Gestore tramite
PDOS | . omunita locale sugli habitat Livello questionari (on line e/o cartacei) che
e le specie di interesse Indicatore di impatto conoscenzalsensibilizzazione | sondi il livello di conoscenza e % | x | Rif. PDO3
comunitario P della popolazione sulla Rete | sensibilizzazione della popolazione sulla '
Natura 2000 Rete Natura 2000 (almeno 100
guestionari compilati)
Attivita di informazione, Indicatore di attuazione Affidamento incarico Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
PDO06 | divulgazione e formazione N° incontri organizzati Soggetto incaricato del servizio X X X 0€
della comunita locale e degli | Indicatore di risultato | N° partecipanti Soggetto incaricato del servizio X X X 0€
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. . S . . N Anno .
Code | Titolo Azione Tipo indicatore Indicatore Modalita acquisizione dato 1273 [2°[5° [6° [ 7° Costi
enti amministrativi sulla Indagine del’Ente Gestore tramite
procedura di VALUTAZIONE Livello guestionari (on line e/o cartacei) che
DI INCIDENZA Indicatore di impatto conoscenza/s_enS|b|I|zza2|one sond_l |! _Ilvellq di conoscenza e % | x | rif. PDO3
della popolazione sulla Rete | sensibilizzazione della popolazione sulla
Natura 2000 Rete Natura 2000 (almeno 100
guestionari compilati)
Indicatore di attuazione Lsglr:?rﬂﬁtr(‘)e Tavolo di Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
Progetto di Gestione : -
IAO6 |dell'invaso con criteri eco- Indicatore di risultato g;ﬂgf\t,fsgl gestione Rendicontazione interna Ente Gestore X 0€
compatibili —— - - -
. . Andamento annuo dei livelli | Fornitura dati da parte dell'Ente Gestore
Indicatore di impatto L A X[X[X]|0€
idrici della derivazione
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