

PIANO OPERATIVO DI LAVORO E CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' Iniziative

FESTIVAL DELLA LETTURA E DELL'ASCOLTO-CAMPANIALIBRI2023

Modalità.	Data inizio	Data fine
Preparazione/ progettazione Il progetto verrà realizzato attraverso una forte azione di cooperazione con i diversi soggetti che operano sul territorio. La Direzione Artistica ha affidato la curatela del progetto a Prof. Massimo Adinolfi che per conto della Fondazione assumerà le decisioni e detterà la linea editoriale del Festival.	01/03/2023	20/07/2023
Procedure di selezione/ aggiudicazione (pubblicazione avis/iter di valutazione) La Fondazione procederà all'attuazione del Progetto essendo soggetta alla legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, secondo: <ul style="list-style-type: none">➤ le disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia di azioni finanziate dai fondi P.O.R.F.S.E.R.;➤ le regole e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per l'attuazione e la realizzazione degli interventi previsti nel progetto;➤ gli impegni assunti in fase di sottoscrizione del Contratto, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e rendicontazione;➤ i Controlli espletati dalla DG per le Politiche Culturali e il Turismo;➤ gli obblighi di informazione e pubblicità previsti per gli interventi finanziati dai fondi strutturali. Le disposizioni dettate dal D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017 e dal D.L. 50 2017 (convertito dalla legge n. 96/2017);	01/04/2023	15/10/2023
Esecuzione attività	01/03/2023	31/12/2023

[Handwritten signature]

Le attività saranno realizzate tra marzo 2023 e dicembre 2023 ma la Fondazione potrà cercare sinergie per prorogare l'eco per tutto l'anno collegando il Festival alle altre iniziative esistenti in regione.

Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)

01/03/2023

31/12/2023

Normativa Covid

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle disposizioni di prevenzione epidemiologica da Covid-19, nonché a tutte le successive norme e prassi di riferimento che dovessero intervenire ad opera degli organi competenti.

Al fine di ridurre il rischio di contagio e porre in essere le attività previste verranno adottate misure di sicurezza tali da evitare assembramenti di persone.

Cronoprogramma di realizzazione delle Attività/ Iniziative

Attività/ Iniziative	I trimestre 2023	II trimestre 2023	III trimestre 2023	IV trimestre 2023
1. Programmazione e organizzazione	X	X	X	
2. Promozione		X	X	
3. FESTIVAL DELLA LETTURA E DELL'ASCOLTO		X	X	X
4. Comunicazione e diffusione			X	X

Il Segretario Generale
dott. Alessandro Russo

