



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
316	10/11/2023	1	0

Oggetto:

APQ Infrastrutture per i sistemi urbani- III protocollo aggiuntivo. Intervento "Riqualificazione strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento SP Depugliano Gesini in Lettere" -Codice SU3-NA.04. Determinazioni finali.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 09.02.2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani Terzo Protocollo Aggiuntivo;
- b. il suddetto Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" cod. SU3-NA.04 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse FAS di cui alle leggi 208/98, 80/84, 64/86 e 641/96, assegnate alla Regione Campania;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo, nonché le norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2006 si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 500.000,00 (pari al 50% del finanziamento assentito) per il finanziamento dell'intervento in questione sul capitolo n. 2484 - UPB 1.4.11 del Bilancio 2006;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10.02.2012 si è provveduto ad assegnare, in via provvisoria, alla Città Metropolitana di Napoli, il finanziamento per un importo di € 1.252.000,00 di cui € 1.000.000,00 a valere sulle risorse FSC per l'esecuzione dell'intervento "Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" cod. SU3-NA.04;
- f. con il medesimo provvedimento si è provveduto a riservare l'assegnazione definitiva del finanziamento con l'erogazione dell'acconto del 15% ad intervenuta aggiudicazione dei lavori, previo incameramento delle economie derivanti da ribasso d'asta così come previsto alla lettera "E" del DD n. 165/2006;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 136 del 11.07.2019 si è provveduto ad ammettere in via definitiva a finanziamento l'intervento Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" cod. SU3-NA.04, per un importo rimodulato complessivo importo di € 961.557,84 di cui € 711.309,54 (73,97%), a carico delle risorse FSC 2000 – 2006 e i restanti € 250.248,30 (26,03%), a carico del soggetto attuatore, sulla scorta del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto ed approvato con Determinazione n.4251 del 21.05.2015 con Soggetto attuatore la Città Metropolitana di Napoli, come di seguito riportato:

	post gara		
	Totale	FSC	Soggetto attuatore
Lavori inclusi oneri per la sicurezza	529.204,77	391.477,65	137.727,12
Totale Lavori	529.204,77	391.477,65	137.727,12
Somme a disposizione			
IVA 20% lavori (21%)	116.425,05	86.125,08	30.299,97
Espropri	150.000,00	110.962,05	39.037,95
Incentivi progettazione ex art. 92	16.905,12	12.505,51	4.399,61
Oneri per spostamenti sottoservizi	7.000,00	5.178,23	1.821,77
Imprevisti	17.420,44	12.886,72	4.533,72
Progettazione esterna - spese tecniche	55.751,76	41.242,20	14.509,56
IVA su progettazione esterna	12.176,18	9.007,29	3.168,89
INARCASSA	2.230,07	1.649,69	580,38
Pubblicazione- ANAC	3.109,18	2.300,01	809,17
Indagini IVA compresa	6.141,19	4.542,93	1.598,26
accantonamenti	37.044,33	27.403,43	9.640,90
IVA su accantonamenti	8.149,75	6.028,75	2.121,00
Totale Somme a disposizione	432.353,07	319.831,89	112.521,18
Totale Intervento	961.557,84	711.309,54	250.248,30
%		73,97	26,03

- i. con medesimo DD n. n. 136 del 11.07.2019, si è provveduto all'erogazione della prima rata del finanziamento di € 106.696,43, pari al 15%, subordinando l'erogazione di ulteriori acconti e/o saldo

alla presentazione da parte del Soggetto Attuatore della documentazione prevista dal DD n.165/2006, con particolare riferimento alla rendicontazione della spesa;

PREMESSO, altresì che

- a. Con DGR n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000 – 2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico di Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000 – 2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 143 del 12.07.2022, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000 – 2006 di competenza della medesima DG 50.01;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 – 2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Città Metropolitana di Napoli, contrassegnato dal COD. SU3–NA.04 non risulta tramessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima erogazione avvenuta con il citato Decreto Dirigenziale n. 136/2019, la documentazione relativa alla rendicontazione finale propedeutica all'emissione del decreto di saldo del finanziamento;
- b. con nota prot. n. n. 549580 del 08.11.2022, la DG 50.01, nel rispetto delle surriferite "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 – 2006", ha assegnato alla Città Metropolitana di Napoli un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto del finanziamento de quo, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.) precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica – in data 31.11.2022, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 146854 del 21.11.2022 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso parte della documentazione già presente agli atti della Direzione Generale 50.01, ma non la rendicontazione finale della spesa;
- d. con nota prot. n. 586701 del 25.11.2022, la Direzione generale 50.01, nel prendere atto di quanto trasmesso dal soggetto attuatore, e non ritenendolo sufficiente per la chiusura amministrativa, ha ritenuto di dover confermare la verifica in loco, al fine di costatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento e reperire la documentazione ancora non presente agli atti, necessaria per il riconoscimento della spesa;
- e. con nota prot. n. 56966 del 02.02.2023 la Direzione generale 50.01 ha inviato gli esiti della verifica in loco, tenutasi in data 31.11.2022 alle ore 12:00;

CONSIDERATO altresì che

- a. con le note prot. n. 328273 del 08.05.2017, n. 146854 del 21.11.2022 e n. 291176 del 07.06.2023 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la documentazione propedeutica alla chiusura amministrativa contabile dell'intervento;
- b. con le succitate note la Città Metropolitana di Napoli ha altresì trasmesso la perizia di variante in aumento, approvata con determina n. 783 del 02.02.2015, con un quadro economico rimodulato come di seguito:

perizia di variante determinazione n. 783 del 02.02.2015			
	Totale	FSC	altre fonti
Lavori inclusi oneri per la sicurezza	633.977,25	436.946,03	197.031,22
Totale Lavori	633.977,25	436.946,03	197.031,22

Somme a disposizione			
IVA lavori	139.475,00	92.153,83	47.321,17
Espropri	150.000,00	110.962,05	39.037,95
Incentivi progettazione ex art. 92	16.905,12	12.505,51	4.399,61
Imprevisti	-	-	-
Progettazione esterna - spese tecniche	55.751,76	41.242,20	14.509,56
IVA su progettazione esterna	12.176,18	9.007,29	3.168,89
INARCASSA	2.230,07	1.649,69	580,38
Pubblicazione- ANAC	3.109,18	2.300,01	809,17
Indagini (progettista esterno - IVA compresa)	6.141,19	4.542,93	1.598,26
Accantonamenti	-	-	-
IVA su accantonamenti	-	-	-
Totale Somme a disposizione	385.788,50	274.363,51	111.424,99
Totale Intervento	1.019.765,75	711.309,54	308.456,21

- c. con la succitata determina n. 783/2015 la Città Metropolitana ha previsto di incrementare i lavori iva inclusa per un importo complessivo € 127.822,43;
- d. essendo presente agli atti il certificato di collaudo dell'opera, è possibile procedere alla chiusura amministrativo- contabile dell'intervento "Riqualificazione strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento SP Depugliano Gesini in lettere" – Codice SU3-NA.04;

ATTESO che

- a. con nota prot. n. 284442 del 01.06.2023 la Direzione Generale 50.01 ha comunicato la rideterminazione dell'importo ammesso calcolato sulla base della rendicontazione già presente agli atti, e considerando le sole spese ammissibili e rendicontate, quantificata in € 645.629,82 di cui a € 477.572,38 a valere su FSC fissando a 10 giorni il termine per l'invio di eventuali integrazioni;
- b. con la nota prot. n. 291176 del 07.06.2023, la Città Metropolitana di Napoli ha inviato la documentazione di rendicontazione di spesa, dalla quale è emersa una spesa rendicontata di € 972.751,94 di cui € 676.627,46 ammissibile FSC ed il resto a carico del soggetto attuatore, come di seguito riportato:

	Perizia di variante determinazione n. 783 del 02.02.2015			Rendicontato		
	Totale	Di cui FSC	A carico del soggetto attuatore	Totale	A valere su FSC	A carico del soggetto attuatore
Lavori inclusi oneri per la sicurezza	633.977,25	436.946,03	197.031,22	633.916,62	436.873,41	197.043,21
Totale Lavori	633.977,25	436.946,03	197.031,22	633.916,62	436.873,41	197.043,21
Somme a disposizione						
IVA 20% lavori (21%)	139.475,00	92.153,83	47.321,17	139.295,74	92.153,83	47.141,91
Espropri	150.000,00	110.962,05	39.037,95	146.422,96	108.309,06	38.113,90
Incentivi progettazione ex art. 92	16.905,12	12.505,51	4.399,61	16.905,12	12.505,51	4.399,61
Progettazione esterna - spese tecniche	55.751,76	41.242,20	14.509,56	34.082,00	25.210,46	8.871,54
IVA su progettazione esterna	12.176,18	9.007,29	3.168,89	-	-	-
INARCASSA	2.230,07	1.649,69	580,38	-	-	-
Pubblicazione- ANAC	3.109,18	2.300,01	809,17	2.129,50	1.575,19	554,31
Indagini (progettista esterno - IVA compresa)	6.141,19	4.542,93	1.598,26	-	-	-

Totale Somme a disposizione	385.788,50	274.363,5 1	111.424,99	338.835,32	239.754,0 5	99.081,27
Totale Intervento	1.019.765,75	711.309,5 4	308.456,21	972.751,94	676.627,4 6	296.124,48

- c. il citato DD n. 165/2006, alla lettera "N" prevede che ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'impegno definitivo (€ 711.309,54) farà comunque carico al soggetto attuatore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare su risorse FSC regionali;

VERIFICATO che non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che

- a. alla luce di quanto sopra riportato il finanziamento dell'intervento è rimodulato in € 972.751,94 di cui € 676.627,46 a valere sulle risorse FSC ed € 296.124,48 a carico del soggetto attuatore, come rappresentato nei punti precedenti;

RITENUTO

- di dover procedere alla rimodulazione del finanziamento a valere sulle risorse FSC, alla luce dei punti precedenti in € 676.627,46 a fronte dell'importo FSC originariamente ammesso di € 711.309,54, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" (cod. SU3-NA.04);
- di dover quantificare in € 34.682,08 l'economia programmatica complessiva a valere sulle risorse FSC 2000-2006, quale differenza tra l'assegnazione definitiva del finanziamento e il saldo del finanziamento (€ 711.309,54 - € 676.627,46);
- di dover procedere all'erogazione dell'importo di € 569.931,03 in favore alla Città Metropolitana di Napoli (CF 01263370635), quale saldo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" (cod. SU3-NA.04);
- di dover autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 569.931,03 in favore alla Città Metropolitana di Napoli (C.F. 01263370635) mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – Codice Tesoreria 425 - Codice Conto di Tesoreria 0060715, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3180009199 assunto con DD n. 298 del 14.12.2018 sul capitolo U02484 del bilancio 2018;
- di dover stabilire che la Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" i mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese non pagate per carenza dei fondi così come riportati nella scheda "D" inviata con nota prot. n. n. 291176 del 07.06.2023 pari ad € 16.905,12;
- di dover stabilire fin d'ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

VISTI

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Dirigenziale n. 143 del 12.07.2022, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di procedere alla rimodulazione del finanziamento a valere sulle risorse FSC, alla luce dei punti precedenti

- in € 676.627,46 a fronte dell'importo FSC originariamente ammesso di € 711.309,54, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" (cod. SU3-NA.04);
2. di quantificare in € 34.682,08 l'economia programmatica complessiva a valere sulle risorse FSC 2000-2006, quale differenza tra l'assegnazione definitiva del finanziamento e il saldo del finanziamento (€ 711.309,54 - € 676.627,46);
 3. di procedere all'erogazione dell'importo di € 569.931,03 in favore alla Città Metropolitana di Napoli (CF 01263370635), quale saldo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di strade di eccellenza nel paesaggio napoletano. Completamento S.P. Depugliano Gesini in Lettere" (cod. SU3-NA.04);
 4. di autorizzare lo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare la somma di € 569.931,03 in favore alla Città Metropolitana di Napoli (C.F. 01263370635) mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – Codice Tesoreria 425 - Codice Conto di Tesoreria 0060715, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3180009199 assunto con DD n. 298 del 14.12.2018 sul capitolo U02484 del bilancio 2018;
 5. di stabilire che la Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere alla Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" i mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese non pagate per carenza dei fondi così come riportati nella scheda "D" inviata con nota prot. n. n. 291176 del 07.06.2023 pari ad € 16.905,12;
 6. di stabilire fin d'ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;
 7. di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26-27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 8. di inviare copia del presente provvedimento allo staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta, ed alla Casa di vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Città Metropolitana di Napoli.

Somma