



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 206 | 30/07/2024 | 1 | 0 |

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale III Atto Integrativo. intervento: Incubatore di imprese Cod. PTNA02. Soggetto Attuatore: Comune di Vico Equense. Rideterminazione del Decreto Dirigenziale n. 1070 del 28.09.2007 di ammissione definitiva a finanziamento per un importo di euro 492.732,46

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 05.08.2005 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" finalizzato all'accrescimento della dotazione infrastrutturale dei Patti Territoriali;
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 570.168,42 a favore del Comune di Vico Equense (Na), quale Soggetto Attuatore dell'intervento "Incubatore di imprese" PTNA02;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 è stato impegnato il rinveniente onere di € 570.168,42 sul capitolo di bilancio n. U02426 UPB 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, all'uopo istituito con DGR n. 1950 del 23.12.2005;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 259 del 09.09.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. il Comune di Vico Equense con nota prot. n. 22145 del 08.08.2007, ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva del finanziamento, producendo, tra gli altri, la Delibere di Giunta Comunale n. 300 del 07.08.2007, convalidata dal Patto Territoriale Penisola Sorrentina in qualità di Soggetto Responsabile, di rimodulazione del quadro economico, in seguito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica, come di seguito riportato:

| | Q.E. post gara |
|--|-----------------------|
| Lavori | 296.204,21 |
| Oneri per la sicurezza | 3.953,55 |
| Totale Lavori | 300.157,76 |
| <u>Somme a disposizione</u> | |
| Arredo e attrezzature esclusi dall'appalto | 41.714,31 |
| Imprevisti | 22.291,78 |
| IVA imprevisti | 2.229,18 |
| accantonamento 7% | 21.011,04 |
| oneri patto | 5.701,68 |
| Spese tecniche e generali | 50.055,62 |
| IVA lavori 10% | 30.015,77 |
| CNPAIA 2% | 1.001,11 |
| IVA spese tecniche e generali | 10.211,35 |
| IVA su arredo escluso da appalto | 8.342,86 |
| Totale Somme a disposizione | 192.574,70 |
| Totale Intervento | 492.732,46 |

- f. pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 1070 del 28.09.2007, si è provveduto ad assegnare, in via definitiva, il finanziamento per un importo complessivo di euro 492.732,46 interamente a valere sulle risorse FSC 2000 – 2006 per la realizzazione dell'intervento "Incubatore di impresa" (cod. PTNA02) ad erogare la prima rata del finanziamento per un importo di € 73.909,87 nonché a disimpegnare l'importo di € 77.435,96 quali economie;
- g. con i Decreti Dirigenziali n. 222 del 12.11.2008, n. 461 del 16.07.2009 e n. 245 del 29.04.2010 si è provveduto ad erogare le rate dalla seconda alla quinta in favore del Comune di Vico Equense per un importo complessivo di € 394.185,96;
- h. con nota prot. n. 15861 del 10.04.2010, il comune di Vico Equense ha inviato la DGC n. 94 del 28.05.2010, validata dal Patto Territoriale, con cui ha approvato una perizia di variante in aumento, ponendo gli oneri in eccedenza l'originario finanziamento in proprio capo coerentemente con quanto previsto dal Disciplinare di cui al DD n. 259 del 09.09.2005, e rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

| | Q.E. post gara DGC n. 300 del 07.08.2007 | Q.E. perizia di variante DGC n. 94 del 28.05.2010 | | |
|------------------------|---|--|----------------|---------------|
| | | Totale | Regione | Comune |
| Lavori | 296.204,21 | 370.138,62 | 321.168,80 | |
| Oneri per la sicurezza | 3.953,55 | 6.022,03 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale Lavori | 300.157,76 | 376.160,65 | 321.168,80 | 54.991,85 |
| | | | | |
| <u>Somme a disposizione</u> | | | | |
| Arredo e attrezzature esclusi dall'appalto | 41.714,31 | 41.714,31 | 41.714,31 | |
| Imprevisti | 22.291,78 | 22.291,78 | 22.291,78 | |
| IVA imprevisti | 2.229,18 | | 2.229,18 | |
| accantonamento 7% | 21.011,04 | | | |
| oneri patto 1% | 5.701,68 | 5.701,68 | 5.701,68 | |
| Spese tecniche e generali | 50.055,62 | 50.055,62 | 50.055,62 | |
| IVA lavori 10% | 30.015,77 | 39.845,24 | 30.015,77 | 9.829,47 |
| CNPAIA 2% | 1.001,11 | 1.001,11 | 1.001,11 | |
| IVA spese tecniche e generali | 10.211,35 | 10.211,35 | 10.211,35 | |
| IVA su arredo escluso da appalto | 8.342,86 | 8.342,86 | 8.342,86 | |
| Totale Somme a disposizione | 192.574,70 | 179.163,95 | 171.563,66 | 9.829,47 |
| Totale Intervento | 492.732,46 | 555.324,60 | 492.732,46 | 64.821,32 |

PREMESSO, altresì che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 – 2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Vico Equense, contrassegnato dal codice PTNA02, denominato "Incubatore di imprese", non risultava ancora concluso, nonostante il lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 150201 del 22.03.2024, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite "Linee

- guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 – 2006”, ha assegnato al Comune di Marcianise un termine, entro il 03.04.2024, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica in “loco” - in modalità telematica - il giorno 12.04.2024 alle ore 10.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. nota prot. n. 181850 del 10.04.2024 attesa la mancata trasmissione, da parte del Soggetto attuatore, della documentazione finale richiesta, la Direzione Generale scrivente ha confermato lo svolgimento della verifica in loco - in modalità telematica, puntualmente tenutasi, in data 12.04.2024 alle ore 10:00;
 - d. nota prot. n. 206368 del 23.04.2024 con la quale l'Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti della suindicata verifica in loco, invitando, entro il termine di dieci giorni, il Soggetto attuatore a trasmettere la documentazione, concordata in sede di verifica, propedeutica alla chiusura dell'intervento in oggetto, rappresentando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 510 del 10.05.2024 acquisita al protocollo regionale con n. 252152 del 21.05.2024, il Comune di Vico Equense ha ottemperato agli obblighi di rendicontazione prescritti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, trasmettendo la documentazione di rendicontazione e il certificato di Collaudo dell'opera, successivamente validate dal Patto Territoriale Penisola Sorrentina con determina n. 22 del 02.05.2024 trasmessa a mezzo PEC il 10.05.2024;
- b. con nota prot. n. 257141 del 23.05.2024 la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato al Soggetto Attuatore le determinazioni finali, evidenziando che, sulla scorta dei criteri previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, risulta ammissibile a valere sulle risorse FSC 2000-2006 l'importo di € 465.077,05 prevedendo la restituzione dell'importo di € 3.018,78;
- c. con successiva nota prot. n. 288941 del 11.06.2024, con cui la DG 50.01 ha comunicato la rideterminazione dell'intervento PTNA03a, per il quale si configurava l'erogazione dell'importo i € 1.623,08, pertanto, concorrendo debiti e crediti reciproci, avrebbe proceduto, salvo diverso avviso da comunicarsi entro trenta giorni dal ricevimento della medesima nota, alla parziale compensazione del debito, di codesto Ente verso l'Amministrazione regionale con il credito dal medesimo vantato in relazione all'intervento summenzionato “Incubatore di imprese” contrassegnato dal codice PTNA03a;
- d. il Comune di Vico Equense non ha manifestato, nel termine assegnato, un diverso avviso circa il ricorso alla procedura compensativa;
- e. ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e 1242 del codice civile, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro per somme di denaro omogenee, liquide ed esigibili, i relativi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza;
- f. in una situazione di crisi di liquidità degli Enti pubblici locale la compensazione tra crediti e debiti rappresenta un utile strumento di estinzione delle obbligazioni, riducendo, senza trasferimenti di fondi, l'entità dei residui attivi e passivi dei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio;
- g. per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, è possibile, dunque, procedere alla compensazione tra reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Vico Equense;

ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 468.095,83;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;
- c. dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto, sulla scorta dei criteri indicati nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, si evince, per la realizzazione dell'opera finanziata, una spesa rendicontata pari ad € 522.927,97 di cui € 465.077,05 a valere su FSC, mentre la restante quota è posta a carico dal Comune di Vico Equense;
- d. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

| | Q.E. perizia di variante DGC n. 94 del 28.05.2010 | | | Rendicontato | | |
|------------------------|--|------------|--------|--------------|------------|-----------|
| | Totale | Regione | Comune | Totale | Regione | Comune |
| Lavori | 370.138,62 | 321.168,80 | | 373.760,48 | 321.168,80 | 52.591,68 |
| Oneri per la sicurezza | 6.022,03 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale Lavori | 376.160,65 | 321.168,80 | 54.991,85 | 373.760,48 | 321.168,80 | 52.591,68 |
| <u>Somme a disposizione</u> | | | | | | |
| Arredo e attrezzature esclusi dall'appalto | 41.714,31 | 41.714,31 | | 39.725,66 | 39.725,66 | |
| Imprevisti | 22.291,28 | 21,78 | | | | |
| IVA imprevisti | 2.229,18 | 2.229,18 | | | | |
| oneri patto 1% | 5.701,68 | 5.701,68 | | 5.701,68 | 5.701,68 | |
| Spese tecniche e generali | 50.055,62 | 50.055,62 | | 48.440,39 | 48.440,39 | |
| IVA lavori 10% | 39.845,24 | 30.015,77 | 9.829,47 | 37.376,12 | 32.116,88 | 5.259,24 |
| CNPAIA 2% | 1.001,11 | 1.001,11 | | 896,97 | 896,97 | |
| IVA spese tecniche e generali | 10.211,35 | 10.211,35 | | 9.081,54 | 9.081,54 | |
| IVA su arredo escluso da appalto | 8.342,86 | 8.342,86 | | 7.945,13 | 7.945,13 | |
| Totale Somme a disposizione | 181.393,13 | 171.563,66 | 9.829,47 | 149.167,49 | 143.908,25 | 5.259,24 |
| Totale Intervento | 557.553,78 | 492.732,46 | 64.821,32 | 522.927,97 | 465.077,05 | 57.850,92 |

RILEVATO che

- per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento relativo all'intervento "Incubatore di imprese" (Cod. PTNA02) è rideterminato in euro 522.927,97, di cui euro 465.077,05, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico dal Comune di Vico Equense;
- che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

| PROGETTO/PRESTAZIONE | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Denominazione | CIG | CUP |
| "Incubatore di imprese" (Cod. PTNA02) | | |

- che gli elementi informativi relativi al debitore sono:

| BENEFICIARIO | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nominativo/ Ragione sociale | Indirizzo | Comune | Codice fiscale Partita Iva |
| Comune di Vico Equense | Via Filangieri, 98, 80069 | Comune di Vico Equense (NA) | C.F. 82007510637 P Iva. 01548611217 |

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento in € 522.927,97 di cui € 465.077,05 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad € 57.850,92 è posta a carico del Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Incubatore di imprese" contrassegnato dal codice PTNA02 con beneficiario il Comune di Vico Equense;
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 27.655,41, composta, segnatamente, per € 3.018,78 quale importo erogato in eccesso al Soggetto Attuatore ed € 24.636,63 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento "Incubatore di Imprese" (Cod. PTNA02);
- di dover disimpegnare la somma di € 24.636,63 a valere sull'impegno perente n. 9050007959 assunto con Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 sul capitolo di spesa U02426 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, come da allegato SAP n. 113199;
- di dover recuperare l'importo di € 3.018,78 quale differenza tra la somma erogata dall'Amministrazione regionale e l'importo ammissibile per l'intervento "Incubatore di imprese" (Cod. PTNA02);
- di dover procedere alla parziale compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente comunale, come indicato nella precitata nota prot. n. 288941 del 11.06.2024, da effettuarsi, a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad €

1.623,08 dell'intervento "Borgo di Marina Equa – realizzazione di un sistema di risalita meccanica tra la marina ed il centro storico" (Cod. PTNA03a), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale - III Atto Integrativo";

- f. di dover stabilire che il Comune di Vico Equense provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di € 1.395,70, erogata in eccesso dall'Amministrazione regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice PT.NA02 – Accordo di Programma Sviluppo Locale - III Atto Integrativo – Incubatore di impresa" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTI

- g. tutti gli atti richiamati in premessa;
h. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
i. la L.R. n. 24 del 28.12.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
j. la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
k. la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
l. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimenti ex Decreto Dirigenziale n. 129 del 24.11.2017 nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso.

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare l'importo finale del finanziamento in € 522.927,97 di cui € 465.077,05 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad € 57.850,92 è posta a carico del Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Incubatore di imprese" contrassegnato dal codice PTNA02 con beneficiario il Comune di Vico Equense;
2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in € 27.655,41, composta, segnatamente, per € 3.018,78 quale importo erogato in eccesso al Soggetto Attuatore ed € 24.636,63 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento "Incubatore di Imprese" (Cod. PTNA02);
3. di disimpegnare la somma di € 24.636,63 a valere sull'impegno perente n. 9050007959 assunto con Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 sul capitolo di spesa U02426 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, come da allegato SAP n113199;
4. di recuperare l'importo di € 3.018,78 quale differenza tra la somma erogata dall'Amministrazione regionale e l'importo ammissibile per l'intervento "Incubatore di imprese" (Cod. PTNA02);
5. di procedere alla parziale compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente comunale, come indicato nella precitata nota prot. n. 288941 del 11.06.2024, da effettuarsi, a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad € € 1.623,08 dell'intervento "Borgo di Marina Equa – realizzazione di un sistema di risalita meccanica tra la marina ed il centro storico" (Cod. PTNA03a), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale - III Atto Integrativo";
6. di stabilire che il Comune di Vico Equense provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di € 1.395,70, erogata in eccesso dall'Amministrazione regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale "Codice PT.NA02 – Accordo di Programma Sviluppo Locale - III Atto Integrativo – Incubatore di impresa" e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania;
8. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Vico Equense.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma