



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
186	22/06/2023	1	0

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse. Atto Integrativo. Intervento: "Parco mulini ad acqua e della falconeria" (PTA-AV/11). Soggetto attuatore: Comune di San Nicola Baronia (AV). Soggetto Responsabile: Patto Territoriale Agrirpinia - Determinazioni finali.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che,

- a. in data 16/04/2013 è stato sottoscritto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse" destinato al finanziamento di Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano;
- b. l'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.855.216,48 a favore del Comune di San Nicola Baronia, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" (PTA-AV/11), nell'ambito del "Patto Territoriale Agrirpinia" che assumeva, per l'intervento di che trattasi, la qualità di soggetto responsabile;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 423 del 10/09/2003, la Regione Campania all'atto della trasmissione degli atti convalidati dal Soggetto Responsabile della documentazione indicata alla lettera B del Decreto Dirigenziale n. 214/2003, ha provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento di € 1.855.216,48 a favore del Comune di San Nicola Baronia per la realizzazione dell'intervento "Parco dei Mulini ad acqua e della Falconeria" (PTA-AV/11);
- e. con Decreto Dirigenziale n. 423 del 10/09/2003 si è provveduto all'impegno del rinveniente onere di € 1.855.216,48 sul capitolo di bilancio n. 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- f. con nota prot. 1798/2004 Il Comune di San Nicola Baronia ha trasmesso la rimodulazione del quadro economico a seguito di gara, nonché la convalida del Soggetto Responsabile "Patto Territoriale Agrirpinia" dello stesso quadro economico come di seguito riportato:

	QE post gara
LAVORI	
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	1.034.931,39
Totale lavori e oneri	1.034.931,39
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Imprevisti</i>	29.529,49
<i>Accantonamento 7%</i>	72.445,20
<i>Oneri soggetto responsabile 1%</i>	18.552,16
<i>Spese tecniche e generali</i>	90.000,00
<i>Collaudo e commissione amministrativa</i>	12.000,00
<i>Spese geologo</i>	10.000,00
<i>Cassa</i>	2.200,00
<i>Espropri</i>	16.578,50
<i>IVA lavori</i>	206.986,28
<i>IVA su spese tecniche e generali</i>	20.440,00
Totale somme a disposizione	509.068,26
TOTALE COMPLESSIVO	1.543.999,65

- g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota 1798/2004, si è provveduto con il Decreto Dirigenziale n. 372 del 09/07/2004 all'assegnazione in via definitiva a finanziamento dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" – PTA-AV/11 per l'importo pari ad € 1.543.999,65, ed all'erogazione dell'importo di € 231.599,95 a titolo di prima rata del finanziamento;
- h. con il summenzionato Decreto Dirigenziale n. 372 del 09/07/2004 si è, altresì, provveduto a confermare il riveniente onere di € 1.543.999,65 sul capitolo di bilancio n. 2480 U.P.B. 1.4.11

dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al disimpegno contabile di € 311.216,83;-

- i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 187 del 28/07/2005, n. 414 del 30/05/2006, n. 921 del 27/11/2006 e, n. 1102 del 02/10/2007 si è provveduto alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo pari a € 1.466.799,67;

PREMESSO, altresì, che

- a. il Soggetto attuatore ha trasmesso, le Delibere di Giunta Comunale n. 13 del 21/02/2006 e n. 13 del 28/02/2009, con le quali ha approvato, le perizie di variante di seguito riportate:

	Perizia di Variante D.G.C. nr.13 del 21/02/2006	Perizia di Variante D.G.C. nr.13 del 28/02/2009
LAVORI		
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	1.034.931,39	1.080.788,84
<i>Totale lavori e oneri</i>	1.034.931,39	1.080.788,84
SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>Imprevisti</i>	62.704,45	35.911,95
<i>Oneri soggetto responsabile 1%</i>	18.552,16	18.552,16
<i>Iva oneri soggetto responsabile</i>	3.710,43	3.710,43
<i>Spese tecniche e generali</i>	165.030,36	145.000,00
<i>Spese gara d'appalto</i>	2.500,00	-----
<i>Espropri</i>	16.578,50	16.578,50
<i>IVA lavori</i>	206.986,28	216.157,77
<i>IVA su spese tecniche e generali</i>	33.006,07	27.300,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	509.068,26	463.210,81
TOTALE COMPLESSIVO	1.543.999,65	1.543.999,65

PREMESSO, infine, che

- b. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- c. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- d. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- e. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

- g. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

- a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di San Nicola Baronia, contrassegnato dal codice PTA-AV/11, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 549447 del 08/11/2022, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di San Nicola Baronia un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" – in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 586676 del 25/11/2022, la DG 50.01 rappresentava che la documentazione trasmessa dal Comune di San Nicola Baronia con nota prot. n. 4580 del 17/11/2022, non risultava sufficiente a consentire la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, e confermava lo svolgimento delle attività di verifica, fissata per il giorno 01/12/2022, secondo le modalità precedentemente comunicate;
- d. il Comune di San Nicola Baronia ha preso parte alla sopramenzionata verifica, espletata dal funzionario della DG 01 individuato ai sensi del D.D. n. 4/2020, aggiornato con i successivi Decreti Dirigenziali n. 105/2021 e n. 151/2022;
- e. con nota prot. n. 645418 del 30/12/2022 la DG 50.01 ha trasmesso al Comune di San Nicola Baronia l'esito della verifica in loco effettuata in modalità telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire la rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'adozione del decreto di chiusura amministrativo-contabile sulla base delle sola documentazione presente agli atti;
- f. con pec del 04/02/2023, acquisita al protocollo regionale n. 80137 del 14/02/2023, il Comune di San Nicola Baronia ha trasmesso, tra l'altro, la rendicontazione finale delle spese necessaria alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, unitamente alla convalida del Soggetto Responsabile.

CONSIDERATO, altresì, che

- a. con nota prot. n. 141180 del 15/03/2023, l'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, in base alla documentazione trasmessa, l'entità del finanziamento riconoscibile per l'intervento de quo è pari di € 1.465.943,37 a fronte di un importo originariamente assentito di € 1.543.999,65, invitando il Comune di San Nicola Baronia a restituire la somma di € 856,30, pari alla differenza tra l'importo erogato e quello effettivamente documentato;
- b. con la medesima nota, l'Amministrazione regionale ha rappresentato al Comune di San Nicola Baronia che, sussistendo debiti e crediti reciproci, in relazione all'intervento "Costruzione della strada denominata S.Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" (Cod. PTA-AV/20), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse", si sarebbe riservata di procedere mediante procedura compensativa a valere sulla liquidazione del saldo finale dell'intervento contrassegnato dal codice PTA-AV/20 pari ad € 4.192,76;
- c. nel riscontrare la succitata nota, il Comune di San Nicola Baronia, mediante nota prot. n. 1095 del 17/03/2023, ha accolto favorevolmente l'adozione della procedura compensativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241-1242 c.c.;
- d. pertanto, è possibile procedere alla compensazione di debiti-crediti reciproci tra la Regione Campania ed il Comune di San Nicola Baronia al fine di assicurare una snella, tempestiva ed efficace azione amministrativa;

ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 1.466.799,67;

- b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di San Nicola Baronia, così come evidenziato nella nota prot. 141180 del 15/03/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari complessivamente ad € 1.466.799,67;-
- c. il Decreto Dirigenziale n. 214/2003 alla lettera M) prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali...costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. il medesimo D.D. n. 214/2003 alla lettera N) prevede che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione";
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	Perizia di Variante D.G.C. nr.13 del 28/02/2009	Spesa Rendicontata ammissibile
LAVORI		
<i>Lavori e oneri di sicurezza</i>	1.080.788,84	1.080.788,84
Totale lavori e oneri	1.080.788,84	1.080.788,84
SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>Imprevisti</i>	35.911,95	-----
<i>Oneri soggetto responsabile 1%</i>	18.552,16	18.552,16
<i>Iva oneri soggetto responsabile</i>	3.710,43	3.710,43
<i>Spese tecniche e generali</i>	145.000,00	128.782,18
<i>Espropri</i>	16.578,50	-----
<i>IVA lavori</i>	216.157,77	216.157,76
<i>IVA su spese tecniche e generali</i>	27.300,00	17.952,00
Totale somme a disposizione	463.210,81	385.154,53
TOTALE COMPLESSIVO	1.543.999,65	1.465.943,37

RILEVATO

- a. che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" PTA-AV/11 (B89B03000010002), è rideterminato in € 1.465.943,37 e che, pertanto, l'importo da recuperare è pari a € 856,30;
- b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Parco mulini ad acqua e della Falconeria" (PTA-AV/11)	N.D.	B89B03000010002

- c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di San Nicola Baronia	Via Vittorio Veneto, 21 83050 (AV)	Comune di San Nicola Baronia	C.F. 81002530640

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 1.465.943,37 l'importo finale dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" – contrassegnato dal codice PTA-AV/11 (CUP B89B03000010002);

- b. di dover quantificare l'economia complessiva in € 78.056,28 (composta, segnatamente, per € 856,30 quale quota già corrisposta e non utilizzata dall'Ente e per € 77.199,98 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" – (Cod. PTA-AV/11);
- c. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 77.199,98 a valere sull'impegno perente n. 9030007307 assunto con D.D. n. 423 del 10/09/2003 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2003 con la contestuale cancellazione dallo Stato Patrimoniale;
- d. di dover recuperare la somma di € 856,30 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 1.466.799,67 e quello rendicontato dal Comune di San Nicola Baronia pari ad € 1.465.943,37 per la realizzazione dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" (Cod. PTA-AV/11);
- e. di dover procedere alla compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente comunale, come indicato nella nota prot. n. 141180 del 15/03/2023, da effettuarsi, fino a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad € 4.192,76 dell'intervento "Costruzione della strada denominata S. Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" (Cod. PTA-AV/20), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse".

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
- d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
- e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania";
- f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 "Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del 30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 1.465.943,37 l'importo finale dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" contrassegnato dal codice PTA-AV/11 (CUP B89B03000010002);
2. di quantificare l'economia complessiva in € 78.056,28 (composta, segnatamente, per € 856,30 quale quota già corrisposta e non utilizzata dall'Ente e per € 77.199,98 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per l'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" – (Cod. PTA-AV/11);
3. di disimpegnare la somma complessiva di € 77.199,98 a valere sull'impegno perente n. 9030007307 assunto con D.D. n. 423 del 10/09/2003 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2003 con la contestuale cancellazione dallo Stato Patrimoniale;
4. di recuperare la somma di € 856,30 quale differenza fra l'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania pari ad € 1.466.799,67 e quello rendicontato dal Comune di San Nicola Baronia pari ad € 1.465.943,37 per la realizzazione dell'intervento "Parco mulini ad acqua e della Falconeria" (Cod. PTA-AV/11);
5. di procedere alla compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente comunale, come indicato nella nota prot. n. 141180 del 15/03/2023, da effettuarsi, fino a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad € 4.192,76 dell'intervento "Costruzione della strada denominata S. Nicola – Cimitero – Addolorata – Trevico e traversa" (Cod. PTA-AV/20), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse".

6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" allo Staff "Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" e allo Staff "Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economica-patrimoniale" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di San Nicola Baronia, ed al Soggetto Responsabile.

Dott.ssa Maria Somma