



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
249	29/08/2024	1	0

Oggetto:

FSC 2000 - 2006 APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani IV Atto integrativo. Intervento "Riqualificazione edilizia ed urbanistica del centro storico per la realizzazione del polo infrastrutturale per le attività collegate al percorso della memoria e valorizzazione turistica" COD. SU4 CE20. Soggetto Attuatore: Comune di Rocca d'Evandro. Modifica del Decreto Dirigenziale n. 113 del 06.03.2009, determinazioni finali.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. con Decreto Dirigenziale del Settore Pianificazione e Collegamenti con le Aree Generali di Coordinamento del 19.05.2008 n. 412 si è provveduto ad assegnare al Comune di Rocca D'Evandro (CE) il finanziamento della somma di euro 750.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Lavori di riqualificazione edilizia e urbanistica del centro storico, per la realizzazione polo infrastrutturale per attività collegate al percorso della memoria ed alla valorizzazione socio-turistica del territorio comunale (Progetto memoria@futuro)" del complessivo importo di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 a carico dell'Ente attuatore, finanziato nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. Quarto atto integrativo";
- b. con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della presidenza e collegamenti con gli Assessori del 28.12.2007 n. 1462 è stato impegnato il 90% del rinveniente onere di euro 750.000,00, pari a euro 675.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2488 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007;
- c. con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della presidenza e collegamenti con gli Assessori del 24.10.2007 n. 1196 sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Determine Dirigenziali n. 299 del 30.12.2008 e n. 36 del 05.02.2009 il Comune, aggiudicati i lavori, ha trasmesso il quadro economico definitivo per il progetto per il complessivo ammontare di euro 1.000.000,00, di cui euro 750.000,00 a carico delle risorse FAS ed euro 250.000,00 a carico del Soggetto Attuatore, come da sottostante prospetto riepilogativo:

LAVORI	€ 501.923,90
SOMME A DISPOSIZ.	€ 498.076,10
Lavori in economia + IVA	€ 11.000,00
Espropri	€ 220.000,00
Oneri espropriativi	€ 5.000,00
Spese Generali + IVA	€ 142.870,02
Imprevisti	€ 20.240,49
Accantonamento 7%	€ 22.510,72
IVA Lavori 10%	€ 52.443,46
Oneri UTC	€ 3.110,98
Accertamenti di lab, verifiche, prove	€ 6.000,00
Oneri discarica	€ 12.400,43
Allacciamenti	€ 2.500,00
TOTALE	€ 1.000.000,00

- e. con successivo Decreto Dirigenziale del Settore Pianificazione e Collegamenti con le Aree Generali di Coordinamento n. 113 del 06.03.2009, sulla base di detto quadro economico rimodulato con le citate determine n. 299/08 e n. 36/09, si è provveduto, per quanto concerne la quota parte del finanziamento a carico dell'Accordo di Programma Quadro:
 - i. all'assegnazione definitiva dei fondi occorrenti per la realizzazione dell'intervento, nella misura di euro 750.000,00;
 - ii. a rinviare a successivo provvedimento l'impegno dell'ulteriore importo di euro 75.000,00, quale differenza tra l'importo dell'assegnazione definitiva e l'importo impegnato con Decreto dirigenziale n. 1462/07 (euro 750.000,00 - euro 675.000,00);
 - iii. a liquidare in favore del Comune la prima rata del finanziamento di euro 112.500,00, pari al 15% dell'impegno definitivo;
- f. con successivo Decreto Dirigenziale n. 598 del 09.10.2009 si è provveduto a a liquidare in favore del Comune la seconda rata del finanziamento di euro 150.000,00, pari al 20% dell'impegno definitivo e a impegnare l'ulteriore importo di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa U02488 dell'esercizio finanziario 2009, come previsto dal citato D.D. 113/2009;
- g. con Decreti Dirigenziali n. 262 del 10.05.2010, n. 108 del 14.06.2011 e n. 589 del 26.09.2013 si è provveduto all'erogazione della terza, quarta e quinta rata del finanziamento per un importo pari a euro 150.000,00;
- h. pertanto, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'erogazione, in favore del Soggetto attuatore, dell'importo complessivo di euro 712.500,00 per la realizzazione dell'intervento in questione;
- i. come si evince dal sottostante prospetto, il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato dal Comune di Rocca d'Evandro con l'adozione di una prima perizia di variante con delibera di Giunta

Comunale n. 220 del 27/12/2007, alla quale ha fatto seguito una seconda, di cui alla D.G.C. n. 138 del 14.11.2012:

	QE post gara 299/2008 e 36/2009	QE variante DGC 220 del 27/12/2007	Variante D.G. n. 138 del 14.11.2012
LAVORI	€ 501.923,90	€ 526.944,58	€ 526.944,58
SOMME A DISPOSIZ.	€ 498.076,10	€ 473.055,42	€ 473.055,42
Lavori in economia + IVA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Espropri	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Oneri espropriativi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.438,30
Spese Generali + IVA	€ 142.870,02	€ 142.870,02	€ 141.277,37
Imprevisti	€ 20.240,49	€ 22.455,36	€ -
Accantonamento 7%	€ 22.510,72	€ -	€ -
IVA Lavori 10%	€ 52.443,46	€ 52.694,46	€ 52.694,46
Oneri UTC	€ 3.110,98	€ 3.110,98	€ 2.796,73
Accertamenti di lab, verifiche prove	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Oneri scarica	€ 12.400,43	€ 7.424,60	€ 7.424,60
Allacciamenti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Opere migliorative	€ -	€ -	€ 25.923,96
TOTALE	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

PREMESSO, altresì, CHE

- con nota prot. n. 181888 del 20.03.2018 l'Amministrazione regionale ha sollecitato il Soggetto Attuatore a trasmettere la documentazione necessaria alla chiusura amministrativo contabile dell'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 2252 del 05.04.2018, trasmessa via PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con il n. 237442 del 12.04.2018, il Soggetto Attuatore ha trasmesso documentazione e, contestualmente, ha chiesto *"il nulla osta per l'utilizzo delle somme previste come opere migliorative all'intervento ed inserite nel quadro economico dell'intervento"*;
- con nota prot. n. 340953 del 29.05.2018, l'Amministrazione regionale ha riscontrato la comunicazione di cui innanzi, rilevando che quanto trasmesso *"non risulta essere esaustivo rispetto a quanto necessario per la chiusura dell'intervento in esame"*; pertanto, la Direzione Generale ha domandato al Comune *"copia delle fatture quietanzate di cui alla scheda C; certificato di collaudo o di regolare esecuzione; provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; documentazione attestante la corretta adozione delle misure di informazione e di pubblicità di cui al D.D. n. 200/2009"*; con riferimento, poi, alla richiesta di nulla osta l'Amministrazione regionale ha chiesto trasmettersi *"la relazione tecnico descrittiva degli interventi da realizzarsi e relativo quadro economico aggiornato e approvato"*;
- con nota prot. 715493 del 26.11.2019, stante il mancato riscontro del Soggetto Attuatore, la Direzione Generale ha invitato lo stesso ad *"adoperarsi per garantire il completo, corretto e regolare monitoraggio su sistema regionale SMOL degli interventi di competenza, dando evidenza del relativo stato di attuazione, con particolare riferimento alle diverse fasi previste nelle piste procedurali e agli avanzamenti economico-finanziari"*;
- con nota prot. n. 7137 del 31.12.2019, trasmessa in pari data via PEC e acquisita al protocollo regionale con il n. 7270 del 08.01.2020, il Soggetto Attuatore ha trasmesso la scheda "B" e la scheda "C" (non corredata da mandati) e, contestualmente ha rinnovato la richiesta de *"il nulla osta per l'utilizzo delle somme previste come opere migliorative all'intervento ed inserite nel quadro economico dell'intervento"*;
- con PEC del 31.01.2020, acquisita al prot. regionale con il n. 71327 del 04.02.2020, il Comune di Rocca d'Evandro ha inoltrato alla Direzione Generale la citata nota prot. n. 2252/2018 e la documentazione con essa trasmessa;
- con nota prot. n. 115594 del 21.02.2020, l'Amministrazione regionale ha riscontrato la suddetta PEC, ribadendo che, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo degli imprevisti, *"è necessario acquisire agli atti della scrivente Direzione, il provvedimento di approvazione dei lavori aggiuntivi e una relazione dettagliata in merito alle opere da eseguire"*;
- il Comune di Rocca d'Evandro non ha più dato seguito alla suddetta richiesta;

PREMESSO, infine, CHE

- nelle more del procedimento amministrativo, con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ

dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO CHE

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Rocca d'Evandro, contrassegnato dal codice SU4-CE.20, non risultava concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante l'emissione del decreto di determinazioni finali dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 352801 del 11.07.2023, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", ha assegnato al Comune di Letino un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 12.09.2023 alle ore 10.00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 411845 del 24.08.2023, l'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in virtù della mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato la verifica in loco di cui innanzi;
- d. con nota prot. n. 461360 del 28.09.2023 l'Amministrazione regionale ha trasmesso al Soggetto Attuatore gli esiti della verifica in loco;
- e. con nota prot. 7368 del 30.11.2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 591391 del 06.12.2023, il Comune di Rocca d'Evandro ha inviato la rendicontazione finale dell'opera;
- f. con successiva nota prot. 892 del 03.01.2024, trasmessa via PEC in pari data e acquisita al protocollo regionale con il n. 62129 del 05.02.2024 il Soggetto Attuatore ha trasmesso dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente con cui è stata attestata la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento in coerenza con l'APQ di riferimento;

CONSIDERATO, infine, CHE

- a. con nota prot. n. 71475 del 09.02.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari a euro 712.500,00 risultava rendicontato e ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata l'importo di euro 968.352,18 di cui euro 726.264,14 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;

- b. con la suindicata nota prot. n. 71475/2024, è stata, altresì, rappresentata la sussistenza dei presupposti previsti dal suindicato Disciplinare per la chiusura amministrativo-contabile dell'intervento de quo mediante l'erogazione di euro 13.764,14, in favore del Comune di Rocca d'Evandro, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;

ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 712.500,00;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera, come si evince dalla Determinazione dell'Area tecnica n. 25 del 12.02.2015 (recante l'approvazione dello stato finale e della relativa relazione di assestamento contabile) nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, giusta attestazione da parte del legale rappresentante del Comune di Rocca d'Evandro circa la funzionalità dell'opera pubblica oggetto dell'intervento, anche in termini di realizzazione di quanto previsto dalla scheda-progetto, in coerenza con l'APQ di riferimento;
- c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l'importo finale per la realizzazione dell'opera "Riqualificazione edilizia ed urbanistica del centro storico per la realizzazione del polo infrastrutturale per le attività collegate al percorso della memoria e valorizzazione turistica (progetto memoria@futuro)", cod. SU4-CE.20 pari complessivamente euro 968.352,18 di cui euro 726.264,14 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;
- d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 dispone:
- i. alla lettera L) che *"il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese"*;
- ii. alla lett. N) che *"gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione"*;
- e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta complessivamente così rideterminato:

	Rendicontato e Ammesso
LAVORI	€ 526.443,37
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 441.908,81
Lavori in economia + IVA	€ 2.067,19
Espropri	€ 220.000,00
Oneri espropriativi	€ 1.398,30
Spese Generali + IVA	€ 142.846,40
IVA Lavori 10%	€ 52.644,34
Oneri UTC	€ 2.796,73
Accertamenti di lab, verifiche prove	€ 6.000,00
Oneri discarica	€ 4.200,00
Allacciamenti	€ 2.546,14
Opere migliorative	€ 7.409,71
TOTALE	€ 968.352,18
A VALERE SU RISORSE FSC (75%)	€ 726.264,14
A VALERE SU RISORSE COMUNALI (25%)	€ 242.088,05

RILEVATO CHE

- a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo del finanziamento finale a valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento "Riqualificazione edilizia ed urbanistica del centro storico per la realizzazione del polo infrastrutturale per le attività collegate al percorso della memoria e valorizzazione turistica (progetto memoria@futuro)", cod. SU4-CE.20 è determinato in euro 968.352,18 di cui euro 726.264,14 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. sussistono i presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 per procedere all'erogazione, in favore del Soggetto attuatore, del saldo pari a euro 13.764,14;

RILEVATO, altresì, che

- a. con D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse", al punto 1.3, è stato demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a

rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del "Visto" per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target;

- b. con riferimento all'erogazione in parola è stata attivata la procedura prevista dalla citata D.G.R. 174/2024 tesa a verificare, nel caso in questione, la sussistenza dei requisiti che giustificano la liquidazione dell'intervento.

VERIFICATO che

- a. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- c. non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- d. la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R. 1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- e. per la realizzazione dell'intervento, come sopra riportato, ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un importo complessivo di euro 712.500,00;
- f. che l'intervento è presente sul sistema informativo con codice CAMAWSU4-CE20 e gli importi liquidati risultano certificati;

DATO ATTO che l'attività istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla UOD 50.01.01, con particolare riferimento agli elementi previsti dalla D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 hanno avuto esito positivo;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto che essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024 l'intervento descritto può costituire oggetto di liquidazione;
- b. di dover rideterminare in euro 968.352,18 di cui euro 726.264,14 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per l'intervento "Riqualificazione edilizia e urbanistica del centro storico per la realizzazione del polo infrastrutturale per le attività collegate al percorso della memoria e valorizzazione turistica (progetto memoria@futuro)" COD. SU4-CE.20;
- c. di dover erogare la somma di euro 13.764,14 in favore del Comune di Rocca d'Evandro (C.F. 80007730619) a titolo di saldo definitivo del finanziamento;
- d. di dover autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare a favore del Comune di Rocca d'Evandro (C.F. 80007730619) la somma di euro 13.764,14 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 422 - Codice Conto di Tesoreria 0304723, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3160000135 assunto con D.G.R. n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2016 come da allegato SAP n. 114666;
- e. di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 23.735,86, quale quota parte della rata di saldo non erogata;
- f. di dover disimpegnare la somma di euro 23.735,86 a valere sull'impegno n. 3160000135 assunto con D.G.R. n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2016;

VISTI

- a. tutti gli atti sin qui richiamati; il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
- b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- c. la Legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
- d. la Legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- e. la DGR n. 814 del 29 dicembre 2023 di approvazione del "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026";
- f. la DGR n. 3 del 10 gennaio 2024 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2024-2026;
- g. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";

- h. la nota attuativa prot. n. 191773 del 16.04.2024 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- i. la nota prot. n. 194413 del 17.04.2024 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129 del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 968.352,18 di cui euro 726.264,14 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per l'intervento "Riqualificazione edilizia ed urbanistica del centro storico per la realizzazione del polo infrastrutturale per le attività collegate al percorso della memoria e valorizzazione turistica (progetto memoria@futuro)" COD. SU4-CE.20;
2. di erogare la somma di euro 13.764,14 in favore del Comune di Rocca d'Evandro (C.F. 80007730619) a titolo di saldo definitivo del finanziamento;
3. di autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della DG Risorse Finanziarie a pagare a favore del Comune di Rocca d'Evandro (C.F. 80007730619) la somma di euro 13.764,14 mediante giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria n. 422 - Codice Conto di Tesoreria 0304723, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3160000135 assunto con D.G.R. n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2016 come da allegato SAP n. 114666, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 174 del 10/04/2024.
4. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 23.735,86, quale quota parte della rata di saldo non erogata;
5. di disimpegnare la somma di euro 23.735,86 a valere sull'impegno n. 3160000135 assunto con D.G.R. n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2016;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. di inviare copia del presente provvedimento "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Rocca d'Evandro.

Somma