



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Barretta Antonello**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Ing. Manzi Rosario**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>210</b>	<b>23/09/2024</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Chiusura POR Campania FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.3.- D.G.R. 476/2023 -  
"Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel  
tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola" - CUP: H18B22000330002-Codice SURF  
OP\_22097 23020BP000000007- Presa d'atto perizia di variante***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
- b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 "I fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020";
- d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l'accordo di partenariato 2014/2020 con l'Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;
- e) la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;
- f) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, come modificata con la Decisione n. C (2018) 2283 finale del 17 aprile 2018, ha approvato alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
- g) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;
- h) in data 22 marzo 2016, nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati il regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza, i criteri di selezione delle operazioni relativi agli Assi del POR, e il verbale sintetico della riunione ed è altresì stata presentata la Strategia di Comunicazione del Programma;
- i) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016, ha, tra l'altro:
  - i) definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del POR Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell'assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione Europea;
  - ii) demandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell'Autorità di Audit;
  - iii) demandato ai dirigenti preposti all'attuazione, all'atto della proposta di deliberazione di programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, sentita l'Autorità di Gestione, l'istituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per l'avvio delle operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse;
- j) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020;
- k) con Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche ordinamentali, ha rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228/2016 citata, rettificando altresì il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e prevedendo che l'Autorità di Gestione, con successivi atti monocratici, potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie al suddetto Sistema di Gestione e Controllo;
- l) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e successivi D.P.G.R. nn. 273 del 30/12/2016 e 227 del 14/06/2017, sono stati designati quali responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FES 2014-2020 i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e nell'Unità Operativa Grandi Progetti; e, in particolare, il dirigente pro tempore della Direzione Generale 50.06 "Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema" (di seguito DG 50.06) è stato designato quale Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete in acquedotto";
- m) la dotazione finanziaria del citato O.S. è stata indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 18/05/2016, così come modificata ed integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 13/12/2016 e successivi provvedimenti;

- n) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016, l'AdG ha, tra l'altro, approvato la prima versione del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, successivamente modificata con Decreto Dirigenziale n. 47 del 1° agosto 2017 e con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018 e da ultimo rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27 dicembre 2018;
- o) a seguito dell'istituzione della Direzione Generale 50.17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali" (di seguito DG 50.17) - di cui al Regolamento Regionale 23 gennaio 2018, n. 1 - la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018, la soppressione di alcune UOD della Direzione Generale 50.06 ed il contestuale trasferimento delle relative competenze alla nuova Direzione;
- p) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018 - anche in considerazione della riconfigurazione delle competenze introdotta dalla DGR n. 48/2018 - si è provveduto all'ulteriore modifica dell'allegato al D.P.G.R. 141/2016 e ss. mm. e ii. individuando - senza soluzione di continuità - quali ROS del POR FESR Campania 2014-2020, i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff e negli Uffici Speciali di cui al richiamato allegato;
- q) per l'effetto, il Dirigente della Direzione Generale 50 17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" è stato individuato Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto" del POR FESR Campania 2014-2020;
- r) da ultimo, con D.D. n. 44 del 17/03/2021, come modificato con D.D. n. 79 del 22/03/2022, il dirigente ha istituito - nel rispetto di quanto previsto dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 - apposito Team dell'Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS nelle attività programmazione, verifiche ordinarie di gestione e attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle operazioni;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a) nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" è prevista la priorità d'investimento 6.b "Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi";
- b) la Giunta Regionale, con la Delibera n. 323 del 22/05/2018 ha disposto, inter alia, di porre in essere tutte le azioni volte ad assicurare o accelerare l'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato;
- c) con Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 la Regione Campania ha programmato a valere sull'Asse VI del POR FESR 2014/2020 risorse pari ad € 25.820.710,10 per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A dello stesso provvedimento che sono stati reputati coerenti con la pianificazione dell'Ente Idrico Campano, competente ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015, alla predisposizione, adozione ed approvazione del Piano d'Ambito su scala regionale;
- d) con la DGR 476/2023 tra gli interventi di cui all'allegato A è individuato l'intervento: "Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola" CUP H18B22000330002 con Soggetto Attuatore GORI s.p.a. per un importo programmato di euro 1.500.000,00;
- e) l'intervento richiamato al precedente punto d) è compatibile con il Piano d'Ambito Regionale e, in conseguenza, con gli strumenti di programmazione dell'Ente Idrico Campano dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 16 della L.R. Campania 15, come da Comunicazione dell'Ente Idrico Campano prot. 17442 del 15/08/2023;
- f) l'intervento "Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola" risulta inserito nel Sistema di Monitoraggio SURF con codice OP\_22097 23020BP000000007;
- g) con nota prot. 0052090/2023 del 15/06/2023 l'ing. Andrea Palomba Responsabile *dell'Investment Program & Services* ha nominato l'ing. Domenico Silvestro, quadro della GORI S.p.A., con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- h) con determinazione dell'ing. Andrea Palomba Responsabile dell'Investment Program & Services prot. Prot. 64215/2023 del 02/08/2023 GORI S.p.A. ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- i) con Decreto Dirigenziale n. 297 del 04/10/2023 è stata ammessa a finanziamento l'operazione denominata: "Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola" - Soggetto Attuatore GORI S.p.A., P.IVA 07599620635 - CUP: H18B22000330002 - a valere sulle risorse del richiamato Obiettivo Specifico 6.3 del POR FESR 2014/2020 per l'importo complessivo di euro 1.450.151,74 fatte salve le successive verifiche degli uffici di competenza e dell'AdG a norma dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prendendo altresì atto del seguente quadro economico dell'Operazione:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>
---------------------------------------

		Importo progettuale approvato	Importo Ammissibile POR FESR 2014-2020
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>		
A1.1	Lavori "a corpo"		
A1.2	Lavori "a misura"	1.097.972,55 €	
A1.3	Lavori in economia		
	<i>Ribasso 43,19%</i>	- 474.214,34 €	
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>181.282,00 €</b>	
<b>TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>805.040,21 €</b>	<b>805.040,21 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>€ 363.962,73</b>	<b>€ 363.962,73</b>
B1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 63.962,73	€ 63.962,73
B1.2	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B1.3	Oneri di smaltimento a discarica	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B1.4	Spostamento sottoservizi - Superamento interferenze e stabilizzazione piani di posa	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 63.962,73</b>	<b>€ 63.962,73</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	<b>€ 42.400,00</b>	Spese generali riconosciute nel limite del 12% <b>197.186,07</b>
B2.1	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	€ 32.000,00	
B2.2	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	€ 10.400,00	
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>€ 162.145,54</b>	
B6.1	Spese per assicurazione progettista	€ 0,00	
B6.2	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	€ 0,00	
B6.3	Spese tecniche relative alla progettazione	€ 36.556,72	
B6.4	Attività preliminari	€ 28.000,00	
B6.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 6.400,00	
B6.6	Conferenze di servizi	€ 0,00	
B6.7	Direzione lavori	€ 52.000,00	
B6.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.000,00	
B6.9	Assistenza giornaliera e contabilità	€ 0,00	
B6.10	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 19.188,82	
B6.11	Sorveglianza archeologica	€ 0,00	
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>	<b>18.488,80 €</b>	
<b>B8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>B9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	<b>2.000,00 €</b>	
B9.1	Spese per pubblicità di gara		
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	€ 1 000,00	
B9.3	Spese per promozione risultati	€ 1 000,00	
<b>B10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>	<b>20.000,00 €</b>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>694.959,79 €</b>	<b>645.111,53 €</b>
<b>A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.450.151,74 €</b>

- j) con nota prot. regionale n. 484964 del 11/10/2023 veniva trasmessa dalla Regione Campania al beneficiario Gori S.p.A. la convenzione firmata dal beneficiario e dal ROS;
- a) con DD n. 332 del 30/10/2023, sul capitolo di spesa U10531, è stato assunto l'impegno di spesa n. 3230007271 pari a euro 1.450.151,74 per l'esercizio finanziario 2023;
- b) Con provvedimento ACEA S.p.A. veniva aggiudicati i lavori del LOTTO 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori di "Pronto Intervento, manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie del S.I.I. dell'Ambito Sarnese Vesuviano", CIG: 7773071864E per l'importo complessivo di Euro 11.134.362,45 a favore della RESEARCH CONSORZIO STABILE A R.L. P.I. 05041951210, con sede legale in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 174, a seguito di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 123 del dlgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) in data 08/10/2020 veniva sottoscritto l'Accordo Quadro tra Gori S.p.A. e RESEARCH CONSORZIO STABILE A R.L. rep. 910;
- d) in data 07/04/2023, al fine di garantire la continuità del servizio, per quanto previsto all'at.13 del CSA ed in applicazione delle previsioni di cui all'art. 125, comma 1 lett. f) del d.lgs. 50/2016, veniva sottoscritto atto aggiuntivo rep.1017, per un aumento dell'importo contrattuale nella misura complessiva di in € 11.726.872,49 oltre IVA come per legge, con proroga del termine contrattuale al 31/12/2023;
- e) Con contratto per intervento n. 3900018617 venivano ordinati i lavori di cui "Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola" CUP H18B22000330002 CIG derivato 981958738A alla RESEARCH CONSORZIO STABILE A R.L.;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 347 del 14/11/2023 è stato liquidato, in acconto, il 90% del finanziamento accordato, pari ad euro 1.305.136,57;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- a) con nota prot. n. 69525 del 06.09.2024 acquisita al protocollo regionale al n. PG/2024/0421533 in data 10.09.202, il Beneficiario ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva n. 1 con variazione del quadro economico, composta dai seguenti elaborati:
- Atti di approvazione;
  - Relazione di perizia;
  - Computo metrico estimativo di variante suppletiva;
  - Atto di sottomissione;
  - Elaborati grafici;
- b) con provvedimento prot. 0097807\2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "INT 22H8 *Intervento di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell' alveo Lavinola – CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A*" il Beneficiario ha approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 97347 del 20/12/2023, con la determinazione di un importo aggiuntivo pari ad Euro 62.233,46, recante il seguente quadro economico modificato:

QUADRO ECONOMICO			
		Importo progettuale approvato	Importo VARIANTE
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>		
A1.1	Lavori "a corpo"		
A1.2	Lavori "a misura"	1.097.972,55 €	1.207.519,22 €
A1.3	Lavori in economia		
	<i>Ribasso 43,19%</i>	- 474.214,34 €	- 521.527,55 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>181.282,00 €</b>	<b>181.882,00 €</b>
<b>TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>805.040,21 €</b>	<b>867.273,67 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>€ 363.962,73</b>	<b>€ 363.962,73</b>
B1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 63.962,73	€ 63.962,73
B1.2	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00

B1.3	Oneri di smaltimento a discarica	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B1.4	Spostamento sottoservizi - Superamento interferenze e stabilizzazione piani di posa	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 63.962,73</b>	<b>€ 1.729,27</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	<b>197.186,07</b>	<b>197.186,07</b>
B2.1	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista		
B2.2	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)		
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>		
B6.1	Spese per assicurazione progettista		
B6.2	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)		
B6.3	Spese tecniche relative alla progettazione		
B6.4	Attività preliminari		
B6.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
B6.6	Conferenze di servizi		
B6.7	Direzione lavori		
B6.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
B6.9	Assistenza giornaliera e contabilità		
B6.10	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016		
B6.11	Sorveglianza archeologica		
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>		
<b>B8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>		
<b>B9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>		
B9.1	Spese per pubblicità di gara		
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico		
B9.3	Spese per promozione risultati		
<b>B10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>645.111,53 €</b>	<b>582.878,07 €</b>
<b>A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1.450.151,74 €</b>	<b>1.450.151,74 €</b>

**RITENUTO, per quanto sopra esposto:**

- a) di dover prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot. 0097807\2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "INT 22H8 *Intervento di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell' alveo Lavinola – CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A*" il Beneficiario ha approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 97347 del 20/12/2023;
- b) di dover prendere atto che a seguito dell'approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell'intervento risulta modificato come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
		Importo progettuale approvato	Importo VARIANTE
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>		
A1.1	Lavori "a corpo"		
A1.2	Lavori "a misura"	1.097.972,55 €	1.207.519,22 €
A1.3	Lavori in economia		
	<i>Ribasso 43,19%</i>	- 474.214,34 €	- 521.527,55 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>181.282,00 €</b>	<b>181.882,00 €</b>
<b>TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>805.040,21 €</b>	<b>867.273,67 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>€ 363.962,73</b>	<b>€ 363.962,73</b>
B1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 63.962,73	€ 63.962,73
B1.2	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B1.3	Oneri di smaltimento a discarica	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B1.4	Spostamento sottoservizi - Superamento interferenze e stabilizzazione piani di posa	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 63.962,73</b>	<b>€ 1.729,27</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	<b>197.186,07</b>	<b>197.186,07</b>
B2.1	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista		
B2.2	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)		
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>		
B6.1	Spese per assicurazione progettista		
B6.2	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)		
B6.3	Spese tecniche relative alla progettazione		
B6.4	Attività preliminari		
B6.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
B6.6	Conferenze di servizi		
B6.7	Direzione lavori		
B6.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
B6.9	Assistenza giornaliera e contabilità		
B6.10	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016		
B6.11	Sorveglianza archeologica		
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>		
<b>B8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>		
<b>B9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>		

B9.1	Spese per pubblicità di gara		
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico		
B9.3	Spese per promozione risultati		
<b>B10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>645.111,53 €</b>	<b>582.878,07 €</b>
<b>A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1.450.151,74 €</b>	<b>1.450.151,74 €</b>

con un aumento di spesa pari ad Euro 62.233,46 ed un ammontare complessivo contrattuale dei lavori pari ad euro Euro 867.273,67 di cui € 181.282,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e un costo totale dell'intervento di euro 1.450.151,74 a valere sulle risorse del POR Campania, Obiettivo Specifico 6.3;

- c) di dover prendere atto dell'intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:
- alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
  - alla legittimità della variante intervenuta;
  - alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento;
  - all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;
  - all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;
- d) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;
- e) di dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
- f) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

#### VISTI

- il POR Campania FESR 2014/2020 ed i relativi criteri di selezione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 02 febbraio 2016
- la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14 giugno 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 13 dicembre 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 20 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22/03/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 22 maggio 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 297 del 04/10/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 332 del 30/10/2023;



- gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Daniele Marzano della D.G. 50.17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali, quale componente del Team Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 290 del 26 settembre 2023, il quale attesta, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, in capo a sé stesso

## DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) di prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot. 0097807/2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "INT 22H8 *Intervento di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'alveo Lavinola* – CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A" il Beneficiario ha approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 97347 del 20/12/2023;
- 2) di prendere atto che a seguito dell'approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell'intervento risulta modificato come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
		Importo progettuale approvato	Importo VARIANTE
<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>		
A1.1	Lavori "a corpo"		
A1.2	Lavori "a misura"	1.097.972,55 €	1.207.519,22 €
A1.3	Lavori in economia		
	<i>Ribasso 43,19%</i>	- 474.214,34 €	- 521.527,55 €
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>181.282,00 €</b>	<b>181.882,00 €</b>
<b>TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA</b>		<b>805.040,21 €</b>	<b>867.273,67 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	<b>Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica</b>	<b>€ 363.962,73</b>	<b>€ 363.962,73</b>
B1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 63.962,73	€ 63.962,73
B1.2	Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B1.3	Oneri di smaltimento a discarica	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B1.4	Spostamento sottoservizi - Superamento interferenze e stabilizzazione piani di posa	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>B3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>B4</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 63.962,73</b>	<b>€ 1.729,27</b>
<b>B5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche</b>	<b>197.186,07</b>	<b>197.186,07</b>
B2.1	Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista		
B2.2	Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)		
<b>B6</b>	<b>Spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>		
B6.1	Spese per assicurazione progettista		
B6.2	Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)		

B6.3	Spese tecniche relative alla progettazione		
B6.4	Attività preliminari		
B6.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
B6.6	Conferenze di servizi		
B6.7	Direzione lavori		
B6.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
B6.9	Assistenza giornaliera e contabilità		
B6.10	Incentivi art. 113 DLgs 50/2016		
B6.11	Sorveglianza archeologica		
<b>B7</b>	<b>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</b>		
<b>B8</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>		
<b>B9</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>		
B9.1	Spese per pubblicità di gara		
B9.2	Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico		
B9.3	Spese per promozione risultati		
<b>B10</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>645.111,53 €</b>	<b>582.878,07 €</b>
<b>A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1.450.151,74 €</b>	<b>1.450.151,74 €</b>

con un aumento di spesa pari ad Euro 62.233,46 ed un ammontare complessivo contrattuale dei lavori pari ad euro Euro 867.273,67 di cui € 181.282,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e un costo totale dell'intervento di euro 1.450.151,74 a valere sulle risorse del POR Campania, Obiettivo Specifico 6.3;

3) di prendere atto dell'intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:

alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;

alla legittimità della variante intervenuta;

alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi posti a copertura dell'intervento;

all'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;

all'adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite di cui al presente provvedimento;

4) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;

5) di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in

- dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
- 6) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
- 7) di pubblicare il presente provvedimento (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, tramite l'attività svolta in e-grammata;
- 8) di specificare, inoltre, che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione;
- 9) di trasmettere il presente atto:
- al Beneficiario – GORI S.p.A.;
  - alla Direzione Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.00;
  - allo Staff 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e Coordinamento dei Procedimenti di Spesa e del Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio";
  - all'Assessore Regionale all'Ambiente;
  - alla Programmazione Unitaria Regionale;
  - alla DG 50.03.00 "Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020";
  - all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017;
  - all'U.D.C.P. 40.01.00 Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza.

Il Responsabile Obiettivo Specifico 6.3  
Dott. Antonello Barretta