

CRONOPROGRAMMA BENI E SERVIZI

REGIONE CAMPANIA - AFFIDAMENTO IN-HOUSE A SVILUPPO CAMPANIA SPA

"NUOVO PIANO OPERATIVO TRIENNALE PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L'APERTURA DELL'ECOSISTEMA REGIONALE DELLA R&I" - CUP B69G23002010009 - CIG B42156A2BB.

ATTIVITÀ	Data avvio		Data conclusione		Anno 2024												Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	31/10/2023	30/05/2024																																																														
Approvazione progetto	15/01/2024	12/11/2024																																																														
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	15/11/2024		30/04/2027																																																													
Aggiudicazione procedura di affidamento	15/11/2024		30/04/2027																																																													
Stipula del contratto di fornitura																																																																
Esecuzione del contratto	15/11/2024		30/04/2027																																																													
Regolare esecuzione/Verifica di conformità																																																																
Funzionalità/fruibilità dell'opera																																																																
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	15/11/2024		30/04/2027		2.048.760,44 €												1.707.300,36 €												1.707.300,36 €												1.365.840,29 €																							
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																																