Fase/Attivita di gestione

DG competente per materia/RUA/
Personale incaricato Controlli | livello

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarita)

RUP/
Organo-Struttura-Ufficio competente

Altri Soggetti

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

Inserimento dei lavori necessari per |'attuazione dell'intervento nel
programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti
annuali

DG competente per
materia

Ufficio Tecnico /
Ufficio competente del

Verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"dei

lavori.

Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici da parte
dell'Organo Competente

Pubblicazione del programma triennale

Approvazione del
Programma
triennale

Verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"dei

lavori.

Realizzazione della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva dei lavori da parte degli uffici
tecnici della stazione appaltante

Progetto
esecutivo

cantierabile

Valutazione di conformita del progetto esecutivo e del Quadro
Economico pre-gara

edel Q.E.

Valutazione conformita
del progetto esecutivo

Il RUA provvede ad approvare direttamente il progetto esecutivo e
il Quadro Economico dell'intervento pre-gara

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale

Decreto
Approvazione

nel SIL

del Q.E. pre-
gara

Acquisizione CUP e CIG

Decreto approvazione schema di contratto e documentazione
tecnica

Nomina del Direttore di lavori, nomina del RUP.

RUP/Direttore Lavori

Schema contratto e doc.
tecnica

Trasmissione decreto agli uffici speciali (Centrale Acquisti)
competenti per I'epletamento della gara

‘ Centrale Acquisti

Awvio procedura di gara

Decreto di indizione gara con approvazione atti di gara aventi ad
oggetto appalto di lavori (capitolato, disciplinare ecc...) e Nomina
del responsabile procedimento di gara.

Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica

Decreto
indizione

Bando Gara

Responsabile
procedimento di gara

Presentazione delle offerte da parte delle imprese, e acquisizione|
da parte della Centrale Acquisti

Centrale Acquisti

Imprese

concorrenti

Individuazione e nomina Commissione di valutazione dopo la
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Commissione di
valutazione




Fase/Attivita di gestione

DG competente per materia/RUA/
Personale incaricato Controlli | livello

RUP/

Organo-Struttura-Ufficio competente

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarita)

Altri Soggetti

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

I Responsabile del procedimento di gara procede alla:
- Predisposizione elenco domande pervenute

- individuazione delle imprese ammesse ed escluse

- Eventuale comunicazione alle imprese escluse come da normativa
vigente con indicazione dei motivi di esclusione.

Responsabile procedimento
digara

Imprese escluse

Lavori della Commissione:
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando
(Verbali sedute commissione di gara)

Pr ia prowvisoria

Commissione di valutazione

Imprese
concorrenti

Trasmissione al ile del pra
della commissione e della graduatoria provvisoria

di gara degli atti

Verbali di gara

Responsabile del
procedimento di
gara

Predisposizione da parte della Centrale Acquisti del provvedimento|
di aggiudicazione definitiva;
Comunicazione dell'aggiudicazione alle imprese concorrenti e
all'impresa aggiudicataria come previsto dalla normativa vigente.
Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione

Verifiche propedeutiche alla stipula del contratto

Decreto di
aggiudicazione
defefinitiva

Imprese concorrenti II

Impresa aggiudicataria II

Enti destinatari della
richiesta di verifiche e
riscontro

La DG competente provvede a:
- predisporre il decreto di approvazione del Q.E. post gara e
contestuale impegno di spesa

- stipulare il contratto con I'aggiudicatario

DG competente per materia

Impresa aggiudicataria
(rappresentante)

A seguito della stipula del contratto di appalto dei lavori oggetto
dell'intervento, il RUP (o altro personale incaricato) provvede:

- alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutti gli atti relativi
alla procedura di selezione/gara

- all'espletamento delle attivita di Autocontrollo (redazione CL|
Autocontrollo Fase AVVIO)

- alla issil della i I
della gara al RUA

RUP

(oaltro
CL
personale At ol
incaricato) utocontrollo

Fascicolo di
Progetto

Autocontrollo FASE AVVIO:

digarae

Verifica che la data di

in originale

dell'Obbligazi Giuri

termine del 31 dicembre 2022.

Verifica che i lavori necessari per |'attuazione dell'intervento siano inseriti nel programma triennale dei lavori
pubblici dell'’Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016

Verifica che l'intera procedura di gara per I'affidamento dei lavori sia stata espletata nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici e in particolare dal D.Lgs. 50/2016.

Verifica che il fascicolo di progetto conservato presso la sede del Beneficiario/SA contenga tutta la

Vincolante (OGV) sia avvenuta entro il




PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarita)

Fase/Attivita di gestione

DG competente per materia/RUA/
Personale incaricato Controlli | livello

RUP/

Organo-Struttura-Ufficio competente

Altri Soggetti

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

FASE DI AVVIO

II personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento
dei controlli di | livello (afferente ad UOD distinte) verifica tutta la
documentazione  tecnica ed  amministrativa  attestante
I"aggiudicazione definitiva dei lavori nonché gli esiti dell’attivita di
autocontrollo svolti sulla procedura (CL Autocontrollo Fase AVVIO)

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale

Registrazione

Verifica amministrativo

documentale

Verifica amministrativo-documentale FASE PRE-ATTUAZIONE:

- esistenza del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;

- conformita del Q.E. PRE-GARA;

- esistenza della relazione tecnica;

- esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto e scheda intervento
- esistenza di un c/c dedicato all'affidamento

Verifica amministrativo-documentale FASE-AVVIO:

- esistenza della CL di autocontrollo FASE AVVIO;

- esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e rispetto dei termini di assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;

- esistenza della rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformita dello stesso rispetto rispetto alle|
previsioni della disciplina del PSC

Il RUA provvede ad approvare direttamente il Quadro Economico
definitivo. L'approvazione del Q.E. rimodulato coincide con
I’ issi definitiva al fi con I'impegno definitivo di
spesa e con la liquidazione dell'anticipo

Il RUA trasmette il decreto di impegno e liquidazione alla DG
risorse finanziarie

DECRETO
APPROVAZIONE
Q.E. DEFINITIVO,

Impegno e

IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE

Liquidazione

La DG Risorse Finanziarie provvede a liquidare I'anticipo al Soggetto|
Esecutore/fornitore dei lavori.

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale

Registrazione

Ricezione anticipo
da parte del soggetto
esecutore/fornitore

nel SIL




PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarita)

DG competente per materia/RUA/ RUP/

F Attivita di ioni
aee AU UTHIREIonE Personale incaricato Controlli I livello Organo-Struttura-Ufficio competente

Altri Soggetti DG Risorse Finanziarie Attivita di controllo

FASE INTERMEDIA

Presentazione del SAL Intermedio da parte del Soggetto DG Competente per
Esecutore/fornitore materia

Soggetto
Esecutore/forni

DEC/Direttore
lavori

Certificazione del DEC/DL e invio al RUP della stessa

Acquisizione della certificazione e approvazione formale del SAL da >
parte del RUP (certificato di e relativa i Approvazione
all'impresa fornitrice SAL (Certificato
di pagamento)

Fattura
Autocontrollo FASE INTERMEDIA

Verifica del raggiungimento degli importi previsti dal contratto/convenzione, della corretta esecuzione della

Soggetto
Esecutore/fornitore

Emissione delle fatture relative al SAL

prestazione e della correttezza e della { afferente alle pi ioni eseguite ai fini del
. . CL edella iva re i
Autocontrollo da parte del RUP (o altro personale incaricato) con
- . . o X Autocontrollo
compilazione e sottoscrizione dei relativi strumenti (CL| . . .
Verifica correttezza e della relativa alla

autocontrollo Fase INTERMEDIA )

Verifica correttezza, completezza e conformita alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento delle spese|
e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le spese rendicontate

M

Verifica amministrativo Verifica amministrativo-documentale FASE-INTERMEDIA relativa:

- al raggiungimento delle soglie minime di rendi i previste e previste dal
contratto/convenzione, per I'erogazione della quota intermedia;
- all'esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile a supporto delle spese|
rendicontate;

II personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento
dei controlli di | livello (afferente ad UOD distinte), prima del
pagamento del SAL intermedio, effettua la verifica amministrativa-
documentale “on desk” sul 100% delle spese afferenti al SAL,
nonché sugli esiti delle attivita di autocontrollo (CL autocontrollo). - all'esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall’Autorita
Laddove necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o Responsabile;

integrazioni documentali carenza documentale - al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

-all’ issibilita delle spese

documentale

Invio integrazione
documentale ed
eventuali ciarimenti

Richiesta
Integrazioni

CL
Controllo |

Registrazione /
8 livello

nel SIL

Il personale incaricato dei controlli di I livello (afferente ad UOD|
distinte) provvede alla compilazione della check list e alla
registrazione/caricamento sul sistema informatico regionale

Ricezione del
decreto di
liquidazione

Ricezione del
decreto di

Comunicazione al soggetto attuatore degli esiti del controllo e
del decreto di liquidazione SAL

DECRETO DI
LIQUIDAZIONE SAL

liquidazione

Erogazione della corrispondente quota di SAL -
& P g Ricezione della

1
H
i
| corrispondente quota
P
P

Registrazione nel

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle SIL
informazioni relative sul sistema informativo locale

di SAL




PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarita)

Fase/Attivita di gestione

DG competente per materia/RUA/
Personale incaricato Controlli | livello

RUP/

Organo-Struttura-Ufficio competente

Altri Soggetti

DG Risorse Finanziarie

Attivita di controllo

FASE

FINALE

Presentazione del SAL Finale da parte del Soggetto
Esecutore/fornitore

DG Competente per

Soggetto

materia

Esecutore/fornitore

Certificazione del DEC/DL e invio della stessa al RUP con il
certificato di ultimazione dei lavori

DEC/Direttore lavori

Acquisizione della certificazione e approvazione del SAL Finale da

parte del RUP (certificato di e relativa
all'impresa fornitrice

Approvazione
SAL Finale

Soggetto

(Certificato di

Esecutore/fornitore
L

Trasmissione delle fatture relative al SAL Finale

Autocontrollo da parte del RUP (o altro personale incaricato) con
compilazione e sottoscrizione dei relativi strumenti (CL|
autocontrollo Fase FINALE)

Fattura saldo

CL

Autocontrollo

Autocontrollo FASE FINALE

Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della correttezza e completezza della documentazione|
afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento del saldo e della successiva rendicontazione.

Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguardera in particolare la regolare ultimazione dell'intervento e|
tutta la i tecnica ed inistrativa relativa all'ulti i ealla i ita dello stesso.

Verifica correttezza e della relativa alla

Verifica correttezza, completezza e conformita alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento delle spese|
e delle procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le spese rendicontate

Il personale incaricato dei controlli di | livello (afferente ad UOD|
distinte), prima dell’erogazione del saldo finale, effettua la verifica
amministrativa-documentale “on desk” sul 100% delle spese
afferenti il SAL finale, nonché sugli esiti delle attivita di
autocontrollo (CL autocontrollo)

Verifica amministrativo

documentale

Richiesta

Integrazioni

carenza documentale

Invio integrazione

documentale ed
eventuali chiarimenti

Verifica amministrativo-documentale FASE-FINALE relativa:

- al raggiungimento del livello di spesa raggiunto con la rendicontazione finale rispetto all'importo ammesso a

finanziamento;

- all'esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile a supporto delle spese;

- all'esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall’Autorita

responsabile;

- al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

-all’ issibilita delle spese

Trattandosi di intervento concluso, la verifica riguardera anche la regolare ultimazione dell’intervento e tutta la
tecnica ed ativa relativa all’ultimazione e alla ita dello stesso.

Il personale incaricato dei controlli di I livello (afferente ad UOD|
distinte) provvede alla compilazione della check list e alla
registrazione sul sistema informatico regionale

cL
Registrazione Controllo | livello

nel SIL

Comunicazione al soggetto attuatore degli esiti del controllo e
del decreto di li del SALDO

Ricezione del
decreto di

DECRETO DI
LIQUIDAZIONE

SALDO

liquidazione

Ricezione del
decreto di
liquidazione




PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarita)

DG competente per materia/RUA/ RUP/

. . N . Altri Soggetti DG Risorse Finanziarie Attivita di controllo
Personale incaricato Controlli I livello Organo-Struttura-Ufficio competente

Fase/Attivita di gestione

Ricezione della
Registrazione nel corrispondente quota
SIL di SAL

Erogazione del SALDO

Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle
informazioni sul sistema informativo locale




