

Allegato 2 Cronoprogramma Progetto Catasto CER

Fasi operative (Attività)	Inizio	Fine	Durata
Fase 1 ACQUISIZIONE DEI DATI	01/01/2017	30/06/2018	545
Richiesta/Acquisizione dati SRB dai Gestori (al 31/12/2016)	01/01/2017	31/03/2017	89
Richiesta/Acquisizione dati Trasmettitori dai Gestori/MISE (al 31/12/2016)	01/01/2017	31/03/2017	89
Richiesta/Acquisizione dati ELF da ISPRA (al 31/12/2016)	01/01/2017	31/03/2017	89
Acquisizione hardware	01/01/2017	31/03/2017	89
Verifica/Integrazione/conversione dati SRB 2016	01/04/2017	31/12/2017	274
Verifica/Integrazione/conversione dati trasmettitori 2016	01/04/2017	31/12/2017	274
Verifica/integrazione/conversione dati ELF 2016	01/04/2017	31/12/2017	274
Importazione dati al 31/12/2016 nel catasto	01/10/2017	31/12/2017	91
Popolamento e aggiornamento in continuo catasto dal 2017 in poi (Attività di caricamento dati contestuale all'attività istruttoria/emissione pareri)	01/01/2017	30/06/2018	545
Fase 2 AGGIORNAMENTO DEL CATASTO MEDIANTE ACQUISIZIONI ISTANZE/DATI ONLINE	01/01/2017	31/03/2017	89
Acquisizione software interfacciamento CER/Gestori	01/01/2017	31/03/2017	89
Fase 3 AMPLIAMENTO FUNZIONALITA' DEL SOFTWARE CER	01/01/2017	30/06/2017	180
Acquisizione software storicizzazione catasto	01/01/2017	30/06/2017	180
Acquisizione software catasto misure	01/01/2017	30/06/2017	180
Formazione/aggiornamento	01/01/2017	30/06/2017	180
Stesura Relazione finale	01/03/2018	30/06/2018	121
Stesura Rendicontazione	01/03/2018	30/06/2018	121

