REP. N. 14665
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL 23/01/2013 —
(REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI
AVELLINO - UFFICIO TERRITORIALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI AL N. 158
SERIE 3 DELL’1/2/2013)-RELATIVO AI LAVORI DEL 1° STRALCIO 1°LOTTO
DELLA “STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA PER IL
COLLEGAMENTO DELI’AUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO DI CONTURSI) CON
L’AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI GROTTAMINARDA)” DI CUI ALL’ATTO
AGGIUNTIVO QUADRO DEL 28/07/2010 .

(LAVORI DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N.° 32 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55)
CUP B61B03000270005 - CIG 26043086F1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli
alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania,
innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell’Ufficio
III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione
e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale
Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D.
18.11.1923, n. 2440 sullamministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato e degli artt. 95 ¢ 96 del relativo regolamento approvato

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del



Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virta del
combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita
dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché
di idonea dichiarazione, prot. n. 0633878 del 17/12/2021, resa ai sensi dell’art.
6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti
dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione
e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata

“Regione”, nella persona dell'Ing. Negro Sergio
8 > P g Neg g
—l quale interviene al presente contratto in qualita di Dirigente

Generale Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito
denominato Ufficio Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale
della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente contratto in virtu del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. 1I costituito
Dirigente ha, altresi, reso idonea dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 0573386 del
17/11/2021, , conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) 11 Consorzio INFR.AV. - Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo
Industriale Avellino codice fiscale 056787705806, partita iva 01431461001-
costituito dalle imprese S.AF. 3 S.nl-,  Soceta Italiana per Condotte d’Acqua
Sp.A., Marino Costruzioni S.r.l., Societa ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture

S.P.A, con sede in Roma alla Via Salaria n.1039., nella persona del geom.



Giuseppe Iandoli, in qualita di Presidente del Consiglio Direttivo del
Consorzio e Rappresentant_, domiciliato
per la carica presso la sede del Consorzio in Roma, nel prosieguo del presente
atto per brevita denominato Consorzio.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
23/07/2021 (documento n. T 445129594), tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che il Consorzio ¢ iscritto alla Camera di Commertcio
Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro
delle Imprese dal 13/10/1982, codice fiscale ¢ numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma 05678770586, partita iva 01431461001 R.E.A.
n. RM-501324.

Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta I'informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo
Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0268242 del
23/07/2021.

Verificato dall’Ufficio Speciale altresi che sono decorsi i termini di rilascio
dell'informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva rilasciato con prot. n. 28223609 del 18/10/2021, con scadenza
15/02/2022, da cui risulta che il Consorzio ¢ in regola nei confronti di INPS e

INAIL, CNCE.



Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
21/09/2021 (documento n. T 449948115), tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la SAF 3 s.r.l. , consorziata esecutrice del 1°
Stralcio di cui al presente Atto aggiuntivo (giusta nota consortile n.1734 del
28/10/2021 assunta al protocollo regionale n.538010 del 29/10/2021, cosi
come integrata dalla nota consortile n.1976 del 02/12/2021 assunta al
protocollo regionale n.604644 del 03/12/2021) ¢ iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma. nella sezione ordinaria
nel Registro delle Imprese dal 3/10/2013, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese e partita iva n. 12564651003, R.E.A. n. RM-1384093.
Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta 'informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo
Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156280 del
28/04/2021.

Verificato dall’Ufficio Speciale altresi che sono decorsi i termini di rilascio
dell'informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28892185 del 24/11/2021, con
scadenza 24/03/2022, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confront di
INPS, INAIL e CNCE.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante

SONno certo, premettono che:



2) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della
legge 14 maggio 1981 n. 219 (recante “Interventi in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), il
Ministro designato per l'attuazione della legge medesima ha affidato in
concessione al Consorzio INFR.AV, tra le altre opere, la progettazione e la
realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti,
dei nuclei industriali Area Comunita dell’Alta Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco,
S. Angelo dei Lombardi;

b) I'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha
trasferito al Ministero dell’'Industria, del Commercio e dell’artigianato (oggi
Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei
territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del
1980/81 per la parte relativa alle attivita produttive e relative
infrastrutturazioni;

0 con legge n. 289 del 27 dicembre 2002, all’articolo 86 (Interventi per la
ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219), ¢ stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attivita
produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad
acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui
all’art. 32 della legge n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, che provvede alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni
ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del
Programma, le cui opere siano state gia individuate e la cui progettazione gia

affidata alla data del 28 febbraio 1991;



d) con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26
maggio 2003, il Ministro delle attivita produttive ha provveduto alla nomina
del predetto Commissario ad acta;

o) con decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del Commissatio ad acta ex art.

86 L. 289/02 (d'ora in avanti Commissatio ad acta) ¢ stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione della “strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di
Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto
dal Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e
la progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal Consorzio INFRASUD per il tratto
tra la progr. Km 04450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto);

f il Commissario ad acta, con contratto del 28.07.2010, denominato

“Atto aggiuntivo Quadro” alla Convenzione del 14 settembre 1982, approvato
con proprio Decreto n. 724 del 2 settembre 2010, affidava al Consorzio, per
conto del Ministero dello Sviluppo Economico, I'esecuzione dei lavori della
strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda” tra le progressive 6+500 e
19+980, come descritto nel progetto esecutivo approvato con il predetto
decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del medesimo Commissario ad acta;

2 con decreto del Commissatio ad acta n. 1126 del 27 dicembre 2012

veniva approvato il progetto esecutivo dello stralcio Funzionale San Teodoro

(Villamaina) Frigento, di cui al decreto commissariale n. 709 del 28.07.2010,
compreso tra le progressive km 74125 e km 124140, rientrante nella tratta di
competenza INFR.AV,, ricompresa tra le progressive km 6+500 (ex 6+050) e
km 194980 (ex 19+150), con Q.E. con importo complessivo di  euro

70.000.000,00 (settanta milioni), di cui euro 62.840.018,68 per lavori



comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione (1° stralcio
1°lotto);
h) in data 23.01.2013 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il

Commissario ad acta e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di

lavori relativo al 1° Lotto, 1° Stralcio (Funzionale) di cui al citato Atto
aggiuntivo quadro del 28.07.2010- tra le progressive km 7+125 e km 114+937
(con 'impegno del Consorzio a realizzare anche i lavori non ancora oggetto di
finanziamento tra le progr. km 114+937 e km 12+140, restando inteso che il
corrispettivo per i predetti lavori sarebbe stato corrisposto in via prioritaria a
valere sugli altri finanziamenti) (Contratto Registrato All’agenzia Delle Entrate,
Direzione Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di S. Angelo dei
TLombardi Al N. 158 Serie 3 dell’1/2/2013;

) con Atto Integrativo al contratto di affidamento di cui alla precedente
lettera h), stipulato in data 14/02/2013 (registrato presso I’Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Avellino-Ufficio di S. Angelo dei Lombardi il
21/02/2013 al n. 257 serie 3), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla
disciplina di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.,
assumendo gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e indicando gli
estremi del conto corrente bancario dedicato, nonché la persona delegata ad
operare sullo stesso;

) con Atto Integrativo n. 2 al medesimo contratto di affidamento,
stipulato in data 16/07/2015 (registrato presso I’Agenzia delle Entrate
Ditezione Provinciale di Avellino-Ufficio di Ariano Irpino il 22/07/2015 al n.

558 serie 3E), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla disciplina di cui al



Protocollo di Legalita, peraltro gia operante alla data del 05/03/2015,
sottoscritto tra la Prefettura di Avellino ed il Commissatio ad acta;
k) in data 16.09.2015 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il

Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di

lavori relativo al 1° Lotto, 2° Stralcio (Costruttivo) -di cui al citato Atto

aggiuntivo quadro del 28.07.2010- individuato tra le progr. km 11+937 e km
19+980 (rif. Contratto Registrato All’agenzia Delle Entrate, Direzione
Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di Ariano Irpino al n. 688 serie 3
del 25.10.2015);

) con decreto del Commissario ad acta n. 1534 del 4/05/2016 si
prendeva atto del Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 9/09/2015,
sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal consorzio, e della relativa Determina
di approvazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del
9/12/2015;

m) con decreto del Commissario ad acta n. 1578 del 19/10/2016 si
prendeva atto del Verbale concordamento Nuovi Prezzi relativi agli oneri della
sicurezza, firmato in data 25.07.2016 dal Consorzio e dal Direttore dei Lavori
e sottoscritto dal RUP;

n) con decreto del Commissartio ad acta n.1619 del 7 febbraio 2017 veniva
approvato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° Lotto, 3°
Stralcio relativo ai lavori compresi tra la progr. km 12+140 e¢ km 19+980,
nell’ambito del progetto della viabilita Lioni Grottaminarda di cui al citato
decteto commissatiale n. 709/2010, con importo complessivo di €
94.220.990,00 di cui € 83.633.033,59 per lavori comprensivi di oneri della

sicurezza e di oneri di concessione;



0) in data 27.07.2017 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il
Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV. il contratto di affidamento di
lavori relativo al 1° Lotto, 3° Stralcio- di cui al citato Atto aggiuntivo quadro
del 28.07.2010- (Registrato All’agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale Di
Avellino -Ufficio territoriale di Ariano Irpino al n. 911 serie 3 del 31.07.2017);

P con decreto del Commissario ad acta n. 1959 del 12.10.2018, a seguito
di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della

corresponsione ai dipendenti dell’Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e

ss.mm.ii., veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto
di 1°Lotto 1°stralcio Funzionale, il cui importo totale restava invariato in €
70.000.000,00;

q con decreto del Commissario ad acta n. 1960 del 12.10.2018, a seguito
di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della

corresponsione ai dipendenti dell’Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢

ss.mm.ii, veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto di

1°Lotto 2%stralcio 1°Costruttivo, il cui importo totale restava invariato in €

60.000.000,00;
1) Popera, comprensiva del 1° e del 2° Lotto risulta finanziata come
segue:

- € 2.500.000,00 con D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti);

- € 2.500.000,00 con D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici);

- €220.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 62/2011;
- €70.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 27/2012;
- €65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016;



9) il DL 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge n.
55 del 14 giugno 2019, all’articolo 4, ha previsto, tra I’altro, che:

- nell’lambito del completamento degli interventi di cui all’art. 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 ,“la Regione Campania provvede al completamento
delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16
(Grottaminarda) - A14 (Termoli) -Tratta campana Strada a scorrimento veloce
Lioni-Grottaminarda, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La
Regione Campania ¢ autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita,
comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle
occorrenti attivita di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento”;

o) con D.GR. della Regione n. 327 del 16/07/2019, tra Taltro, si ¢
stabilito:

- di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4 del D.I.. 32/2019, convertito
con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al
subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il
completamento delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli). Tratta campana Strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda’;

- di individuare I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” quale
struttura responsabile dell’attuazione dell'intervento in parola, demandando

alla medesima ’adozione dei provvedimenti consequenziali;
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) con Part. 18 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2019 I”’Uftficio
Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture, Progettazione” ¢ denominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
V) in data 14.11.2019, tra la Regione Campania nella persona del
Dirigente Generale Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” e il
Consorzio, nella persona del rappresentante legale, ¢ stato sottoscritto un
“Accordo ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D. Lgs. 163/06)” relativo ai
lavori della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda” -1° LOTTO -
tra le progressive 6+500 e 19+980 (Rep.379 del 25.11.2019) per porre fine ad
una serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori ed a
seguito delle quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilita ed aveva
altresi avanzato richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei
lavori;

W) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 102 del
27/02/2020 ¢ stata effettuata la presa d’atto del succitato I’Accordo
ricognitivo e transattivo, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data
14.11.2019;

X) con nota prot. 434 del 28.04.2020 (rif. prot. reg.208886 del 29.04.20),
successivamente esplicitata con nota prot. 1747 del 23.11.2020 (xif. prot.reg. n.
558081 del 24.11.20), tra laltro, il Consorzio richiedeva alla Regione
lanticipazione prevista dell’art. 207 c. 2 del D.I.. 34/2020 e ss.mm.ii;

y) con note prot. n 575901 del 2.12.20 e prot. n. 584305 del 7.12.20,
I'Ufficio Speciale “Grandi Opere” rappresentava al Concessionario la propria
disponibilita alla adesione alla richiesta anticipazione, precisandone le

condizioni e fornendo i primi chiarimenti relativi alle modalita di erogazione;
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precisava inoltre la subordinazione della procedura alla stipula di un apposito
“Atto aggiuntivo” da sottoporre al parere preventivo della competente
Avvocatura Regionale;

2) per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta , in qualita
di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.PR. 3 dicembre
2008 n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile
2006 n. 163, si ¢ avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania e Molise, stipulando apposita Convenzione n. 6883
in data 17.09.2009 che, in particolare, attribuiva al Provveditorato le
competenze di "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
aa) il Dirigente Generale Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi
Opere” ed il Provveditore Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise,
Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 78 del 13.04.21,
e relativo atto aggiuntivo Rep 112 del 29/04/2021 che, tra I'altro, ha previsto a
far data del 21.04.21, la cessazione da parte del Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle competenze di
"Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla citata
precedente Convenzione Rep.6883 in data 17.09.2009, con il contestuale
subentro della Regione Campania;

bb) con Decreto Dirigenziale. n. 328 del 20.05.2021 dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere”, tra Ialtro, si ¢ preso atto dell’atto di sottomissione (rif. nota
prot. 821 del 10.05.21) sottoscritto dal Consorzio INFR.AV, per la
“Delegazione al pagamento” dei compensi incentivanti di cui all’ art. 92 D.gs
163/06 e ss.mm. ii. ai soggetti individuati dal Provveditorato Interregionale

alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata in esecuzione della
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Convenzione Rep.6883 del 17.09.2009 sottoscritta dal Commissario ad acta,
nonché della convenzione Rep.78 del 13.04.21 e del relativo Atto Aggiuntivo
Rep.112 del 29.04.21 tra la Regione Campania ed il medesimo Provveditorato;

o) con D.D. n.523 del 06.08.21 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, tra
I'altro, veniva disposta la presa d’atto e lapprovazione del “Verbale di
Concordamento Nuovi prezzi del 26.04.21” per il rimborso degli oneri Covid -
19  riferito al 1°, 2° e 3°Stralcio del 1°Lotto e dei prezzi ivi contenuti,
(acquisito al prot. reg. 234896 del 30.04.21) redatti in contraddittorio dal
Direttore dei lavori e dal rappresentante del Consorzio INFR.AV;

dd) con il medesimo D.D. n.523 del 06.08.21, veniva altresi disposta la
presa d’atto e lapprovazione del “Disciplinare per la regolazione della
contabilizzazione e della liquidazione degli Oneri COVID -19” riferito al 1°
Lotto, condiviso e sottoscritto dal RUP, dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di HEsecuzione., dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delle attivita di
cui all'addendum dell’Atto integrativo Rep.112/2021 alla Convenzione Rep.
78/2021, nonché dal rappresentante del Consorzio;

ce) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 528 del
06.08.2021, tra laltro, ¢ stata approvata la Perizia di variante relativa al
1°Stralcio dei Lavori del 1°Lotto, nonché il relativo nuovo quadro economico
dello stralcio in oggetto, per un importo complessivo di € 71.100.000,00;

ff) con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021 ¢ stato
approvato il nuovo cronoprogramma dei lavori, per I'effetto del quale il nuovo
termine contrattuale dei lavori per il 1°Stralcio in oggetto, determinato dalla
concessione di n. 599 giorni (naturali e consecutivi) a partire dalla data di

approvazione della relativa Perizia di variante, risulta fissato al 28.03.2023,
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autorizzando nel contempo I'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori di cui
alla perizia di variante, nelle more della stipula del relativo atto aggiuntivo;

o) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, ¢ stato
altresi approvato il nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei
lavori per il “Completamento delle attivita relative al “Collegamento A3
(Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli) Tratta
campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” costituito dal 1°
Lotto e dal 2°Lotto, e che, in particolare, prevede per tutto il 1°Lotto un
importo complessivo di euro 295.000.000,00 di cui € 265.114.465,16 per
lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza. e di oneri concessori

hh) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, sono stati
altresi razionalizzati 1 finanziamenti disponibili per il 1°Lotto, disponendo la
copertura finanziaria dei quadri economici dei singoli stralci, cosi come
modificati in seguito alle perizie di variante. In particolare, per il 1°Stralcio dei

lavori del 1° Lotto, veniva prevista la seguente copertura finanziaria:

e € 70.000.000,00 dalla Delibera CIPE n°® 27/2012;
e €1.100.000,00 dalla Delibera CIPE n® 62/2011;

ii) che con nota prot. n 0449239 del 10/09/2021 T'Ufficio Speciale
Avvocatura, nel riscontrare la richiesta di parere dell’'Ufficio Speciale Grandi
Opete, avanzata con nota prot. 15338 del 19/03/2021 sullo schema tipologico
dell’atto aggiuntivo da sottoscriversi col Consorzio, non rilevava criticita di
natura giuridica;

i con Decreto Dirigenziale n. 802 del 10/12/2021 I'Ufficio Speciale
Grandi Opere prendeva atto ed approvava il “Verbale di Concordamento

Nuovi prezzi del 29.11.217 riferito al 3° Stralcio del 1° Lotto redatto in

14



contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante del
Concessionario del 1°Lotto Consorzio INFR.AV.;

kk) con Decreto Dirigenziale n. 816 del 21/12/2021 I'Ufficio Speciale
Grandi Opere approvava lo schema del presente contratto;

) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali dell’Ufficio Speciale “Grandi
Opere” sono stati debitamente notificati al Concessionario INFR.AV;

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto seguc.

ART. 1 - Valore delle Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le
premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata
e comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente
conosciuta dalle stesse. Tale documentazione ¢ conservata presso I'Ufficio
Speciale “Grandi Opere” con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - Napoli.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale
allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente
documentazione:

7) Capitolato Speciale di Appalto 1° Lotto 1°Stralcio (allegato 1);

2) Cronoprogramma 1 ° Lotto 1°Stralcio (allegato 2).

ART. 2 - Consenso, oggetto, nuovo quadro economico

La Regione affida al Consorzio, che accetta, 'esecuzione dei lavori afferenti il

1°Stralcio del 1°Lotto come desumibili dagli elaborati grafici e dal computo
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metrico estimativo allegati al succitato contratto di affidamento del 23.01.2013
ed ai relativi atti integrativi, cosi come variati ed integrati a seguito della Perizia
di variante approvata con Decreto Dirigenziale n. 528 del 6/08/2021, che si
intendono richiamati sebbene non materialmente allegati.

Con Part. 3 del succitato contratto di affidamento “il Consorzio si impegna
all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita risultanti dagli atti contrattuali” e tra questi,
specificatamente, alla lettera a) ¢ indicato il “Capitolato Speciale” relativo allo
stralcio in oggetto.

Non comportando la Perizia di Variante la necessita di concordamento di
Nuovi Prezzi, le condizioni di esecuzione dei relativi lavori sono quelle
contenute nell’atto aggiuntivo quadro sottoscritto in data 28/07/2010 e nel
contratto di affidamento del 23/01/2013 e dei relativi atti integrativi n.1 e n.2,
cosi come integrate dal presente atto aggiuntivo, agli stessi prezzi unitari dei
contratti originari, oltre quelli concordati con i1 Verbali di Concordamento del
9/9/2015 e del 25/07/2016 approvati dal Commissatio ad acta e richiamati in
premessa.

Per effetto della perizia di variante I'importo del contratto di cui sopra subisce
un aumento di € 1.703.439,03, (di cui € 1.541.087,74 per lavori, € 69.886,02
per oneri di sicurezza ed € 92.465,27 per oneri di concessione), che il
Consorzio accetta senza eccezione alcuna, con un'incidenza percentuale in
aumento rispetto all'importo contrattuale originatio del 2,711%, che trovano
copertura nell'importo accantonato per imprevisti del quadro economico

originario.
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II' Quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di

€ 71.100.000,00, cosi come rimodulato a seguito della perizia di variante, trova

copertura finanziaria nell’'ambito delle risorse complessivamente stanziate per

il 1°Lotto dei lavori ed in particolare nell’ambito della Delibera CIPE n°

27/2012 e della Delibera CIPE n® 62/2011;

Pertanto, il nuovo corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio INFR.AV.

per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° Lotto 1° Stralcio compresi tra le

progressive km 7+125 e km 114937, in virtu del presente atto viene cosi

rideterminato:
1. Importo netto lavori € 58.391.950,65
2. Oneri speciali di sicurezza € 2.647.990,02

3. Oneri di Concessione (6% di 1.) € 3.503.517.04

Totale lavori € 64.543.457,71

Il nuovo quadro economico dello stralcio in oggetto ¢ il seguente:

1°STRALCIO Q.E. di variante
Lavori| € 58.391.950,65
Oneri Speciali di sicurezza| € 2.647.990,02
Oneri di concessione (6,00%)] € 3.503.517,04
TOTALE LAVORI| € 64.543.457,71
Espropriazioni| € 2.518.446,00
Oneri per eliminazione interferenze| € 350.646,00
Imprevisti| € 114.895,27
Spese Generali (D.L., R.5.E.,
Collaudatori, Spese varie
Amministrazione)| € 1.114.879, 21
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs| € 136.877,00
Incentivo ex art.92 D.L.gs.163/2006] € 1.220.798,81
Stima Oneri Covid (al 31-12.21)] € 1.100.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 6.556.542,29
TOTALE QE[ €  71.100.000,00

I lavori verranno effettuati in parte “a corpo” e in parte “a misura”

nelle

proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle desunte dalla
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citata perizia di variante riportate all’art.1 ed all’art.2 del Capitolato Speciale
d’Appalto aggiornato esclusivamente in conformita ai contenuti del presente
Atto Aggiuntivo ed allegato al presente Atto come parte integrante e
sostanziale.

Il Consorzio si impegna all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita risultanti dagli atti
contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati:
1. il capitolato speciale relativo al 1°stralcio aggiornato a seguito della
perizia di variante (allegato al presente atto);
2. ¢li elaborati progettuali relativi alla perizia di variante dello stralcio
esecutivo in oggetto del 1° Lotto di cui al presente atto, approvati con
il Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021 ed agli atti dell’Ufficio
Speciale “Grandi Opere”;
3. il piano di sicurezza e di coordinamento agli atti dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere”;
4. il cronoprogramma relativo al 1°stralcio (allegato al presente atto).
In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute
nei documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il
seguente ordine di prevalenza:
e il presente atto;
e la convenzione base (14 settembre 1982) e il successivo atto aggiuntivo
quadro del 28 luglio 2010 ed il relativo contratto attuativo del
23.01.2013;

e il capitolato speciale
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ART. 3 - Norme attuative per la redazione della contabilita lavori
I lavori e le attivita del Consorzio saranno eseguiti secondo la ripartizione di
cui alla nota consortile n.1734 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale
n.538010 del 29/10/2021, cosi come integrata dalla nota consortile n.1976 del
02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604644 del 03/12/2021, nel
rispetto e nei limiti delle relative SOA e fermo restando che ogni eventuale
modifica dovra essere preventivamente comunicata alla Regione; i medesimi
lavori e attivita saranno contabilizzate a corpo, ad eccezione delle parti a
misura, come previsto dal Capitolato Speciale, e definito all’art.2 dell’atto
aggiuntivo quadro del 28/07/2010.
Il Consorzio si impegna a comunicare i lavori che eseguira in regime di
subappalto nel rispetto del regime normativo applicabile.
Ad integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso
dell’art.2 del contratto di affidamento del 23.01.2013 (1°Stralcio) ed al
quartultimo e terzultimo capoverso dell’art. 2 del contratto di affidamento del
16.09.2015 (2°Stralcio) e dell’art. 2 del contratto di affidamento del 27.07.2017
(3°Stralcio) ed a definitivo chiarimento delle norme attuative per la redazione
della contabilita lavori, al fine di omogeneizzare tutta la contabilita e chiarire 1
termini di applicazione dei patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra
altro riportato nell**Accordo ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs
163/06)” sottosctitto tra le parti in data 14.11.2019:
a. Possibilita di - compensazione dei lavori a misura nel limite delle  somme
contrattualizzate.
Le eventuali quantita a misura eseguite ed accertate potranno trovare

riconoscimento:
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b.

1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla
totalita dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche
mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in
eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore o
non piu eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di
norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantita che
fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita
provvisoria prive di elaborati contabili di supporto;
2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a
valle delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora
quantita a misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalita
dei lavori affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste potranno
trovare riconoscimento in sede di stato finale anche mediante
compensazione con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore
o non piu eseguite nell’ambito degli altri contratti sottoscritti o che
saranno oggetto di contrattualizzazione con riferimento al 1° lotto dei
lavori, in ogni caso nell’lambito e nei limiti dei finanziamenti resi
disponibili per il medesimo 1° lotto.
Possibilita di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate
Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini
di sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di
autorizzazioni, benestare, n. o., concessioni di Enti ed Amministrazioni
aventi causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o
lacuna progettuale, potranno trovare riconoscimento contabile, anche in

corso d’opera, previa positiva valutazione ed autorizzazione del D.L., nei
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limiti di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 134 Dpr 554/1999,
attingendo dal capitolo Imprevisti del Quadro di Spesa, ¢/o da eventuali
economie sui lavori, ovvero, nel caso del comma 3 del richiamato art. 132 del
D.Lgs 163/2006, dalle altre voci del medesimo Quadro di Spesa, fermo
restando quanto previsto al successivo punto c.

‘. Interventi in variante derivanti da imprevisti
Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di
causa di forza maggiore di cui all’'ultimo capoverso dell’art. 2 del contratto
del 23/01/2013, saranno riconosciuti secondo la procedura di cui all’art.132
del D.Lgs. 163/2006 ed all’ art. 134 Dpr 554/1999.

Il Consorzio si impegna altresi a fornire 1 dati necessari nonché il supporto

operativo alla Regione per le attivita di monitoraggio dei lavori nei confronti

del’ANAC.

ART. 4 - Termini dei pagamenti SAL e SAE

Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stato
avanzamento a cadenza mensile e cio a parziale modifica dell’art. 16 dell’Atto
Aggiuntivo Quadro del 28 luglio 2010.

Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropti saranno
emessi a cadenza bimestrale a parziale modifica dell’art. 11 del Capitolato
Speciale di Appalto — Parte Generale.

Le Parti convengono altresi che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal
Consorzio nei confronti della Regione Campania saranno liquidate da

quest’ultima entro il termine di 60 giorni dalla data di riferimento di ciascun
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SAL e/o SAE. In ogni caso il Consorzio non potra vantare alcun interesse per
pagamenti effettuati dalla Regione entro i termini di legge.

Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno
effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie
procedure regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con
la conseguenza che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica

circostanza, il Consorzio non potra avanzare pretese o riserve di sorta.

ART. 5 - Anticipazioni
Ila Regione conferma la propria volonta di accordare al Consorzio delle
anticipazioni economiche dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 207 ¢.2 del
D.1..34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020 e smi.
L'entita delle anticipazioni, cosi come la modalita con cui avverranno le
relative restituzioni, sono correlate all'effettivo e comprovato avanzamento dei
lavori, attuale e futuro, come di seguito meglio descritto.
L’importo contrattuale di riferimento, rispetto al quale calcolare in quota
percentuale l'anticipazione da corrispondere, ¢ pari al 100% del nuovo
importo contrattuale dello stralcio in oggetto, al netto degli oneri concessori.
Per lo stralcio in oggetto, le modalita di erogazione e di recupero
dell’anticipazione sono le seguenti, fermo restando quanto appresso riportato
all’art. 6:

Erogazione dell’anticipazione:

. Unica anticipazione pari al 5% dell'importo contrattuale al netto degli
oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla stipula del presente

atto aggiuntivo;
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Recupero dell’anticipazione:

I recupero dell'anticipazione avverra progressivamente operando delle
trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera
proporzionale all'avanzamento dei lavori e dovra estinguersi completamente al
raggiungimento del 99% dell'avanzamento lavori, allorquando dovra essere
restituita tutta 'anticipazione concessa.

Ad integrazione ed a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto (C.S.A.) allegato al contratto principale, la rata di Saldo di
cui all'art.14 del C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale
comprensivo degli oneri concessori, fermo restando le modalita ed i tempi di
pagamento della stessa riportati nell’art.14 del medesimo C.S.A., che
regolamenta altresi lo svincolo della trattenuta di garanzia dello 0,5% per
assicurazione operai.

Pertanto, il Consorzio prende atto ed accetta che 'importo dei lavori che potra
essere corrisposto in acconto, secondo le modalita previste dall’art.12 del
CS.A, non potra eccedere i 99%  dell'importo  contrattuale,
indipendentemente dall’effettivo importo dei lavori eseguiti, senza avere per

tale motivazione nulla a pretendere.

ART. 6 - Condizioni per ’erogazione delle anticipazioni
L’erogazione da parte della Regione della prima rata dell’anticipazione sara
subordinata:

. alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte
del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 2, del D.Lgs. n.

50/2016 e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
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Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia complessiva puo risultare
anche da piu cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese consorziate.
. alla cancellazione e definitiva rinunzia di eventuali riserve iscritte e/o
pendenti sul Registro di Contabilita e/o di altre controversie, anche
stragiudiziali, in corso o in fase introduttiva.

Dopo sei mesi dall’erogazione della suddetta anticipazione, oltre a verificarsi il

permanere delle condizioni di cui al precedente capoverso, (salva diversa

valutazione e determinazione della Regione sul caso specifico in caso di

eventuali riserve):

e il Consorzio dovra provvedere alla trasmissione delle autocertificazioni
rese ai sensi degli artt. 46, 47 ¢ 76 del DPR 445/2000 ¢ s.m.i., da parte
dello stesso Consorzio e delle proprie imprese esecutrici della mancanza di
spettanze contrattuali non onorate, con fornitori e subcontraenti, a
qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dei lavori (da rendersi dopo 6 mesi
dall’erogazione);

e si dovra verificare Deffettivo rispetto del nuovo cronoprogramma dei
lavori che dovra essere attestato dal Direttore dei lavori con apposita
relazione. In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilita del
Consorzio, cio dovra chiaramente emergere dalla suddetta relazione del
Direttore dei Lavori;

In mancanza di una soltanto delle quattro suddette condizioni, la Regione avra

facolta di sospendere immediatamente ogni erogazione, e nel caso di grave

inadempimento richiedere 'immediata restituzione dell’anticipazione concessa

e¢/o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge.
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Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente
articolo, sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per lintervento oggetto del presente atto a disposizione della
Regione.

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta altresi inteso tra le parti
che, qualora I'erogazione delle anticipazioni dovesse avvenire oltre i termini
indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comportera la
maturazione di interessi a favore del Consorzio e¢/o aggravio di altri oneri per

la Regione.

ART.7 - Nuovo termine per esecuzione dei lavori
Per effetto della sottoscrizione del presente atto aggiuntivo e del nuovo
cronoprogramma dei lavori, approvato in uno alla perizia di variante, il nuovo
termine per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di affidamento per lo

stralcio in oggetto viene fissato al 28/03/2023.

ART. 8 - Garanzia Definitiva

La Regione da atto che il Consorzio ha presentato cauzione definitiva, ex art.
113 c. 2 del D. Lgs163/2006, per 'adempimento degli obblighi ed oneri
assunti in dipendenza del presente Atto aggiuntivo, mediante la seguente
polizza, prestata, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del’Atto aggiuntivo

Quadro del 28/07/2010, dalla seguente consorziata esecuttice:
1. per la Consorziata SAF 3 sr/ mediante polizza fidejussoria n.
A0353113 del 17/01/2013 della Compagnia di Assicurazione

GROUPAMA e relativa ultima appendice n. 31 del 21/09/2021.
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ILla garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto
e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo
del Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di
dieci giorni, alla sua reintegrazione.

ILa Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte,
per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei
confronti del Consorzio per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente
eccedente la somma incamerata.

Ia garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a  misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque
per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidette, ¢ automatico senza necessita di autorizzazione da parte della
Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte del Consorzio, del documento in originale o in copia autentica,
attestante l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25%
(venticinque per cento) delliniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo
la normativa vigente. Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a

carico del Consotrzio.

ART. 9 - Clausola di manleva
Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni

responsabilita e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della
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Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto. I'Ufficio Grandi Opere
attesta che, a copertura di eventuali danni, il Consorzio, attraverso la
consorziata esecutrice come previsto all’art.6 del Atto aggiuntivo Quadro del
28.7.2010, ha stipulato apposita polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129
comma 1 del D.Lgs. 163/20006, per Danni di Esecuzione, che copre i danni
subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori

e per Responsabilita Civile verso terzi.

ART. 10 - Obblighi sociali

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a
tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi.

II Consorzio si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri
dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si
svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da
ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e

applicabile nelle localita medesime.

ART. 11. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
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Salvo le ipotesi d’inadempienza delle obbligazioni e di risoluzione di cui all’art.
1453 del C.C,, le parti concordano che il contratto si intendera risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.:

1. Per reati accertati;

2. Per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a
seguito dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del
diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il
verificarsi dell'inadempimento. In tal caso la Regione, previa necessaria
comunicazione indirizzata alla controparte, dichiarera di avvalersi della

clausola risolutiva espressa.

ART. 12 - Tutela dei Dati Personali

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno
oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per
quanto attienealle attivita di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il
regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.).

11 Consorzio ha 'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le
notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei
rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi
titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto.
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ART. 13 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalita
Il Consorzio conferma I'impegno, gia prestato con I’Atto integrativo n. 2 al
contratto di affidamento del 23.01.2013 relativo allo stralcio in oggetto, a
conformarsi alla disciplina di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dal
Commissario ad Acta con il Prefetto di Avellino ed il Provveditore OO. PP.

Campania e Molise in data 5.03.2015.

ART. 14 - Tracciabilita Finanziaria
II Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui
allart. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullita assoluta del
contratto stipulato.
Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino — della
notizia dell'inadempimento delle proprie controparti
(subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.
L’Ufficio Speciale Grandi Opere attesta che il Consorzio ha comunicato gli
elementi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e
delle persone delegate ad operare sul medesimo., nonché del conto corrente su
cui pagare i corrispettivi dovuti.
Il Consorzio si obbliga, altresi, a informare tempestivamente la Regione in
caso di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle

persone delegate ad operare su di esso.

ART. 15 - Codice del Comportamento
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Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento
dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90
del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione,

configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - Foro Competente
Le parti convengono che precedentemente all'instaurazione di ogni eventuale
giudizio si procedera nel tentativo di accordo bonario di cui all’art. 240 D. Lgs.
163/006.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto
dall’art. 240 D.Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario.
Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti
dall’applicazione del presente contratto ¢ esclusivamente quello di Napoli, con
espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo
individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.
Le parti confermano 'esclusione della competenza arbitrale.

Resta salvo il disposto di cui all’art. 239 D.Lgs. 163/06.

ART. 17- Responsabile del Trattamento dei Dati Personali

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda laffidamento dalla

Regione al Consorzio della gestione e del trattamento di dati personali di cui
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essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un
apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e la finalita del trattamento, il tipo di dati e le categorie di interessi, gli

obblighi e 1 diritti del titolare del trattamento.

ART. 18 - Clausola Anti Pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L.
190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio
dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza
o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
del Consorzio e gli amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono
nulli e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre anni, con

I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
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essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai

sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 19 -Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo le parti
convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all'Atto
aggiuntivo quadro, alla Convenzione e relativi atti aggiuntivi ed in particolare
in quanto applicabile, al D.LLgs. 76 del 30.3.1990 nonché alla disciplina in
materia di LL.PP. di cui al D.Lgs. n.163/2006 ed al regolamento sui lavori
pubblici.

ART. 20 - Comunicazioni tra le Parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it

2) Consorzio: consorzioinfrav(@legalmail.it

ART. 21 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi
Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 del T.U. della Legge per gli interventi
nelle aree del cratere dell’Irpinia approvato con D.Lgs n. 76 del 30.3.1990, il
presente atto ¢ esente da imposta di registro e tasse.
Gli importi erogati in esecuzione del presente atto aggiuntivo non sono
soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 74 comma 2 del medesimo Testo Unico.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

in forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente.
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Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto
da trentatre pagine, di cui trentadue per intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati
dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f)
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice del’'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia
presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’'amministrazione

digitale (CAD).

Documento firmato da: SERGIO NEGRO

. . 22.12.2021 12:21:04 CET
Firmato digitalmente da: IANDOLI GIUSEPPE

Motivo: Napoli
Luogo: Napoli
Data: 22/12/2021 12:43:44

Documento firmato da:
VINCENZO FRAGOMENI
22.12.2021 12:08:39 UTC
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