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REP. N. 14668 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RELATIVO AI LAVORI DEL 4° STRALCIO 1°LOTTO 

DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA PER IL 

COLLEGAMENTO DELL AUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO DI CONTURSI) CON 

L AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI GROTTAMINARDA)  DI CUI ALL ATTO 

AGGIUNTIVO QUADRO DEL 28/07/2010. 

 (LAVORI DI CUI ALL ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N.° 32 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55)  

CUP B61B03000270005 - CIG 26043086F1 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

 

il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli alla 

via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della  

Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, 

delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione 

C

degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria 

della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 

le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante de
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n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione, prot. n. 0633878 del 

17/12/2021, 

a 

registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in 

materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta 

Regionale) si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata 

settembre 1968, il quale interviene al presente contratto in qualità di Dirigente 

Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli 

alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del  

DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea 

bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 

62/2013, con nota prot. n. 0573386 del 17/11/2021, conservata agli atti 

 e URP 

della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) Il Consorzio INFR.AV. - Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo 

Industriale Avellino, codice fiscale 05678770586, partita iva 01431461001-

costituito dalle imprese S.A.F. 3 S.r.l.-,  S.p.A.; 

Marino Costruzioni S.r.l., Società ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.., con 

sede in Roma alla Via Salaria n.1039., nella persona del geom. Giuseppe Iandoli, 

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio e Rappresentante, 

nato il 13 maggio 1960 ad Avellino, domiciliato per la carica presso la sede del 
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Consorzio in Roma, nel prosieguo del presente atto per brevità denominato 

Consorzio. 

camerale del 23/07/2021 

(documento n. T 445129594), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui 

risulta che il Consorzio risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle 

Imprese dal 13/10/1982, codice fiscale e  numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma 05678770586, partita iva 01431461001, R.E.A. n. RM-501324. 

 

Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0268242 del 23/07/2021. 

i di rilascio 

che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, 

2011 e 

ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. n. 28223609 del 18/10/2021, con scadenza 

15/02/2022, da cui risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INPS, 

INAIL e CNCE. 

(documento n. T 449948115), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui 

risulta che la SAF 3 s.r.l. , consorziata esecutrice del 4° Stralcio di cui al presente 

Contratto (giusta nota consortile n.1737 del 28/10/2021, assunta al protocollo 

regionale n.538099 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1979 
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del 02/12/2021, assunta al protocollo regionale n.604735 del 03/12/2021) 

risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Roma nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/10/2013, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita iva n. 

12564651003, R.E.A. n. RM-1384093. 

Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156280 del 28/04/2021. 

Verificato 

che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, 

sarà risolto ipso iu

ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28892185 del 24/11/2021, con 

scadenza 24/03/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di 

INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata regolarità della visura camerale del 

21/09/2021(documento n. T449948684), tramite il sistema telematico 

Telemaco, da cui risulta che la , 

consorziata esecutrice del 4° Stralcio di cui al presente contratto (giusta nota 

consortile n.1737 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538099 del 

29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1979 del 02/12/2021, 

assunta al protocollo regionale n. 604735 del 03/12/2021) risulta iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione 



5 

 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 21/03/1925, codice fiscale e  numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese n. 004813000586, partita iva n. 

00904561008, R.E.A. n. RM-254. 

sensi d

Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156284 del 28/04/2021. 

che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, 

sarà riso

ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. INPS n. 27583009 del 6/09/2021, con scadenza 

4/01/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL 

e CNCE. 

Verificata della visura camerale del 21/09/2021 

(documento n. T449947505), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui 

risulta che la Marino Costruzioni s.r.l., consorziata esecutrice del 4° Stralcio 

di cui al presente contratto (giusta nota consortile n.1737 del 28/10/2021, 

assunta al protocollo regionale n.538099 del 29/10/2021, come integrata dalla 

nota consortile n.1979 del 02/12/2021, assunta al protocollo regionale 

n.604735 del 03/12/2021), risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle 

Imprese dal 13/05/2015, codice fiscale e  numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese e partita iva n. 05903201217   R.E.A. n.NA-930655. 
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Dati Nazionale Antimafia PR-NAUTG_ Ingresso 00131699 del 28/04/2021. 

che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, 

ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. n. 28221637 del 18/10/2021, con scadenza 

15/02/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, 

INAIL e CNCE. 

Sono state acquisite: 

- la dichiarazione ex art. 71, comma 1 del D.P.R. 554/99 resa del Direttore 

dei Lavori in data 22.09.2021; 

- la dichiarazione ex art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/99 resa dal legale 

Rappresentante del Consorzio in data 05.10.2021; 

- il verbale di accertamento ex art. 71 comma 3 del D.P.R. 554/99 reso dal 

RUP e dal legale Rappresentante del Consorzio in data 17/12/2021; 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono 

certo, premettono che: 

a) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della 

colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 
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e della legge medesima ha affidato in concessione al 

Consorzio INFR.AV, tra le altre opere, la progettazione e la realizzazione delle 

opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali 

eo di Lioni, Nusco, S. Angelo dei 

Lombardi; 

b) 

Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei 

territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81 

per la parte relativa alle attività produttive e relative infrastrutturazioni; 

c)  

ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 

1981, n. 219), è stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attività 

produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad 

acta, al fine della d

32 della legge n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, 

che provvede alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore 

intervento funzionalmente necessario al completamento del Programma, le cui 

opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 

28 febbraio 1991; 

d) con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 

maggio 2003, il Ministro delle attività produttive ha provveduto alla nomina del 

predetto Commissario ad acta; 

e) con decreto n. 709 del 28 luglio 2010  del Commissario ad acta ex art. 86 

L. 289/02 (  Commissario ad acta) è stato approvato il progetto 
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esecutivo per la realizzazio -

-RC (svincolo di 

-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal 

Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la 

progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal Consorzio INFRASUD per il tratto tra 

la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto); 

f) il Commissario ad acta, con contratto del 28/07/2010, denominato 

 alla Convenzione del 14 settembre 1982, approvato 

con proprio Decreto n. 724 del 2 settembre 2010, affidava al Consorzio, per 

conto del Ministero dello Sviluppo Economico, 

strada a scorrime -

19+980, come descritto nel progetto esecutivo approvato con il predetto 

decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del medesimo Commissario ad acta; 

g) con decreto del Commissario ad acta  n. 1126 del 27 dicembre 2012 veniva 

approvato il progetto esecutivo dello stralcio Funzionale San Teodoro 

(Villamaina) Frigento, di cui al decreto commissariale n. 709 del 28.07.2010, 

compreso tra le progressive km 7+125 e km 12+140, rientrante nella tratta di 

competenza INFR.AV. , ricompresa tra le progressive km 6+500 (ex 6+050) e 

km 19+980 (ex 19+150), con  Q.E. con importo complessivo di  70.000.000,00 

(settanta milioni), di cui  euro 62.840.018,68 per lavori comprensivi di oneri della 

sicurezza e di oneri di concessione (1° stralcio 1° lotto);   

h) in data 23.01.2013 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario 

ad acta e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di lavori relativo al 

1° Lotto, 1° Stralcio (Funzionale)-di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 

28/07/2010- tra 
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Consorzio a realizzare anche i lavori non ancora oggetto di finanziamento tra le 

progr. km 11+937 e km 12+140, restando inteso che il corrispettivo per i 

predetti lavori sarebbe stato corrisposto in via prioritaria a valere sugli altri 

finanziamenti) (Contratto 

Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di S. Angelo dei Lombardi Al N. 

158 Serie 3 d  

i) con Atto Integrativo al contratto di affidamento di cui alla precedente 

Direzione Provinciale  di Avellino-Ufficio di S. Angelo dei Lombardi il 

21/02/2013 al n. 257 serie 3), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla 

assumendo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e indicando gli estremi 

del conto corrente bancario dedicato, nonché la persona delegata ad operare 

sullo stesso; 

j) con Atto Integrativo n. 2 al medesimo contratto di affidamento, 

Direzione Provinciale  di Avellino-Ufficio di Ariano Irpino il 22/07/2015 al n. 

558 serie 3E), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla disciplina di cui al 

Protocollo di Legalità, peraltro già operante alla data del 5/03/2015, sottoscritto 

tra la Prefettura di Avellino ed il  Commissario ad acta; 

k) in data 16.09.2015 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il 

Commissario ad acta L.289/02 art. 86 e D.M. 21.12.05, e il Consorzio INFR.AV., 

il contratto di affidamento di lavori relativo al 1° Lotto, 2° Stralcio (Costruttivo)- 

di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 28/07/2010-individuato tra le progr. 

km 11+937 e km 19+980 (Contratto 
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Direzione Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale  di Ariano Irpino al n. 

688 serie 3 del 25.10.2015 );  

l) con  decreto del Commissario ad acta n. 1534 del 4/05/2016 si prendeva 

atto del Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 9/09/2015, sottoscritto dal 

Direttore dei  lavori e dal consorzio, e della relativa  Determina di approvazione 

del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 9/12/2015; 

m) con decreto del Commissario ad acta n.  1578 del 19/10/2016 si 

prendeva atto del  Verbale concordamento Nuovi Prezzi relativi agli oneri della 

sicurezza, firmato in data 25.07.2016 dal Consorzio e dal Direttore dei Lavori  e 

sottoscritto dal RUP; 

n) con decreto del Commissario ad acta n.1619 del 7 febbraio 2017 veniva 

approvato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° Lotto, 3° 

Stralcio relativo ai lavori compresi tra la progr. km 12+140 e km 19+980, 

citato 

decreto commissariale n. 709/2010, rientrante nella tratta di competenza 

INFR.AV., 

per lavori comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione; 

o) in data 27.07.2017 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il 

Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV. il contratto di affidamento di 

lavori relativo al 1° Lotto, 3° Stralcio di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 

28.07.2010 (

Avellino Ufficio territoriale di Ariano Irpino al n. 911 serie 3 del 31.07.2017); 

p) con decreto del Commissario ad acta n. 1959 del 12.10.2018, a seguito 

di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della 
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ss.mm.ii.,  veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto 

70.000.000,00; 

q) con decreto del Commissario ad acta n. 1960 del 12.10.2018, a seguito 

di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della 

ss.mm.ii., veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto di 

1° Lotto 2° stralcio 1°Costruttivo, il cui importo 

60.000.000,00; 

r)  
- 

Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti); 

- D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della 
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici); 

- ; 

- ; 

- one della Delibera CIPE n. 54/2016; 

s) il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge n. 

 

- della legge 27 

- SS 7var (Lioni) - A16 

(Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce 

Lioni-Grottaminard

Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle 

imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, 

comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle 
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;  

t) con D.G.R. della Regione  

- 019, convertito 

con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al 

subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il 

- SS 7var 

(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a 

scorrimento veloce Lioni-  

- 

st

 

u) 

Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad 

i ; 

v) in data 14.11.2019, tra la Regione Campania nella persona del Dirigente 

Generale 

nella persona del rappresentante legale, è stato sottoscritto 

ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs. ri della 

- -1° LOTTO - tra le 

progressive 6+500 e 19+980 (Rep.379 del 25.11.2019) per porre fine ad una 

serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori ed a seguito delle 

quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilità ed aveva altresì avanzato 

richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei lavori; 
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w) con Decreto Dirigenziale  n. 102 del 

 succitato Accordo ricognitivo e 

transattivo, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data 14.11.2019; 

x) con nota prot. 434 del 28.04.2020 (rif. prot. reg.208886 del 29.04.20), 

successivamente esplicitata con nota prot. 1747 del 23.11.2020 (rif. prot. reg. n. 

Consorzio richiedeva alla Regione 

 

y) con note prot. n 575901 del 2.12.20 e prot. n. 584305 del 7.12.20, 

disponibilità alla adesione alla richiesta anticipazione, precisandone le condizioni 

e fornendo i primi chiarimenti relativi alle modalità di erogazione; precisava 

porre al parere preventivo della competente Avvocatura 

Regionale; 

z) per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta , in qualità 

di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 2008 

n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 

163, si è avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 

Campania e Molise, stipulando apposita Convenzione n. 6883 in data 

17.09.2009 che, in particolare, attribuiva al Provveditorato le competenze di 

"Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

aa) il Dirigente Generale  

Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 78 del 13.04.21, 

e relativo atto aggiuntivo Rep. 112 del 29/04/2021 
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far data del 21.04.21, la cessazione da parte del Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle competenze di 

"Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla citata precedente 

Convenzione Rep.6883 in data 17.09.2009, con il contestuale subentro della 

Regione Campania; 

bb) con Decreto Dirigenziale io Speciale 

Delegazione 

al pagamento m.ii. 

ai soggetti individuati dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata in esecuzione della Convenzione Rep.6883 del 

17.09.2009 sottoscritta dal Commissario ad acta, nonché della convenzione 

Rep.78 del 13.04.21 e del relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 29.04.21 tra la 

Regione Campania ed il medesimo Provveditorato; 

cc) 

Concorda per il rimborso degli oneri Covid -

19  riferito al 1°, 2° e 3° Stralcio del 1° Lotto e dei prezzi ivi contenuti, (acquisito 

al prot. reg. 234896 del 30.04.21) redatti in contraddittorio dal Direttore dei 

lavori e dal rappresentante del Consorzio INFR.AV.  

dd) con il medesimo D.D. n. 523 del 06.08.2021, veniva altresì disposta la 

contabilizzazione e della liquidazione degli Oneri COVID - l 1° 

Lotto, condiviso e sottoscritto dal RUP, dal Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Esecuzione., dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delle attività di cui 
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addendum 

nonché dal rappresentante del Consorzio; 

ee) con Decreto Dirigenziale  n. 528 del 

06.08.2021 è stata approvato, in linea tecnica ed economica, il Progetto 

-

concessione in oggetto, nonché il relativo nuovo quadro economico dello 

stralcio in oggetto,  

ff) con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 528 del  06.08.2021 è stato 

approvato il  cronoprogramma dei lavori per il 4°Stralcio, la cui durata è fissata 

in n.2179 giorni (naturali e consecutivi) a partire dalla data di approvazione del 

relativo Progetto esecutivo, 

lavori per il 4°Stralcio risulta fissato al 25.07.2027; 

gg) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del  06.08.2021, è stato 

altresì approvato il nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei 

(Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta 

campana Strada a scorrimento veloce Lioni-

Lotto e dal 2°Lotto, e che, in particolare, prevede per tutto il  1°Lotto un 

importo complessivo di euro 295.000.000 di cui euro 265.114.465,16 per lavori, 

comprensivi di oneri per la sicurezza. e di oneri concessori;  

hh) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del  06.08.2021, sono stati 

altresì razionalizzati i finanziamenti disponibili per il 1°Lotto, disponendo la 

copertura finanziaria dei quadri economici dei singoli stralci. In particolare, per 

il 4°Stralcio dei lavori del 1° Lotto, veniva prevista la seguente copertura 

finanziaria: 
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Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti); 

 2.500.000,00 dal D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della 
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici); 

ii) 

ale Grandi 

Opere, avanzata con nota prot. 15338 del 19/03/2021 sullo schema tipologico 

natura giuridica; 

jj) con Decreto Dirigenziale n. 802 del 10/12/2021   

Grandi Opere prendeva atto ed approvava  

contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante del Concessionario 

del 1°Lotto Consorzio INFR.AV.; 

kk) con Decreto Dirigenziale  n. 816 del 21/12/2021  

Grandi Opere approvava lo schema del presente contratto; 

ll) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali 

 

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue. 

ART. 1 - Valore delle Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le 

premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata 
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e comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente 

conosciuta dalle stesse. Tale documentazione è conservata presso 

- Napoli. 

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale 

allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente 

documentazione: 

1) Capitolato Speciale di Appalto relativo al 1° Lotto 4°Stralcio (allegato 1); 

2) Cronoprogramma relativo al 1°Lotto 4° Stralcio  (allegato 2). 

ART. 2 - Consenso, oggetto e Quadro economico 

- del 1° lotto 

4° Stralcio di Completamento del 1°Lotto

Strada a scorrimento veloce Lioni  Grottaminarda di completamento del collegamento 

- -RC  Atto 

aggiuntivo quadro del 28.07.2010 descritto in premessa. 

° Stralcio esecutivo  Completamento del 1°Lotto

della tratta compresa tra le progr. km 6+500 e km 19+980, di cui agli elaborati 

di progetto esecutivo, approvato con Decreto Dirigenziale n.528 del 06.08.2021, 

da considerarsi ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente 

contratto e così sinteticamente descritto: 

a) 

completamento delle opere e lavorazioni previste con il contratto del 16 

settembre 2015 (2°stralcio) e del contratto del 27 luglio 2017 (3°stralcio); 

b) esecuzione di tutte le lavorazioni previste tra la progr. km 6+500 e la 

progr. km 7+125; 
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c) esecuzione di tutte le lavorazioni previste tra la progr. km 14+115 (inizio 

WBS di progetto n° 6) e la progr. km 14+900 nonché nel tratto tra la 

progr. km 19+025 e la progr. km 14+980, a completamento delle opere 

e lavorazioni previste con il contratto del 16 settembre 2015 (2°stralcio) 

e del contratto del 27 luglio 2017 (3°stralcio); 

Il corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio INFR.AV

dei lavori relativi al 1° Lotto 4° Stralcio  è così determinato: 

  Netto Lavori                           

 Oneri Speciali di sicurezza     

 Oneri di concessione (6,00%)                

 TOTALE LAVORI in Concessione  

Il quadro economico di spesa di progetto del 1° Lotto 4° Stralcio è il seguente: 

 

Tale quadro economico è stato approvato con il D.D. n.528 del 06.08.2021 con 

copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui alla Delibera CIPE. 

62/11, di cui al D.D. n. 239/2007 della Regione (ex Area generale 

coordinamento Trasporti) ed al D.D. n. 148/2009 della Regione (ex Area 



19 

 

generale coordinamento Lavori Pubblici), come indicato in dettaglio nel D.D. 

 

I 

proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle riportate 

al

come parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 - Documenti di affidamento 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dagli atti 

contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati: 

a) il capitolato speciale relativo al 4°stralcio (allegato al presente atto); 

b) gli elaborati progettuali relativi al 4°stralcio del 1° Lotto di cui al 

presente atto, approvati con il D.D. n. 528 del 06.08.2021 ed agli atti 

 

c) 

; 

d) il cronoprogramma relativo al 4°stralcio (allegato al presente atto). 

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute 

nei documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il 

seguente ordine di prevalenza: 

a) il presente atto; 

b) la convenzione base e il successivo atto aggiuntivo quadro del 28 luglio 

2010; 

c) il capitolato speciale; 

 



20 

 

ART. 4  Norme Attuative per la redazione della contabilità dei lavori 

I lavori e le attività del Consorzio saranno eseguiti secondo la ripartizione di cui 

alla nota consortile n.1737 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale 

n.538099 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1979 del 

02/12/2021, assunta al protocollo regionale n.604735 del 03/12/2021 nel 

rispetto e nei limiti delle relative SOA e fermo restando che ogni eventuale 

modifica dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione, saranno 

contabilizzate a corpo ad eccezione delle parti a misura, come previsto dal 

Capitolato Speciale, 

28.7.2010 e da quanto indicato nel presente atto. Il Consorzio si impegna a 

comunicare i lavori che eseguirà in regime di subappalto nel rispetto del regime 

normativo applicabile. 

Ad integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso 

dell

(3°Stralcio) ed a definitivo chiarimento delle norme attuative per la redazione 

della contabilità lavori, al fine di omogeneizzare tutta la contabilità e chiarire i 

termini di applicazione dei patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra 

o ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs 

: 

a) Possibilità di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme contrattualizzate. 

Le eventuali quantità a misura eseguite ed accertate potranno trovare 

riconoscimento: 



21 

 

1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla 

totalità dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche 

mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in 

eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o 

non più eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di 

norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantità che 

fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita 

provvisoria prive di elaborati contabili di supporto;  

2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a valle 

delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora quantità a 

misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalità dei lavori 

affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste potranno trovare 

riconoscimento in sede di stato finale anche mediante compensazione 

con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o non più 

 sottoscritti o che saranno 

oggetto di contrattualizzazione con riferimento al 1° lotto dei lavori, in 

medesimo 1° lotto. 

b) Possibilità di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate. 

Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di 

sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di 

autorizzazioni, benestare, n.o., concessioni di Enti ed Amministrazioni aventi 

causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o lacuna 

t. 
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PR 554/1999, attingendo dal capitolo 

Imprevisti del Quadro di Spesa, e/o da eventuali economie sui lavori, ovvero, 

nel caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dalle altre 

voci del medesimo Quadro di Spesa, fermo restando quanto previsto al 

successivo punto c. 

c) Interventi in variante derivanti da imprevisti. 

Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di causa 

di forza maggiore (

23.01.2013 -1°stralcio, 

16.09.2015 -2°straclio,   

27.07.2017 -3°stralcio) saranno riconosciuti secondo la procedura di cui 

PR 554/1999. 

rispetto dei piani di sicurezza verrà regolamentato secondo quanto previsto dal 

Disciplinare per la regolazione della contabilizzazione e della liquidazione degli Oneri 

COVID -19

n.523 del 06.08.21. 

ART. 5 Espropriazioni 

 del 

28.07.2010 e richiamato in premessa sono altresì a carico del Consorzio le 

attività e gli oneri eventualmente relativi ai frazionamenti delle particelle catastali 

che si rendessero necessari in caso di consegna delle opere a più gestori. 

espropriazioni di cui al progetto esecutivo approvato con Decreto 



23 

 

commissariale n. 709 del 28 luglio 2010, la Regione ha la facoltà di gestire e 

modulare, valutate le esigenze rappresentate dal Consorzi

somme previste per gli espropri laddove la loro destinazione si presentasse 

utile/necessaria con riferimento agli ulteriori e/o precedenti contratti 

realizzazione della SSV Lioni  Grottaminarda 1°Lotto. 

ART. 6 - Consegna dei lavori  

lavori 

Il verbale di consegna dei lavori relativi al presente contratto è redatto dal 

Direttore dei Lavori nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia. 

La durata dei lavori è fissata in 2.179 (duemilacentosettantanove) giorni naturali 

e consecutivi a partire dalla data di approvazione del relativo Progetto esecutivo 

intervenuta con D.D. n.528 del 06.08.20

stabilita al 25.07.2027. 

ART.7 - Termini dei pagamenti 

Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stato 

avanzamento a cade

Aggiuntivo Quadro del 28 luglio 2010. 

Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno 

emessi a cadenza bimestrale. 

Le Parti convengono altresì che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal 

Consorzio 

il termine di 60 giorni dalla data di riferimento di ciascun SAL e/o SAE. In ogni 

caso il Consorzio non potrà vantare alcun interesse per pagamenti effettuati 

dalla Regione entro i termini di legge. 
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Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno 

effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie procedure 

regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con la 

conseguenza che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica 

circostanza, il Consorzio non potrà avanzare pretese o riserve di sorta. 

 

ART. 8 - Anticipazioni 

La Regione, analogamente a quanto concordato per gli altri stralci esecutivi del 

1°Lotto, conferma la propria volontà di accordare al Consorzio delle 

D.L.34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020 e smi. 

L'entità delle anticipazioni, così come la modalità con cui avverranno le relative 

restituzioni, sono correlate all'effettivo e comprovato avanzamento dei lavori, 

attuale e futuro, come di seguito meglio descritto. 

ispetto al quale calcolare in quota 

contrattuale dello stralcio in oggetto, al netto degli oneri concessori. 

Per lo stralcio in oggetto, le modalità di erogazione e di recupero 

, fermo restando quanto appresso riportato 

:  

 
 

 Prima anticipazione pari al 10% 

oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla consegna dei lavori; 
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 Seconda anticipazione pari ad un ulteriore 5% 

netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi 

 

 Terza anticipazione pari ad un ulteriore 5% 

netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi 

 

 
cipazione: 

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente operando delle 

trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera 

proporzionale all'avanzamento dei lavori e dovrà estinguersi completamente al 

raggiungimento del 99% dell'avanzamento lavori, allorquando dovrà essere 

 

Ad integrazione ed a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato Speciale 

del 

C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale comprensivo degli 

oneri concessori, fermo restando le modalità ed i tempi di pagamento della 

svincolo della trattenuta di garanzia dello 0,5% per assicurazione operai. 

Pertanto, il Consorzio 

contrattuale, indipendentemente 

a pretendere. 

ART. 9 - Condizioni per l  
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la Regione 

subordinata:  

 alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del 

Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 

e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia complessiva può 

risultare anche da più cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese 

consorziate. 

parte della Regione 

prima resta altresì subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al 

precedente capoverso: 

 alla mancanza di eventuali riserve iscritte e/o pendenti sul Registro di 

Contabilità e/o di altre controversie, anche stragiudiziali, in corso o in fase 

introduttiva, salva diversa valutazione e determinazione della Regione sul 

caso specifico; 

 

attestato propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita relazione. 

In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilità del Consorzio, 

ciò dovrà chiaramente emergere dalla suddetta relazione del Direttore dei 

Lavori; 

delle 

avvenire anche prima dei termini indicati nel precedente articolo, nel caso 

in cui il Consorzio raggiunga la produzione di cantiere prevista a quelle date 

dal Cronoprogramma approvato. 
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 alla trasmissione delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt.46, 47 e 76 

del DPR 445/2000 e smi, da parte del Consorzio e delle proprie imprese 

esecutrici della mancanza di spettanze contrattuali non onorate con fornitori 

e sub-contraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori. 

In mancanza di una soltanto delle suddette condizioni, la Regione avrà facoltà 

di sospendere immediatamente ogni erogazione e nel caso di grave 

e/o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge.  

Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente 

articolo, sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 

del presente atto a disposizione della Regione. 

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta altresì inteso tra le parti 

indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comporterà la 

maturazione di interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per la 

Regione. 

ART. 10 - Assunzione degli obblighi da parte del Consorzio 

obbligo al Consorzio di trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative 

ai pagamenti effettuati direttamente ovvero dai Soci affidatari ai subappaltatori 

che hanno concorso ai lavori contabilizzati nello specifico SAL. 

obbligo. 
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non comporterà la maturazione di 

interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per 

 

ART. 11 - Attività di supporto del Consorzio 

Aggiuntivo Quadro del 

28.07.2010, il Consorzio si impegna a fornire al concedente ogni eventuale 

supporto logistico e tecnologico al fine di permettere un ottimale controllo dei 

lavori. 

In particolare, il Consorzio si impegna altresì a fornire i dati necessari nonché il 

supporto operativo alla Regione per le attività di monitoraggio dei lavori nei 

 

ART. 12 - Garanzia Definitiva 

La Regione dà atto che il Consorzio ha presentato cauzione definitiva, ex art. 

113 c. 2 del D. Lgs163/2006, oneri assunti 

in dipendenza del presente Atto, mediante le seguenti polizze prestate, ai sensi 

seguenti consorziate esecutrici:  

1. per la Consorziata Società Italiana per le  s.p.a., mediante 

polizza fidejussoria n.PF2021-DLG-CR15EP-00463 del 29/10/2021 

della Compagnia di Assicurazione DELVAG Versicherungs-Ag ; 

2. per la Consorziata Marino Costruzioni s.r.l. mediante polizza fidejussoria 

n.KL007745/DE del 5/10/2021 della Compagnia di Assicurazione 

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD; 



29 

 

3. per la Consorziata SAF 3 s.r.l. mediante polizza fideiussoria n. PF2021-

DLG-CR15EP-00510 del 29/10/2021 della Compagnia di 

Assicurazione DELVAG Versicherungs-Ag. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto 

 inadempimento delle 

obbligazioni stesse. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del 

Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci 

giorni, alla sua reintegrazione. 

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, 

per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei 

eccedente la somma incamerata. 

L

 nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) 

 nei termini e per le entità anzidette, 

è automatico senza necessità di autorizzazione da parte della Regione, con la 

sola condizione della preventiva consegna  garante, da parte del 

esecuzione.  residuo, pari al 25% (venticinque per cento) 

 importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le 

spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico del Consorzio. 

 

ART.13 - Clausola di manleva 
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Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni 

responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della 

delle prestazioni oggetto del presente contratto.    

Il Consorzio stipulare dieci giorni prima della consegna dei 

lavori, anche attraverso le consorziate esecutrici come 

aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, apposita polizza assicurativa ai sensi 

Danni di esecuzione, che copra i 

danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori e per 

Responsabilità Civile verso terzi.  

Inoltre, fermo restando quanto già previsto nell Aggiuntivo Quadro del  

28/07/2010, la Regione resta estranea a tutte le obbligazioni del Consorzio nei 

confronti dei suoi eventuali appaltatori e terzi in genere e, in ogni caso, il 

Consorzio terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia ed 

eventuali conseguenti oneri, che possono derivare da contestazioni, riserve o 

pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a 

quanto ha diretto o indiretto ed  

 

ART. 14 - Obblighi sociali 

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a 

tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia 

di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi. 
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Il Consorzio si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, 

impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni 

stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo 

successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località 

medesime. 

 

ART. 15. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa. 

1453 del C.C., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, 

ai sensi dell : 

1. Per reati accertati; 

2. Per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a 

potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi 

 previa necessaria comunicazione 

indirizzata alla controparte, dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva 

espressa. 

 

ART. 16 - Tutela dei Dati Personali 

I dati personali conferiti ai fini  del presente contratto saranno 

oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto 

attiene    alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto 



32 

 

dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 

2016/679 - G.D.P.R.). 

Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le 

notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei 

rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente 

contratto. 

ART. 17 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalità   

Il Consorzio si impegna esplicitamente a conformarsi alla disciplina di cui al 

Patto di Integrità sottoscritto in data 17.11.2015 ed al Protocollo di Legalità 

sottoscritto dal Commissario e dal Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise 

con il Prefetto di Avellino in data 5 marzo 2015.  

Detto Protocollo potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni finalizzate 

alla massima trasparenza e chiarezza operativa. 

 

ART. 18 - Tracciabilità Finanziaria 

Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

 assoluta del contratto 

stipulato. 

Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla 

Prefettura  Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino  della 

 

(subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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attesta che il Consorzio ha comunicato gli 

elementi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva,  e 

delle persone delegate ad operare sul medesimo., nonché del conto corrente su 

cui pagare i corrispettivi dovuti. 

Il Consorzio si obbliga, altresì a informare tempestivamente la Regione in caso 

di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei  nominativi delle persone 

delegate ad operare su di esso.  

ART. 19 - Codice del Comportamento 

Il Consorzio si obbliga 

rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le 

strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento 

dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 

del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

ART. 20 - Foro Competente 

163/06. 

quelle conseg

D.Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario. 

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti 

clusivamente quello di Napoli, con 
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espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo 

individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. 

 

Resta salvo il disposto  

ART. 21 - Responsabile del Trattamento dei Dati Personali 

Qualora  

Regione al Consorzio della gestione e del trattamento di dati personali di cui 

essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di  un 

apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 

trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 

natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e le categorie di interessi, gli 

obblighi e i diritti del titolare del trattamento. 

ART. 22 - Clausola Anti Pantouflage 

 9, lett. e), della L. 190/2012, 

-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza 

o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

del Consorzio e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 
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I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono 

nulli e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 

 

riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di 

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

ART. 23 - Rinvio 

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo le parti 

convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all'Atto aggiuntivo 

quadro, alla Convenzione e relativi atti aggiuntivi ed in particolare in quanto 

applicabile, al D.Lgs. 76 del 30.3.1990 nonché alla disciplina in materia di LL.PP. 

di cui al D.Lgs. n.163/2006 ed al regolamento sui lavori pubblici 

 

ART. 24 - Comunicazioni tra le Parti 

 Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it 

2) Consorzio: consorzioinfrav@legalmail.it 

ART. 25 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi  

. n. 76 del 30.3.1990, il 

presente atto è esente da imposta di registro e tasse.  

Gli importi erogati in esecuzione del presente atto aggiuntivo  non sono soggetti 

.  



36 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

in forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio 

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto 

da trentasei pagine, di cui trentacinque per intero 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti 

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia 

mministrazione 

digitale (CAD). 


