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REP. N. 14666 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL 16/09/2015  

(REGISTRATO ALL AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI 

AVELLINO - UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO N. 688 SERIE 3 DEL 

25/10/2015) RELATIVO AI LAVORI DEL 2°STRALCIO 1°LOTTO DELLA  

STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA PER IL 

COLLEGAMENTO DELL AUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO DI CONTURSI) CON 

L AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI GROTTAMINARDA)   DI CUI ALL ATTO 

AGGIUNTIVO QUADRO DEL 28/07/2010. 

 (LAVORI DI CUI ALL ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N.° 32 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55) 

CUP B61B03000270005  CIG 26043086F1 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

 

duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli 

alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, 

III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - 

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione 

e stampa della  Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale 

Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica 

art. 16 del R.D. 

generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del 
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Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del 

combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto 

C n. 55 del 9/3/2021, nonché 

di idonea dichiarazione, prot. n. 0633878 del 17/12/2021, 

ratti, Urp - 

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione 

e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata 

ng. Negro Sergio, nato a Napoli (NA), il 18 

settembre 1968, il quale interviene al presente contratto in qualità di Dirigente 

Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli 

alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù 

del  DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso 

bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, 

DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 0573386 del 17/11/2021, , conservata agli 

URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) Il Consorzio INFR.AV. - Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo 

Industriale Avellino, codice fiscale 05678770586, partita iva 01431461001-

costituito dalle imprese S.A.F. 3 S.r.l. -,Società Italiana per Condotte   

S.p.A., Marino Costruzioni S.r.l., Società ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture 

S.p.A.., con sede in Roma alla Via Salaria n.1039., nella persona del geom. 
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Giuseppe Iandoli, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del 

Consorzio e Rappresentante, nato il 13 maggio 1960 ad Avellino, domiciliato 

per la carica presso la sede del Consorzio in Roma, nel prosieguo del presente 

atto per brevità denominato Consorzio. 

camerale del 

23/07/2021 (documento n. T 445129594), tramite il sistema telematico 

Telemaco, da cui risulta che il Consorzio risulta iscritto alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria 

nel Registro delle Imprese dal 13/10/1982, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05678770586, partita iva 

01431461001, R.E.A. n. RM-501324. 

Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0268242 del 

23/07/2021. 

e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà ris

159/2011 e ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. n. 28223609 del 18/10/2021, con scadenza 

15/02/2022, da cui risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INPS, 

INAIL e CNCE. 
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21/09/2021 (documento n. T 449948115), tramite il sistema telematico 

Telemaco, da cui risulta che la SAF 3 s.r.l., consorziata esecutrice del 2° 

Stralcio  di cui al presente Atto aggiuntivo (giusta nota consortile n.1735 del 

28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538018 del 29/10/2021, come 

integrata dalla nota consortile n.1977 del 02/12/2021 assunta al protocollo 

regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta iscritta alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Roma. nella sezione ordinaria nel Registro 

delle Imprese dal 3/10/2013, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese e partita iva n. 12564651003, R.E.A. n. RM-1384093. 

mm.ii. e acquisita al protocollo 

Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156280 del 

28/04/2021. 

e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà riso

159/2011 e ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28892185 del 24/11/2021, con 

scadenza 24/03/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di 

INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata regolarità della visura camerale del 

21/09/2021 (documento n. T449948684), tramite il sistema telematico 
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Telemaco, da cui risulta che la Società Italiana per Condotte Acqua 

s.p.a., consorziata esecutrice del 2° Stralcio  di cui al presente Atto aggiuntivo 

(giusta nota consortile n. 1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale 

n 0538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile prot.1977 del 

02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 21/03/1925, codice 

fiscale e  numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 004813000586, 

partita iva n. 00904561008, R.E.A. n. RM-254. 

Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156284 del 

28/04/2021. 

e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

diviet

159/2011 e ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. INPS n. 27583009 del 6/09/2021, con 

scadenza 4/01/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di 

INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata della visura camerale del 

21/09/2021 (documento n. T449947505), tramite il sistema telematico 

Telemaco, da cui risulta che la Marino Costruzioni s.r.l., consorziata 
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esecutrice del 2° Stralcio di cui al presente Atto aggiuntivo (giusta nota 

consortile n. 1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538018 

del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 02/12/2021 

assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 13/05/2015, codice fiscale e  

numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita iva n. 05903201217   

R.E.A. n.NA-930655. 

 

o 

Banca Dati Nazionale Antimafia PR-NAUTG_ Ingresso 00131699 del 

28/04/2021. 

e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà riso

159/2011 e ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. n. 28221637 del 18/10/2021, con scadenza 

15/02/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, 

INAIL e CNCE. 

  Verificata visura camerale del 

21/09/2021 (documento n. T 449946948), tramite il sistema telematico 

Telemaco, da cui risulta che la ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture 

S.p.A., consorziata esecutrice del 2° Stralcio  di cui al presente Atto aggiuntivo 
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(giusta nota consortile n.1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale 

n.538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 

02/12/2021 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021) risulta 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/03/2012., codice 

fiscale e  numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 05678770586, 

partita iva n. 11841781005, REA n. RM-1331448. 

sensi del

Banca Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156626 del 

28/04/2021. 

 

e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

159/2011 e ss.mm.ii. 

contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28174000 del 14/10/2021, con 

scadenza 11/02/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di 

INPS, INAIL e CNCE. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante 

sono certo, premettono che: 

a) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della 

colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 
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concessione al Consorzio INFR.AV, tra le altre opere, la progettazione e la 

realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, 

S. Angelo dei Lombardi; 

b) gislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha 

Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei 

territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 

1980/81 per la parte relativa alle attività produttive e relative 

infrastrutturazioni; 

c) 

ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 

1981, n. 219), è stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attività 

produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad 

acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui 

e n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e 

Calabria, che provvede alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni 

ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del 

Programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già 

affidata alla data del 28 febbraio 1991; 

d) con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 

maggio 2003, il Ministro delle attività produttive ha provveduto alla nomina 

del predetto Commissario ad acta; 
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e) con decreto n. 709 del 28 luglio 2010  del Commissario ad acta ex art. 

86 L. 289/02 (  Commissario ad acta) è stato approvato il progetto 

esecutivo -

-RC (svincolo di 

-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto 

dal Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e 

la progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal Consorzio INFRASUD per il tratto 

tra la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto); 

f) il Commissario ad acta, con contratto del 28/07/2010, denominato 

 alla Convenzione del 14 settembre 1982, approvato 

con proprio Decreto n. 724 del 2 settembre 2010, affidava al Consorzio, per 

conto del Ministero dello Sviluppo Economico, 

- ressive 6+500 e 

19+980, come descritto nel progetto esecutivo approvato con il predetto 

decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del medesimo Commissario ad acta; 

g) con decreto del Commissario ad acta  n. 1126 del 27 dicembre 2012 

veniva approvato il progetto esecutivo dello stralcio Funzionale San Teodoro 

(Villamaina) Frigento, di cui al decreto commissariale n. 709 del 28.07.2010, 

compreso tra le progressive km 7+125 e km 12+140, rientrante nella tratta di 

competenza INFR.AV. , ricompresa tra le progressive km 6+500 (ex 6+050) e 

km 19+980 (ex 19+150), con  Q.E. con importo complessivo di  

70.000.000,00 (settanta milioni), di cui  euro 62.840.018,68 per lavori 

comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione (1° stralcio 

1°lotto);    
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h) in data 23.01.2013 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il 

Commissario ad acta e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di 

lavori relativo al 1° Lotto, 1° Stralcio (Funzionale) -di cui al citato Atto 

aggiuntivo quadro del 28.07.2010- tra le progressive km 7+125 e km 11+937 

finanziamento tra le progr. km 11+937 e km 12+140, restando inteso che il 

corrispettivo per i predetti lavori sarebbe stato corrisposto in via prioritaria a 

valere sugli altri finanziamenti) (Contratto 

Direzione Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di S. Angelo dei 

Lombardi Al N. 158 Serie 3 d );  

i) con Atto Integrativo al contratto di affidamento di cui alla precedente 

Direzione Provinciale  di Avellino-Ufficio di S. Angelo dei Lombardi il 

21/02/2013 al n. 257 serie 3), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla 

assumendo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e indicando gli 

estremi del conto corrente bancario dedicato, nonché la persona delegata ad 

operare sullo stesso; 

j) con Atto Integrativo n. 2 al medesimo contratto di affidamento, 

Direzione Provinciale di Avellino-Ufficio di Ariano Irpino il 22/07/2015 al n. 

558 serie 3E), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla disciplina di cui al 

Protocollo di Legalità, peraltro già operante alla data del 5/03/2015, 

sottoscritto tra la Prefettura di Avellino ed il Commissario ad acta; 
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k) in data 16.09.2015 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il 

Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di 

lavori relativo al 1° Lotto, 2° Stralcio (Costruttivo) -di cui al citato Atto 

aggiuntivo quadro del 28.07.2010- individuato tra le progr. km 11+937 e km 

19+980 (rif. Contratto 

Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di Ariano Irpino al n. 688 serie 3 

del 25.10.2015);  

l) con decreto del Commissario ad acta n. 1534 del 4/05/2016 si 

prendeva atto del Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 9/09/2015, 

sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal consorzio, e della relativa Determina 

di approvazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 

9/12/2015; 

m) con decreto del Commissario ad acta n. 1578 del 19/10/2016 si 

prendeva atto del Verbale concordamento Nuovi Prezzi relativi agli oneri della 

sicurezza, firmato in data 25.07.2016 dal Consorzio e dal Direttore dei Lavori 

e sottoscritto dal RUP; 

n) con decreto del Commissario ad acta n.1619 del 7 febbraio 2017 veniva 

approvato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° Lotto, 3° 

Stralcio relativo ai lavori compresi tra la progr. km 12+140 e km 19+980, 

94.220.990,00 di 

sicurezza e di oneri di concessione; 

o) in data 27.07.2017 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il 

Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV. il contratto di affidamento di 
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lavori relativo al 1° Lotto, 3° Stralcio- di cui al citato Atto aggiuntivo quadro 

del 28.07.2010-  Direzione Provinciale Di 

Avellino -Ufficio territoriale di Ariano Irpino al n. 911 serie 3 del 31.07.2017); 

p) con decreto del Commissario ad acta n. 1959 del 12.10.2018, a seguito 

di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della 

ss.mm.ii., veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto 

70.000.000,00; 

q) con decreto del Commissario ad acta n. 1960 del 12.10.2018, a seguito 

di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della 

corresponsione ai dipe

ss.mm.ii, veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto di 

1°Lotto 2° 

60.000.000,00; 

r) 

segue: 
- 

Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti); 

-  
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici); 

-  

-  

-  

s) il DL 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge n. 

 

- 
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dicembre 2002, n. 289, ne Campania provvede al completamento 

- SS 7var (Lioni) - A16 

(Grottaminarda) - A14 (Termoli) -Tratta campana Strada a scorrimento veloce 

Lioni-Grottaminarda, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La 

Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle 

imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, 

comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle 

occorrenti ;  

t) 

disposto: 

- 

con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al 

subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il 

- SS 7var 

(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a 

scorrimento veloce Lioni-  

- 

struttura responsabile 

 

u) 

Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad 

 

v) in data 14.11.2019, tra la Regione Campania nella persona del 

Dirigente Generale Responsabile 
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Consorzio, nella persona del rappresentante legale, è stato sottoscritto un 

lavori - -1° LOTTO - 

tra le progressive 6+500 e 19+980 (Rep.379 del 25.11.2019), per porre fine ad 

una serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori ed a 

seguito delle quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilità ed aveva 

altresì avanzato richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei 

lavori; 

w) con Decreto Dirigenziale  n. 102 del 

27/02/2020 è stata ccordo ricognitivo 

e transattivo, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data 14.11.2019; 

x) con nota prot. 434 del 28.04.2020 (rif. prot. reg.208886 del 29.04.20), 

successivamente esplicitata con nota prot. 1747 del 23.11.2020 (rif. prot. reg. n. 

 

y) con note prot. n 575901 del 2.12.20 e prot. n. 584305 del 7.12.20, 

appresentava al Concessionario la propria 

disponibilità alla adesione alla richiesta anticipazione, precisandone le 

condizioni e fornendo i primi chiarimenti relativi alle modalità di erogazione; 

precisava inoltre la subordinazione della procedura alla stipula di un apposito 

competente 

Avvocatura Regionale; 

z) per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta , in qualità 

di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 

2008 n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile 
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2006 n. 163, si è avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Campania e Molise, stipulando apposita Convenzione n. 6883 

in data 17.09.2009 che, in particolare, attribuiva al Provveditorato le 

competenze di "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

aa) il Dirigente Generale  

ania, Molise, 

Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 78 del 13.04.21 

e relativo Atto aggiuntivo Rep. 112 del 29/04/2021

a far data del 21.04.21, la cessazione da parte del Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle competenze di 

"Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla citata 

precedente Convenzione Rep.6883 in data 17.09.2009, con il contestuale 

subentro della Regione Campania; 

bb) con Decreto Dirigenziale 

prot. 821 del 10.05.21) sottoscritto dal Consorzio INFR.AV.,  per la 

Delegazione al pagamento Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii. ai soggetti individuati dal Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata in esecuzione della Convenzione 

Rep.6883 del 17.09.2009 sottoscritta dal Commissario ad acta, nonché della 

convenzione Rep.78 del 13.04.21 e del relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 

29.04.21 tra la Regione Campania ed il medesimo Provveditorato; 

cc) con Decreto Dirigenziale 

 per il rimborso degli 
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oneri Covid -19 riferito al 1°, 2° e 3° Stralcio del 1°Lotto, e dei prezzi ivi 

contenuti, (acquisiti al prot. reg. 234896 del 30.04.21) redatti in contraddittorio 

dal Direttore dei lavori e dal rappresentante del Consorzio, 

dd) con il medesimo Decreto Dirigenziale n.523 del 06.08.21, veniva altresì 

della contabilizzazione e della liquidazione degli Oneri COVID -

1° Lotto, condiviso e sottoscritto dal RUP, dal Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione., dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delle attività di 

cui Atto integrativo Rep.112/2021 alla Convenzione rep. 

78/2021, nonché dal rappresentante del Consorzio; 

ee) con Decreto Dirigenziale  n. 528 del 

06.08.2021 è stata approvata la Perizia di variante relativa al 

2°Stralcio dei Lavori del 1°Lotto, nonché il relativo nuovo quadro economico 

dello stralcio in oggetto, per un importo 61.320.000,00; 

ff) con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 528 del  06.08.2021 è stato 

termine contrattuale dei lavori per il 2° Stralcio in oggetto, determinato dalla 

concessione di n. 666 giorni (naturali e consecutivi) a partire dalla data di 

approvazione della relativa Perizia di variante, risulta fissato al 3.06.2023, 

di cui 

alla perizia di variante, nelle more della stipula del relativo atto aggiuntivo; 

gg) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, è stato 

altresì approvato il nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei 

(Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta 



17 

 

campana Strada a scorrimento veloce Lioni-  costituito dal 1° 

Lotto e dal 2° Lotto, e che, in particolare, prevede per tutto il 1°Lotto un 

importo complessivo di euro 295.000.000,00, di cui  265.114.465,16 per lavori, 

comprensivi di oneri per la sicurezza e di oneri concessori;  

hh) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, sono state 

altresì razionalizzati i finanziamenti disponibili per il 1°Lotto, disponendo la 

copertura finanziaria dei quadri economici dei singoli stralci, così come 

modificati in seguito alle perizie di variante. In particolare, per il 2°Stralcio dei 

lavori del 1° Lotto, veniva prevista la seguente copertura finanziaria: 
 

 61.320.000,00 dalla Delibera CIPE n° 62/2011; 

ii) 

Avvocatura, nel 

Opere, avanzata con nota prot. 15338 del 19/03/2021 sullo schema tipologico 

natura giuridica; 

jj)  con Decreto Dirigenziale n. 802 del 10/12/2021  

Grandi Opere prendeva atto ed approvava 

contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante del 

Concessionario del 1°Lotto Consorzio INFR.AV.; 

kk) con Decreto Dirigenziale n. 816 del 21/12/2021  

Grandi Opere approvava lo schema del presente contratto; 

ll) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali 

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 
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quanto segue. 

ART. 1 - Valore delle Premesse. 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le 

premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata 

e comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente 

conosciuta dalle stesse. Tale documentazione è conservata presso 

- Napoli. 

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale 

allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente 

documentazione: 

1) Capitolato Speciale di Appalto relativo al 1° Lotto 2 °Stralcio (allegato 1); 

2) Cronoprogramma relativo al 1°Lotto 2° Stralcio (allegato 2). 

 

ART. 2 - Consenso, oggetto e nuovo quadro economico 

 afferenti il 

2° Stralcio del 1° Lotto come desumibili dagli elaborati grafici e dal computo 

metrico estimativo allegati al succitato contratto di affidamento del 

16/09/2015, così come variati ed integrati a seguito della Perizia di variante 

approvata con Decreto Dirigenziale n. 528 del 6/08/2021, che si intendono 

richiamati sebbene non materialmente allegati. 

C
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stralcio in oggetto. 

Non comportando la Perizia di Variante la necessità di concordamento di 

Nuovi Prezzi, le condizioni di esecuzione dei relativi lavori sono quelle 

/07/2010 e nel 

contratto di affidamento del 16/09/2015 così come integrate dal presente atto 

aggiuntivo, agli stessi prezzi unitari dei contratti originari. 

Per effetto della perizia 

un aumento di 558.162,19 ( 1.388.791,59 per lavori, 86.043,10 per 

83.327,50 per oneri di concessione), che il Consorzio 

accetta senza eccezione alcuna, con un'incidenza percentuale in aumento 

rispetto all'importo contrattuale originario del 2,885%, che trovano copertura 

 

61.320.000,00 così come rimodulato a seguito della perizia di variante, trova 

ambito della Delibera CIPE n° 

62/2011;  

Pertanto, il nuovo corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio INFR.AV. 

ei lavori relativi al 1° Lotto 2° Stralcio compresi tra le 

progressive km 11+937 e km 19+980, in virtù del presente atto viene così 

rideterminato: 
1. Importo netto lavori   

 
2. Oneri speciali di sicurezza   

 
3. Oneri di Concessione (6% di 1.)   
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                               Totale lavori   

Il nuovo quadro economico dello stralcio in oggetto è il seguente:  

 

proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle desunte dalla 

Atto Aggiuntivo ed allegato al presente Atto come parte integrante e 

sostanziale. 

 delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dagli atti 

contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati: 

1. il capitolato speciale relativo al 2° Stralcio aggiornato a seguito della 

perizia di variante (allegato al presente atto); 

2. gli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante dello stralcio 

esecutivo in oggetto del 1° Lotto di cui al presente atto, approvati con 

2° STRALCIO  Q.E. di variante 

Lavori Netto 45.848.544,32 
(di cui Lavori di compl. Viadotto Rampone già 

approvati con decr.1126 del 27.12.12 1°lotto 

1°stralcio) 3.657.381,44 

Totale Lavori Netto 49.505.925,76 

 Oneri Speciali di sicurezza 3.090.191,86 

 Oneri di concessione (6,00%) 2.970.355,55 

TOTALE LAVORI 55.566.473,17 

 Espropriazioni 1.805.086,36 

 Oneri per eliminazione interferenze 317.054,00 

 Imprevisti 216.149,44 

 Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, 

Spese varie Amministrazione) 928.314,68 

 Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006 115.000,00 

 Incentivo ex art.92 D.Lgs.163/2006 1.051.922,35 

 Stima Oneri Covid (al 31-12-21) 1.320.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.753.526,83 

TOTALE QE 61.320.000,00 
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3. il piano di sicurezza ficio Speciale 

 

4. il cronoprogramma relativo al 2° Stralcio (allegato al presente atto). 

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute 

nei documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il 

seguente ordine di prevalenza: 

 il presente atto; 

 la convenzione base (14 settembre 1982) e il successivo atto aggiuntivo 

quadro del 28 luglio 2010 ed il relativo contratto attuativo del 

16/09/2015. 

 il capitolato speciale. 

 

ART. 3 - Norme attuative per la redazione della contabilità lavori 

I lavori e le attività del Consorzio saranno eseguiti secondo la ripartizione di 

cui alla nota consortile n. 1735 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale 

n.538018 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1977 del 

02/12/21 assunta al protocollo regionale n.604657 del 03/12/2021, nel 

rispetto e nei limiti delle relative SOA e fermo restando che ogni eventuale 

modifica dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione; i medesimi 

lavori e attività saranno contabilizzate a corpo, ad eccezione delle parti a 

aggiuntivo quadro del 28/07/2010. 
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Il Consorzio si impegna a comunicare i lavori che eseguirà in regime di 

subappalto nel rispetto del regime normativo applicabile. 

Ad integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso 

.01.2013 (1°Stralcio) ed al 

(3°Stralcio) ed a definitivo chiarimento delle norme attuative per la redazione 

della contabilità lavori, al fine di omogeneizzare tutta la contabilità e chiarire i 

termini di applicazione dei patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra 

  

 

a. Possibilità di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme 

contrattualizzate. 

Le eventuali quantità a misura eseguite ed accertate potranno trovare 

riconoscimento:  

1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla 

totalità dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche 

mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in 

eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o 

non più eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di 

norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantità che 

fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita 

provvisoria prive di elaborati contabili di supporto; 

2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a 

valle delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora 
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quantità a misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalità 

dei lavori affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste 

potranno trovare riconoscimento in sede di stato finale anche mediante 

compensazione con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità 

minore o non più 

che saranno oggetto di contrattualizzazione con riferimento al 1° lotto 

dei lavori  resi 

disponibili per il medesimo 1° lotto.  

b. Possibilità di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate 

Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di 

sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di 

autorizzazioni, benestare, n. o., concessioni di Enti ed Amministrazioni aventi 

causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o lacuna 

progettuale, potranno trovare riconoscimento contabile, anche in corso 

capitolo Imprevisti del Quadro di Spesa, e/o da eventuali economie sui lavori, 

ovvero, nel caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.Lgs. 163/2006, 

dalle altre voci del medesimo Quadro di Spesa, fermo restando quanto 

previsto al successivo punto c. 

c. Interventi in variante derivanti da imprevisti.  

Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di 

causa di forza maggiore di cui al terzu
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del 16/09/2015

 

Il Consorzio si impegna altresì a fornire i dati necessari nonché il supporto 

operativo alla Regione per le attività di monitoraggio dei lavori nei confronti 

 

 

ART. 4 - Termini dei pagamenti SAL e SAE 

Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stato 

Aggiuntivo Quadro del 28 luglio 2010. 

Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno 

emessi 

Speciale di Appalto  Parte Generale. 

Le Parti convengono altresì che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal 

Consorzio nei confronti della Regione Campania saranno liquidate da 

q

SAL e/o SAE. In ogni caso il Consorzio non potrà vantare alcun interesse per 

pagamenti effettuati dalla Regione entro i termini di legge. 

Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno 

effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie 

procedure regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con 

la conseguenza che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica 

circostanza, il Consorzio non potrà avanzare pretese o riserve di sorta. 
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ART. 5 - Anticipazioni 

La Regione conferma la propria volontà di accordare al Consorzio delle 

 207 c.2 del 

D.L.34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020 e smi. 

L'entità delle anticipazioni, così come la modalità con cui avverranno le 

relative restituzioni, sono correlate all'effettivo e comprovato avanzamento dei 

lavori, attuale e futuro, come di seguito meglio descritto. 

 

100% del nuovo 

importo contrattuale dello stralcio in oggetto, al netto degli oneri concessori. 

Per lo stralcio in oggetto, le modalità di erogazione e di recupero 

, fermo restando quanto appresso riportato 

: 

 

 Prima anticipazione pari al 5% 

oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla stipula del presente 

atto aggiuntivo;  

 Seconda anticipazione pari ad un ulteriore 5% 

contrattuale al netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 6 

previsti, nel caso in cui il Consorzio raggiunga la produzione di cantiere 

prevista a quella data dal nuovo Cronoprogramma approvato. 
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Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente operando delle 

trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera 

proporzionale all'avanzamento dei lavori e dovrà estinguersi completamente al 

raggiungimento del 99% dell'avanzamento lavori, allorquando dovrà essere 

 

Ad integrazione ed a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato 

(C.S.A.) allegato al contratto principale, la rata di Saldo di 

cui all'art.14 del C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale 

comprensivo degli oneri concessori, fermo restando le modalità ed i tempi di 

pagamento della stessa riportati nell art.14 del medesimo C.S.A., che 

regolamenta altresì lo svincolo della trattenuta di garanzia dello 0,5% per 

assicurazione operai. 

Pertanto, il Consorzio 

C.S.A., non potrà eccedere il 99

, senza avere per 

tale motivazione nulla a pretendere. 

 

ART. 6 Condizioni per l  

L la Regione della prima sarà 

subordinata:  

 alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte 

del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo 
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Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia complessiva può risultare 

anche da più cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese consorziate. 

 alla cancellazione e definitiva rinunzia di eventuali riserve iscritte e/o 

pendenti sul Registro di Contabilità e/o di altre controversie, anche 

stragiudiziali, in corso o in fase introduttiva. 

alla prima resta altresì subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al 

precedente capoverso, (salva diversa valutazione e determinazione del 

Concedente sul caso specifico in caso di eventuali riserve): 

 

essere attestato propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita 

relazione. In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilità del 

Concessionario, ciò dovrà chiaramente emergere dalla suddetta relazione del 

Direttore dei Lavori; 

In ogni caso,  

Concessionario raggiunga la produzione di cantiere prevista a quelle date dal 

nuovo Cronoprogramma approvato. 

 alla trasmission

76 del DPR 445/2000 e smi, da parte del Concessionario e delle proprie 

imprese esecutrici della mancanza di spettanze contrattuali non onorate, con 

fornitori e sub-contraenti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori. 

In mancanza di una soltanto delle quattro suddette condizioni, la Regione  

avrà facoltà di sospendere immediatamente ogni erogazione, e nel caso di 
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grave inadempimento one 

concessa e/o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge. 

Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente 

articolo sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 

intervento oggetto del presente atto a disposizione della 

Regione.  

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta altresì inteso tra le parti 

indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comporterà la 

maturazione di interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per 

la Regione. 

ART.7 - Nuovo term  

Per effetto della sottoscrizione del presente atto aggiuntivo e del nuovo 

cronoprogramma dei lavori, approvato in uno alla perizia di variante, il nuovo 

termine per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di affidamento per lo 

stralcio in oggetto viene fissato al 3/06/2023. 

 

ART. 8 - Garanzia Definitiva 

La Regione dà atto che il Consorzio ha presentato cauzione definitiva, ex art. 

113 c. 2 del D. Lgs163/2006, 

assunti in dipendenza del presente Atto aggiuntivo, mediante le seguenti 

polizze

Quadro del 28/07/2010, dalle seguenti consorziate esecutrici:  

1. per la Consorziata Società Italiana per le C  S.p.A., mediante 

polizza fidejussoria n. 2799676681 del 16/09/2015 della Compagnia di 
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Assicurazione SACE SIMEST e relativa ultima appendice n.3 del 

28/09/2021; 

2. per la Consorziata ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A mediante 

polizza fidejussoria n. 2799676679 del 16/09/2015 della Compagnia di 

Assicurazione SACE SIMEST e relativa ultima appendice n.8 del 

19/10/2021; 

3. per la Consorziata Marino Costruzioni srl mediante polizza fidejussoria n. 

KL007746/DE del 5/10/2021 dalla Compagnia di Assicurazione 

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD;  

4. per la Consorziata SAF 3 s.r.l. mediante polizza fideiussoria 

n.2799676681 del 16/09/2015 della Compagnia di Assicurazione 

SACE SIMEST e relativa ultima appendice n.3 del 30/09/2021; 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto 

obbligazioni stesse. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo 

del Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di 

dieci giorni, alla sua reintegrazione. 

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, 

per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei 

confronti del Consorzio e 

eccedente la somma incamerata. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 

 nel limite massimo del 75% (settantacinque 
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 nei termini e per le 

entità anzidette, è automatico senza necessità di autorizzazione da parte della 

Regione, con la sola condizione della preventiva consegna  garante, 

da parte del Consorzio, del documento in originale o in copia autentica, 

  residuo, pari al 25% 

(venticinque per cento)  importo garantito, è svincolato secondo 

la normativa vigente. Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a 

carico del Consorzio. 

 

ART. 9 - Clausola di manleva 

Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni 

responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della 

delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

attesta che, a copertura di eventuali danni, il Consorzio, attraverso le 

consorziate esecutrici, come 

28/07/2010, ha stipulato apposita polizza assicurativa ai sensi art. 129 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006 per Danni di esecuzione, che copre i danni subiti 

dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori, e per 

Responsabilità Civile verso terzi.   

 

ART. 10 - Obblighi sociali 

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a 

tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in 
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materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli 

oneri relativi. 

Il Consorzio si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri 

dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si 

svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da 

ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e 

applicabile nelle località medesime. 

 

ART. 11. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa. 

1453 del C.C., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di 

diritto, ai sensi dell : 

1. Per reati accertati; 

2. Per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a 

diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il 

verificarsi  previa necessaria 

comunicazione indirizzata alla controparte, dichiarerà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa. 
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ART. 12 - Tutela dei Dati Personali 

I dati personali conferiti ai fini  del presente contratto saranno 

oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per 

quanto attiene    alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il 

regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.). 

Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le 

notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei 

rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi 

titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del 

presente contratto. 

 

ART. 13 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalità   

, già prestato l contratto di 

affidamento del 16/09/2015 relativo allo stralcio in oggetto a conformarsi alla 

disciplina di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Commissario ad Acta 

con il Prefetto di Avellino ed il Provveditore OO. PP. Campania e Molise in 

data 5.03.2015. 

ART. 14 - Tracciabilità Finanziaria 

Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

 assoluta del 

contratto stipulato. 

Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla 

Prefettura  Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino  della 
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

attesta che il Consorzio ha comunicato gli 

elementi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e 

delle persone delegate ad operare sul medesimo., nonché del conto corrente su 

cui pagare i corrispettivi dovuti. 

Il Consorzio si obbliga, altresì a informare tempestivamente la Regione in caso 

di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle persone 

delegate ad operare su di esso.  

 

ART. 15 - Codice del Comportamento  

Il Consorzio si obbliga 

rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le 

strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento 

dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 

del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, 

o. 

 

ART. 16  Foro Competente 

163/06. 
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tratto, comprese 

D.Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario. 

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti 

espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo 

individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. 

 

 

 

ART. 17 - Responsabile del Trattamento dei Dati Personali 

Qualora  

Regione al Consorzio della gestione e del trattamento di dati personali di cui 

essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di  un 

apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 

trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 

natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e le categorie di interessi, gli 

obblighi e i diritti del titolare del trattamento. 

 

ART. 18 - Clausola Anti Pantouflage 

9, lett. e), della L. 190/2012, 

-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara: 
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a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza 

o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

del Consorzio e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono 

nulli e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 

essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai 

sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

ART. 19 - Rinvio 

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo le parti 

convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all'Atto 

aggiuntivo quadro, alla Convenzione e relativi atti aggiuntivi ed in particolare 

in quanto applicabile, al D.Lgs. 76 del 30.3.1990 nonché alla disciplina in 

materia di LL.PP. di cui al D.Lgs. n.163/2006 ed al regolamento sui lavori 

pubblici 

ART. 20 - Comunicazioni tra le Parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it 
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2) Consorzio: consorzioinfrav@legalmail.it 

ART. 21 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi

Ai sensi e per gli effetti 

. n. 76 del 30.3.1990, il 

presente atto è esente da imposta di registro e tasse.

Gli importi erogati in esecuzione del presente atto aggiuntivo non sono 

.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

in forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio 

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto 

da trentasei pagine, di cui trentacinque per intero 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti 

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia 

ministrazione 

digitale (CAD). 


