REP. N. 14668

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RELATIVO AI LAVORI DEL 4° STRALCIO 1°LOTTO
DELLA “STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA PER IL
COLLEGAMENTO DELI’AUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO DI CONTURSI) CON

L’AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI GROTTAMINARDA)” DI CUI ALL’ATTO

AGGIUNTIVO QUADRO DEL 28/07/2010.

(LAVORI DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LL. 18 APRILE 2019 N.° 32 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55)_
CuP B61B03000270005 - C1G 2604308611
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli alla
via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a
me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Utficiale Rogante Vicario,
delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania, a norma dellart. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440
sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e
degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria
della Giunta della Regione in virtu del combinato disposto della D.G.R. n. 569
del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinate recante norme per

le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC



n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione, prot. n. 0633878 del
17/12/2021, resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n.
62/2013 (conservata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in
materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta
Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata

“Regione”, nella persona dell'Ing. Negro Sergi_
- il quale interviene al presente contratto in qualita di Dirigente

Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio
Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli
alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu del
DPGRC n. 70 del 29/05/2020. 1I costituito Dirigente ha, altresi, reso idonea
dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n.
62/2013, con nota prot. n. 0573386 del 17/11/2021, conservata agli atti
dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP
della Segreteria della Giunta Regionale;

2) 11 Consorzio INFR.AV. - Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo
Industriale Avellino, codice fiscale 05678770586, partita iva 01431461001-
costituito dalle imprese S.A.F. 3 S.r.L-, Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.;
Marino Costruzioni S.r.1., Societa ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.., con
sede in Roma alla Via Salaria n.1039., nella persona del geom. Giuseppe Iandoli,

in qualita di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio e Rappresentante,

— domiciliato per la carica presso la sede del



Consorzio in Roma, nel prosieguo del presente atto per brevita denominato
Consorzio.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 23/07/2021
(documento n. T 445129594), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui
risulta che il Consorzio risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle
Imprese dal 13/10/1982, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 05678770586, partita iva 01431461001, R.E.A. n. RM-501324.
Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta I'informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca
Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingtresso 0268242 del 23/07/2021.
Verificato dall’Ufficio Speciale altresi che sono decorsi i termini di rilascio
dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e
che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,
sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva rilasciato con prot. n. 28223609 del 18/10/2021, con scadenza
15/02/2022, da cui risulta che il Consorzio ¢ in regola nei confronti di INPS,
INAIL e CNCE.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 21/09/2021
(documento n. T 449948115), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui
risulta che la SAF 3 s.r.l., consorziata esecutrice del 4° Stralcio di cui al presente
Contratto (giusta nota consortile n.1737 del 28/10/2021, assunta al protocollo

regionale n.538099 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1979



del 02/12/2021, assunta al protocollo regionale n.604735 del 03/12/2021)
risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/10/2013, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese e partita iva n.
12564651003, R.E.A. n. RM-1384093.

Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta 'informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca
Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156280 del 28/04/2021.
Verificato dall’Ufficio Speciale altresi che sono decorsi i termini di rilascio
dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e
che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,
sara risolto ipso iute ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e
$S.mm.il.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva rilasciato con prot. INPS n. 28892185 del 24/11/2021, con
scadenza 24/03/2022, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di
INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dall’Utficio Speciale la regolarita della visura camerale del
21/09/2021(documento n. T449948684), tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la Societa Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.,
consorziata esecutrice del 4° Stralcio di cui al presente contratto (giusta nota
consortile n.1737 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale n.538099 del
29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1979 del 02/12/2021,
assunta al protocollo regionale n. 604735 del 03/12/2021) risulta iscritta alla

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione



ordinaria nel Registro delle Imprese dal 21/03/1925, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese n. 0048130005806, partita iva n.
00904561008, R.E.A. n. RM-254.

Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta 'informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca
Dati Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 0156284 del 28/04/2021.
Verificato dall’Ufficio Speciale altresi che sono decorsi i termini di rilascio
dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e
che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,
sara risolto ipso iute ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e
$S.mm.il.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva rilasciato con prot. INPS n. 27583009 del 6/09/2021, con scadenza
4/01/2022, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL
e CNCE.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 21/09/2021
(documento n. T449947505), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui
risulta che la Marino Costruzioni s.t.l., consorziata esecutrice del 4° Stralcio
di cui al presente contratto (giusta nota consortile n.1737 del 28/10/2021,
assunta al protocollo regionale n.538099 del 29/10/2021, come integrata dalla
nota consortile n.1979 del 02/12/2021, assunta al protocollo regionale
n.604735 del 03/12/2021), risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle
Imprese dal 13/05/2015, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese e partita iva n. 05903201217 R.E.A. n.NA-930655.



Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta 'informazione antimafia ai

sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca

Dati Nazionale Antimafia PR-NAUTG_ Ingresso 00131699 del 28/04/2021.

Verificato dall’Ufficio Speciale altresi che sono decorsi i termini di rilascio

dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e

che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,

sara risolto ipso iute ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e

$S.mm.il.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita

contributiva rilasciato con prot. n. 28221637 del 18/10/2021, con scadenza

15/02/2022, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS,

INAIL e CNCE.

Sono state acquisite:

- la dichiarazione ex art. 71, comma 1 del D.P.R. 554/99 resa del Direttore
dei Lavori in data 22.09.2021;

- la dichiarazione ex art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/99 resa dal legale
Rappresentante del Consorzio in data 05.10.2021;

- il verbale di accertamento ex art. 71 comma 3 del D.P.R. 554/99 reso dal
RUP e dal legale Rappresentante del Consorzio in data 17/12/2021,

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono

certo, premettono che:

2) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della

legge 14 maggio 1981 n. 219 (recante “Interventi in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), il Ministro



designato per l'attuazione della legge medesima ha affidato in concessione al
Consorzio INFR.AV, tra le altre opere, la progettazione e la realizzazione delle
opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali
Area Comunita dell’Alta Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco, S. Angelo dei
Lombardi;

b) I'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha
trasferito al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (oggi
Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei
territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81
per la parte relativa alle attivita produttive e relative infrastrutturazioni;

0 con legge n. 289 del 27 dicembre 2002, all’articolo 86 (Interventi per la
ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219), ¢ stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attivita
produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad
acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’art.
32 della legge n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria,
che provvede alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore
intervento funzionalmente necessario al completamento del Programma, le cui
opere siano state gia individuate e la cui progettazione gia affidata alla data del
28 febbraio 1991;

d con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26
maggio 2003, il Ministro delle attivita produttive ha provveduto alla nomina del
predetto Commissario ad acta;

o) con decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art. 86

L. 289/02 (d’ora in avanti Commissatio ad acta) ¢ stato approvato il progetto




esecutivo per la realizzazione della “strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di
Contursi) con Pautostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal
Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la
progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal Consorzio INFRASUD per il tratto tra
la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto);

f il Commissario ad acta, con contratto del 28/07/2010, denominato

“Atto aggiuntivo Quadro” alla Convenzione del 14 settembre 1982, approvato

con proprio Decreto n. 724 del 2 settembre 2010, affidava al Consorzio, per
conto del Ministero dello Sviluppo Economico, 'esecuzione dei lavori della
strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda” tra le progressive 6+500 e
19+980, come descritto nel progetto esecutivo approvato con il predetto
decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del medesimo Commissario ad acta;

@ con decreto del Commissario ad acta n. 1126 del 27 dicembre 2012 veniva

approvato il progetto esecutivo dello stralcio Funzionale San Teodoro
(Villamaina) Frigento, di cui al decreto commissariale n. 709 del 28.07.2010,
compreso tra le progressive km 74125 e km 124140, rientrante nella tratta di
competenza INFR.AV. | ricompresa tra le progressive km 6+500 (ex 6+050) e
km 19+980 (ex 19+150), con Q.E. con importo complessivo di 70.000.000,00
(settanta milioni), di cui euro 62.840.018,68 per lavori comprensivi di oneri della
sicurezza e di oneri di concessione (1° stralcio 1° lotto);

h) in data 23.01.2013 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario
ad acta e il Consorzio INFR.AV., il contratto di affidamento di lavori relativo al

1° Lotto, 1° Stralcio (Funzionale)-di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del

28/07/2010- tra le progressive km 7+125 ¢ km 11+937 (con I'impegno del



Consorzio a realizzare anche i lavori non ancora oggetto di finanziamento tra le
progr. km 11+937 e km 12+140, restando inteso che il corrispettivo per i
predetti lavori sarebbe stato corrisposto in via prioritaria a valere sugli altri
finanziamenti) (Contratto Registrato All’agenzia Delle Entrate, Direzione
Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di S. Angelo dei Lombardi Al N.
158 Serie 3 dell’1/2/2013);

1) con Atto Integrativo al contratto di affidamento di cui alla precedente
lettera, stipulato in data 14/02/2013 (registrato presso I’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Avellino-Ufficio di S. Angelo dei Lombardi il
21/02/2013 al n. 257 serie 3), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla
disciplina di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mmu.ii.,
assumendo gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e indicando gli estremi
del conto corrente bancario dedicato, nonché la persona delegata ad operare
sullo stesso;

) con Atto Integrativo n. 2 al medesimo contratto di affidamento,
stipulato in data 16/07/2015 (registrato presso I’Agenzia delle Entrate
Ditezione Provinciale di Avellino-Ufficio di Ariano Irpino il 22/07/2015 al n.
558 serie 3E), il Consorzio si obbligava a conformarsi alla disciplina di cui al
Protocollo di Legalita, peraltro gia operante alla data del 5/03/2015, sottosctitto
tra la Prefettura di Avellino ed il Commissatio ad acta;

k) in data 16.09.2015 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il
Commissario ad acta 1..289/02 art. 86 e D.M. 21.12.05, e il Consorzio INFR.AV.,

il contratto di affidamento di lavori relativo al 1° Lotto, 2° Stralcio (Costruttivo)-

di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del 28/07/2010-individuato tra le progt.

km 114937 ¢ km 19+980 (Contratto Registrato All’agenzia Delle Entrate,



Direzione Provinciale Di Avellino - Ufficio Territoriale di Ariano Irpino al n.
688 serie 3 del 25.10.2015 );

) con decreto del Commissatio ad acta n. 1534 del 4/05/2016 si prendeva
atto del Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 9/09/2015, sottoscritto dal
Direttore dei lavori e dal consorzio, e della relativa Determina di approvazione
del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 9/12/2015;

m) con decreto del Commissario ad acta n. 1578 del 19/10/2016 si
prendeva atto del Verbale concordamento Nuovi Prezzi relativi agli oneri della
sicurezza, firmato in data 25.07.2016 dal Consorzio e dal Direttore dei Lavori e
sottoscritto dal RUP;

n) con decreto del Commissatio ad acta n.1619 del 7 febbraio 2017 veniva
approvato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° Lotto, 3°
Stralcio relativo ai lavori compresi tra la progr. km 124+140 e km 19+980,
nell’ambito del progetto della viabilita Lioni Grottaminarda di cui al citato
decreto commissariale n. 709/2010, rientrante nella tratta di competenza
INFR.AV,, con importo complessivo di € 94.220.990,00 di cui € 83.633.033,59
per lavori comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione;

0) in data 27.07.2017 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il
Commissario ad acta, e il Consorzio INFR.AV. il contratto di affidamento di
lavori relativo al 1° Lotto, 3° Stralcio di cui al citato Atto aggiuntivo quadro del
28.07.2010 (Registrato All’agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale Di
Avellino Uftficio territoriale di Ariano Irpino al n. 911 serie 3 del 31.07.2017);
) con decreto del Commissario ad acta n. 1959 del 12.10.2018, a seguito
di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della

corresponsione ai dipendenti dell’Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢
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ss.mm.ii., veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto
di 1°Lotto 1°stralcio Funzionale, il cui importo totale restava invariato in €
70.000.000,00;

9 con decreto del Commissario ad acta n. 1960 del 12.10.2018, a seguito
di una rimodulazione delle spese generali che tenesse conto della
corresponsione ai dipendenti dell’Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢
ss.mm.ii., veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa del progetto di
1° Lotto 2° stralcio 1°Costruttivo, il cui importo totale restava invariato in €
60.000.000,00;

1) I'opera, comprensiva del 1° e del 2° Lotto risulta finanziata come segue:
€ 2.500.000,00 con D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti);

- € 2.500.000,00 con D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici);

- €220.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 62/2011;
- €70.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 27/2012;
- €65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016;

S) il D.LL. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge n.
55 del 14 giugno 2019, all’articolo 4, ha previsto, tra I’altro, che:

- nell’lambito del completamento degli interventi di cui all’art. 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 “la Regione Campania provvede al completamento delle
attivita  relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - Al6
(Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce
Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La
Regione Campania ¢ autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita,

comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle

11



occorrenti attivita di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento;

) con D.G.R. della Regione n. 327 del 16/07/2019, tra I’altro, si ¢ disposto:
- di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4 del D.I.. 32/2019, convertito
con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al
subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il
completamento delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli). Tratta campana Strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda™;

- di individuare I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” quale
struttura responsabile dell’attuazione dell’intervento in parola, demandando alla
medesima I’'adozione dei provvedimenti consequenziali;

u) con lart. 18 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2019 I”’Ufficio
Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture, Progettazione” ¢ denominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
V) in data 14.11.2019, tra la Regione Campania nella persona del Dirigente
Generale Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” e il Consorzio,
nella persona del rappresentante legale, ¢ stato sottoscritto un “Accordo
ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs. 163/06)” relativo ai lavori della
strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda” -1° LOTTO - tra le
progressive 6+500 ¢ 19+980 (Rep.379 del 25.11.2019) per porre fine ad una
serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori ed a seguito delle
quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilita ed aveva altresi avanzato

richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei lavori;
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W) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 102 del
27.02.20 ¢ stata effettuata la presa d’atto del succitato Accordo ricognitivo e
transattivo, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data 14.11.2019;

X) con nota prot. 434 del 28.04.2020 (rif. prot. reg.208886 del 29.04.20),
successivamente esplicitata con nota prot. 1747 del 23.11.2020 (rif. prot. reg. n.
558081 del 24.11.20), tra Taltro, il Consorzio richiedeva alla Regione
'anticipazione prevista dell’art. 207 c. 2 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.;

y) con note prot. n 575901 del 2.12.20 e prot. n. 584305 del 7.12.20,
I'Ufficio Speciale “Grandi Opere” rappresentava al Concessionario la propria
disponibilita alla adesione alla richiesta anticipazione, precisandone le condizioni
e fornendo 1 primi chiarimenti relativi alle modalita di erogazione; precisava
inoltre la subordinazione della procedura alla stipula di un apposito “Atto
aggiuntivo” da sottoporre al parere preventivo della competente Avvocatura
Regionale;

2) per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta , in qualita
di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.PR. 3 dicembre 2008
n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.
163, si ¢ avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Campania e Molise, stipulando apposita Convenzione n. 6883 in data
17.09.2009 che, in particolare, attribuiva al Provveditorato le competenze di
"Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

aa) il Dirigente Generale Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi
Opere” ed il Provveditore Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise,
Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 78 del 13.04.21,

e relativo atto aggiuntivo Rep. 112 del 29/04/2021 che, tra I’altro, ha previsto a
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far data del 21.04.21, la cessazione da parte del Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle competenze di
"Stazione Appaltante” ex art. 33 D.ILgs. n.163/2006 di cui alla citata precedente
Convenzione Rep.6883 in data 17.09.2009, con il contestuale subentro della
Regione Campania;

bb) con Decreto Dirigenziale. n.328 del 20.05.21 dell’'Ufficio Speciale
“Grandi Opere”, tra Ialtro, si ¢ preso atto dell’atto di sottomissione (rif. nota
prot. 821 del 10.05.21) sottoscritto dal Consorzio INFR.AV., per la “Delegazione
al pagaments” dei compensi incentivanti di cui all’ art. 92 D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.
ai soggetti individuati dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania,
Molise, Puglia e Basilicata in esecuzione della Convenzione Rep.6883 del
17.09.2009 sottoscritta dal Commissario ad acta, nonché della convenzione
Rep.78 del 13.04.21 e del relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 29.04.21 tra la
Regione Campania ed il medesimo Provveditorato;

co) con D.D. n.523 del 06.08.21 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, tra
Ialtro, veniva disposta la presa d’atto e I'approvazione del “Verbale di
Concordamento Nuovi prezzi del 26.04.21” per il rimborso degli oneri Covid -
19 riferito al 1°,2° e 3° Stralcio del 1° Lotto e dei prezzi ivi contenuti, (acquisito
al prot. reg. 234896 del 30.04.21) redatti in contraddittorio dal Direttore dei
lavori e dal rappresentante del Consorzio INFR.AV.

dd) con il medesimo D.D. n. 523 del 06.08.2021, veniva altresi disposta la
presa d’atto e lapprovazione del “Disciplinare per la regolazione della
contabilizzazione e della liquidazione degli Oneri COVID -19” riferito al 1°
Lotto, condiviso e sottoscritto dal RUP, dal Coordinatore della Sicurezza in fase

di Esecuzione., dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delle attivita di cui
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all’addendum dell’ Atto integrativo Rep.112/2021 alla Convenzione Rep. 78/2021,
nonché dal rappresentante del Consorzio;

ee) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 528 del
06.08.2021 ¢ stata approvato, in linea tecnica ed economica, il Progetto
Esecutivo relativo al “4° Stralcio -Completamento del 1° Lotto” dei lavori in
concessione in oggetto, nonché il relativo nuovo quadro economico dello
stralcio in oggetto, per un importo complessivo di € 68.359.010,00;

£ con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021 ¢ stato
approvato il cronoprogramma dei lavori per il 4°Stralcio, la cui durata ¢ fissata
in n.2179 giorni (naturali e consecutivi) a partire dalla data di approvazione del
relativo Progetto esecutivo, per Ieffetto del quale il termine contrattuale dei
lavori per il 4°Stralcio risulta fissato al 25.07.2027;

o) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 006.08.2021, ¢ stato
altresi approvato il nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei
lavori per il “Completamento delle attivita relative al “Collegamento A3
(Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli) Tratta
campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” costituito dal 1°
Lotto e dal 2°Lotto, e che, in particolare, prevede per tutto il 1°Lotto un
importo complessivo di euro 295.000.000 di cui euro 265.114.465,16 per lavori,
comprensivi di oneri per la sicurezza. e di oneri concessoti;

hh) con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, sono stati
altresi razionalizzati i finanziamenti disponibili per il 1°Lotto, disponendo la
copertura finanziaria dei quadri economici dei singoli stralci. In particolare, per
il 4°Stralcio dei lavori del 1° Lotto, veniva prevista la seguente copertura

finanziaria:
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° € 63.359.010,00 dalla Delibera CIPE n° 62/2011;

° € 2.500.000,00 dal D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti);

° € 2.500.000,00 dal D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici);

ii) che con nota prot. n 0449239 del 10/09/2021 I'Ufficio Speciale
Avvocatura, nel riscontrare la richiesta di parere dell’Ufficio Speciale Grandi
Opete, avanzata con nota prot. 15338 del 19/03/2021 sullo schema tipologico
dell’atto aggiuntivo da sottoscriversi col Consorzio, non rilevava criticita di
natura giuridica;

) con Decreto Dirigenziale n. 802 del 10/12/2021 [I'Ufficio Speciale
Grandi Opere prendeva atto ed approvava il “Verbale di Concordamento
Nuovi prezzi del 29.11.217 riferito al ~ 3°Stralcio del 1°Lotto redatto in
contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante del Concessionario
del 1°Lotto Consorzio INFR.AV,;

kk) con Decreto Dirigenziale n. 816 del 21/12/2021 I'Ufficio Speciale
Grandi Opere approvava lo schema del presente contratto;

) tutti 1 sopraelencati Decreti Dirigenziali dell’Ufficio Speciale “Grandi

Opere” sono stati debitamente notificati al Concessionario INFR.AV.

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue.

ART. 1 - Valore delle Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le
premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e

sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata
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e comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente
conosciuta dalle stesse. Tale documentazione ¢ conservata presso 1’'Ufficio
Speciale “Grandi Opere” con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - Napoli.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale
allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente
documentazione:

1) Capitolato Speciale di Appalto relativo al 1° Lotto 4°Stralcio (allegato 1);

2) Cronoprogramma relativo al 1°Lotto 4° Stralcio (allegato 2).

ART. 2 - Consenso, oggetto e Quadro economico

LLa Regione affida al Consorzio, che accetta, 'esecuzione dei lavori - del 1° lotto
“4° Stralcio di Completamento del 1°Lotto”, nell’ambito della realizzazione della
“Strada a scorrimento veloce Lioni — Grottaminarda di completamento del collegamento
dell’autostrada INA-BA con ['Autostrada SA-RC”, in esecuzione  dell’Atto
aggiuntivo quadro del 28.07.2010 descritto in premessa.
Detto “4° Stralcio esecutivo — Completamento del 1°1otto” ¢ individuato nell’ambito
della tratta compresa tra le progr. km 6+500 e km 194980, di cui agli elaborati
di progetto esecutivo, approvato con Decreto Dirigenziale n.528 del 06.08.2021,
da considerarsi ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente

contratto e cosi sinteticamente descritto:

a) galleria naturale “San Filippo” tra le progr. km 12+140 e km 14+115 a
completamento delle opere e lavorazioni previste con il contratto del 16
settembre 2015 (2°stralcio) e del contratto del 27 luglio 2017 (3°stralcio);

b) esecuzione di tutte le lavorazioni previste tra la progr. km 6+500 e la

progr. km 7+125;
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c) esecuzione di tutte le lavorazioni previste tra la progr. km 14+115 (inizio
WBS di progetto n° 6) e la progr. km 14+900 nonché nel tratto tra la
progr. km 194025 e la progr. km 144980, a completamento delle opere
e lavorazioni previste con il contratto del 16 settembre 2015 (2°stralcio)
e del contratto del 27 luglio 2017 (3°stralcio);

11 corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio INFR.AV. per I'esecuzione

dei lavori relativi al 1° Lotto 4° Stralcio ¢ cosi determinato:

e Netto Lavori € 57.324.882.93
e  Oneri Speciali di sicurezza € 1.777.620,74
e Oneri di concessione (6,00%) € 3.439.492 98

e TOTALE LAVORI in Concessione € 62.541.996,65

11 quadro economico di spesa di progetto del 1° Lotto 4° Stralcio ¢ il seguente:
4° STRALCIO

Completamento 1°Lotto Q.E.

Lavori Netto| € 57.324.882,93
Oneri Speciali di sicurezza| € 1.777.620,74
Oneri di concessione (6,00%)] € 3.439.492,98
TOTALE LAVORI| € 62.541.996,65
Espropriazioni| € 604.056,55

Oneri per eliminazione interferenze| £ g
Imprevisti| € 2.283.728,18

Spese generali (D.L., R.S.E.,
Collaudatori, Spese varie
Amministrazione)| € 1.110.945,24

Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs| € 136.233,30
Incentiveo ex art.92 D.Lgs.163/2006) € 1.182.050,07
<
£

Stima Oneri Covid (al 31-12-21) 500.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.817.013,35

TOTALE QF| €  68.359.010,00

Tale quadro economico ¢ stato approvato con il D.D. n.528 del 06.08.2021 con
copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui alla Delibera CIPE.
62/11, di cui al D.D. n. 239/2007 della Regione (ex Area generale

coordinamento Trasport)) ed al D.D. n. 148/2009 della Regione (ex Area
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generale coordinamento Lavori Pubblici), come indicato in dettaglio nel D.D.
n.528 del 06.08.2021 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”.
I lavori verranno effettuati in parte “a corpo” e in parte “a misura”, nelle
proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle riportate
all’art.1 ed all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente Atto
come parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - Documenti di affidamento
Il Consorzio si impegna all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita risultanti dagli atti
contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati:

a) il capitolato speciale relativo al 4°stralcio (allegato al presente atto);

b) gli elaborati progettuali relativi al 4°stralcio del 1° Lotto di cui al
presente atto, approvati con il D.D. n. 528 del 06.08.2021 ed agli atti
dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”;

¢) il piano di sicurezza e di coordinamento agli atti dell’Utficio Speciale
“Grandi Opere”;

d) il cronoprogramma relativo al 4°stralcio (allegato al presente atto).

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute
nei documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il
seguente ordine di prevalenza:

a) il presente atto;

b) la convenzione base e il successivo atto aggiuntivo quadro del 28 luglio
2010;

c) il capitolato speciale;
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ART. 4 — Norme Attuative per la redazione della contabilita dei lavori
I'lavori e le attivita del Consorzio saranno eseguiti secondo la ripartizione di cui
alla nota consortile n.1737 del 28/10/2021, assunta al protocollo regionale
n.538099 del 29/10/2021, come integrata dalla nota consortile n.1979 del
02/12/2021, assunta al protocollo regionale n.604735 del 03/12/2021 nel
rispetto e nei limiti delle relative SOA e fermo restando che ogni eventuale
modifica dovra essere preventivamente comunicata alla Regione, saranno
contabilizzate a corpo ad eccezione delle parti a misura, come previsto dal
Capitolato Speciale, da quanto definito all’art. 2 dell’atto aggiuntivo quadro del
28.7.2010 e da quanto indicato nel presente atto. Il Consorzio si impegna a
comunicare i lavori che eseguira in regime di subappalto nel rispetto del regime
normativo applicabile.

Ad integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso
dell’art. 2 del contratto di affidamento del 23.01.2013 (1°Stralcio) ed al
quartultimo e terzultimo capoverso dell’art. 2 del contratto di affidamento del
16.09.2015 (2°Stralcio) e dell’art.2 del contratto di affidamento del 27.07.2017
(3°Stralcio) ed a definitivo chiarimento delle norme attuative per la redazione
della contabilita lavori, al fine di omogeneizzare tutta la contabilita e chiarire 1
termini di applicazione dei patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra
altro riportato nell’ “Accordo ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs
163/06)” sottosctitto tra le parti in data 14.11.2019:

a) Possibilita di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme contrattualizzate.
Le eventuali quantita a misura eseguite ed accertate potranno trovare

riconoscimento:
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1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla
totalita dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche
mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in
eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore o
non piu eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di
norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantita che
fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita
provvisoria prive di elaborati contabili di supporto;

2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a valle
delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora quantita a
misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalita dei lavori
affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste potranno trovare
riconoscimento in sede di stato finale anche mediante compensazione
con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore o non piu
eseguite nell’'ambito degli altri contratti sottoscritti o che saranno
oggetto di contrattualizzazione con riferimento al 1° lotto dei lavori, in
ogni caso nell’ambito e nei limiti dei finanziamenti resi disponibili per il
medesimo 1° lotto.

b) Possibilita di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate.

Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di
sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di
autorizzazioni, benestare, n.o., concessioni di Enti ed Amministrazioni aventi
causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o lacuna
progettuale, potranno trovare riconoscimento contabile, anche in corso d’opera,

previa positiva valutazione ed autorizzazione del D.L., nei limiti di cui all’art.
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132 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 134 DPR 554/1999, attingendo dal capitolo
Imprevisti del Quadro di Spesa, e¢/o da eventuali economie sui lavori, ovvero,
nel caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.Lgs. 163/20006, dalle altre
voci del medesimo Quadro di Spesa, fermo restando quanto previsto al
successivo punto c.
¢) Interventi in variante derivanti da imprevisti.
Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di causa
di forza maggiore (di cui all’'ultimo capoverso dell’art.2 del contratto del
23.01.2013 -1°stralcio, al terzultimo capoverso dell’art.2 del contratto del
16.09.2015 -2°straclio, all’ultimo capoverso dell'art.2 del contratto del
27.07.2017 -3°stralcio) saranno riconosciuti secondo la procedura di cui
all’art.132 del D.Lgs. 163/2006 ed all’ art. 134 DPR 554/1999.
Laddove necessario, il rimborso degli “Oneri Covid 197 per l'attuazione ed il
rispetto dei piani di sicurezza verra regolamentato secondo quanto previsto dal
“Disciplinare per la regolazione della contabilizzazione e della liguidazione degli Oneri
COVID -19” tiferito al 1° Lotto ed al 2°Lotto dei lavori approvato con il D.D.
n.523 del 06.08.21.

ART. 5 Espropriazioni
Ad integrazione di quanto definito all’art.8 dell’Atto aggiuntivo quadro del
28.07.2010 e richiamato in premessa sono altresi a carico del Consorzio le
attivita e gli oneri eventualmente relativi ai frazionamenti delle particelle catastali
che si rendessero necessati in caso di consegna delle opere a piu gestori.
Nel rispetto dellammontare complessivo delle somme destinate alle

espropriazioni di cui al progetto esecutivo approvato con Decreto
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commissariale n. 709 del 28 luglio 2010, la Regione ha la facolta di gestire e
modulare, valutate le esigenze rappresentate dal Consorzio, l'utilizzo delle
somme previste per gli espropri laddove la loro destinazione si presentasse
utile/necessaria con riferimento agli ulteriori e/o precedenti contratti
nell’ambito e nei limiti delle fonti finanziarie aventi ad oggetto I'intervento di
realizzazione della SSV Lioni — Grottaminarda 1°Lotto.
ART. 6 - Consegna dei lavori — termini per ’inizio e I'ultimazione dei
lavori
Il verbale di consegna dei lavori relativi al presente contratto ¢ redatto dal
Direttore dei Lavori nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia.
ILa durata dei lavori ¢ fissata in 2.179 (duemilacentosettantanove) giorni naturali
e consecutivi a partire dalla data di approvazione del relativo Progetto esecutivo
intervenuta con D.D. n.528 del 06.08.2021. Pertanto, 'ultimazione dei lavori &
stabilita al 25.07.2027.
ART.7 - Termini dei pagamenti
Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stato
avanzamento a cadenza mensile e cio a parziale modifica dell’art. 16 dell’Atto
Aggiuntivo Quadro del 28 luglio 2010.
Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno
emessi a cadenza bimestrale.
Le Parti convengono altresi che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal
Consorzio nei confronti della Regione saranno liquidate da quest’ultima entro
il termine di 60 giorni dalla data di riferimento di ciascun SAL e/o SAE. In ogni
caso il Consorzio non potra vantare alcun interesse per pagamenti effettuati

dalla Regione entro i termini di legge.
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Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno
effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie procedure
regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con la
conseguenza che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica

circostanza, il Consorzio non potra avanzare pretese o riserve di sorta.

ART. 8 - Anticipazioni
LLa Regione, analogamente a quanto concordato per gli altri stralci esecutivi del
1°Lotto, conferma la propria volonta di accordare al Consorzio delle
anticipazioni economiche dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 207 c.2 del
D.1..34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020 e smi.
L'entita delle anticipazioni, cosi come la modalita con cui avverranno le relative
restituzioni, sono correlate all'effettivo e comprovato avanzamento dei lavori,
attuale e futuro, come di seguito meglio descritto.
L’importo contrattuale di riferimento, rispetto al quale calcolare in quota
percentuale 'anticipazione da corrispondere, ¢ pari al 100% del nuovo importo
contrattuale dello stralcio in oggetto, al netto degli oneri concessori.
Per lo stralcio in oggetto, le modalita di erogazione e di recupero
dell’anticipazione sono le seguenti, fermo restando quanto appresso riportato

all’art.9:

Erogazione dell’anticipazione:

e Prima anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli

oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla consegna dei lavori;
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e Seconda anticipazione pari ad un ulteriore 5% dell'importo contrattuale al
netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi
dall’erogazione della prima anticipazione;

e Terza anticipazione pari ad un ulteriore 5% dell'importo contrattuale al
netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi

dall’erogazione della seconda anticipazione;

Recupero dell’anticipazione:

I recupero dell'anticipazione avverra progressivamente operando delle
trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera
proporzionale all'avanzamento dei lavori e dovra estinguersi completamente al
raggiungimento del 99% dell'avanzamento lavori, allorquando dovra essere
restituita tutta 'anticipazione concessa.

Ad integrazione ed a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto (C.S.A.) allegato al contratto, la rata di Saldo di cui all'art.14 del
C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale comprensivo degli
oneri concessori, fermo restando le modalita ed i tempi di pagamento della
stessa riportati nell’art.14 del medesimo C.S.A., che regolamenta altresi lo
svincolo della trattenuta di garanzia dello 0,5% per assicurazione operai.
Pertanto, il Consorzio prende atto ed accetta che 'importo dei lavori che potra
essere corrisposto in acconto, secondo le modalita previste dall’art.12 del C.S.A.,
non potra eccedere il 99% dellimporto contrattuale, indipendentemente
dall’effettivo importo dei lavori eseguiti, senza avere per tale motivazione nulla

a pretendere.

ART. 9 - Condizioni per ’erogazione delle anticipazioni
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L’erogazione da parte della Regione della prima rata dell’anticipazione sara

subordinata:

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del
Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016
e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. Ia garanzia complessiva puo
risultare anche da piu cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese

consorziate.

I’erogazione da parte della Regione delle rate dell’anticipazione successive alla

prima resta altresi subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al

precedente capoverso:

alla mancanza di eventuali riserve iscritte e/o pendenti sul Registro di
Contabilita e/o di altre controversie, anche stragiudiziali, in corso o in fase
introduttiva, salva diversa valutazione e determinazione della Regione sul
caso specifico;

all’effettivo rispetto del cronoprogramma dei lavori che dovra essere
attestato propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita relazione.
In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilita del Consorzio,
cio dovra chiaramente emergere dalla suddetta relazione del Direttore dei
Lavorti;

In ogni caso, 'erogazione delle successive tranche dell’anticipazione potra
avvenire anche prima dei termini indicati nel precedente articolo, nel caso
in cui il Consorzio raggiunga la produzione di cantiere prevista a quelle date

dal Cronoprogramma approvato.
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e alla trasmissione delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt.46, 47 e 76
del DPR 445/2000 e smi, da parte del Consorzio e delle proprie imprese
esecutrici della mancanza di spettanze contrattuali non onorate con fornitori
e sub-contraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori.

In mancanza di una soltanto delle suddette condizioni, la Regione avra facolta

di sospendere immediatamente ogni erogazione e nel caso di grave

inadempimento richiedere 'immediata restituzione dell’anticipazione concessa

e/o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge.

Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente

articolo, sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali

stanziate per I'intervento oggetto del presente atto a disposizione della Regione.

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta altresi inteso tra le parti

che, qualora I'erogazione delle anticipazioni dovesse avvenire oltre i termini

indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comportera la
maturazione di intetressi a favore del Consorzio ¢/o aggravio di altri oneri per la

Regione.

ART. 10 - Assunzione degli obblighi da parte del Consorzio
Secondo quanto previsto dall’art.118 ¢.3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ¢ fatto
obbligo al Consorzio di trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative
ai pagamenti effettuati direttamente ovvero dai Soci affidatari ai subappaltatori
che hanno concorso ai lavori contabilizzati nello specifico SAL.

Il pagamento del successivo SAL ¢ subordinato all’adempimento del predetto

obbligo.
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L’eventuale sospensione dei pagamenti non comportera la maturazione di
interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per
I’ Amministrazione.

ART. 11 - Attivita di supporto del Consorzio
In aderenza al principio di cui all’art. 25 del’Atto Aggiuntivo Quadro del
28.07.2010, il Consorzio si impegna a fornire al concedente ogni eventuale
supporto logistico e tecnologico al fine di permettere un ottimale controllo dei
lavori.
In particolare, il Consorzio si impegna altresi a fornire i dati necessari nonché il
supporto operativo alla Regione per le attivita di monitoraggio dei lavori nei
confronti del’ANAC.

ART. 12 - Garanzia Definitiva

ILa Regione da atto che il Consorzio ha presentato cauzione definitiva, ex art.
113 c. 2 del D. Lgs163/2006, per 'adempimento degli obblighi ed oneti assunti
in dipendenza del presente Atto, mediante le seguenti polizze prestate, ai sensi
di quanto previsto all’art. 6 dell’Atto aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, dalle
seguenti consorziate esecutrici:

1. per la Consorziata Societa Italiana per le Condotte d’Acqua s.p.a., mediante
polizza fidejussoria n.PF2021-DLG-CR15EP-00463 del 29/10/2021
della Compagnia di Assicurazione DELVAG Versicherungs-Ag ;

2. per la Consorziata Marino Costruzioni s.r.l. mediante polizza fidejussoria
n.KL007745/DE del 5/10/2021 della Compagnia di Assicurazione

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD;
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3. per la Consorziata SAF 3 s.r./. mediante polizza fideiussoria n. PF2021-
DLG-CR15EP-00510 del 29/10/2021 della Compagnia di
Assicurazione DELVAG Versicherungs-Ag.

Ila garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto
e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del
Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci
giorni, alla sua reintegrazione.

ILa Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte,
per 1 danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei
confronti del Consorzio per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente
eccedente la somma incamerata.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento)
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette,
¢ automatico senza necessita di autorizzazione da parte della Regione, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del
Consorzio, del documento in originale o in copia autentica, attestante ’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento)
dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Le

spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico del Consorzio.

ART.13 - Clausola di manleva
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Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni
responsabilita e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della
Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto.
II Consorzio assume 'obbligo di stipulare dieci giorni prima della consegna dei
lavori, anche attraverso le consorziate esecutrici come previsto all’art. 6 dell’Atto
aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, apposita polizza assicurativa ai sensi
dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 petr Danni di esecuzione, che copra i
danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori e per
Responsabilita Civile verso terzi.
Inoltre, fermo restando quanto gia previsto nell’Atto Aggiuntivo Quadro del
28/07/2010, la Regione resta estranea a tutte le obbligazioni del Consorzio nei
confronti dei suoi eventuali appaltatori e terzi in genere e, in ogni caso, il
Consorzio terra sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia ed
eventuali conseguenti oneri, che possono derivare da contestazioni, riserve o
pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a
quanto ha diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente atto ed
all’esecuzione dei lavori.

ART. 14 - Obblighi sociali
Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a
tutti 1 doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia
di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio catico tutti gli oneri

relativi.
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11 Consorzio si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti,
impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni
stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo
successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita

medesime.

ART. 15. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.
Salvo le ipotesi d’inadempienza delle obbligazioni e di risoluzione di cui all’art.
1453 del C.C., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto,
ai sensi dell’art. 1456 del C.C.:
1. Per reati accertati;
2. Per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a
seguito dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto
potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi
dellinadempimento. In tal caso la Regione, previa necessaria comunicazione
indirizzata alla controparte, dichiarera di avvalersi della clausola risolutiva

espressa.

ART. 16 - Tutela dei Dati Personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno
oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto

attiene alle attivita di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto
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dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue
2016/679 - G.D.P.R.).

II Consorzio ha I'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le
notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei
rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo,
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente

contratto.

ART. 17 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalita

Il Consorzio si impegna esplicitamente a conformarsi alla disciplina di cui al
Patto di Integrita sottoscritto in data 17.11.2015 ed al Protocollo di Legalita
sottoscritto dal Commissario e dal Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise
con il Prefetto di Avellino in data 5 marzo 2015.

Detto Protocollo potra essere oggetto di modifiche e/o integrazioni finalizzate

alla massima trasparenza e chiarezza operativa.

ART. 18 - Tracciabilita Finanziaria
Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullita assoluta del contratto
stipulato.
Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino — della
notizia dellinadempimento delle proprie controparti

(subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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I’Utficio Speciale Grandi Opere attesta che il Consorzio ha comunicato gli
elementi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e
delle persone delegate ad operare sul medesimo., nonché del conto corrente su
cui pagare 1 corrispettivi dovuti.
11 Consorzio si obbliga, altresi a informare tempestivamente la Regione in caso
di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle persone
delegate ad operare su di esso.

ART. 19 - Codice del Comportamento
Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento
dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90
del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione,
configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - Foro Competente

Le parti convengono che precedentemente all'instaurazione di ogni eventuale
giudizio si procedera nel tentativo di accordo bonario di cui all’art. 240 D.Lgs.
163/06.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto
dall’art. 240 D.Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinatio.
Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti

dall’applicazione del presente contratto ¢ esclusivamente quello di Napoli, con
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espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo
individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

Le parti confermano I'esclusione della competenza arbitrale.

Resta salvo il disposto di cui all’art. 239 D.Lgs. 163/06.

ART. 21 - Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla
Regione al Consorzio della gestione e del trattamento di dati personali di cui
essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un
apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e la finalita del trattamento, il tipo di dati e le categorie di interessi, gli
obblighi e 1 diritti del titolare del trattamento.

ART. 22 - Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012,
e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Consotzio dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza
o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e i dipendenti
del Consorzio e gli amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro

rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
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I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono
nulli e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre anni, con
I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di
legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
ART. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo le parti
convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all'Atto aggiuntivo
quadro, alla Convenzione e relativi atti aggiuntivi ed in particolare in quanto
applicabile, al D.Lgs. 76 del 30.3.1990 nonché alla disciplina in materia di LL.PP.

di cui al D.Lgs. n.163/2006 ed al regolamento sui lavori pubblici

ART. 24 - Comunicazioni tra le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it
2) Consorzio: consorzioinfrav@legalmail.it

ART. 25 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi
Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 del T.U. della Legge per gli interventi
nelle aree del cratere dell’Irpinia approvato con D.Lgs. n. 76 del 30.3.1990, il
presente atto ¢ esente da imposta di registro e tasse.
Gli importi erogati in esecuzione del presente atto aggiuntivo non sono soggetti

ad IVA ai sensi dell’art. 74 comma 2 del medesimo Testo Unico.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
in forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto
da trentasei pagine, di cui trentacinque per intero e I'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice del’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia
presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione

digitale (CAD).

Documento firmato da: SERGIO NEGRO
Firmato digitalmente da: IANDOLI GIUSEPPE 22.12.2021 1226133 CET

Luogo: Napoli
Data: 22/12/2021 12:49:54
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