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Azione Data inizio Data fine Codice indicatore Descrizione Indicatore Target Regole di calcolo

1 Verifica coerenza bandi di Misura 01/01/2018 31/12/2018 Numero Bandi analizzati 14 Indicatore di volume – quantità (crescita)

2 Valutazione degli I.C.O. 01/01/2018 31/12/2018 Numero I.CO., E.C., Passi 1000 Indicatore di volume – quantità (crescita)
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Azione Data inizio Data fine Codice indicatore Descrizione Indicatore Target Regole di calcolo

1 01/04/18 31/12/18 15 Percentuale di realizzazione

2 01/02/18 31/12/18 3 Indicatore di volume – quantità (crescita)

3 01/01/18 31/12/18 130 Indicatore di volume – quantità (crescita)

4 01/01/18 31/12/18 spesa da realizzare su priorità 2 (euro) 11.557.595,16 Indicatore di valore – euro (crescita)

5 01/01/18 31/12/18 spesa da realizzare su priorità 3 (euro) 1.672.497,32 Indicatore di valore – euro (crescita)

6 01/01/18 31/12/18 40 Percentuale di realizzazione

7 01/01/18 31/12/18 5 Percentuale di realizzazione

8 01/01/18 31/12/18 90 Percentuale di realizzazione

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Trasmissione 
Elenco Pagamento

Percentuale progetti istruiti bandi 
scandenza 2018 (4.1.1. e progetto 
integrato) sul totale delle domande di 
sostegno pervenute

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Trasmissione 
Elenco Pagamento

n progetti 421 e 511  avviati (anticipo e 1 
SAL)

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Trasmissione 
Elenco Pagamento

n. progetti 411 e 412 avviati (anticipo e 1 
SAL) 

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Trasmissione 
Elenco Pagamento
Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Trasmissione 
Elenco Pagamento
Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL-Saldi- 
Trasmissione Elenchi di Pagamento

percentuale progetti avviati (anticipo  e 1 
SAL) tipologia 861 sul totale progetti 
ammessi a finanziamento. 

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Trasmissione 
Elenco Pagamento

percentuale progetti avviati (anticipo  e 1 
SAL) tipologia 641sul totale progetti 
ammessi a finanziamento 

Inserimento Dati Finanziari- Monitoraggio 
Dati

implementazione sistemi di monitoraggio 
(SiSMAR, CUP Rete Rurale) sul totale 
pratiche gestite dall'ufficio 
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Azione Data inizio Data fine Codice indicatore Descrizione Indicatore Target Regole di calcolo

1 aprile dicembre 15 Percentuale di realizzazione

2 febbraio dicembre 9 Indicatore di volume – quantità (crescita)

3 gennaio dicembre 203 Indicatore di volume – quantità (crescita)

4 gennaio dicembre spesa da realizzare su priorità 2 (euro) 19.105.941,64 Indicatore di valore – euro (crescita)

5 gennaio dicembre spesa da realizzare su priorità 3 (euro) 4.341.617,47 Indicatore di valore – euro (crescita)

6 gennaio dicembre 5 Percentuale di realizzazione

7 gennaio dicembre 90 Percentuale di realizzazione

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Saldi-
Trasmissione Elenchi  Pagamento

Percentuale progetti istruiti bandi 
scadenza 2018 (4.1.1. e Progetto 
integrato) sul totale delle domande di 
sostegno pervenute

Graduatoria-DICA- Domanda Anticipazione- 
SAL- Saldi-Trasmissione Elenchi  
Pagamento

n progetti 421, 511 e 521 avviati 
(anticipo e 1 SAL)

Graduatoria-DICA- Domanda Anticipazione- 
SAL- Saldi-Trasmissione Elenchi  
Pagamento

n. progetti 411 e 412 avviati (anticipo e 1 
SAL) 

Domanda Anticipazione- SAL- Saldi-
Trasmissione Elenchi  Pagamento

Domanda Anticipazione- SAL- Saldi-
Trasmissione Elenchi  Pagamento

Assegnazione- Ricevibilità- Istruttoria- 
Commissione Riesame- Graduatoria-DICA- 
Domanda Anticipazione- SAL- Saldi-
Trasmissione Elenchi  Pagamento

percentuale progetti avviati (anticipo  e 1 
SAL) tipologia 641 sul totale progetti 
ammessi a finanziamento

Inserimento Dati Finanziari- Monitoraggio 
Dati

implementazione sistemi di monitoraggio 
(SiSMAR, CUP Rete Rurale) sul totale 
pratiche gestite dall'ufficio 
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Codice SSL responsabile 500707

Denominazione SSL responsabile Ufficio centrale Fitosanitario

Codice OBO
2018OBO500707.5.15

Descrizione OBO

Codice OBSA di riferimento
2018OBSA500700.5

Peso OBO 30

Codice altre SSL coinvolte

Altre PA o soggetti coinvolti

Data inizio 01/01/2018 Data fine 31/12/2018

Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR

Azione Data inizio Data fine Codice indicatore Descrizione Indicatore Target Regole di calcolo

1 01/01/2018 31/12/2018 Numero di stazioni installate  3

2 01/01/2018 31/12/2018 on On/Off

3 01/01/2018 31/12/2018 20

4 01/01/2018 30/06/2018 on On/Off

5 01/01/2018 30/04/2018 on On/Off

6 01/01/2018 31/12/2018 on On/Off

7 01/01/2018 31/12/2018 100 percentuale di realizzazione

Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità -  Servizi tecnici a supporto attività 
fitosanitarie

MIPAAF, Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria e CRISP, 
CNR - IPSP Portici, CREA - OFA Caserta, CREA - DC Roma 

Installazione di nuove stazioni della rete 

agrometeorologica della Campania

Indicatore di volume – quantità 

(crescita)

Integrare la rete agrometeorologica 

regionale ad  altre stazioni e/o  reti 

pubbliche

Integrazione/Interazione  dati 

agrometereologici su portale Iter

Elaborazione dei dati agrometeorologi 

per la pubblicazione sul sito web Portale 

dell’Agricoltura

Elaborazione e pubblicazione dei 

riepiloghi dei dati agrometeorologici 

raccolti

Indicatore di volume – quantità 

(crescita)

Definizione ed approvazione rete di 

monitoraggio 2018

Adozione DRD approvazione rete 

monitoraggio anno 2018

Ampliamento delle Norme Tecniche 

Regionali per la difesa e il diserbo  

integrato  delle colture agrarie e relativa 

approvazione

Adozione DRD di approvazione delle 

Norme Tecniche 2018 contenenti 9 

nuove schede

Predisposizione di una app del 

bollettino fitosanitario per smartphone

Affidamento incarico/sottoscrizione 

contratto

Autorizzazione e controllo dei centri di 

taratura per il controllo della 

funzionalità delle macchine irroratrici - 

rinnovo convenzione di servizio con il 

CREA

n. di richieste di autorizzazioni 

istruite sul numero di richieste di 

autorizzazioni pervenute


