
 

Allegato 10.B
Checklist audit operazioni Opere Pubbliche D.Lgs.163/2006

fonte: http://burc.regione.campania.it



Titolo del Progetto

CUP
Codice locale
Priorità 
Obiettivo specifico
Azione
Indicatori di output associati all'operazione
Luogo di realizzazione 
dell’operazione/progetto

Stato dell’operazione In corso Conclusa

Beneficiario
Ragione sociale
Codice fiscale
Sede legale
Rappresentante legale
Contatti

Luogo archiviazione della Documentazione:

Dotazione finanziaria dell'operazione

Contributo totale liquidato pari al #DIV/0!
Importo certificato in precedenti periodi 
contabili
Importo certificato nel periodo contabile di 
riferimento e campionato
Importo controllato

IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE

Dotazione finanziaria dell'operazione

Data dell'audit in loco e soggetti presenti

1 25
2 26
3 27
4 28
5 29
6 30
7 31
8 32
9 33
10 34
11 35
12 36
13 37
14 38
15 39
16 40
17 41

Periodo contabile di riferimento ____________________

SCHEDA ANAGRAFICA
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

AMMINISTRAZIONE _________________
PROGRAMMA  _________________________ (CCI: _______________________)

AUTORITA' DI AUDIT: ___________________________________

Checklist per l’audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 163/2006
Operazioni relative ______

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

del contributo concesso

                                                                                                                                                                                                                                                           -   
Ripartizione per fonte di finanziamento

DATI FINANZIARI

Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato

Quota UE Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale

Costo ammesso a finanziamento

Quota UE Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale

                                                                  -   

Altre informazioni finanziarie

Importo a base d'asta Importo aggiudicato Importo varianti Importo finale

                                                                  -   

Nominativi dei referenti:

Organismo con Funzione Contabile:

Data: Nominativi dei referenti:

AUDIT

Incaricati dell'audit

Data dell'audit documentale e soggetti 
coinvolti

Autorità di Gestione: 

Data: Nominativi dei referenti:

Organismo Intermedio: 

Data: 

CONCLUSIONI

Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa

Altro: 

Data: Nominativi dei referenti:

Data: Nominativi dei referenti presenti:
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18 42
19 43
20 44
21 45
22 46
23 47
24 48

Operazione CUP
Positivo

Importo ammissibile riscontrato 
dall'auditor

Checklist composta dal seguente numero di 
pagine:

Nominativo Nominativo Nominativ
o

Firma Firma Firma

0
Conclusione complessiva dell'audit: Parzialmente Positivo Negativo

Compilato da: Controllato da: Approvazione 

Data Data Data
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Reference DESCRIZIONE E DATI DEL DOCUMENTO

Autorità di Audit
FESR e FSE

POR Campania ......... 2017/2021  CCI N°: ...........
Anno Contabile.............../..............

Audit delle Operazioni ..........

Checklist per l'audit delle operazioni 
..........................

Checklist Definitiva
...........................

Titolo dell'Operazione 
................................

Indice dei documenti acquisiti
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

Fase Selezione dell'operazione

ATTENZIONE: nel caso in 
cui si dovessero verificare 

anomalie tali da comportare 
l'erroneità riguardo la 

procedura di scelta 

1

L'operazione è coerente con i Criteri di selezione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza e, nel caso di operazione a regia, con 
l'Avviso ? E' stata selezionata seguendo le procedure previste 
dall'AdG/OI?

Art. 40 Reg. (UE) n. 2021/2060 Indicare in nota eventuali verbali o altri documenti in cui l'AdG/OI ha 
dato evidenza della coerenza dell'operazione rispetto ai criteri di 
selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

2

I criteri e le procedure di selezione dell'AdG/OI sono non 
discriminatori e trasparenti, garantiscono l’accessibilità per le 
persone con disabilità, garantiscono la parità di genere e tiene conto 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 
principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in 
materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, 
paragrafo 1, TFUE)

Art. 73 paragrafo 1 Reg. (UE) n. 2021/1060

3

Nel selezionare le operazioni, l'AdG/OI: 

3.1

- ha garantito che le operazioni selezionate siano conformi al 
programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie 
alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al 
conseguimento degli obiettivi specifici del programma?

Art. 73 paragrafo 2 lett. a) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060

3.2

- ha garantito che le operazioni selezionate che rientrano nel campo 
di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le 
corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti 
per il soddisfacimento di tale condizione abilitante?

Art. 73 paragrafo 2 lett. b) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

3.3.

- ha garantito che le operazioni selezionate presentino il miglior 
rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il 
conseguimento degli obiettivi?

Art. 73 paragrafo 2 lett. c) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060

3.4

- ha verificato che il beneficiario disponga delle risorse e dei 
meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di 
manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in 
infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la 
sostenibilità finanziaria?

Art. 73 paragrafo 2 lett. d) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060

3.5

- ha verificato che, ove le operazioni siano cominciate prima della 
presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di 
gestione, sia stato osservato il diritto applicabile?

Art. 73 paragrafo 2 lett. f) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060

3.6

- ha garantito che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di 
applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia 
di intervento?

Art. 73 paragrafo 2 lett. g) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060

3.7

- ha garantito che nelle operazioni non rientrino attività che erano 
parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità 
dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività 
produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

Art. 73 paragrafo 2 lett. h) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

3.8

- ha garantito che le operazioni selezionate non siano direttamente 
oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a 
norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e 
regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni?

Art. 73 paragrafo 2 lett. i) del  Reg. (UE) n. 
2021/1060

4

Le condizioni riportate nei precedenti punti 3.1-3.10, garantite 
dall'Autorità di Gestione/Organismo intermedio che ha operato la 
selezione, sussistono effettivamente per l'operazione oggetto di 
controllo?

Art. 73 paragrafo 2 del  Reg. (UE) n. 2021/1060

5

In fase di selezione è stato verificato il rispetto dei principi di 
sviluppo sostenibile e del principio DNSH?

Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 
27/09/2021

Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare 
l'apposito foglio "DNSH e aspetti ambientali"

6

Sono state adottate dall'AdG/OI che ha attuato la procedura di 
selezione delle operazioni tutte le misure per evitare ipotesi di 
conflitto di interessi nello svolgimento di tale procedura, in 
particolare:

6.1

- Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse 
da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione 
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

6.2

- Attestazione da parte dell'AdG/OI di aver eseguito apposita 
verifica, almeno a campione, della veridicità delle predette 
dichiarazioni attraverso l'utilizzo degli appositi sistemi (ARACHNE, 
PIAF, Opencoesione, ecc.) e conseguente verifica da parte dell'AdA 
della correttezza di tale attestazione mediante utilizzo degli stessi 
sistemi

6.3

- In caso di presenza certa o sospetta di conflitto di interesse, il 
soggetto interessato si è astenuto dal partecipare alla procedura di 
selezione?

7

L'operazione è stata selezionata a valere sul Programma con atto 
formale?

8

L'AdG/OI ha adottato l'impegno di spesa? Le risorse assegnate sono 
imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione ?

Specificare estremi dell'atto
Indicare in nota i capitoli di bilancio di entrata e di uscita.

9

Sono stati adottati gli atti necessari ad assicurare l'assenza di doppio 
finanziamento?

Verificare quali sono le procedure che l'AdG/OI ha attivato per evitare 
il rischio di doppio finanziamento.
Verificare che su tutti gli atti siano riportati il Programma, il CUP, il 
nome del progetto la fonte di finanziamento

10

L'operazione sottoposta a verifica presenta elementi riconducibili 
alla fattispecie degli Aiuti di Stato?

In caso di risposta positiva, si rimanda all'apposita Checklist sugli 
Aiuti di Stato. Altrimenti valorizzare "Non applicabile"
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

11

Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità della procedura 
(Avviso, Accordo interistituzionale, etc.)?

art. 49 Reg. (UE) n. 2021/1060
Descrizione delle Procedure dell'AdG e  Manuale 
dell'AdG

12

Nel caso di Avviso: L'avviso di selezione delle operazioni, emesso 
dall'AdG/OI, 

12.1

L'avviso è stato pubblicato correttamente secondo le 
norme/procedure di riferimento?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e  Manuale 
dell'AdG

12.2

L'avviso richiede ai potenziali beneficiari tutte le informazioni che 
consentano di applicare i criteri di selezione prestabiliti per 
l'operazione e le condizioni di cui ai precedenti punti 3.1-3.10?

12.3

la candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è 
stata effettuata attraverso la compilazione dei formulari/moduli 
previsti? Comprende tutte le informazioni richieste dall'avviso? E' 
pervenuta nei termini?

Lex specialis

12.4

è stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle 
domande? I verbali della Commissioni sono corretti da un punto di 
vista formale ?

12.5

i criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati 
effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione?

12.6

l'AdG/OI ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature 
ammesse ed escluse con atto formale? 
Tali graduatorie, inclusi i motivi dell'esclusione, sono state 
pubblicate nelle modalità previste?

SIGECO e Manuale delle procedure AdG/OI
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

12.7

L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità 
previste, nonché con la Descrizione delle Procedure dell'AdG e il 
Manuale dell'AdG/OI?

SIGECO e Manuale delle procedure AdG/OI

13

Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è un soggetto 
esistente e realmente operante? E' quello indicato nella Convenzione 
o nell'Atto formale di selezione? 

Verificare il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall' 
Avviso/Bando/Programma per la selezione dei beneficiari. 

14

Il Beneficiario ha ricevuto un documento (Convenzione o altro) che 
specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, 
comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da 
fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del 
caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e 
le condizioni di erogazione del sostegno?

Art. 73 paragrafo 3 del  Reg. (UE) n. 2021/1060

15

La Convenzione  con il Beneficiario è conforme all'Avviso e a 
quanto previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e/o nel 
Manuale dell'AdG/OI (es. eventuale format)?

SIGECO e Manuale delle procedure AdG

16

Il Beneficiario ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicato 
all'operazione?

17

L'operazione selezionata rispetta la condizione di non essere 
materialmente completata o pienamenta attuata prima che sia stata 
presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a 
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati 
effettuati o meno? In caso contrario, ,ciò è consentito solo in base a 
una decisione della Commissione, in risposta a circostanze 
eccezionali o inconsuete, ai sensi dell'art. 20 paragrafo 1 lettera b) 
del Reg. (UE) 2021/1060?

Art. 63 paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 2021/1060
Art. 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 
2021/1060
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

18

Nel caso di progetti suddivisi in fasi, l'operazione soddisfa le 
condizioni per la selezione?

Art. 118 e 118(bis)/RDC

19

Nel caso di ricorsi è stata correttamente applicata la procedura per la 
loro risoluzione?

Riportare nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli interessati 
circa l'eventuale assenza di ricorsi

20

(Se pertinente) La fideiussione o altra garanzia, (laddove pertinente), 
presentata dal Beneficiario garantisce l’importo richiesto secondo 
quanto stabilito dall'AdG?
 E' stata emessa da un Istituto abilitato?
(Verificare la presenza dell'Istituto nell'elenco della Banca d'Italia o 
nell'elenco IVASS delle compagnie assicuratrici.)

La fidejussione deve essere presente in caso di richieste di anticipi su 
appalti di lavori o su aiuti.
Normalmente è richiesta solo se beneficiario è un privato ma va 
verificato se nel bando/avviso è prevista una forma di garanzia anche 
in caso di enti pubblici (es. Università) per i quali potrebbe essere 
richiesto quale forma di garanzia un accantonamento in bilancio.

21

Se è stata selezionata un'operazione di importanza strategica, entro 
un mese dall'atto formale di selezione l'AdG ha informato la 
Commissione Europea fornendo tutte le informazioni pertinenti a 
tale operazione?

Art. 73 paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/1060

22

L'operazione selezionata è stata inserita nell'elenco delle operazioni 
selezionate con le relative informazioni nel rispetto delle norme 
previste ?

Art. 49 paragrafi 3, 4 e 5 del Reg. (UE) 2021/1060
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Programma 
Operativo:
Tipo Attivita':
Tipo Checklist:
Titolarita' 
Checklist:

Livello Testo Riferimento normativo Positivo Negativo N.a. Documenti esaminati Note Indicazione

ST Verifiche relative alla fase di indizione e altri adempimenti preliminari

Audit operazioni
Acquisizione beni e servizi D.Lgs 163/2006

AdA Campania

12
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Livello Testo Riferimento normativo Positivo Negativo N.a. Documenti esaminati Note Indicazione

1
Nel caso in cui l'appalto rientri nell'ambito di applicazione della parte III del d.lgs 163/2006 (contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali) è stata applicata la rilevante normativa in
materia?

parte III del d.lgs 163/2006 
artt. 339-342 DPR 207/2010
Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T -
235/11 

2

In caso di affidamento a ente in house, devono essere rispettati i requisiti della giurisprudenza
della Corte di Giustizia UE. In particolare: è stato verificato che non si abbia incontro di volontà tra
due persone giuridiche distinte, ovvero che, nel contempo, l'amministrazione eserciti sull'ente di
cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale ente realizzi la
parte più importante della propria attività con l'amministrazione o con gli enti locali che lo
controllano?

Sentenze della Corte di Giustizia UE C-107/98; 
C-458/03; C-340/04; C-324/07; C-573/07
(altrimenti, si applica il D.Lgs. 163/2006)

3

In caso di affidamento a ente in house, sono stati rispettati i requisiti della giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE. In particolare:
- è stato verificato che il controllo (controllo analogo) cui il soggetto aggiudicatario è stato
sottoposto consenta all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni in termini di
obiettivi strategici e di decisioni rilevanti, alla luce delle disposizioni normative e delle circostanze
pertinenti nel caso di specie? (Al riguardo si precisa che:
- ai fini della valutazione della presenza del requisito del controllo analogo si fa riferimento ai
seguenti elementi: la forma di società per azioni dell'ente affidatario in questione (tale da denotare
una vocazione commerciale dell'ente stesso); l'ampliamento dell'oggetto sociale a settori
inizialmente non previsti e l'apertura, certa, del capitale a privati; la possibilità di esercitare l'attività
sociale in tutta Italia e all'estero; l'autonomia gestionale della società;- il controllo analogo può
essere esercitato anche da una pluralità di soci pubblici, indipendentemente dall'entità della
partecipazione detenuta da ciascuno;- nel caso in cui un'autorità pubblica diventi socia di
minoranza di una società per azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuirle la gestione
di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche associate a detta società esercitano su
quest'ultima può essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri
servizi, qualora esso sia esercitato congiuntamente dalle stesse;- la partecipazione seppure
minoritaria di una impresa privata esclude in ogni caso che l'aggiudicatore possa esercitare sulla
società partecipata un controllo analogo a quello che la stessa esercita sui propri servizi)

Sentenza della Corte di Giustizia UE Parking
Brixen C-458/03
Sentenza della Corte di Giustizia UE - Coditel
Brabant C-324/07
Sentenza della Corte di Giustizia UE Sea
Srl/Comune di Ponte Nossa C-573/07
Sentenza della Corte di Giustizia UE Stadt Halle
C-26/03

4

In caso di affidamento a ente in house, sono stati rispettati i requisiti della giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE? In particolare:nel valutare se un ente in house svolga la parte più importante
della sua attività con l'ente pubblico che lo detiene, è stato tenuto conto di tutte le attività realizzate
da tale ente in house sulla base di quanto ad esso appositamente affidato, indipendentemente da
chi remunera tali attività?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Carbotermo e Consorzio Alisei C- 340/04

T Verifiche sulla tipologia di affidamento
ST Verifiche sulla tipologia di affidamento per l'acquisizione di beni o servizi
1 La procedura riguarda l'affidamento di:
1.1 forniture?
1.2 servizi?
2 L'importo a base di gara è inferiore alle soglie comunitarie?

3

Nel caso l'importo a base di gara è prossimo alle soglie previste (a titolo indicativo importo fino al
5% in meno rispetto alle soglie), sono state effettuate e documentate le appropriate ed adeguate
procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano stati perpetrati comportamenti
miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità delle gare di appalto?

4 L'importo a base di gara è superiore alle soglie comunitarie?
5 È assente il frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto? Art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006
6 L'affidamento in questione è relativo ai settori ordinari?
7 L'affidamento in questione è relativo ai settori speciali? Parte III del d. lgs 163/2006
8 L'affidamento in questione è relativo ai settori allegato II B? art. 20 D.Lgs.163/2006
9 L'affidamento in questione è relativo ai settori allegato II A? art. 21 D.Lgs.163/2006
10 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso una Procedura aperta? art. 55 D.Lgs.163/2006
11 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso una Procedura ristretta? vedi sopra

12 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso una Procedura negoziata
previa pubblicazione di bando di gara? art. 56 D.Lgs.163/2006

13 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso una Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara? art. 57 – art. 122 c. 7-8 d.lgs 163/2006

14 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso un Dialogo competitivo? art. 58 D.Lgs.163/2006
15 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso un Accordo quadro? art. 59 D.Lgs.163/2006

13
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Livello Testo Riferimento normativo Positivo Negativo N.a. Documenti esaminati Note Indicazione

16 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso un Sistema dinamico di
acquisizione? art. 60 D.Lgs.163/2006

17 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso un'acquisizione in
economia in amministrazione diretta? art. 125 D.Lgs.163/2006

18 Se si tratta di un appalto riservato, l'affidamento è avvenuto attraverso un'acquisizione in
economia in cottimo fiduciario? vedi sopra

19 È stata effettuata l'iscrizione alla procedura presso il SIMOG, l'acquisizione del codice CIG, nonché
del CUP? art. 67, comma 1, l. 266/2005

20

Se la scelta della procedura di appalto da seguire è conforme alla relativa disciplina e sono state
presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura prescelta, nel
caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo il mercato in questione è 'particolarmente
complesso'?

art. 58 D.Lgs. 163/2006
art. 113 DPR 207/2010

Si precisa che sono due i tipi di mercato
considerati "particolarmente complessi", ovvero
quando l'aggiudicatore non sia oggettivamente in
grado di:
- definire i mezzi tecnici .... in grado di soddisfare
le proprie esigenze o obiettivi, e/o (complessità
tecnica);
- specificare l'impostazione giuridica e/o
finanziaria di un progetto (complessità giuridico o
finanziaria).
Una guida dettagliata in questo settore è fornita
nella “Explanatory Note – Competitive Dialogue –
Classic Directive”(CC/2005/04_rev 1 del
5.10.2005) della DG Mercato interno

21

Se la scelta della procedura di appalto da seguire è conforme alla relativa disciplina e sono state
presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura prescelta, nel
caso di ricorso alla Procedura negoziata è verificato il rispetto delle ipotesi in presenza delle quali
ricorrere alla procedura negoziata, espressamente previste dalle direttive comunitarie pertinenti e
dalla normativa nazionale conseguente ed è altrettanto verificato che non siano state aggiunte a
tali ipotesi nuove condizioni aventi l'effetto di rendere più agevole il ricorso alla predetta
procedura?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione/Spagna C- 84/03

22

Se la scelta della procedura di appalto da seguire è conforme alla relativa disciplina e sono state
presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura prescelta, nel
caso di Procedura negoziata è verificato che, al momento del ricorso, sono state registrate le
giustificazioni per il ricorso alla procedura e che sono state conservate nel fascicolo dell'appalto?

23

Se la scelta della procedura di appalto da seguire è conforme alla relativa disciplina e sono state
presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura prescelta, nel
caso di Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara è verificato che la
predetta procedura sia stata utilizzata nei casi specifici indicati dall'art. 56 D.Lgs. 163/2006?

art. 56 D.Lgs. 163/2006

ST Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1 È stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione? art. 57 del D.Lgs. 163/2006

SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO

2 Nella delibera o determina a contrarre è stato adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?

3
La stazione appaltante che ha adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta,è stata verificata che non sia stata presentata
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura ?

4
La stazione appaltante che ha adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura per ragioni di
natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, è stato verificato che il
contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato?

5
La stazione appaltante che ha adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura per estrema
urgenza, risultante da eventi imprevedibili, è stato verificato che non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara?

6

È stato verificato che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura nel modo
che i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la
redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto?

7

È stato verificato che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura perché
trattasi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale
di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti ,in quanto
il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate?

8 È stato verificato che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura perché
trattasi di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime?

9

È stato verificato che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura perché
trattasi di acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che ha
cessato definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di
un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione
straordinaria di grandi imprese?
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10 L'affidamento è avvenuto a seguito di un concorso di progettazione?
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11
L'affidamento riguarda i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale?

12

L'affidamento di cui al punto precedente se è stato eseguito dall'operatore economico che presta il
servizio, ha rispettato le condizioni che tali servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento?

13
L'affidamento di cui al punto precedente se è stato eseguito dall'operatore economico che presta il
servizio, ha rispettato le condizioni che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale?

14 L'affidamento riguarda i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante?

La condizione per tale affidamento è che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità
del ricorso alla procedura negoziata senza bando
è consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario;
l'importo complessivo stimato dei servizi
successivi è computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie
comunitarie.

15
Ove, la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da consultare, l'invito è stato
rivolto ad almeno 3 operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei (almeno 5
operatori nel caso di affidamento di servizi di ingegneria)?

16 Gli operatori sono stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta?

17 La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande
pervenute e per la conservazione dei plichi?

18 È corretto il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione
delle buste contenenti le offerte?

19

Ove la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da consultare, è stato scelto
correttamente l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando?

20 L'utilizzo di tale procedura è supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla stazione
appaltante?

21

Nel caso la procedura è da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, è stata nominata una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti
(nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte)?

22
Nel caso la procedura è da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nella nomina della commissione è stato tenuto conto delle professionalità richieste in
relazione alla categoria dei servizi previsti?

23
Nel caso la procedura è da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di
un possibile conflitto di interessi?

24
Nel caso la procedura è da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione?

25 È stato redatto un verbale di aggiudicazione?
26 Nel verbale sono presenti i contenuti minimi previsti?

27 La commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle
condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?

28 La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di
gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?

29 È stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e
che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti?

30
È stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito
della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di
affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?

31 È stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei
dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)? Consultare sito dati.anticorruzione.it

32 Il contratto è stato stipulato nei termini previsti?

33 È stata fatta l'approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento della stazione
appaltante)?

34 È stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la
certificazione di regolarità contributiva)?
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35 Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?
36 È stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.?
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37 Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla
stazione appaltante?

ST Affidamenti in economia
1 L'acquisizione in economia è stata eseguita mediante Amministrazione diretta? art. 125 del D.Lgs. 163/2006
2 L'acquisizione in economia è stata eseguita mediante Cottimo fiduciario?

3
Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è previsto nell'ambito di un Regolamento o in
un Atto amministrativo generale emanato dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze?

4 È stato nominato un responsabile unico del procedimento?
5 Esiste il decreto o la determina a contrarre?

6 Per quanto concerne servizi e forniture, l'importo affidato è contenuto nel limite delle soglie
comunitarie?

7 Per quanto concerne servizi e forniture, l'affidamento è avvenuto nelle ipotesi previste?

8

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie comunitarie,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario è avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante?

9 La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande
pervenute e per la conservazione dei plichi?

10 È stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di
acquisizione delle buste contenenti le offerte?

11

La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o
negoziata previo bando?

12
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
è stata nominata una commissione di gara tenendo conto delle professionalità richieste in
relazione alla categoria dei servizi previsti?

13 I componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile
conflitto di interessi?

14 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione?

15 È stato redatto un verbale di aggiudicazione?
16 Il verbale contiene i contenuti minimi previsti?

17 La commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle
condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?

18 La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di
gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?

19 È stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante ed è
stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti?

20 È stato pubblicato l'esito dell'affidamento mediante cottimo fiduciario sul sito della stazione
appaltante e sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?

21 È stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei
dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)? Consultare sito dati.anticorruzione.it

22 L'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti (contratto/scrittura
privata o sottoscrizione di preventivo)?

23 È stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la
certificazione di regolarità contributiva)?

24 Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?
25 È stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.?

26 In caso di affidamento al di sotto dei 20 mila euro, sono stati rispettati i principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento?

27 L'utilizzo di tale procedura è supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla stazione
appaltante?

28 Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla
stazione appaltante?

ST Verifica sulle procedure di pubblicazione dell'avviso/bando

1 È stato pubblicato l'avviso di preinformazione?

artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, 122,
comma 2, comma 6 lettera f), 123, comma 2,
124, comma 2, comma 6, lettera e) D.Lgs.
163/2006

SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA
APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E
DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA

2 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea?

art. 110 DPR 207/2010
art. 66 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione/Italia C-199/85
Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione/Italia C-187/04
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3 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana?
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4 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione per esteso sul profilo del committente della stazione appaltante?

5 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione per esteso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture?

6 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione per esteso sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici? Consultare sito dati.anticorruzione.it

7 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione per esteso sull'Albo Pretorio?

8
In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale?

9
In caso di contratti sopra soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione per estratto su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti?

10 In caso di contratti sotto soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione del bando sulla GURI? artt. 65 e 124 del D.Lgs. 163/2006

11 In caso di contratti sotto soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione del bando sul 'profilo di committente' della stazione appaltante?

12 In caso di contratti sotto soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione del bando nell'albo della stazione appaltante?

13

In caso di contratti sotto soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul
sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la
pubblicazione sulla GURI?

Consultare sito dati.anticorruzione.it

14 In caso di contratti sotto soglia comunitaria, sono state rispettate le disposizioni sulla pubblicità
della gara e la pubblicazione del bando su quotidiani nazionali e locali?

15 È stata rispettata la prescritta sequenza nelle pubblicazioni? art. 66 D.Lgs. 163/2006

16 Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente? art. 70 e 122 d.lgs 163/2006  

17

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in
particolare nel caso di Procedura aperta la data per il ricevimento delle offerte è di almeno 52
giorni dalla data di invio del bando di gara?

vedi sopra

18

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in
particolare nel caso di Procedura aperta qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile
sia stato pubblicato, il tempo minimo puo' essere ridotto a 36 giorni?

vedi sopra

19

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in
particolare nel caso di Procedura aperta sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs
163/2006?

vedi sopra

20

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente in
particolare nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo
competitivo la data per il ricevimento delle manifestazioni di interesse per partecipare è di almeno
37 giorni dalla data di invio del preavviso di richiesta di espressioni di interesse?

vedi sopra

21

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente in
particolare nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo
competitivo la data per il ricevimento delle offerte per quanto concerne le procedure ristrette è di
almeno 40 giorni dalla data di emissione di invito alla gara?

vedi sopra

22

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente in
particolare nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo
competitivo è stato pubblicato un API compatibile, il tempo minimo può essere ridotto a 36 giorni?

vedi sopra

23

Per i contratti sopra soglia comunitaria, è presente il rispetto dei termini di ricezione delle domande
e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente in
particolare nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo
competitivo sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006?

vedi sopra

24 Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente?  artt. 122 e 124 del dl.gs. 163/2006

25

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure aperte, sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte di 15
giorni dalla data di trasmissione del bando?

vedi sopra

26

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure aperte, sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte 10
giorni di norma e almeno 7 giorni, dalla pubblicazione del bando, nel caso di avviso di pre-
informazione?

vedi sopra
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27

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, è rispettato il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di 7
giorni dalla data di trasmissione del bando?

vedi sopra
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28

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, è rispettato il termine per la ricezione delle domande di partecipazione quando 
l'urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino nel bando di gara le
ragioni dell'urgenza, stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 10 giorni dalla data di
pubblicazione del bando, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando?

vedi sopra

29

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, è rispettato il termine per la ricezione delle offerte di 10 giorni dalla data di
invio dell'invito, per le procedure ristrette?

vedi sopra

30

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, è rispettato il termine per la ricezione delle offerte stabilito dalla stazione
appaltante, ma minimo 10 giorni (salvo specifiche ragioni di urgenza) per le procedure negoziate
(con o senza previa pubblicazione del bando) e il dialogo competitivo?

vedi sopra

31

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, è rispettato il termine per la ricezione delle offerte nel caso di avviso di pre-
informazione, 10 giorni di norma e almeno 7 giorni, per le procedure negoziate previa
pubblicazione di in bando di gara e dialogo competitivo, dalla spedizione della lettera di invito?

vedi sopra

32

Per i contratti sotto soglia comunitaria, sono rispettati i termini di ricezione delle domande e delle
offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente ed in particolar
modo nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, è rispettato il termine per la ricezione delle offerte quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 5 giorni dalla data di invio della lettera
di invito, nelle procedure ristrette?

vedi sopra

33 Esiste la corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli approvati con decreto
dall'Amministrazione responsabile?

34 Il contenuto effettivo del bando di gara corrisponde al modello in Allegato IX A d.lgs 163/2006 per
garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando?

Art. 64, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e Allegato IX
A d.lgs 163/2006

35

Nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se
l'aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-
selezione), i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti sono indicati nel bando di gara o
in un correlato documento descrittivo?

artt. 56 comma 4, 
58 comma 15,
62,
67 comma 2 lettere e) d.lgs 163/2006

36

Nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se
l'aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-
selezione), i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti sono indicati nel bando di gara o
in un correlato documento descrittivo e questi criteri sono specificati insieme al numero minimo e
massimo di partecipanti da selezionare?

vedi sopra

37
Le specifiche tecniche, come indicato nella documentazione del contratto come il bando di gara (o
nel contratto o documenti aggiuntivi), sono state definite per tener conto dei criteri di accessibilità
per gli utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale?

art. 68 d.lgs 163/2006

38
Le specifiche tecniche, come indicato nella documentazione del contratto come il bando di gara (o
nel contratto o documenti aggiuntivi), consentono parità d'accesso per tutti gli offerenti e che non
abbiano l'effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza all'apertura del contratto?

vedi sopra

39 Sono state richieste dalla stazione appaltante CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO?

Art. 69 D.Lgs. 163/2006

40
Se sono state richieste dalla stazione appaltante CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO si attengono alle esigenze sociali o ambientali e sono state comunicate
preventivamente all'Autorità di vigilanza e, in sede di offerta, sono state accettate dagli offerenti?

vedi sopra

41
Se il contratto debba essere assegnato all'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di
aggiudicazione sono stati ponderati o, ove impossibile, sono stati elencati in ordine decrescente di
importanza nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo? art. 67 comma 2 lett f) d.lgs 163/2006

42 Se è stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le varianti in sede di
offerta sono state ammesse qualora ciò sia previsto nel bando di gara? art. 76 d.lgs 163/2006

43
Se è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il
bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa
ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?

Art. 83 D.Lgs. 163/2006

44 È corretta l'indicazione del luogo (ufficio/personale preposto) ove recapitare le istanze, nonché
l'indicazione inequivocabile del termine di invio?

45 Sono stati richiesti e forniti chiarimenti sul bando di gara attraverso comunicazioni scritte?
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46
È corretto il rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per
l'accesso)?

art. 71 (procedure aperte) e art. 72 (procedure
ristrette, negoziate e dialogo competitivo) D.Lgs.
163/2006

47 Le informazioni supplementari fornite ad una parte in risposta ad una richiesta sono state fornite a
tutte le parti interessate?
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48 Sono stati invitati tutti i potenziali offerenti, ove sia stata effettuata una riunione informativa?
49 È presente l'individuazione del luogo deputato all'archiviazione delle istanze?

50 Per i contratti sotto soglia comunitaria sono state rispettate le pertinenti disposizioni stabilite dalla
normativa rilevante in materia?

art. 121-124 del D.Lgs. 163/2006
artt. 329-338 DPR 207/2010

51
Per i contratti sotto soglia comunitaria, è stata presa in conto la comunicazione interpretativa della
Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o
solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» n. 2006/C 179/02? Commissione Europea n. 2006/C 179/02

52 Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, vengono rispettate le condizioni di cui
dall'art. 58 D. Lgs 163/2006? art. 58 D.Lgs. 163/2006

ST Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte pervenute

1

La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande
pervenute e per la conservazione dei plichi? (verificare con la stazione appaltante se la stessa è
dotata di apposita procedura. In alternativa, queste informazioni si possono desumere dai verbali
di gara)

Verificare con la stazione appaltante se la stessa
è dotata di apposita procedura. In alternativa,
queste informazioni si possono desumere dai
verbali di gara.

2 Sono state adottate adeguate misure di custodia dei plichi contenenti le offerte e la
documentazione di gara in genere (procedure di conservazione)?

3 L'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione è stata eseguita secondo le modalità
stabilite nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito?

4 Le offerte sono state aperte insieme all'ultimo momento designato e nella data prevista per la loro
ricezione?

5 Le offerte sono state aperte in presenza di almeno 2 funzionari e sono state registrate (offerente e
prezzo)?

6
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
la nomina della commissione di gara è stata effettuata secondo la tempistica ed i criteri stabiliti
(verifica dei requisiti professionali e dell'indipendenza della stessa)?

art. 84 D.Lgs. 163/2006

7
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
nella nomina della commissione è stato tenuto conto delle professionalità richieste in relazione alla
categoria dei servizi previsti?

vedi sopra

8
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile
conflitto di interessi?

vedi sopra

9 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione?

10
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
i criteri di aggiudicazione sono stati ponderati o, ove impossibile, sono stati elencati in ordine
decrescente di importanza nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo?

11 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
le varianti in sede di offerta sono ammesse qualora ciò sia previsto nel bando di gara?

art. 76 d.lgs 163/2006

12
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa
ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?

13 Sono stati redatti i verbali da parte della commissione di valutazione? art. 78 D.Lgs. 163/2006

14 Il verbale di valutazione delle offerte è stato scritto correttamente e comprensivo di tutti gli elementi
previsti dall'art. 78 d.lgs 163/2006? vedi sopra

15 La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di
gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?

16 Le offerte sono state respinte se ricevute dopo la data di chiusura?

17 La commissione di gara, per ogni offerta o domanda, ha verificato la ricorrenza o assenza delle
condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?

art. 38 D.Lgs. 163/2006

18

Nel caso in cui l'aggiudicatore abbia richiesto un livello minimo di capacità economica e finanziaria
facendo riferimento a uno o più elementi specifici del bilancio, questi elementi sono
oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo all'operatore economico e tale
livello è adeguato all'importanza dell'appalto di cui trattasi?

art. 41 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE - Édukövízig e 
Hochtief Construction C- 218/11

19 Il rispetto della forma e del contenuto delle domande di partecipazione sono come da normativa
vigente? art. 73-74 D.Lgs. 163/2006

20 L'aggiudicatore ha svolto una procedura di valutazione non disciminatoria, attraverso l'esame del
verbale di valutazione delle offerte?

21 Sono stati sistematicamente eliminati gli offerenti, a livello di pre-selezione o in fase di
aggiudicazione, al fine di favorire un particolare offerente?

22 Le imprese che hanno presentato una manifestazione di interesse sono state valutate come parte
della fase preselettiva?

23 Le offerte sono rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche tecniche dell'appalto?
Sentenza della Corte di Giustizia UE - Nordecon
AS e Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium C
- 561/12

24 Sono state individuate delle offerte anomale e sono state verificate la sostenibilità e congruità delle
stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)?

artt. 86-88 D.Lgs. 163/2006
art. 121 DPR 207/2010

25 È stato eseguito un controllo a campione, previo sorteggio pubblico (almeno sul 10% delle offerte)
sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)? art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006
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26 Le offerte pervenute sono garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) pari
almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando? art. 75 d. lgs 163/2006
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27 I criteri utilizzati per selezionare i candidati in grado di ottemperare al contratto ('criteri di selezione')
sono quelli e solo quelli indicati nelle Istruzioni per gli Offerenti (IO) e nel bando di gara ?

Notare qualsiasi discriminazione o criterio di
selezione illegale (es. pregiudizi di nazionalità,
brand specifici).
Ottenere ed esaminare una copia del rapporto di
preselezione 

28
Si è accertato che i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria e tecnica,
pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati ono stati usati per selezionare le
imprese invitate a presentare le offerte?

29 I criteri sono stati applicati in modo equo e uguale tra i candidati?
30 È presente la validità delle ragioni del rifiuto, se alcuni candidati siano stati respinti?

31

In caso di dialogo competitivo, se il contratto è stato assegnato sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettano le condizioni che siano
connessi all'oggetto del contratto (per esempio, qualità, prezzo, pregio tecnico, estetica,
caratteristiche funzionali o ambientali, costi di gestione, costo - efficacia, servizio post-vendita, data
di consegna e periodo di consegna o periodo di completamento) e non alla capacità degli
offerenti?

32

In caso di dialogo competitivo, se il contratto è stato assegnato sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettano le condizioni che la
giustificazione per l'attribuzione di punti in base a ciascun criterio sia stata documentata dal
comitato di valutazione?

33
In caso di dialogo competitivo, se il contratto è stato assegnato sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettano le condizioni che le
integrazioni / i totali dei punteggi assegnati in base ai diversi criteri di aggiudicazione?

34
Nel caso di una procedura di dialogo competitivo e dove l'aggiudicatore intende ridurre
gradualmente il numero di soluzioni da discutere, il bando di gara o i documenti descrittivi lo
prevedono?

art. 58 d.lgs 163/2006

35
Nel caso di procedure ristrette, sono state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 imprese nel
caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma scritta e
contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo?

art. 72 d.lgs 163/2006

36
L'invito include una copia delle specifiche o del documento descrittivo e di ogni documento di
supporto o un riferimento su come accedere a questi documenti quando sono messi a
disposizione per via elettronica?

37
È stato controllato che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi
alla situazione personale, capacità finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza,
competenza e capacità dei candidati) sia stato riutilizzato nella fase di valutazione?

art. 38-42 d.lgs 163/2006

38
È stata fatta una comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura
(aggiudicazione, esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori
informazioni dovute (motivazioni del rigetto)?

art. 79 D.Lgs. 163/2006

39 È stata inserita nella comunicazione agli interessati l'eventuale richiesta di documentazione
integrativa, con particolare attenzione al limite temporale per la consegna delle integrazioni?

40 Nel caso di procedura ristretta risultano chiaramente le motivazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara? Art. 55 ultimo comma D.Lgs. 163/2006

ST Verifiche relative alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria e stipula del contratto

1 È stata formulata l'aggiudicazione provvisoria e sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara
aventi il contenuto minimo prescritto? artt. 11, 12 e 78 D.Lgs. 163/2006

2 È presente la regolarità delle operazioni condotte dal seggio di gara, da parte della stazione
appaltante?

3 È stato controllato il possesso dei requisiti di capacità dichiarati dal concorrente aggiudicatario e
dal secondo in graduatoria (e provvedimenti conseguenti)? art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006

4 L'aggiudicazione definitiva e la comunicazione della stessa agli altri concorrenti sono state
eseguite nei termini prescritti? art. 79 D.Lgs. 163/2006

5 L'appalto è stato aggiudicato all'offerente scelto dalla Commssione di valutazione, salvo specifica
motivazione?

6 Sono presenti economie di gara?
7 Il quadro economico è stato correttamente rideterminato? art. 22, 32, 42 DPR 207/2010
8 Tutti gli offerenti esclusi hanno ricevuto notifica? art. 79, comma 2 D.Lgs. 163/2006

9 Nel caso in cui un offerente abbia presentato un reclamo o ricorso all'aggiudicatore, la situazione è
stata risolta adeguatamente? art. 11 D.Lgs. 163/2006

10
È stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito
della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di
affidamento. Inoltre, sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?

art. 65 D.Lgs. 163/2006

11

È stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP), entro il
termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (per contratti di importo
superiore a 150.000 euro)?

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 163/2006 Consultare sito dati.anticorruzione.it

12 Sono state effettuate le comunicazioni degli esiti della procedura a tutti i soggetti partecipanti, non
vincitori?

13 La stipula del contratto rientra nei termini e con le modalità stabilite? art. 11-12 D.Lgs. 163/2006 
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14 È presente l'approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento della stazione
appaltante)? art. 12 D.Lgs. 163/2006

15 È stata eseguita l'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva - DURC)? art. 196 DPR 207/2010
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16 È stata verificata la costituzione da parte dell'aggiudicatario, esecutore del contratto di una
cauzione definitiva in forma di polizza fidejussoria, pari al 10% dell'importo del contratto?

art. 113 D.Lgs. 163/2006
art. 123 DPR 207/2010 

17 È stata verificata l'insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.?

18 Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, sono state rispettate le condizioni di cui
dall'art. 58 D. Lgs 163/2006? art. 58 D.Lgs.163/2006

T Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto
ST Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto

1 Il contratto è stato oggetto di subappalto? Art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del Reg.
207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)

2 La possibilità di ricorrere al subappalto è stata prevista nel bando?

vedi sopra
La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019
(punto 13) stabilisce in caso di Limitazione
ingiustificata dei subappalti, una rettifica del 5%
se la la documentazione di gara (ad esempio le
specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso
a subappaltatori per una parte dell'appalto
definita in termini astratti come una certa
percentuale dello stesso, indipendentemente
dalla possibilità di verificare le capacità dei
potenziali subappaltatori e senza menzionare il
carattere essenziale dei compiti che ne
sarebbero interessati.

Per gli appalti sopra soglia, In sede di controllo 
tenere presente quanto indicato dai Servizi UE 
con nota ARES (2021)4202581 del 28/06/2021 
ed in particolare che la limitazione al su appalto 
può essere considerata giustificata e/o priva di 
incidenza finanziaria nei seguenti casi:
-appalti di forniture
- limitazione del subappalto non astratta, ma 
differenziata o giustificata a seconda del tipo di 
lavori/servizi
- contratti già soggetti a rettifiche finanziarie 
forfettarie_> 5% per altre violazioni delle norme in 
materiedi appalti 
-appalti gestiti in base alle vecchie direttive 
precedenti a quelle del 2004(vale a dire 93/37 o 
precedenti)
- affidamenti diretti
- incarichi a lvaoratori autonomi

3 Le modalità di subappalto sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia? vedi sopra

4 È stata effettuata una chiara individuazione dell'ufficio od organo deputato alla verifica della
regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? art. 120, comma 2bis d.lgs 163/2006

5 È presente la predeterminazione degli strumenti e delle modalità per la verifica dell'andamento e
della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali?

6 L'effettiva conduzione di tali verifiche è secondo le modalità ed i termini prestabilti?

7 È presente la tracciabilità delle verifiche condotte (redazione di verbali o altri documenti
riepilogativi)?

8 È accertata l'esistenza del Beneficiario/soggetto attuatore e della sua corrispondenza con quanto
indicato nell'atto di concessione del contributo?

9 È reale l'operatività del Beneficiario/soggetto attuatore?

10 Le eventuali varianti rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive
modifiche e integrazioni?

artt. 114,132 d.lgs 163/2006
Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T -
235/11 

Si precisa che sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
semprechè non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non può superare
il 5% dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera (al netto del 50 per cento
dei ribassi d'asta conseguiti).

11
Se le eventuali varianti rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive
modifiche e integrazioni, le stesse in corso d'opera sono state ammesse per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari?

vedi sopra vedi sopra

12

Se le eventuali varianti rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive
modifiche e integrazioni, le stesse in corso d'opera sono state ammesse per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue
parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale?

vedi sopra vedi sopra

13

Se le eventuali varianti rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive
modifiche e integrazioni, le stesse in corso d'opera sono state ammesse per presenza di eventi
inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale?

vedi sopra vedi sopra

14
Se le eventuali varianti rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive
modifiche e integrazioni, le stesse in corso d'opera sono state ammesse nei casi previsti
dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile?

vedi sopra vedi sopra
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15

Se le eventuali varianti rispettano quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive
modifiche e integrazioni, le stesse in corso d'opera sono state ammesse per manifestarsi di errori o 
di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione?

vedi sopra vedi sopra

16

Nel caso in cui l'aggiudicatore desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni dell'appalto
possano essere modificate dopo la scelta dell'aggiudicatario, tale possibilità di adeguamento
nonché le sue modalità di applicazione, sono espressamente previste, nel bando di gara, che
delimita l'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione / CAS succhi di frutta C-496/99

17
La modifica di un appalto pubblico in corso di validità è ritenuta sostanziale perché introduce
condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero
consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Pressetext C-454/06

18
La modifica di un appalto pubblico in corso di validità è ritenuta sostanziale perché le condizioni
introdotte avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente
accettata?

vedi sopra

19 La modifica di un appalto pubblico in corso di validità è ritenuta sostanziale perché estende
l'appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non previsti? vedi sopra

20 Nel caso di modifica sostanziale di un appalto pubblico in corso di validità vi è stata una nuova
aggiudicazione di appalto? vedi sopra
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21 In caso di riduzione delle finalità del contratto verifica vi è stata una corrispondente riduzione del
valore del contratto stesso? art. 2 d.lgs 163/2006

22

Nel caso di servizi complementari è stato verificato che sono stati assegnati direttamente solo se
sono state soddisfatte le condizioni previste dall'art 57 d.lgs 163/2006
(inclusa la verifica che l'importo cumulato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi (prevedibili
e imprevedibili) non sia superiore al 50% dell'importo del contratto iniziale e, più in generale, la
verifica che se intervenuti costi supplementari l'aggiudicatore abbia seguito le procedure corrette
per l'assegnazione degli appalti per ogni servizio supplementare che sia emerso?

art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 163/2006

23 È constatata la validità delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatore per quanto riguarda tutti i
costi classificati come 'imprevedibili'?

Sulla base di questa valutazione, ove appropriato
ri-classificare tutti i costi che dovrebbero essere
classificati come 'prevedibili'

24 Nel caso di costi aggiuntivi 'prevedibili' i 'serivizi aggiuntivi' sono stati trattati come un nuovo
contratto, salvo il caso di corretta applicazione dell'art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 163/2006?

T Verifiche sull'output fisico
ST Verifiche sull'output fisico

1 È stata verificata l'esistenza della prestazione o del bene ovvero degli output e risultati e che
questi siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi?

2 L'operazione è 
2.1 ultimata?
2.2 se ultimata, è anche fruibile?
2.3 in corso?
2.4 non ancora avviata?

3
I beni o i servizi oggetto del cofinanziamento sono conformi a quanto previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso pubblico di selezione dell'operazione
nonché dalla convenzione/contratto stipulato?

4
È stato corretto l'avanzamento ovvero il completamento della fornitura di beni e/o servizi oggetto
del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo?
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5 Tutti i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche
effettuate, sono inseriti sul sistema informativo?

art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale
dell'AdG

6
Il Beneficiario ha ricevuto indicazioni sui dati di monitoraggio da inserire sul sistema informativo e
relative modalità e tempistiche? (Nel caso i dati siano inseriti sul sistema informativo da referenti
dell’Amministrazione, precisare se tali referenti hanno ricevuto le indicazioni suddette.)

7 Il Beneficiario/referente dell’Amministrazione ha rispettato le indicazioni sul monitoraggio ricevute
dall’AdG/OI?        

8
I dati di monitoraggio (fisici, procedurali e finanziari) inseriti sul sistema informativo per l’operazione
oggetto di audit sono accurati, completi, misurati correttamente e relativi a indicatori corretti in
relazione all’operazione stessa?                                         

9

È disponibile documentazione a comprova dei dati di monitoraggio relativi all’operazione oggetto di
audit? (Precisare anche a che livello viene conservata tale documentazione fonte, a esempio se
gli originali sono conservati presso il Beneficiario e le copie sono disponibili sul sistema
informativo.)

10 I dati dichiarati dall’AdG corrispondono a quanto riscontrato a seguito degli audit effettuati
dall’AdA? 

T Verifiche sulle attività di controllo svolte
ST Verifiche sulle attività di controllo svolte
1 È stato effettuato il controllo di primo livello on desk secondo le linee guida ed il manuale di

controllo?
Si ricorda che il Reg. (UE) n. 1046/2018 ha
modificato l'art. 125 del reg. (UE) n. 1303/2013 in 

2 Dai controlli effettuati sono emerse irregolarità procedurali senza impatto finanziario?
3 Dai controlli effettuati sono emerse irregolarità con impatto finanziario?

4 È stato effettuato il controllo di primo livello in loco secondo le linee guida ed il manuale di
controllo?

5 È stato effettuato il controllo di primo livello in loco secondo le linee guida ed il manuale di
controllo?

6 Dai controlli effettuati sono emerse irregolarità procedurali senza impatto finanziario?
7 Dai controlli effettuati sono emerse irregolarità con impatto finanziario?
8 Sono presenti i controlli svolti dall'AdC sul progetto in questione?
9 L'AdC non ha rilevato delle criticità?

10 Nel caso in cui siano state rilevate criticità, è stato accertato il follow-up ed accertato che queste
non si traducano in irregolarità con o senza impatto finanziario?

11
Dall'esame dell'operazione ci sono i riscontri sul rispetto delle misure antifrode definite dall'AdG a
seguito della relativa Valutazione del rischio, nonché se sono emersi sospetti di frode (o frodi) e se
tali eventuali casi sono stati correttamente comunicati e corretti?

12 Sono presenti i controlli svolti dai Servizi della Commissione Europea sul progetto in questione?
13 Sono presenti i controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea sul progetto in questione?
14 Sono presenti i controlli svolti da altri soggetti sul progetto in questione?
T Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
ST Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
1 È stata predisposta la pista di controllo applicabile all'operazione?
2 La pista di controllo predisposta è stata osservata?
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ST Verifiche preliminari e sulla fase di progettazione

1

verifica il regolare inserimento dell'intervento nel programma triennale e nell'elenco
annuale dei lavori pubblici (fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale)

art. 128 D.Lgs. 163/2006

2

nel caso di appalti relativi a opere pubbliche complesse che incidono sulle competenze
di diverse Amministrazioni pubbliche verifica che la stazione appaltante abbia
consultato le predette Amministrazioni e abbia tenuto debitamente e attentamente
conto delle esigenze e dei pareri espressi dalle stesse
(Se la consultazione non ha avuto luogo, le richieste effettuate da enti pubblici o privati
dopo la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE non sono da considerarsi, di per
sé, come una circostanza imprevista)

Sentenze del Tribunale - Regno di 
Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e 
T - 235/11

2.1

verifica che la stazione appaltante abbia svolto sufficienti indagini, prima dell'avvio
della procedura di gara, al fine di ottenere una conoscenza approfondita delle
condizioni dell'area interessata dall'infrastruttura

2.2

verifica che la stazione appaltante, nel preparare il progetto iniziale, abbia preso in
considerazione i dati tecnici disponibili prima dell'avvio della procedura di gara, nonché 
la prevedibile evoluzione di tali dati (geologici, demografici, socio-economici…) in base
alla durata dell'esecuzione dei lavori

3
in caso di affidamento a ente in house, verifica se siano rispettati i requisiti della
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In particolare:

Sentenze della Corte di Giustizia UE C-
107/98; 
C-458/03; C-340/04; C-324/07; C-573/07
(altrimenti, si applica il D.Lgs. 163/2006)

3.1

verifica che non si abbia incontro di volontà tra due persone giuridiche distinte, ovvero
che, nel contempo, l'amministrazione eserciti sull'ente di cui trattasi un controllo
analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale ente realizzi la parte più
importante della propria attività con l'amministrazione o con gli enti locali che lo
controllano

Sentenza della Corte di Giustizia UE Teckal
C - 107/98

Audit operazioni
Opere Pubbliche D.Lgs 163/2006
AdA Campania
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3.2

verifica che il controllo (controllo analogo) cui il soggetto aggiudicatario sia sottoposto
consenta all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni in termini di
obiettivi strategici e di decisioni rilevanti, alla luce delle disposizioni normative e delle
circostanze pertinenti nel caso di specie 
(Al riguardo si precisa che:
- ai fini della valutazione della presenza del requisito del controllo analogo si fa
riferimento ai seguenti elementi: la forma di società per azioni dell’ente affidatario in
questione (tale da denotare una vocazione commerciale dell’ente stesso);
l’ampliamento dell’oggetto sociale a settori inizialmente non previsti e l’apertura, certa,
del capitale a privati; la possibilità di esercitare l’attività sociale in tutta Italia e
all’estero; l’autonomia gestionale della società;
- il controllo analogo può essere esercitato anche da una pluralità di soci pubblici,
indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta da ciascuno;
- nel caso in cui un’autorità pubblica diventi socia di minoranza di una società per
azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuirle la gestione di un servizio
pubblico, il controllo che le autorità pubbliche associate a detta società esercitano su
quest’ultima può essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui
propri servizi, qualora esso sia esercitato congiuntamente dalle stesse;
- la partecipazione seppure minoritaria di una impresa privata esclude in ogni caso che
l'aggiudicatore possa esercitare sulla società partecipata un controllo analogo a quello
che la stessa esercita sui propri servizi)

Sentenza della Corte di Giustizia UE 
Parking Brixen C-458/03
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Coditel Brabant C-324/07
Sentenza della Corte di Giustizia UE Sea 
Srl/Comune di Ponte Nossa C-573/07
Sentenza della Corte di Giustizia UE Stadt 
Halle C-26/03

3.3

verifica che nel valutare se un ente in house svolga la parte più importante della sua
attività con l'ente pubblico che lo detiene, si sia tenuto conto di tutte le attività
realizzate da tale ente in house sulla base di quanto ad esso appositamente affidato,
indipendentemente da chi remunera tali attività

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Carbotermo e Consorzio Alisei C- 340/04

4
nel caso in cui l'appalto rientri nell'ambito di applicazione della parte III del d.lgs
163/2006 (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali) verifica che
sia stata applicata la rilevante normativa in materia

parte III del d.lgs 163/2006 
artt. 339-342 DPR 207/2010
Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e
T - 235/11 

5
nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, acquisizione dei prescritti
pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nonchè, quando del caso, del
Consiglio Superiore dei beni culturali 

art. 58 D.Lgs. 163/2006

6

verifica dell'approntamento ed approvazione del progetto preliminare nonchè degli
ulteriori livelli di progettazione previsti (di norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di
cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al
D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si tratta del progetto definitivo e del progetto
esecutivo) 

art. 90 e seguenti D.Lgs. 163/2006

7 verifica se sia stata espletata la Conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 del
Reg. 554/1999) e art. 14 L. 241/1990

8

Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, collaudo sono stati affidati ai soggetti di cui al D.Lgs. 163/06, art
90, comma 1, nel seguente modo:

art 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 In corrispondenza di ciascuna opzione indicare le
tipologie di incarichi affidati

8.1 Lettera a)
8.2 Lettera b)
8.3 Lettera c)
8.4 Lettera d)
8.5 Lettera e)
8.6 Lettera f)
8.7 Lettera f-bis)
8.8 Lettera g)
8.9 Lettera h)

9 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g), h), che gli stessi hanno importo superiore alle soglie comunitarie Titolo I del D.Lgs. 163/2006

10 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g), h), che gli stessi hanno importo inferiore alle soglie comunitarie art. 91 – 124 e 125 D.Lgs. 163/2006
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11

verifica della regolare realizzazione delle attività di progettazione senza acquisizione di 
servizi di progettazione da parte di operatori di mercato (ovvero attraverso: uffici tecnici
interni alla stazione appaltante; uffici consortili pubblici di progettazione e di direzione
dei lavori; organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante
può avvalersi per legge) 

art. 90 e seg. D.Lgs. 163/2006

12 verifica dell'acquisizione di servizi di progettazione da parte degli operatori di mercato
secondo le modalità consentite art. 91 D.Lgs. 163/2006

12.1 nello specifico, verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 91,
comma 7, che siano sono state verificate le condizioni previste da tale comma art. 91, comma 7 D.Lgs. 163/2006

13 verifica della disponibilità di fonti di finanziamento per l'affidamento dei servizi di
progettazione ad operatori di mercato esterni

14 verifica che non sussistano frazionamenti artificiosi degli incarichi professionali
conferiti art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006

15 verifica della corrispodenza dei corrispettivi per la progettazione con quanto stabilito
dalle direttive art. 92 D.Lgs. 163/2006

16
verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere
a), b), c) che sia stato rispettato quanto previsto dall’art. art. 92, comma 5 D.Lgs.
163/2006, in merito agli incentivi corrisposti

art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006

Se sì, acquisire regolamento interno alla stazione
appaltante sulla ripartizione degli incentivi, ordini di
servizio, buste paga,eventuali relazioni sull’attività
svolta dai dipendenti

17 verifica delle garanzie prestate dai progettisti secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente art. 111 D.Lgs. 163/2006

18 verifica della rispondenza degli elaborati progettuali al progetto preliminare e verifica
della conformità alla normativa vigente art. 112 D.Lgs. 163/2006

19 verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività
progettuale svolta da società di progettazione esterne

20 verifica della correttezza e completezza dell'ordine di pagamento delle spese
progettuali

21 verifica dell'avvenuto pagamento delle spese progettuali mediante quietanza

22

verifica che il valore stimato dell'appalto (al netto di IVA) sia correttamente valutato
(non sia stato sottostimato, il contratto non sia stato artificialmente suddiviso, l'importo
dell’eventuale ripetizione dei servizi sia computato)
(nel caso di appalti sottosoglia, si veda la sezione Verifiche sull'ammissibilità delle
spese)

art. 29 d.lgs 163/2006

23 assunzione del decreto o della determina a contrarre art. 12, comma 2, D.Lgs. 163/2006

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa per la 
gestione dell'appalto della  ASMEL CONSORTILE 
considerare la decisione della Corte di Giustizia europea 
del 04/06/2020 che vieta di utilizzare ASMEL come 
centrale di committenza

24
verifica che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del
direttore dell’esecuzione del contratto (ove diverso)/ direttore dei lavori sia conforme
alla normativa 

 artt 10, 90-92 e 130 del DLgs 163/2006
art. 272-273 DPR 207/2010

25
approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il decreto o determina a
contrarre): bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di
contratto o altri documenti complementari

ST Verifiche sul rispetto dei vincoli ambientali e delle norme edilizie ed urbanistiche

1 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad una qualsiasi valutazione in materia
ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

2 verifica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale (VIA) Dir. 2011/92/CE

A partire dall'esercizio finanziario 2001, l'autorità
competente può disporre, con deliberazione
motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di
VIA progetti di interventi od opere localizzati
esclusivamente sul proprio territorio che, pur non
compresi negli allegati, presentano, in riferimento
alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione,
alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative
interrelazioni, rilevanti problemi di impatto
ambientale.

3 verificare se l’autorità competente abbia deliberato l’atto della VIA con parere positivo  Inserire estremi del provvedimento

4
Nel caso in cui il progetto non è assoggettato a parere di VIA verifica se il proponente
del progetto abbia comunque presentato lo studio d’impatto ambientale (SIA) per la
verifica di assoggettabilità

art. 16 L. 11/2011 e ss.mm.ii.

5 verifica se il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell’ambito di
applicazione della direttiva VAS

Direttiva 2001/42/CE
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
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6

verifica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (è
una determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del
progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete NATURA 2000)

art. 5 DPR 357/1997 e ss.mm.ii.

Sono soggette alla valutazione di incidenza
ambientale ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997,
così come integrato e modificato dal DPR n.
120/2003, tutti gli interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico venatori, che possono avere incidenze
significative sul sito stesso.

7 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) D.Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii.

8 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica
art. 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio
2004  n  42 e ss mm ii

9 verifica se sono state rispettate le norme edilizie ed urbanistiche con riferimento alle
opere del programma di investimento

Permesso a costruire, DIA, Verbale della
Conferenza di Servizi ecc.

ST Verifiche sulla tipologia di affidamento di lavori

1

verifica che l’importo a base di gara sia inferiore alle soglie comunitarie
Qualora l’importo a base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a titolo
indicativo importo fino al 5% in meno rispetto alle soglie), effettuare e documentare
appropriate ed adeguate procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano
stati perpetrati comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità
delle gare di appalto

2 verifica che l’importo a base di gara sia superiore alle soglie comunitarie

3 verifica dell’assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell’appalto art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006

4 L’affidamento in questione è relativo a:
4.1 Settori ordinari
4.2 Settori speciali Parte III del d. lgs 163/2006
4.3 Settori allegato II B art. 20 D.Lgs.163/2006
4.4 Settori allegato II A art. 21 D.Lgs.163/2006

5 verifica se si tratta di un appalto riservato art. 52 D. Lgs 163/06 – art. 19 dir. 2004/18 Il bando di gara deve menzionare espressamente
tale ipotesi

6 verifica che l’affidamento sia avvenuto attraverso:
6.1 Procedura aperta art. 55 D.Lgs.163/2006
6.2 Procedura ristretta art. 55 D.Lgs.163/2006
6.3 Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara art. 56 D.Lgs.163/2006
6.4 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 57 – art. 122 c. 7-8 d.lgs 163/2006
6.5 Dialogo competitivo art. 58 D.Lgs.163/2006
6.6 Accordo quadro art. 59 D.Lgs.163/2006
6.7 Sistema dinamico di acquisizione art. 60 D.Lgs.163/2006
6.8 Acquisizione in economia: art. 125 D.Lgs.163/2006
6.9 a)     Amministrazione diretta
6.10 b)     Cottimo fiduciario

7 verifica che sia stata effettuata l’iscrizione alla procedura presso il SIMOG,
l’acquisizione del codice CIG, nonché del CUP art. 67, comma 1, l. 266/2005

8

verifica che la scelta della procedura di appalto da seguire sia conforme alla relativa
disciplina e che siano state presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità
del ricorso alla procedura prescelta. In particolare:

art. 55-58 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione/Italia C-57/94

note

8.1

nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che il mercato in
questione sia "particolarmente complesso” 

art. 58 D.Lgs. 163/2006
art. 113 DPR 207/2010

si precisa che sono due i tipi di mercato considerati
"particolarmente complessi", ovvero quando
l'aggiudicatore non sia oggettivamente in grado di:
- definire i mezzi tecnici .... in grado di soddisfare le
proprie esigenze o obiettivi, e/o (complessità
tecnica);
- specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria
di un progetto (complessità giuridico o finanziaria).
Una guida dettagliata in questo settore è fornita
nella “Explanatory Note – Competitive Dialogue –
Classic Directive”(CC/2005/04_rev 1 del 5.10.2005)
della DG Mercato interno
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8.2

nel caso di ricorso alla Procedura negoziata verifica del rispetto delle ipotesi in
presenza delle quali ricorrere alla procedura negoziata, espressamente previste dalle
direttive comunitarie pertinenti e dalla normativa nazionale conseguente e che non
siano state aggiunte a tali ipotesi nuove condizioni aventi l'effetto di rendere più
agevole il ricorso alla predetta procedura

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione/Spagna C- 84/03

8.3

nel caso di Procedura negoziata verifica che, al momento del ricorso, siano state
registrate le giustificazioni per il ricorso alla procedura e che siano state conservate nel 
fascicolo dell'appalto

8.3.1

nel caso di Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara verifica
che la predetta procedura sia stata utilizzata nei casi specifici indicati dall'art. 56
D.Lgs. 163/2006

art. 56 D.Lgs. 163/2006

ST Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 57 del
D.Lgs. 163/2006

1 verifica che sia stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione art. 10 .lgs. 163/2006

SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO

2 verifica che nella delibera o determina a contrarre sia adeguatamente motivato il
ricorso a tale procedura art. 57, comma 1 D.Lgs. 163/2006

3 verifica che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il ricorso a tale
procedura nel seguente modo:

3.1 in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006

Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali
del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta,
va trasmessa una relazione sulle ragioni della
mancata aggiudicazione a seguito di procedura
aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura
negoziata

3.2 per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006

Il ricorso all’operatore economico determinato deve
essere adeguatamente giustificato dalla stazione
appaltante

3.3
l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara.

art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006

Le circostanze invocate a giustificazione della
estrema urgenza non devono essere imputabili alle
stazioni appaltanti e devono essere adeguatamente
motivate

4

verifica che l’affidamento abbia riguardato lavori complementari, non compresi nel
progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista,
sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto
iniziale

art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs. 163/2006 La circostanza imprevista deve essere
adeguatamente motivata

4.1 verifica che l’affidamento di cui al punto precedente sia stato eseguito dall'operatore
economico che esegue l’opera principale, nel rispetto delle seguenti condizioni: art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs. 163/2006

4.1.1

·          tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento

4.1.2 ·          il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari
non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale

5
verifica che l’affidamento abbia riguardato nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
lavori analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale
dalla medesima stazione appaltante

La condizione per tale affidamento è che tali lavori
siano conformi a un progetto di base e che tale
progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso
alla procedura negoziata senza bando è consentita
solo nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale e deve essere indicata nel bando
del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei lavori successivi è computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai
fini delle soglie comunitarie.
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6 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori
di importo complessivo inferiore a 500.000 euro

art. 122, comma 7                   
D.Lgs. 163/2006

6.1
Se l’affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante
abbia rivolto l’invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale
numero di soggetti idonei

7
verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori
di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro fino alla soglia di un milione di
euro

art. 122, comma 7                   
D.Lgs. 163/2006

7.1
Se l’affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante
abbia rivolto l’invito ad almeno DIECI operatori economici, qualora esista tale numero
di soggetti idonei

8

verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori
pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso a costruire, che
assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 16, comma
2 DPR 6 giugno 200, n. 380 e dell’art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n.
1150

art. 122, comma 8                   
D.Lgs. 163/2006

8.1
Se l’affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante
abbia rivolto l’invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale
numero di soggetti idonei

9 verifica che gli operatori siano stati invitati contestualmente a presentare offerte, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006

10 verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione
delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi

11 verifica il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di
acquisizione  delle buste contenenti le offerte

12

Ove la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da consultare,
verifica che la stazione appaltante abbia scelto l’offerente secondo il criterio del prezzo
più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando

art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006

13 verifica che utilizzo di tale procedura è supportato da adeguate evidenze documentali
fornite dalla stazione appaltante

In funzione dell’opzione di cui ai punti precedenti,
riportare i riferimenti della documentazione a
supporto. 

14

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di gara secondo la
tempistica e i criteri stabiliti (nomina dei commissari e costituzione della commissione
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte)

art. 84 D.Lgs.163/2006

15
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nella nomina della commissione verifica che sia stato tenuto conto delle
professionalità richieste in relazione alla categoria dei lavori previsti

vedi sopra

16
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa verifica che i componenti della commissione hanno sottoscritto una
dichiarazione sull’assenza di un possibile conflitto di interessi

vedi sopra

17
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, verifica che sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano
utilizzati quali criteri di aggiudicazione

18 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 D.Lgs.163/2006
19 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti vedi sopra

20
verifica che la commissione di gara, abbia verificato, per ogni offerta o domanda, della
ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti
conseguenti)

21 verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub
criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc) art. 83 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

22
verifica che sia stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della
stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei
termini prescritti

artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione
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23

verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui
risultati della procedura di affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure
di pubblicazione dei risultati

art. 65 D.Lgs. 163/2006 Indicare il n. di giorni effettivi/ quelli previsti dalla
norma

24
verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro
il termine prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo
superiore a 150.000 euro)

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 163/2006 Consultare sito dati.anticorruzione.it

25 verifica che il contratto sia stato stipulato nei termini previsti artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Verificare i giorni intercorsi tra la data di
aggiudicazione e quella di stipula del contratto. 

26 verifica che sia stata fatta l’approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di
riferimento della stazione appaltante)

27 verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del
contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)? DURC

28 verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie contrattuali artt. 113 e 129 D.Lgs. 163/2006 Acquisire copia fidejussione verificando che la
durata sia coerente con la durata dell’appalto

29 verifica che sia stata verificata l’insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n.
575 e s.m.i.

Certificato antimafia del __/__/__ rilasciato
da……….v .

30 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di
quanto dichiarato dalla stazione appaltante

ST Affidamenti in economia - art. 125 del D.Lgs. 163/2006

1 verifica che l’acquisizione in economia è stata eseguita mediante: art. 125, comma 1 D.Lgs. 163/2006 SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 

1.1 Amministrazione diretta
1.2 Cottimo fiduciario

2
verifica che il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è prevista nell’ambito
di un Regolamento o in un Atto amministrativo generale emanato dalla stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze

art. 125 comma 6-10 D.Lgs. 163/2006; Artt.
174 e 330 Reg. 207/2010

3 verifica che sia stato nominato un responsabile unico del procedimento art. 10 D.Lgs. 163/2006
4 verifica che esista il decreto o la determina a contrarre art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/2006

5 Per quanto concerne i lavori, verifica che l’importo affidato sia contenuto nel limite dei
200 mila euro (50 mila in caso di affidamento in amministrazione diretta) art. 125, comma 5 D.Lgs. 163/2006

6 verifica che i lavori affidati in economia rientrino nelle categorie generali previste art. 125, comma 6 D.Lgs. 163/2006

7

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, verifica che
l'affidamento mediante cottimo fiduciario sia avvenuto nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante

art. 125, comma 8 D.Lgs. 163/2006

8 verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione
delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi

9 verifica che sia stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte
attraverso i protocolli di acquisizione  delle buste contenenti le offerte

10

verifica che la stazione appaltante abbia scelto l’offerente secondo il criterio del prezzo
più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando

11
nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di gara tenendo conto
delle professionalità richieste in relazione alla categoria dei  lavori previsti

art. 84 D.Lgs. 163/2006

12 verifica che i componenti della commissione abbiano sottoscritto una dichiarazione
sull’assenza di un possibile conflitto di interessi

13
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, verifica chesia stato accertato che i criteri di selezione non vengano
utilizzati quali criteri di aggiudicazione 

14 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 D.Lgs. 163/2006
15 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti vedi sopra

16
verifica che la commissione di gara, abbia verificato, per ogni offerta o domanda, della
ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti
conseguenti)

17 verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub
criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc) art. 83 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)
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18
verifica che sia stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della
stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei
termini prescritti

artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione

19
verifica che sia stato pubblicato l’esito dell’affidamento mediante cottimo fiduciario sul
sito della stazione appaltante e se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione
dei risultati

art. 173 comma 2 e art. 331 comma 3 Reg.
207/2010

20
verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro
il termine prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo
superiore a 150.000 euro)

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 163/2006 Consultare sito dati.anticorruzione.it

21 verifica che l’affidamento sia stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra
le parti? (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo) artt. 11 comma 13 D.Lgs. 163/2006 Verificare i giorni intercorsi tra la data di

aggiudicazione e quella di stipula del contratto. 

22 verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del
contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva) DURC

23 verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie contrattuali artt. 113 e 129 D.Lgs. 163/2006 Acquisire copia fidejussione verificando che la
durata sia coerente con la durata dell’appalto

24 verifica che sia stata verificata l’insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n.
575 e s.m.i.

Certificato antimafia del __/__/__ rilasciato
da……….v .

25 In caso di affidamento al di sotto dei 40 mila euro, verifica che siano stati comunque
rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

26 verifica che utilizzo di tale procedura sia supportato da adeguate evidenze documentali
fornite dalla stazione appaltante 

27 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di
quanto dichiarato dalla stazione appaltante

ST Verifica sulle procedure di pubblicazione dell'avviso/bando

1 verifica se sia stato pubblicato l’avviso di preinformazione

artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, 122,
comma 2, comma 6 lettera f), 123, comma
2, 124, comma 2, comma 6, lettera e)
D.Lgs. 163/2006

SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA
APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E
DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA

Per i contratti sottosoglia l’avviso di
preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo
ed è pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste.

2
In caso di contratti sopra soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla
pubblicità della gara, e in particolare:
trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea

art. 110 DPR 207/2010
art. 66 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Commissione/Italia C-199/85
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Commissione/Italia C-187/04

2.1 pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
2.2 altre pubblicazioni per esteso:
2.2.1 - sul profilo del committente  della stazione appaltante;
2.2.2 - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
2.2.3 - sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici Consultare sito dati.anticorruzione.it
2.2.4 - sull'Albo Pretorio
2.3 pubblicazione per estratto:
2.3.1 - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
2.3.2 - su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti 

3
In caso di contratti sotto soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla
pubblicità della gara, e in particolare: pubblicazione del bando sulla GURI artt. 65 e 124 del D.Lgs. 163/2006

3.1 pubblicazione del bando sul “profilo di committente” della stazione appaltante

3.2 pubblicazione del bando nell’albo della stazione appaltante

3.3

pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito
dell’Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la
pubblicazione sulla GURI

3.4 pubblicazione del bando su quotidiani nazionali e locali    

4 verifica che sia stata rispettata la prescritta sequenza nelle pubblicazioni art. 66 D.Lgs. 163/2006 39
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5
Per i contratti sopra soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle
domande e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla
normativa vigente. In particolare:

art. 70 e 122 d.lgs 163/2006  

5.1

nel caso di Procedura aperta:
verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 52 giorni dalla data
di invio del bando di gara
Oppure, qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile sia stato pubblicato,
verifica che il tempo minimo possa essere ridotto a 36 giorni
Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006

API: SI/NO
(a) Data di invio del bando di gara:
(b) Data di scadenza per il ricevimento delle offerte:
Numero di giorni: (b) - (a) =
Tempo minimo rispettato: Sì / No

Ottenere copie per archiviazione

5.2

nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo
competitivo 
verifica che la data per il ricevimento delle manifestazioni di interesse per partecipare
sia stata almeno 37 giorni dalla data di invio del preavviso di richiesta di espressioni di
interesse.
verifica che la data per il ricevimento delle offerte per quanto concerne le procedure
ristrette sia stata almeno 40 giorni dalla data di emissione di invito alla gara;
Oppure, qualora sia stato pubblicato un API compatibile, il tempo minimo può essere
ridotto a 36 giorni
Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006

a) Data d’invio dell’avviso per manifestazioni di
interesse:
(b) Data per la ricezione delle manifestazioni di
interesse:
Numero di giorni: (b) - (a) =
Scadenza rispettata: Sì / No
API: Sì / No
Data di emissione del bando di gara:
Termine per il ricevimento delle offerte:
Numero di giorni:
Tempo minimo rispettato: Sì / No

Ottenere copie per archiviazione 
Nota: Per una procedura negoziata il tempo
concesso per la ricezione delle offerte può essere
concordato tra le parti

6
Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle
domande e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla
normativa vigente. In particolare:

 artt. 122 e 124 del dl.gs. 163/2006

6.1

nel caso di procedure aperte, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini per la
ricezione delle offerte:
- 15 giorni dalla data di trasmissione del bando;
-10 giorni di norma e almeno 7 giorni, dalla pubblicazione del bando, nel caso di avviso 
di pre-informazione  

6.2

nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di
dialogo competitivo, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini:
- termine per la ricezione delle domande di partecipazione:
• 7 giorni dalla data di trasmissione del bando;
• quando l’urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino
nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo
10 giorni dalla data di pubblicazione del bando, nelle procedure ristrette e negoziate
con pubblicazione di un bando;                  

- termine per la ricezione delle offerte:
• 10 giorni dalla data di invio dell’invito, per le procedure ristrette;
• stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 10 giorni (salvo specifiche ragioni di
urgenza) per le procedure negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando) e il
dialogo competitivo;        
• nel caso di avviso di pre-informazione, 10 giorni di norma e almeno 7 giorni, per le
procedure negoziate previa pubblicazione di in bando di gara e dialogo competitivo,
dalla spedizione della lettera di invito                                        
• quando l’urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino
nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo
5 giorni dalla data di invio della lettera di invito, nelle procedure ristrette

7 verifica della corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli approvati con decreto
dall'Amministrazione responsabile

8

verifica che il contenuto effettivo del bando di gara corrisponda al modello in Allegato
IX A d.lgs 163/2006 per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel
bando art. 64, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e

Allegato IX A d.lgs 163/2006
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9

nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo
competitivo, se l’aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare
(vale a dire dopo la pre-selezione), verifica che i criteri da utilizzare per preselezionare
i partecipanti siano indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo
verifica se tali criteri siano stati specificati insieme al numero minimo e massimo di
partecipanti da selezionare

artt. 56 comma 4, 
58 comma 15,
62,
67 comma 2 lettere e) d.lgs 163/2006

10

ove possibile, verifica se le specifiche tecniche, come indicato nella documentazione
del contratto come il bando di gara (o nel contratto o documenti aggiuntivi), siano state
definite per tener conto dei criteri di accessibilità per gli utenti disabili, di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale

art. 68 d.lgs 163/2006

10.1

verifica che le specifiche tecniche consentano parità d’accesso per tutti gli offerenti e
che non abbiano l’effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza all’apertura
del contratto 

11

verificare che siano state richieste dalla stazione appaltante CONDIZIONI
PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In caso affermativo, verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o
ambientali e siano state comunicate preventivamente all’Autorità di vigilanza e, in sede
di offerta, siano state accettate dagli offerenti

art. 69 D.Lgs. 163/2006

12

qualora il contratto debba essere assegnato all’offerta economicamente più
vantaggiosa, verifica che i criteri di aggiudicazione siano stati ponderati o, ove
impossibile, verifica che siano stati elencati in ordine decrescente di importanza nel
bando di gara o in un correlato documento descrittivo

art. 67 comma 2 lett f) d.lgs 163/2006

13
nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
verifica che le varianti in sede di offerta siano ammesse qualora ciò sia previsto nel
bando di gara

art. 76 d.lgs 163/2006

14

nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, verificare che il bando di gara preveda i criteri di
valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i
sub pesi e i sub punteggi)

art. 83 D.Lgs. 163/2006

15 verifica della corretta indicazione del luogo (uffico/personale preposto) ove recapitare
le istanze, nonché l'indicazione inequiocabile del termine di invio

16 verifica se siano stati richiesti e forniti chiarimenti sul bando di gara attraverso
comunicazioni scritte

17
verifica del rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee
indicazioni per l'accesso). In particolare:

art. 71 (procedure aperte) e art. 72
(procedure ristrette, negoziate e dialogo
competitivo) D.Lgs. 163/2006

18 verifica che le informazioni supplementari fornite ad una parte in risposta ad una
richiesta siano state fornite a tutte le parti interessate

19 verifica che siano stati invitati tutti i potenziali offerenti, ove sia stata effettuata una
riunione informativa

20 verifica dell'individuazione del luogo deputato all'archiviazione delle istanze

21

Per i contratti sotto soglia comunitaria verifica se siano state rispettate le pertinenti
disposizioni stabilite dalla normativa rilevante in materia art. 121-124 del D.Lgs. 163/2006

artt. 329-338 DPR 207/2010

22

Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica se sia stata presa in conto la
comunicazione interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario
applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle
direttive «appalti pubblici» n. 2006/C 179/02

Commissione Europea n. 2006/C 179/02

23 nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state
rispettate le condizioni di cui dall’art. 58 D. Lgs 163/2006 art. 58 D.Lgs. 163/2006

ST Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte
pervenute

1 verificare se la stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione
delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi

verificare con la stazione appaltante se la stessa è
dotata di apposita procedura. In alternativa, queste
informazioni si possono desumere dai verbali di
gara.

2 adeguate misure di custodia dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di
gara in genere (procedure di conservazione)

3 apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione secondo le modalità
stabilite nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito
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4 verifica che le offerte siano state aperte insieme all’ultimo momento designato e nella
data prevista per la loro ricezione

5 verifica che le offerte siano state aperte in presenza di almeno 2 funzionari e siano
state registrate (offerente e prezzo)

6 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, verifica che:

7 - la nomina della commissione di gara sia effettuata secondo la tempistica ed i criteri
stabiliti (verifica dei requisiti professionali e dell'indipendenza della stessa) art. 84 D.Lgs. 163/2006

8 - nella nomina della commissione è stato tenuto conto delle professionalità richieste in
relazione alla categoria dei lavori previsti v

9 - i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di
un possibile conflitto di interessi v

10 - sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione

11 - le varianti in sede di offerta siano ammesse qualora ciò sia previsto nel bando di gara art. 76 d.lgs 163/2006

12 verifica che siano stati redatti i verbali da parte della commissione di valutazione art. 78 D.Lgs. 163/2006

13 verifica che il verbale di valutazione delle offerte sia scritto correttamente e
comprensivo di tutti gli elementi previsti dall'art. 78 d.lgs 163/2006 vedi sopra

14 verifica che valutazione delle offerte sia stata eseguita in conformità ai criteri e sub
criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc) (riscontro nel verbale di gara)

15 verifica che le offerte siano state respinte se ricevute dopo la data di chiusura

16
verifica che la commissione di gara, per ogni offerta o domanda, abbia verificato la
ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti
conseguenti)

art. 38 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara e anche tra i requisiti
di ammissione previsti dal bando)

17

nel caso in cui l’aggiudicatore abbia richiesto un livello minimo di capacità economica e
finanziaria facendo riferimento a uno o più elementi specifici del bilancio, verifica che
questi elementi siano oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in
capo all'operatore economico e che tale livello sia adeguato all’importanza dell’appalto
di cui trattasi

art. 41 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Édukövízig e Hochtief Construction C-
218/11

18 verifica del rispetto della forma e del contenuto delle domande di partecipazione come
da normativa vigente art. 73-74 D.Lgs. 163/2006

19 verifica che l’aggiudicatore abbia svolto una procedura di valutazione non
disciminatoria, attraverso l'esame del verbale di valutazione delle offerte

20 verifica che non siano stati sistematicamente eliminati gli offerenti, a livello di pre-
selezione o in fase di aggiudicazione, al fine di favorire un particolare offerente 

21 verifica che le imprese che hanno presentato una manifestazione di interesse siano
state valutate come parte della fase preselettiva

22 verifica che le offerte siano rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche
tecniche dell’appalto

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Nordecon AS e Ramboll Eesti
AS/Rahandusministeerium C - 561/12

23 individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle
stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)

artt. 86-88 D.Lgs. 163/2006
art. 121 DPR 207/2010

24 controllo a campione, previo sorteggio pubblico (almeno sul 10% delle offerte) sul
possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti) art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006

25 verifica che le offerte pervenute siano garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o
assicurativa) pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando art. 75 d. lgs 163/2006

26

verifica che i criteri utilizzati per selezionare i candidati in grado di ottemperare al
contratto ("criteri di selezione") siano quelli e solo quelli indicati nelle Istruzioni per gli
Offerenti (IO) e nel bando di gara
Assicurarsi che solo i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria e
tecnica, pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati siano stati usati
per selezionare le imprese invitate a presentare le offerte
verifica che i criteri siano stati applicati in modo equo e uguale tra i candidati
verifica la validità delle ragioni del rifiuto, se alcuni candidati siano stati respinti

Notare qualsiasi discriminazione o criterio di
selezione illegale (es. pregiudizi di nazionalità,
brand specifici).
Ottenere ed esaminare una copia del rapporto di
preselezione 
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27

verifica che, in caso di dialogo competitivo, se il contratto sia stato assegnato sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettino
le seguenti condizioni:
- i criteri siano connessi all’oggetto del contratto (per esempio, qualità, prezzo, pregio
tecnico, estetica, caratteristiche funzionali o ambientali, costi di gestione, costo -
efficacia, servizio post-vendita, data di consegna e periodo di consegna o periodo di
completamento) e non alla capacità degli offerenti;
- la giustificazione per l’attribuzione di punti in base a ciascun criterio sia stata
documentata dal comitato di valutazione;
- le integrazioni / i totali dei punteggi assegnati in base ai diversi criteri di
aggiudicazione

28
In caso di lavori di importo pari o inferiore al 1 milione di euro, è stata applicata, se
prevista nel bando, l’esclusione automatica delle offerte (conformemente a quanto
previsto dalle norme)? 

art. 122 comma 9 D.Lgs. 163/2006

29
nel caso di una procedura di dialogo competitivo e dove l’aggiudicatore intende ridurre
gradualmente il numero di soluzioni da discutere, verifica se il bando di gara o i
documenti descrittivi lo prevedano 

art. 58 d.lgs 163/2006

30

nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5
imprese, 3 imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata
con pubblicità, in forma scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a
negoziare o a partecipare al dialogo competitivo

art. 72 d.lgs 163/2006

31
verifica che l'invito includa una copia delle specifiche o del documento descrittivo e di
ogni documento di supporto o un riferimento su come accedere a questi documenti
quando siano messi a disposizione per via elettronica

32

verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi
alla situazione personale, capacità finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza,
competenza e capacità dei candidati) sia stato riutilizzato  nella fase di valutazione art. 38-42 d.lgs 163/2006

33
comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura
(aggiudicazione, esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di
esclusione, ulteriori informazioni dovute (motivazioni del rigetto)

art. 79 D.Lgs. 163/2006

34
verifica dell'inserimento nella comunicazione agli interessati dell'eventuale richiesta di
documentazione integrativa, con particolare attenzione al limite temporale per la
consegna delle integrazioni

35 nel caso di procedura ristretta verificare che risultano chiaramente le motivazioni di
esclusione dalla  partecipazione alla gara art. 55 ultimo comma D.Lgs. 163/2006

ST Verifiche relative alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria e stipula del
contratto

1 verifica che sia stata formulata l'aggiudicazione provvisoria e siano stati redatti i verbali
delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto artt. 11, 12 e 78 D.Lgs. 163/2006

2 verifica la regolarità delle operazioni condotte dal seggio di gara, da parte della
stazione appaltante

3 controllo sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati dal concorrente aggiudicatario
e dal secondo in graduatoria (e provvedimenti conseguenti) art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006

4 aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini
prescritti art. 79 D.Lgs. 163/2006

5

verifica che l’appalto sia stato aggiudicato all’offerente scelto dalla Commssione di
valutazione, salvo specifica motivazione Ottenere una copia del contratto firmata e verifica

che sia firmato sia da parte dell’aggiudicatore che
dal Contraente

6 verifica se vi siano state economie di gara                            
7 verifica se il quadro economico sia stato correttamente rideterminato art. 22, 32, 42 DPR 207/2010
8 verifica che tutti gli offerenti esclusi abbiano ricevuto notifica art. 79, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Ottenere una copia di una lettera quale esempio

9 verifica che, nel caso in cui un offerente abbia presentato un reclamo o ricorso
all’aggiudicatore, la situazione sia stata risolta adeguatamente art. 11 D.Lgs. 163/2006

10

verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui
risultati della procedura di affidamento. Inoltre, verifica che siano state adottate ulteriori
misure di pubblicazione dei risultati.

art. 65 D.Lgs. 163/2006 Indicare il n. di giorni effettivi/ quelli previsti dalla
norma

11

verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici
(SIMOG - AVCP), entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi,
dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista (per contratti di importo superiore a 150.000 euro).

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 163/2006 Consultare sito dati.anticorruzione.it
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12 verifica che siano state effettuate le comunicazioni degli esiti della procedura a tutti i
soggetti partecipanti, non vincitori

13 stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite art. 11-12 D.Lgs. 163/2006 

14 approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento della stazione
appaltante) art. 12 D.Lgs. 163/2006

15 acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la
certificazione di regolarità contributiva - DURC) art. 196 DPR 207/2010 DURC

16
verifica della costituzione da parte dell'aggiudicatario, esecutore del contratto di una
cauzione definitiva in forma di polizza fidejussoria, pari al 10% dell'importo del
contratto

art. 113 D.Lgs. 163/2006
art. 123 DPR 207/2010 

17 verifica dell’insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafia del __/__/__ rilasciato
da v 

18 Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state
rispettate le condizioni di cui dall’art. 58 D. Lgs 163/2006 art. 58 D.Lgs.163/2006

T Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso
d’opera

ST Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in
corso d’opera

1 verifica se è stato costituito l'ufficio della direzione dei lavori, per il controllo tecnico,
contabile, amministrativo e per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali

Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010 (ex artt.
123-126 D.P.R 554/1999)

2 verifica se è stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori Art 153-154 del D.P.R. 207/10 (ex artt. 129-
130 D.P.R 554/1999)

Specificare se è stato sottoscritto in via di urgenza,
se ci sono state consegne parziali, se sono stati
rispettati i termini previsti

3

verifica se sono state ordinate sospensioni dei lavori ( a seguito della verifica circa la
sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte ) o concesse proroghe all’ultimazione dei lavori

Artt.158, 159 Reg. 207/20110 (art. 133,
d.P.R. n. 554/1999)

Tale verifica tende ad accertare se l’appaltatore dei
lavori ha rispettato termini contrattualmente previsti
per l’ultimazione lavori o se, invece, devono essere
comminate delle sanzioni a causa delle penali
previste dal contratto. In questo caso deve essere
calcolato l’ammontare delle penali e,
eventualmente, rettificato l’importo dei SAL, dei
certificati di pagamento. L’importo delle penali può
rappresentare una irregolarità con impatto, qualora
sia stato certificato alla Commissione

4
verifica se qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente
(ANAC)

art. 133, comma 9 del DPR 554/99,
abrogato dall'art. 158, comma 9 del DPR
207/2010

5 verifica se sono state ammesse varianti in corso d’opera
art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06 e art.
161 Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e
art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00)

Qualora siano state ammesse più varianti, ripetere i
punti di controllo seguenti per ciascuna variante.

6
In caso affermativo, indicare qual è stata la motivazione, tra quelle previste dall’art.
132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed esprimersi sulla rispondenza o meno rispetto a
quanto previsto dall’art. stesso

I motivi possono anche attenere a più casistiche,
quindi occorre segnare ciascuna motivazione e
commentare, nel campo note, la rispondenza o
meno tra le motivazioni addotte e quanto di fatto
realizzato dalla stazione appaltante

6.1 Lettera a)
Occorre riportare i provvedimenti di richiesta e
approvazione di ciascuna perizia e segnalare
eventuali criticità.

6.2 Lettera b)
Occorre calcolare e riportare l’aumento del costo
dei lavori, rispetto al QE dopo la gara e segnalare
eventuali criticità.

6.3 Lettera c)
6.4 Lettera d)
6.5 Lettera e)

7
verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato entro il 5% siano state
regolarmente approvate ed sia stata verificata la sussistenza di circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto

art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06 e art.
161 Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e
art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00).
Nel caso di beni culturali, la valutazione
deve essere fatta anche ai sensi dell’art.
205 D Lgs
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8
verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato siano state regolarmente
approvate ed sia stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto

art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06 e art.
161 Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e
art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00)
Nel caso di beni culturali, la valutazione
deve essere fatta anche ai sensi dell’art.
205 D.Lgs.

Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b),
del codice, il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, descrive la
situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità
alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilità al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e precisa le
ragioni per cui si renda necessaria la variazione. 
Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o
provvedimenti della pubblica amministrazione o di
altra autorità, il responsabile del procedimento
riferisce alla stazione appaltante. 
Nel caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera
c), del codice, la descrizione del responsabile del
procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche dell’evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità meno o del
rinvenimento.

T Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto
ST Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto

1 verifica che il contratto sia stato oggetto di subappalto art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del
Reg. 207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)

2 verifica che la possibilità di ricorrere al subappalto sia stata prevista nel bando

art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del
Reg. 207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)
La Decisione CE(2019) 3452 del
14.05.2019 (punto 13) stabilisce in caso di
Limitazione ingiustificata dei subappalti,
una rettifica del 5% se la la
documentazione di gara (ad esempio le
specifiche tecniche) impone limitazioni al
ricorso a subappaltatori per una parte
dell'appalto definita in termini astratti come
una certa percentuale dello stesso,
indipendentemente dalla possibilità di
verificare le capacità dei potenziali
subappaltatori e senza menzionare il
carattere essenziale dei compiti che ne
sarebbero interessati.

Per gli appalti sopra soglia, In sede di controllo 
tenere presente quanto indicato dai Servizi UE con 
nota ARES (2021)4202581 del 28/06/2021 ed in 
particolare che la limitazione al su appalto può 
essere considerata giustificata e/o priva di 
incidenza finanziaria nei seguenti casi:
-appalti di forniture
- limitazione del subappalto non astratta, ma 
differenziata o giustificata a seconda del tipo di 
lavori/servizi
- contratti già soggetti a rettifiche finanziarie 
forfettarie_> 5% per altre violazioni delle norme in 
materiedi appalti 
-appalti gestiti in base alle vecchie direttive 
precedenti a quelle del 2004(vale a dire 93/37 o 
precedenti)
- affidamenti diretti
- incarichi a lvaoratori autonomi

3 verifica che le modalità di subappalto siano conformi alla normativa nazionale
applicabile in materia

art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del
Reg. 207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)

4 chiara individuazione dell'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare
esecuzione delle prestazioni contrattuali art. 120, comma 2bis d.lgs 163/2006

5 predeterminazione degli strumenti e delle modalità per la verifica dell'andamento e
della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

art. 141 d.lgs 163/2006

6 effettiva conduzione di tali verifiche secondo le modalità ed i termini prestabilti vedi sopra
7 tracciabilità delle verifiche condotte (redazione di verbali o altri documenti riepilogativi) vedi sopra

8 verifica dell'esistenza del beneficiario/soggetto attuatore e della sua corrispondenza
con quanto indicato nell'atto di concessione del contributo

9 verifica della reale operatività del beneficiario/soggetto attuatore

10

verifica se eventuali varianti rispettino quanto previsto dalla normativa dell'UE,
nazionale e successive modifiche e integrazioni. In particolare verifica che:
le varianti in corso d'opera siano state ammesse, per uno dei seguenti motivi: 
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non
alterino l'impostazione progettuale; 
c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale; 
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; 
e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione

artt. 114,132 d.lgs 163/2006
Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e
T - 235/11 

(si precisa che sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
semprechè non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non può superare il
5% dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera (al netto del 50 per cento
dei ribassi d'asta conseguiti))
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11

nel caso in cui l'aggiudicatore desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni
dell'appalto possano essere modificate dopo la scelta dell'aggiudicatario, verifica che
tale possibilità di adeguamento nonché le sue modalità di applicazione, siano
espressamente previste, nel bando di gara, che delimita l'ambito all'interno del quale la
procedura deve svolgersi

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione / CAS succhi di frutta C-
496/99
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11.1

verifica che la modifica di un appalto pubblico in corso di validità possa ritenersi
sostanziale, in presenza delle seguenti condizioni:
- introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione
originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli
originariamente ammessi;
- avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente
accettata; 
- estende l’appalto, in modo considerevole, a lavori inizialmente non previsti

 Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Pressetext C-454/06

11.2
verifica che nel caso di modifica sostanziale di un appalto pubblico in corso di validità
vi sia stata una nuova aggiudicazione di appalto vedi sopra

12 in caso di riduzione delle finalità del contratto verifica che vi sia stata una
corrispondente riduzione del valore del contratto stesso art. 2 d.lgs 163/2006

13
nel caso di lavori complementari verifica che siano stati assegnati direttamente solo se
siano state soddisfatte le condizioni previste dall'art 57 d.lgs 163/2006 art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 163/2006

14 verifica la validità delle giustificazioni addotte dall’aggiudicatore per quanto riguarda
tutti i costi classificati come 'imprevedibili'                                           

Sulla base di questa valutazione, ove appropriato ri-
classificare tutti i costi che dovrebbero essere
classificati come 'prevedibili'

15

nel caso di costi aggiuntivi 'prevedibili' verifica che i "serivizi aggiuntivi" siano trattati
come un nuovo contratto, salvo il caso di corretta applicazione dell'art 57, comma 5
lett. a) e b) d.lgs 163/2006

16 verifica se è stato eseguito il collaudo ed è stato rilasciato il relativo certificato (o,
eventualmente, per i lavori, il certificato di regolare esecuzione, laddove previsto)

artt. 120 e 141 D. Llgs. 163/2006 (ex (art.
28 legge n. 109/1994) -

Riportare estremi degli atti. Riportare eventuali
aspetti importanti riportati nel certificato (limitazioni,
criticità, parti non collaudate, ecc.)

17 verifica se la commissione di collaudo sia stata nominata in corso d’opera art. 215 Reg. 207/2010 (art. 187, DP.R. n.
554/1999)

Verificare le condizioni previste dall’art. 215 del
Regolamento 207/2010

T Verifiche sull'output fisico
ST Verifiche sull'output fisico

1
Verifica esistenza dell'opera ovvero degli output e risultati e che questi siano coerenti
con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi 

2 verificare che l’operazione sia:
2.1 ultimata?
2.2 se ultimata, è anche fruibile?
2.3 in corso?
2.4 non ancora avviata?

3
verifica che i lavori oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso pubblico di
selezione dell’operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulato

Descrivere l’eventuale incoerenza con l’operazione
originariamente ammessa a finanziamento

4
verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dei lavori oggetto del
cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a
supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo

5 Tutti i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle
verifiche effettuate, sono inseriti sul sistema informativo?

art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
Descrizione delle Procedure dell'AdG e
Manuale dell'AdG

6

Il Beneficiario ha ricevuto indicazioni sui dati di monitoraggio da inserire sul sistema
informativo e relative modalità e tempistiche? (Nel caso i dati siano inseriti sul sistema
informativo da referenti dell’Amministrazione, precisare se tali referenti hanno ricevuto
le indicazioni suddette.)

7 Il Beneficiario/referente dell’Amministrazione ha rispettato le indicazioni sul
monitoraggio ricevute dall’AdG/OI?        

8
I dati di monitoraggio (fisici, procedurali e finanziari) inseriti sul sistema informativo per
l’operazione oggetto di audit sono accurati, completi, misurati correttamente e relativi a
indicatori corretti in relazione all’operazione stessa?                                         

9

È disponibile documentazione a comprova dei dati di monitoraggio relativi
all’operazione oggetto di audit? (Precisare anche a che livello viene conservata tale
documentazione fonte, a esempio se gli originali sono conservati presso il Beneficiario
e le copie sono disponibili sul sistema informativo.)
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10 I dati dichiarati dall’AdG corrispondono a quanto riscontrato a seguito degli audit
effettuati dall’AdA? 

T Verifiche sulle attività di controllo svolte
ST Verifiche sulle attività di controllo svolte

1 verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello on desk secondo le linee
guida ed il manuale di controllo

Acquisire check list - Si ricorda che il Reg. (UE) n.
1046/2018 ha modificato l'art. 125 del reg. (UE) n.
1303/2013 in materia di verifiche di gestione, le
quali, tra l'altro, devono accertare anche che
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi
dell'articolo 67, primo comma, lettera a), del Reg.
(UE) n. 1303/2013 (c.d. "costi reali"), l'importo della
spesa dichiarata dai Beneficiari in relazione a tali
costi sia stato pagato.

1.1 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità procedurali senza impatto
finanziario Se sì descrivere 

1.2 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità  con impatto finanziario Se sì descrivere

2 verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello in loco secondo le linee
guida ed il manuale di controllo

2.1 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità procedurali senza impatto
finanziario Se sì descrivere

2.2 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità  con impatto finanziario Se sì descrivere

3 Verifica dell’esistenza di controlli svolti dall’AdC sul progetto in questione.

3.1 Verifica che l'AdC non abbia rilevato delle criticità.

3.2 Nel caso in cui siano state rilevate criticità, accertarne il follow-up ed accertare che
queste non si traducano in irregolarità con o senza impatto finanziario. Se sì descrivere

4

Verifica se dall’esame dell'operazione si riscontri il rispetto delle misure antifrode
definite dall'AdG a seguito della relativa Valutazione del rischio, nonché se siano
emersi sospetti di frode (o frodi) e se tali eventuali casi siano stati correttamente
comunicati e corretti

5 Verifica dell’esistenza di controlli svolti dai Servizi della Commissione Europea sul
progetto in questione.

6 Verifica dell’esistenza di controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea sul progetto in
questione.

7 Verifica dell’esistenza di controlli svolti da altri soggetti sul progetto in questione.

T Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
ST Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile

1
verifica che sia stata predisposta la pista di controllo applicabile all’operazione

2 verifica che la pista di controllo predisposta sia stata osservata.
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T Referenti e Progettazione
ST Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e altri Referenti

1 Il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione
(RUP), è stato nominato con atto formale?

D.Lgs. 163/2006, art. 10
DPR 207/2010, art. 9

2
Il RUP è un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non
inferiore a cinque anni (salvo il caso di carenza in organico, cfr. infra)?

vedi sopra

3 Il RUP è un dipendente di ruolo, o, in caso di carenza in organico attestata dal Dirigente, un dipendente
in servizio? vedi sopra

4
Per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, non di particolare complessità, le competenze del RUP
sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente, o, ove non presente, al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?

vedi sopra

5 Nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori è stato indicato il
nominativo del RUP? D.Lgs. 163/2006, art. 10

6 I documenti per i quali l'art. 10 del DPR 207/2010 richiede accertamenti, attestazioni o altri atti del RUP
sono firmati dal RUP stesso? vedi sopra

7 In caso di nomina/selezione di servizi di assistenza al RUP, è stata compilata la relativa Checklist?
8 È stata compilata la Checklist relativa ai Servizi di progettazione?
9 È stata compilata la Checklist relativa al Servizio di Direzione lavori?
10 È stata compilata la Checklist relativa al Servizio di Coordinamento della sicurezza?
ST Progettazione
1 È stata compilata la Checklist relativa ai Servizi di progettazione?
T Appalto e Stipula contratto
ST Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di frazionamento del contratto

1 Esiste un Decreto o una Determina a contrarre? D.Lgs. 163/2006, art. 11

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa 
per la gestione dell'appalto della  ASMEL 
CONSORTILE considerare la decisione della Corte di 
Giustizia europea del 04/06/2020 che vieta di 
utilizzare ASMEL come centrale di committenza

2 Il Decreto o Determina a contrarre motiva la scelta della procedura adottata e ne riporta gli elementi
principali? vedi sopra

3

È ammissibile la scelta di una procedura permessa in caso di valore stimato del contratto inferiore alle
soglie UE in quanto l'importo a base di gara è effettivamente inferiore a tali soglie? Qualora l'importo a
base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a titolo indicativo importo fino al 5% in meno
rispetto alle soglie), effettuare e documentare procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non
siano stati perpetrati comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità delle gare di
appalto

D.Lgs. 163/2006, art. 28

Audit operazioni

Opere Pubbliche sotto Soglia D.Lgs 163/2006

AdA Campania
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4 Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di frazionamento
artificioso del contratto? D.Lgs. 163/2006, art. 29

Si segnala che, per appalti di valore superiore
alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527
prevede una rettifica del 100% in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione 
indicata).
Si segnala inoltre la Relazione speciale della
Corte dei Conti dell'UE “Occorre intensificare
gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti
pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel
settore della coesione” , che analizza, tra
l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte
nelle procedure di appalto, e in particolare i
casi di frazionamento dei contratti di appalto
per evitare il superamento delle soglie di
riferimento per il diritto dell'UE.

5
In caso di lavori/servizi aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla
procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti
originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?

Cfr. Checklist che le Unità di audit della
Commissione Europea competenti impiegano
per procedure di appalti pubblici, trasmesse
alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del
7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Ragioneria Generale dello Stato -
IGRUE

6
Eventuali sospensioni dei lavori sono avvenute a seguito della verifica circa la sussistenza delle
condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscano l'esecuzione o la realizzazione dei lavori a regola d'arte?

7 Il valore stimato del contratto non supera 200.000 Euro? D.Lgs. 163/2006, art. 125

8 È stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso della prestazione di lavori, allo scopo di sottoporla
alla disciplina delle prestazioni in economia? vedi sopra

9 È stata adottata una procedura di cottimo fiduciario, salvo i casi di amministrazione diretta? vedi sopra
10 In caso di amministrazione diretta, la spesa complessiva per i lavori non supera 50.000 Euro? vedi sopra
11 In caso di affidamento diretto, il valore stimato del contratto non supera 40.000 Euro? vedi sopra

12 In caso il Beneficiario abbia ritenuto che non sussista il numero minimo richiesto di soggetti idonei, ha
provveduto a comprovare tale affermazione? D.Lgs. 163/2006, artt. 122 e 125

13 In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di
gara, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006?

D.Lgs. 163/2006, art. 57
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% in caso di irregolarità riguardo al
presente punto di controllo (riducibile al
10% o al 5% in funzione della gravità
dell'irregolarità)

14 In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006?

ST
Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di frazionamento del contratto - In caso
di procedure aperte, ristrette, negoziate o di dialogo competitivo per contratti di valore inferiore
alla soglia UE

1 In caso di valore stimato del contratto pari o superiore a 1.000.000 Euro, sono state adottate procedure
aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, ove applicabile? D.Lgs. 163/2006, art. 122

2
In caso di valore stimato del contratto inferiore a 1.500.000 Euro e di scelta della Procedura ristretta
semplificata di cui all'art. 123, D.Lgs. 163/2006, sono stati invitati a presentare un'offerta almeno 20
operatori economici?

vedi sopra

3 In caso di valore stimato del contratto pari o superiore a 500.000 Euro e di scelta della procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sono stati invitati almeno 10 operatori economici? vedi sopra

4 In caso di valore stimato del contratto superiore a 500.000 Euro e impiego di procedure aperte o ristrette,
il bando o l'avviso è stato pubblicato sulla GURI? vedi sopra

5 In caso di valore stimato del contratto inferiore a 500.000 Euro e di procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara, sono stati invitati almeno 5 operatori economici? vedi sopra

6 In caso il Beneficiario abbia ritenuto che non sussista il numero minimo richiesto di soggetti idonei, ha
provveduto a comprovare tale affermazione? D.Lgs. 163/2006, artt. 122 e 125

ST Specificità delle Procedure in economia
1 I lavori in economia erano previsti nel Quadro economico dell'operazione approvata?
2 In caso di acquisizione in economia, si è fatto ricorso all'amministrazione diretta o al cottimo fiduciario? D.Lgs. 163/2006, art. 125

3
Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è stato previsto nell'ambito di un Regolamento o in
un Atto amministrativo generale emanato dalla Stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze?

D.Lgs. 163/2006, art. 125
DPR 207/2010,  artt. 174 e 330 
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4
I lavori affidati in economia rientrano nella categoria di manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza é rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le
procedure previste agli articoli 55, 121, 122?

D.Lgs. 163/2006, art. 125

5 I lavori affidati in economia rientrano nella categoria di manutenzione di opere o di impianti; (lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), D.Lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)? vedi sopra

6 I lavori affidati in economia rientrano nella categoria di interventi non programmabili in materia di
sicurezza? vedi sopra

7 I lavori affidati in economia rientrano nella categoria di lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara? vedi sopra

8 I lavori affidati in economia rientrano nella categoria di lavori necessari per la compilazione di progetti? vedi sopra

9
I lavori affidati in economia rientrano nella categoria di completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi é necessità e urgenza di
completare i lavori?

vedi sopra

10
In caso di ricorso a Albi o elenchi della Stazione appaltante, questi sono aperti ai soggetti che ne facciano 
richiesta (e possiedano i requisiti previsti per lavori di pari importo in caso di procedure competitive) e
sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale?

vedi sopra

11

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario è avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
Stazione appaltante?

vedi sopra

12 Nel caso di cottimo fiduciario, la lettera di invito contiene gli elementi dell'art. 334 del DPR 207/2010? DPR 207/2010, art. 334 

13 L'affidatario è in possesso dei requisiti previsti per lavori di pari importo in caso di procedure competitive? D.Lgs. 163/2006, art. 125

ST Specificità delle Procedure aperte, ristrette, negoziate o di dialogo competitivo per contratti di
valore inferiore alla soglia UE

1 L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato sul profilo del Committente?  D.Lgs. 163/2006, art. 122

2 L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture? vedi sopra

3 L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici? vedi sopra Consultare sito dati.anticorruzione.it

4 Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 122, ovvero per contratti di importo pari
o superiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è avvenuta su GURI?

D.Lgs. 163/2006, art. 122
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100% in caso di irregolarità riguardo al
presente punto di controllo (25% in casi
particolari; cfr. Decisione indicata)

5

Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 122, ovvero per contratti di importo pari
o superiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è avvenuta (entro due giorni lavorativi dopo la
pubblicazione sulla GURI) su: profilo del Committente; sito del Ministero delle Infrastrutture; sito
dell'Osservatorio sui contratti pubblici?

vedi sopra Consultare sito dati.anticorruzione.it

6
Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 122, ovvero per contratti di importo pari
o superiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è avvenuta (entro cinque giorni lavorativi dopo la
pubblicazione sulla GURI): un quotidiano nazionale e uno locale, dove si eseguono i lavori?

vedi sopra

7 Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 122, ovvero per contratti di importo pari
o superiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è avvenuta sul profilo del Committente? vedi sopra

8
Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 122, ovvero per contratti di importo
inferiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è avvenuta su Albo pretorio del Comune in cui si esegue il
contratto?

vedi sopra

9 Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art. 122, ovvero per contratti di importo
inferiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è avvenuta su Albo della Stazione appaltante? vedi sopra

10

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di
gara che il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito) è stabilito dalla Stazione
appaltante?

D.Lgs. 163/2006, art. 122
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, rettifiche del:
▪ 25% se la riduzione dei termini > = 50%
▪ 10% se la riduzione dei termini > = 30%
▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei
termini (tasso riducibile a un valore
compreso tra 2% e 5%, se la natura e la
gravità della carenza non siano tali da 

11
I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di
gara tale termine è di minimo 10 giorni?

vedi sopra
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12

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure aperte è stato rispettato il termine di 26 giorni
per la ricezione delle offerte (dalla pubblicazione sulla GURI per appalti superiori a 500.000 Euro, o
sull'Albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto, altrimenti)?

vedi sopra

13
I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure aperte è stato rispettato il termine di massimo di
18 giorni e minimo di 11 giorni nel caso di avviso di pre-informazione?

vedi sopra

14

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure ristrette è rispettato il termine di 15 giorni per la
ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI per appalti superiori a
500.000 Euro, o sull'Albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto)?

vedi sopra

15
I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure ristrette è rispettato il termine di 20 giorni per la
ricezione delle delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito)?

vedi sopra

16

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara e di dialogo competitivo è rispettato il termine di 15 giorni per la ricezione delle domande di
partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI per appalti superiori a 500.000 Euro, o sull'Albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto)?

vedi sopra

17

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per le Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara e di dialogo competitivo è rispettato il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio
dell'invito) stabilito dalla Stazione appaltante minimo 10 giorni (in caso di avviso di pre-informazione: 18
giorni e minimo 11 giorni)?

vedi sopra

18
I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per contratti con oggetto anche la progettazione esecutiva, 40
giorni?

vedi sopra

19
I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero per contratti con a oggetto anche la progettazione definitiva: 60
giorni?

vedi sopra

20

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero casi di urgenza (che renda impossibile rispettare i termini, con
ragioni indicate nel bando di gara) Procedure ristrette: termine per la ricezione delle domande di
partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI) 15 giorni?

vedi sopra

21

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero casi di urgenza (che renda impossibile rispettare i termini, con
ragioni indicate nel bando di gara) Procedure ristrette, termine per la ricezione delle delle offerte (dalla
data dell'invio dell'invito): 10 giorni (30 giorni, er contratti con a oggetto anche la progettazione
esecutiva)?

vedi sopra

22

I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai termini minimi
previsti dalla normativa vigente, ovvero casi di urgenza (che renda impossibile rispettare i termini, con
ragioni indicate nel bando di gara) Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara: termine 
per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI): 15 giorni?

vedi sopra

23 In caso di procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, sono state rispettate le condizioni di cui
all'art. 123 del D.Lgs 163/2006?  D.Lgs. 163/2006, art. 123

24 In caso di procedura negoziata per gli appalti di lavori di valore inferiore a 1.000.000 Euro, sono state
rispettate le condizioni di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/2006?  D.Lgs. 163/2006, art. 122

25 Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art.
58 D. Lgs 163/2006?  D.Lgs. 163/2006, art. 58

26 L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ex D.Lgs. 163/2006, art. 122?

 D.Lgs. 163/2006, art. 124
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, una rettifica del
25% in caso l'Amministrazione
aggiudicatrice, prima di respingere tali
offerte, non abbia richiesto per iscritto le
precisazioni ritenute pertinenti in merito
gli elementi costituitivi dell'offerta

27 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è stato pubblicato sul profilo del Committente?

28 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è stato pubblicato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture?

29 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio sui
contratti pubblici? Consultare sito dati.anticorruzione.it

ST Attuazione delle procedure d'appalto

1 Ove applicabile, il contenuto del bando di gara corrisponde al modello in Allegato IX A D.Lgs 163/2006
per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando?  D.Lgs. 163/2006, art. 64 e Allegato IX
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2 La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente affinché i
potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto stesso?

 D.Lgs. 163/2006, art. 122
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, una rettifica del 10% (la rettifica 
può essere ridotta al 5% in funzione della
gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi
eseguiti non sono stati oggetto di
pubblicazione, all'importo corrispondente
si applica una rettifica del 100%3 Gli atti di gara pubblicati corrispondono a quelli approvati dalla Stazione appaltante?

4 Le informazioni indicate nella richiesta di CIG sono coerenti con i dati della selezione realizzata? Legge n. 136/2010 
5 Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? vedi sopra

6
Nel caso di procedure ristrette, negoziate con bando o di dialogo competitivo, se la Stazione appaltalte
intende limitare il numero dei partecipanti da invitare, i criteri utilizzati per preselezionare i partecipanti
sono stati indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo?

 D.Lgs. 163/2006, artt. 56, 58, 62 e 67

7 Ove possibile, le specifiche tecniche sono state definite tenendo conto dei criteri di accessibilità per gli
utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale?  D.Lgs. 163/2006, art. 68

8 Le specifiche tecniche consentono parità d'accesso per tutti gli offerenti e non hanno l'effetto di creare
ostacoli ingiustificati alla concorrenza?

 D.Lgs. 163/2006, art. 68
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile 10% o al 5% in funzione
della gravità dell'irregolarità), in caso di
specifiche tecniche discriminatorie.

9

La Stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio di aggiudicazione del Prezzo più basso
odell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta,
o negoziata previo bando?

10
Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara
prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i
sub pesi e i sub punteggi)?

 D.Lgs. 163/2006, art. 83
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
mancata indicazione dei criteri di
selezione e/o dei criteri di aggiudicazione
(e della loro ponderazione), una rettifica
del 25% (riducibile 10% o al 5% se i
criteri sono stati indicati, ma in modo non
sufficientemente dettagliato).
Analoga rettifica è prevista in caso di
criteri di selezione e/o aggiudicazione
illegali e/o discriminatori, oppure non
connessi e non proporzionati all'oggetto
dell'appalto (riducibile 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità).

11 Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, le varianti in
sede di offerta sono state ammesse solo qualora ciò fosse stato previsto nel bando di gara?  D.Lgs. 163/2006, art. 76

12 Il luogo ove recapitare le domande/offerte è stato indicato in modo preciso?
13 Il termine di ricezione delle domande/offerte è stato indicato in modo inequivocabile?

14 In caso siano stati richiesti chiarimenti, tali chiarimenti sono stati forniti in modo pubblico, o comunque a
tutte le parti interessate, e scritto?

15 Sono stati rispettati i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso)?

D.Lgs. 163/2006, artt. 71 (procedure
aperte) e 72 (procedure ristrette,
negoziate e dialogo competitivo) 
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, rettifiche del:
▪ 25% se il tempo a disposizione dei
potenziali offerenti o candidati per
ottenere la documentazione di gara è
inferiore al 50% rispetto ai termini di
ricezione delle offerte;
▪ 10% se tale tempo è inferiore al 60%
rispetto agli stessi termini;
▪ 5% se tale tempo è inferiore al 80% 
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16 Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando/avviso?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, una rettifica del 10% (che può
essere ridotta al 5% in funzione della
gravità dell'irregolarità)

17 Tutti i potenziali offerenti sono stati invitati, ove sia stata effettuata una riunione informativa?

18
La Stazione appaltante ha richiesto condizioni particolari di esecuzione del contratto? In caso affermativo,
verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o ambientali e siano state comunicate
preventivamente all'Autorità di vigilanza e, in sede di offerta, siano state accettate dagli offerenti.

 D.Lgs. 163/2006, art. 69

19 La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande
pervenute e per la conservazione dei plichi?

20 Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate (verificare i protocolli di acquisizione
delle buste contenenti le offerte)?

21 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione di gara è stata nominata ex D.Lgs. 163/2006, art. 84?  D.Lgs. 163/2006, art. 84

22
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione di gara è stata nominata tenendo conto delle professionalità richieste in relazione alla
categoria dei lavori previsti?

23
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, i
componenti della Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile conflitto
di interessi?

Es. Guida "Appalti pubblici -
Orientamenti per i funzionari" della
Commissione Europea.

24 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri
di selezione non sono stati utilizzati quali criteri di aggiudicazione?

25 Sono stati redatti i verbali di valutazione? D.Lgs. 163/2006, art. 78 

26 I verbali contengono i contenuti minimi previsti?

D.Lgs. 163/2006, art. 78
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità) in
caso di mancanza di trasparenza e/o di
parità di trattamento nel corso della
valutazione, a esempio in caso di:
▪ pista di controllo, in particolare per
quanto riguarda il punteggio attribuito ad
ogni singola offerta, poco chiara/
ingiustificata/ priva di trasparenza o
inesistente;
▪ rapporto di valutazone non esistente o
non contenente tutti gli elementi richiesti

27 E' stata esclusa ogni modifica delle offerte in sede di valutazione?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità) in
caso di autorizzazione da parte della
Stazione appatante alla modifica di
offerte in sede di valutazione.

28 È stata esclusa ogni trattativa in fase di valutazione?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità) in
caso l'Amministrazione aggiudicatrice
negozi con gli offerenti durante la fase di
valutazione.

29 La Commissione di gara ha verificato per ogni offerta o domanda, la ricorrenza o assenza delle condizioni
di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?
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30 La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli atti di gara
(bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?

D.Lgs. 163/2006, art. 83
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
modifica dei criteri di selezione dopo
l'apertura delle offerte, con conseguenti
errori nell'accettare o respingere gli
offerenti, una rettifica del 25% (riducibile
al 10% o al 5% in funzione della gravità
dell'irregolarità).
Analoga rettifica è prevista in caso di
valutazione degli offerenti/candidati in
base a criteri di selezione o di  

31 La Stazione appaltante ha verificato la regolarità delle procedure di selezione?

D.Lgs. 163/2006, art. 11 
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE assegnati con
Procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara, la
Decisione CE(2013)9527 prevede, in
caso di modifica sostanziale delle
condizioni indicate nel bando di gara o
nel capitolato d'oneri, una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità).

32 Sono stati accertati conflitti di interessi tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il Beneficiario?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100%, in caso un'Autorità giudiziaria o
amministrativa competente abbia
accertato tale conflitto di interessi.

33 È stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria da parte della Stazione appaltante? D.Lgs. 163/2006, art. 11 

34 È stata effettuata l'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione appaltante, previa verifica dei
requisiti? D.Lgs. 163/2006, art. 11 

35 Sono state effettuate le comunicazioni ai concorrenti non aggiudicatari nei termini prescritti? D.Lgs. 163/2006, art. 79 
36 Eventuali ricorsi sono stati correttamente gestiti dalla Stazione appaltante?
ST Stipula del contratto

1 L'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di un atto vincolante tra le parti (contratto/scrittura
privata o sottoscrizione di preventivo), secondo la procedura ex D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12? D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12

2 Il contratto è regolare e coerente con il contenuto degli atti di gara? D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12
3 Il CIG e il CUP sono stati riportati nel contratto con l'appaltatore? Legge n. 136/2010 

4 La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. Documentazione relativa
alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA)? DPR 207/2010, art. 196

5 Le prescritte garanzie contrattuali sono state acquisite? D.Lgs. 163/2006, artt. 113 e 129 
6 In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è inclusa nell'apposito elenco ISVASS?

7 È stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (Certificazione
antimafia)?

8 Il Quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'appalto ed è inferiore o uguale al piano
finanziario dell'operazione?

9 Il soggetto attuatore è un soggetto esistente, realmente operante e corrisponde con quanto indicato nel
contratto?

10 L'appaltatore ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione? Legge n. 136/2010 
T Esecuzione contratto e Collaudo
ST Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari

1 La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori è completa e coerente
con il contratto (in particolare il verbale di consegna dei lavori)?

DPR 207/2010, artt. 153-154 (ex DPR
554/1999, artt. 129-130)

2 La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori è completa e
coerente con il contratto (in particolare Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità)?

3 In caso di subappalto, la possibilità era stata prevista nel bando?
D. Lgs 163/2006, art. 118
DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg.
554/1999, art. 141)

4 In caso di subappalto, le relative modalità conformi alla normativa nazionale applicabile in materia?
 D. Lgs 163/2006, art. 118
DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg.
554/1999, art. 141)

5
Eventuali sospensioni dei lavori sono avvenute a seguito della verifica circa la sussistenza delle
condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscano l'esecuzione o la realizzazione dei lavori a regola d'arte?

DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.
554/1999, art. 133)
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6 Eventuali sospensioni dei lavori sono state concesse nel rispetto del DPR 207/2010? (es. verbale di
sospensione dei lavori)?

DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.
554/1999, art. 133)
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7 Qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del
procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC)?

DPR n. 554/1999, art. 133 abrogato dal
DPR 207/2010, art. 158

8 In caso di varianti in corso d'opera, la motivazione rientra nella fattispecie ex 'art. 132, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006: esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari?

D.Lgs. 163/2006, art. 132
DPR 207/10, Art. 161 (ex art. 134 Reg.
554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00)
Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T -
540/10 e T - 235/11 

9

In caso di varianti in corso d'opera, la motivazione rientra nella fattispecie ex 'art. 132, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006: cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale?

vedi sopra

10
In caso di varianti in corso d'opera, la motivazione rientra nella fattispecie ex 'art. 132, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006: presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale?

vedi sopra

11 In caso di varianti in corso d'opera, la motivazione rientra nella fattispecie ex 'art. 132, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006: nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile? vedi sopra

12

In caso di varianti in corso d'opera, la motivazione rientra nella fattispecie ex 'art. 132, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006: manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (con immediata comunicazione da parte del
RUP all'Osservatorio e al progettista); tali varianti non eccedono il quinto del valore del contratto,
altrimenti la Stazione appaltante indice una nuova gara cui invita l'aggiudicatario iniziale?

vedi sopra Consultare sito dati.anticorruzione.it

13 In caso di varianti in corso d'opera, la motivazione rientra nella fattispecie ex 'art. 132, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006: bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati? vedi sopra

14
Le varianti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione sono state
regolarmente approvate? In particolare verificare che la variante sia contenuta entro il 5% dell'importo
originario del contratto.

D.Lgs. 163/2006, art. 132

15
Le varianti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione sono state
regolarmente approvate? In particolare verificare che la variante abbia trovato copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera (al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti).

vedi sopra

16
Le varianti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione sono state
regolarmente approvate? In particolare verificare che la variante fosse finalizzata al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità.

vedi sopra

17
Le varianti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione sono state
regolarmente approvate? In particolare verificare che la variante non abbia comportato modifiche
sostanziali.

vedi sopra

18
Le varianti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o in diminuzione sono state
regolarmente approvate? In particolare verificare che la variante fosse motivata da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

vedi sopra

19 Le varianti per aspetti di dettaglio sono state ordinate dal Direttore dei Lavori? vedi sopra
20 Le varianti per aspetti di dettaglio non hanno aumentato il valore del contratto? vedi sopra

21 Le varianti per aspetti di dettaglio sono state contenute entro i limiti percentuali previsti dal D.Lgs.
163/2006, art. 132? vedi sopra

22 Sono stati adottati i seguenti atti: atto di approvazione della variante da parte del RUP? vedi sopra
23 Sono stati adottati i seguenti atti: perizia di variante? vedi sopra
24 Sono stati adottati i seguenti atti: eventuale verbale di accordo sui nuovi prezzi? vedi sopra
25 Sono stati adottati i seguenti atti: atto di sottomissione? vedi sopra

26 Eventuali rimodulazioni del Quadro economico sono state realizzate nel rispetto della normativa e delle
disposizioni dell'AdG? vedi sopra

27 Ogni modifica alle condizioni dell'appalto e le sue modalità di applicazione erano espressamente previste, 
nel bando di gara?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Pressetext C-454/06
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28

Non si sono verificate modifiche sostanziali al contratto (altrimenti, è stata indetta una nuova gara)?
Verificare che non si siano verificate modifiche che: abbiano introdotto condizioni che, se fossero state
previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti
diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa
rispetto a quella originariamente accettata; abbiano esteso l'appalto, in modo considerevole, a lavori
inizialmente non previsti.

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Pressetext C-454/06
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
10% in caso di modifica sostanziale degli
elementi dell'appalto enunciati nel bando
di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo,
natura dei lavori/ servizi/ forniture,
termine di esecuzione, condizioni di
pagamento e materiali utilizzati). A tale
rettifica si aggiunge la rettifica della
somma dell'importo aggiuntivo
dell'appalto derivante dalla modifica
sostanziale degli elementi dell'appalto.

29

In caso di imprevisti, è stato rispettato l'art. 1664 del Codice Civile (Ovvero si è fatto riferimento alla
seguente nozione di Imprevedibilità: eventi 'non evitabili nemmeno con l'impiego della diligenza e della
perizia media in quanto estranei al normale andamento delle cose')? Verificare la validità delle
giustificazioni addotte dall'aggiudicatore per quanto riguarda tutti i costi classificati come 'imprevedibili'.

Codice Civile, art. 1664 
Si segnala anche la Guida "Appalti
pubblici - Orientamenti per i funzionari"
della Commissione Europea, la quale
include anche una checklist di controllo
sulle procedure di appalto ("Strumento
9").

30 La revisione del prezzo complessivo laddove accertata l'imprevedibilità delle circostanze è stata
approvata dall'Amministrazione? Codice Civile, art. 1664 

31
Nel caso di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti,
che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, la previsione di un equo
compenso all'appaltatore è stata approvata dall'Amministrazione?

32 In caso di affidamento di lavori complementari, nella determina a contrarre sono indicate le motivazioni
del ricorso a lavori complementari?

D.Lgs. 163/2006, art. 57
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100% dei servizi/ lavori complementari,
in caso di appalti aggiudicati senza di
concorrenza (nel caso in cui tale
aggiudicazione costituisca una modifica
sostanziale delle condizioni iniziali
dell'appalto) e in assenza di estrema
urgenza risultante da eventi
imprevedibili, o di una circostanza
imprevista (se l'importo aggiudicato
erroneamente non supera le soglie
previste, né il 50% del valore dell'appalto
iniziale, la rettifica può essere ridotta al
25%).
Tale Decisione prevede anche una
rettifica della eventuale quota
aggiudicata per lavori/ servizi
complementari che superi il 50% del
valore dell'appalto iniziale.
Si segnala inoltre la Relazione speciale
della Corte dei Conti dell'UE “Occorre
intensificare gli sforzi per risolvere i
problemi degli appalti pubblici nell’ambito
della spesa dell’UE nel settore della
coesione” , che analizza, tra l’altro, le
tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle 

33 In caso di affidamento di lavori complementari, è stato accertato che i lavori complementari non fossero
già ricompresi nel progetto iniziale e nel contratto iniziale? vedi sopra

34 In caso di affidamento di lavori complementari, sussiste la presenza di una circostanza imprevista
necessaria per l'affidamento di lavori complementari? vedi sopra

35

In caso di affidamento di lavori complementari, i lavori complementari non possono essere separati, sotto
il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento?

vedi sopra

36 In caso di affidamento di lavori complementari, l'operatore economico affidatario dei lavori complementari
risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale? vedi sopra

37 In caso di affidamento di lavori complementari, il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale? vedi sopra
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38 In caso di affidamento di lavori complementari, la procedura per l'affidamento di servizi complementari è
stata espletata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, art. 57?

39 In caso di affidamento di lavori complementari, è stato acquisito un nuovo CIG? Legge n. 136/2010 

40 In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del
contratto stesso?

D. Lgs 163/2006, art. 2
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
valore della riduzione apportata, cui si
somma una rettifica del 25% del valore
finale dell'appalto, in caso la riduzione
apportata sia sostanziale.

41 Eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori sono state concesse nel rispetto del DPR 207/2010? DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.
554/1999, art. 133)

ST Collaudo e chiusura del contratto
1 È stato redatto il Verbale di ultimazione dei lavori?

2 La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla fase di ultimazione dei lavori è
completa e coerente con il contratto?

3 È stata compilata la Checklist relativa al Servizio di Collaudo?

4 Sono stati rispettati i termini previsti per il collaudo finale? (entro e non oltre 6 mesi dal Verbale di
ultimazione dei lavori) D.Lgs. 163/2006, artt. 120 e 141

5 Il certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori è stato redatto secondo le modalità previste dal
D.Lgs. 163/2006, art. 120 e dal DPR 207/2010? D.Lgs. 163/2006, art. 120

6 Il certificato di collaudo contiene a tutti gli elementi previsti dall'art. 229 del DPR 207/2010? DPR 207/2010, art. 229
7 L'Organo di collaudo custodisce la documentazione relativa al collaudo in originale? DPR 207/2010, art. 217
8 Il RUP custodisce copia conforme della documentazione di collaudo? DPR 207/2010, art. 217
9 Il cantiere è stato effettivamente chiuso? D.Lgs. 163/2006, art. 120

10 La cauzione definitiva è stata svincolata? D.lgs. 163/2006, art. 113
DPR 207/2010, art. 235

11 Il pagamento della rata di saldo è stato versato entro i termini previsti dal DPR 207/2010, art. 235? DPR 207/2010, art. 235

12 Le somme richieste all'atto dell'ultimazione lavori sono coerenti con quanto previsto dal Quadro
economico?

13 I dati concernenti l'esecuzione del contratto (per contratti di importo superiore a 50.000 euro) sono stati
comunicati all'ANAC entro il termine prescritto? Legge n. 94/2012, art. 8, comma 2 - bis

ST Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione
1 Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste da Regolamenti UE?
2 Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste da Avviso?
3 Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste da Convenzione?
4 Il Beneficiario ha trasmesso Relazioni sull'attuazione dell'operazione coerenti con la Convenzione?

5 Il Beneficiario ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi all'operazione affidata, in relazione agli
indicatori del PO?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e
Manuale dell'AdG

6 L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo sostenibile? (Si
rinvia alle pertinenti checklist) vedi sopra

7 L'AdG ha registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati sull'operazione, in conformità alla
Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? vedi sopra

8
L'Autorità di Certificazione (AdC) ha registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati contabili
sull'operazione, in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdC e al Manuale dell'AdC (ivi inclusi
eventuali ritiri e recuperi)?

vedi sopra

9 Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione delle
Procedure dell'AdG e AdC? vedi sopra

10 Tutti i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche effettuate,
sono inseriti sul sistema informativo?

art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
Descrizione delle Procedure dell'AdG e
Manuale dell'AdG

11
Il Beneficiario ha ricevuto indicazioni sui dati di monitoraggio da inserire sul sistema informativo e relative
modalità e tempistiche? (Nel caso i dati siano inseriti sul sistema informativo da referenti
dell’Amministrazione, precisare se tali referenti hanno ricevuto le indicazioni suddette.)

12 Il Beneficiario/referente dell’Amministrazione ha rispettato le indicazioni sul monitoraggio ricevute
dall’AdG/OI?        
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13
I dati di monitoraggio (fisici, procedurali e finanziari) inseriti sul sistema informativo per l’operazione
oggetto di audit sono accurati, completi, misurati correttamente e relativi a indicatori corretti in relazione
all’operazione stessa?                                         

14
È disponibile documentazione a comprova dei dati di monitoraggio relativi all’operazione oggetto di audit?
(Precisare anche a che livello viene conservata tale documentazione fonte, a esempio se gli originali
sono conservati presso il Beneficiario e le copie sono disponibili sul sistema informativo.)

15 I dati dichiarati dall’AdG corrispondono a quanto riscontrato a seguito degli audit effettuati dall’AdA? 
ST Verifiche di gestione

1
Le verifiche di gestione sulla richiesta di anticipo da parte del Beneficiario, ove prevista, sono state svolte
in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative
checklist

Descrizione delle Procedure dell'AdG e
Manuale dell'AdG

Si ricorda che il Reg. (UE) n. 1046/2018 ha
modificato l'art. 125 del reg. (UE) n. 1303/2013
in materia di verifiche di gestione, le quali, tra
l'altro, devono accertare anche che qualora i
costi debbano essere rimborsati ai sensi
dell'articolo 67, primo comma, lettera a), del
Reg. (UE) n. 1303/2013 (c.d. "costi reali"),
l'importo della spesa dichiarata dai Beneficiari
in relazione a tali costi sia stato pagato.

2
Le verifiche di gestione documentali preliminari ai pagamenti al Beneficiario sono state svolte in
conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative
checklist

vedi sopra

3 Ove siano state svolte verifiche di gestione in loco, queste sono state svolte in conformità alla
Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Aquisire le relative checklist vedi sopra

4 Se dalle verifiche di gestione effettuate sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate
inammissibili e sono state adottate misure correttive?

5
In caso di controlli dell'AdC specifici sull'operazione in esame, se dai controlli sono emerse irregolarità, le
spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive? Acquisire le relative
checklist

6 Eventuali ritiri o recuperi per l'operazione in esame sono correttamente contabilizzati e le relative
procedure sono attuate in modo corretto?

7 Tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata sono conservati?

8
Dall'esame dell'operazione si riscontra il rispetto delle misure antifrode definite dall'AdG a seguito della
relativa Valutazione del rischio, nonché se siano emersi sospetti di frode (o frodi) e se tali eventuali casi
siano stati correttamente comunicati e corretti?

9
In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione Europea sull'operazione in questione, se sono
emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate
misure correttive?

10
In caso di audit svolti dalla Corte dei Conti dell'UE sull'operazione in questione, se sono emerse
irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure
correttive?

11
In caso di controlli/indagini svolti da altri Organismi di controllo sull'operazione in questione, se sono
emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate
misure correttive?
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C Assistenza RUP
T Specificità del servizio di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento 
ST Punti di controllo

1 L'attività di supporto al RUP è stata affidata a soggetti aventi le specifiche competenze di
carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? D.Lgs. 163/2006, art. 10

2 L'attività di supporto al RUP è stata affidata a soggetti che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali? vedi sopra

3 Le prestazioni sono state espletate da parte di soggetti ammessi per Legge, ovvero: D.Lgs. 163/2006, art. 90
3.1 uffici tecnici delle stazioni appaltanti,
3.2 uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori,
3.3 organismi di altre PA di cui la Stazione appaltante può avvalersi per Legge,
3.4 liberi professionisti singoli od associati,
3.5 società di professionisti, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90,
3.6 società di ingegneria, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90,
3.7 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri,

Audit operazioni
Appalti Servizi per lavori D.Lgs 163/2006
AdA Campania
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3.8 RTI e consorzi dei soggetti di cui ai punti da 3.4 a 3.7, a specifiche condizioni, alle
condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90?

4 Nel caso di conferimento di incarico a società di professionisti e di società di ingegneria,
RTI e consorzi, tali soggetti dispongono dei requisiti previsti? D.Lgs. 163/2006, art. 90

5 L'attività è stata realizzata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali? vedi sopra

6 Sono state stipulate assicurazioni per i rischi professionali in caso di impiego di
dipendenti? vedi sopra

7 I corrispettivi concordati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006? D.Lgs. 163/2006, art. 92

8
Nel caso di personale interno all'Amministrazione, è stato redatto un atto formale di
conferimento dell'incarico, con l'indicazione della durata del servizio e del progetto
cofinanziato di riferimento?

DPR 207/2010, art. 10

9 È stato accertato che gli incarichi svolti dal soggetto titolato all'attività di supporto al RUP
non rientrino tra i divieti di incarico previsti dal DPR 207/2010, artt. 10 e 273? DPR 207/2010, artt. 10 e 273 

10 Il soggetto incaricato ha adempiuto correttamente ai propri compiti e attività?

11
Sono state complilate i Titoli relativi alle procedure per l'affidamento e attuazione di
incarichi di servizi (da Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di
frazionamento del contratto a Verifica di conformità e chiusura del contratto)?

C Livelli Progettazione
T Livelli di progettazione e verifica della qualità della progettazione
ST Punti di controllo
1 È stato realizzato e approvato il progetto preliminare? D.Lgs. 163/2006, art. 93

2 È stata realizzata la verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto
preliminare? D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96

3 È stata espletata la Conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri? Art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 del
Reg. 554/1999) e art. 14 L. 241/1990

4
È stato realizzato e approvato il progetto definitivo?
(Salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e
dell'appalto concorso, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C) 

D.Lgs. 163/2006, art. 93

5
È stato realizzato e approvato il progetto esecutivo?
(salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e
dell'appalto concorso, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C) 

vedi sopra

6 Gli elaborati progettuali corrispondono al progetto preliminare e sono conformi alla
normativa vigente? D.Lgs. 163/2006, art. 112

7 È stata effettuata la verifica della qualità della progettazione eseguita? DPR 207/2010, artt. 44ss

8 La verifica della qualità della progettazione è stata effettuata dai soggetti titolati per
Legge? DPR 207/2010, artt. 46, 47 e 48 

9 I soggetti titolati ad effettuare la verifica della qualità della progettazione sono stati
selezionati secondo corrette procedure? DPR 207/2010, artt. 44ss

10 Le verifiche sulla qualità della progettazione sono state eseguite sulla base dei criteri
fissati dal DPR 207/2010? DPR 207/2010, artt. 52, 53 e 54

11 È stata effettuata la validazione del progetto? DPR 207/2010, art. 55
12 La validazione del progetto è stata effettuata con atto formale sottoscritto dal RUP? vedi sopra
13 È stata effettuata l'approvazione del progetto? D.Lgs. 163/2006, artt. 97 e 98
C ServiziProgettazione
T Specificità del servizio di progettazione
ST Punti di controllo
1 Le prestazioni sono state espletate da parte di soggetti ammessi per Legge, ovvero: D.Lgs. 163/2006, art. 90
1.1 uffici tecnici delle stazioni appaltanti,
1.2 uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori,
1.3 organismi di altre PA di cui la Stazione appaltante può avvalersi per Legge,
1.4 liberi professionisti singoli od associati,
1.5 società di professionisti, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90,
1.6 società di ingegneria, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90,
1.7 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri,

1.8 RTI e consorzi dei soggetti di cui ai punti 25.4 a 25.7, a specifiche condizioni, alle
condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90?

2 Nel caso di conferimento di incarico a società di professionisti e di società di ingegneria,
RTI e consorzi, tali soggetti dispongono dei requisiti previsti? D.Lgs. 163/2006, art. 90

3
Nel caso di personale interno all'Amministrazione, è stato redatto un atto formale di
conferimento dell'incarico, con l'indicazione della durata del servizio e del progetto
cofinanziato di riferimento?

DPR 207/2010, art. 10

4
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 90 del D.Lgs.
163/2006, sono stati firmati da dipendenti delle Amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione?

D.Lgs. 163/2006, art. 90
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5

L'incarico di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 è
stato affidato in presenza di una tra le seguenti cause: 
- carenza in organico di personale tecnico; 
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento?

vedi sopra

6 L'attività è stata realizzata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali? vedi sopra

7 I nominativi dei progettisti sono stati indicati nell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali? vedi sopra

8 Nell'offerta è stata indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche? vedi sopra

9 È stato accertato che non sussistano cause di divieto fissate dalla Legge per il
conferimento di incarichi di progettazione? vedi sopra

10 Sono state stipulate assicurazioni per i rischi professionali in caso di impiego di
dipendenti? vedi sopra

11 I corrispettivi concordati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006? D.Lgs. 163/2006, art. 92
12 I progettisti hanno prestato le garanzie prescritte? D.Lgs. 163/2006, art. 111
13 Il soggetto incaricato ha adempiuto correttamente ai propri compiti e attività?

14
Sono state stata complilati i Titoli relativi alle procedure per l'affidamento e attuazione di
incarichi di servizi (da Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di
frazionamento del contratto a Verifica di conformità e chiusura del contratto)?

C ServiziDirezioneLavori
T Specificità del servizio di Direzione lavori
ST Punti di controllo

1 L'Amministrazione aggiudicatrice ha istituito l'Ufficio di direzione dei lavori, costituito dal
Direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti? D.Lgs. 163/2006, art. 130

2 Le prestazioni sono state espletate da parte di soggetti ammessi per Legge, ovvero: D.Lgs. 163/2006, art. 90
2.1 uffici tecnici delle stazioni appaltanti,
2.2 uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori,
2.3 organismi di altre PA di cui la Stazione appaltante può avvalersi per Legge,
2.4 liberi professionisti singoli od associati,
2.5 società di professionisti, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90,
2.6 società di ingegneria, alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90,
2.7 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri,

2.8 RTI e consorzi dei soggetti di cui ai punti da 40.4 a 40.7, a specifiche condizioni, alle
condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90?

3

La Direzione dei lavori è stata realizzata da soggetti esterni all'Amministrazione
aggiudicatrice in presenza di una tra le seguenti cause: 
- carenza in organico di personale tecnico; 
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- in casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento?

D.Lgs. 163/2006, art. 130

4

In caso di Direzione dei lavori da parte di soggetti esterni all'Amministrazione
aggiudicatrice, l'incarico è stato affidato, nell'ordine, ai seguenti soggetti:
a) altre Amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 30
del D.Lgs. 267/2000;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento
degli incarichi di progettazione?

vedi sopra

5 Nel caso di conferimento di incarico a società di professionisti e di società di ingegneria,
RTI e consorzi, tali soggetti dispongono dei requisiti previsti? D.Lgs. 163/2006, art. 90

6
Nel caso di personale interno all'Amministrazione, è stato redatto un atto formale di
conferimento dell'incarico, con l'indicazione della durata del servizio e del progetto
cofinanziato di riferimento?

DPR 207/2010, art. 10

7 L'attività è stata realizzata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali? D.Lgs. 163/2006, art. 90

8 Sono state stipulate assicurazioni per i rischi professionali in caso di impiego di
dipendenti? vedi sopra

9 La procedura per la nomina del Direttore dei lavori è conforme alla normativa?  DLgs 163/2006, artt. 90-92 e 130
 DPR 207/2010, artt. 272-273

10 I corrispettivi concordati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006? D.Lgs. 163/2006, art. 92
3
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11 Il soggetto incaricato ha adempiuto correttamente ai propri compiti e attività? DLgs 163/2006, art. 130
DPR 207/2010, art. 148

12
Sono state stata complilati le Titoli relativi alle procedure per l'affidamento e attuazione di
incarichi di servizi (da Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di
frazionamento del contratto a Verifica di conformità e chiusura del contratto)?

C ServiziCoord.Sicurezza
T Specificità del servizio di Coordinamento della sicurezza
ST Punti di controllo

1 La nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori è corretta? DPR 207/2010, art. 10

2 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato correttamente designato
secondo le modalità previste? D.Lgs. 163/2006, art. 91

3 Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è stato correttamente
designato secondo le modalità previste? vedi sopra

4 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha adempiuto a tutti i
compiti/attività e obblighi previsti?

5 Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ha adempiuto a tutti i
compiti/attività e obblighi previsti?

DPR 207/2010, art. 39
D.Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., art. 4 e 5
D.Lgs. 81/2008, art. 100

6
Sono state stata complilate i Titoli relativi alle procedure per l'affidamento e attuazione di
incarichi di servizi (da Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di
frazionamento del contratto a Verifica di conformità e chiusura del contratto)?

C ServiziCollaudo
T Specificità del servizio di Collaudo
ST Punti di controllo
1 L'affidamento dell'incarico di collaudo è stato affidato a: D.Lgs. 163/2006, art. 120
1.1 un dipendente della Amministrazione aggiudicatrice?

1.2 un dipendente con elevata specifica qualifica, in riferimento all'oggetto del contratto, alla
complessità e all'importo della prestazione?

1.3 sulla base di criteri fissati preventivamente nel rispetto del principio di rotazione e
trasparenza?

1.4
motivando la scelta nel provvedimento di incarico, indicando gli specifici requisiti di
competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro
elemento in possesso dell'Amministrazione?

2
Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di
Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di
collaudo è stato affidato secondo le procedure previste dall'art. 91 del D.Lgs. 163/2006?

D.Lgs. 163/2006, art. 120

3 La carenza di organico interno è stata accertata e certificata dal RUP con atto formale? vedi sopra

4 Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetti esterni, è stato accertato il possesso dei
requisiti specifici fissati dal DPR 207/2010,  art. 216 per gli stessi? DPR 207/2010,  art. 216

5 Nel caso di nomina di una commissione di collaudo, è stato verificato che i componenti
abbiano i requisiti previsti?

6 È stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla norma per il
conferimento dell'incarico di collaudo? D.Lgs. 163/2006,art. 120 e 141

7 L'incarico di collaudo è stato affidato secondo le tempistiche previste dal DPR 207/2010,
art. 216? DPR 207/2010,  art. 216

8 Sono presenti i verbali di visita?

9 È stata accertata l'esistenza e la corretta redazione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori, secondo le modalità previste?

10 Sono stati rispettati i termini previsti per il collaudo finale?
(Entro e non oltre 6 mesi dal Verbale di ultimazione dei lavori)

11 È stata effettuata la verifica di conformità per accertare che il collaudo sia stato svolto in
modo corretto e in conformità al DPR 207/2010? DPR 207/2010,  artt. 215-238

12 L'organo di collaudo custodisce la documentazione relativa al collaudo in originale? DPR 207/2010 ,art. 217

13 Il RUP custodisce copia conforme della documentazione di collaudo? vedi sopra

14
Sono state stata complilati i Titoli relativi alle procedure per l'affidamento e attuazione di
incarichi di servizi (da Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di
frazionamento del contratto a Verifica di conformità e chiusura del contratto)?

C Appalto e Stipula contratti

T Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di frazionamento del
contratto

ST Punti di controllo 4
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1 Esiste un Decreto o una Determina a contrarre? D.Lgs. 163/2006, art. 11

In caso di servizi in economia, compilare il titolo
Specificità delle Procedure in economia.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante si sia
avvalsa per la gestione dell'appalto della
ASMEL CONSORTILE considerare la decisione
della Corte di Giustizia europea del 04/06/2020
che vieta di utilizzare ASMEL come centrale di
committenza

2 Il Decreto o Determina a contrarre motiva la scelta della procedura adottata e ne riporta
gli elementi principali? vedi sopra

3

È ammissibile la scelta di una procedura permessa in caso di valore stimato del contratto
inferiore alle soglie UE in quanto l'importo a base di gara è effettivamente inferiore a tali
soglie?
(Qualora l’importo a base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a titolo
indicativo importo fino al 5% in meno rispetto alle soglie), effettuare e documentare
procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano stati perpetrati
comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità delle gare di
appalto)

D.Lgs. 163/2006, art. 28

4 Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di
frazionamento artificioso del contratto?

D.Lgs. 163/2006, art. 29
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100% in caso di irregolarità riguardo al
presente punto di controllo (25% in casi
particolari; cfr. Decisione indicata).
Si segnala inoltre la Relazione speciale
della Corte dei Conti dell'UE “Occorre
intensificare gli sforzi per risolvere i
problemi degli appalti pubblici
nell’ambito della spesa dell’UE nel
settore della coesione” , che analizza,
tra l’altro, le tipologie di errori rilevati
dalla Corte nelle procedure di appalto, e
in particolare i casi di frazionamento dei 

Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 
7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - 
IGRUE, con la quale sono state trasmesse alle 
Autorità di Audit le Checklist che le Unità di 
audit della Commissione Europea competenti 
impiegano per procedure di appalti pubblici.  In 
tali Checklist, la Commissione Europea 
sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori 
ha un valore stimato inferiore alla soglia 
pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice, 
quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre 
rispettare le regole fondamentali del Trattato, in 
particolare la libera circolazione dei servizi e il 
diritto di stabilimento (articoli 43 e 49 del 
Trattato CE) e così i principi generali del diritto 
comunitario (in particolare quelli di trasparenza 
e parità di trattamento). Dalla sentenza della 
Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 (Causa C-
412/04, Commissione/Italia) emerge che, 
qualora sia accertato che un tale contratto è di 
evidente interesse transfrontaliero, 
l’assegnazione di tale contratto, in assenza di 
qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa 
con sede nello stesso Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce 
una disparità di trattamento a danno delle 
imprese che potrebbero essere interessate al 
contratto, ma che si trovano in altri Stati membri. 

        
      

       
       

      
      

          
        

     
     

     
     

     
   

       
        

      
     

       
     

        
      

        
     

          
         

    
       

       

5

In caso di lavori/servizi aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del 
ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il 

              
   

Cfr. Checklist che le Unità di audit della 
Commissione Europea competenti 
impiegano per procedure di appalti 
pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit 
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6 Il valore stimato del contratto non supera le soglie di riferimento per il diritto dell'UE? D.Lgs. 163/2006, art. 125

7 È stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso della prestazione, allo scopo di
sottoporla alla disciplina delle prestazioni in economia? vedi sopra

8 È stata adottata una procedura di cottimo fiduciario, salvo i casi di amministrazione
diretta? vedi sopra

9 In caso di affidamento diretto, il valore stimato del contratto non supera 40.000 Euro? vedi sopra

10 In caso il Beneficiario abbia ritenuto che non sussista il numero minimo richiesto di
soggetti idonei, ha provveduto a comprovare tale affermazione? vedi sopra

11 In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione
di un bando di gara, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006?

D.Lgs. 163/2006, art. 57
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% in caso di irregolarità riguardo al
presente punto di controllo (riducibile al
10% o al 5% in funzione della gravità 

In caso di procedure aperte, ristrette o negoziate 
o di dialogo competitivo per contratti di valore
inferiore alla soglia UE, compilare il Titolo
Specificità delle Procedure aperte, ristrette,
negoziate o di dialogo competitivo per contratti
di valore inferiore alla soglia UE.

12 In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando di gara, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006?

D.Lgs. 163/2006, art. 57
Si segnala anche la Guida "Appalti
pubblici - Orientamenti per i funzionari"
della Commissione Europea, la quale
include anche una Checklist di controllo
sulle procedure di appalto ("Strumento
9").

T Specificità delle Procedure in economia
ST Punti di controllo

1 In caso di acquisizione in economia, si è fatto ricorso all'amministrazione diretta o al
cottimo fiduciario? D.Lgs. 163/2006, art. 125

2
Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è stato previsto nell’ambito di un
Regolamento o in un Atto amministrativo generale emanato dalla Stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze?

D.Lgs. 163/2006, art. 125
DPR 207/2010,  art. 330 

3 Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi è stato effettuato nelle ipotesi previste: D.Lgs. 163/2006, art. 125

3.1
risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;

3.2 necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

3.3
prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella
misura strettamente necessaria;

         
      

       
        
         

     
        

     
        

       
   

      
       
        

        
         

      
       

        
    
         
   

       
      

      
   

       
      

         
A meno che non sia giustificata da circostanze 
obiettive, siffatta differenza di trattamento, la 
quale, escludendo tutte le imprese localizzate in 
un altro Stato membro, opera principalmente a 
danno di queste ultime, costituisce una 
discriminazione indiretta in base alla nazionalità, 
vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato 
CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di 
Giustizia Europea in Commissione contro 
Irlanda (causa C-507/03), spetta alla 
Commissione dimostrare che il contratto 
presentava davvero un "certo interesse 
transfrontaliero".
"Quando gli auditor rilevano che 
un’amministrazione aggiudicatrice ha 
aggiudicato un appalto pubblico, con un valore 
stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto 
dei principi di trasparenza e non 
discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire 
se vi siano elementi che convalidino un 
interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto 
del contratto, il suo valore stimato, le particolari 
caratteristiche del settore interessato incluse la 
dimensione e la struttura del mercato e le 
pratiche commerciali, la posizione geografica 
del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri 
Stati membri o un espresso interesse da parte di 
imprese di Stati membri diversi).
Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare 
l' i t  di  i l i  d i i i i li 

5

            
             

valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento 
per il diritto dell'UE?

        
   

     
      

con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Ragioneria Generale dello Stato - 
IGRUE
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3.4
urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale?

4
In caso di ricorso a Albi o elenchi della Stazione appaltante, questi sono aperti ai soggetti
economici dotati dei requisiti richiesti dalla stessa Stazione appaltante e sono soggetti ad
aggiornamento almeno annuale?

D.Lgs. 163/2006, art. 125
DPR 207/2010,  art. 332

5

Per servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino alle soglie di riferimento per il
diritto UE, l'affidamento mediante cottimo fiduciario è avvenuto nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
Stazione appaltante?

D.Lgs. 163/2006, art. 125

6 Nel caso di cottimo fiduciario, la lettera di invito contiene gli elementi dell'art. 334 del
DPR 207/2010? DPR 207/2010, art. 334 

7 L'affidatario è in possesso dei requisiti previsti per servizi di pari importo in caso di
procedure competitive? D.Lgs. 163/2006, art. 125

T Specificità delle Procedure aperte, ristrette, negoziate o di dialogo competitivo per
contratti di valore inferiore alla soglia UE

ST Punti di controllo
1 L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato:  D.Lgs. 163/2006, art. 124
1.1 sul profilo del Committente?
1.2 sul sito del Ministero delle Infrastrutture?
1.3 sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici? Consultare sito dati.anticorruzione.it

2 Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex  D.Lgs. 163/2006, art. 124, ovvero:

D.Lgs. 163/2006, art. 124
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100% in caso di irregolarità riguardo al
presente punto di controllo (25% in casi
particolari; cfr  Decisione indicata)

2.1 GURI?

2.2 (entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI) profilo del Committente,
sito del Ministero delle Infrastrutture, sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici? Consultare sito dati.anticorruzione.it

2.3 (entro dodici giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI o cinque in caso di
urgenza) due quotidiani nazionali e due locali, nel luogo dove si esegue il contratto?

2.4 sul profilo del Committente?
2.5 Albo della Stazione appaltante?

3 I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione sono conformi ai
termini minimi previsti dalla normativa vigente, ovvero

 D.Lgs. 163/2006, art. 124
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, rettifiche del:
▪ 25% se la riduzione dei termini > =
50%
▪ 10% se la riduzione dei termini > =
30%
▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei
termini (tasso riducibile a un valore 

3.1 per le Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara verificare che:

3.1.1 il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito) sia stabilito dalla
Stazione appaltante;

3.1.2 tale termine sia di minimo 10 giorni;
3.2 per le Procedure aperte verificare che sia stato rispettato il termine di:
3.2.1 15 giorni per la ricezione delle offerte (dalla pubblicazione sulla GURI);

3.2.2 il termine massimo di 10 giorni e minimo di 7 giorni nel caso di avviso di pre-
informazione;

3.3 per le Procedure ristrette verificare che sia rispettato:

3.3.1 il termine di 7 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla
pubblicazione sulla GURI);

3.3.2 il termine di 10 giorni per la ricezione delle delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito);

3.4 per le Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo
competitivo verificare che sia rispettato:

3.4.1 il termine di 7 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla
pubblicazione sulla GURI);

7
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3.4.2
 il termine per la ricezione delle  offerte (dalla data dell'invio dell'invito): 
   ▪ stabilito dalla Stazione appaltante e minimo 10 giorni;
   ▪ in caso di avviso di pre-informazione: 10 giorni e minimo 7 giorni;

3.5 casi di urgenza (che renda impossibile rispettare i termini, con ragioni indicate nel bando
di gara):

3.5.1

procedure ristrette:
- termine per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla
GURI): 10 giorni; 
- termine per la ricezione delle delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito): 5 giorni;

3.5.2
procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara:
- termine per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla pubblicazione sulla
GURI): 10 giorni.

4 L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ex D.Lgs. 163/2006, art.
124?

 D.Lgs. 163/2006, art. 124
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, una rettifica del
25% in caso l'Amministrazione
aggiudicatrice, prima di respingere tali
offerte, non abbia richiesto per iscritto le
precisazioni ritenute pertinenti in merito  

5 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è stato pubblicato:  D.Lgs. 163/2006, art. 124
5.1 sul profilo del Committente?
5.2 sul sito del Ministero delle Infrastrutture?
5.3 sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici? Consultare sito dati.anticorruzione.it
T  Attuazione delle procedure d'appalto
ST Punti di controllo

1 Ove applicabile, il contenuto del bando di gara corrisponde al modello in Allegato IX A
D.Lgs. 163/2006 per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando?  D.Lgs. 163/2006, art. 64 e Allegato IX

2
La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è
sufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto
dell'appalto stesso?

 D.Lgs. 163/2006, art. 122
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, una rettifica del 10% (la
rettifica può essere ridotta al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità);
se i lavori/servizi  eseguiti non sono stati 

3 Gli atti di gara pubblicati corrispondono a quelli approvati dalla Stazione appaltante?

4 Le informazioni indicate nella richiesta di CIG sono coerenti con i dati della selezione
realizzata? Legge n. 136/2010 

5 Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? vedi sopra

6

Nel caso di procedure ristrette o negoziate con bando di gara, se la Stazione appaltalte
intende limitare il numero dei partecipanti da invitare, i criteri utilizzati per preselezionare
i partecipanti sono stati indicati nel bando di gara o in un correlato documento
descrittivo?

 D.Lgs. 163/2006, artt. 56, 58, 62 e 67

7
Ove possibile, le specifiche tecniche sono state definite tenendo conto dei criteri di
accessibilità per gli utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della
tutela ambientale?

 D.Lgs. 163/2006, art. 68

8 Le specifiche tecniche consentono parità d’accesso per tutti gli offerenti e non hanno
l’effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza?

 D.Lgs. 163/2006, art. 68
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile 10% o al 5% in funzione
della gravità dell'irregolarità), in caso di
specifiche tecniche discriminatorie

9

La Stazione appaltante ha scelto l’offerente secondo il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso o dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando?

8

fonte: http://burc.regione.campania.it



Livello Testo Riferimento normativo Positivo Negativo N.a. Documenti esaminati Note Indicazione

10
Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri)
e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?

 D.Lgs. 163/2006, art. 83
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
mancata indicazione dei criteri di
selezione e/o dei criteri di
aggiudicazione (e della loro
ponderazione), una rettifica del 25%
(riducibile 10% o al 5% se i criteri sono
stati indicati, ma in modo non
sufficientemente dettagliato).
Analoga rettifica è prevista in caso di
criteri di selezione e/o aggiudicazione
illegali e/o discriminatori  oppure non 

11
Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa, le varianti in sede di offerta sono state ammesse solo qualora ciò fosse
stato previsto nel bando di gara?

D.Lgs. 163/2006, art. 76

12 Il luogo ove recapitare le domande/offerte è stato indicato in modo preciso?
13 Il termine di ricezione delle domande/offerte è stato indicato in modo inequivocabile?

14 In caso siano stati richiesti chiarimenti, tali chiarimenti sono stati forniti in modo pubblico,
o comunque a tutte le parti interessate, e scritto?

15
Sono stati rispettati i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee
indicazioni per l'accesso)? 

D.Lgs. 163/2006, artt. 71 (procedure
aperte) e 72 (procedure ristrette,
negoziate e dialogo competitivo) 
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, rettifiche del:
▪ 25% se il tempo a disposizione dei
potenziali offerenti o candidati per
ottenere la documentazione di gara è
inferiore al 50% rispetto ai termini di
ricezione delle offerte;
▪ 10% se tale tempo è inferiore al 60%
rispetto agli stessi termini;

16 Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità
del bando/avviso? 

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
irregolarità riguardo al presente punto di
controllo, una rettifica del 10% (che può
essere ridotta al 5% in funzione della
gravità dell'irregolarità).

17 Tutti i potenziali offerenti sono stati invitati, ove sia stata effettuata una riunione
informativa?

18

La Stazione appaltante ha richiesto condizioni particolari di esecuzione del contratto?
(In caso affermativo, verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o
ambientali e siano state comunicate preventivamente all’Autorità di vigilanza e, in sede di
offerta, siano state accettate dagli offerenti.)

 D.Lgs. 163/2006, art. 69

19 La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o
domande pervenute e per la conservazione dei plichi?

20 Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate (verificare i protocolli di
acquisizione delle buste contenenti le offerte)?

21 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa:

21.1 la Commissione di gara è stata nominata ex D.Lgs. 163/2006, art. 84?  D.Lgs. 163/2006, art. 84

21.2 la Commissione di gara è stata nominata tenendo conto delle professionalità richieste in
relazione alla categoria dei servizi previsti?

21.3 i componenti della Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di un
possibile conflitto di interessi?

Es. Guida "Appalti pubblici -
Orientamenti per i funzionari" della
Commissione Europea.

21.4 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa, i criteri di selezione non sono stati utilizzati quali criteri di aggiudicazione?

22 Sono stati redatti i verbali di valutazione? D.Lgs. 163/2006, art. 78 
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23 I verbali contengono i contenuti minimi previsti?

D.Lgs. 163/2006, art. 78
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità) in
caso di mancanza di trasparenza e/o di
parità di trattamento nel corso della
valutazione, a esempio in caso di:
▪ pista di controllo, in particolare per
quanto riguarda il punteggio attribuito ad
ogni singola offerta, poco chiara/
ingiustificata/ priva di trasparenza o
inesistente;
▪ rapporto di valutazone non esistente o 

24 È stata esclusa ogni modifica delle offerte in sede di valutazione?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità) in
caso di autorizzazione da parte della
Stazione appatante alla modifica di 

25 È stata esclusa ogni trattativa in fase di valutazione?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in
funzione della gravità dell'irregolarità) in
caso l'Amministrazione aggiudicatrice
negozi con gli offerenti durante la fase di 

26 La Commissione di gara ha verificato per ogni offerta o domanda, la ricorrenza o assenza
delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?

27 La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti
negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?

D.Lgs. 163/2006, art. 83
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede, in caso di
modifica dei criteri di selezione dopo
l'apertura delle offerte, con conseguenti
errori nell'accettare o respingere gli
offerenti, una rettifica del 25% (riducibile
al 10% o al 5% in funzione della gravità
dell'irregolarità).
Analoga rettifica è prevista in caso di
valutazione degli offerenti/candidati in
base a criteri di selezione o di  

28 La Stazione appaltante ha verificato la regolarità delle procedure di selezione?

D.Lgs. 163/2006, art. 11 
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE assegnati con
Procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara, la
Decisione CE(2013)9527 prevede, in
caso di modifica sostanziale delle
condizioni indicate nel bando di gara o
nel capitolato d'oneri, una rettifica del
25% (riducibile al 10% o al 5% in 

29 Sono stati accertati conflitti di interessi tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il
Beneficiario?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100%, in caso un'Autorità giudiziaria o
amministrativa competente abbia
accertato tale conflitto di interessi.

30 È stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria da parte della Stazione appaltante? D.Lgs. 163/2006, art. 11 

31 È stata effettuata l’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione appaltante, previa
verifica dei requisiti? vedi sopra

32 Sono state effettuate le comunicazioni ai concorrenti non aggiudicatari nei termini
prescritti? D.Lgs. 163/2006, art. 79

33 Eventuali ricorsi sono stati correttamente gestiti dalla Stazione appaltante?
T Stipula del contratto
ST Punti di controllo

1
L’affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di un atto vincolante tra le parti
(contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo), secondo la procedura ex D.Lgs.
163/2006, artt. 11 e 12?

D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12
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2 Il contratto è regolare e coerente con il contenuto degli atti di gara? vedi sopra
3 Il CIG e il CUP sono stati riportati nel contratto con l'appaltatore? Legge n. 136/2010 
4 La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es.  DURC)? DPR 207/2010, art. 4
5 Le prescritte garanzie contrattuali sono state acquisite? D.Lgs. 163/2006, artt. 113

6 In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è inclusa nell’apposito
elenco IVASS?

7 È stata verificata l’insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.
(Certificazione antimafia)?

8 Il Quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'appalto ed è inferiore o uguale al 
piano finanziario dell'operazione?

9 Il soggetto attuatore è un soggetto esistente, realmente operante e corrisponde con
quanto indicato nel contratto?

10 L'appaltatore ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato
all'operazione? Legge n. 136/2010 

C Esecuzione contrattoConformità
T Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e servizi complementari
ST Punti di controllo

1 In caso di subappalto, la possibilità era stata prevista nel bando?
D.Lgs. 163/2006, art. 118
DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg.
554/1999, art. 141)

2 In caso di subappalto, le relative modalità sono conformi alla normativa nazionale
applicabile in materia? vedi sopra

3
Eventuali sospensioni sono avvenute a seguito della verifica circa la sussistenza delle
condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che  impediscano l'esecuzione o la realizzazione dei servizi? 

DPR 207/2010, art. 308

4 Eventuali sospensioni sono state concesse nel rispetto del DPR 207/2010? (es. verbale
di sospensione)? vedi sopra

5 In caso di varianti in corso d’opera, la motivazione rientra tra quelle previste dall’art. 114,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006:

DPR 207/2010, art. 311 comma 2
Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T -
540/10 e T - 235/11 

5.1 esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

5.2

cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale; 

5.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto?

6 Nel caso di varianti eseguite nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o
in diminuzione, è stato verificato che: DPR 207/2010, art. 311 comma 3

6.1 non abbiano comportato modifiche sostanziali;

6.2 siano state motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto;

6.3 siano contenute entro il 5% del valore dell'importo originario del contratto?

7 Nel caso di varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di
un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto si è proceduto:  DPR 207/2010, art. 311 comma 4

7.1
alla sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni?

7.2 alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso
dellʹesecutore nel caso in cui la variazioni superi il  limite del 5%?

8 Le varianti per aspetti di dettaglio:  DPR 207/2010, art. 311 comma 6
8.1 sono state ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto?
8.2 non hanno aumentato il valore del contratto?
8.3 sono state contenute entro i limiti percentuali previsti dal D.Lgs. 163/2006, art. 132?
9 Sono stati adottati i seguenti atti: D.Lgs. 163/2006, art. 132
9.1 perizia di variante?
9.2 atto di approvazione della variante da parte del RUP?
9.3 eventuale verbale di accordo sui nuovi prezzi?
9.4 atto di sottomissione?

10 Ogni modifica alle condizioni dell'appalto e le sue modalità di applicazione erano
espressamente previste, nel bando di gara?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Pressetext C-454/06

11

fonte: http://burc.regione.campania.it



Livello Testo Riferimento normativo Positivo Negativo N.a. Documenti esaminati Note Indicazione

11

Non si sono verificate modifiche sostanziali al contratto (altrimenti, è stata indetta una
nuova gara)?
Verificare che non si siano verificate modifiche che:
- abbiano introdotto condizioni che, se fossero state previste nella procedura di
aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a 
quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa
rispetto a quella originariamente accettata; 
- abbiano esteso l’appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non previsti.

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Pressetext C-454/06
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
10% in caso di modifica sostanziale
degli
elementi dell'appalto enunciati nel bando
di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo,
natura dei lavori/ servizi/ forniture,
termine di esecuzione, condizioni di
pagamento e materiali utilizzati). A tale
rettifica si aggiunge la rettifica della 

12
In caso di imprevisti, è stato rispettato l'art. 1664 del Codice Civile(*)?
(Verificare la validità delle giustificazioni addotte dall’aggiudicatore per quanto riguarda
tutti i costi classificati come 'imprevedibili'.) 

Codice Civile, art. 1664 
Si segnala anche la Guida "Appalti
pubblici - Orientamenti per i funzionari"
della Commissione Europea, la quale
include anche una Checklist di controllo
sulle procedure di appalto ("Strumento 

13 La revisione del prezzo complessivo laddove accertata l'imprevedibilità delle circostanze
è stata approvata dall'Amministrazione? Codice Civile, art. 1664 

14 In caso di affidamento di servizi complementari: D.Lgs. 163/2006, art. 57

14.1 nella determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a servizi
complementari?

Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
100% dei servizi/ lavori complementari,
in caso di appalti aggiudicati senza di
concorrenza (nel caso in cui tale
aggiudicazione costituisca una modifica
sostanziale delle condizioni iniziali
dell'appalto) e in assenza di estrema
urgenza risultante da eventi
imprevedibili, o di una circostanza
imprevista (se l'importo aggiudicato
erroneamente non supera le soglie
previste, né il 50% del valore
dell'appalto iniziale, la rettifica può
essere ridotta al 25%).
Tale Decisione prevede anche una
rettifica della eventuale quota
aggiudicata per lavori/ servizi
complementari che superi il 50% del
valore dell'appalto iniziale.
Si segnala inoltre la Relazione speciale
della Corte dei Conti dell'UE “Occorre
intensificare gli sforzi per risolvere i
problemi degli appalti pubblici 

14.2 è stato accertato che i servizi complementari non fossero già ricompresi nel progetto
iniziale e nel contratto iniziale?

14.3 sussiste la presenza di una circostanza imprevista necessaria per l’affidamento di servizi
complementari?

14.4 l’operatore economico affidatario dei servizi complementari risulta essere il medesimo
che esegue il contratto iniziale?

14.5

i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante, ovvero
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari
al suo perfezionamento?

14.6 il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non
supera il 50% dell'importo del contratto iniziale?

14.7 la procedura per l’affidamento di servizi complementari è stata espletata conformemente
a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, art. 57?

14.8 è stato acquisito un nuovo CIG? Legge n. 136/2010 

12
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15 In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi è stata una corrispondente riduzione del
valore del contratto stesso?

D.Lgs. 163/2006, art. 2
Si segnala che, per appalti di valore
superiore alle soglie UE, la Decisione
CE(2013)9527 prevede una rettifica del
valore della riduzione apportata, cui si
somma una rettifica del 25% del valore
finale dell'appalto, in caso la riduzione
apportata sia sostanziale.

16 Eventuali proroghe all’ultimazione dei servizi sono state concesse nel rispetto del DPR
207/2010?

DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.
554/1999, art. 133)

T Verifica di conformità e chiusura del contratto
ST Punti di controllo
1 La verifica di conformità è stata effetuata nei termini previsti?  DPR 207/2010, art. 313 e 316

2
La verifica di conformità è stata effettuata direttamente dal Direttore dellʹesecuzione del
contratto o, nei casi previsti dall'art. 314, comma 2 del DPR 207/2010, da un soggetto o
da una commissione avente le necessarie competenze tecniche?

 DPR 207/2010, art. 313

3 Il Responsabile del procedimento ha trasmesso al soggetto incaricato della verifica di
conformità i necessari documenti? DPR 207/2010, art. 315

4 Il processo verbale della verifica di conformità è stato redatto sulla base dei contenuti
previsti dall'art. 319 del DPR 207/2010? DPR 207/2010, art. 319

5
Il certificato di conformità è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 322 del
DPR 207/2010 e, se emesso dal Direttore dellʹesecuzione, è confermato dal
Responsabile del procedimento?

DPR 207/2010, art. 322

6 Qualora si sia ricorso ad una Attestazione di regolare esecuzione, questa è stata emessa
nei tempi previsti? DPR 207/2010, art. 325

7 I dati concernenti l'esecuzione del contratto (per contratti di importo superiore a 50.000
Euro) sono stati comunicati all'ANAC entro il termine prescritto? Legge n. 94/2012, art. 8, comma 2 - bis

13
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Fase Pianificazione, programmazione e progettazione

18

E' stata effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 
152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo 
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono 
utilizzati per piu' di due anni;
 b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-
bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la cui 
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali 
significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che 
risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi 
allegati II e III;
 c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs. 
152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 
dell'11 aprile 2015;
 d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 
152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 
dell'11 aprile 2015. 

art. 6, c.6  del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

19

E' stata effettuata la VIA per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del D.lgs. 
152/2006;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del 
D.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova 
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree 
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, 
ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;

art. 6, c.7 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

20

Sono stati sottoposti ad AIA:
a) in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII 
del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali;
b) secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i 
progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche 
nell'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali.

art. 7, c. 4 bis , 4 ter del D.lgs. 152/2006 
e s.m.i. 

21

La procedura prevista per la VAS, VIA o AIA è conforme alla 
disciplina introdotta dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ?

art.4 e ss. del D.lgs. 152/2006  e s.m.i. 

CHECKLIST APPALTI OPERE PUBBLICHE
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22

Nel caso in cui nel progetto siano previste procedure di espropri 
(occupazioni temporanee o definitive), le stesse rispettano le 
indicazioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità?

DPR 327/2001

23

Nel caso di espropri, le indennità sono state determinate nel rispetto 
del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità?

DPR 327/2001

24

E' presente tutta la documentazione amministrativa e giustificativa di 
spesa relativa al completamento della procedura di esproprio?
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Totale A+B -  €                                 -  €                                                    -  €                            -  €                            -  €                                   
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-  €                                 -  €                                                    -  €                            -  €                            -  €                                   
-  €                                            -  €                               -  €                            -  €                                         -  €                            

totale B -  €                                            -  €                               -  €                            -  €                                         -  €                            
iva spese tecniche
iva lavori
…
…
oneri progettazione
progettazione

totale A -  €                                            -  €                               -  €                            -  €                                         -  €                            

rilievi
imprevisti
somme a disposizione 

oneri sicurezza
lavori

-  €                                 -  €                                                    -  €                            -  €                            -  €                                   

importo importovoci di spesa importo importo importo importo importo importo importo importo
atto: atto: atto: atto: atto: atto: atto: data verifica: data verifica: data verifica:

QUADRO FINANZIARIO 

base di gara post gara variante 1 variante 2 variante 3 variante 4 conto riepilogativo finale importo  certificato 
dall'AdG

importo ammissibile 
per l'AdA importo della rettifica
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Sezione 1 Spese ammissibili e pagamento

1

Affinchè la spesa possa essere ritenuta ammissibile sono soddisfatti i 
seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:
- pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di 
gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa 
applicabile?
- effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture 
quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore 
probatorio equivalente (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei 
Costi)?
- in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea 
documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della 
spesa sostenuta?
- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa 
tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla 
spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo?
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi 
contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni 
dell’Autorità di gestione (con particolare riferimento alla registrazione 
dei beni nel registro dei beni ammortizzabili)?

Art. 2, c.2, del DPR n. 22 del 5-02-2018

2

È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari, connesse 
all’esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute 
dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall’operazione stessa 
ed approvate dall’Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi 
comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità 
dell’operazione medesima?

Art.11, c.1, del DPR n. 22 del 5-02-2018 

3

E' stato verificato che, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito 
dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla PA per 
sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un 
aggiudicatario di un contratto pubblico: 
1. Interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli 
emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del 
Programma?
2. Non rechino pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti 
dei soggetti inadempienti? 

Art.11, c.3, del DPR n. 22 del 5-02-2018 

CHECKLIST APPALTI OPERE PUBBLICHE
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4

Sono stati rispettati i requisiti generali di cui all'art. 63 "Ammissibilità", 
Reg. (UE) n. 2021/1060 ?

Art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060 

5

Sono stati esclusi i costi non ammissibili stabiliti all'art. 64  del Reg. 
(UE) n. 2021/1060 e dall'art.16 del Reg. (UE) 2021/1057?

Art. 64 Reg. (UE) n. 2021/1060 e art. 16 del Reg. 
(UE) 2021/1057

6

L'AdG / soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra il 
contributo richiesto ed altri contributi pubblici?

7

E' stata verificata l'ammissibilità della spesa ai sensi del DPR n.22 del 
05.02.2018, ove compatibile con i nuovi Regolamenti del periodo 2021-
2027?

 DPR n. 22 del 5-02-2018 
Regolamento (UE) 2021/1060, Regolamento 
(UE) 2021/1058 e Regolamento (UE) 2021/1057

8

Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che 
incidano sulla regolarità della procedura e/o sull'attuazione 
dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa?

9

Qualora l'operazione comprenda contributi in natura e/o spese per 
ammortamento, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 67 del Reg. 
(UE) 2021/1060?

Art. 67 Reg. (UE) 2021/1060

10

Qualora sia nello scopo dell'audit, in quanto il controllo consenta di 
verificarlo, è stato rispettato quanto previsto dall'art. 65 in materia di 
stabilità delle operazioni?

Art. 65 Reg. (UE) 2021/1060

11

E' stato rispettato quanto previsto dall'art. 66 in materia di 
inammissibilità delle spese per delocalizzazioni?

Art. 66 Reg. (UE) 2021/1060

12

E' stato verificato che, qualora il costo di un'operazione non sia 
superiore a euro 200.000,00 e non costituisca un aiuto di Stato, il 
contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, 
somme forfettarie o tassi forfettari, salvo le eccezioni previste dall'Art. 
53 paragrafo 2 comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060?
In tal caso, qualora si ricorre al finanziamento a tasso forfettario, sono 
rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a 
norma del paragrafo 1, lettera a) dell'art. 53 paragrafo 1 lettera a) del 
Reg. (UE) 2021/1060?

Art. 53 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/1060

13

Nel caso in cui i costi da rimborsare ricadano nelle ipotesi dell’articolo 
53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono state rispettate le condizioni per 
il rimborso della spesa al beneficiario?

Art. 53 paragrafi 1, 2  e 3 del Reg. (UE) 
2021/1060

La valutazione del presente punto di controllo deve prevedere la 
preventiva compilazione dell'apposita checklist "Opzioni di 
Semplificazione dei costi". Se la verifica della metodologia di 
semplificazione dei costi interessata sia già stata eseguita in precedenti 
audit, la stessa non deve essere nuovamente eseguita e si può considerare 
l'esito dei precedenti controlli.
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14

E' stata verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 9 
del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare che, nel caso in cui 
un'operazione riceva il sostegno da uno o più fondi o da uno o più 
programmi e da altri strumenti dell’Unione, le spese dichiarate nella 
domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in 
uno dei casi seguenti:
a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione;
b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma?

Art. 63 paragrafo 9 del Reg. (UE) 2021/1060 Come previsto dall'art. 63 paragrafo 9 comma 2 del Reg. (UE) 
2021/1060: "L’importo delle spese da indicare nella domanda di 
pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il 
programma o i programmi interessati su base proporzionale 
conformemente al documento che specifica le condizioni per il 
sostegno".

15

E' stato in generale verificata l'assenza di doppio finanziamento, anche 
mediante l'utilizzo dei vari sistemi informativi utili a tale scopo (es. 
PIAF, ARACHNE, OpenCUP, Opencoesione, RNA, ecc.)?

Sezione 2 Anticipi e Pagamenti al Beneficiario

1

Nei casi in cui il Beneficiario non sia coincidente con l'AdG, il 
Beneficiario ha regolarmente prodotto:
-  la richiesta di anticipo all'AdG, ove prevista dall'Avviso/bando;
- Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo, nei termini 
previsti dal manuale delle procedure dell'AdG o dal bando/Avviso, 
comprensive di tutta la documentazione e le informazioni richieste?

2

Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica 
ammissibile dovuta entro 80 giorni dalla data di presentazione della 
Domanda di Pagamento da parte del Beneficiario stesso (salvo che le 
informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'AdG di 
stabilire se l'importo è dovuto)?

art. 74  del Reg. (UE) 2021/1060 paragrafo 1 lett. 
b)

3

L’ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei 
limiti previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto  di 
concessione del finanziamento/Convenzione?

Lex specialis
Regolamento (UE) 2021/1060, Regolamento 
(UE) 2021/1058 e Regolamento (UE) 2021/1057

4

Nel caso di rideterminazione dell’ammontare del contributo  tale 
ricalcolo è stata effettuato correttamente?

5

Nei casi in cui il beneficiario non sia coincidente con l'AdG, le 
procedure di trattamento delle Domande di rimborso del Beneficiario 
sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure 
dell'AdG, al Manuale dell'AdG, al disciplinare/convenzione?

Descrizione delle Procedure dell'AdG
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Sezione 1 Output fisico (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)

1

I beni e servizi previsti sono stati forniti? Reg(UE) 2021/1060 art. 74

2

I beni/servizi forniti, considerando eventuali variazioni del progetto 
stesso, sono coerenti con:
- il Programma Operativo
- l'Avviso, se pertinente
- quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione e nel 
contratto con l'aggiudicatario
- le Relazioni sull'attuazione
- la documentazione di spesa

Reg(UE) 2021/1060 art. 74

3

I numeri di matricola dei beni finanziati corrispondono a quanto 
indicato nelle fatture?

DPR n. 633/72
D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 in attuazione della direttiva 
2001/115/CE

Per le fatture carenti della specifica è possibile richiedere una  
dichiarazione  del fornitore con la descrizione dell’oggetto della 
fornitura della fattura attestante che i beni e gli importi indicati 
corrispondono a quanto effettivamente fornito e che la specifica è 
parte integrante della fattura medesima. Per i macchinari, gli 
impianti ed  attrezzature dovranno essere specificate le 
caratteristiche, la marca, il modello, l’articolo, il numero di 
matricola o il numero di serie e devono essere fornite 
dichiarazione di conformità CE  e certificato di origine

4

Sono state rispettate le responsabilità in capo ai Beneficiari in base 
all'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060 in materia di trasparenza 
dell'attuazione dei fondi e comunicazione sul Programma?

Reg(UE) 2021/1060 art. 50 Inserire nel fascicolo di progetto eventuale documentazione 
fotografica pertinente.

5

Con riferimento all'operazione, l'AdG ha adempiuto a quantro 
previsto dall'art. 49, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) 2021/1060 in 
materia di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sul 
Programma?

Reg(UE) 2021/1060 art. 49 paragrafi 3 e 4

6

Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento 
previsti dal bando/Avviso, dall'operazione e dal contratto di 
attuazione?

Reg(UE) 2021/1060 art. 74 paragrafo 3

Sezione 2 Dati di monitoraggio e indicatori di output
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1

I dati inseriti sul sistema informativo per l’operazione oggetto di 
audit, compresi gli indicatori di output, sono accurati, completi, e 
con riferimento agli indicatori, misurati correttamente e 
corrispondenti all'effettivo stato di avanzamento  riscontrato?   
E' rispettata  la normativa nazionale e comunitaria in materia di 
privacy ?     

Reg(UE) 2021/1060 art. 69 e art. 72 paragrafo 1 lettera e) 
e Allegato XVII del RDC
D.Lgs. 196/2003 
GDPR 2016/679

Verificare a campione alcuni dati di monitoraggio presenti sul 
sistema informativo e la loro rispondenza allo stato effettivo di 
avanzamento dell'operazione. Indicare in nota eventuale 
documentazione esaminata a comprova dei valori.
Verificare che gli indicatori di output associati all'operazione 
rientrino tra quelli previsti dal PO, che l'unità di misura sia corretta 
e che siano correttamente indicati nella documentazione relativa 
all'operazione (es. atto di ammissione a finanziamento, scheda 
progetto, relazioni, …

2

Sono stati effettuati controlli da parte dell'AdG sui dati relativi agli 
indicatori di output associati all'operazione? Sono stati formalizzati?

Indicare in nota la struttura che ha effettuato il controllo e la 
documentazione in cui è stato formalizzato.

Sezione 3 Attuazione dell'operazione

1

In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento 
ammesso a finanziamento:
- tali variazioni erano consentite? 
- tali variazioni sono state autorizzate dall’AdG?

2

Gli obiettivi stabiliti per il progetto sono stati raggiunti? Reg(UE) 2021/1060  art. 72 paragrafo 1 lettera e) 
Programma, avviso, Convenzione tra AdG/OI, contratto 
di attuazione

3

L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non 
discriminazione?

Art. 9 paragrafi 2 e 3  del Reg(UE) 2021/1060

4

L'operazione, ove previsto per il tipo di azione cui appartiene, 
rispetta il principio DNSH?
In caso di condizioni o forme di mitigazione previste per assicurare il 
rispetto al principio DNSH, le stesse sono state poste in essere?

Art. 9 paragrafo 4  del Reg(UE) 2021/1060 Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare 
l'apposito foglio "DNSH e aspetti ambientali"

5

L'operazione rispetta la normativa nazionale applicabile? Codice degli appalti, normativa settoriale/regionale

6

Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in 
conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG ?

Descrizione delle Procedure dell'AdG 

Sezione 4 Pista di controllo
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1

È stata predisposta e osservata una pista di controllo applicabile 
all'operazione? 
Tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo 
adeguata sono presenti e correttamente conservati?
È possibile riconciliare i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello 
della pista di controllo (e in particolare  tra spese effettivamente 
sostenute dal Beneficiario, Domanda di rimborso, Attestazione di 
spesa e Domanda di pagamento)?

art. 69 paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060
Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060
Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC

Tale sezione potrà essere se del caso adattata con punti di controllo 
adeguati alle specifiche procedure previste dall'Amministrazione 
e/o sostituita da altri strumenti di cui le Autorità di Audit sono già 
dotate, salva l'importanza della verifica degli aspetti richiamati in 
questa Sezione.

2

La documentazione inerente l'operazione, ivi inclusa la 
documentazione relativa alle verifiche effettuate, è inserita sul 
sistema informativo? 

art. 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) 2021/1060
Allegato XIV del Reg. (UE) 2021/1060
Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC

Sezione 5 Verifiche a cura di AdG e altri Organismi di controllo

1

Le verifiche di gestione documentali e in loco sono state svolte in 
conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale 
dell'AdG?
(Acquisire le relative Checklist)

Art. 74 paragrafo 1 lettera a) e paragrafi 2 e 3 del Reg. 
(UE) 2021/1060
Descrizione delle Procedure dell'AdG

2

Se dalle verifiche di gestione e/o da da eventuali altri controlli sono 
emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e 
sono state adottate misure correttive? 

Articolo 103 del Reg. (UE) 2021/1060
Descrizione delle Procedure dell'AdG

3

All'esito dell'attuazione delle  misure e procedure antifrode, sono 
emersi sospetti di frode (o frodi)? Tali eventuali casi sono stati 
correttamente comunicati e corretti?

Art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060
Descrizione delle Procedure dell'AdG

Riportale nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli 
interessati circa la mancata rilevazione di casi di sospette frodi (o 
frodi).

4

In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione Europea, dalla 
Corte dei conti o di controlli/indagini svolti da altri Organismi di 
controllo sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità 
sono state adottate misure correttive richieste?

5

La spesa ammissibile è stata correttamente inserita nella domanda di 
pagamento alla Commissione Europea?

Art. 91 del Reg. (UE) 2021/1060 Indicare in nota la dichiarazione di spesa e la domanda di 
pagamento in cui l'operazione è stata inserita
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Fase Conclusioni

1

Nel caso di operazioni oggetto di audit ex art. 77, Reg. (UE) n. 
2021/1060:

Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060

1.1

È stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti 
giustificativi che costituiscono la pista di controllo, i quali 
consentono una perfetta riconciliazione tra la spesa relativa 
all'operazione e la spese inserita nelle domande di pagamento alla 
CE

1.2

Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e 
regolari.

1.3

L'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del 
Programma Operativo.

1.4

L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di 
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento 
dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli 
obiettivi da raggiungere.
(Aspetto applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti 
che non sono collegati ai costi) 

1.5

Nell'ipotesi di rimborso dei costi ammissibili ex art, 53 paragrafo 1 
lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, le spese dichiarate alla 
Commissione Europea corrispondono ai documenti giustificativi di 
spesa

1.6

Nell'ipotesi di rimborso dei costi ammissibili ex art. 53 paragrafo 1 
lettere b) c) e d) del Reg. (UE) 2021/1060, le spese dichiarate alla 
Commissione Europea rispettano la normativa di riferimento, è 
applicato il corretto metodo di calcolo del contributo e sono 
rispettate le condizioni per il rimborso al beneficiario

1.7

I dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili
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1.8

Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario  in  relazione 
alle spese valutate ammissibili in base al Programma, Avviso, 
Convenzione, contratto di attuazione

1.9

Le spese registrate  nel sistema contabile di AdG/OFC in relazione 
all'operazione sono accurate e complete.

1.10

Sono state adottate adeguate misure per escludere assenza di 
conflitti di interesse

1.11

Se rilevanti per l'operazione in questione, sono stati realizzati gli 
adempimenti previsti per il rispetto del principio DNSH e la resa a 
prova di clima delle infrastrutture

Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di 
compilare l'apposito foglio "DNSH e principi 
ambientali"

1.12

Sono stati applicati i principi orizzontali applicabili all'operazione 
esaminata 
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Fase conflitto d'interessi

1

L'AdG/OI e il Beneficiario si sono dotati di un codice di 
condotta in materia di conflitto d'interessi ?

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 

2

Ai Beneficiari è stata fornita un'infomrativa sul conflitto 
d'interessi ?

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)
comunicazione 

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del 

3

I soggetti dell’AdG/OI coinvolti nella gestione e nei controlli 
di primo livello (compresi i membri di commissione di 
valutazione), i soggetti erogatori di aiuti (compresi i membri 
di commissione di valutazione),i beneficiari etutti i soggetti 
intervenuti con compiti funzionali nella fase aggiudicativa o 
esecutiva (compresi i soggetti attuatori) dell’operazione 
hanno rilasciato, ai sensi del DPR 445/2000,  una 

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)
comunicazione 
121/2021 della CE 
“Orientamenti sulla 

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del 
100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di 
interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, 

Nel caso di appalti le 
autodichiarazioni devono 
essere riferite a RUP, 
peronale a supporto del 
RUP, membri della 
commissione 
giudicatrice, 

4

Le autodichiarazioni sono complete e prevedono:
• un chiaro riferimento ai compiti assegnati in relazione 
all’operazione; 
• il nome completo del firmatario, la data di nascita, la 
posizione nell’organizzazione e le funzioni dettagliate;

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)
comunicazione 

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del 

5

Nel caso in cui l'operazione sia stato  oggetto di controllo di 
primo livello, l'AdG ha eseguito un controllo a campione 
sulle autodichiarazioni attraverso la consultazioni di apposite 
piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF, opencoesione 
t )?

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)

i i  

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 
di lti bbli i  l t  21 d t i   ttifi  d l 

6

Nel caso in cui il progetto non sia stato oggetto di precedenti 
controlli, si è proceduto alla verifica, su base campionaria, 
delle autodichiarazioni attraverso la consultazione delle 
apposite piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF, 

 

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)

 

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 

          

7

L'AdA nel corso del controllo ha prestato particolare 
attenzione e riscontrato la presenza di uno o più dei seguenti 
indicatori di rischio:
- l’assenza di una dichiarazione di conflitto d’interessi, 
qualora questa sia obbligatoria o richiesta;
      

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)
comunicazione 

   

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del 

           

Si fa presente che la 
presenza di uno o più 
indicatori di rischio non 
implica di per sé 
l'esistenza di un conflitto 

 

8

Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda 
l'AdA ha effettuato ulteriori verifiche al fine di escludere la 
presenza di un conflitto d'interessi ?

art. 61 del 
Regolamento 
1046/2018 
(EURATOM)
comunicazione 
121/2021 della CE 
“Orientamenti sulla 
prevenzione e sulla 
gestione dei conflitti 

   

L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 
14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le 
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate 
dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del 
100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di 
interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, 
conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE 
(o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 
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Testo Riferimento normativo Esito Rettifica Finanziaria Si/No Documenti esaminati Indicazione

Sezione 1 Rispetto principi ambientali e DNSH

1

L'operazione selezionata rientra nel tipo di azione indicata nel 
Programma per cui è stata effettuata una valutazione di compatibilità 
con il principio DNSH, riportata nel par. 2.1.1.1.1 del Programma?

Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021

2

In relazione all'operazione selezionata e qualora per il tipo di azione 
in cui l'operazione rientra rileva la conformità al principio DNSH, i 
criteri di selezione adottati:

Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021
Rapporto della Commissione Europea “Integration of 
environmental considerations in the selection of projects 
supported by the European Structural and Investment 
Funds ”
Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA 
del 7 dicembre 2023

2.1
- garantiscono la compatibilità con la legislazione EU in materia 
ambientale, applicabile ai vari settori?

2.2

- includono elementi sulla base dei quali le tipologie di azione 
interessate sono state valutate positivamente rispetto al principio 
DNSH?

2.3

- riflettono le misure di mitigazione identificate nella valutazione 
DNSH per le tipologie di azione interessate?

2.4

- riflettono le indicazioni scaturenti dalla VAS del Programma?

2.5

- conformemente alle indicazioni del Rapporto della Commissione 
Europea “Integration of environmental considerations in the 
selection of projects supported by the European Structural and 
Investment Funds, garantiscono le migliori opzioni sotto il profilo 
dell’impatto ambientale sulla base di elementi specifici, ad esempio 
mediante l'adozione del modello “appalti pubblici verdi” (green 
public procurement)?

3

La procedura di selezione che riguarda operazioni che si 
concretizzano in opere pubbliche garantisce che, prima 
dell'implementazione dell'operazione, sia stata svolta l'analisi per la 
resa a prova di clima delle infrastrutture la cui durata attesa è di 
almeno cinque anni, conformemente a quanto previsto dalla 
Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici 
per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027  (2021/C 
373/01)?

Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel 
periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)?

4

Le misure di mitigazione, ove previste nelle valutazioni di conformità 
al principio DNSH di determinate tipologie di azione, sono state 
effettivamente implementate? 

Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA 
del 7 dicembre 2023

fonte: http://burc.regione.campania.it



CIG EMITTENTE TIPO N. DATA PORTO TOT
IMPORTO 

NETTO 
IMPORTO 

IVA 
MANDATO DATA

QUIETAN
ZA

SI/NO
DATA QUIETANZA

Atto di
verifica 

della
rendicont

azi
one da 
parte

di ADG/OI

Importo
rendicont

ato
validato 

da
ADG/OI

Importo
rendicont

ato da 
ADC

Importo
rendicont

ato
validato 
da ADA

Importo 
rendicont
ato non 

ammesso 
dall'AdA

Motivazioni

N.

Data e atto 
relativi

alle spese
rendicontate

Import
o 

pagato

Mandato 
N.

Data 
emissione 

Quietanza 
Si/No

Data 
Quietanza 

1
Determina di
liquidazione n. XX
del gg/mm/aaaa XXXX,XX YY gg/mm/aaa SI

gg/mm/a
aaa

Riepilogo Finanziario
Somme rendicontate dal beneficiario 
CUP:
N. Categoria di spesa DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE ESTREMI PAGAMENTI BENEFICIARIO IMPORTI AMMESSI IMPORTI NON AMMESSI

SOMME PAGATE DALL'ADG/OI
Atti di liquidazione

TOTALI
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Beneficiario:
Checklist beneficiario 

compilate (Allegati da 10.A a 
10.E):

CIG (se appalto) o 
altro codice 

identificativo (aiuto o 
altri casi)

Affidatario/Soggetto 
attuatore Tipologia di procedura Oggetto dell'affidamento/finanziamento Importo totale

Riferimento alle checklist operazioni 
procedura e/o attuazione opportunamente 

compilate (Allegati da 11.A a 11.N)

Operazione: CUP: Importo progetto:
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