

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA INTERMEDIA PER I PROGETTI AGEVOLATI

A VALERE SUL DECRETO MINISTERIALE 4 SETTEMBRE 2025 DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Spett.le Ministero delle imprese e del made in Italy

tramite il Soggetto Gestore

1. DATI IDENTIFICATIVI

Soggetto/i finanziato/i:

1.
2.
3.
4.
5.

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACCORDO PER L'INNOVAZIONE E IL PROGETTO AGEVOLATO

Data stipula Accordo per l'innovazione:

Amministrazione sottoscrittrice:

Amministrazione sottoscrittrice:

Amministrazione sottoscrittrice:

Denominazione progetto:

Decreto n. del, con il quale sono state concesse le agevolazioni a valere sul D.M. in oggetto.

Data di inizio e fine e intermedia del progetto.

Responsabile del progetto:

Sede/i di svolgimento del progetto:

Periodo di rilevazione dei dati: dal al

3. ANDAMENTO DEL PROGETTO*(Descrivere il risultato intermedio conseguito e confrontarlo con quello del piano di sviluppo approvato)*

Gli obiettivi parziali previsti nel piano di sviluppo sono stati raggiunti	SI	NO
--	----	----

*(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte, le relative motivazioni e i possibili sviluppi)***4. ELENCO SCHEMATICO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SVOLTE**

(Descrivere sinteticamente le attività svolte nel periodo in esame e raffrontarle al piano di sviluppo approvato, separatamente per le diverse tipologie di attività RI e SS, evidenziando le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto)

Le attività sono sostanzialmente in linea con il piano di sviluppo approvato	SI	NO
--	----	----

(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni apportate alle attività di progetto previste nei limiti di quanto consentito dal D.M. in oggetto)

5. CONFRONTO CON I TEMPI PREVISTI DAL PIANO DI SVILUPPO APPROVATO

Il risultato intermedio è stato conseguito nei tempi previsti	SI	NO
Sono state eliminate attività	SI	NO
Sono state inserite nuove attività	SI	NO

È stata richiesta una proroga	SI	NO
-------------------------------	----	----

(Riportare il diagramma temporale aggiornato del progetto, sovrapposto a quello del piano di sviluppo approvato; commentare i ritardi, le soppressioni o le interruzioni di attività, nonché l'inserimento di nuove attività)

6. ANDAMENTO DEI COSTI

	Da decreto	Sostenuti	Da sostenere	Variazioni
Attività di ricerca				
Attività di sviluppo				
Totale generale				

(Indicare i costi sostenuti – effettivamente pagati – e commentare eventuali variazioni e scostamenti rispetto al piano di sviluppo approvato)

7. DOCUMENTAZIONE

(Elencare i documenti aziendali - registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni ecc. - che contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del progetto e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di svolgimento delle attività)

8. VALUTAZIONE CRITICA

Evoluzioni rispetto al piano di sviluppo approvato

Sono emerse o si intravedono difficoltà operative o tecnologiche	SI	NO
Si sono manifestate o si prospettano evoluzioni di mercato	SI	NO
Si prospettano soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel piano di sviluppo più aderenti alle evoluzioni di mercato	SI	NO
Sono state realizzate da imprese concorrenti soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel progetto	SI	NO

(In caso di almeno una risposta affermativa specificare le cause e i prevedibili effetti sulla realizzazione del progetto; in ogni caso esprimere, motivandolo, il parere aziendale sull'opportunità di continuare il progetto e le eventuali modifiche da apportare ai fini della positiva conclusione del progetto)

(Luogo e data di redazione del documento)

Il responsabile del progetto
(firma digitale)