



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e  
n. 369 del 10.08.2016

### Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

**Oggetto:** ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015 e n. 303 del 03.12.2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10.12.2015. Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. Prime misure urgenti volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenuti dall'alluvione. I lotto. " Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenuti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori": Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. **CUP J56G16000060003. CIG 6437691. Approvazione Perizia assestamento finale.**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

**VISTA** la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

**VISTO** il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare riferimento alla provincia di Benevento - è stato, tra l'altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 26.05.2016, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 1 novembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania

#### VISTE:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 369 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla G.U. n. 197 del 24 agosto 2016, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti;

#### RICHIAMATO:

- il decreto commissariale n. 02 del 08.02.2016 con il quale è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania" per l'importo complessivo di € 24.951.336,09;
- il decreto commissariale n. 167 del 28.07.2016 con il quale è stata approvata la "1ª Rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC 298/2015, per il complessivo importo di Euro 39.250.000,00, di cui Euro 3.000.000,00 volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenuti dall'alluvione;

*AM*

Pagina 1 di 5

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele  
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile

Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



# Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e  
n. 369 del 10.08.2016

## Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

### RICHIAMATI:

- il decreto commissariale n. 13 del 13.4.2016 con il quale l'avv. Maria Affinita, Responsabile dell'Area Legale ed Amministrativo-Finanziaria della Struttura Commissariale, è stata nominata RUP della procedura in oggetto con il compito di predisporre tutti gli atti e documenti propedeutici e relativi alla procedura, da adottare per stralci funzionali autonomi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 273 e 279 DPR n. 207/2010, nonché anche eventualmente di proporre eventuale incarico di supporto al RUP;
- il decreto commissariale n. 46 del 22.4.2016 con il quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direttore dell'esecuzione del contratto, all'ing. Felice Lucia;
- il decreto commissariale n. 94 del 31.5.2016 con il quale è stato, tra l'altro, approvato il progetto relativo all'intervento di cui in oggetto;
- il decreto commissariale n. 111 del 10.6.2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara indetta in favore di Ecologia Falzarano srl;
- il decreto commissariale n. 146 del 29.6.2016 con il quale sono state approvate alcune modifiche al progetto, determinate da variazioni oggettive dei quantitativi dei materiali ed è stata pertanto stabilita una riduzione dell'importo del servizio a complessivi € 100.536,60, oltre IVA come per legge, di cui € 84.215,29 per il servizio ed € 16.231,30 per oneri per la sicurezza per rischio interferenziali non soggetti a ribasso;
- il contratto n. Rep. 37 A.P di repertorio del 04.07.2016, sottoscritto con la ditta Ecologia Falzarano srl per la realizzazione del servizio di che trattasi;
- l'ordinanza commissariale n. 07 del 24.07.2016 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la perizia suppletiva di variante in c.o per il I lotto. " Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori": Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca, pari ad € 101.080,28, al netto del ribasso d'asta del 16,03% oltre ad € 16.650,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso, per la complessiva somma di € 117.730,98, con un complessivo aumento del servizio di trasporto del 19,23% dell'importo contrattuale originario contenuto, pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso;
- la nota del 28.07.2016, con la quale il Direttore esecutore del contratto ha comunicato la conclusione del servizio in data 27.07.2016 e, quindi, nei tempi contrattuali previsti di cui al contratto originario e alla proroga autorizzata con atto prot. n. 2778 del 25.07.2016;
- l'atto di sottomissione sottoscritto in data 05.08.2016, n. Rep. 56 A.P. in pari data in relazione alla perizia suppletiva di variante in c.o suddetta;

### DATO ATTO:

- che in data 10.10.2016, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 3728, il Direttore Esecutore del Contratto, ha trasmesso, per il servizio in oggetto, perizia di assestamento finale redatta alla luce dei formulari di trasporto del materiale e alla definitiva correzione del fattore di conversione degli stessi per una differenza definitiva contabilizzata di mc. 231,71;

**VISTA** la perizia di assestamento finale composta dagli elaborati progettuali tecnico-contabili, depositati agli atti della struttura commissariale e di seguito elencati:

1.	PS.04	PERIZIA DI ASSESTAMENTO	REV.4	Settembre 2016
2.	CO.04	COMPUTO METRICO	REV.4	Settembre 2016
3.	ELN.04	ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REV.4	Settembre 2016
4.	IN.04	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	REV.4	Settembre 2016
5.	QP.04	QUADRO COMPARATIVO	REV.4	Settembre 2016
6.	QC.04	QUADRO ECONOMICO	REV.4	Settembre 2016

**VISTO** il nuovo quadro economico come di seguito elaborato:

<b>A SERVIZI:</b>			
a.1	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura	€	125.761,30
a.2	oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso	€	16.764,54

Pagina 2 di 5

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile

Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it

*AM*





PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e  
n. 369 del 10.08.2016

### Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

a.1				
a.3	servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione appaltante	€		34.453,16
a.4	<b>subtotale a.1+a.2</b>	€		<b>142.525,84</b>
a.5	ribasso su a1 di 16,03%	€		20.159,54
a.6	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura a seguito di ribasso	€		<b>105.601,76</b>
a.7	<b>Totale servizio a.2+ a.6</b>	€		<b>122.366,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	servizio in economia esclusi dall'appalto	€	-	€ -
b.2	imprevisti	€	-	€ -
b.3	indagini	€	-	€ -
b.4	Spese tecniche struttura commissariale:			
	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 1° e 2° lotto	€		2.694,78
b.4.2	Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione 1° lotto	€		2.021,09
b.5	Spese tecniche soggetti attuatori:			
	Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento. Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione.	€	-	€ -
b.5.1		€	-	€ -
b.6	spese per pubblicità	€	-	€ -
b.7	contenzioso	€	-	€ -
b.8	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
b.8.1	I.V.A. al 10% sul servizio a7	€	122.366,30	€ 12.236,63
b.8.2	I.V.A. al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3)	€	4.904,50	€ 1.078,99
b.8.3	contributo cassa di previdenza su b.4	€	4.715,87	€ 188,63
<b>b.9</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>	€		<b>18.220,13</b>
	<b>ECONOMIE</b>	€		<b>34.453,16</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>	€		<b>175.039,60</b>

#### PRECISATO:

- che il complessivo assestamento del servizio di trasporto è pari al 4,47% dell'importo contrattuale come integrato con l'atto di sottomissione;
- che l'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso d'asta, è pari a complessivi € 122.366,30 di cui € 105.601,76 per il servizio di trasporto ed € 16.764,54 per oneri per la sicurezza del servizio non soggetti a ribasso;
- che resta, pertanto, definita rispetto al complessivo importo di quadro economico di € 175.039,60 una economia di € 34.453,16;

**RITENUTO** che i documenti di che trattasi siano tutti pienamente condivisibili e da approvare;

**VISTO** il D.lvo n. 50/2016;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

*Handwritten signature*



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



# Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e  
n. 369 del 10.08.2016

## Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

### DISPONE

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la perizia di assestamento finale, del I lotto "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori": Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. CUP J56G16000060003. CIG 6437691, composta dai seguenti elaborati progettuali tecnico-contabili:

1.	PS.04	PERIZIA DI ASSESTAMENTO	REV.4	Settembre 2016
2.	CO.04	COMPUTO METRICO	REV.4	Settembre 2016
3.	ELN.04	ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REV.4	Settembre 2016
4.	IN.04	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	REV.4	Settembre 2016
5.	QP.04	QUADRO COMPARATIVO	REV.4	Settembre 2016
6.	QC.04	QUADRO ECONOMICO	REV.4	Settembre 2016

- di approvare il nuovo quadro economico definitivo come di seguito elaborato:

<b>A SERVIZI:</b>				
a.1	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura	€		125.761,30
a.2	oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso	€		
a.2.1		€		16.764,54
a.3	servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione appaltante	€		34.453,16
a.4	<b>subtotale a.1+a.2</b>	€		<b>142.525,84</b>
a.5	ribasso su a1 di 16,03%	€		20.159,54
a.6	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura a seguito di ribasso	€		<b>105.601,76</b>
a.7	<b>Totale servizio a.2+ a.6</b>	€		<b>122.366,30</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
b.1	servizio in economia esclusi dall'appalto	€	-	€ -
b.2	imprevisti	€	-	€ -
b.3	indagini	€	-	€ -
b.4	Spese tecniche struttura commissariale:			
b.4.1	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 1° e 2° lotto	€		2.694,78
b.4.2	Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione 1° lotto	€		2.021,09
b.5	Spese tecniche soggetti attuatori:			
b.5.1	Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento. Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione.	€	-	€ -
b.6	spese per pubblicità	€	-	€ -
b.7	contenzioso	€	-	€ -
b.8	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			

Pagina 4 di 5

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele  
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827  
Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile  
Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it

*serre*



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015, n. 303 del 03.12.2015 e  
n. 369 del 10.08.2016

### Ordinanza n. 08 del 18.10.2016

b.8.1	I.V.A. al 10% sul servizio a7	€	122.366,30	€	12.236,63
b.8.2	I.V.A. al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3)	€	4.904,50	€	1.078,99
b.8.3	contributo cassa di previdenza su b.4	€	4.715,87	€	188,63
<b>b.9</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>			<b>€</b>	<b>18.220,13</b>
	<b>ECONOMIE</b>			<b>€</b>	<b>34.453,16</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>			<b>€</b>	<b>175.039,60</b>

3. di precisare:
  - che il complessivo assestamento del servizio di trasporto è pari al 4,47% dell'importo contrattuale come integrato con l'atto di sottomissione;
  - che l'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso d'asta, è pari a complessivi € 122.366,30 di cui € 105.601,76 per il servizio di trasporto ed € 16.764,54 per oneri per la sicurezza del servizio non soggetti a ribasso;
  - che resta, pertanto, definita rispetto al complessivo importo di quadro economico di € 175.039,60 una economia di € 34.453,16;
4. di notificare il presente atto la Società Ecologia Falzarano srl ed al RUP, delegandolo ai conseguenti incombenti;
5. di pubblicare il presente atto ed uniti allegati con gli opportuni omissis ex art.53, co.2 lett.b), del D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del Commissario Delegato all'indirizzo [www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it), alle sezione Albo Pretorio Online, per giorni quindici, e alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Atti –Ordinanze ed Interventi straordinari e di emergenza.

Napoli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto  
Responsabile dell'Area Legale e Amministrativa Finanziaria Avv. Maria Affinita

*AM*

*Giuseppe Grimaldi*

