



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

### Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

**Oggetto:** ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015 e n. 303 del 03.12.2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10.12.2015. Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. Prime misure urgenti volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenuti dall'alluvione. **I lotto.** " Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenuti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori": Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. **CUP J56G16000060003. CIG 6437691. Approvazione Perizia suppletiva di variante in c.o. e schema di atto di sottomissione.**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

**VISTA** la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";  
**VISTO** il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare riferimento alla provincia di Benevento - è stato, tra l'altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 26.05.2016, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 1 novembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania

#### VISTE:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

**RICHIAMATO** il decreto commissariale n. 02 del 08.02.2016 con il quale è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania" per l'importo complessivo di € 24.951.336,09;

**RILEVATO che**, nell'ambito del citato primo stralcio del Piano, è stato stabilito di procedere, tra l'altro, a porre in essere le azioni e le procedure volte alla gestione dei materiali, fanghi e detriti rinvenuti dall'alluvione, stimando quale importo presuntivo e provvisorio la somma di € 2.500.000,00;

#### RICHIAMATI:

*Handwritten signature and initials*



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



# Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

## Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

- il decreto commissariale n. 13 del 13.4.2016 con il quale l'avv. Maria Affinita, Responsabile dell'Area Legale ed Amministrativo-Finanziaria della Struttura Commissariale, è stata nominata RUP della procedura in oggetto con il compito di predisporre tutti gli atti e documenti propedeutici e relativi alla procedura, da adottare per stralci funzionali autonomi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 273 e 279 DPR n. 207/2010, nonché anche eventualmente di proporre eventuale incarico di supporto al RUP;
- il decreto commissariale n. 46 del 22.4.2016 con il quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direttore dell'esecuzione del contratto, all'ing. Felice Lucia;
- il decreto commissariale n. 94 del 31.5.2016 con il quale è stato, tra l'altro, approvato il progetto relativo all'intervento di cui in oggetto;
- il decreto commissariale n. 111 del 10.6.2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara indetta in favore di Ecologia Falzarano srl;
- il decreto commissariale n. 146 del 29.6.2016 con il quale sono state approvate alcune modifiche al progetto, determinate da variazioni oggettive dei quantitativi dei materiali ed è stata pertanto stabilita una riduzione dell'importo del servizio a complessivi € 100.536,60, oltre IVA come per legge, di cui € 84.215,29 per il servizio ed € 16.231,30 per oneri per la sicurezza per rischio interferenziali non soggetti a ribasso

### DATO ATTO:

- che in data 21.07.2016, il Direttore Esecutore del Contratto, ha trasmesso apposita istanza al RUP di autorizzazione a redigere proposta di perizia suppletiva di variante in c.o. ai sensi del combinato disposto dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016, attesa la nuova quantità desunta dai quantitativi già contabilizzati per il Comune di Dugenta, in aumento, e per il Comune di Torrecuso, in diminuzione, oltre alla stima in aumento già attestata, a tale data, dal Responsabile del Comune di Solopaca, per una differenza complessiva stimata di mc. 853,75;
- che in pari data il RUP, tenuto conto delle valutazioni esposte dal DEC e precisato che tale proposta non altera la natura del contratto ed è stimata nell'ambito del quinto d'obbligo contrattuale previsto dal richiamato comma 12 dell'articolo 106, ha disposto, per il DEC:
  1. autorizzazione a redigere perizia suppletiva di variante in c.o. da rimettere alla struttura commissariale per la superiore approvazione;
  2. ad emettere, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, apposito ordine di servizio alla Società Ecologia Falzarano srl, con il quale viene ordinato l'esecuzione del servizio per i quantitativi stimati in aumento per il Comune di Solopaca, precisando alla stessa Società che i quantitativi dei materiali in aumento già trasportati per il Comune di Dugenta e quelli da trasportare per il Comune di Solopaca, nonché quelli in diminuzione per il Comune di Torrecuso, saranno contabilizzati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
- che in data 22.07.2016, è stato sottoscritto apposito O.d.s., emanato dal DEC, con la Società Ecologia Falzarano srl, con il quale, tra l'altro, è stato ordinato alla stessa Società - nelle more dell'approvazione della perizia suppletiva di variante in c.o. - quanto autorizzato dal RUP;

**VISTA** la perizia suppletiva di variante in c.o. trasmessa dal DEC in data 23.07.2016, composta dagli elaborati progettuali tecnico-contabili, depositati agli atti della struttura commissariale e di seguito elencati:

1.	EL.03	ELENCO ELABORATI	REV.3	Luglio 2016
2.	PV.03	PERIZIA DI VARIANTE	REV.3	Luglio 2016
3.	CO.03	COMPUTO METRICO	REV.3	Luglio 2016
4.	ELN.03	ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REV.3	Luglio 2016
5.	IN.03	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	REV.3	Luglio 2016
6.	QP.03	QUADRO COMPARATIVO	REV.3	Luglio 2016
7.	QC.03	QUADRO ECONOMICO	REV.3	Luglio 2016
8.		SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE		

**VISTO** il nuovo quadro economico come di seguito elaborato:

*ane*

*af*

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Pagina 2 di 8

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele  
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile

Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it





**Ordinanza n. 07 del 24.07.2016**

<b>A SERVIZI:</b>			
a.1	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura	€	120.376,66
a.2	oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso	€	16.650,70
a.3	servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione appaltante	€	31.386,28
a.4	<b>subtotale a.1+a.2</b>	€	<b>137.027,36</b>
a.5	ribasso su a1 di 16,03%	€	19.296,38
a.6	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura a seguito di ribasso	€	<b>101.080,28</b>
a.7	<b>Totale servizio a.2+ a.6</b>	€	<b>117.730,98</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	servizio in economia esclusi dall'appalto		
b.2	imprevisti	€	<b>117.730,98</b>
b.3	indagini	€	-
b.4	Spese tecniche struttura commissariale:		
b.4.1	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 1° e 2° lotto	€	2.694,78
b.4.2	Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione 1° lotto	€	2.021,09
b.5	Spese tecniche soggetti attuatori:		
b.5.1	Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento. Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione.	€	-
b.6	spese per pubblicità	€	<b>117.730,98</b>
b.7	contenzioso	€	<b>117.730,98</b>
b.8	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
b.8.1	I.V.A. al 10% sul servizio a7	€	149.117,26
b.8.2	I.V.A. al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3)	€	<b>9.025,09</b>
b.8.3	contributo cassa di previdenza su b.4	€	4.715,87
b.9	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>	€	<b>25.922,33</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>	€	<b>175.039,60</b>

**PRECISATO:**

- che il complessivo aumento del servizio di trasporto è pari al 19,23% dell'importo contrattuale contenuto, pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso, previsto dal comma 12 dell'articolo 106 del D.Lvo n. 50/2016 e per il quale la Società Ecologia Falzarano srl è tenuta ad eseguirlo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

*AM*

*AD*



## Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

- che con l'atto di sottomissione da sottoscrivere, con la Società Ecologia Falzarano srl, si intenderà modificata la cifra del servizio riportata all'articolo 3, comma 1 del contratto sottoscritto in data 04.07.2016 n. Rep 37/AP, che per mero errore materiale è stato indicata nell'importo di € 84.215,29 per il servizio di trasporto, da intendersi invece € 84.420,58, restando fermi sia l'importo di € 16.231,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio non soggetti a ribasso che la complessiva somma di € 100.536,59;
- che resta fermo il complessivo importo di quadro economico per € 175.039,60;

**RITENUTO** che i documenti di che trattasi siano tutti pienamente condivisibili e da approvare;

**VISTO** il combinato disposto dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

### DISPONE

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia suppletiva di variante in c.o, redatta ai sensi del combinato disposto dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016, del I lotto "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori": Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. CUP J56G16000060003. CIG 6437691, composta dai seguenti elaborati progettuali tecnico-contabili:

1.	EL.03	ELENCO ELABORATI	REV.3	Luglio 2016
2.	PV.03	PERIZIA DI VARIANTE	REV.3	Luglio 2016
3.	CO.03	COMPUTO METRICO	REV.3	Luglio 2016
4.	ELN.03	ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REV.3	Luglio 2016
5.	IN.03	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	REV.3	Luglio 2016
6.	QP.03	QUADRO COMPARATIVO	REV.3	Luglio 2016
7.	QC.03	QUADRO ECONOMICO	REV.3	Luglio 2016
8.		SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE		

2. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito elaborato:

<b>A SERVIZI:</b>			
a.1	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura	€	120.376,66
a.2	oneri sicurezza per servizio non soggetti a ribasso	€	16.650,70
a.3	servizi esclusi dall'appalto a disposizione stazione appaltante	€	31.386,28
a.4	<b>subtotale a.1+a.2</b>	€	<b>137.027,36</b>
a.5	ribasso su a1 di 16,03%	€	19.296,38
a.6	servizi trasporto terreni frammisto a rifiuti a misura a seguito di ribasso	€	<b>101.080,28</b>
a.7	<b>Totale servizio a.2+ a.6</b>	€	<b>117.730,98</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	servizio in economia esclusi dall'appalto		
b.2	imprevisti	€	<b>117.730,98</b>
b.3	indagini	€	-
b.4	Spese tecniche struttura commissariale:		
	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 1° e 2° lotto	€	2.694,78

*shu*



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

### Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

b.4.2	Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione 1° lotto	€	2.021,09
b.5	Spese tecniche soggetti attuatori:		
b.5.1	Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento. Direzione esecuzione contratto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, spese interne amministrazione.	€	-
b.6	spese per pubblicità	€	117.730,98
b.7	contenzioso	€	117.730,98
b.8	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€	588,65
b.8.1	I.V.A. al 10% sul servizio a7	€	149.117,26
b.8.2	I.V.A. al 22% (a.7+ b.1 +b.2 + b.6 + b.7+b8.3)	€	14.911,73
b.8.3	contributo cassa di previdenza su b.4	€	9.025,09
b.9	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>	€	188,63
	<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>	€	<b>25.922,33</b>
		€	<b>175.039,60</b>

- di approvare l'unito schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con la Società Ecologia Falzarano srl, precisando che con lo stesso si intenderà modificata la cifra del servizio riportata all'articolo 3, comma 1 del contratto sottoscritto in data 04.07.2016 n. Rep 37/AP, che per mero errore materiale è stato indicata nell'importo di € 84.215,29 per il servizio di trasporto, da intendersi invece € 84.420,58, restando fermi sia l'importo di € 16.231,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio non soggetti a ribasso che la complessiva somma di € 100.536,59;
- di precisare:
  - che il complessivo aumento del servizio di trasporto è pari al 19,23% dell'importo contrattuale contenuto, pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso, previsto dal comma 12 dell'articolo 106 del D.Lvo n. 50/2016 e per il quale la Società Ecologia Falzarano srl è tenuta ad eseguirlo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
  - che resta fermo il complessivo importo di quadro economico per € 175.039,60;
- di notificare il presente atto la Società Ecologia Falzarano srl ed al RUP, delegandolo ai conseguenti incumbenti;
- di pubblicare il presente atto ed uniti allegati con gli opportuni omissis ex art.53, co.2 lett.b), del D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del Commissario Delegato all'indirizzo [www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it), alle sezione Albo Pretorio Online, per giorni quindici, e alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Atti –Ordinanze ed Interventi straordinari e di emergenza.

Napoli

**Visto** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto  
Responsabile dell'Area Legale e Amministrativo Finanziaria Avv. Maria Affinita

*[Signature]*

*[Signature]*  
Giuseppe Grimaldi



Pagina 5 di 8

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele  
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827  
Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile  
Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127  
[www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it), pec: [commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it](mailto:commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it)





PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

### Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

Servizio di: **I lotto. "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenuti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca". CUP J56G16000060003. CIG 6437691**

Impresa: **Ecologia Falzarano s.r.l.**

Contratto: n. **37 A.P** di repertorio del **04.07.2016**

### SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

(artt. 106 del D.lvo n. 50/2016)

**VISTA** la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "*Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile*";

**VISTO** il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*", convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare riferimento alla provincia di Benevento - è stato, tra l'altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 26.05.2016, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 1 novembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

#### VISTE:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

#### DATO ATTO:

- che con contratto n. rep. 37 A.P. stipulato in data 04.07.2016, sottoscritto tra le parti ivi costituite, è stato affidato il I lotto. "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenuti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori: Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca". CUP J56G16000060003. CIG 6437691, per l'importo complessivo per i servizi indicato, per mero errore materiale, in € 84.215,29, da intendersi invece € 84.420,58, al netto del ribasso d'asta del 16,03% oltre ad € 16.231,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso, per la complessiva somma di € 100.536,59;

Pagina 6 di 8

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele  
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827

Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile

Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

### Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

- che nel corso dell'esecuzione dei servizi è stata ravvisata, dal Direttore Esecuzione del Contratto, la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante in corso d'opera ai sensi del combinato disposto dei co.1 lett.c) e 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, riportante una quantità di materiali da trasportare diversa rispetto a quella inizialmente prevista;
- che nelle more dell'approvazione della perizia suppletiva di variante in corso d'opera, attesa l'urgenza, è stato disposto, con o.d.s. in data 22.07.2016 - debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione dall'Impresa Società Ecologia Falzarano srl - l'ordine per l'esecuzione del servizio per i quantitativi stimati in aumento per il Comune di Solopaca e precisato alla stessa, che i quantitativi dei materiali in aumento già trasportati per il Comune di Dugenta e quelli da trasportare per il Comune di Solopaca, nonché quelli in diminuzione per il Comune di Torrecuso, saranno contabilizzati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
- che la perizia suppletiva e di variante, trasmessa in data 23.07.2016, è stata redatta, dal Direttore Esecuzione del Contratto, attesa la nuova quantità desunta dai quantitativi già contabilizzati per il Comune di Dugenta, in aumento, e per il Comune di Torrecuso, in riduzione, oltre alla stima in aumento già attestata dal Responsabile del Comune di Solopaca per una differenza complessiva stimata in mc 853,75;
- che con Ordinanza commissariale n. 07 del 24.07.2016 è stata approvata la perizia suppletiva di variante in c.o, redatta ai sensi del combinato disposto dei comma 1, lett. c) e 12, dell'articolo 106 del D.lvo n. 50/2016, del I lotto "Servizio di trasferimento temporaneo dei materiali rinvenienti dall'alluvione in siti di stoccaggio provvisori": Comuni di Dugenta, Torrecuso, Guardia Sanframondi e Solopaca. CUP J56G16000060003. CIG 6437691, già debitamente sottoscritta in tutti gli elaborati, senza riserva alcuna da parte dell'Impresa Società Ecologia Falzarano srl in data 24.07.2016, composta dai seguenti elaborati progettuali tecnico-contabili:

1.	EL.03	ELENCO ELABORATI	REV.3	Luglio 2016
2.	PV.03	PERIZIA DI VARIANTE	REV.3	Luglio 2016
3.	CO.03	COMPUTO METRICO	REV.3	Luglio 2016
4.	ELN.03	ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REV.3	Luglio 2016
5.	IN.03	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	REV.3	Luglio 2016
6.	QP.03	QUADRO COMPARATIVO	REV.3	Luglio 2016
7.	QC.03	QUADRO ECONOMICO	REV.3	Luglio 2016
8.		SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE		

- che l'importo complessivo della perizia suppletiva di variante in c.o è pari ad € 101.080,28, al netto del ribasso d'asta del 16,03% oltre ad € 16.650,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso, per la complessiva somma di € 117.730,98, con un complessivo aumento del servizio di trasporto del 19,23% dell'importo contrattuale originario contenuto, pertanto, nel quinto d'obbligo dello stesso;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno **duemilasedici**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in **Napoli** alla via Porzio – Centro Direzionale - presso la sede legale del Commissario Delegato ex OCDPC n. 298/2015

#### TRA

Il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n. 298/2015 e n. 303/2015, **Giuseppe Grimaldi**, C.F.: **GRMGPP67M11H892Z**, (di seguito "**Commissario**") con sede amministrativa e legale in via **Giovanni Porzio** – Centro Direzionale, Isola E/3 16° piano – 80143 Napoli, Cod. Fiscale: **95223600636**;

#### E

Il sig. \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ (di seguito "**Aggiudicataria**") con sede legale in \_\_\_\_\_, Cod. Fiscale: \_\_\_\_\_, **P.IVA** \_\_\_\_\_; (di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**").

*Signature*

Pagina 7 di 8

Struttura Commissariale c.f.: 95223600636

Sede amministrativa: c/o Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele  
Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827  
Sede tecnica: c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento - Presidio Protezione Civile  
Via Traiano 42 - 82100 Benevento - tel 0824 484111 fax 0824 484127

www.commissario-delegato-ocpc2982015.it, pec: commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it





PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



# Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

## Ordinanza n. 07 del 24.07.2016

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

1. Il sig. \_\_\_\_\_, legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, assume l'impegno – come già assolto in data 24.07.2016, di eseguire, senza alcuna eccezione, i servizi oggetto della perizia suppletiva di variante, redatta dal DEC in data 23.7.2016, ed approvata con ordinanza commissariale n. 07 del 23.07.2016 agli atti d'ufficio, secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

1.	EL.03	ELENCO ELABORATI	REV.3	Luglio 2016
2.	PV.03	PERIZIA DI VARIANTE	REV.3	Luglio 2016
3.	CO.03	COMPUTO METRICO	REV.3	Luglio 2016
4.	ELN.03	ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REV.3	Luglio 2016
5.	IN.03	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	REV.3	Luglio 2016
6.	QP.03	QUADRO COMPARATIVO	REV.3	Luglio 2016
7.	QC.03	QUADRO ECONOMICO	REV.3	Luglio 2016
8.		SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE		

e secondo gli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale a margine ed agli stessi prezzi allegati, oltre a quelli che si sono già concordati con la sottoscrizione in data 24.07.2016 della perizia suppletiva di variante che sono assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto principale del 16,03%.

### Art. 2

- L'importo complessivo dei servizi ammonta ad € 117.730,98 di cui € 101.080,28, al netto del ribasso d'asta del 16,03%, oltre ad € 16.650,30 per gli oneri di sicurezza per il servizio, non soggetti a ribasso;
- L'importo del presente atto risulta pari a € 17.194,39 (euro diciassettemilacentonovantaquattro/39) come appresso specificato:
  - Importo complessivo lavori di perizia: € 117.730,98;
  - A dedurre importo contratto principale: € 100.536,59;
  - Restano: € 17.194,39;

### Art. 3

- La perizia suppletiva e di variante di cui al presente atto è impegnativa per l'assuntore sin dal 24.07.2016, mentre lo sarà per il Commissario delegato solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del presente atto di sottomissione.

Per l'aggiudicatario  
Il Legale Rappresentante

Il Commissario Delegato

 